

FONDS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA
CONSOLIDATION DE LA PAIX
MODELE DE DOCUMENT DE PROJET



United Nations
Peacebuilding

DOCUMENT DE PROJET DU PBF

Pays : Haiti	
TITRE DU PROJET : Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo - Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure	
NUMERO de Projet / portail Gateway du MPTF-O (pour les projets en cours) : 00125915	
Modalité de financement du PBF : <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Indiquer si les fonds doivent être déboursés dans un fonds d'affectation spéciale ("Trust Fund") (au lieu des comptes des organisations bénéficiaires) : non <input type="checkbox"/> Fonds d'affectation spéciale national <input type="checkbox"/> Fonds d'affectation spéciale régional Nom du fonds d'affectation spéciale :
Liste de l'ensemble des agences bénéficiaires directes des fonds du PBF (en commençant par l'agence chef de file), type d'organisation (ONU, ONG etc.) : <ul style="list-style-type: none"> • Concern Worldwide, ONG • Lakou Lapè, association communautaire • Sakala, association communautaire Liste des partenaires d'exécution supplémentaires, gouvernementaux et non gouvernementaux: spécifiez le type d'organisation (gouvernement, ONGI, OSC locale) : <ul style="list-style-type: none"> • 10 Organisations Communautaires de Base (OCB) et 5 groupes de jeunes issus de Cité Soleil, Bel Air et St Martin (pré-identifiés qui seront finalement sélectionnés au début de l'Action) 	
Durée du projet en mois¹ : 22 mois (18 mois + 4 mois NCE) + 5 mois et demi = 27 mois et demi. Nouvelle date de fin du projet le 30 juin 2023	
Zones géographiques (à l'intérieur du pays) de mise en œuvre du projet : Cité Soleil, Bel Air et St Martin	
Le projet relève-t-il d'une ou plusieurs des fenêtres de priorité PBF spécifiques ci-dessous : <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de l'égalité des sexes ² <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion des jeunes ³ <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. désengagement d'une mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	

¹ La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et PRF de 36 mois.

² Cochez cette case uniquement si le projet a été approuvé dans le cadre de l'appel à propositions spécial du PBF, l'Initiative de promotion de l'égalité des genres (GPI).

³ Cochez cette case uniquement si le projet a été approuvé dans le cadre de l'appel à propositions spécial du PBF, l'Initiative de promotion de la jeunesse (YPI).

Budget total du projet PBF* (par agence bénéficiaire) :**Concern Worldwide (CWW): \$ 1,500,000****Total PBF : \$ 1,500,000**

**Le budget total approuvé et le versement de la deuxième tranche, ou toute tranche supplémentaire, sont soumis à la condition d'être approuvés par PBSO, et à la disponibilité des fonds sur le compte du PBF. L'agence coordinatrice doit démontrer la dépense/engagement d'au moins de 75% de la tranche précédente et la soumission de tous les rapports PBF dus dans la période écoulée.*

Toute autre source de financement destinée au projet (montant et source) : NA**PBF 1^{ère} tranche (35%) :**

CWW : \$ 525,000

Total : \$ 525,000

PBF 2^{ème} tranche* (35 %) :

CWW: \$ 525,000

Total : \$ 525,000

PBF 3^{ème} tranche* (30%) :

CWW : \$ 450,000

Total : \$ 450,000

Fournir une brève description du projet (décrire le principal objectif du projet ; ne pas énumérer les résultats et les extrants) : Le projet vise à promouvoir le leadership, la représentation et la participation effective des jeunes femmes et hommes dans la consolidation de la paix à Cité Soleil, Bel Air et St Martin. L'Action vise à réduire l'emprise et l'attrait des gangs⁴ sur les jeunes au sein des quartiers ciblés en outillant les jeunes pour qu'ils puissent accéder à d'autres alternatives, tout en sensibilisant les chefs et leurs soldats sur la protection et leur participation dans un processus de développement dans la paix.

Pour multiplier les effets, l'Action va accompagner les communautés, en particuliers les OCBs et groupes de jeunes à se structurer, identifier les priorités de développement, et initier un dialogue avec les différents acteurs, avec une participation active des jeunes, pour améliorer la disponibilité et l'accès aux services de base prioritaires identifiés par les communautés. Une attention particulière sera portée à la documentation des initiatives et du processus afin d'assurer la visibilité des jeunes et de leur action, ainsi que favoriser la répliation ou la mise à l'échelle d'actions à fort impact.

Résumez le processus de consultation du projet dans le pays avant la soumission au PBSO, y compris avec le Comité de pilotage du PBF, la société civile (y compris les organisations de femmes et de jeunes) et les communautés de parties prenantes (y compris les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés) : Le projet a été conçu sur la base des expériences et leçons apprises des projets de promotion de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix de Concern, Sakala et Lakou Lapè, à Bel Air, St Martin et Cité Soleil.

Les consultations et analyses menées dans les zones depuis 2017 constituent la base de la conception de cette Action.

- Analyse contextuelle à Cité Soleil, Concern, 2017 ;
- Analyse contextuelle Bel Air et St Martin, Lakou Lapè, août 2020
- Analyse des violences basées sur le genre, Cité Soleil, Concern, Janvier 2020 ;
- Suivi des risques de protection durant la période mars-juillet 2020, Concern, juillet 2020 ;
- Analyse du conflit à Cité Soleil, Concern, révision Août 2020.

De plus pour spécifiquement informer cette action :

- 4 groupes de discussion ont été conduits avec 4 groupes de jeunes issus de Cité Soleil - 1) jeunes filles 15-20 ans, 2) jeunes garçons 15-20 ans, 3) jeunes femmes 20-27 ans, 4) jeunes hommes 20-27ans ;
- Consultation auprès de 6 informateurs clés (F :2, H :4) issus de Cité Soleil ;
- Consultation auprès de deux représentants d'OCB.⁵

⁴ Bien que ce document fait référence au terme de "gang", il est à noter que ce terme n'est pas accepté par tous les acteurs regroupés sous cette terminologie. A Bel Air par exemple, les groupes armés se considèrent comme la police.

⁵ Depuis fin août 2020, Bel air a connu une hausse significative des violences. Cette situation a amené à d'importants déplacements de population et a rendu difficile et peu approprié de conduire des consultations.

Degré de contribution à la promotion de l'égalité des sexes⁶ : Score 2

Spécifiez le pourcentage (%) et le montant (\$) du budget total du projet alloués aux activités directement liées à l'égalité entre les sexes / le renforcement des capacités des femmes : 43% , \$ 638,023

Expliquez brièvement par quelle(s) intervention (s) principale (s) le projet contribuera à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes⁷ :

- L'analyse des conflits inclue une évaluation du rôle (actif et passif) des jeunes femmes et hommes, ainsi que des besoins et risques auxquels ils et elles font face dans les trois zones ciblées. Une analyse des violences basées sur le genre à Cité Soleil et une analyse des barrières à la participation des jeunes femmes informent l'action. Sur cette base les besoins spécifiques des jeunes hommes et femmes ont été pris en considération dans la conception et séquençage des activités.

- L'Action vise à faire tomber une barrière majeure à la participation des femmes dans l'espace publique en général et à jouer un rôle dans la promotion de la paix en particulier (la peur d'être victime de violence de la part des hommes appartenant au gang). Tandis que l'ensemble des activités contribuent à cet objectif, l'extrait 1.3 vise spécifiquement la réduction des violences basées sur le genre, perpétrées par les hommes armés.

- Le ciblage vise à assurer une représentation égalitaire tout en réduisant les barrières à la participation (une provision budgétaire a été inclut dans les coûts de formation et couvrira les coûts liés aux mesurés pour permettre une pleine participation (qui seront définies de façon participative au début de l'Action).

Degré de risque du projet⁸ : 1

Sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (« focus area ») du PBF résumant au mieux l'objet du projet (choisir un domaine seulement⁹) : Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des conflits

Le cas échéant, les résultats du SDCF / UNDAF auxquels le projet contribue :

Objectifs et cibles de développement durable auxquels le projet contribue :

- Objectif 5: Egalité entre les sexes (5.1, 5.2, 5.5)
- Objectif 8 : Travail décent et croissance économique (8.5, 8.6)
- Objectif 16: Paix, Justice et institutions efficaces (16.1, 16.7)

Type de demande :

Nouveau projet :

Révision de projet :

Pour les révisions de projet, sélectionnez tous les changements pertinents et fournir une brève justification à la fin du document :

Extension de la durée : Durée additionnelle du projet en mois : 4 mois additionnels

Changement de résultat / sujet :

Changement de l'allocation budgétaire entre résultats ou augmentation de plus de 15% par catégorie de budget :

⁶ Score 3 pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif principal (minimum 80% du budget total est alloué à l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

Score 2 pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif significatif (minimum 30% du budget qui va à l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une certaine manière à l'égalité entre les sexes, mais pas de manière significative (moins de 30% du budget total).

⁷ Veuillez consulter la note d'orientation du PBF sur les calculs de marqueurs de genre et la consolidation de la paix sensible au genre.

⁸ 0 = risque faible pour la réalisation des résultats

1 = risque moyen pour la réalisation des résultats

2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

⁹ (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale ; (2.2) Gouvernance démocratique ; (2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Création d'emplois ; (3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales de l'État ; (4.2) Prolongement de l'autorité de l'État/de l'administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF

Budget PBF supplémentaire : Budget supplémentaire par agence bénéficiaire :

N/A

Brève justification de la révision:

La révision du projet consiste en une extension sans coût de 5 mois et demi en raison des retards dus aux changements radicaux de la situation socio-politique en Haïti ainsi que de la dynamique du conflit. Depuis le début du projet, nous avons été confrontés à une aggravation du conflit armé impliquant une augmentation de la violence, des déplacements internes et des changements dans les relations entre les différents secteurs et groupes armés. Cela a conduit à des pics de violence comme le conflit entre 400 Marozo et Chen Méchant en juin 2022 et les déplacements et violences dans la zone de Saint Martin et Bel Air en juin 2021. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau changement radical du contexte sociopolitique, en raison d'une série de manifestations, de barricades, de grèves, de pillages et d'actes de violence qui ont entraîné un accès restreint aux communautés de mise en œuvre du projet (et aussi aux bureaux de Concern et des partenaires) entre le 12 septembre et début du mois de Novembre, une augmentation de l'inflation et du coût des biens et des services, un accès difficile à l'eau, à l'argent liquide et à certaines denrées alimentaires, une augmentation de la violence et la propagation de cas de choléra (en particulier dans nos zones d'intervention).

Ce contexte a également généré des changements dans les facteurs pour et contre la paix en raison de changements dans les dynamiques de pouvoir et les intérêts politiques et économiques des différents acteurs armés et non armés et des secteurs économiques et politiques, qui nécessitent une analyse afin d'adapter les processus de paix en cours.

Bien que le projet ait réussi à s'adapter à la situation et à poursuivre les activités grâce à nos ressources communautaires qui continuent à suivre et à soutenir les activités même à des moments où l'accès est difficile et grâce à une programmation adaptative, nous sommes actuellement confrontés à des retards. Ceci a principalement affecté le retard du processus de renforcement économique des 313 Jeunes Agents de Paix (JAP) qui ont choisi la formation professionnelle (produit 1.2), les dialogues de paix avec des leaders armés et non armés (produit 1.3), la mise en œuvre des initiatives paix par les OCB et groupes de jeunes (produit 2.1) et des activités de plaidoyer avec des différents secteurs où le leadership des jeunes, et particulièrement des jeunes femmes, est reconnu (produit 2.2).

Malgré les défis et les retards, l'équipe du projet est convaincue que toutes les activités énumérées ci-dessus seront achevées d'ici la fin de la période actuelle du projet, à l'exception du renforcement socio-économique des 313 JAP (formation professionnelle). La période de prolongation est donc demandée pour faire suite aux activités récemment terminées (dialogues de paix, forums et renforcement d'un agenda de paix avec des OCB et groupes de jeunes) et pour terminer l'activité 1.2.

De même, l'inflation et l'augmentation du prix de l'essence ont affecté le budget, principalement en ce qui concerne le frais des transports des jeunes en formation professionnelle (estimé au début du projet à environ 10USD par mois par jeune et actuellement à environ 60USD par mois par jeune), et le coût des écoles de formation professionnelle qui ont également augmenté leur budget (surtout celles qui nécessitent de grandes quantités d'essence pour faire fonctionner différentes machines ou voitures pour les cours). Compte tenu de ces éléments, des modifications ont été apportées aux lignes budgétaires afin de pouvoir couvrir les coûts des écoles professionnelles (le budget total reste toutefois inchangé).

Une modification nous permettra d'adapter nos stratégies afin de garantir la protection des participant(e)s et de l'équipe du projet ainsi que d'assurer des processus de paix aillant un impact durable et sensible aux conflits. Cela nous permet également de mener à bien les différentes activités assurant un impact sur le développement socio-économique et le leadership des jeunes et la poursuite de la construction de la paix avec un réseau des différentes organisations locales impliquées dans le projet.

NB : s'il s'agit d'une révision, indiquer chaque changement du document de projet en rouge ou en MODE RÉVISION. Inclure également un nouveau cadre de résultats et un budget en indiquant clairement les changements apportés. Les parties sans modifications restent les mêmes. De nouvelles signatures seront requises.

SIGNATURES DU PROJET :

<p>AGENCE RECIPIENDAIRE¹⁰</p> <p>Nom : [REDACTED]</p> <p>Signature : [REDACTED]</p> <p>Nom de l'agence : CONCERN worldwide</p> <p>Date et visa : 9/12/22</p>	<p>Représentant du gouvernement national</p> <p>Nom : [REDACTED]</p> <p>Signature : [REDACTED]</p> <p>Titre : Directeur de Jeunesse</p> <p>Date et visa : 07/12/2022</p>
<p>Coordonnateur résident</p> <p>Nom : [REDACTED]</p> <p>Signature : [REDACTED]</p> <p>Titre : [REDACTED]</p> <p>Date et visa : 15/12/2022</p>	<p>Bureau d'appui à la consolidation de la paix (PBSO)</p> <p>for [REDACTED]</p> <p>Mme Elizabeth Spehar [REDACTED]</p> <p>Signature : [REDACTED]</p> <p>Sous-Secrétaire general pour l'appui à la consolidation de la paix</p> <p>Date et visa : 20 Dec 2022</p>

¹⁰ Veuillez inclure un bloc de signature dans le tableau pour chaque agence bénéficiaire du projet.