

ANEXO 6:



**FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS**

Parte A: Resumen del Proyecto					
Fecha de presentación:	14 de marzo de 2023				
Organización participante:	PNUD, ONU Mujeres, UNICEF				
Contacto:	Juliana Correa, correo juliana.correa@undp.org Ángela Torres, correo: angela.torres@undp.org .				
Número de Proyecto:	Acuerdo con el Fondo Multidonante No. 00126382				
Título de Proyecto:	"Tejiendo lazos comunitarios para la educación, la reconciliación y la consolidación de la paz en los municipios de Carmen del Darién y Riosucio en el marco de sus PDET".				
Zona geográfica, beneficiarios	Riosucio y Carmen del Darién, Chocó				
Presupuesto total aprobado:	USD\$ 1.880.344				
Monto y porcentaje de costes indirectos:	US\$123.013 equivalente al 7 %				
Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:	18 de diciembre de 2020				
Duración del Proyecto:	18 meses	Fecha de inicio:	17 de marzo de 2021	Fecha de finalización:	16 de marzo de 2023

1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. **Hasta el 16 de junio de 2023**
- Variación superior a 20.000 dólares en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del proyecto
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

2. Gastos del Proyecto hasta la fecha: del 28 febrero de 2023

Total Ejecutado US\$ USD 1.746.822, que representa, el 93%.

3. Razón por la que se solicita la revisión:

3.1 Solicitud de ampliación de tiempo: De acuerdo con la implementación del Proyecto “Tejiendo lazos comunitarios para la educación, la reconciliación y la consolidación de la paz en los municipios de Carmen del Darién y Riosucio en el marco de sus PDET”, en el departamento de Chocó, a través de las agencias de PNUD, UNICEF y ONU-MUJERES del Sistema de Naciones Unidas, con el fin de apoyar a las comunidades en la implementación de los PDET y al Gobierno Nacional en la implementación del Acuerdo de Paz, con la Agencia de Renovación del Territorio -ART-, se ha avanzado en el acompañamiento de la ejecución de iniciativas PDET de reconciliación y educación, con enfoque comunitario de manera exitosa, contando con 25 organizaciones sociales como ejecutoras, de las cuales 24 han culminado a cabalidad sus actividades en el marco del proyecto.

Sin embargo, el CONSEJO COMUNITARIO DE APARTADÓ BUENA VISTA, con quienes se suscribió un acuerdo de subvención para promover escenarios de reconciliación, educación y entornos protectores, a través de la realización de encuentros deportivos y la construcción de la casa de la juventud, no ha logrado culminar las acciones enmarcadas en dicha subvención, esto dadas dos contingencias presentadas: En primer lugar, la fuerte ola invernal que afectó significativamente a la comunidad de Domingodó, la cual sufrió inundaciones y el desprendimiento de una parte sustancial de sus terrenos, lo que implicó detener por completo las actividades de construcción de la obra y el desarrollo del campeonato deportivo. Por otra parte, la transición del sistema financiero del PNUD de Atlas a Quantum, ralentizó la gestión de los desembolsos necesarios para que la organización pudiera implementar su propuesta, por lo cual se incrementaron los tiempos de la ejecución. Dado lo anterior, la aprobación de una prórroga en tiempo al proyecto permitirá desarrollar a cabalidad las actividades enmarcadas en esta iniciativa comunitaria, logrando así los impactos sociales esperados.

De igual manera, contar con un mayor tiempo para **finalizar la actualización y armonización de los Planes de Etnodesarrollo de los Consejos Comunitarios** de Curvaradó, Domingodó, Pedeguita Mancilla y Larga Tumaradó en clave PDET así como su fortalecimiento comunitario; **2. Acompañamiento en el desarrollo de los emprendimientos económicos de las mujeres como parte de la implementación de la Ley 1257 y espacios seguros para mujeres**; 3. Realizar el encuentro de intercambio de experiencias en construcción de paz y desarrollo territorial; 4. Avanzar en la ejecución de la **Evaluación de proyecto y gestión del conocimiento** en articulación con el proyecto de reactivación económica.

Por lo anterior y motivados en que el proyecto actualmente finaliza el día 16 de marzo de 2023; nos permitimos **solicitar una ampliación en tiempo de este hasta el 17 de junio de 2023** para culminar satisfactoriamente todas las actividades previstas. Esta solicitud no genera modificaciones a nivel programático ni presupuestal.

Documentos Adjuntos:

Presupuesto Revisado (*para cambios en el presupuesto*)

Documento de Proyecto Revisado (*para cambios en el marco programático*)

Parte B: Firma			
Por parte de la Organización Participante:	Firma	Fecha	Nombre/Título
DocuSigned by: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 9DC3E7A895495426	DocuSigned by: 407953D87851420...	15 de marzo de 2023	ALEJANDRO PACHECO Representante Residente Adjunto
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF	DocuSigned by: 7EBCF4D596B849B...	15 de marzo de 2023	VICTORIA COLAMARCO Representante OIC
ONU MUJERES	DocuSigned by: A082A7CBC8524EB...	15 de marzo de 2023	PATRICIA FERNANDEZ Representante Residente a.i

Parte C: Revisión Administrativa
(A completar por la Secretaría Técnica)

4. Comentarios de la Secretaría Técnica:
 Esta solicitud la aprueba directamente la Secretaría Técnica por no superar los seis meses máximos de extensión.

5. Recomendación de la Secretaría Técnica:

5. Aprobación de las partes correspondientes:
 DocuSigned by:
 Alice Beccaro, Coordinadora SI Fondo, 20 marzo 2023
 A9E2FE062AZ4464

Parte D: Decisión del Comité de Dirección
(A completar por la Secretaría Técnica)

7. Decisión del Comité de Dirección:
 Aprobación
 Aprobación con modificaciones/condiciones
 No aprobación

Comentarios (si procede):

Presidente del Comité de Dirección

 Firma Fecha

Co-Presidente del Comité de Dirección

 Firma Fecha

