

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Requesting Organization : | OXFAM Intermón | | |
| Allocation Type : | Allocation Standard 1 | | |
| Primary Cluster | Sub Cluster | Percentage | |
| Sécurité Alimentaire | | 10.00 | |
| Protection | Protection de l'enfance | 20.00 | |
| Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | | 70.00 | |
| | | 100 | |
| Project Title : | Appui à la récupération des moyens de subsistance pour une solution durable au retour des hommes, femmes, filles et garçons dans les quartiers de la ville de Batangafo et villages de ses axes environnants | | |
| Allocation Type Category : | | | |
| OPS Details | | | |
| Project Code : | | Fund Project Code : | CAR-17/HCF10/AS1/FSEC-PROT-ER/INGO/5970 |
| Cluster : | | Project Budget in US\$: | 549,998.84 |
| Planned project duration : | 12 months | Priority: | |
| Planned Start Date : | 01/08/2017 | Planned End Date : | 31/07/2018 |
| Actual Start Date: | 01/08/2017 | Actual End Date: | 31/07/2018 |
| Project Summary : | <p>L'action proposée veut répondre aux besoins existants les plus urgents et critiques de 2.300 ménages (11.500 personnes) très vulnérables dont 900 ménages individuels dans l'incapacité de couvrir leurs besoins alimentaires, et de 70 groupements de femmes ou mixtes créés avant la crise, approximativement 20 membres chacun, et travaillant dans les domaines de l'agriculture de saison, le maraîchage, le petit élevage, la saponification la transformation et commercialisation des produits agricoles aussi que le petit métier (briqueterie, maçon, menuiserie, mécanique..).</p> <p>En soutenant des groupements préexistants de producteurs ayant déjà les compétences nécessaires pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus, le projet vise à reconstruire leur capacité de production à partir du premier jour du projet avec peu de soutien technique. Les bénéficiaires devraient être à mesure de générer des revenus issus de leurs activités économiques seulement quelques mois après le début du projet. Ce soutien va rapidement augmenter la disponibilité alimentaire en raison de la relance des activités économiques au bout de 4 mois d'intervention, qui permettra ainsi de réduire la pression des prix alimentaires sur le marché, dans les quartiers de Batangafo et dans les villages sur les axes. On facilitera de telle façon l'accès à la nourriture pour les groupes vulnérables notamment les femmes.</p> <p>Cette action va s'insérer dans une stratégie de complémentarité développée dans le cadre de l'intervention humanitaire à Batangafo entre les différentes organisations internationales présentes comme INTERSOS et DRC.</p> <p>Les activités qui seront mises en œuvre et la distribution d'actifs ont été identifiés grâce à des Focus Groups réalisés en février-mars 2017 et au diagnostic d'INTEROS dans les zones identifiées (septembre 2016).</p> <p>Ces activités seront complémentaires avec celle de la distribution des vouchers en cours dans la zone par OXFAM, et des distributions qui seront faites par le PAM via son partenaire INTERSOS à juin 2017. Elles seront également très complémentaires aux activités d'appui à la reconstruction des abris proposées par INTERSOS dans le cadre de cette allocation standard du Fond Humanitaire.</p> <p>L'appui au retour des personnes déplacées vers leurs zones d'origine est au cœur de la stratégie d'intervention intégrée des acteurs humanitaires pour cette nouvelle allocation. Les enquêtes les plus récentes menées par les acteurs intervenant dans la zone (Diagnostic d'INTEROS) et aussi la mission d'Inter Cluster Committee (ICC) ont montré que, malgré les intentions fortes de retour de personnes déplacées, ce retour est encore largement tributaire du besoin d'accès aux services de base, en particulier aux abris et moyens d'existence dans les zones d'origine pour un retour durable. En effet, beaucoup de ces femmes et hommes retournés n'ont pas d'emploi et ils ont perdu leurs moyens de production, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de sources de revenus.</p> <p>Le caractère intégré EFSL/Protection-Genre de l'intervention proposé, en synergie avec l'action présenté par INTERSOS (Abris/NFI), vise aussi à assurer que les problématiques de protection sont adressés et que les mesures de réponse et de prévention sont mise en place en vue de réduction des tensions ainsi que des menaces de protection auxquelles sont exposées les communautés dans cette zone où la présence des groupes armés et les conflits inter communautaires créent une situation d'instabilité et d'insécurité sans précédent. Ces interventions en protection contribueront certainement à créer un climat de paix pour la mise en œuvre des activités de moyens de subsistance, puisque le niveau de compréhension sur les conséquences des conflits d'un bon nombre de population bénéficiaire sera amélioré.</p> | | |
| Direct beneficiaries : | | | |

| Men | Women | Boys | Girls | Total | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|-------|
| 2,760 | 2,875 | 2,875 | 2,990 | 11,500 | |
| Other Beneficiaries : | | | | | |
| Beneficiary name | Men | Women | Boys | Girls | Total |
| Host Communities | 552 | 575 | 575 | 598 | 2,300 |
| Internally Displaced People | 276 | 288 | 288 | 299 | 1,151 |
| Other | 1,932 | 2,012 | 2,012 | 2,093 | 8,049 |
| Indirect Beneficiaries : | | | | | |
| La population des quartiers et axes où on va intervenir est d'environ 17.000 personnes | | | | | |
| Catchment Population: | | | | | |
| La population de la sous préfecture de Batangafo est d'environ 64.000 personnes | | | | | |
| Link with allocation strategy : | | | | | |
| <p>L'action proposée veut répondre aux besoins existants les plus urgents et critiques de 2.300 ménages (11.500 personnes) très vulnérables dont 900 ménages individuels dans l'incapacité de couvrir leurs besoins alimentaires, et de 70 groupements de femmes ou mixtes créés avant la crise. Ces groupements sont approximativement composés de 20 membres chacun, et travaillent dans les domaines de l'agriculture de saison, le maraîchage, le petit élevage, la saponification, la transformation et commercialisation des produits agricoles aussi que le petit commerce (briqueterie, maçon, menuiserie, mécanique..).</p> <p>En soutenant ces groupements préexistants de producteurs ayant déjà les compétences nécessaires pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus, le projet vise à reconstruire leur capacité de production avec peu de soutien technique. Les bénéficiaires devraient être en mesure de générer des revenus issus de leurs activités économiques seulement quelques mois après le début du projet. Ce soutien va rapidement augmenter la disponibilité alimentaire en raison de la relance des activités économiques au bout de 4 mois d'intervention, ce qui permettra ainsi de réduire la pression des prix alimentaires sur le marché, dans les quartiers de Batangafo et dans les villages sur les axes. On facilitera de telle façon l'accès à la nourriture pour les groupes vulnérables notamment les femmes.</p> <p>Cette action va s'insérer dans une stratégie de complémentarité développée dans le cadre de l'intervention humanitaire à Batangafo entre les différentes organisations internationales présentes comme INTERSOS et DRC.</p> <p>Les activités qui seront mises en œuvre et la distribution d'actifs ont été identifiés grâce à des Focus Groups réalisés en février-mars 2017 et au diagnostic d'INTEROS dans les zones identifiées (septembre 2016).</p> <p>Ces activités seront complémentaires avec celle de la distribution des vouchers en cours dans la zone par OXFAM, et des distributions qui seront faites par le PAM via son partenaire INTERSOS en juin 2017. Elles seront également très complémentaires aux activités d'appui à la reconstruction des abris proposées par INTERSOS dans le cadre de cette allocation standard du Fond Humanitaire.</p> <p>L'appui au retour des personnes déplacées vers leurs zones d'origine est au cœur de la stratégie d'intervention intégrée des acteurs humanitaires pour cette nouvelle allocation. Les enquêtes les plus récentes menées par les acteurs intervenant dans la zone (Diagnostic d'INTEROS) et aussi la mission d'Inter Cluster Committee (ICC) ont montré que, malgré les intentions fortes de retour de personnes déplacées, ce retour était encore largement tributaire du besoin d'accès aux services de base, en particulier aux abris et moyens d'existence dans les zones d'origine pour un retour durable. En effet, beaucoup de ces femmes et hommes retournés n'ont pas d'emploi et ils ont perdu leurs moyens de production, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de sources de revenus.</p> <p>Le caractère intégré EFSL/Protection-Genre de l'intervention proposé, en synergie avec l'action présenté par INTERSOS (Abris/NFI), vise aussi à assurer que les problématiques de protection sont adressées et que les mesures de réponse et de prévention sont mise en place en vue de la réduction des tensions ainsi que des menaces de protection auxquelles sont exposées les communautés dans cette zone où la présence des groupes armés et les conflits inter communautaires créent une situation d'instabilité et d'insécurité sans précédent. Ces interventions en protection contribueront certainement à créer un climat de paix pour la mise en œuvre des activités de moyens de subsistance, puisque le niveau de compréhension sur les conséquences des conflits d'un bon nombre de population bénéficiaire sera amélioré.</p> | | | | | |
| Sub-Grants to Implementing Partners : | | | | | |
| Partner Name | Partner Type | Budget in US\$ | | | |
| | | | | | |
| Other funding secured for the same project (to date) : | | | | | |
| Other Funding Source | Other Funding Amount | | | | |
| | | | | | |
| Organization focal point : | | | | | |
| Name | Title | Email | Phone | | |
| Sarah BENCHIKH | Responsable Action Humanitaire | rahcf@oxfamintermon.org | +23672402195 | | |
| Morgane Knepper | Funding Officer | fundo2cf@OxfamIntermon.org | +236 72 25 45 63 / 7 | | |
| BACKGROUND | | | | | |
| 1. Humanitarian context analysis | | | | | |

La sous-préfecture de Batangafo, dans la Préfecture de l'Ouham, est une « zone tampon » dans les rapports de forces entre groupes armés, aux multiples enjeux tant en termes de besoins humanitaires qu'en matière de sécurité. Les affrontements entre les groupes armés Séléka et Anti-Balaka ont été particulièrement violents entre 2014 et 2015, provoquant un déplacement massif de personnes dans toute la sous-préfecture. En mars 2015 plus de 35 000 personnes étaient recensées sur les sites de déplacés de Batangafo. En juin 2016, l'UPC vaincu par la coalition FPRC/MPC a été contraint de quitter la zone. La signature d'un pacte de non-agression le 29 mars 2016 entre les parties prenantes au conflit a permis une réduction du nombre d'incidents et une stabilisation de la situation sécuritaire à l'intérieur de la ville. Depuis, une entente entre le groupe des Anti-Balaka et la coalition FPRC/MPC s'est instaurée, mais reste fragile comme l'indiquent les incidents qui surviennent régulièrement. En mars 2017, le nombre de personnes sur les sites de déplacés de Batangafo a baissé de 36% depuis décembre 2016 (CMP mars 2017) soit 14 615 déplacés étaient encore sur les sites de Batangafo. Ainsi 8 133 personnes se sont retournées dans les différents quartiers et axes : 1 305 personnes seraient rentrées dans les villages de l'axe Batangafo-Bouca, 6 258 personnes dans les quartiers de la ville, 172 personnes sur l'axe Batangafo-Kabo, 283 personnes sur l'axe Batangafo-Kambakota, 83 personnes sur l'axe Batangafo-Ouandago et 32 personnes sur l'axe Batangafo-Ouogo.

L'insécurité sur les axes, le manque de moyens de subsistance et d'accès aux services de base, la destruction des maisons, la dépendance de l'aide humanitaire font partie des raisons pour lesquelles la population retournée conserve un abri sur les sites de déplacés et reste dans l'incapacité d'amorcer un retour durable en provoquant des déplacements pendulaires. Ces mouvements observés tout au long de l'année 2016, se poursuivent en 2017 dans un climat de fragilité économique liée aux effets cumulatifs de la persistance de la crise. En effet, pendant trois années consécutives, la préfecture de l'Ouham, comme le reste du pays, a connu une chute importante de la production agricole de l'ordre de 57% par rapport à 2012 (IPC/Cluster SECAL), considérée comme une année moyenne en termes de rendement par le Ministère de l'Agriculture. La sous-préfecture de Batangafo a enregistré une baisse de production de 80% dont les principales raisons sont : la destruction des outils (46%), vols et pillage (45%), l'insécurité est la dernière raison (10%). N'ayant pas les capacités pour la relance de leur AGR, les ménages pratiquent des activités précaires comme principales sources de revenus pour subvenir à leur besoin : Vente de fagot (89%) et travail journalier (81,7%) et du travail journalier agricole, limitant ainsi leur capacité de relèvement pour une intégration rapide et durable dans les quartiers de retour et des villages sur les axes. La persistance de la crise et ses effets cumulatifs, ont fortement érodés les moyens d'existence de ces populations dont les très pauvres et pauvres jusqu'à l'épuisement. La relance des activités économiques durables, à la fois de l'agriculture et du petit commerce ou d'autres activités génératrices de revenus, des activités de cohésions sociales (CfW) couplées à des activités facilitant l'accès à un abri, serait un facteur essentiel permettant la stabilisation de la zone. Les besoins d'appui identifiés par les ménages se résument comme suit: soutien à la reconstruction d'abris (synergie avec INTERSOS), kits agricoles, kits maraichers, kits de saponification, kits de briqueteries afin d'accroître la production des briques, kits de transformation de conservation des produits alimentaires, appui au petit commerce pour les ménages vulnérables dirigés par des femmes, cash for work pour la réhabilitation d'infrastructure communautaire de base (piste rurales de desserte agricole, réhabilitation de pont) et renforcement des capacités techniques locales dans la mise en œuvre et gestion des activités comme approche transversales. Les résultats obtenus de l'évaluation protection-genre (Oxfam, 02/2017), dans 7 quartiers de la ville de Batangafo ainsi que sur les 5 parties du site de déplacés, montrent que le sentiment d'insécurité et les menaces de protection font partie du quotidien des habitants. La présence des groupes armés, auteurs de nombreuses agressions physiques, barrières illégales, vols et pillages augmentent les tensions et alimentent les conflits déjà récurrents et qui entravent la cohabitation entre les groupes ethniques et religieux. La question de la transhumance avec des éleveurs armés expose les femmes aux risques de vols au moment de la collecte des bois de chauffe, de la cueillette et la collecte d'eau. Les efforts de médiation en vue d'apaiser le climat de tension et encourager la cohabitation par la mise en place des mécanismes de protection sont à renforcer et consolider, en absence des autorités étatiques. De même, les faibles capacités de prévention, accueil, référencement et prise en charge sont confirmés. Oxfam s'engage ainsi à soutenir et améliorer les capacités des communautés à s'auto protéger via le renforcement et la mise en place de nouveaux mécanismes de protection à base communautaire, qui appuieront les communautés dans la recherche des moyens de prévention et de réponse face aux risques conformément aux objectifs du cluster protection.

La commune et la sous-préfecture ne disposent pas d'interlocuteurs directs et engagés pour dialoguer sur les problèmes de sécurité. Cela conduit donc à l'augmentation des tensions inter communautaires, les groupes armés profitent de l'absence des institutions étatiques pour s'ériger en juge au détriment des structures communautaires (comité de sages et le comité de paix) composées de plusieurs personnages importantes et influentes de la ville qui ont la responsabilité d'assurer la gestion des conflits intercommunautaires. Les membres de ces comités font souvent face à des cas d'agressions physiques infligés par les

2. Needs assessment

Le rapport ICC du 02/2017 a permis de mettre en avant les gaps de couverture des besoins de subsistance et de protection. En effet, les moyens de subsistance des populations dans les sites des déplacés, les quartiers de retours et les axes reposent prioritairement sur l'agriculture, l'élevage et des activités génératrices de revenus telles que la transformation, les travaux à haute intensité de main d'œuvre. La situation sécuritaire relativement stable a permis aux populations d'accéder de nouveau aux champs, mais la perte d'actifs productifs et de semences ne leur permet pas de rétablir leurs activités économiques. Par ailleurs, les cas de protection se multiplient avec la présence de groupes armés et la prolifération des armes ainsi que par l'absence des autorités administratives, policières et judiciaires. En 09/2016, le diagnostic d'INTEROS, indique que 98,3% des ménages enquêtés n'ont pas la capacité de relancer leur AGR. Les principales raisons évoquées sont : destruction des outils (46%), vols et pillage (45%), l'insécurité est la dernière raison (10%). N'ayant pas les capacités pour la relance de leur AGR, les ménages pratiquent des activités précaires comme principales sources de revenus pour subvenir à leur besoin : Vente de fagot (89%) et travail journalier (81,7%) et du travail journalier agricole, limitant ainsi leur capacité de relèvement pour une intégration rapide et durable dans les quartiers de retour et des villages sur les axes. La persistance de la crise et ses effets cumulatifs, ont fortement érodés les moyens d'existence de ces populations dont les très pauvres et pauvres jusqu'à l'épuisement. La relance des activités économiques durables, à la fois de l'agriculture et du petit commerce ou d'autres activités génératrices de revenus, des activités de cohésions sociales (CfW) couplées à des activités facilitant l'accès à un abri, serait un facteur essentiel permettant la stabilisation de la zone. Les besoins d'appui identifiés par les ménages se résument comme suit: soutien à la reconstruction d'abris (synergie avec INTERSOS), kits agricoles, kits maraichers, kits de saponification, kits de briqueteries afin d'accroître la production des briques, kits de transformation de conservation des produits alimentaires, appui au petit commerce pour les ménages vulnérables dirigés par des femmes, cash for work pour la réhabilitation d'infrastructure communautaire de base (piste rurales de desserte agricole, réhabilitation de pont) et renforcement des capacités techniques locales dans la mise en œuvre et gestion des activités comme approche transversales. Les résultats obtenus de l'évaluation protection-genre (Oxfam, 02/2017), dans 7 quartiers de la ville de Batangafo ainsi que sur les 5 parties du site de déplacés, montrent que le sentiment d'insécurité et les menaces de protection font partie du quotidien des habitants. La présence des groupes armés, auteurs de nombreuses agressions physiques, barrières illégales, vols et pillages augmentent les tensions et alimentent les conflits déjà récurrents et qui entravent la cohabitation entre les groupes ethniques et religieux. La question de la transhumance avec des éleveurs armés expose les femmes aux risques de vols au moment de la collecte des bois de chauffe, de la cueillette et la collecte d'eau. Les efforts de médiation en vue d'apaiser le climat de tension et encourager la cohabitation par la mise en place des mécanismes de protection sont à renforcer et consolider, en absence des autorités étatiques. De même, les faibles capacités de prévention, accueil, référencement et prise en charge sont confirmés. Oxfam s'engage ainsi à soutenir et améliorer les capacités des communautés à s'auto protéger via le renforcement et la mise en place de nouveaux mécanismes de protection à base communautaire, qui appuieront les communautés dans la recherche des moyens de prévention et de réponse face aux risques conformément aux objectifs du cluster protection.

3. Description Of Beneficiaries

Les bénéficiaires du projet sont les personnes retournées et résidents vulnérables dans 20 quartiers de retours et 11 villages sur les axes de Bouca, Ouandago, Kabo et Ouogo, travaillant dans l'agriculture, le maraîchage, la saponification, la commercialisation et le petit commerce qui ont perdu leurs actifs productifs au cours de la crise ainsi que ceux qui font des travaux journaliers (Annexe 2).

Bénéficiaires directs : 2 300 ménages soit 11 500 individus (5 personnes par ménage). Ces ménages sont composés comme suit : 5 groupements de femmes pour la saponification (taille moyenne de 20 membres soit 100 ménages) ; 500 ménages individuels pour la relance des activités d'AGR surtout les femmes seront appuyées; 15 groupements ménages dans les activités maraîchères (300 femmes évoluant dans ce secteur seront privilégiées); 40 groupements agricoles de transformation et de conservation des produits (1200 ménages) ; 20 groupements de petit commerce (400 ménages) ; 500 ménages, pour le cash for work.

Egalement 8 comités de protection (avec 80 personnes composées de 50% d'hommes et de femmes) seront ciblés.

Aussi des campagnes de sensibilisation sur la prévention en protection et les conduites à tenir seront menées auprès de 3 000 personnes selon une approche de proximité.

Le ciblage se réalisera de manière participative avec la communauté et en fonction des critères préalablement établis en tenant en compte les différents groupes ethniques et les vulnérabilités spécifiques (femmes victimes de VBG, personnes Handicapées, veuves, personnes vivants avec le VIH...). Par ailleurs, les membres de groupements seront identifiés par les critères suivants : ménages dirigés par les femmes retournées, ménages ayant accueilli des déplacés tous vulnérables et qui sont sans activités ; groupements préexistants n'ayant pas accès au capital naturel en toute sécurité en vue de mener leur activité économique (espace physique pour garder les animaux, surfaces cultivables, ateliers de travail) ; % de personnes déplacées membres des groupements ; % de membres femmes (le chiffre varie en fonction de la nature de l'activité pratiquée).

Les individus seront ciblés selon les critères suivants : personnes qu'ont perdu leurs moyens de production pendant les attaques et qui ne sont pas en mesure de redémarrer leurs activités sans un appui externe ; ménages ayant accès à la terre pour mener des activités agricoles; individus ayant l'accès géographique pour exercer une activité productive ; ménages n'ayant pas la capacité de reconstruire de leur logement. Les groupements de bénéficiaires seront sélectionnés par un comité de projet qui sera formé par des personnes clés de la communauté: chefs de quartier, anciens, autorités locales et religieuses avec les représentants des femmes et des jeunes issues des entités des bénéficiaires du projet défini. Chaque zone d'exécution du projet aura son propre comité qui sera en charge d'appuyer les activités d'identification de groupements répondant aux critères de sélection spécifiques.

La méthodologie consiste à mettre jour les données sur les personnes vulnérables retournées ainsi que des résidents dans chaque village/quartier en triangulant les données sur les personnes affectées par la crise au près des autres partenaires et une visite à domicile par le comité pour la confirmation du statut de chaque bénéficiaire.

Les autorités locales, les leaders communautaires ainsi que l'équipe du projet procéderont à une pré-identification des bénéficiaires dans chaque quartiers/villages après une visite à domicile des ménages pré-identifiés. En suite, lors de l'assemblée pour la présentation de l'intervention, le nombre de bénéficiaires est arrêté est présenté pour la validation communautaire.

4. Grant Request Justification

Oxfam est présent en RCA depuis janvier 2014 suite aux événements survenus en décembre 2013 et intervient dans les secteurs EFSL, WaSH et Protection dans les sites de déplacés et de retour de Bangui. Depuis respectivement août 2014 et juillet 2015, Oxfam intervient à Bria (Préfecture de la Haute Kotto) et Paoua (Sous-préfecture de Paoua) où des programmes intégrés EFSL, WaSH et Protection sont mis en œuvre. En avril 2016, Oxfam a également ouvert une base à Batangafo (Préfecture de l'Ouham) afin de répondre aux besoins urgents en des personnes déplacées et retournées.

La stratégie d'intervention proposée dans cette Allocation Standard est basée sur une combinaison d'appui mixte à l'accès aux revenus et à la restauration des moyens d'existence préexistants à la crise dans une perspective d'accompagnement au retour de la zone et d'autonomisation progressive des retournés avec l'appui à la reconstruction des abris, la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale. La présente action vise à aider les ménages les plus vulnérables à récupérer leurs principales sources de revenus et de soutien alimentaire perdues en raison du conflit et accentués par les effets cumulatifs de la crise qui ont fortement érodés les moyens d'existence. Ce projet sera mis en œuvre à travers le soutien aux groupements productifs préexistants et ménages individuels en restaurant leurs actifs (biens et équipements) de manière durable. Les actifs seront distribués sous forme de vouchers ou de kits pour remplacer ceux perdus pendant la crise. L'inclusion des modalités de programmes de transfert monétaire au cœur de l'action soutiendra fortement la relance économique.

En ligne avec les recommandations du rapport ICC et celles du cluster MSSC, les interventions d'Oxfam et INTERSOS s'inscrivent dans une logique de synergie et complémentarité afin de renforcer les programmes de retour des personnes vulnérables à Batangafo et sur les axes en offrant un paquet complet pour leur réinstallation.

Par ailleurs, les bénéficiaires seront formés pour leur permettre de renforcer leurs capacités et les accompagner dans une meilleure gestion de leur activité. Les activités EFSL développeront les connaissances techniques des bénéficiaires sur les activités maraîchères, le rétablissement du capital social et le relèvement des groupements. Un processus de suivi, d'accompagnement et de renforcement sera aussi établi avec le partenaire local afin de préparer les activités de sorties. Celui-ci recevra des formations techniques mais aussi liées à la gestion de projet, financière et logistique.

En plus, Oxfam renforcera les actions de prévention des violations des droits humains et les risques de protection, à travers les mécanismes de protection à base communautaire. Ceux qui sont déjà en place seront consolidés. Pour s'assurer de leur durabilité et autonomisation, ils continueront à bénéficier d'un appui techniques et pratiques sur la prévention, le monitoring et référencement des cas de viols dans la sous préfecture de Batangafo. Aussi, on élargira notre zone d'interventions sur d'autres quartiers et villages non couverts par les autres acteurs en protection qui sont sur place.

Ceci répond aux besoins identifiés dans le needs assessment et est en lien avec l'objectif 1 de la stratégie du cluster MSSC («Soutenir la reconstitution des moyens de subsistance en faveur des populations affectées et à risque.»), ainsi que qu'à la stratégie de l'allocation FH RCA 2017 dont l'objectif principal est de répondre aux besoins les plus urgents et critiques pour « sauver des vies » en l'absence d'un retour à la normale. La combinaison des appuis mixtes de récupérations des moyens d'existence, d'abris, de protection et de cohésion sociale basée sur une « approche participative communautaire inclusive » contribue aux solutions durables de retour dans une zone où les infrastructures de bases, les maisons et le système économique sont en lambeaux.

5. Complementarity

Les activités proposées dans ce projet sont complémentaires à celles qui sont en cours de mise en œuvre par Oxfam. Sous le financement de la Direction Générale de Développement (DGD) belge, Oxfam couvre les besoins alimentaires immédiats des populations via des distributions et restaure les capacités productives des populations très pauvres et pauvres ciblées de 1200 ménages, dans les zones de retours (17 quartiers de la ville de Batangafo et 2 villages sur les axes). Parmi les 1200 ménages bénéficiaires, 700 ménages ont bénéficiés d'un appui en relance agricole avec la distribution des semences, des kits agricoles et des rations alimentaires, tandis que 500 autres ont bénéficié d'un appui pour leur relèvement économique avec des travaux de Cash For Work de deux semaines de travail. En plus de cela, Oxfam intervient dans dix quartiers retours avec les activités WaSH sous financement ECHO et FH. Ces activités concernent la construction/réhabilitation des points d'eau, l'appui à la construction des latrines familiales et la promotion à l'hygiène. Oxfam intervient également dans les activités WaSH sur l'axe Kambakota dans le cadre du projet DFID dans deux FOSA (Ouin et Kakouda1) avec plus de 10 000 bénéficiaires. Ces activités permettent de renforcer la cohésion sociale dans les quartiers de retours. Dans le but de consolider des conditions de retour durable, Oxfam ciblera à travers cette intervention les mêmes quartiers de retours et bénéficiaires des activités de rations alimentaires (avril, mai et juin) et de relance agricole durant la campagne en cours. La production issue de la campagne permettra de couvrir les besoins de base pendant les périodes de soudures et l'appui aux moyens apportera un revenu financier pour couvrir les besoins essentiels non alimentaires et réduira ainsi le risque de vente des produits issus des récoltes.

Aussi, OXFAM et INTERSOS, se positionnent ensemble sur des activités d'appui à la restauration des moyens d'existence et d'abri dans une logique de complémentarité thématique/géographique et de recherche de solutions durables au retour en vue de la consolidation de la paix dans la zone. Concrètement, OXFAM et INTERSOS interviendront dans les mêmes quartiers et villages et aussi avec les mêmes bénéficiaires, respectivement sur moyens de subsistance et NFI/Abris. Oxfam voudrait consolider et renforcer les actions de prévention des violations des droits humains et les risques liés à la violence, notamment en renforcement des structures communautaires de protection, prévention, monitoring et référencement des cas de viols mais aussi en renforçant leurs capacités en terme de connaissances sur les thématiques clés de la protection communautaires et de la gestion des conflits. La ville de Batangafo dispose déjà de 3 CPC actifs et opérationnels depuis Février 2017 dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation sur les menaces et les moyens de recours disponibles. Ayant de très bonnes relations de communication avec les acteurs de prise en charge, les activités en lien avec le référencement des survivantes de violence vont continuer et avec les fonds FH on veut élargir notre zone d'interventions ou il y a des besoins en protection et aussi prolonger notre programme d'accompagnement pour ces 3 structures jusqu'à leur autonomisation. Oxfam appuiera également les activités de protection/genre et de plaidoyer en menant des actions visant à agir sur les causes immédiates et profondes de violence. Un renforcement des capacités et un suivi continu de la sécurité des bénéficiaires dans l'accès aux services WaSH sont obligatoires en vue d'informer la population sur les services disponibles et les moyens de recours afin de réduire les risques de protection liés à l'implication des groupes armés dans les conflits inter communautaires, adresser la question de la transhumance et inciter les communautés à prendre conscience des conséquences de la violence et la nécessité de promouvoir la cohésion sociale

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes, hommes, filles et garçons vulnérables affectés par la crise, particulièrement dans les quartiers de Batangafo et les villages sur les axes.

Sécurité Alimentaire

| Cluster objectives | Strategic Response Plan (SRP) objectives | Percentage of activities |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2017 Objectif 3 : Restaurer l'accès et la disponibilité d'une alimentation de qualité par la sauvegarde des moyens de subsistance. | Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité humaine | 100 |

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet va, à travers les transferts monétaires/Cash for work, contribuer à redynamiser l'économie locale par l'injection du cash pour la récupération des actifs productifs des personnes. L'aspect d'assistance intégrée est assuré par la complémentarité entre les interventions planifiées : assistance alimentaire, accès aux services de base (eau), de protection et d'abri. De plus, le projet cible les populations les plus affectés par la destruction de leurs abris et de moyens d'existence et qui sont en risque d'insécurité alimentaire et de violation de leurs droits humains.

Outcome 1

Répondre aux besoins alimentaires immédiats des ménages vulnérables à travers les activités cash for work

Output 1.1

Description

Les revenus des 1 200 ménages vulnérables (voir annexe 2_calcul bénéficiaires pour les détails) dans les zones de retours sont améliorés à travers la participation aux activités de cash for work et au mécanisme communautaire de renforcement des moyens de subsistance.

Assumptions & Risks

Hypothèse:

La situation sécuritaire reste stable et permet l'accès humanitaire
 Bon fonctionnement des marchés de Batangafo
 Reprise de flux commerciaux et bon approvisionnement
 Les fournisseurs identifiés ont la capacité de répondre à la demande
 Conditions climatiques sont favorables pour le bon déroulement de la production agro-pastorale et maraichère
 Accessibilité à la zone d'intervention
 Stabilité du contexte et des besoins de la population
 Bonne coordination et synergie entre acteurs humanitaires
 Bonne adhésion des populations aux activités de cash for work

Risque :

Réduction de l'accès humanitaire due à la dégradation de la situation sécuritaire (Affrontement entre les groupes armés causant la restriction des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités)
 Atteinte à l'intégrité physique des staffs
 Réticence des leaders communautaires, groupes armés et d'autres décideurs clés envers la mise en œuvre des activités du projet.
 Dysfonctionnements ou disponibilité limitée du marché local/Difficultés d'approvisionnement et d'acheminement
 Utilisation des coupons à d'autres fins
 Réticence des populations à participer aux activités de cash for work
 Sécheresse
 Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Batangafo
 Manque de financement des acteurs humanitaires

Mitigation :

Plaidoyer pour l'accès humanitaire
 Plan d'évacuation et d'hibernation en place
 Orientation /modification des activités/ éventuelle délocalisation du projet
 Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance
 Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités pour se rassurer du respect du principe du « do no harm »
 Adaptation de la modalité à travers la distribution des kits suite à l'analyse et le suivi du contexte
 Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
 Sensibilisation sur l'utilisation et échange de coupons
 Suivi de la pluviométrie
 Suivi et analyse de l'évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d'intervention. (OXFAM a mis en place un système de suivi de l'évolution du contexte à travers les comités de protection communautaires et le système d'alerte précoce. A chaque changement du contexte, OXFAM procède à de nouvelles mises à jour besoins en collaboration avec les bénéficiaires et les partenaires afin de mieux adapter la réponse à la nouvelle dynamique.)
 Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités
 Promotion et facilitation des rencontres entre acteurs humanitaires
 Sensibilisation et auto ciblage des bénéficiaires

Indicators

| Code | Cluster | Indicator | End cycle beneficiaries | | | | End cycle |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-------|-----------|
| | | | Men | Women | Boys | Girls | Target |
| Indicator 1.1.1 | Sécurité Alimentaire | # de personnes bénéficiant d'une injection de capital à travers une approche FFA (données désagrégées par sexe et par âge) | 400 | 100 | 0 | 0 | 500 |
| Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale | | | | | | | |
| Indicator 1.1.2 | Sécurité Alimentaire | # de ménages (par sexe de chef de ménage) ayant reçu des intrants et équipements agricoles/pêche/élevage | 200 | 100 | 0 | 0 | 300 |
| Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale | | | | | | | |
| Indicator 1.1.3 | Sécurité Alimentaire | # de bulletins de suivi élaborés | | | | | 8 |
| Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale | | | | | | | |
| Indicator 1.1.4 | Sécurité Alimentaire | # d'évaluations post distributions menées | | | | | 1 |

Means of Verification : PDM**Activities****Activity 1.1.1**

Ciblage des bénéficiaires de cash for work et du petit maraichage.
 La participation à ces activités sera volontaire et recoupée avec les critères de sélection définis plus haut selon la méthodologie HEA. En effet, la méthode de l'auto-ciblage combiné à la méthodologie de ciblage communautaire sera privilégiée pendant la phase d'explication des objectifs de l'activité et les résultats à atteindre. Cette méthode sera appréciée et validée afin de consolider les acquis dans la reconstruction du tissu sociale.
 Pour les activités de cash For Work, les personnes éligibles seront celles qui sont en bonne santé et entre 18 ans et 50 ans. Chaque ménage retenu enverra une personne remplissant les critères ci-dessus pour participer aux activités. Chaque bénéficiaire effectuera 15 jours de travail contre le paiement d'un coupon d'une valeur de 30 000 XAF ou du cash correspondant et sera sensibilisé à la bonne utilisation du cash.
 Pour les activités de maraichages, elle viseront plus les femmes travaillant dans le domaine afin de renforcer leur pouvoir économique.

Activity 1.1.2

Distribution de matériel et équipements via cash voucher à 300 ménages pour le maraîchage (15 groupements). Chaque groupement bénéficiaire recevra un voucher de 786 000 XAF (1.359.82 \$) à travers le chef de ménage et sera composé de l'ensemble des kits identifiés. La distribution se fera par le biais du personnel d'OXFAM dans un site de distribution. La composition d'un kit (annexe 3) a été établie préalablement, mais au début du projet une mise à jour participative des besoins sera conduite, afin d'actualiser les besoins identifiés pendant la phase de planification du projet et proposer la réponse la plus adaptée au contexte. La liste sera passée en revue au moment de l'identification des besoins et n'est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée. Une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur leur utilisation seront réalisées.

Activity 1.1.3

Mise en place d'un système de suivi et conseil régulier auprès des bénéficiaires dans le but de renforcer l'impact du projet. Les équipes OXFAM de mise en œuvre du projet établissent en collaboration avec les bénéficiaires un calendrier de visite des ateliers et boutiques (deux fois dans le mois). Sur la demande des bénéficiaires des visites extraordinaires seront organisées. Au cours des visites, les équipes consultent les documents de suivi des activités, identifient les succès et les difficultés rencontrées par les bénéficiaires et promulguent des conseils et recommandations. De commune accord avec ces dernières, ils établissent conjointement un plan d'action pour le suivi des recommandations et fixent un rendez-vous pour la prochaine visite ou l'évaluation du plan d'action sera réalisés. Ce système permet de suivre l'évolution de l'activité durant tout le cycle du projet.

Activity 1.1.4

Etudes de Suivi (PDM)
Réalisation des activités de collecte et de traitement de données tout au long de la mise en œuvre du projet en vue d'apprécier comment le projet est exécuté en comparant les résultats obtenus aux performances attendues.

Activity 1.1.5

Endline
Réalisation d'une étude qui présentera le niveau des différents indicateurs du cadre logique après la mise en œuvre du projet.

Additional Targets :

Protection

| Cluster objectives | Strategic Response Plan (SRP) objectives | Percentage of activities |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2017 Objectif 3 : Renforcer les mécanismes de protection à base communautaire et l'accès aux services de base essentiels. | Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité humaine | 100 |

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Oxfam est membre du cluster protection et partage les besoins en protection qui sont remontés lors des différentes réunions ainsi que dans le HNO 2017. La proposition soumise est un projet intégré EFSL–Protection/Genre qui veut répondre aux besoins immédiats des groupes vulnérables principalement les groupes a besoins spécifiques tels que : les veuves, les victimes de VBG, les handicapés, les rescapés affectés par le conflit dans la ville de Batangafo et ses axes environnants. Les interventions en protection–genre veulent contribuer à la mise en place et au renforcement des mécanismes de protection a base communautaire en vue de :

1. Assurer de façon continue que les personnes victimes de violence aient accès aux services de prise en charge disponible ;
2. Créer et appuyer les structures communautaires pouvant aider à répondre aux besoins de protection identifiés dans nos zones d'interventions.

Outcome 1

Mettre en place et renforcer les mécanismes de protection communautaire permettant de répondre aux besoins de protection des personnes affectées par les affrontements et les attaques des groupes armés.

Output 1.1

Description

La capacité des filles, garçons, femmes et hommes à se protéger face aux risques liés aux conséquences du conflit est améliorée dans la zone d'intervention à travers un réseau communautaire de prévention, plaidoyer et de système de référencement

Assumptions & Risks

Hypothèse:

La situation sécuritaire reste stable et permet l'accès humanitaire
 Bon fonctionnement des marchés de Batangafo
 Reprise de flux commerciaux et bon approvisionnement
 Les fournisseurs identifiés ont la capacité de répondre à la demande
 Condition climatiques sont favorables pour le bon déroulement de la production agro-pastorale et maraichère
 Accessibilité à la zone d'intervention
 Stabilité du contexte et des besoins de la population
 Bonne coordination et synergie entre acteurs humanitaires
 Bonne adhésion des populations aux activités de cash for work

Risque :

Réduction de l'accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire (Affrontement entre les groupes armés causant la restriction des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités)
 Atteinte à l'intégrité physique des staffs
 Réticence des leaders communautaires, groupes armés et d'autres décideurs clés envers la mise en œuvre des activités du projet.
 Dysfonctionnements ou disponibilité limitée du marché local/Difficultés d'approvisionnement et d'acheminement
 Utilisation des coupons à d' autre fins
 Réticence des populations à participer aux activités de cash for work
 Sécheresse
 Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Batangafo
 Manque de financement des acteurs humanitaires

Mitigation :

Plaidoyer pour l'accès humanitaire
 Plan d'évacuation et d'hibernation en place
 Orientation /modification des activités/ éventuelle délocalisation du projet
 Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance
 Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités pour se rassurer du respect du principe du « do no harm »
 Adaptation de la modalité à travers la distribution des kits suite à l'analyse et le suivi du contexte
 Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
 Sensibilisation sur l'utilisation et échange de coupons
 Suivi de la pluviométrie
 Suivi et analyse de l'évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d'intervention. (OXFAM a mis en place un système de suivi de l'évolution du contexte à travers les comités de protection communautaires et le système d'alerte précoce. A chaque changement du contexte, OXFAM procède à de nouvelles mises à jour besoins en collaboration avec les bénéficiaires et les partenaires afin de mieux adapter la réponse à la nouvelle dynamique.)
 Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités
 Promotion et facilitation des rencontres entre acteurs humanitaires
 Sensibilisation et auto ciblage des bénéficiaires

Indicators

| Code | Cluster | Indicator | End cycle beneficiaries | | | | End cycle |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-------|-----------|
| | | | Men | Women | Boys | Girls | Target |
| Indicator 1.1.1 | Protection | # de réseaux communautaires composés d'au moins 25% de femmes et 25% de jeunes filles et sous le leadership des maires actifs dans la sensibilisation, le référencement et l'activation des systèmes d'alerte | | | | | 11 |
| Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale | | | | | | | |
| Indicator 1.1.2 | Protection | # de survivants de violences basées sur le genre (VBG), d'exploitation et d'abus sexuels (EAS) (hommes, femmes, filles, garçons) ayant été suivis à travers un plan de prise en charge individuel | 30 | 70 | 0 | 0 | 100 |
| Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale | | | | | | | |
| Indicator 1.1.3 | Protection | # de survivants de VBG (désagrégé par sexe et par âge) ayant bénéficié d'activités génératrices de revenus ou de réinsertion sociale mise en oeuvre par des groupements féminins et/ou associations de jeunesse | 30 | 70 | 0 | 0 | 100 |
| Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale | | | | | | | |
| Indicator 1.1.4 | Protection | # des personnes sensibilisées sur les moyens de prévention et de réponse face aux menaces de protection | | | | | 3,000 |
| Means of Verification : Baseline, Rapport des activités de sensibilisation de proximité menées par les CPC et Endline | | | | | | | |
| Indicator 1.1.5 | Protection | Au moins un rapport d'analyse genre est mené sur la zone d'intervention du projet à Batangafo. | | | | | 1 |

Means of Verification : Rapport d'analyse genre**Activities****Activity 1.1.1**

Formation et suivi des 8 structures de protection (CPC)

Oxfam mettra en place une approche de protection communautaire basée sur le renforcement des capacités des populations ciblées à s'auto-protéger face aux risques de protection. 8 structures, sous appellation de « Comités de Protection Communautaire » (CPC), composées chacun idéalement par 5 hommes et 5 femmes, selon une approche de sensibilité au conflit, seront mis en place. Ces CPC seront formés sur l'analyse de risques de protection, l'identification des mesures de protection communautaire, la transformation des conflits, les réponses non violentes et les violences basées sur le genre. Les comités réaliseront des analyses de risque de protection (identification des solutions et plan d'action) et des sensibilisations auprès de la communauté suite aux risques identifiés. Ils seront ensuite appuyés techniquement par Oxfam pour développer des activités de suivi, accueil et référencement des survivantes VBG.

Activity 1.1.2

Support au fonctionnement des 11 CPC

Le support au fonctionnement des 8 nouveaux CPC en plus des 3 déjà existants consistera à fournir les divers matériels afin de les rendre opérationnels et accessibles par les communautés. Étant des structures autonomes qui ont la responsabilité d'accueillir et de référer les survivantes de violence vers les structures de prise en charge, dans le respect des principes de confidentialité, les CPC doivent être dotés d'un espace d'accueil. Il est donc prévu de supporter financièrement la construction de ces espaces et une dotation qui sera constituée par de panneaux de visibilité, des bancs, table et chaises, des matériaux de construction, des kits de terrain (mégaphone et batteries, téléphone et crédit de communication) des kits de visibilité (t-shirt et casquettes), des petits matériels de bureau (papier, stylo, cahier). Cependant, la participation des CPC sera encouragée à travers la main d'œuvre et la disponibilité du terrain pour la construction

Activity 1.1.3

Séance de sensibilisation de proximité (3 campagnes pour 11 CPC= 33 campagnes)

Afin d'assurer une prise de conscience à large échelle et de promouvoir des changements de comportement, des séances de sensibilisation communautaire sur les risques de protection, les mesures de mitigation et de protection communautaires seront réalisées par les CPC avec l'appui d'Oxfam. Une stratégie de communication de proximité sera mise en place en vue d'informer les ménages bénéficiaires. Les séances seront exécutées en regroupant les familles en utilisant des matériels de sensibilisation (boîtes à images) pour mener les discussions. Ces ménages une fois sensibilisés peuvent contribuer à la réduction de la violence et des risques de protection. Les activités de sensibilisation seront menées avec des matériels audio visuels (16 boîtes à images, 1 500 dépliants et 100 flyers) et les thématiques seront les suivantes: protection communautaire, VBG, droits des femmes, protection de l'enfance et VIH-Sida.

Activity 1.1.4

Formation des leaders et autorités sur la protection communautaire

Les leaders communautaires, les leaders religieux, les chefs de groupements sont des acteurs importants qui peuvent supporter et contribuer à l'atteinte des résultats en protection. Pour les impliquer dans la dynamique de travail, un total de 100 leaders et autorités locales bénéficieront de 3 sessions de formation couvrant les thématiques suivantes : transformation des conflits, protection communautaire, VBG et rôle du CPC. Ces sessions de formation contribueront à l'amélioration des connaissances des leaders et autorités sur les aspects de protection et de droits humains qui les permettraient de développer leur capacité à dénoncer et à mieux collaborer dans la gestion des cas. Une fois formés, ils seront sollicités pour collaborer avec les CPC à travers une relation de communication qui sera supportée et promue par OXFAM.

Activity 1.1.5

Commémoration des journées internationales pour la promotion des droits

Trois journées internationales tournées autour de la promotion des droits seront commémorées durant la mise en œuvre de ce projet afin de diminuer la stigmatisation des victimes, sensibiliser sur les risques et donc renforcer la cohésion sociale. La célébration de ces journées internationales qui sont les suivantes : journée de la promotion des droits des femmes (08 mars), journée internationale contre la violence faite aux femmes (25 novembre), la journée de promotion des droits humains (10 décembre) seront exécutées avec la participation active des différentes parties concernées. Elles seront considérées comme des moments clés pour favoriser un dialogue de paix, faire passer des messages à la fois au grand public et aux décideurs sur les problématiques de violations des droits humains dans la crise en Centrafrique. Elles seront aussi les opportunités pour mettre en évidence les résultats des études menées faisant état des conséquences de ce conflit armé dans la vie des survivants-et principalement les femmes et les filles qui se retrouvent souvent stigmatisées par leur communauté. Au niveau externe Oxfam encouragera et appuiera des associations et organisations communautaires, des structures de protection pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation de types événements publics ou encore de sensibilisation de masse tels que des défilés, des conférences- débats, des sessions de présentations, des diffusions de (6) spots et de (3) pièces de théâtre. Au niveau interne, les équipes seront conviées à des conférences –débats suivi des projections de documentaire et de films produits par la section plaidoyer et communication d'Oxfam en vue d'améliorer leur connaissance et compréhension de ces derniers sur les impacts du conflit dans les zones oubliées et aussi susciter leur engagement dans les actions de plaidoyer au niveau local. Le budget disponible pour la commémoration de ces 3 journées sera mis à la disponibilité des parties concernées pour la mise en œuvre des différentes activités énoncées ci haut.

Activity 1.1.6

Appui en AGR aux survivantes de VBG

Cet appui permettra aux femmes et filles survivantes de Violence Basée sur le Genre de relancer une AGR afin d'assurer leur intégration et leur autonomie économique et de restaurer leur dignité. Ces personnes recevront une subvention de 60 000 XAF ou des kits selon les besoins exprimés, la pertinence et la faisabilité. Cette activité sera accompagnée d'un renforcement des capacités sur la gestion financière, la comptabilité simplifiée, l'élaboration de plan d'affaires simple et de la vie associative.

Activity 1.1.7

Exécution analyse genre

Actuellement la RCA ne dispose pas de données actualisées permettant d'apprécier et de faire des analyses poussées sur la dynamique de genre et voir comment le conflit et les pratiques culturelles ont affecté la vie des femmes et des hommes. OXFAM a déjà menée une évaluation protection-genre et dispose de certaines données sur le dynamique genre dans certains quartiers de Batangafo qui ne sont pas favorables à l'évolution du leadership des femmes. OXFAM souhaite donc continuer ses analyses par la collecte des données spécifiques dans les nouvelles zones d'interventions. A travers cette analyse on compte collecter des données en vue de mieux comprendre les relations de pouvoirs entre les hommes et les femmes au sein de nos structures communautaires. OXFAM veut agir sur les pratiques qui encouragent les inégalités tout en identifiant les barrières et les leviers de changement.

Activity 1.1.8

Safe programming

Afin d'assurer que les bénéficiaires ont accès aux services qui seront offerts par le secteur Moyens de subsistance, l'approche protection transversale sera considérée. Parmi les activités, OXFAM mettra en œuvre:

- Réalisation de 3 analyses de risques pour les activités de distribution et autres;
- Suivi de l'accès des bénéficiaires aux distributions;
- Rencontre de suivi sur l'utilisation des infrastructures par des groupes vulnérables et à besoin spécifique;
- Atelier de travail sur l'analyse de contexte genre pour une prise en compte effective dans les activités de distribution.

Activity 1.1.9

Fonctionnement du système de mécanisme de redevabilité
 Mis en œuvre d'un ensemble d'activités en vue de rendre compte aux différents acteurs impliqués dans l'intervention. Ces activités viseront essentiellement à garantir le partage d'informations relatives au projet avec ces acteurs et la participation de ces acteurs dans le processus de prise de décision lié au déroulement du projet.

Activity 1.1.10

Séance de capitalisation

Réalisation d'un atelier d'apprentissage de mi-parcours en vue de présenter des résultats obtenus dans le cadre de l'intervention, de documenter les leçons apprises et les bonnes pratiques.

Additional Targets :

Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

| Cluster objectives | Strategic Response Plan (SRP) objectives | Percentage of activities |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2017 Objectif 1 : Soutenir la reconstitution des moyens de subsistance en faveur des populations affectées et à risque. | Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité humaine | 100 |

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet va, à travers les transferts monétaires/Cash for work, contribuer à redynamiser l'économie locale par l'injection du cash pour la récupération des actifs productifs des personnes. L'aspect d'assistance intégrée est assuré par la complémentarité entre les interventions planifiées : assistance alimentaire, accès aux services de base (eau), de protection et d'abri. De plus, le projet cible les populations les plus affectées par la destruction de leurs abris et de moyens d'existence et qui sont en risque d'insécurité alimentaire et de violation de leurs droits humains.

Outcome 1

Réhabiliter les moyens de subsistance à travers la relance agricole et des activités économiques favorisant le retour à l'emploi et la génération rapide de revenus des hommes femmes, filles et garçons vulnérables dans les quartiers de Batangafo et villages des axes environnants

Output 1.1

Description

Les capacités productives des hommes, femmes, filles et garçons retournés et des familles hôtes vulnérables ciblées sont restaurés et protégées à travers la réhabilitation de leurs moyens de subsistance.

Assumptions & Risks

Hypothèse:

La situation sécuritaire reste stable et permet l'accès humanitaire
 Bon fonctionnement des marchés de Batangafo
 Reprise de flux commerciaux et bon approvisionnement
 Les fournisseurs identifiés ont la capacité de répondre à la demande
 Condition climatiques sont favorables pour le bon déroulement de la production agro-pastorale et maraichère
 Accessibilité à la zone d'intervention
 Stabilité du contexte et des besoins de la population
 Bonne coordination et synergie entre acteurs humanitaires
 Bonne adhésion des populations aux activités de cash for work

Risque :

Réduction de l'accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire (Affrontement entre les groupes armes causant la restriction des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités)
 Atteinte à l'intégrité physique des staffs
 Réticence des leaders communautaires, groupes armés et d'autres décideurs clés envers la mise en œuvre des activités du projet.
 Dysfonctionnements ou disponibilité limitée du marché local/Difficultés d'approvisionnement et d'acheminement
 Utilisation des coupons à d'autres fins
 Réticence des populations à participer aux activités de cash for work
 Sécheresse
 Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Batangafo
 Manque de financement des acteurs humanitaires

Mitigation :

Plaidoyer pour l'accès humanitaire
 Plan d'évacuation et d'hibernation en place
 Orientation /modification des activités/ éventuelle délocalisation du projet
 Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance
 Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités pour se rassurer du respect du principe du « do no harm »
 Adaptation de la modalité à travers la distribution des kits suite à l'analyse et le suivi du contexte
 Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
 Sensibilisation sur l'utilisation et échange de coupons
 Suivi de la pluviométrie
 Suivi et analyse de l'évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d'intervention. (OXFAM a mis en place un système de suivi de l'évolution du contexte à travers les comités de protection communautaires et le système d'alerte précoce. A chaque changement du contexte, OXFAM procède à de nouvelles mises à jour besoins en collaboration avec les bénéficiaires et les partenaires afin de mieux adapter la réponse à la nouvelle dynamique.)
 Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités
 Promotion et facilitation des rencontres entre acteurs humanitaires
 Sensibilisation et auto ciblage des bénéficiaires

Indicators

| Code | Cluster | Indicateur | End cycle beneficiaries | | | | End cycle |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-------|-----------|
| | | | Men | Women | Boys | Girls | Target |
| Indicator 1.1.1 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | # de ménages (par sexe du chef de ménage) sans source de revenus, qui bénéficie d'une AGR | 500 | 900 | 0 | 0 | 1,400 |
| Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale | | | | | | | |
| Indicator 1.1.2 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | % des initiatives économiques soutenues, fonctionnelles à la fin des projets | | | | | 75 |
| Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale | | | | | | | |
| Indicator 1.1.3 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | # d'acteurs économiques locaux sensibilisés aux programmes de transferts monétaires (désagrégés par sexe) | 15 | 5 | | | 20 |
| Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale | | | | | | | |
| Indicator 1.1.4 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | # d'évaluations post distributions menées | | | | | 1 |
| Means of Verification : PDM | | | | | | | |
| Indicator 1.1.5 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | Valeur totale des espèces/coupons transférés aux personnes en situation de vulnérabilité | | | | | 24,975 |
| Means of Verification : Baseline, PDM et Endline | | | | | | | |
| Activities | | | | | | | |
| Activity 1.1.1 | | | | | | | |
| <p>Lancement et présentation du projet aux autorités et communautés :</p> <p>Cette activité a pour objectif de présenter les objectifs, les résultats attendus et les activités de l'action aux autorités locales, leaders communautaires, aux partenaires et à la communauté de la commune de Batangafo et axes environnants. Des assemblées générales de la population seront organisées en collaboration avec les autorités locales dans chaque quartier et village. Au cours de ces rencontres, les objectifs, les activités du projet seront présentés et expliqués. Le processus d'identification des bénéficiaires sera expliqué et soumis à validation par les participantes. Les critères de sélection seront identifiés et validés en lien avec les objectifs du projet et selon une approche de sensibilité au conflit. Les critères de composition de ces comités seront également définis par les participants. Toutefois, la composition équitable en termes de sexe sera respectée (50%) dans les comités qui seront mis en place.</p> | | | | | | | |
| Activity 1.1.2 | | | | | | | |
| <p>Ciblage des bénéficiaires ;</p> <p>Dès le début de mise en œuvre du projet des visites de terrains seront organisées dans chaque village pour présenter le projet, expliquer la logique, recenser les groupes cibles selon leur statut de résidence : déplacés, retournés et résidents.</p> <p>L'identification des bénéficiaires EFSL à l'intérieur de chaque quartier ou village se fera de façon participative sur la base de leur vulnérabilité selon l'approche HEA. Cette approche participative et communautaire détermine la catégorie socio-économique de chaque ménage (très pauvre, pauvre, moyen et nanti) selon des critères de richesse définis par la communauté (possession de terres, de moyens de production) et combinés avec les critères d'accès au logement.</p> <p>Cependant, le ciblage intégrera également des critères de protection et genre afin d'assurer, entre autre, une réponse la plus complète et adaptée à un contexte complexe et fragile. Une base de données sera mise en place pour suivre les effets.</p> | | | | | | | |
| Activity 1.1.3 | | | | | | | |
| <p>Suivi du contexte et des systèmes de marchés :</p> <p>OXFAM à travers le système d'alerte précoce qui sera mis en place, assure un suivi mensuel et/ou en cas de crise des principaux marchés et de la situation sécuritaire dans la zone d'intervention. Il sera réalisé en collaboration avec les services techniques de l'Etat (ACDA), afin de garantir la pertinence de l'action et d'améliorer l'information disponible sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, au profit de l'ensemble des acteurs. Cette activité à caractère transversale pour toute l'intervention, s'inscrit dans la logique de la veille humanitaire qu'OXFAM a mis en place dans ses différentes bases pour un meilleur suivi de l'évolution du contexte. Chaque mois les points focaux feront le relevé des prix, de la disponibilité et les sources d'approvisionnement des principales denrées et des articles divers, une mise à jour du contexte sécuritaire et les différents mouvements de populations.</p> <p>Le montant des différents coupons est calculé en fonction de prix sur le marché local de Batangafo et des besoins exprimés lors des évaluations (voir budget en annexe 6).</p> | | | | | | | |
| Activity 1.1.4 | | | | | | | |
| <p>Formation de sur la vie associative et gestion des AGR</p> <p>Les bénéficiaires de cette formation seront les 1.800 ménages bénéficiaires des activités AGR dont 470 bénéficiaires de la formation directe. Bien que les groupements aient une bonne maîtrise de leur activité productive, afin de permettre une meilleure appropriation et la rentabilité de l'action, l'équipe de gestion du projet fournira aux membres des groupements des formations sur l'organisation du groupement, la vie associative, la tenue de la comptabilité, la gestion financière du groupement, la planification, et l'élaboration de business plans. Trois membres de chaque groupement participeront à ces sessions de renforcement pour une durée de 3 jours et pour un total de 2 séances.</p> | | | | | | | |
| Activity 1.1.5 | | | | | | | |

Confection de cartes de bénéficiaires et de coupons/voucher et leur distribution

Après le ciblage des bénéficiaires, des cartes comme des coupons/vouchers marchandises seront confectionnées pour chaque ménage bénéficiaire et pour chaque membre de groupement. Les analyses de marchés conduites par INTERSOS ainsi que les résultats des consultations réalisées par OXFAM, indiquent que les commerçants possèdent les capacités à répondre à des nouvelles demandes. OXFAM et DRC ainsi que MENTOR ont déjà mis en œuvre ces types de modalités sur le marché.

Sur chaque coupon il est inscrit non seulement le nom du groupement et les articles dont il bénéficiera, mais aussi les logos OXFAM et de FH avec un délai de validité d'une semaine. La carte du bénéficiaire permet non seulement d'identifier les bénéficiaires (absence de pièce d'identité), mais aussi de minimiser les cas de doublons et fraudes.

Le montant des différents coupons est calculé en fonction de prix sur le marché local de Batangafo et des besoins exprimés lors des évaluations (voir budget en annexe 6).

Activity 1.1.6

Identification des commerçants/fournisseurs pour distributions des kits AGR

Une étude de marché réalisée en (janvier 2017, par INTERSOS) pour comprendre les capacités des marchés secondaires à soutenir le programme de transferts monétaires démontre que ceux-ci en possèdent les capacités et l'expérience. Une mise à jour de cette étude en collaboration avec les acteurs du marché (transporteurs, fournisseurs, consommateurs) aura pour objectif de comprendre les contraintes et opportunités qu'offrent les marchés dans l'absorption de la valeur monétaire des coupons distribués. L'option de distribution directe de kits serait envisagée si toutes les conditions ne sont pas réunies pour la mise en œuvre de programme de transfert monétaire.

Ces fournisseurs seront sensibilisés sur le processus d'échanges de coupons par les bénéficiaires. OXFAM a une forte expérience dans la mise en œuvre des programmes de transferts monétaires dans le pays (Bangui, Paoua, Bria et Batangafo).

Activity 1.1.7

Distribution des semences, petits outillages, outils de transformation et conservation des produits agricoles à 40 groupements agricoles

Cette activité a pour objectif de soutenir 40 groupements agricoles vulnérables de retournés, résidents et déplacés en distribution de kits agricoles afin de leur permettre de redémarrer une activité agricole, suite à la perte de leurs moyens d'existence. Les membres de ces groupements constitués de façon volontaire, produisent dans un triple intérêt : i) procéder à la vente d'une partie de la production afin de créer un capital pour assurer la continuité des activités, ii) redistribuer l'autre partie de la production entre les membres afin de couvrir leurs besoins immédiats et iii) redistribuer les revenus issus des services des matériels transformation (mouture).

Oxfam soutiendra la relance de la campagne 2018-2019 (production légumineuse pluviale, sur des parcelles communes) que les ménages utilisent pour leur autoconsommation et vente.

Activity 1.1.8

Distribution de matériel et équipements via vouchers à 5 groupements de saponification créés avant la crise

Chaque groupement recevra un voucher de 836 500 XAF à travers 3 membres par groupement et sera composé de l'ensemble des kits identifiés. Une évaluation de mise à jour des besoins de chaque groupement sera conduite avant le début de l'activité afin d'orienter la stratégie du projet en cas de changement du contexte. Des séances de sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et sur l'utilisation du voucher seront organisées. La distribution se fera par le biais du personnel d'OXFAM directement dans les locaux des groupements. Cette liste sera passée en revue au moment de l'identification des besoins avec les membres des groupements cibles. Il n'est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée en cas de changement du contexte.

Activity 1.1.9

Distribution de subventions aux 10 groupements de petit commerce et 200 ménages individuels dans la relance des AGR

Cette activité a un double objectif : (i) réaliser une évaluation pour identifier les besoins en petit commerce afin d'encourager les femmes à redémarrer leur activité. Les plus courantes sont : la petite restauration, petit boutique, galettes, vente de produits alimentaires et non alimentaires et (ii) injecter des fonds pour relancer l'économie locale. Chaque groupement identifié recevra un coupon d'une valeur de 800 000 XAF qu'il présentera aux commerçants pour l'échanger contre la liste des items répertoriés.

Quand aux 400 ménages individuels, chaque ménages, recevra un coupon d'une valeur de 55 000 XAF pour la relance de son activités de choix afin d'amorcer une reconstruction de leur moyens d'existence.

Activity 1.1.10

Appui à la création ou redynamisation des tontines et de crédit autogéré par des groupements de femmes

La tontine est un dispositif financier local qui a pour but de constituer une épargne communautaire permettant d'allouer des crédits adaptés au besoin et destinés à leurs membres. Le pays souffre de la faible couverture du système de microcrédit et les populations rurales et les couches les plus vulnérables n'ont pas accès au système existant. Les populations ont développé ces systèmes afin de s'auto-financer pour la mise en œuvre de leurs activités économiques. La redynamisation des groupements d'épargne communautaire existants permettra i) de faciliter l'accès aux crédits de couches les plus vulnérables (femmes) pour la relance de leurs AGR et ii) de renforcer les liens sociaux à travers les réunions régulières d'octroi de crédit ou de thèmes transversaux seront aussi développés sous formes de sensibilisations : droit de femmes et de l'enfant dans les situations de conflits.

Activity 1.1.11

Mise en œuvre des activités de Cash for Work (CfW)

Le CfW visera le triple objectif d'accès immédiat à l'alimentation, de réhabilitation légère (pas d'implication de techniciens spécialisés) des infrastructures publiques ou communautaires détruites ou très endommagées pendant les violences, et, d'intégration des jeunes les plus exposés aux risques de protection. Les actifs communautaires qui seront réhabilités seront déterminés de manière participative avec une attention spéciale aux demandes exprimées par les femmes et filles. Parmi ces 500 bénéficiaires 200 jeunes seront identifiés au sein des ménages vulnérables des différents quartiers et villages pour assure une participation exhaustive des quartiers autour des actifs communautaires. Ceci sera l'occasion de rencontres inter communautaires et permettra le renforcement de la cohésion sociale. Pendant les interventions précédentes, les bénéficiaires musulmans et chrétiens ont travaillé ensemble durant toute la période.

Activity 1.1.12

Baseline

Réalisation d'une étude qui présentera la situation de référence avant la mise en œuvre du projet avec le niveau des différents indicateurs du cadre logique avant l'exécution du projet.

Activity 1.1.13

Etudes de Suivi (PDM)

Réalisation des activités de collecte et de traitement de données tout au long de la mise en œuvre du projet en vue d'apprécier comment le projet est exécuté en comparant les résultats obtenus aux performances attendues.

Activity 1.1.14

Endline

Réalisation d'une étude qui présentera le niveau des différents indicateurs du cadre logique après la mise en œuvre du projet.

Additional Targets :**M & R****Monitoring & Reporting plan**

Le processus de remontée des informations du niveau terrain à celui de la coordination sera systématisé en vue de la capitalisation des meilleures pratiques. L'évaluation de la progression des activités se fera mensuellement par rapport aux indicateurs par les équipes programme avec l'appui d'un assistant MEAL Basé à Batangafo et les rapports et les comptes rendu seront partagés avec la coordination de Bangui, le partenaire financier ainsi que les autres partenaires (ONG) menant leurs activités dans la sous préfecture de Batangafo. Par ailleurs des rapports d'activité basiques et périodiques selon le schéma du cadre logique seront rendus au partenaire financier. Ces rapports d'activités seront rédigés par l'équipe de programme afin de rapporter par rapport à l'évolution de la mise en œuvre du projet. De même des évaluations internes à mi-parcours seront élaborées pour recentrer les activités du projet en cas d'écart importants entre le prévu et le réel. En plus à la fin du projet une évaluation aura lieu, cette activité sera sous la responsabilité de l'équipe MEAL. En vue d'assurer la qualité de cette intervention, le plan de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage suivant sera mis en œuvre. Ce plan sera ainsi constitué par : (1) un plan de collecte et de traitement des données désagrégées par sexe et âge (M&E Framework), (2) un Tableau de suivi de performance des indicateurs (IPTT) et (3) un calendrier des activités de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage pour cette intervention. Il importe de noter que ce plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework) présentera les indicateurs du projet et les informations nécessaires à collecter pour chacun de ces indicateurs. De manière spécifique, ce plan reprendra chacun des indicateurs de ce projet tout en spécifiant les données à collecter, les sources de collecte par sexe et âge, la méthode de collecte (outils & approche), les Responsables pour la collecte, pour la saisie et pour l'analyse ainsi que les Fréquence de collecte des données. Le calendrier des activités de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage de cette intervention permettra d'identifier clairement les périodes de réalisation des activités M&E (disposées sur l'axe des abscisses) et ces activités constituées par les différents éléments du système M&E (disposés sur l'axe des ordonnées). Ainsi, la réalisation de chacune des activités M&E suivantes sera inscrite dans le temps : (1) le plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un rapport de ligne de base, (3) des rapports d'étude de suivi (Ex. PDM), (4) un rapport lié à la mise en place et à la gestion des mécanismes de redevabilité, (5) un rapport d'étude Endline et un (6) un rapport de capitalisation. Ces différents rapports M&E seront élaborés par les membres de l'équipe MEAL au sein d'Oxfam en RCA dont le MEAL Assistant de Batangafo et le MEAL Manager. Il importe de mentionner qu'un exercice de Suivi "Post Distribution Monitoring Study" sera effectué deux semaines après la distribution des 1500 kits d'hygiène. Il convient de noter tout aussi que les études de Suivi et Évaluation mentionnées précédemment seront rédigées sur la base d'analyse des données qui seront collectées auprès des bénéficiaires du projet ainsi, la source primaire de collecte de données sera priorisée afin de mieux appréhender l'évolution du projet ainsi le contexte de mise en œuvre de celui-ci. Les méthodes de collecte de données (1) qualitative (Focus group discussion) et (2) quantitative (Enquête ménage) seront adoptées dans le cadre de la réalisation des rapports de Suivi & Évaluation de ce projet. Aussi, importe-t-il de mentionner que pour effectuer les enquêtes, des échantillons statistiquement valides seront déterminés. En outre, l'aspect genre sera systématiquement pris en compte pour la collecte de ces données ainsi, des données désagrégées par sexe seront analysées dans ces rapports.

Workplan

| Activitydescription | Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Activity 1.1.1: Ciblage des bénéficiaires de cash for work et du petit maraichage. La participation à ces activités sera volontaire et recoupée avec les critères de sélection définis plus haut selon la méthodologie HEA. En effet, la méthode de l'auto-ciblage combiné à la méthodologie de ciblage communautaire sera privilégiée pendant la phase d'explication des objectifs de l'activité et les résultats à atteindre. Cette méthode sera appréciée et validée afin de consolider les acquis dans la reconstruction du tissu sociale. Pour les activités de cash For Work, les personnes éligibles seront celles qui sont en bonne santé et entre 18 ans et 50 ans. Chaque ménage retenu enverra une personne remplissant les critères ci-dessus pour participer aux activités. Chaque bénéficiaire effectuera 15 jours de travail contre le paiement d'un coupon d'une valeur de 30 000 XAF ou du cash correspondant et sera sensibilisé à la bonne utilisation du cash. Pour les activités de maraichages, elle viseront plus les femmes travaillant dans le domaine afin de renforcer leur pouvoir économique. | 2017 | | | | | | | | X | X | X | | |
| | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.1: Formation et suivi des 8 structures de protection (CPC) Oxfam mettra en place une approche de protection communautaire basée sur le renforcement des capacités des populations ciblées à s'auto-protéger face aux risques de protection. 8 structures, sous appellation de « Comités de Protection Communautaire » (CPC), composées chacun idéalement par 5 hommes et 5 femmes, selon une approche de sensibilité au conflit, seront mis en place. Ces CPC seront formés sur l'analyse de risques de protection, l'identification des mesures de protection communautaire, la transformation des conflits, les réponses non violentes et les violences basées sur le genre. Les comités réaliseront des analyses de risque de protection (identification des solutions et plan d'action) et des sensibilisations auprès de la communauté suite aux risques identifiés. Ils seront ensuite appuyés techniquement par Oxfam pour développer des activités de suivi, accueil et référencement des survivantes VBG. | 2017 | | | | | | | | X | X | X | | |
| | 2018 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| Activity 1.1.1: Lancement et présentation du projet aux autorités et communautés : Cette activité a pour objectif de présenter les objectifs, les résultats attendus et les activités de l'action aux autorités locales, leaders communautaires, aux partenaires et à la communauté de la commune de Batangafo et axes environnants. Des assemblées générales de la population seront organisées en collaboration avec les autorités locales dans chaque quartier et village. Au cours de ces rencontres, les objectifs, les activités du projet seront présentées et expliqués. Le processus d'identification des bénéficiaires sera expliqué et soumis à validation par les participantes. Les critères de sélection seront identifiés et validés en lien avec les objectifs du projet et selon une approche de sensibilité au conflit. Les critères de composition de ces comités seront également définis par les participants. Toutefois, la composition équitaine en termes de sexe sera respectée (50%) dans les comités qui seront mis en place. | 2017 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.10: Appui à la création ou redynamisation des tontines et de crédit autogéré par des groupements de femmes La tontine est un dispositif financier local qui a pour but de constituer une épargne communautaire permettant d'allouer des crédits adaptés au besoin et destinés à leurs membres. Le pays souffre de la faible couverture du système de microcrédit et les populations rurales et les couches les plus vulnérables n'ont pas accès au système existant. Les populations ont développé ces systèmes afin de s'auto-financer pour la mise en œuvre de leurs activités économiques. La redynamisation des groupements d'épargne communautaire existants permettra i) de faciliter l'accès aux crédits de couches les plus vulnérables (femmes) pour la relance de leurs AGR et ii) de renforcer les liens sociaux à travers les réunions régulières d'octroi de crédit ou de thèmes transversaux seront aussi développés sous formes de sensibilisations : droit de femmes et de l'enfant dans les situations de conflits. | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| | 2018 | X | X | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.10: Séance de capitalisation Réalisation d'un atelier d'apprentissage de mi-parcours en vue de présentés des résultats obtenus dans le cadre de l'intervention, de documenter les leçons apprises et les bonnes pratiques. | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.11: Mise en œuvre des activités de Cash for Work (CfW) Le CfW visera le triple objectif d'accès immédiat à l'alimentation, de réhabilitation légère (pas d'implication de techniciens spécialisés) des infrastructures publiques ou communautaires détruites ou très endommagées pendant les violences, et, d'intégration des jeunes les plus exposés aux risques de protection. Les actifs communautaires qui seront réhabilités seront déterminés de manière participative avec une attention spéciale aux demandes exprimées par les femmes et filles. Parmi ces 500 bénéficiaires 200 jeunes seront identifiés au sein des ménages vulnérables des différents quartiers et villages pour assure une participation exhaustive des quartiers autour des actifs communautaires. Ceci sera l'occasion de rencontres inter communautaires et permettra le renforcement de la cohésion sociale. Pendant les interventions précédentes, les bénéficiaires musulmans et chrétiens ont travaillé ensemble durant toute la période. | 2017 | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.12: Baseline Réalisation d'une étude qui présentera la situation de référence avant la mise en œuvre du projet avec le niveau des différents indicateurs du cadre logique avant l'exécution du projet. | 2017 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.13: Etudes de Suivi (PDM) Réalisation des activités de collecte et de traitement de données tout au long de la mise en œuvre du projet en vue d'apprécier comment le projet est exécuté en comparant les résultats obtenus aux performances attendues. | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | 2018 | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.14: Endline Réalisation d'une étude qui présentera le niveau des différents indicateurs du cadre logique après la mise en œuvre du projet. | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.2: Ciblage des bénéficiaires ; Dès le début de mise en œuvre du projet des visites de terrains seront organisées dans chaque village pour présenter le projet, expliquer la logique, recenser les groupes cibles selon leur statut de résidence : déplacés, retournés et résidents. L'identification des bénéficiaires EFSL à l'intérieur de chaque quartier ou village se fera de façon participative sur la base de leur vulnérabilité selon l'approche HEA. Cette approche participative et communautaire détermine la catégorie socio-économique de chaque ménage (très pauvre, pauvre, moyen et nanti) selon des critères de richesse définis par la communauté (possession de terres, de moyens de production) et combinés avec les critères d'accès au logement. Cependant, le ciblage intégrera également des critères de protection et genre afin d'assurer, entre autre, une réponse la plus complète et adaptée à un contexte complexe et fragile. Une base de données sera mise en place pour suivre les effets. | 2017 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| <p>Activity 1.1.2: Distribution de matériel et équipements via cash voucher à 300 ménages pour le maraîchage (15 groupements). Chaque groupement bénéficiaire recevra un voucher de 786 000 XAF (1.359.82 \$) à travers le chef de ménage et sera composé de l'ensemble des kits identifiés. La distribution se fera par le biais du personnel d'OXFAM dans un site de distribution. La composition d'un kit (annexe 3) a été établie préalablement, mais au début du projet une mise à jour participative des besoins sera conduite, afin d'actualiser les besoins identifiés pendant la phase de planification du projet et proposer la réponse la plus adaptée au contexte. La liste sera passée en revue au moment de l'identification des besoins et n'est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée. Une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur leur utilisation seront réalisées.</p> | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.2: Support au fonctionnement des 11 CPC Le support au fonctionnement des 8 nouveaux CPC en plus des 3 déjà existants consistera à fournir les divers matériels afin de les rendre opérationnels et accessibles par les communautés. Étant des structures autonomes qui ont la responsabilité d'accueillir et de référer les survivantes de violence vers les structures de prise en charge, dans le respect des principes de confidentialité, les CPC doivent être dotés d'un espace d'accueil. Il est donc prévu de supporter financièrement la construction de ces espaces et une dotation qui sera constituée par de panneaux de visibilité, des bancs, table et chaises, des matériaux de construction, des kits de terrain (mégaphone et batteries, téléphone et crédit de communication) des kits de visibilité (t-shirt et casquettes), des petits matériels de bureau (papier, stylo, cahier). Cependant, la participation des CPC sera encouragée à travers la main d'œuvre et la disponibilité du terrain pour la construction</p> | 2017 | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.3: Mise en place d'un système de suivi et conseil régulier auprès des bénéficiaires dans le but de renforcer l'impact du projet Les équipes OXFAM de mise en œuvre du projet établissent en collaboration avec les bénéficiaires un calendrier de visite des ateliers et boutiques (deux fois dans le mois). Sur la demande des bénéficiaires des visites extraordinaires seront organisées. Au cours des visites, les équipes consultent les documents de suivi des activités, identifient les succès et les difficultés rencontrées par les bénéficiaires et promulguent des conseils et recommandations. De commune accord avec ces dernières, ils établissent conjointement un plan d'action pour le suivi des recommandations et fixent un rendez-vous pour la prochaine visite ou l'évaluation du plan d'action sera réalisés. Ce système permet de suivre l'évolution de l'activité durant tout le cycle du projet.</p> | 2017 | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.3: Séance de sensibilisation de proximité (3 campagnes pour 11 CPC= 33 campagnes) Afin d'assurer une prise de conscience à large échelle et de promouvoir des changements de comportement, des séances de sensibilisation communautaire sur les risques de protection, les mesures de mitigation et de protection communautaires seront réalisées par les CPC avec l'appui d'Oxfam. Une stratégie de communication de proximité sera mise en place en vue d'informer les ménages bénéficiaires. Les séances seront exécutées en regroupant les familles en utilisant des matériels de sensibilisation (boîtes à images) pour mener les discussions. Ces ménages une fois sensibilisés peuvent contribuer à la réduction de la violence et des risques de protection. Les activités de sensibilisation seront menées avec des matériels audio visuels (16 boîtes à images, 1 500 dépliants et 100 flyers) et les thématiques seront les suivantes: protection communautaire, VBG, droits des femmes, protection de l'enfance et VIH-Sida.</p> | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| | 2018 | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.3: Suivi du contexte et des systèmes de marchés : OXFAM à travers le système d'alerte précoce qui sera mis en place, assure un suivi mensuel et/ou en cas de crise des principaux marchés et de la situation sécuritaire dans la zone d'intervention. Il sera réalisé en collaboration avec les services techniques de l'Etat (ACDA), afin de garantir la pertinence de l'action et d'améliorer l'information disponible sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, au profit de l'ensemble des acteurs. Cette activité à caractère transversale pour toute l'intervention, s'inscrit dans la logique de la veille humanitaire qu'OXFAM a mis en place dans ses différentes bases pour un meilleur suivi de l'évolution du contexte. Chaque mois les points focaux feront le relevé des prix, de la disponibilité et les sources d'approvisionnement des principales denrées et des articles divers, une mise à jour du contexte sécuritaire et les différents mouvements de populations. Le montant des différents coupons est calculé en fonction de prix sur le marché local de Batangafo et des besoins exprimés lors des évaluations (voir budget en annexe 6).</p> | 2017 | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.4: Etudes de Suivi (PDM) Réalisation des activités de collecte et de traitement de données tout au long de la mise en œuvre du projet en vue d'apprécier comment le projet est exécuté en comparant les résultats obtenus aux performances attendues.</p> | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>Activity 1.1.4: Formation de sur la vie associative et gestion des AGR Les bénéficiaires de cette formation seront les 1.800 ménages bénéficiaires des activités AGR dont 470 bénéficiaires de la formation directe. Bien que les groupements aient une bonne maîtrise de leur activité productive, afin de permettre une meilleure appropriation et la rentabilité de l'action, l'équipe de gestion du projet fournira aux membres des groupements des formations sur l'organisation du groupement, la vie associative, la tenue de la comptabilité, la gestion financière du groupement, la planification, et l'élaboration de business plans. Trois membres de chaque groupement participeront à ces sessions de renforcement pour une durée de 3 jours et pour un total de 2 séances.</p> | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | X | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.4: Formation des leaders et autorités sur la protection communautaire Les leaders communautaires, les leaders religieux, les chefs de groupements sont des acteurs importants qui peuvent supporter et contribuer à l'atteinte des résultats en protection. Pour les impliquer dans la dynamique de travail, un total de 100 leaders et autorités locales bénéficieront de 3 sessions de formation couvrant les thématiques suivantes : transformation des conflits, protection communautaire, VBG et rôle du CPC. Ces sessions de formation contribueront à l'amélioration des connaissances des leaders et autorités sur les aspects de protection et de droits humains qui les permettraient de développer leur capacité à dénoncer et à mieux collaborer dans la gestion des cas. Une fois formés, ils seront sollicités pour collaborer avec les CPC à travers une relation de communication qui sera supportée et promue par OXFAM.</p> | 2017 | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | |
| | 2018 | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.5: Commémoration des journées internationales pour la promotion des droits Trois journées internationales tournées autour de la promotion des droits seront commémorées durant la mise en œuvre de ce projet afin de diminuer la stigmatisation des victimes, sensibiliser sur les risques et donc renforcer la cohésion sociale. La célébration de ces journées internationales qui sont les suivantes : journée de la promotion des droits des femmes (08 mars), journée internationale contre la violence faite aux femmes (25 novembre), la journée de promotion des droits humains (10 décembre) seront exécutées avec la participation active des différentes parties concernées. Elles seront considérées comme des moments clés pour favoriser un dialogue de paix, faire passer des messages à la fois au grand public et aux décideurs sur les problématiques de violations des droits humains dans la crise en Centrafrique. Elles seront aussi les opportunités pour mettre en évidence les résultats des études menées faisant état des conséquences de ce conflit armé dans la vie des survivants-et principalement les femmes et les filles qui se retrouvent souvent stigmatisées par leur communauté. Au niveau externe Oxfam encouragera et appuiera des associations et organisations communautaires, des structures de protection pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation de types événements publics ou encore de sensibilisation de masse tels que des défilés, des conférences- débats, des sessions de présentations, des diffusions de (6) spots et de (3) pièces de théâtre. Au niveau interne, les équipes seront conviées à des conférences –débats suivi des projections de documentaire et de films produits par la section plaidoyer et communication d'Oxfam en vue d'améliorer leur connaissance et compréhension de ces derniers sur les impacts du conflit dans les zones oubliées et aussi susciter leur engagement dans les actions de plaidoyer au niveau local. Le budget disponible pour la commémoration de ces 3 journées sera mis à la disponibilité des parties concernées pour la mise en œuvre des différentes activités énoncées ci haut.</p> | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.5: Confection de cartes de bénéficiaires et de coupons/voucher et leur distribution Après le ciblage des bénéficiaires, des cartes comme des coupons/vouchers marchandises seront confectionnées pour chaque ménage bénéficiaire et pour chaque membre de groupement. Les analyses de marchés conduites par INTERSOS ainsi que les résultats des consultations réalisées par OXFAM, indiquent que les commerçants possèdent les capacités à répondre à des nouvelles demandes. OXFAM et DRC ainsi que MENTOR ont déjà mis en œuvre ces types de modalités sur le marché. Sur chaque coupon il est inscrit non seulement le nom du groupement et les articles dont il bénéficiera, mais aussi les logos OXFAM et de FH avec un délai de validité d'une semaine. La carte du bénéficiaire permet non seulement d'identifier les bénéficiaires (absence de pièce d'identité), mais aussi de minimiser les cas de doublons et fraudes. Le montant des différents coupons est calculé en fonction de prix sur le marché local de Batangafo et des besoins exprimés lors des évaluations (voir budget en annexe 6).</p> | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X |
| | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.5: Endline Réalisation d'une étude qui présentera le niveau des différents indicateurs du cadre logique après la mise en œuvre du projet.</p> | 2017 | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.6: Appui en AGR aux survivantes de VBG Cet appui permettra aux femmes et filles survivantes de Violence Basée sur le Genre de relancer une AGR afin d'assurer leur intégration et leur autonomie économique et de restaurer leur dignité. Ces personnes recevront une subvention de 60 000 XAF ou des kits selon les besoins exprimés, la pertinence et la faisabilité. Cette activité sera accompagnée d'un renforcement des capacités sur la gestion financière, la comptabilité simplifiée, l'élaboration de plan d'affaires simple et de la vie associative.</p> | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | 2018 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|---|
| <p>Activity 1.1.6: Identification des commerçants/fournisseurs pour distributions des kits AGR</p> <p>Une étude de marché réalisée en (janvier 2017, par INTERSOS) pour comprendre les capacités des marchés secondaires à soutenir le programme de transferts monétaires démontre que ceux-ci en possèdent les capacités et l'expérience. Une mise à jour de cette étude en collaboration avec les acteurs du marché (transporteurs, fournisseurs, consommateurs) aura pour objectif de comprendre les contraintes et opportunités qu'offrent les marchés dans l'absorption de la valeur monétaire des coupons distribués. L'option de distribution directe de kits serait envisagée si toutes les conditions ne sont pas réunies pour la mise en œuvre de programme de transfert monétaire.</p> <p>Ces fournisseurs seront sensibilisés sur le processus d'échanges de coupons par les bénéficiaires. OXFAM a une forte expérience dans la mise en œuvre des programmes de transferts monétaires dans le pays (Bangui, Paoua, Bria et Batangafo).</p> | 2017 | | | | | | | | | X | X | |
| | 2018 | | | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.7: Distribution des semences, petits outillages, outils de transformation et conservation des produits agricoles à 40 groupements agricoles</p> <p>Cette activité a pour objectif de soutenir 40 groupements agricoles vulnérables de retournés, résidents et déplacés en distribution de kits agricoles afin de leur permettre de redémarrer une activité agricole, suite à la perte de leurs moyens d'existence. Les membres de ces groupements constitués de façon volontaire, produisent dans un triple intérêt : i) procéder à la vente d'une partie de la production afin de créer un capital pour assurer la continuité des activités, ii) redistribuer l'autre partie de la production entre les membres afin de couvrir leurs besoins immédiats et iii) redistribuer les revenus issus des services des matériels transformation (mouture).</p> <p>Oxfam soutiendra la relance de la campagne 2018-2019 (production légumineuse pluviale, sur des parcelles communes) que les ménages utilisent pour leur autoconsommation et vente.</p> | 2017 | | | | | | | | | | | X |
| | 2018 | X | X | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.7: Exécution analyse genre</p> <p>Actuellement la RCA ne dispose pas de données actualisées permettant d'apprécier et de faire des analyses poussées sur la dynamique de genre et voir comment le conflit et les pratiques culturelles ont affecté la vie des femmes et des hommes. OXFAM a déjà menée une évaluation protection-genre et dispose de certaines données sur le dynamique genre dans certains quartiers de Batangafo qui ne sont pas favorables à l'évolution du leadership des femmes. OXFAM souhaite donc continuer ses analyses par la collecte des données spécifiques dans les nouvelles zones d'interventions. A travers cette analyse on compte collecter des données en vue de mieux comprendre les relations de pouvoirs entre les hommes et les femmes au sein de nos structures communautaires. OXFAM veut agir sur les pratiques qui encouragent les inégalités tout en identifiant les barrières et les leviers de changement.</p> | 2017 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | | X | X | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.8: Distribution de matériel et équipements via vouchers à 5 groupements de saponification créés avant la crise</p> <p>Chaque groupement recevra un voucher de 836 500 XAF à travers 3 membres par groupement et sera composé de l'ensemble des kits identifiés. Une évaluation de mise à jour des besoins de chaque groupement sera conduite avant le début de l'activité afin d'orienter la stratégie du projet en cas de changement du contexte. Des séances de sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et sur l'utilisation du voucher seront organisées. La distribution se fera par le biais du personnel d'OXFAM directement dans les locaux des groupements. Cette liste sera passée en revue au moment de l'identification des besoins avec les membres des groupements cibles. Il n'est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée en cas de changement du contexte.</p> | 2017 | | | | | | | | | | | X |
| | 2018 | X | X | | | | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.8: Safe programming</p> <p>Afin d'assurer que les bénéficiaires ont accès aux services qui seront offerts par le secteur Moyens de subsistance, l'approche protection transversale sera considérée. Parmi les activités, OXFAM mettra en œuvre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de 3 analyses de risques pour les activités de distribution et autres; - Suivi de l'accès des bénéficiaires aux distributions; - Rencontre de suivi sur l'utilisation des infrastructures par des groupes vulnérables et à besoin spécifique; - Atelier de travail sur l'analyse de contexte genre pour une prise en compte effective dans les activités de distribution. | 2017 | | | | | | | | | X | | |
| | 2018 | | X | | | X | | | | | | |
| <p>Activity 1.1.9: Distribution de subventions aux 10 groupements de petit commerce et 200 ménages individuels dans la relance des AGR</p> <p>Cette activité a un double objectif : (i) réaliser une évaluation pour identifier les besoins en petit commerce afin d'encourager les femmes à redémarrer leur activité. Les plus courantes sont : la petite restauration, petit boutique, galettes, vente de produits alimentaires et non alimentaires et (ii) injecter des fonds pour relancer l'économie locale. Chaque groupement identifié recevra un coupon d'une valeur de 800 000 XAF qu'il présentera aux commerçants pour l'échanger contre la liste des items répertoriés.</p> <p>Quand aux 400 ménages individuels, chaque ménages, recevra un coupon d'une valeur de 55 000 XAF pour la relance de son activités de choix afin d'amorcer une reconstruction de leur moyens d'existence.</p> | 2017 | | | | | | | | | X | X | X |
| | 2018 | X | X | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|
| Activity 1.1.9: Fonctionnement du système de mécanisme de redevabilité Mis en œuvre d'un ensemble d'activités en vue de rendre compte aux différents acteurs impliqués dans l'intervention. Ces activités viseront essentiellement à garantir le partage d'informations relatives au projet avec ces acteurs et la participation de ces acteurs dans le processus de prise de décision lié au déroulement du projet. | 2017 | | | | | | | | X | X | |
| | 2018 | X | | X | | X | | X | | | |

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

Des activités seront réalisées en vue de s'assurer que l'ensemble des acteurs concernés, femmes et hommes, par le projet sont impliqués et consultés pendant tout le déroulement de l'intervention. Plus spécifiquement, le mécanisme de feedbacks qui est en place à OXFAM nous permettra de nous renseigner sur le niveau d'appréciation du déroulement des activités du projet par les acteurs qui y sont impliqués et d'informer les membres des communautés sur l'évolution de l'intervention. Il importe de mentionner que la gestion du mécanisme de recevabilité sera essentiellement assurée via une ligne téléphonique verte, des boîtes à suggestions et des échanges directs entre les bénéficiaires et le personnel d'OXFAM ; ces différentes méthodes de communication constitueront les principaux canaux de transmission de feedbacks et de plaintes. Les différents canaux de communication avec les populations bénéficiaires et les autorités dans le cadre de ce projet sont celles régulièrement utilisées par Oxfam à Batangafo.

Implementation Plan

Le Field Manager est responsable de la mise en œuvre et du suivi des activités du projet. Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de la coordination (Directeur Pays, Responsable Action Humanitaire, Food Security Manager et les supports). En étroite collaboration avec les équipes terrains, le Field Manager élabore le plan détaillé de mise en œuvre des activités et le plan d'achat avec l'appui des supports (Logistique et admin/fin) et ces documents sont envoyés à la coordination à Bangui pour révision et validation. Le Field Manager fait rapport au Responsable de l'action Humanitaire à Bangui qui à son tour fait rapport au bureau régional et au siège. Les évaluations des différentes composantes du projet seront réalisées sur la base d'un suivi systématique. Les mesures de la performance et les moyens pour leur vérification guideront la mise en œuvre de chaque résultat du projet. Les rapports mensuels aideront les membres de la coordination à Bangui à mieux suivre la mise en œuvre du projet en plus des visites sur le terrain de la coordination. La gestion et la responsabilité financière seront supervisées par le Finance Manger du bureau de la coordination à Bangui. Oxfam entretient des bonnes relations avec les autorités étatiques présentes dans Batangafo (Sous préfet, Maire, leaders communautaires, chef secteur agricole et les chefs de quartier) ainsi qu'avec les autres acteurs humanitaires. Oxfam participe dans les réunions de coordination organisées par OCHA ; et des rencontres bilatérales sont également organisées avec DRC et Intersos qui sont impliqués dans les programmes de sécurité alimentaire dans la zone. Les acteurs humanitaires actuels présents à Batangafo sont essentiellement DRC, War Child, Mentor, INTERSOS et DCA. A travers la réunion de coordination humanitaire tenue chaque semaine, le jeudi dans l'après midi et les différentes rencontres bilatérales, les différents partenaires partagent les informations sur la situation dans leur zone d'intervention, les activités, les listes de bénéficiaires, les méthodologies d'implémentation. Cette coordination entre les acteurs humanitaires contribue à éviter les doublons et favorise la synergie d'action afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes vulnérables d'une manière coordonnée.

Coordination with other Organizations in project area

| Name of the organization | Areas/activities of collaboration and rationale |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERSOS | Rencontre bilatéral et dans les réunions de coordination pour échanger sur le Mapping et les activités à mener dans la zone (EFSL et MS) |
| DRC | Oxfam est étroitement associé dans les rencontres organisées par CCM (DRC) pour tout les partenaires œuvrant dans les sites des déplacés à l'instar de DRC, Intersos, MSF et War Child où participent également les leaders des sites, des échanges sont également réalisés avec DRC pour éviter des doublons dans nos interventions. |
| OCHA | Partage d'information sur les quartiers cibles, les activités prévues, les éventuels GAP et coordination de la réponse avec les autres acteurs. Des réunions de coordination se déroule chaque semaine afin d'échanger sur la mesure de la sécurité, la stratégie et le Mapping des zones d'intervention et Oxfam participe dans ses réunions de coordination humanitaire organisées par OCHA |

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

La promotion de l'égalité des sexes fait partie des principes d'interventions en situation d'urgence chez Oxfam. On dispose d'un document stratégique « Minimum requirements gender in emergencies », qui donne les grandes lignes d'orientation pour la prise en compte du genre tant au niveau interne qu'externe de l'organisation. En situation de crise, le niveau de vulnérabilité des femmes a toujours tendance à augmenter puisque dans la majorité des cas elles sont souvent les plus affectées par les conséquences. Ainsi, Oxfam s'assure dans toutes ses interventions que les droits des femmes soient pris en compte et qu'elles soient considérées comme les premières bénéficiaires des activités. Cette stratégie contribuera ainsi à favoriser l'équilibre dans la participation des femmes et des hommes dans toutes les étapes de la mise en œuvre du projet et à la prise en compte de leurs besoins spécifiques.

Par exemple, les comités ou groupements qui seront mis en place par le projet (focus groups pendant l'évaluation des besoins, de ciblage, etc) seront constitués au minimum de 50 % de femmes. Les femmes seront particulièrement ciblées par certaines activités. Le projet assurera l'accès à la nourriture et la reconstitution des moyens d'existence des femmes et des filles particulièrement vulnérables : femmes chef de ménages, filles mères, survivantes de VBG, etc. Le maraichage, la saponification et les activités de transformation des produits alimentaires sont des activités spécifiquement féminines qui seront soutenues.

En utilisant l'approche de genre transversale, Oxfam s'engage à mener des analyses de genre en vue de mieux comprendre les rôles, les obstacles, les besoins des femmes et des hommes et identifiera les types de réponse à apporter. Oxfam vise également à prévenir les violences basées sur le genre (VBG) dans la mise en œuvre de ses activités, en n'exposant pas les femmes à des risques supplémentaires dans ses activités (distributions, cash for work) et en appuyant la détection et le référencement des cas (via les comités de protections communautaires ou le système de plaintes et feedback mechanism).

L'ensemble du staff et partenaire seront formés sur le processus d'intégration du genre et en particulier sur sa prise en compte notamment en situation de crise et de conflit.

Protection Mainstreaming

L'approche « safe programming » d'OXFAM sera priorisée pour la mise en œuvre des actions de protection transversale. Assurer l'accès de nos bénéficiaires en toute sécurité à nos services fait parti de nos engagements.

Des monitoring d'accès seront réalisés sur une base mensuelle en vue de suivre et confirmer l'accès aux différents services principalement aux articles qui seront distribués. D'un autre côté n'ayant pas la capacité et ressources disponibles pour adapter le projet aux menaces de protection qui seront observées et identifiées lors de nos interventions, Oxfam de par son engagement continuera à faire le travail de référencement de ces cas auprès des services de prise en charge concernés, en utilisant les moyens de communication dont elle dispose ainsi que ces relations de collaboration qu'elle entretienne avec ces acteurs dans la mise en œuvre des projets axés sur la protection communautaire. Cela signifie que nous allons passer les informations sur la protection à d'autres agences qui sont dans la position de réaliser une action, principalement sur la question de la violence faite aux femmes.

Country Specific Information

Safety and Security

La situation de sécurité générale à Batangafo est très instable. Cette instabilité est due à la présence de deux principaux groupes armés, AB et ex-ES, dans ville. La MINUSCA est présente dans la ville mais a très peu moyen pour en place de mesure de dissuasion, de protection des civile et de réponse rapide. Les attaques armées et le vol ont des répercussions sur les ONGs et sur l'aide humanitaire apportée dans la zone.

Depuis 3 mois, quatre braquage ou cambriolage de bâtiments ONG ont eu lieu dans la ville. Autour de Batangafo, 4 braquages ont affecté 6 véhicules ONG pendant la même période. Cette dégradation sécuritaire semble liée à la perte de contrôle par le MPC d'une partie de ses éléments. La situation est malheureusement similaire, non loin, à Kabo, d'où le commando qui a opéré sur la base Oxfam le 19 juin, est probablement originaire. Déjà en fin d'année dernière, des attaques sur la base de trois (3) ONGs internationales ont entraîné l'évacuation du staff de mise en œuvre des projets et la suspension temporaire des activités.

Face à ce contexte d'insécurité très instable, Oxfam dispose d'un Plan de sécurité qui est mis à jour régulièrement afin de monitorer quotidiennement la situation grâce à la présence d'un Field Manager et Logistique Officer tous expatriés sur place. Ils seront appuyés dans ce processus par une coordinateur sécurités basé à Bangui mais qui fera des visite sur la base de Batangafo au besoins. Oxfam travaillera d'avantage sur la communication près des acteurs sur place (autorités locale, bénéficiaires) afin de faire connaître son engagement dans zone, ceci permettra d'avoir une meilleur acceptance, par conséquence contribuera fortement à assurer la protection des nos staffs impliqués dans la mise en œuvre du projet. L'appui de INSO et de la Minusca dans le suivi de l'évolution de la situation et appui auprès des ONGs y compris Oxfam contribuera fortement à mitiger le risque sécuritaire pour nos les staffs. Un briefing sécurité et de contexte est toujours effectué pour tous nouveau staffs recruté avant son déploiement sur le terrain par le coordinateur sécurité Oxfam. Bien que les plannings hebdomadaire des activités envoyé une semaine en avance pour la validation du mouvement des équipe par le coordinateur sécurité, un suivi update briefing sécurité est réalisée chaque matin sur la base par le Field Manager et logistique Officer avant le déploiement des équipes du jour sur le terrain.

Access

Oxfam est présent dans la ville de Batangafo depuis avril 2016, avec un bureau de coordination terrain localisé dans la ville de Batangafo et des équipes actuellement opérationnelles sur le terrain. Le staff Oxfam qui a été déployé dans la zone pour a mise en œuvre des projets est composé staff expatriés (Field manager, logistique Officer, PHP Officer, admin/fin officer en cours de recrutement) et du staff national composé de technicien eau et assainissement, Watsan Officer, superviseur eau et assainissement, d'un ouvrier polyvalent et de mobilisateur communautaire recruté localement. A ce staff directement déployé sur la mise en œuvre des activités il y a un magasinier, un assistant logistique et des gardiens en support aux programmes. La présence de tout ce staff offre à Oxfam une capacité opérationnelle garantis dans la zone pour la mise en œuvre des projets. Une plus de cette équipes basée sur le terrain, la présente d'une équipe de coordination (WaSH Manager, Logistique manager, Responsable Action Humanitaire, MEAL Manager, Sécurité manager, HR Manager, Finance Manager, Gender and Protection Manager et d'un Directeur pays) à Bangui en support au programmes d'Oxfam dans le pays offre à l'organisation une forte capacité des programmes. Bien la zone de Batangafo reste une zone dont la situation sécuritaire reste très instable le Plan de sécurité et le suivi quotidien de l'évolution du contexte de mise en œuvre du projet permet de mitiger les risque et rendre possible l'accès à la zone par les équipes pour la mise en œuvre du projet.

BUDGET

| Code | Budget Line Description | D / S | Quantity | Unit cost | Duration Recurrence | % charged to CHF | Total Cost |
|------|-------------------------|-------|----------|-----------|---------------------|------------------|------------|
|------|-------------------------|-------|----------|-----------|---------------------|------------------|------------|

1. Staff and Other Personnel Costs

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---|---|----------|----|-------|-----------|
| 1.1 | BFO_EFSL Officer | D | 1 | 3,573.61 | 12 | 33.33 | 14,293.01 |
|-----|------------------|---|---|----------|----|-------|-----------|

Responsable de la coordination technique du projet au terrain.

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----|--------|-----------|
| 1.2 | BFO_Field Manager | S | 1 | 4,165.04 | 12 | 20.00 | 9,996.10 |
| | <i>Responsable de la gestion de la base</i> | | | | | | |
| 1.3 | BFO_Admin Fin Officer | S | 1 | 3,573.61 | 12 | 25.00 | 10,720.83 |
| | <i>Responsable du support à Batangafo pour les questions des finances, administratives et ressources humaines. Il coordonnera la gestion financière du projet et programme d'Oxfam à Batangafo ; notamment de la finance, comptabilité et trésorerie du projet, l'administration et les ressources humaines de la base de Batangafo et sera point focal à la coordination pour tout rapport financier et garant des procédures à Batangafo</i> | | | | | | |
| 1.4 | BFO_Log Officer | S | 1 | 3,573.61 | 12 | 20.00 | 8,576.66 |
| | <i>En charge des activités opérationnelles quotidiennes logistiques</i> | | | | | | |
| 1.5 | BFO_MEAL Assistant | D | 1 | 762.51 | 12 | 33.33 | 3,049.73 |
| | <i>Responsable de la supervision et appui les mobilisateurs dans la planification et l'exécution des activités</i> | | | | | | |
| 1.6 | BFO_Protection Officer | D | 1 | 925.91 | 12 | 50.00 | 5,555.46 |
| | <i>Responsable de la mise en œuvre des activités de protection et genre sur la base</i> | | | | | | |
| 1.7 | BFO_Protection Assistant | D | 1 | 762.51 | 12 | 50.00 | 4,575.06 |
| | <i>Responsable de la supervision et appui les mobilisateurs dans la planification et l'exécution des activités</i> | | | | | | |
| 1.8 | BFO_Mobilisateurs Communautaires Protection | D | 4 | 480.38 | 12 | 41.67 | 9,608.37 |
| | <i>Responsables de la mise en œuvre des activités de protection et genre sur la base</i> | | | | | | |
| 1.9 | BFO_EFSL Assistant | D | 1 | 762.51 | 12 | 66.67 | 6,100.39 |
| | <i>Responsable de la mise en œuvre des activités de protection et genre sur la base</i> | | | | | | |
| 1.10 | BFO_Mobilisateurs Communautaires EFSL | D | 4 | 480.38 | 12 | 100.00 | 23,058.24 |
| | <i>Responsables de la mise en œuvre des activités de protection et genre sur la base</i> | | | | | | |
| 1.11 | BFO_Administrative and Finance Assistant | S | 1 | 762.51 | 12 | 20.00 | 1,830.02 |
| | <i>En charge des activités opérationnelles quotidiennes revenant au département des Finances et de RH et apporte un support sur gestion le suivi administratif de la base de Batangafo. Elle aura aussi un apport</i> | | | | | | |
| 1.12 | BFO_Cuisinier | S | 1 | 326.79 | 12 | 20.00 | 784.30 |
| | <i>En charge de la cuisine au niveau de la Guest</i> | | | | | | |
| 1.13 | BFO_Agent d'Entretien | S | 1 | 275.59 | 12 | 20.00 | 661.42 |
| | <i>En charge de la propreté des bureaux et magasins</i> | | | | | | |
| 1.14 | BFO_Assistant Logistique | S | 1 | 762.51 | 12 | 20.00 | 1,830.02 |
| | <i>Apportera un appui étroitement avec le support et l'équipe programme en assurant que le processus d'approvisionnement et les procédures logistiques sont efficacement bien appliqué et suivi. Il assiste et donnera du support à la logistique de Bangui pour mettre en place un accompagnement de l'équipe de Bangui une transparence, collaboration et relation sur différentes questions logistiques du projet.</i> | | | | | | |
| 1.15 | BFO_Radio Operateur | S | 1 | 581.69 | 12 | 20.00 | 1,396.06 |
| | <i>En charge de la coordination des déplacements des équipes sur le terrain.</i> | | | | | | |
| 1.16 | BFO_Magasiner | S | 1 | 581.69 | 12 | 20.00 | 1,396.06 |
| | <i>Responsable de la gestion du stock, inventaires, la sortie et la réception de différentes fournitures, biens, équipements liés au projet à Batangafo.</i> | | | | | | |
| 1.17 | BFO_Gardien | S | 6 | 326.79 | 12 | 20.00 | 4,705.78 |
| | <i>Conformément aux règles et stratégies fixées par le chef de base, la logistique et le point focal de la Sécurité</i> | | | | | | |
| 1.18 | BFO_Chauffeur | S | 2 | 326.79 | 12 | 20.00 | 1,568.59 |
| | <i>Assure la conduite, l'entretien et la maintenance des véhicules affectés au projet sur la base de Batangafo pour les différents déplacements dans le cadre d'exécution du projet</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----|--------|-------------------|
| 1.19 | Frais médicaux Staff | S | 28 | 54.80 | 12 | 29.17 | 5,371.01 |
| | <i>Coûts de frais de remboursement des frais médicaux des staff de l'équipe</i> | | | | | | |
| 1.20 | COO_Chauffeur | S | 5 | 379.08 | 12 | 16.67 | 3,791.56 |
| | <i>Assure la conduite, l'entretien et la maintenance des véhicules de la coordination o pour les différents déplacements de coordination du projet</i> | | | | | | |
| 1.21 | COO_Gardien | S | 6 | 326.79 | 12 | 16.67 | 3,922.26 |
| | <i>Conformément aux règles et stratégies fixées par le chef de base, la logistique et le point focal de la Sécurité</i> | | | | | | |
| 1.22 | COO_Finance Manager | S | 1 | 4,165.05 | 12 | 8.33 | 4,163.38 |
| | <i>Responsable de la coordination des aspects financiers au niveau pays</i> | | | | | | |
| 1.23 | COO_HR Manager | S | 1 | 4,165.05 | 12 | 8.33 | 4,163.38 |
| | <i>Responsable de la coordination des aspects RH/Admin au niveau pays</i> | | | | | | |
| 1.24 | COO_EFSL Manager | S | 1 | 4,165.05 | 12 | 8.33 | 4,163.38 |
| | <i>Responsable de la coordination des aspects de la sécurité alimentaire au niveau pays</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 135,281.07 |
| 2. Supplies, Commodities, Materials | | | | | | | |
| 2.1 | Ciblage et présentation du projet | D | 1 | 664.25 | 1 | 100.00 | 664.25 |
| | <i>Correspond aux coûts de lancement du projet au niveau de 20 quartiers de Batangafo et dans les 11 différents villages des axes, communication et sensibilisation, saisie des données de ciblage</i> | | | | | | |
| 2.2 | Confection des cartes de bénéficiaires | D | 961 | 0.83 | 1 | 100.00 | 797.63 |
| | <i>Confections de 1016 cartes pour les groupements maraîchers, petit commerce, de saponification et les ménages individuels</i> | | | | | | |
| 2.3 | Confection des vouchers | D | 1962 | 2.08 | 1 | 100.00 | 4,080.96 |
| | <i>Confections de 2016 vouchers maraîchers, petit commerce, de saponification et les ménages individuels</i> | | | | | | |
| 2.4 | Subvention aux 500 femmes | D | 400 | 91.33 | 1 | 100.00 | 36,532.00 |
| | <i>Correspond à la subvention pour chaque femme chef de ménages pour lancer leur petit commerce</i> | | | | | | |
| 2.5 | Formations des femmes dans la gestion de l'entreprise | D | 2 | 1,245.47 | 1 | 100.00 | 2,490.94 |
| | <i>Correspond aux frais d'organisation des ateliers de renforcement des capacités sur la gestion des activités, la comptabilité et l'élaboration d'un plan d'affaire</i> | | | | | | |
| 2.6 | Subvention aux groupements agricoles & transformation - commercialisation des produits agricoles | D | 40 | 1,237.17 | 1 | 100.00 | 49,486.80 |
| | <i>Correspond à l'achat des intrants (semences de haricots et sésame), outils aratoires (houe), les équipements de conservations (sacs et bâches) matériels de transformation (moulin à manioc, moulin à patte d' arachide) pour 40 groupements kits individuels. La composition des kits a été accordée lors des discussions avec les groupements et la pertinence des besoins exprimés confirmée par l'expérience d'Oxfam dans la zone. Les prix correspondent aux prix du marché, consultés auprès des groupements et directement sur le marché.</i> | | | | | | |
| 2.7 | Subvention aux groupements maraîchers | D | 15 | 1,359.82 | 1 | 100.00 | 20,397.30 |
| | <i>Correspond à l'achat des intrants (semences d'oignon, gombo, laitue, tomates, pommes de terre, aubergines, pastèques et outils: arrosoirs, râteaux, houes, pelles), des équipements de conservation et de commercialisation pour les 200 ménages. La composition des kits a été accordée lors des discussions avec les ménages bénéficiaires et la pertinence des besoins exprimés confirmée par l'expérience</i> | | | | | | |
| 2.8 | Subvention aux groupements de saponification | D | 5 | 1,389.11 | 1 | 100.00 | 6,945.55 |
| | <i>Correspond à l'achat des équipements et produits de fabrication du savon (huile de palme, soude caustique, marmite, gants, bassines, fûts, bâches, cuvettes, avance de fonds), le stockage et la commercialisation pour 5 groupements. La composition des kits a été accordée lors des discussions avec les groupements et la pertinence des besoins exprimés confirmée par l'expérience d'Oxfam dans la zone. Les prix correspondent aux prix du marché, consultés auprès des groupements et directement sur le marché.</i> | | | | | | |
| 2.9 | Subvention aux groupements de petit commerce | D | 10 | 1,328.50 | 1 | 100.00 | 13,285.00 |
| | <i>Correspond à l'achat des équipements et produits à vendre (produits alimentaires et non alimentaires, avance de fonds et autres). Les prix correspondent aux prix du marché, consultés auprès des groupements et directement sur le marché.</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|---|--------|-------------------|
| 2.10 | Formation des membres de groupements | D | 4 | 1,162.44 | 1 | 100.00 | 4,649.76 |
| | <i>Correspond aux frais d'organisation des ateliers de renforcement des capacités sur les techniques de transformation, conservation et de la commercialisation des produits agricoles, d'élevages halieutiques, de la gestion financière et des plans d'affaire.</i> | | | | | | |
| 2.11 | Evaluation de rendement | D | 2 | 1,162.44 | 1 | 100.00 | 2,324.88 |
| | <i>Perdiems de l'agent technique chargé de la certification et de l'évaluation des rendements des semences</i> | | | | | | |
| 2.12 | Formation sur les techniques agricoles | D | 2 | 1,245.47 | 1 | 100.00 | 2,490.94 |
| | <i>Correspond aux frais d'organisation des ateliers de renforcement des capacités sur les itinéraires de culture et la lutte contre les ennemis des plants</i> | | | | | | |
| 2.13 | Dotation de kits d'AVEC (Approche Villageoise d'Epargne Communautaire) | D | 10 | 415.15 | 1 | 100.00 | 4,151.50 |
| | <i>Correspond à l'achat des kits d'AVEC (caisse, clés, registres, bics et fonds de caisse..)</i> | | | | | | |
| 2.14 | Formation de 200 femmes à la pratique d'AVEC (Approche Villageoise d'Epargne Communautaire) | D | 1 | 4,981.88 | 1 | 100.00 | 4,981.88 |
| | <i>Correspond aux frais d'organisation des ateliers de renforcement des capacités sur les techniques d'épargne et de crédit</i> | | | | | | |
| 2.15 | Achat de matériels de travail | D | 1 | 4,151.57 | 1 | 100.00 | 4,151.57 |
| | <i>Correspond à l'achat des équipements pour les travaux de l'activité CFW (brouettes, pelles, pioches, râtaux, paquets de cache nez, gants et balaie).</i> | | | | | | |
| 2.16 | Subvention des journaliers CFW | D | 7500 | 3.33 | 1 | 100.00 | 24,975.00 |
| | <i>Correspond au revenu de 500 bénéficiaires x 15 jours de travail x 3,33 USD/jour</i> | | | | | | |
| 2.17 | Formation et suivi des comités de protection | D | 80 | 10.00 | 6 | 100.00 | 4,800.00 |
| | <i>Acquisition en matériaux de formation: cahiers, stylos, markers, papier conférence, frais de collation pour les participants, location de sale, frais de transport</i> | | | | | | |
| 2.18 | Support au fonctionnement des 11 comites de protection | D | 11 | 500.00 | 1 | 100.00 | 5,500.00 |
| | <i>matériaux pour la construction des espaces d'accueil, kit de visibilité, téléphone et crédit de communication, kit de terrain, petits matériels de bureau</i> | | | | | | |
| 2.19 | Seance de Sensibilisation de proximité(rencontre d'échanges en regroupant les menages) | D | 33 | 132.85 | 2 | 100.00 | 8,768.10 |
| | <i>production de matériels de sensibilisation : banderoles, boites a images, dépliants, posters, frais de collation pour les séances de proximité, frais de transport</i> | | | | | | |
| 2.20 | Production matériels de sensibilité | D | 3 | 1,500.00 | 2 | 100.00 | 9,000.00 |
| | <i>Acquisition en matériaux de formation: cahiers, stylos, markers, papier conférence, frais de collation pour les participants, location de sale, frais de transport</i> | | | | | | |
| 2.21 | Formation des leaders et autorites sur la protection communautaire | D | 100 | 10.00 | 3 | 100.00 | 3,000.00 |
| | <i>Acquisition en matériaux de formation: cahiers, stylos, markers, papier conférence, frais de collation pour les participants, location de sale, frais de transport</i> | | | | | | |
| 2.22 | Commémoration des journées internationales | D | 3 | 800.00 | 2 | 100.00 | 4,800.00 |
| | <i>Production de matériels de sensibilisation : banderoles, spot, pièce de théâtre, t-shirt, frais de collation pour les participants aux conférences-débats, frais de transport pour les participants dans les défilés, frais de boissons</i> | | | | | | |
| 2.23 | Appui en AGR pour les survivantes de violence | D | 100 | 119.57 | 1 | 100.00 | 11,957.00 |
| | <i>Acquisition des kits, frais de formation, conception et impression des cartes de distribution</i> | | | | | | |
| 2.24 | Atelier analyse genre | D | 1 | 1,200.00 | 1 | 100.00 | 1,200.00 |
| | <i>Frais de collation pour les FGD, frais journaliers pour les agents de saisie, le traitement des données, location et carburant pour véhicule, paiement chauffeur journalier</i> | | | | | | |
| 2.25 | Transport des survivantes Protection/Genre | D | 100 | 12.00 | 1 | 100.00 | 1,200.00 |
| | <i>Frais de transport pour accéder aux services de prise en charge</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 232,631.06 |
| 3. Equipment | | | | | | | |
| 3.1 | Video Projector | S | 1 | 871.44 | 1 | 100.00 | 871.44 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|----|--------|------------------|
| | <i>Coûts relatifs à l'achat d'un vidéo projecteur pour les activités de renforcement des capacités, de présentation du projet</i> | | | | | | |
| 3.2 | Camera | S | 1 | 163.40 | 1 | 100.00 | 163.40 |
| | <i>Coût liés à l'achat d'appareil Photo pour assurer la visibilité</i> | | | | | | |
| 3.3 | Laptop assistant protection-genre | D | 1 | 1,416.09 | 1 | 100.00 | 1,416.09 |
| | <i>Coûts liés à l'achat de laptop</i> | | | | | | |
| 3.4 | Laptop assistant EFSL | D | 1 | 1,416.09 | 1 | 100.00 | 1,416.09 |
| | <i>Coûts liés à l'achat de laptop</i> | | | | | | |
| 3.5 | Visibilite - Communication | D | 1 | 3,500.00 | 1 | 100.00 | 3,500.00 |
| | <i>Casquettes, T-shirts, banderoles, gilets, plaques pour les groupements,</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 7,367.02 |
| 4. Contractual Services | | | | | | | |
| 4.1 | BFO_Transportation_EFSL_Supplies | D | 1 | 4,112.71 | 2 | 100.00 | 8,225.42 |
| | <i>Coût lié au transport d'équipement pour la base de Batangafo et programme</i> | | | | | | |
| 4.2 | Dédouanement | D | 1 | 1,089.30 | 2 | 100.00 | 2,178.60 |
| | <i>Coûts lié au dédouanement, ils sont coûts direct nécessaires à la réalisation de l'activité</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 10,404.02 |
| 5. Travel | | | | | | | |
| 5.1 | Vol Internationaux | S | 3 | 1,307.16 | 2 | 100.00 | 7,842.96 |
| | <i>Coûts liés à l'achat de billet d'avion A/R pour arrivé et départ en mission et pour le reste&recovery (2 fois par ans) de 3 staff expatrié</i> | | | | | | |
| 5.2 | Vol UNHAS | S | 3 | 150.00 | 3 | 100.00 | 1,350.00 |
| | <i>Coûts liés aux missions Coordinations et Bases</i> | | | | | | |
| 5.3 | Perdiem Staff EXPAT | S | 4 | 747.28 | 12 | 29.17 | 10,463.12 |
| | <i>Frais de subsistance mensuel des staff EXPAT sur le projet</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 19,656.08 |
| 6. Transfers and Grants to Counterparts | | | | | | | |
| NA | NA | NA | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | <i>NA</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 0.00 |
| 7. General Operating and Other Direct Costs | | | | | | | |
| 7.1 | BFO_Location et charges Bureau | S | 1 | 3,072.16 | 12 | 33.33 | 12,287.41 |
| | <i>Frais courantes bureau (eau, électricité, gaz, produits nettoyage...) et loyer bureau de Batangafo</i> | | | | | | |
| 7.2 | BFO_Aménagement Bureau /GH | S | 1 | 4,901.85 | 12 | 8.33 | 4,899.89 |
| | <i>Coûts pour l'aménagement de la base Batangafo (sécurité...)</i> | | | | | | |
| 7.3 | BFO_Petits équipements et réparation et Fournitures de bureau | S | 1 | 762.89 | 12 | 16.67 | 1,526.09 |
| | <i>Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.) Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.) et Achat de mobilier: chaises, étagère, petits équipements bureau de Batangafo</i> | | | | | | |
| 7.4 | BFO_Petit équipement et entretien informatique | S | 1 | 166.06 | 12 | 16.67 | 332.19 |
| | <i>Maintenance des installations informatiques de Batangafo</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----|--------|-----------|
| 7.5 | BFO_Fuel et maintenance générateur | S | 1 | 664.26 | 12 | 16.67 | 1,328.79 |
| | <i>Fue, Maintenance et réparation pour le générateur bureau/guest Batangafo</i> | | | | | | |
| 7.6 | BFO_Frais administratifs | S | 1 | 84.93 | 12 | 16.67 | 169.89 |
| | <i>Coûts liés au fonctionnement base Batangafo</i> | | | | | | |
| 7.7 | BFO_Frais de communication téléphonique | S | 1 | 332.13 | 12 | 16.67 | 664.39 |
| | <i>Coûts liés aux communications téléphoniques (mobile et satellite) à Batangafo</i> | | | | | | |
| 7.8 | BFO_Frais de communication internet | S | 1 | 75.65 | 12 | 16.67 | 151.33 |
| | <i>Coûts liés aux communications téléphoniques (mobile et satellite) à Batangafo</i> | | | | | | |
| 7.9 | BFO_Frais de communication tél satellite | S | 1 | 43.57 | 12 | 16.67 | 87.16 |
| | <i>Frais services téléphonie mobile et satellitaire à Batangafo</i> | | | | | | |
| 7.10 | BFO_Frais de communication VSAT/BGAN | S | 1 | 2,178.60 | 12 | 16.67 | 4,358.07 |
| | <i>Coûts liés aux communications Internet VSAT / BGAN à Batangafo</i> | | | | | | |
| 7.11 | COO_Charges bureau | S | 1 | 1,245.47 | 12 | 25.00 | 3,736.41 |
| | <i>Frais courantes bureau et guest Coord (prod.nettoyage, eau, électricité, gaz...) à Bangui</i> | | | | | | |
| 7.12 | Maintenance Véhicule | S | 1 | 498.19 | 12 | 16.67 | 996.58 |
| | <i>Maintenance et réparation véhicule à Bangui et Batangafo</i> | | | | | | |
| 7.13 | Baseline - Endline - Mise en place de mécanisme de Feed Back | D | 3 | 581.22 | 1 | 100.00 | 1,743.66 |
| | <i>Correspond aux frais de recrutement de journaliers, frais de formations, de location de véhicules, Perdiems de journaliers, data entry et Frais d'achats de kits et implantation des boites à suggestion, frais de communication</i> | | | | | | |
| 7.14 | PDM | D | 1 | 581.22 | 3 | 100.00 | 1,743.66 |
| | <i>Correspond aux frais de recrutement de journaliers, frais de formations, de location de véhicules, Perdiems de journaliers, data entry</i> | | | | | | |
| 7.15 | COO_Location Bureau | S | 1 | 2,490.94 | 12 | 8.33 | 2,489.94 |
| | <i>Loyer bureau de Bangui</i> | | | | | | |
| 7.16 | COO_Frais de communication VSAT/BGAN | S | 1 | 4,937.00 | 12 | 20.00 | 11,848.80 |
| | <i>Coûts liés aux communications Internet VSAT / BGAN à Bangui</i> | | | | | | |
| 7.17 | COO_Location GH | S | 1 | 2,989.13 | 12 | 15.00 | 5,380.43 |
| | <i>Loyer GH de Bangui</i> | | | | | | |
| 7.18 | Atelier de capitalisation | S | 1 | 1,245.47 | 1 | 100.00 | 1,245.47 |
| | <i>Correspond aux frais d'organisation de l'atelier</i> | | | | | | |
| 7.19 | COO_Fournitures de Maison | S | 1 | 396.85 | 12 | 8.33 | 396.69 |
| | <i>Produits de nettoyage, ustensiles de cuisine à Bangui</i> | | | | | | |
| 7.20 | COO_Compagnie de sécurité GH | S | 1 | 797.10 | 12 | 50.00 | 4,782.60 |
| | <i>Coûts liés a la sécurité à Bangui</i> | | | | | | |
| 7.21 | Formation | D | 1 | 1,800.00 | 1 | 30.00 | 540.00 |
| | <i>Coût de formation staff national et international</i> | | | | | | |
| 7.22 | BFO_Location et Carburant Véhicule_EFSL PROTECTION/GENDER | D | 1 | 5,745.76 | 12 | 50.00 | 34,474.56 |
| | <i>Coûts de location et carburant de véhicule pour la mise en œuvre des activités de sécurité alimentaire à Batangafo</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|--------------|----|--------|-------------------|
| 7.23 | COO_Location et carburant Véhicule | D | 1 | 3,072 .16 | 12 | 8.33 | 3,070.93 |
| <i>Coûts de location et carburant de véhicule pour les activités de support à Bangui</i> | | | | | | | |
| 7.24 | BFO_Transportation_EFSL_Supplies | D | 1 | 4,112 .71 | 2 | 100.00 | 8,225.42 |
| <i>Coût lié au transport d'équipement pour la base de Batangafo et programme à Batangafo</i> | | | | | | | |
| 7.25 | Dédouanement | S | 1 | 1,099 .00 | 2 | 100.00 | 2,198.00 |
| <i>Coût lié aux frais des dédouanement</i> | | | | | | | |
| Section Total | | | | | | | 108,678.36 |
| SubTotal | | | 11,463.0 0 | | | | 514,017.61 |
| Direct | | | | | | | 365,405.75 |
| Support | | | | | | | 148,611.86 |
| PSC Cost | | | | | | | |
| PSC Cost Percent | | | | | | | 7.00 |
| PSC Amount | | | | | | | 35,981.23 |
| Total Cost | | | | | | | 549,998.84 |

| Project Locations | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| Location | Estimated percentage of budget for each location | Estimated number of beneficiaries for each location | | | | | Activity Name |
| | | Men | Women | Boys | Girls | Total | |
| Ouham -> Batangafo | 100 | 2,760 | 2,875 | 2,875 | 2,990 | 11,500 | |

| Documents | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Category Name | Document Description |
| Project Supporting Documents | Annexe 1_FSL assessment Ouham Ouham Pende.pdf |
| Project Supporting Documents | Annexe 2_2017 05 09_Calcul de bénéficiaires Oxfam CAR_FH_BFO.xlsx |
| Project Supporting Documents | Annexe 3_2016 08 Diagnostique INTERSOS Quartier Batangafo.pdf |
| Project Supporting Documents | Annexe 5_POPULATION BFO 2017.xls |
| Project Supporting Documents | Annexe 4_2017 02 Diagnostique INTERSOS Le_Systeme_De_Marché_Ouham_INTERSOS.pdf |
| Project Supporting Documents | Annexe 6_Calcul des vouchers_OXFAM RCA Batangafo.xls |
| Project Supporting Documents | Annexe 2_2017 06 23_Calcul de bénéficiaires Oxfam CAR_FH_BFO.xlsx |
| Project Supporting Documents | Annexe 2_2017 07 05_Calcul de bénéficiaires Oxfam CAR_FH_BFO.xlsx |