

Programme Title:	Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales.
Country:	Bolivia

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales.

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Participating Organizations:

United Nations Children's Fund (UNICEF)

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Local Partners:

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), Institución Pública Desconcentrada para la Soberanía Alimentaria (IPDSA).

Ministerio de Salud - Unidad de Alimentación y Nutrición de la Dirección de Promoción de la Salud, Secretarías Departamentales de Salud (SEDES), Redes de Salud.

Ministerio de Educación, Direcciones Departamentales de Educación (DDE), Direcciones Distritales de Educación.

Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales.

Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias (OECA), Confederación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas, Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Asociaciones de Productores Agropecuarios.

Report submitted by

Name:

Abdón Vasquez Espinoza

Title:

Coordinador Nacional JP

Organization:

FAO Bolivia

Contact information:

abdon.vasquez@fao.org

Phone 591 - 71557188

Reporting Period Ending:

Monday, May 1, 2017

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Mauricio

E-mail:

mauricio.ramirez@one.un.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Crispim Moreira

Agency:

FAO

Title:

Representante

E-mail:

crispim.moreira@fao.org

Phone:

+5912114455

Address:

Calacoto, Calle 14, Nr. 8008, La Paz, Bolivia

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Karina Alarcon

Agency:

Resident Coordinators Office

Title:

Coordination specialist

E-mail:

karina.alarcon@one.un.org

Phone:

+59172010490

Address:

Calacoto, Calle 14, esq. Sanchez Bustamante, La Paz, Bolivia

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Abdon Vasquez Espinoza

Title:

COORDINADOR PROGRAMA CONJUNTO

JP monitoring and evaluation focal point

Email:

abdon.vasquez@fao.org

Phone:

<http://proposals.sdgfund.org/>

Address:

Calacoto, Calle 14, Nr. 8008, La Paz, Bolivia

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Contact 2

Contact 3

Contact 4

Contact 5

III. Financial information

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	450,000.00	450,000.00		450,000.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	270,000.00	270,000.00		270,000.00
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)	180,000.00	180,000.00		180,000.00
Total	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00

Matching Funds

Total				
--------------	--	--	--	--

IV. Beneficiaries

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	774	348	426	
Entrepreneurs	179	116	63	Adultos participantes de las organizaciones productivas
Civil servants/government	118	66	52	Personal de salud
Indigenous	774	348	426	
Children	726	363	363	Menores de 5 años
Youth	243	108	135	
Madres	546	546		Madres con menores de 5 años
Total	3,360	1,895	1,465	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		

Government/municipal organizations	4.00	4 municipios
Private sector	7.00	7 Organizaciones productivas que corresponden a Asociaciones y Organizaciones Económicas Comunitarias
Community-based organizations	59	Comunidades de las 4 municipios
NGOs	1	Acción Contra el Hambre
Centros de salud	49	
Centros infantiles	22	
Total	142	

Indirect Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children	13,610			Menores de 5 años
Youth	63	33.00	30.00	
Mujeres gestantes	3,517			
Escolares entre 5 a 18 años	24,361			
Total	41,551	33.00	30.00	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total		

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Outcome 1: Los sistemas alimentarios sostenibles locales integran cultivos nativos de alto valor nutritivo.	Se han integrado 12 especies de hortalizas, 2 cultivos nativos anuales (papa, maíz), la crianza de cuyes, conejos y cultivo de peces (carpas) en los sistemas alimentarios de las familias participantes del JP.	Los municipios han sufrido una reducción de su presupuesto de cerca el 40%, lo que reduce la posibilidad de asignación de recursos para dar continuidad a la AT de las acciones del PC.	Los municipios cuentan con capacidades para continuar con las acciones del JP.
JP Output 1.1: Las familias participantes han incrementado la producción agropecuaria de variedades de cultivos nativos con alto contenido de micronutrientes.	Las familias participantes del PC, han incrementado su disponibilidad de alimentos entre 400 a 800 Kg/ familia. Asimismo las familias de Pojo y Pocona han implementado la crianza de cuyes y pollos, y el cultivo de peces carpa, como fuente de proteínas de origen animal en su alimentación.	Los efectos del fenómeno del niño se van manifestando con intensidad en los municipios en zonas específicas, siendo la sequía el principal, lo que afecta al acceso de agua para consumo y producción.	El PC a partir de la experiencia de la agencia líder FAO ha implementado 7 cisternas modelo para la cosecha de agua de lluvia en los 4 municipios, como medida de gestión de riesgo y adaptación a al CC. La misma que está destinada para el consumo de agua y/o riego de cultivos.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.2: Las niñas y niños de las comunidades acceden a alimentos frescos y procesados de los sistemas agroalimentarios locales.</p>	<p>Se cuenta con siete Organizaciones que iniciaron operaciones y priorizaron los siguientes productos: o Ajo molido o Cebolla deshidratada o Zanahoria deshidratada o Arroz a la Valenciana con verduras deshidratadas o Api con frutas deshidratadas o Guiso de lenteja con verduras deshidratadas o Tojorí con frutas deshidratadas o Haba con Chocolate o Haba con Leche o Pan Fortificado</p> <p>Los siete emprendimientos realizan ventas de sus productos al público en general 5 de 7 emprendimientos realizan ventas de productos a sus GAMs.</p>	<p>En los municipios de Pojo y Pocona las ventas a los GAMs requieren del Registro del SENASAG .</p>	<p>Al final del Programa se tendrá: Asociación Integral de Productores Agropecuarios - Toroyoj, comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria, principalmente deshidratado de ajo, cebolla y zanahoria basada en su plan de negocio. Organización Económica Comunitaria de San Pedro comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente Api de maíz con fruta, Tojorí y Arroz a la Valenciana basada en su plan de negocio. Asociación de Productoras de Alimentos Nutritivos - Pojo (APAN - P) comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente Api de maíz con fruta, Arroz Valenciana, Api de haba con Leche basada en su plan de negocio Organización de productoras de Alimentos Naturales de Pocona comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente Api de maíz con fruta, Guiso de lenteja, Api de haba con Leche a otros mercados municipales. Organización de Mujeres Campesinas de Espicaya comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente pan fortificado con maíz y haba basada en su plan de mejora Comunidad Peña Amarilla comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente haba con leche basada en su plan de mejora Comunidad Ojo de Agua comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente haba con leche y Tojorí basada en su plan de mejora.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 1.3: Mecanismos de comercialización local y compras públicas integran los productos del sistema alimentario sostenible local.	Se han establecido 3 mecanismos de comercialización local. a) Reglamento de compras públicas para alimentos de la ACE – Municipio de Tupiza. b) DBC que establece la compra de alimentos locales- GAM Villazón. c) Venta de hortalizas frescas en espacio otorgado en el Mercado Campesino de Pocona.	Las autoridades y técnicos municipales, desconfían de la capacidad de las organizaciones para proveer alimentos de manera permanente lo que dificultó la efectivización de las compras públicas.	Se tiene planificado que en el siguiente semestre las organizaciones productivas de Pojo y Pocona, comercialicen sus productos a sus respectivos municipios.
JP Outcome 2: Las familias han mejorado sus prácticas de alimentación y nutrición integrando y revalorizando los alimentos de producción local.	A través de la implementación de la Estrategia Educativa Comunicacional en Alimentación y Nutrición, se ha promovido las prácticas claves, integrando y revalorizando los alimentos nutritivos de producción local.	Los procedimientos administrativos lentos han demorado las actividades en terreno, sobre todo el trabajo a nivel de las comunidades alejadas. Como medida alternativa se trabajó de manera coordinada con el componente productivo para el uso compartido de su logística para llegar a las comunidades más lejanas.	Al concluir la intervención del componente nutricional en las zonas de intervención, las familias priorizadas de los cuatro municipios integran y revalorizan los alimentos nutritivos de producción local promovidos por los componentes del PC en sus prácticas de alimentación y nutrición

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 2.1: Estrategia de Educación Nutricional definida e implementada para mejorar las prácticas de alimentación de las familias a través de acciones comunitarias y del fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales</p>	<p>.121 productores, 681 mujeres y 440 varones, mejoraron sus conocimientos para la preparación de alimentos saludables en 133 talleres teórico-prácticos en las Escuelas de Campo. 726 familias con niños y niñas menores de cinco años han mejorado sus conocimientos sobre las prácticas clave en salud, nutrición, higiene e inocuidad alimentaria, en 99 talleres demostrativos teórico-prácticos. 618 padres de familia, 489 mujeres y 98 varones, mejoraron sus conocimientos sobre alimentación y nutrición en 43 talleres realizados con el personal de salud. 210 familias recibieron visitas domiciliarias en 45 comunidades para el monitoreo y refuerzo de las prácticas claves en el hogar. 398 personas, 285 mujeres y 113 hombres, participaron en 8 ferias multisectoriales de alimentación y nutrición, para la revalorización de productos locales de alto valor nutricional en la alimentación familiar. 279 profesionales de salud, 135 mujeres y 144 varones, participaron de 12 Comités de Análisis de la Información en salud y nutrición. 108 educadoras de los centros infantiles PAN se capacitaron en 6 talleres de Educación Alimentaria Nutricional en los municipios de Tupiza y Villazón. 152 miembros, 90 mujeres y 62 varones, de Asociaciones de Productores con emprendimientos de transformación de alimentos se capacitaron en inocuidad alimentaria y nutrición en 8 talleres. 258 autoridades locales, 116 mujeres y 142 varones, en 15 talleres fueron sensibilizados en alimentación y nutrición para su apoyo en la gestión municipal. 118 funcionarios de salud, 66 mujeres 52 hombres, de 49 establecimientos de salud mejoraron sus conocimientos y capacidades para el manejo de la estrategia en Educación Alimentaria Nutricional. 14 jefes y responsables de programas de salud, 7 mujeres y 7 hombres,</p>	<p>El proceso de réplica de las actividades de la estrategia por el personal de salud ha sido asumido de manera lenta a la conclusión de las capacitaciones. La transferencia de la estrategia al personal de salud de las Redes y en especial a las Unidades de Nutrición Integral impulsadas en su creación por el Programa Conjunto, promoverá que la estrategia sea asumida a nivel municipal asegurando su continuidad al cierre del componente.</p>	<p>Consolidar la sostenibilidad de las UNIs a través de la designación de personal técnico para su funcionamiento y de materiales educativos para el trabajo de extensión a la comunidad. Concretar el apoyo de las autoridades a través de los espacios de diálogo multisectoriales sensibilizándolos y capacitándolos en el manejo de la norma relativa a nutrición y alimentación, para la generación e implementación de normativa que respalde las acciones a nivel municipal.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Outcome 3: Los espacios de coordinación multisectorial han sido fortalecidos a fin de incidir en acciones relacionadas a la Nutrición, el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria.	Se han conformado dos espacios de diálogo y se ha fortalecido los espacios de coordinación multisectorial de los consejos de salud de los municipios de Tupiza y Villazon, a partir de los cuales se ha implementado las unidades de Nutrición Integral en 3 de los 4 municipios.	La articulación entre los diferentes se ve obstaculizada por las acciones sectoriales que tiene cada actor.	Los espacios de diálogo son gestionados por secretarías o direcciones de los GAM.
JP Output 3.1: Proceso de institucionalización de políticas públicas en Nutrición, Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria impulsado desde los espacios de coordinación existentes en los municipios seleccionados.	Se han institucionalizado políticas públicas que promueven el DHA y la SAN en los 4 municipios.	El cambio de técnicos en las áreas administrativas y legal, dificultan el avance de los espacios de articulación.	Normas y proyectos aprobados por autoridades locales, técnicos municipales participantes de los espacios de diálogo.
JP Output 3.2: Mujeres de la sociedad civil y organizaciones sociales de mujeres, participan de los espacios de coordinación multisectorial. Mujeres de la sociedad civil y organizaciones sociales de mujeres, participan de los espacios de coordinación mult	Se fortalece la participación de las mujeres en los espacios de diálogo.	Existe debilidad sobre el conocimiento de las normas y funciones que deben desempeñar en sus funciones tanto de representantes de organizaciones y autoridades locales.	Las representantes y autoridades mujeres promueven normativa que promueve el DHA y SAN.

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

La concurrencia de recursos se ha convertido en un mecanismo para mejorar la inversión en acciones de SAN y DHA, alcanzando a 15 acciones por un monto de Bs 2,1 MM, de los cuales el 34% corresponde a las familias de los municipios, 32% a entidades públicas, empresas, ONG y fundaciones, y 34% al PC, garantizando la no duplicidad de esfuerzos.

El apoyo a la implementación y fortalecimiento de la Unidades de Nutrición Integral (UNI) y el mejoramiento de las capacidades del personal de salud que está en contacto con menores de cinco años y sus familias, en las cuatro Redes Municipales de Salud, contribuye sustancialmente a la institucionalización de la estrategia nutricional promovida por el Programa Conjunto, en coordinación con autoridades del sector salud.

La transferencia de la estrategia al personal de salud y a las UNIs como principal instancia de ejecución de las acciones en nutrición a nivel municipal, permitirá la continuidad de las actividades. Asimismo, el apoyo a los Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición consolidará la participación social y que las autoridades municipales asuman la responsabilidad y otorguen prioridad a la nutrición.

La sostenibilidad de las OECAS y OECOM que iniciaron sus operaciones bajo vigilancia del SENASAG se basa en: i) Legitimidad de los emprendimientos ante las autoridades públicas y civiles, ii) Emplazamiento de los emprendimientos considerando el buen desempeño ambiental mediante el uso óptimo de materias primas, agua, energía y otros insumos, iii) Aseguramiento de las ventas para proveer de productos procesados a los Gobiernos Municipales y, iv) personal de los gobiernos municipales son parte del seguimiento a las actividades de producción de los emprendimientos.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

Se ha priorizado organizaciones de mujeres y/u organizaciones que valoren el liderazgo de las mujeres para la implementación de emprendimientos de transformación (entre ellas, la Central Provincial de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pocona, la Central Provincial de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pojo, la Organización de Mujeres de la Comunidad de Espicaya), fortaleciendo el reconocimiento del aporte económico de la mujer en la economía familiar campesina. Asimismo, se busca generar que los hombres asuman la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y cuidado de la familia. Este aspecto es reforzado por el componente de nutrición, el cual hará énfasis en el rol de la pareja en el cuidado de los hijos e hijas y en el sustento económico de la familia, aspecto contemplado en el diseño de las acciones implementadas.

Mujeres y hombres que participaron de los talleres de preparaciones nutritivas recibieron mensajes claves para fortalecer el apoyo mutuo dentro de las responsabilidades de la familia, involucrando a los varones en actividades del hogar como la preparación de las comidas y el cuidado de los niños.

Las autoridades mujeres de los cuatro gobiernos municipales han sido sensibilizadas en temáticas de alimentación y nutrición de niñas y niños pequeños como agentes de incidencia en la toma de decisiones sobre políticas y la asignación de presupuesto para acciones intersectoriales y específicas de nutrición.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El Programa Conjunto ha buscado involucrar a varias instituciones que trabajan en el área logrando su apoyo al tema de alimentación y nutrición. Una alianza específica que fortaleció la implementación del componente nutricional se hizo con la Carrera de Nutrición de la Universidad Autónoma de El Alto, que permitió la participación de estudiantes de nutrición en las actividades del Programa Conjunto a través de pasantías en los municipios, además de docentes en las capacitaciones, conjuntamente con personal del SEDES Potosí para Tupiza y Villazón.

A nivel técnico se realizaron coordinaron acciones con el personal del Programa de Desarrollo Infantil Temprano implementados de manera piloto por el Ministerio de Salud en el departamento de Potosí. Asimismo, se coordinaron actividades en terreno con el Programa Educación para la Vida del Ministerio de Salud que ejecuta FORSA-JICA, en el municipio de Tupiza, logrando una articulación de actividades en las comunidades intervenidas.

Las compras públicas integra la producción de las comunidades con los emprendimientos de transformación de las OECAS y OECOM que se constituyen en proveedores de productos transformados para la ACE de los Gobiernos Municipales, centros PAN o guarderías municipales e internados. Así mismo se ha logrado concurrencia de recursos con los GAMs, el CIPCA, ACLO Potosí, DETI - Empoderar, Fondo de vivienda.

En base a la experiencia del PC en producción agroecológica, el IPDSA está promoviendo este enfoque en su Proyecto Nacional de Papa, para lo cual la FAO está brindando AT para desarrollar un modelo que sea replicable a escala.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

No

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

La estrategia educativa comunicacional en alimentación y nutrición ha incluido el componente de sensibilización y abogacía. Uno de los resultados concretos, y el más relevante, ha sido la implementación

de nuevas Unidades de Nutrición Integral en tres municipios, para su equipamiento, lo cual ha permitido lograr la asignación de un espacio físico y la designación de personal temporal para su funcionamiento.

Reportaje de la Agencia Inter Press Service dedicado al Programa Conjunto, "Carpas solares mejoran alimentación de valles andinos de Bolivia".

[Http://www.ipsnoticias.net/2017/05/carpas-solares-mejoran-alimentacion-de-valles-andinos-de-bolivia/](http://www.ipsnoticias.net/2017/05/carpas-solares-mejoran-alimentacion-de-valles-andinos-de-bolivia/)

Se ha compartido la experiencia del PC en el foro global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.

www.fao.org/fsnforum/es/activities/open-calls/investments_healthy_food_systems.

Se enviaron cinco historias de vida a comunicación del FDGS, para que sean consideradas para el Foro Político de Alto Nivel en Nueva York.

Se ha desarrollado la estrategia de salida del PC, la misma que fue desarrollada en base a las recomendaciones realizadas por el MDRYT y los representantes de FAO y ONUDI, en las visitas de seguimiento y monitoreo, la misma que está orientada a fortalecer ciertas acciones estratégicas que fortalecen las capacidades de los Municipios y las organizaciones de productoras/es y las familias.

Se ha realizado la presentación de resultados parciales al Ministerio de Desarrollo Productivo y Pconomía Plural, para mostrar los alcances de la estrategia implementada por el JP. Asimismo se presentó los resultados al CT- CONAN, con el propósito de promover la estrategia del JP, en otros proyectos. Ambas acciones con el objetivo de promover la replicabilidad y escalamiento de la estrategia del JP.

JP twitter handle:

@

JP Facebook page:

<https://www.facebook.com/sistemaagroalimentario>

JP Facebook page:

<https://www.facebook.com/sistemaagroalimentario>

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Se concretó la implementación de la estrategia comunicacional institucional liderado por OCR con el apoyo financiero de las tres Agencias participantes (FAO, ONUDI, UNICEF). Esto permitió un flujo más adecuado de información entre componentes, visibilizar las acciones y resultados, y la abogacía articulada hacia las autoridades nacionales y sub nacionales.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Los materiales de la estrategia de alimentación y nutrición en su fase elaboración han sido revisados, corregidos y validados por las tres agencias asegurando que los mismos reflejen la integralidad de acciones.

Actions	Description
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	<p>A nivel nacional y local las actividades son coordinadas estrechamente entre los componentes, buscando sinergias y valor agregado en la entrega de los servicios, esto significa homologar herramientas y metodologías, optimizar recursos y llegar con un mensaje concreto a las familias.</p> <p>Las actividades de los tres componentes del Programa Conjunto han sido ejecutadas de manera coordinada. Se ha logrado la articulación tanto técnica como logística en terreno. Un factor de éxito ha sido el diseño regionalizado de los equipos de campo.</p>
Other, please specify:	<p>Se continúa realizando las reuniones mensuales del comité interagencial, conformado por los y las puntos focales de FAO, UNICEF, ONUDI y OCR. Se ha desarrollado la estrategia de salida del PC, la misma que fue desarrollada en base a las recomendaciones realizadas por el MDRYT y los representantes de FAO y ONUDI, en las visitas de seguimiento y monitoreo.</p>

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

A nivel gerencial está el Comité Directivo Nacional y el Comité de Gestión.

La coordinación entre las agencias de NNUU y los puntos focales de los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y Salud, fueron claves para que asegurar que los componentes del JP en campo se implementen de manera integral, asimismo la visitas en campo de los representantes de las agencias (FAO y ONUDI) y los puntos focales de los ministerios fueron importantes para el ajuste de las actividades del JP.

A nivel técnico el Equipo Técnico de puntos focales de las Agencias del SNU (FAO, ONUDI, UNICEF), ha sido la más operativa y que ha permitido y facilitado el proceso de implementación del programa de manera articulada entre los componentes.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Budget Service Provision	<p>Los gobiernos municipales han asignado un espacio físico y designado personal para la implementación de las Unidades de Nutrición Integral.</p> <p>El desarrollo de la estrategia educativa comunicacional ha sido un proceso técnico conjunto con los responsables de programas del Ministerio de Salud.</p> <p>El programa gubernamental DETI ha desembolsado los recursos comprometidos para implementar la infraestructura del centro de transformación de la Asociación de Productores de la comunidad de Quebrada Seca.</p>

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Private Sector	Fully involved	Budget Service Provision	Las instituciones CIPCA, AGROECOL ANDES, FUNDACIÓN ACLO, han hecho efectivo los recursos financieros comprometidos de contraparte. Se ha incorporado ACH como socio local para implementar la estrategia de EAN a nivel de campo, aportando con su reconocida experiencia en el ámbito de la salud y nutrición.
Civil Society	Fully involved	Policy-decision making Budget	Las OECAS aportan con capital de operaciones e inversión para infraestructura
Academia	Fairly involved		La nutrición adecuada de los niños y las niñas les garantiza una salud adecuada, mejor rendimiento escolar y mayor capacidad productiva para disminuir la pobreza en su comunidad y su país.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

A nivel municipal los cuatro Alcaldes de los municipios han firmado las cartas de acuerdo con el JP, las mismas que fueron aprobadas por sus respectivos concejos municipales.

La ONG Acción Contra el Hambre ha sido seleccionada como socio de UNICEF para la implementación de la Estrategia Educativa Comunicacional en Alimentación y Nutrición, a nivel local, asumiendo una responsabilidad mutua sobre los resultados esperados, para lo cual ambas instancias brindan contrapartes en el orden técnico y presupuestario.

El componente de nutrición, ha generado dos acuerdos de trabajo claves para la implementación de la estrategia nutricional, el primero con la organización no gubernamental Acción contra el Hambre, quien ha implementado las actividades a nivel local, y el segundo con la empresa privada TIC's, quien ha desarrollado la estrategia edu-comunicacional con perspectiva de género e intercultural en coordinación con actores locales y autoridades del sector.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El Comité Directivo Nacional se ha reunido para conocer los avances del PC, aprobar los TDRS de la evaluación externa y aprobar la estrategia de salida del PC, los tres puntos fueron aprobados por el CDN, que en esta oportunidad estuvo conformado por el MDRYT, OCR, FAO y AECID, el único miembro que no asistió fue el Ministerio de Planificación del Desarrollo, debido al cambio de Ministro que sucedió el día de la reunión.

El Comité de Gestión del programa se reúne periódicamente desde el mes de abril, haciendo el mayor esfuerzo para mantener informado a la contraparte nacional pese a los continuos cambios en los cargos jerárquicos.

Durante la implementación del componente de nutrición, el compromiso demostrado por el gobierno central a través de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud ha sido sustancial, sobre todo, ha facilitado a través de su rectoría el alineamiento de las instancias sub nacionales y el desarrollo técnico de la estrategia en el marco de las políticas nacionales en alimentación y nutrición de forma que sean asimiladas y replicadas por la unidad en el resto del país.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 2	El PC contribuye a mejorar la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años, sus madres y sus familias a partir del desarrollo productivo de alimentos locales, y del cambio de comportamiento en las prácticas saludables.
Goal 3	Prácticas alimentarias más equilibradas influyen positivamente en el estado nutricional de niños y niñas. La capacitación de mujeres y varones en producción agrícola de productos locales ricos en proteínas y minerales para el autoconsumo y su transformación para la venta en el mercado permite a las familias poseer mejores condiciones de vida, de educación y salud como comunidad.
Goal 5	El PC incide directamente en la consecución de la igualdad de género por medio de varias acciones: se promueve el emprendimiento productivo de las organizaciones de mujeres; se capacitan a técnicos y técnicas de campo en igualdad y género; y se apoya la participación de mujeres en espacios de diálogo.
Goal 12	La producción responsable de alimentos nutritivos para el autoconsumo permite una dieta saludable; a ello se suma la transformación de esa producción para la venta que permite generar un excedente económico que beneficia a las comunidades productoras.
Goal 11	Pojo y Pocona (comunidades rurales), así como Villazón y Tupiza (ciudades intermedias) logran producir lo que consumen y venden el excedente; situación que les permite construir, por su cuenta, un futuro sostenible.
Goal 9	Se promueve el uso de energía solar en la producción de alimentos que garantiza el respeto al medio ambiente. Los convenios con instancias gubernamentales permiten aprovechar la infraestructura e iniciativas locales para potenciar los objetivos del PC.

VII. Additional Information

Additional Comments:

La FAO ha efectivizado los recursos de contraparte para el JP, a través de la aprobación e implementación de un Proyecto de Cooperación Técnica TCP/BOL/3604, por un monto de \$US 143.000,00.

Se viene implementando la estrategia de comunicación del PC de manera coordinada con todas las agencias y coordinación y asistencia técnica de la unidad de comunicación del FDGS.

El FONADAL ha adoptado algunas acciones del PC, relacionadas a la alimentación y nutrición incorporándolas a su programa Apoyo Presupuestario Seguridad Alimentaria.

Una de las primeras lecciones aprendidas es, que cada municipio tiene su propia dinámica en la toma de decisiones y forma de participación de las organizaciones sociales, por lo cual el equipo técnico se ha adecuado de manera particular a la coyuntura particular para implementar el JP, y lo más importante que se realizó los ajustes necesarios para que la implementación del JP responda a las expectativas de autoridades, organizaciones sociales y familias.

La presencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del IPDSA, ha sido un factor favorable para la implementación del JP, el cual forma parte de los programas que esta institución viene ejecutando en los municipios, y juega un rol complementario para apoyar la agricultura familiar campesina.

Las diferentes formas administrativas de implementación del JP por parte de las Agencias de NNUU no ha permitido una implementación conjunta de todos los componentes, lo cual ha tenido que ser ajustado para hacer una implementación escalonada, en la cual el componente de sistemas productivos locales liderado por el IPDSA-MDRYT y FAO, ha tenido una mayor presencia a partir de la cual se ha logrado cubrir las

expectativas de las familias, comunidades y Gobiernos Municipales, mostrando en todos instancias locales el enfoque integral del JP.

Attachments

Programme baseline study *:

 [informe final borrador3.docx](#)

Performance Monitoring Framework *:

 [SDGF Monitoring 4to Informe_01.docx](#)
