



# Consolidation de la paix

UN PBF - Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix

## FORMULAIRE 4.2 : RAPPORT ANNUEL du Comité Conjoint de Pilotage

But: Examen stratégique de l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan des priorités PBF (PP)

Rapport annuel du QUEL PAYS : Côte d'Ivoire

Année du rapport : 2017

Date de démarrage du Plan (lettre d'approbation du PBSO) : 1er Décembre 2014

Date prévue de fin du Plan (originelle): 31 Décembre 2017

Date actuelle de fin du Plan : 31 Décembre 2018

Date du rapport: 15 novembre 2017

Approuvé par les Co-présidents du Comité Conjoint de Pilotage (noms/ position) :

Kaba Nialé, Ministre du Plan et du Développement  
Babacar Cissé, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies

Signature des Coprésidents:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. Nialé', is written over a horizontal line.

Date: 29 Nov 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Cissé', is written over a horizontal line.

04 DEC. 2017

NB : Veuillez prendre note des restrictions de nombre de lettres dans les rubriques de réponses.

## PARTIE 1 - PROGRES FINANCIERS

### 1.1 État d'avancement des allocations budgétaires du Plan des Priorités (PP) et des dépenses

Date de cette estimation financière :

Résultats du PP	Fonds du PBF approuvés (par résultat du PP)	Fonds du PP alloués par MPTF aux agences individuelles de l'ONU (par résultat du PP)	Fonds dépensés/ exécutés par des agences individuelles de l'ONU (par résultat du PP) <sup>1</sup>
Résultat 1... La participation des populations aux processus électoraux et de réconciliation nationale, et la confiance entre les populations et les forces de sécurité sont renforcées pour un environnement apaisé tout au long du processus électoral	6 500 000 USD	PNUD: 4 500 000 USD UNESCO: 300 000 USD ONUFEMMES: 200 000 USD Sous total Prgt1: 5 000 000 USD  PNUD: 896,873.10 \$US OIM: 603,126.90 \$UD Sous total projet cross border: 1 500 000 USD	PNUD : 3 998 626 USD (soit 88,86%) UNESCO : 280 374 USD (soit 90%) ONUFEMMES : 200 000 USD (soit 100%) Sous total: 4 479 000 USD soit 89,58%  PNUD: 362 032, 72 (soit 40,37%) OIM: 32 577 (soit 5,40%) Sous total: 394 609,72 soit 26,31%  TOTAL DEPENSES R1: 4 873 609,72 (soit 75%)
Résultat 2... Les autorités locales assurent la prévention et la résolution pacifique conflits	7 850 000 USD	UNICEF: 1 431 900 USD UNFPA : 306 452 USD UNHCR: 261 649 Sous total Projet enregistrement des naissances: 2 000 000 USD  UNFPA: 1 400 000 PNUD : 800 000 USD FAO : 1 150 000 USD ONUFEMMES: 500 000 USD	UNICEF : 1 428 651 USD (soit 99,77%) UNFPA : 254 450 USD (soit 83,03%) UNHCR : 269 570 USD (soit 103%) Dépens projets: 1,952,671 USD Soit 97,63%  UNFPA: 1 231 635 PNUD : 378 316 USD FAO: 931 500 USD ONUFEMMES : 500 000 USD

<sup>1</sup> Ceux sont des informations préliminaires sur l'état de dépenses.

Résultat 3... La planification des priorités de consolidation de la Paix, la coordination, le suivi-évaluation de leur mise en oeuvre, ainsi que la communication sur les résultats sont assurés de manière efficace	1 150 000	<p>Sous total Prg2: 3 850 000 USD</p> <p>ONUFEMME: 650 000 USD  UNICEF: 350 000 USD  Sous total projet GPI/ Onufemmes: 1 000 000 USD</p> <p>Projet GPI/Care International : 1 000 000 USD</p> <p>PNUD : 1 150 000 USD</p>	<p>Dépenses P2: 3 051 451 USD (soit 79%)</p> <p>ONUFEMME: 257 088 USD (39,55%)  UNICEF: 100 600 USD (28,87%)  Dépenses projet: 357 688 USD  soit 35,58%</p> <p>Care International : 114 092,22 USD (soit 11,41%)</p> <p>TOTAL DEPENSES R2: 5 475 902,22  soit 69,76%</p> <p>PNUD: 1 015 468,09 USD (soit 88%)</p>
Résultat 4...	BUDGET TOTAL DES PROJETS EN COURS: 15 500 000 USD		TOTAL DEPENSES: 11 364 980,03 SOIT: 73,32%
Résultat 5...			
Résultat 6...			

### 1.2 Observations sur l'état d'affectation de fonds et de dépenses

Veillez indiquer si les taux d'allocation de fonds et de dépenses du PP sont satisfaisants. S'ils ne le sont pas, veuillez indiquer les raisons et les mesures rectificatives. Le niveau global d'exécution budgétaire est de 73,32% pour l'ensemble des projets (PRF & IRF) en cours de mise en oeuvre. En effet, pour une allocation par PBF de \$15 500 000, le total des dépenses engagées en date de novembre 2017 est \$11 364 980. De façon spécifique, ce taux est de 79% pour les projets PRF et d'environ 25% pour les projets IRF. Ce taux d'exécution relativement en deçà des prévisions (100 % pour les Projet PRF et au moins 50 % pour les IRF) est essentiellement dû au retard accusé par certains projets/programmes dans la mise en oeuvre de certaines activités, consécutif au retard dans la mise à disposition des fonds auprès de certaines agences bénéficiaires (Projet IRF), à la difficulté de mobilisation des parties prenantes et aux récents mouvements d'humeur

(janvier et mai 2017) au sein des forces de défense et de sécurité ainsi que des ex-combattants (Projet PBF) . La demande d'extension permettra d'achever les activités résiduelles et de consolider les acquis.

## PARTIE 2 – PROGRES AVEC DES RESULTATS

### 2.1 Evaluation de l'état d'avancement vis-à-vis les mécanismes de gouvernance et de suivi du soutien PBF (y compris le Comité Conjoint de Pilotage et le Secrétariat PBF) et avec la mise en place du soutien PBF dans le pays (1000 lettres max.)

Le Comité de Pilotage apprécie la performance d'exécution du Plan Prioritaire. En effet, les projets/programmes PRF ont enregistré des résultats probants qui ont contribué significativement à la consolidation de la paix. Aussi les nouveaux projets IRF, démarrés en début 2017 montrent des signes encourageants quant à leur contribution au renforcement de la sécurité transfrontalière et à l'engagement soutenu des femmes dans la consolidation de la paix et la sécurité.

### 2.2 Evaluation de l'état d'avancement et des résultats du Plan des Priorités (PP)

Résultats du PP	Indicateur de résultat	Niveau de référence de l'indicateur (R), Objectifs (O), progrès (P)	Evaluation d'état de progrès total : indice 1, 2 ou 3 <sup>2</sup>	Résultats clés	Raisons pour des progrès insatisfaisants et mesures rectificatives

<sup>2</sup> Donner un résultat (« score ») pour l'état d'avancement du PP ainsi que les progrès sous chaque résultat comme suit : (1) « off-track », retards relativement importants; (2) « on-track », sur la bonne voie, les produits progressent comme prévu; (3) « on-track, sur la bonne voie, et avec contribution importante à la consolidation de la paix ».

<p>Situation de consolidation de la pays dans le paix et la vision générale du PP</p>		<p>Quelle est la situation de consolidation de la paix dans le pays ? Quels ont été les développements majeurs depuis l'année précédente ? Est-ce que le PP est bien positionné pour adresser les acteurs critiques de conflit actuels? Quel est le progres global du PP dans le pays? La théorie de changement du PP est-elle efficace et si oui, comment ? S'il n'existait ni PP ni soutien du PBF, en quoi la situation actuelle différerait-elle ? Quelle est la preuve (« evidence ») de cette évaluation ? Y avait-il des résultats imprévus (bons ou mauvais) ?</p> <p>(2000 lettres max.)</p> <p>Au cours de l'année 2017, le gouvernement Ivoirien a poursuivi avec l'appui des Nations Unies et des autres partenaires, des actions pour consolider la paix et la stabilité dans le pays. La situation sécuritaire s'est améliorée, avec un indice de sécurité qui est passé de 3,8 en 2011 à 1,11 en 2016. Les élections législatives de décembre 2016, qui ont enregistré la participation de l'opposition, se sont aussi tenues dans un environnement apaisé. A travers le programme1 du PP, le plaidoyer et l'assistance technique fournis au S-CNS se sont poursuivis et ont permis de renforcer l'engagement du pays pour un contrôle démocratique des FDS et une lutte contre les nouvelles menaces transfrontalières. Egalement l'appui du Programme à l'élaboration et à la validation du Plan de réparations communautaires par le gouvernement constitue un tremplin pour le</p>	<p>Si des progrès suffisants ne sont pas réalisés, quelles sont les raisons clés, les problèmes et les défis? Ces problèmes étaient-ils anticipés dans la matrice de risque ? Comment ces problèmes seront-ils confrontés et quelles seront les mesures rectificatives ?</p> <p>(1500 lettres max.)</p> <p>Bien qu'ayant enregistré des progrès satisfaisants, des changements ont été apportés au PP2. Ces changements portent sur la durée et le budget et s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui à la consolidation de paix (PACoP).</p> <p>Cette demande d'extension avec coût additionnel se justifie par le renforcement des capacités opérationnelles du Secrétariat technique du Comité de Pilotage conjoint à travers un appui en ressources humaines et financières. Ce renforcement permettra d'assurer un suivi et une évaluation plus efficace aussi bien des projets financés par le PBF dans le cadre du Plan Prioritaire que ceux du PACoP. Il</p>
---	--	---	---

		<p>démarrage effectif des consultations communautaires dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la CDVR. Aussi, les actions du PP2 au cours de 2017 se sont traduites par la poursuite du renforcement des capacités des acteurs et l'appui à la mise en place des documents stratégiques d'orientation et de formation sur la cohésion sociale notamment : la "Stratégie Nationale de Réconciliation et de Cohésion Sociale 2016-2020", le "Programme National de Cohésion Sociale 2016-2020 révisé", et le guide national harmonisé de formation sur la culture de la paix, de la cohésion sociale, la prévention et la gestion pacifique des conflits. Aussi une stratégie nationale d'état civil et d'identification avec son plan d'action budgétisé a été élaborée. Cette stratégie permettra de doter toutes personnes d'une identité juridique.</p> <p>Les actions des projets IRF contribuent aussi à accroître la coopération et restaurer la confiance entre les ivoiriens et les communautés libériennes frontalières et à renforcer le rôle des femmes et des jeunes filles dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.</p>	<p>aidera également à accroître les performances des membres du Secrétariat technique dans l'exercice de leurs activités d'appui au fonctionnement du Comité de Pilotage Conjoint. A travers cet appui, la coordination globale du Plan Prioritaire et du PACoP, leur orientation stratégique ainsi que la mise en œuvre des projets, seront mieux assurées</p>
<p>Résultat 1 du PP ... (250 lettres max.) La participation des populations aux processus</p>	<p>(250 lettres max par rubrique) Indicateur 1 : Proportion d'incidents</p>	<p>(250 lettres max par rubrique) R : Situation post-électorale très tendue avec 3000</p>	<p>3</p> <p>Quels sont les résultats qui ont été accomplis dans ce domaine, en plus des produits de projets individuels ? Comment contribuent-ils à la consolidation de la paix et aux déclenchements de conflits spécifiques identifiés sous ces résultats ? Quelles en sont les preuves ? Y avait-il des</p> <p>Si des progrès suffisants ne sont pas réalisés, quelles sont les raisons clés, les problèmes et les défis ? Ces problèmes étaient-ils anticipés dans la matrice de risque ? Comment ces problèmes seront-ils confrontés et</p>

<p>électoraux et de réconciliation nationale, et la confiance entre les populations et les forces de sécurité sont renforcées pour un environnement apaisé tout au long du processus électoral</p>	<p>intervenus au cours des élections ayant occasionné mort d'hommes</p>	<p>morts O : Pas d'incident ayant occasionné mort d'homme P : Elections apaisées avec 0 mort</p>	<p>Indicateur 2 : Proportion de personnes ne se sentant pas en sécurité au sortir de la crise postélectorale et qui se sentent maintenant en sécurité</p>	<p>R : 72,4% chez les hommes et 65% chez les femmes O : Moins de 30% P : 37,4% chez les hommes et 35,8% de femmes ne se sentent toujours pas en sécurité</p>	<p>2</p>	<p>résultats imprévus (bons ou mauvais) ? (1500 lettres max.) Les différentes actions entreprises par le PP en l'occurrence le programme 1 ont contribué à la tenue sans violence des élections présidentielle, référendaire et législative. Egalement, selon les études de perception (de juin 2016), dans l'ensemble 83.9% des interviewés ont jugé "positif" le rôle des médias avec 73.94% porté sur la sensibilisation et 22.29% qui affirment que les médias conduisent à la paix. Sur la contribution des femmes dans le processus de réconciliation, l'étude indique que 61.21% jugent "faible" la contribution des femmes. Concernant les jeunes 61.73% des populations enquêtées -jugent leur contribution "faible"</p>	<p>quelles seront les mesures rectificatives ? (1000 lettres max.) L'étude de perception de l'impact du PP2 prévue en début 2018 permettra de collecter et/ou d'actualiser les progrès enregistrés au niveau des différents indicateurs</p>
--	---	--	---	--	----------	---	---

	Indicateur 3 : Proportion de personnes ayant déclaré avoir une confiance élevée ou très élevée dans les forces de sécurité	R : 53% O : Au moins 80% P : 80%	2	Selon le rapport de l'étude de perception 80% des populations estiment que l'ordre public s'est nettement amélioré depuis la sortie de la crise post électorale. 15,0% estiment une faible amélioration et 1% estiment qu'il y a eu une dégradation de l'ordre public	
Liste des projets contribuant au Résultat 1 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF--O Gateway du projet)	Projet d'Appui au renforcement de la confiance, la coexistence et la stabilisation de la situation sécuritaire pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire (15 Juin 2015) Projet Coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria pour la paix durable et la cohésion sociale (31 mars 2017)				
Résultat 2 du PP ... (250 lettres max.) Les autorités locales assurent la prévention et la résolution pacifique des conflits	(250 lettres max par rubrique) Indicateur 1 : Proportion de conflits locaux dans les zones « sensibles ciblées par le plan prioritaire » résolus par les autorités et mécanismes locaux sans recours à la	(250 lettres max par rubrique) R : 40 % (p. 23 rapport pour la mesure de la perception de l'Impact Biolequin) O : Cible pour les autorités administratives : 70% - Cible pour les mécanismes locaux : 70%	2	(1500 lettres max.) Les rapports de suivi des missions sur Gagnoa, Boua, Divo, Bocanda estiment la capacité de résolution des conflits bonne pour les autorités bonne et moyenne pour les mécanismes locaux. Le rapport de l'enquête d'évaluation du PP2 planifiée début 2018 permettra de capter les progrès réalisés	(1000 lettres max.)



	<p>violence</p> <p>Indicateur 2 : Disponibilité du plan national de réforme du système d'état civil</p> <p>Indicateur 3 : Niveau de perception des populations par rapport à l'évolution de la situation en matière de cohésion sociale</p>	<p>P : Assez bonne</p> <p>R : Non O : Oui P : Oui</p>	<p>2</p>	<p>La Stratégie nationale de réforme du système d'état civil est disponible avec son plan d'action budgétisé</p> <p>2</p> <p>Selon l'étude de perception, la population perçoit à 82.3% une nette amélioration de la cohésion sociale dans l'ensemble des zones du PP</p>	<p>L'étude de perception de l'impact du PP2 permettra d'actualiser ces données et de les désagréger suivant le sexe, l'âge, etc.</p>
<p>Liste des projets contribuant au Résultat 2 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)</p>	<p>Projet : Appui à la prévention et la gestion pacifique des conflits en Côte d'Ivoire (15 Juin 2015) Projet : Appui à l'enregistrement des naissances et des décès dans les délais et à la réforme de l'Etat-civil en Côte d'Ivoire (15 Juin 2015) Projet : Les femmes et les jeunes filles, actrices de la prévention des conflits à travers l'alerte précoce et les réseaux d'informations (mai 2017) Projet : Soutien à l'Engagement Soutenu des Femmes dans la Consolidation de la Paix et de la Sécurité à l'Ouest de la Côte d'Ivoire (31 mars 2017)</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p>	<p>(1500 lettres max.)</p>	<p>(1000 lettres max.)</p>
<p>Résultat 3 du PP ...</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p>		<p>(1500 lettres max.)</p>	<p>(1000 lettres max.)</p>

<p>(250 lettres max.) La planification des priorités de consolidation de la Paix, la coordination, le suivi-évaluation de leur mise en oeuvre, ainsi que la communication sur les résultats sont assurés de manière efficace</p>	<p>Indicateur 1 : Prise en compte effective des priorités de consolidation de la Paix dans le Plan National de Développement (PND) et dans l'UNDAF</p>	<p>R : Prise en compte partielle des priorités de Consolidation de la paix dans le PND 2016-2020 et dans le UNDAF 2017-2020 O : Prise en compte complète des priorités de Consolidation de la paix dans le PND 2016-2020 et dans le UNDAF 2017-2020 P : Prise en compte complète</p>	<p>2</p>	<p>Les priorités de consolidation de la Paix ont été effectivement prises en compte dans le Plan National de Développement (PND) et dans l'UNDAF/CPU. Egalement, avec la fermeture de l'ONU CI, un programme de transition (2017-2019) a été élaboré en concertation avec le gouvernement afin de consolider les acquis du PP et d'adresser les défis résiduels</p>	
	<p>Indicateur 2 : Qualité des rapports annuels du Comité Conjoint de Pilotage</p>	<p>R : Rapport bon mais à améliorer avec un accent sur l'approche résultat et pas de feedback de PBSO O : Rapport axé sur les résultats atteints en termes de consolidation de la</p>	<p>2</p>	<p>Le rapport annuel 2017 du Comité Conjoint de Pilotage est d'une bonne qualité et a été soumis dans les délais. Le rapport a davantage mis l'accent sur les résultats atteints et les changements observés en matière de consolidation de la paix</p>	

	<p>Indicateur 3 : Les projets du Plan Prioritaire remplissent tous les critères de sélection, y compris celui de rentabilité</p>	<p>paix P : Les rapports sont axés sur les résultats atteints en matière de CP</p> <p>R : Plusieurs projets avec des coûts de transaction élevés O : Approche programme en respect des critères de sélection et leur contribution à la consolidation de la paix P : Les nouveaux projets remplissent les critères de sélection et contribuent à la CP</p>	2	<p>Dans le cadre de la mise en œuvre du PACoP, trois documents projets remplissant tous les critères de sélection, y compris celui de rentabilité ont été élaborés et soumis à PBSO pour financement. Il s'agit des projets:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcement de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans le Nord, le Sud, le Centre et le Centre Ouest et l'Ouest de la Côte d'Ivoire</li> <li>- Appui à la pérennisation des outils de prévention et de gestion des conflits en Côte d'Ivoire</li> <li>- Appui à la consolidation du désarmement communautaire, de la réintégration des ex-combattants et de la RSS en Côte d'Ivoire</li> </ul>	
<p>Liste des projets contribuant au Résultat 3 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway</p>	<p>Projet d'Appui à la planification, la coordination, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du Plan Prioritaire de consolidation de la Paix (15 Juin 2015)</p>				

du projet)					
Résultat 4 du PP... (250 lettres max.)	(250 lettres max par rubrique)  Indicateur 1 :  Indicateur 2 :  Indicateur 3 :	(250 lettres max par rubrique)  R : O : P : R : O : P : R : O : P :		(1500 lettres max.)	(1000 lettres max.)
Liste des projets contribuant au Résultat 4 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)					
Résultat 5 du PP... (250 lettres max.)	(250 lettres max par rubrique)  Indicateur 1 :  Indicateur 2 :  Indicateur 3 :	(250 lettres max par rubrique)  R : O : P : R : O : P : R : O : P :		(1500 lettres max.)	(1000 lettres max.)

<p>Liste des projets contribuant au Résultat 5 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)</p>	<p>P :</p>			
<p>Résultat 6 du PP ... (250 lettres max.)</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>Indicateur 1 :</p> <p>Indicateur 2 :</p> <p>Indicateur 3 :</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>R : O : P : R : O : P : R : O : P :</p>	<p>(1500 lettres max.)</p>	<p>(1000 lettres max.)</p>
<p>Liste des projets contribuant au Résultat 6 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)</p>				

**2.3 Evaluation de la cohérence, du risque, des effets catalytiques, du rapport qualité-prix du Plan des Priorités et d'autres questions transversales**

<p><u>Cohérence/coordination</u> : Le Plan des Priorités a-t-il contribué à une meilleure cohérence et coordination du soutien de l'ONU et/ou des partenaires au développement dans la consolidation de la paix ? Comment ? (1000 lettres max.)</p>	<p>Grâce au leadership fort du Comité de Pilotage en assurant la coordination globale et le suivi des activités du PP au niveau national, l'ensemble des projets/programmes ont enregistré des résultats très satisfaisants au cours de l'année 2017. Ces résultats sont liés essentiellement à la bonne collaboration entre les agences récipiendaires des Fonds qui ont su développer dans la planification et la mise en œuvre de leurs activités, les complémentarités et les synergies pour garantir l'atteinte des résultats stratégiques du PP.</p> <p>Aussi, avec le départ de l'ONU CI en juin 2017, le Fonds a encore répondu aux besoins urgents de la transition en s'engageant à soutenir le PACoP de manière catalytique. A travers trois projets, le Fonds aidera à faciliter la consolidation de la paix dans un environnement post-ONU CI, en appuyant la participation des jeunes, les mécanismes de prévention des conflits, la RSS et la réinsertion durable des ex-combattants.</p>
<p><u>Rapport qualité-prix</u> : Le Plan des Priorités a-t-il fourni « value for money », c'est-à-dire, le niveau de résultats, est-il proportionné au niveau d'investissement ? Quelle en est la preuve ? (1000 lettres max.)</p>	<p>Le Plan des priorités a enregistré d'excellents résultats et ses fonds ont permis de combler des déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays notamment ceux relatifs à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accompagnement du processus de mise en œuvre effective des réformes du pilier contrôle démocratique et de la Réforme N° 13 (Renforcement du Lien Armée Nation) de la stratégie nationale de la RSS en Côte d'Ivoire à travers les dialogues socio sécuritaires et la mise en place de Comités Civilo Militaires pour le renforcement de la confiance entre les FDS et les populations;</li> <li>- la réalisation des consultations communautaires et la validation du plan de réparation communautaire qui constitue un outil stratégique pour le gouvernement en matière de justice transitionnelle;</li> <li>- La réalisation des dialogues intercommunautaires en vue de favoriser le rapprochement communautaires pour une cohésion sociale durable au niveau local.</li> </ul>
<p><u>Effets catalytiques</u> : Le Plan des Priorités, a-t-il abouti en certains effets catalytiques, soit en attirant des engagements de fonds additionnels ou soit en créant des conditions immédiates pour débloquer/accélérer les processus de paix? Comment ? (1000 lettres max.)</p>	<p>Le PP a contribué à mettre la consolidation de la paix (CP) au centre des priorités du Gouvernement, ce qui s'est concrétisé par la mise en place d'un département ministériel en charge de ces questions, l'identification de la CP comme une des priorités clés du Plan National de Développement 2016-2020 et du CPU 2017-2020 du SNU. Egalement il a été fortement recommandé de capitaliser les acquis du PP dans la mise en œuvre du Programme de transition. Au cours de 2017, le Fonds de consolidation de la paix a permis de générer des fonds catalytiques substantiels en ce sens que la pertinence des résultats de terrain des projets et programmes ont permis de mobiliser des ressources du Assessed budget du DPKO d'un montant</p>

<p><u>Gestion de risque/innovation</u> : Le Plan des Priorités, a-t-il apporté son soutien à des activités nouvelles ou risquées en vue d'obtenir des résultats dans la consolidation de la paix? Quelles étaient-elles et quels étaient les résultats ? (1000 lettres max.)</p>	<p>global de 3,000,000 \$US comme contribution à la mise en œuvre du Plan de transition après le départ de l'ONU. Aussi, dans le cadre du PACoP, le financement catalytique du PBF a permis de mobiliser 2 millions d'Euro de l'Allemagne et \$5 millions du SNU</p> <p>Le projet cross border récemment financé dans le cadre des projets IRF, constitue un projet innovant en raison de son caractère transfrontalier. Il permet d'accroître la coopération et la confiance entre les communautés frontalières ivoiriennes et libériennes de part et d'autre de la frontière en renforçant la sécurité des frontières et en atténuant l'escalade potentielle des conflits et la désstabilisation régionale, en vue d'améliorer l'engagement communautaire, la cohésion sociale et la coexistence pacifique. En effet, les principales activités du projet sont mises en œuvre de part et d'autre de la frontière au profit des communautés mitroyes afin de favoriser la coexistence pacifique de part et d'autre de la frontière.</p>
<p><u>La sensibilité au genre</u> : Comment le Plan des Priorités prend-il en compte des considérations de genre et la promotion de la parité des sexes / autonomisation des femmes ? Quelle est l'estimation de la proportion des fonds du PP alloués directement sur la parité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ? D'autres mesures sont-elles prises pour renforcer la dimension de genre du PP? (1000 lettres max.)</p>	<p>Au-delà de la prise en compte de la dimension genre dans le processus d'appui à la consolidation de la paix au niveau des projets PRF, le Plan des Priorités à travers les projets IRF, accompagne la mise en œuvre de deux projets spécifiquement genre et consolidation de la paix. Il s'agit du projet : "Les femmes et les jeunes filles, actrices de la prévention des conflits à travers l'alerte précoce et les réseaux d'information" et du projet "Soutien à l'Engagement Soutenu des Femmes dans la Consolidation de la Paix et de la Sécurité à l'Ouest de la Côte d'Ivoire". Ces projets spécifiques représentent 13% des fonds du PP alloués directement sur la parité entre les sexes et l'autonomisation des femmes.</p>
<p><u>Synergie PBF/PBC</u> : Pour les pays sur l'agenda du PBC, comment le Plan des Priorités a-t-il promu la synergie entre le soutien de PBF et l'engagement du PBC ? Le PP a-t-il apporté son soutien au PBC afin de réaliser ses engagements dans le pays ? (1000 lettres max.)</p>	
<p><u>Autres commentaires</u> : (1000 lettres max.)</p>	<p>Pour renforcer l'impact des interventions du PP sur le terrain, il importe de maintenir la dynamique en cours et renforcer davantage la synergie opérationnelle entre les différents projets</p>

et programmes.

### PARTIE 3 – ENSEIGNEMENTS TIRES ET EXEMPLE DU SUCCES

#### 3.1 ENSEIGNEMENTS TIRES

*Veillez citer au moins trois enseignements/leçons tirés de la mise en œuvre du Plan des Priorités. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes appuyés par le Plan des Priorités ou sur la gestion et les processus du Plan des Priorités.*

Enseignement 1 (1000 lettres max.)	La collecte des données de référence au démarrage de chaque projet / programme se révèle une impérative nécessité qui permet à terme d'évaluer de manière objective les changements induits par la mise en œuvre de ces projets/programmes
Enseignement 2 (1000 lettres max.)	L'étroite collaboration entre les différents partenaires techniques du PP depuis l'identification des besoins, la formulation et la mise en œuvre des réponses à travers une planification conjointe des activités, permet non seulement d'identifier les vrais défis et d'y apporter des réponses appropriés mais également d'assurer l'appropriation des acquis du Plan Prioritaire par ses différents partenaires.
Enseignement 3 (1000 lettres max.)	L'existence des Espaces Amis des Femmes pour la paix et leur animation et appropriation par les leaders des organisations féminines contribuent au positionnement du genre dans les mécanismes locaux de consolidation de la paix.
Enseignement 4 (1000 lettres max.)	La communication de proximité fondée sur la culture locale, la tradition des relais issus de la communauté a favorisé le dialogue social.
Enseignement 5 (1000 lettres max.)	Le renforcement des capacités des femmes leur a permis de jouer un rôle de médiatrices et de promotrices de cohésion sociale dans les zones sensibles lors des élections présidentielles (2015) et législatives (2016).

#### 3.2 EXEMPLE DU SUCCES

*Citer un exemple concret du succès tiré de la mise en œuvre du Plan des Priorités qui puisse être publiée sur le site Web de PBSO et dans son Bulletin mensuel. Veillez inclure des facteurs clés, des chiffres ainsi que des citations de personnes sur le terrain.*



(3,000 lettres max.)

1/ L'organisation de la mission des donateurs PBF en Côte d'Ivoire du 16 au 20 octobre 2017 constitue un exemple de réussite du PP tant au niveau organisationnel qu'au niveau de la qualité des résultats enregistrés. En effet, la visite a permis aux donateurs d'apprécier les impacts des projets. Les représentants des donateurs se sont déclarés dans l'ensemble impressionnés par le niveau d'appropriation des instruments (dialogues communautaires, dialogues civilo-militaires) par les communautés pour la résolution des conflits.

Au niveau de l'aspect intégration du genre deux résultats majeurs ont retenu l'attention des donateurs:

- A l'école nationale de la gendarmerie d'Abidjan, le financement de PBF y a facilité l'intégration des femmes en procédant à la réhabilitation et l'équipement d'un dortoir d'une capacité de 20 chambres pouvant héberger environ 150 élèves. Aujourd'hui, cette infrastructure a déjà accueilli deux promotions de 61 femmes gendarmes sous-officiers et 4 femmes officiers. "Nous remercions les organismes des Nations Unies pour leur contribution à la valorisation du genre à travers la réalisation de ce joyau qui a joué un rôle indispensable dans notre insertion à la Gendarmerie", s'est réjoui l'élève-sous officier Koffi Yah.

- Trois (3) parmi trente (30) femmes de partis politiques formées (avec l'appui de PBF) en leadership, gouvernance et sur la conduite des campagnes électorales ont été élues en qualité de députés. Ces femmes élues ont témoigné que les formations et le coaching reçus avaient renforcé leur engagement et leur avaient permis de surmonter les pressions dont elles ont été l'objet pendant la campagne. La durabilité de cette approche genre du programme s'observe à travers la mise en place d'un réseau par ces femmes bénéficiaires pour des appuis mutuels.

2 / A l'issue d'une session de formation sur les Droits Humains, organisée à l'attention des FDS basées aux postes frontières avec le Libéria, Monsieur SORO Yacouba, Chef de poste FACI, frontière Yehouli témoigne en ses termes : « ... Nous, on ne savait pas que dans la guerre, il y a des règles. On croyait que la guerre, c'est la guerre. Mais aujourd'hui, grâce à vous on a beaucoup appris. On a même peur de la guerre plus que les civils. On est devenu des amis avec les jeunes de ce village. Les populations d'ici sont moitié ivoiriens et moitié libériens. Ils ne réfléchissent pas cent pour cent ivoiriens. Donc si vous venez de temps en temps avec ces genres de projets, ça va les faire changer un peu, un peu. Ils vont cesser d'être complices avec ceux qui viennent du Libéria pour nous attaquer. Ils comprendront que nous sommes tous ivoiriens et qu'on doit défendre notre territoire ensemble ».