



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: TCHAD ET CAMEROUN
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : ANNUEL
DATE DE RAPPORT: 15 NOVEMBRE 2018

Titre du projet: SOUTENIR LES MECANISMES DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ET L'INCLUSION DES JEUNES DANS LES ZONES SITUÉES A LA FRONTIERE ENTRE LE TCHAD ET LE CAMEROUN	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00108016	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): PNUD-Tchad UNICEF-Tchad PNUD-Cameroun UNICEF-Cameroun	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Au Tchad: Ministère de l'Economie et de la Planification du Développement du Tchad Ministère de l'Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale Cellule de Liaison des Associations Feminine au Tchad (CELIAF), Centre National des Curricula (CNC), Direction de la Formation des Enseignants (DFE), Cathilic Relief Services (CRS) Au Cameroun: Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire au Cameroun Centre National des Curricula (CNC), Direction de la Formation des Enseignants (DFE), Delegation regionale des affaires sociales de l'Extreme Nord, Delegation Regionale de l'Education de base pour l'Extreme Nord, CODAS-CARITAS, Sous-prefectures de Blangoua et de Goulfey	
Date de début du projet¹: 5 Décembre 2017 Durée du projet en mois :² 18 Mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input checked="" type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendaires.

² La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):

PNUD-Tchad : \$ 801430

UNICEF-Tchad : \$ 698175

PNUD-Cameroun : \$ 767226

UNICEF-Cameroun : \$ 732736

Total: 2999567

**Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF*

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Uwimbabazi Appoline, Responsable pour la Communication et la Coordination

Rapport approuvé par: Stephen Tull, Coordonnateur Résident de l'ONU au Tchad, et Allegra Maria Del Pilar Baiocchi Coordonnateur Resident de l'ONU au Cameroun

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non, ce sont plutôt les Conseiller pour la Paix et Développement /RCO Tchad et Cameroun qui ont revu ce rapport.

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Les commentaires des PDA: Le niveau de mise en oeuvre montre que le projet a connu un grand retard par rapport au plan initial PTA 2018. Donc, les agences doivent s'assurer que les plans d'accélération en place sont mises en oeuvre avant la fin de l'année.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Oui. Au Cameroun, UNICEF et PNUD ont menés une étude de base en vue de mesurer la situation de référence des indicateurs du projet (rapport joint),

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Avec le soutien financier de PBSO reçu le 5 décembre 2017, le projet transfrontalier entre le Tchad et le Cameroun est en cours dans les régions de Hadjer Lamis au Tchad et de l'Extrême-Nord au Cameroun. Ce projet vise à améliorer la paix et la stabilité dans les zones ciblées et sa stratégie est axée sur la lutte contre les facteurs du conflit et de l'extrémisme violent. La phase préparatoire s'est déroulée de janvier à mai 2018, avec des consultations à différents niveaux et une planification conjointe sous la direction du PNUD. En outre, une visite conjointe présidée par des représentants des Ministères de la planification a été effectuée des deux côtés de la frontière pour le lancement officiel des activités sur le terrain. A cela s'ajoutent les visites de courtoisie auprès des autorités administratives, les assemblées villageoises organisées dans chaque localité pour identifier les bénéficiaires/acteurs et l'établissement d'accords de partenariat avec les partenaires de mise en oeuvre (gouvernement, secteur privé et ONG) particulièrement actifs dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix dans la zone du projet. En mai 2018, toutes les agences (l'UNICEF et le PNUD) ont commencé des activités sur le terrain, y compris une étude de données de référence menée conjointement au Cameroun. Le niveau de mise en oeuvre est actuellement de 62% et les mécanismes appropriés ont été mis en place pour atteindre le taux de 100% du premier versements d'ici fin d'année.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

- L'approche 3x6 mise en place par le PNUD. Elle est constituée de trois (3) principes organisationnels: inclusion, appropriation et vers la durabilité et de six (6) étapes distinctes : enrôlement, revenu rapide, épargne, engagement dans des joint-venture investissement et accroissement des marchés.
- Il n'existe pas encore à l'échelle international un dispositif standard d'alerte précoce des conflits et de l'extrémisme violent. Dans le cadre de ce projet, un dispositif a été élaboré et est fonctionnel dans la zone du projet.
- Le renforcement de participation et d'intégration des jeunes et femmes présente un aspect aussi unique et essentiel car il a permis de briser les barrières fondées sur la culture et les attitudes traditionnels et religieuses mettant ainsi en péril leur implication au processus de consolidation de la paix et de prévention des conflits dans leur communautés.
- La participation des élèves aux activités de réduction des risques liés aux catastrophes et à la gestion des conflits est une approche novatrice dans les localités du projet où les

écoles, en particulier les élèves, sont exposées à divers risques liés à la secte Boko Haram. Cette approche «Safe School» promue par l'UNICEF permet aux enfants au niveau des écoles d'identifier eux-mêmes les risques/dangers potentiels au sein de leur environnement, d'élaborer, sous l'encadrement des enseignants, un plan de la préparation et de réponse aux risques identifiés et de participer à sa mise en œuvre.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Dans le but d'offrir un environnement protecteur multisectoriel aux enfants affectés par la crise du Bassin du Lac Tchad, il a été réalisé la cartographie des mécanismes communautaires de protection de l'enfant et une cellule de protection de l'enfant a été mis en place au Tchad. Ensuite, il été réalisé une formation de 79 acteurs de diverses structures intervenant dans la protection de l'enfant et 747 autres sur les droits humains et les risques d'enrôlement de la jeunesse dans les groupes extrémistes. Face à la faiblesse des systèmes de prévention et résolutions des conflits, le projet a élaboré un Système d'alerte précoce et de réponse rapide aux conflits et à l'extrémisme violent. En plus, 155 personnes ont été formé au fonctionnement de ce système et des visites de terrain réalisées en collaboration avec la partie gouvernementale ont témoigné d'une bonne capacité des acteurs à faire fonctionner le système. L'inclusion des femmes dans les tournois sportifs et les activités culturelles a permis de mettre en valeur le potentiel féminin en cohésion sociale et en consolidation de la paix. Ainsi, ces activités ont une fois encore prouvé que le sport et la culture est un moyen de promotion de la paix et de surpassement des limites des frontières géographiques et de lutte contre les divisions sociales et culturelles. Ce fut le cas pour les forces de défense et de sécurité dont leur participation a permis d'améliorer la confiance entre eux et leurs communautés respectives.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Quelques témoignages des acteurs démontrent que le projet est en train d'apporter une réponse réelle à leurs attentes et à celles de la communauté pour la résolution de problèmes considérés prioritaires.

Madame Baba Sultan Brahim, responsable de l'union des femmes du village Mani centre affirme que le projet a permis aux femmes : « d'être mieux armées pour défendre les droits des enfants et des jeunes et de devenir des actrices à part entière pour la paix dans la sous-préfecture de Mani. Cela, dans le cadre de leur union d'abord, mais aussi en travaillant avec les autres unions des villages de Kossam, Mahada, Mitériné et Guité pour renforcer la mobilisation des femmes pour le maintien de la paix et de la cohabitation pacifique ».

Outre, des comportements de méfiance et d'isolement notés de la part des communautés et autorités avant le démarrage du projet ont commencé par être dissipés laissant place à l'acceptation progressive de l'autre, au vivre ensemble, à la paix et la cohésion sociale. Le projet dispose aussi de vidéos des témoignages des femmes affectées par les groupes extrémistes et qui expriment l'impact des interventions socio-économiques sur leurs vies actuelles. Le PBSO pourrait exploiter les propos relatés par les bénéficiaires (Voir annexe).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Bien que le projet a connu quelques défis dans tous les côtés de la frontière entre Tchad et Cameroun, nous pouvons dire que l'avancement du projet est sur la bonne voie au Cameroun qu'au Tchad. Les principaux défis rencontrés sont

- L'intégration des volets Education, Protection et Communication pour le développement(C4D). En effet, les bénéficiaires du projet devraient disposer d'un paquet intégré d'accompagnement sur ces trois thématiques non seulement pour la mutualisation des ressources internes, mais également pour un impact durable des résultats. Autant que faire se peut, compte tenu de la transversalité du volet C4D, le ciblage des bénéficiaires (les jeunes reporters) a été fait sur la base des clubs d'adolescent formés par volet Protection.
- La mise en place et l'opérationnalisation des synergies inter agences et transfrontalières est aussi l'un des défis auquel le projet fait face. A l'issue du second comité technique transfrontalier tenu à Kousséri les 30 et 31 Octobre 2018, il a été recommandé la mise en œuvre et le suivi des initiatives/activités inter agences et entre les deux pays.
- L'inexistence des structures formelles de formation alternative dans la plupart des villages couverts par le projet pour la formation de 300 jeunes en couture, en culture maraichère, en pêche, en menuiserie et en mécanique.
- Le partenariat avec les universités qui se retrouvent dans la région de l'Extrême Nord reste un défi mise en œuvre de recherche envisagé par le projet.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet a connu un retard dans sa mise en œuvre et certaines activités n'ont pas démarré à temps surtout du côté Tchad. Ceci à cause des raisons suivantes :

- Le nombre réduit de personnel de projet en charge de la mise œuvre du projet dans certaines agences. D'une façon particulière, le départ du coordinateur de projet et de l'assistant admin-fin au niveau du PNUD Tchad est à la base du retard accusé au projet car il a fallu du temps pour réembaucher les remplaçants. En termes de mitigation, un plan accéléré trimestriel a été mise en place pour rattraper ce retard d'ici la fin de l'année ; et nous nous attendons à une mise en œuvre plus rapide maintenant que l'équipe est en place.
- La mobilité des personnes-ressources du projet au niveau local (Ex : remplacement du délégué provincial de l'éducation et de l'inspecteur pédagogique de Mani par des nouveaux). Ceci a perturbé pas mal d'activités de l'UNICEF Tchad et plusieurs reprises d'introduction du projet au niveau des nouvelles autorités ont entraîné un retard dans la mise en œuvre.
- La situation sécuritaire est à la base des problèmes d'accessibilité dans les zones du projet en particulier du côté camerounais. Par exemple la campagne électorale au Cameroun a entraîné des retards dans certaines activités. La situation dans la zone du projet est très difficile et les agences font de leur mieux pour trouver les nouvelles stratégies de mise en œuvre, même si elles n'ont pas toujours été en mesure de le faire dans les délais

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos,

rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1. Rapport de l'étude de données de référence du projet effectuée dans le département du Logone et Chari
2. Rapport de la formation au Système d'alerte précoce et de réponse rapide aux conflits, à la radicalisation et l'extrémisme violent dans la région de l'Hadjer Lamis
3. Rapport de la formation des enseignants sur l'éducation à la culture de la paix et à la cohabitation pacifique
4. Rapport de la mission de formation et de sensibilisation des autorités civiles et des forces de défense et de sécurité sur la prévention du recrutement et l'utilisation des enfants par les groupes et forces armés à Mani
- 5 Pour les photos veuillez consulter les liens suivants :
<https://www.flickr.com/photos/156933529@N02/albums/72157693965120854>
<https://www.flickr.com/photos/156933529@N02/albums/72157693799294074>
- 6 Quelques vidéo de témoignages sur les effets socio-économique du projet

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Le renforcement des mécanismes transfrontaliers, inter et intracommunautaires et l'amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les populations contribuent à une détection précoce et à l'atténuation pacifique des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones ciblées, avec une attention particulière portée à la participation des femmes et des jeunes.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Produit 1.1 : Au niveau local, une mission conjointe réalisée avec une entreprise de communication, agences du système des Nations Unies au Tchad et points focaux des Ministères de tutelle démontre que les autorités locales, les forces de défense et de sécurité et les leaders communautaires travaillent en étroites collaboration pour renforcer les dispositifs communautaires de prévention et de réponses aux conflits et à l'extrémisme violent. Les autorités locales se sont engagées à formaliser les comités villageois en charge de la protection sociale et la résolution des conflits. En collaboration avec la Délégation Régionale des Affaires Sociales, une série de formation sur le respect des droits humains, l'égalité de genre, la protection de l'enfant et risques d'enrôlement des jeunes aux groupes extrémistes a été organisé dans le département du

Logone-et-Chari au Cameroun pour 1088 personnes dont 327 femmes. Les acteurs de sécurité impliqués dans les dialogues avec les leaders communautaires ont bénéficié de cette formation pour améliorer la sécurité de la communauté, avec un focus sur le rôle de la femme dans la sécurité. Au Tchad, cette formation a focalisé sur la prévention du recrutement et l'utilisation des enfants par les groupes et forces armés. Les mécanismes de prévention et résolution des conflits sont mis place dans les 5 villages de Hadjer Lamis (Mani Centre, Mahada, Mittererine, Guitte et Mani-Kossam) ; et la cartographie des mécanismes communautaires de protection de l'enfant dans les mêmes villages a été réalisée.

Produit 1.2: Le projet a amélioré la confiance entre les forces de sécurité et les populations des localités d'intervention. M. Gougou D. Agono Sergent-Chef de la Garde Nationale Nomade du Tchad a affirmé cette amélioration lors de l'atelier de formation tenue à Mani « Cet atelier m'a ouvert les yeux sur l'importance de travailler avec les jeunes de Mahada, et la nécessité de renforcer la confiance entre jeunes et forces de sécurité. Ma priorité est de casser la méfiance et établir les bases d'une relation pacifique entre nos agents, les jeunes et la communauté pour œuvrer à une paix durable à Mahada. » Les tournois sportifs, les activités de bénévolat et culturelles ont été un outil puissant de renforcement et de resserrement des liens de cohésion sociale, et de promotion de la consolidation de la paix, de fraternité, de solidarité, de non-violence, de tolérance et de justice. Ces occasions ont pleinement joué un rôle significatif dans la promotion de l'intégration sociale et de l'amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les populations de la zone du projet.

Produit 1.3: Un dispositif du système d'alerte précoce et de réponse rapide est fonctionnel dans la zone du projet. 155 personnes ont bénéficiées de la formation sur ce système, et les ministères tutelles en participant à cette formation, ils se sont approprié les outils et envisagent une duplication dans d'autres régions du pays.

Résultat 2: Le renforcement des capacités et des opportunités pour que les catégories de populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, contribue à la paix et à la stabilité

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Produit2.1: Dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux opportunités socio-économiques pour les jeunes, hommes et femmes, il faut noter l'identification et le démarrage de la formation de 800 jeunes, dont 400 femmes, en couture, mécanique, culture maraichère, en pêche et en menuiserie.

Produit2.2: 16 jeunes reporters ont été identifiés dans les localités cibles et un guide de formation a été élaboré afin de doter ces jeunes en techniques de journalisme leur permettant de développer des programmes, des émissions radiophoniques et des contre-discours par le biais des Radio FM Kousseri au Cameroun et Radio Karal au Tchad. 100 personnes influentes ont été sensibilisées pour leur adhésion à cette initiative.

Produit2.3: Les jeunes sont devenus bâtisseurs de paix à base communautaire dans les régions de Blangoua et Goulfey grâce à :

-La formation de 167 jeunes (50 femmes) sur la consolidation de la paix et la prévention de l'extrémisme violent et sur les aspects sexospécifiques.

-Le renforcement des 20 clubs de 400 jeunes adolescents (232 garçons et 168 filles), et la mise en place de dix Réseaux Communautaire de Protection des Enfants regroupant 160 personnes (104 hommes et 56 femmes). Ces clubs ont apporté du soutien psychosocial à 2588 enfants vulnérables (1528 garçons et 1060 filles).

Il a été élaboré un guide de formation en conduite de dialogue intergénérationnel des responsables d'organisations communautaires et d'organisation de la société civile pour doter les bâtisseurs de la paix en techniques d'animation des dialogues intergénérationnels prônant des valeurs sociales positives, la non-violence et l'égalité hommes-femmes auprès des jeunes, chefs traditionnels et religieux.

Produit2.4: Pour renforcer la capacité des établissements d'enseignement formel et des écoles coraniques à repérer et aider les enfants/jeunes vulnérables, l'UNICEF a soutenu le ministère de l'éducation de base à former 72 enseignants dont 11 femmes provenant de 16 écoles localisées à Blangoua et Goulfey, en appui psychosocial et aux méthodes de réduction des risques de conflits. A travers un atelier tenu à Maroua, il a été contextualisé et validé les modules de formation des enseignants sur l'éducation à la paix et la cohabitation pacifique ; et à la suite de l'atelier, 72 enseignants ont bénéficié de cette formation afin de dispenser à leurs tours des cours au profit des 9068 élèves dont 3545 filles dans les 16 écoles cibles au Cameroun. Du côté Tchad, 78 enseignants ont bénéficié d'un renforcement de capacités en technique de consolidation de la paix au niveau scolaire et dans la communauté et eux même témoigne l'importance du projet face aux changements. Tamboul Nangadoua affirme : « Grâce aux notions de base acquises durant la formation pour comprendre les conflits en milieu scolaire, j'ai aujourd'hui les moyens de mieux identifier les risques de conflits entre mes élèves et de prendre les dispositions nécessaires pour les éviter... »

Résultat 3: Non applicable

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4: Non applicable

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Au Cameroun, la partie nationale a le lead sur des activités et a été pleinement associé au choix des cibles. En particulier, la sélection des jeunes et des associations féminines a été effectuée par le représentant du Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique.</p>
---	---

	<p>Le choix des jeunes pour les activités "Cash For Work" a été effectué par le Comité communal d'assistance sociale, une structure créée par décret du Premier ministre et contrôlée par MINAS. Au niveau local, les sous-préfets ont mis en place des comités d'appui et de suivi du projet leur permettant de participer activement à toutes les phases du projet et de garantir l'appropriation des résultats.</p> <p>Quant aux activités sportives, celles-ci sont conçues en partenariat avec le Comité Olympique et mises en œuvre avec ce même comité. Concernant l'appui aux écoles coraniques, les modules enseignés dans ces écoles ont été validés par le Ministère de l'Education de Base en présence de son inspecteur pédagogique.</p> <p>Au Tchad, les points focaux du gouvernement (Ministère de l'économie, et Ministère de l'administration) participent à toutes les missions de mise en œuvre et de suivi de l'exécution. Il contribue à l'examen de la mise en œuvre à travers les comités techniques. Par ailleurs, l'avis des points focaux des Ministères de Tutelles est appréciable à travers des vidéos réalisées sur le terrain en coopération avec lesdits Ministères.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le plan de Suivi & Evaluation est sur la bonne voie, car les indicateurs sont suivis progressivement à travers des outils spécifiques. Il utilise des méthodes de type qualitatif (Diagnostic participatif de l'exécution du projet, entretien individuel et collectif, histoire de vie) et de type quantitatif (dénombrement et suivi de proximité des bénéficiaires, questionnaire). Les données sont vérifiables à travers les rapports de suivi mensuel, les rapports de supervision, les procès-verbaux des rencontres avec les groupes cibles, les rapports de diagnostic participatif réalisé avec les communautés, les vidéos, la base de données des bénéficiaires désagrégée par sexe, les visites de terrain. Un tableau de suivi des progrès des indicateurs a été développé. Dans ce tableau il est renseigné de manière systématique tous les propres des indicateurs de ce projet.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les termes de référence de l'évaluation finale ont été élaborés et présentés au comité technique pour appréciation. Le budget estimatif par agence est de 25,000 USD soit 100,000 USD pour les quatre agences. Les termes de références seront partagés avec le bureau du RC pour une assurance qualité et</p>

	<p>le PBSO pour les derniers commentaires avant la publication. La portée de l'évaluation a été élargie pour apprécier plusieurs aspects de la mise en oeuvre du projet (Au delà des progrès accomplis et des recommandations, elle portera sur la contribution du PBF à l'amélioration de l'environnement socio-politique, aux effets du projets et à d'autres aspects sur la dimension sexospécifique des interventions PBF).</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Oui. Au Tchad, l'effet catalytique du financement PBF s'est fait durant les six premiers mois de la mise en œuvre. La République Fédérale d'Allemagne à travers le programme intégré de stabilisation du Bassin du Lac Tchad a alloué un financement de plus de 800,000 USD pour des interventions de réconciliation, consolidation de la paix et réintégration des ex-associés à Boko Haram dans la province du Hadjer Lamis et du Lac. Outre, les fenêtres de financement "Funding Window" (GIPS & EDRCR) ont octroyé plus de 2,000,000 USD pour des interventions de prévention de l'extrémisme violent dans les deux provinces susmentionnées. Le bureau enregistre dans son pipeline d'autre Bailleurs à l'instar de L'UNOCT pour prendre la relève des interventions du projet transfrontalier Tchad-Cameroun.</p> <p>Du côté Camerounais, le projet a conduit à des tentatives de recherche de fonds additionnels surtout auprès du Gouvernement Japonais pour un projet sur "Vers un environnement sûr et sécurisé pour les IDPs, les réfugiés, et les populations hôtes à Blangoua, Goulfey et Kousseri, Extrême Nord, Cameroun" d'un montant de US \$1,115,028. Un programme conjoint (UNICEF, UNDP, WFP, UNWOMEN, UNFPA) de Renforcement de la Résilience des communautés et des systèmes dans le Département de Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord du Cameroun a été développé.</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Ce projet a été le premier initiative de consolidation de la paix dans la zone pour l'ONU. De part et d'autre de la frontière, il a créé des conditions favorables pour d'autres initiatives.</p> <p>Au Cameroun, le projet de consolidation de la paix a contribué à renforcer la collaboration et la synergie entre 2 ONG (CODAS-CARITAS et ACADIR) pour la consolidation de la paix et la promotion des pratiques familiales essentielles au-delà même des localités couvertes par le PBF.</p> <p>Intérêt d'autres acteurs (Délégation régionale de la</p>

	<p>promotion de la famille, de la jeunesse, Public Concern, Plan, ACDC) d'autres Programmes/projets à bénéficier et utiliser les supports de formation et de sensibilisation sur la consolidation de la paix et la promotion des pratiques familiales essentielles</p> <p>Du côté Tchadienne la stratégie de ce projet de consolidation de la paix a stimulé aussi la capacitation des acteurs communautaires à initier, de façon volontaire, des interventions dans leur communauté. Une initiative "Les accélérateurs" est en exploration. Elle vise à organiser les jeunes de 14 à 35 ans en associations engagées pour l'accélération des ODD dans leur communauté. Chaque association choisira un Objectif des ODD et proposera des interventions des jeunes. Dans le cadre de la consolidation de la paix, c'est l'ODD 16 qui sera spécifiquement ciblée. Les Ministères de la jeunesse, le PNUD et d'autres partenaires stratégiques seront mobilisés pour accompagner lesdites initiatives des jeunes.</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Avant de commencer la mise en œuvre de ce projet, les parties prenantes ont également réfléchi à la durabilité de ses réalisations. En premier lieu, cela implique la participation du gouvernement central, des collectivités locales et de la communauté cible à toutes les étapes du projet, ainsi que leur appropriation des résultats. Gardant cela à l'esprit, au début du projet, toutes les activités de ciblage et d'identification des besoins ont été effectuées conjointement avec les acteurs susmentionnés.</p> <p>Deuxièmement, le projet a adopté une approche de renforcement des capacités et de formation des acteurs afin de garantir la durabilité des acquis de la consolidation de la paix, de la protection des enfants et de la cohésion sociale. En plus, un comité de suivi local a été mis en place et ce comité a pour mission de prendre en compte le respect des coutumes et traditions, la diversité ethnique et religieuse et le suivi des interventions après la clôture de ce projet.</p> <p>En outre, les agences ont développé d'autres stratégies de mobilisation de fonds et des partenaires qui permettront la continuité de certaines initiatives après la phase de financement de PBSO. Par exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Un centre de rencontre et de formation professionnelle qui est en construction à Mitériné par le PNUD Tchad. Ce centre facilitera les réunions d'échange entre les différentes associations et les leaders communautaires pour le suivi des

	interventions postérieures au projet.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	<p>Au côté Cameroun, les principaux risques sont liés aux attaques terroristes de Boko Haram limitant le déploiement du staff sur le terrain. Grâce au dispositif d'accès humanitaire, les activités et leur suivi se font dans ces localités à risque par le biais d'accompagnement du staff par des escortes armées. Compte tenu de cette situation sécuritaire dans la zone du projet, les activités sont supposées se mener à Blangoua mais certaines ont été déportées à Kousseri due au fait que les paiements des frais de participation ne pouvant pas se faire à Blangoua à cause de cette situation sécuritaire. Selon les enquêtes de juin 2018 sur le tracking des personnes déplacées produit par OIM, le département du Logone et Chari continue de faire face à un déplacement massif des populations : 176,976 personnes ont été déplacées à la suite des conflits de Boko Haram.</p> <p>Au Tchad, il n'est pas apparu de risques majeurs dans la mise en œuvre du projet. Les risques identifiés dans le PRODOC et la matrice de suivi sont restés inactifs.</p>
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	<p>Dans toutes les activités du projet, les questions relatives à l'égalité des sexes sont transversales et systématiquement abordées. Car la répartition des cibles est faite selon un pourcentage à attribuer aux hommes et aux femmes. A titre d'exemple, le projet a formé des femmes et des hommes, des jeunes filles et des garçons en entrepreneuriat et en gestion de micro-crédits. Cette formation devrait permettre aux femmes d'accroître leur capacité de création de la richesse, réduisant ainsi leur vulnérabilité socio-économique et jouissant d'un statut social leur permettant de jouer pleinement leur rôle dans le processus de consolidation de la paix. En outre, la mise en place des Réseaux de Protection de l'Enfant (RECOPE), des clubs d'écoute et d'adolescents et des jeunes reporters a mis un accent particulier sur la sélection et la participation des femmes / filles.</p> <p>Il est vrai que certaines communautés sont réticentes à envisager la parité, mais l'équipe du projet est déterminée à poursuivre le plaidoyer en faveur d'une participation significative des jeunes et des femmes aux niveaux décisionnel au sein des communautés.</p>
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	<p>Du côté Camerounais, plusieurs localités d'intervention du Projet ne sont pas couvertes par la seule radio (FM Kousseri) existant dans le Département du Logone et Chari. De ce fait, tous les</p>

<p>caractères)</p>	<p>messages sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale diffusés par cette radio ne parviennent pas à l'audience attendue. D'où la nécessité de renforcer le plateau technique de cette radio ou de créer une radio communautaire dans les localités de Blangoua et de Goulfey. En dépit de cette difficulté et en attendant une meilleure couverture par cette dite radio, une stratégie d'écoute à l'aide de postes radios récepteurs et avec des messages/programmes enregistrés sur des supports (clés USB) est mise en place. Par ailleurs, dans le cadre d'une synergie transfrontalière, une collaboration est envisagée avec la radio Karal du Tchad qui couvre une partie de la zone du projet du côté Cameroun.</p> <p>Les projets PBF ont une approche qui sort du cadre classique des projets des agences du système des Nations Unies. Etant donné que le Tchad est éligible pour cinq ans, il est impérieux de dispenser une formation spécifique sur la consolidation de la paix, et la gestion des conflits</p>
--------------------	--

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Le renforcement des mécanismes transfrontaliers, inter et intracommunautaires et l'amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les populations contribuent à une détection précoce et à l'atténuation pacifique des conflits et de	Indicateur 1.1 Nombre de conflits inter et intracommunautaires résolus pacifiquement grâce à des mécanismes de résolution des conflits	200	310	200		
	Indicateur 1.2 Pourcentage de membres d'une communauté satisfaits des mécanismes locaux de prévention et d'atténuation des conflits	0	50%	0		
	Indicateur 1.3 Non applicable	0				

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
l'extrémisme violent dans les zones ciblées, avec une at						
Produit 1.1 Les populations transfrontalières sont dotées des compétences requises pour prévenir l'extrémisme violent, en particulier via la participation des femmes et des jeunes	Indicateur 1.1.1 Nombre de jeunes et de femmes participant aux mécanismes locaux/communautaires de prévention de l'extrémisme violent/d'atténuation et de prévention des conflits	0	Cible : 240 (dont 30 % de femmes)	208 (40% de femmes)		
	Indicateur 1.1.2 Nombre de dialogues transfrontaliers menés entre les communautés sur des questions liées aux conflits locaux, comme les problèmes communs et les	0	3	01	Les 02 autres dialogues sont programmés respectivement en janvier-mars 2019. D'abord à Mahada au Cameroun et ensuite à Miterine au Tchad.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	meilleures pratiques					
Produit 1.2 Renforcer la confiance entre les chefs traditionnels et locaux et les acteurs de la sécurité pour améliorer les relations entre la population et les forces de sécurité	Indicateur 1.2.1 Pourcentage de personnes qui font confiance aux forces armées et de sécurité à l'échelle locale	53%	+20%	53%		
	Indicateur 1.2.2 Nombre d'acteurs formés dans le domaine de la sécurité (droits de l'homme, égalité homme/femme, protection de l'enfant)	0	450	826		
Produit 1.3 Les mécanismes de paix communautaires sont mis en relation avec les mécanismes	Indicateur 1.3.1 Nombre de systèmes d'alerte précoce opérationnels	1	8	8		
	Indicateur 1.3.2 Nombre de travaux de recherche réalisés	0	2	0	Un colloque international est prévu dans le premier trimestre de l'année 2019 à Maroua. Le contrat est en voie de finalisation	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
d'alerte précoce et de réponse rapide	conjointement par des instituts de recherche au Cameroun et au Tchad sur les dynamiques de conflit locales et sur les moteurs de l'extrémisme violent					
Produit 1.4 Non Applicable	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Le renforcement des capacités et des opportunités pour que les catégories de populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, contribue à la	Indicateur 2.1 Nombre de jeunes (de 35 ans ou moins) qui ont recouru à un dispositif pacifique pour résoudre un différend, ventilé par sexe	66	80	66	L'indicateur n'a pas été suivi parce que les instances de résolution des conflits ont été renforcés avec retard.	
	Indicateur 2.2 Nombre de jeunes (de 35 ans ou moins) intégrés dans le tissu	Niveau de référence : 51 (37% jeunes filles)	Cible : 200 (au moins 20 % de jeunes femmes)	51	Les formations en entrepreneuriat ont été réalisées. Les bénéficiaires devraient recevoir les micro-crédit dans le mois de Novembre 2018.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
paix et à la stabilité	économique local, ventilé par sexe					
	Indicateur 2.3 Non applicable					
Produit 2.1 Amélioration de l'accès à d'autres opportunités socio-économiques pour les jeunes, hommes et femmes	Indicateur 2.1.1 Nombre de jeunes vulnérables touchant des revenus grâce à leurs activités, ventilé par sexe	0	150 (20 % de jeunes femmes, 80 % de jeunes hommes)	0	Les formations en entrepreneuriat ont été réalisées. Les bénéficiaires devraient recevoir les micro-crédit au mois de Novembre 2018.	
	Indicateur 2.1.2 Nombre de jeunes ayant validé une formation professionnelle	0	300	800 (400 Jeunes filles)	Il y a eu le changement de cible lors de la planification au niveau des agences. le cibles est de 870 (Voir le PTA 2018)	
Produit 2.2 Élargissement de l'espace de dialogue et de l'appui aux contre-discours/discours alternatifs, par exemple	Indicateur 2.2.1 Nombre de sujets dans les médias véhiculant un contre-discours/un discours alternatif	0	50	20		
	Indicateur 2.2.2 Nombre d'émissions radiophoniques dirigées par des	0	2	1		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
par le biais des radios communautaires, du théâtre, des séries télévisées	jeunes sur des radios communautaires					
Produit 2.3 Les jeunes ont les moyens de prévenir et de réagir à la violence dans leur communauté, et de devenir des artisans de la paix	Indicateur 2.3.1 Nombre d'initiatives communautaires dirigées par des jeunes et relatives à la consolidation de la paix, à la résolution des conflits et à la lutte contre l'extrémisme violent	0	20	20		
	Indicateur 2.3.2 Nombre de dispositifs communautaires de soutien psychosocial	0	10	10		
	Indicateur 2.4.1	0	16	16 (13 formelles et		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 2.4 La capacité des établissements d'enseignement formel et des écoles coraniques à repérer et aider les enfants/jeunes vulnérables est renforcée	Nombres d'écoles intégrant un module d'éducation pour la paix dans le programme scolaire			03 coraniques (renovées)		
	Indicateur 2.4.2 Nombre d'enfants vulnérables supervisés par des enseignants formés, dans les établissements d'enseignement formel et les écoles coraniques	0	500	0	L'activité permettant de renseigner cet indicateur sera mise en oeuvre par les ONG au mois de Décembre 2018.	
Résultat 3 Non applicable	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4 Non Applicable	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *delayed*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Nous avons reçu à ce jour la première tranche de 2,099,696 USD soit 70% du budget total de 2,999,576 USD. Nous comptons deuxième tranche en Décembre 2018.

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Les dépenses par rapport au budget total est de 43% et par rapport à la tranche reçue s'élèvent à 62%

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

- Départ des membres du personnel du projet au PNUD-Tchad. Des dispositions ont été prises, notamment pour recruter du personnel et mettre en place un plan accéléré.
- Changement d'autorité administrative au niveau local
- Problème d'insécurité et contraintes environnementales rendant les zones du projet inaccessibles
- Retard dans le processus de sélection des partenaires de mise en œuvre (organisation de la société civile, entreprise privée et consultants)

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Le montant prévu pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est 899,909US\$ équivaut à 30%. Le montant alloué à ce jour est de 734,894US\$ équivaut à (35% du montant reçu)

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.