

**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS:** Haiti

**TYPE DE RAPPORT:** SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel

**DATE DE RAPPORT:** 15 novembre 2018

<b>Titre du projet:</b> Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes	
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b>	
<b>Modalité de financement PBF:</b> <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>
<b>Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc):</b> PNUD ONU FEMMES OIM <b>Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):</b> Gouvernement Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF) Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle Mairie de Jérémie Société civile : Principales associations de jeunes et de femmes de la ville de Jérémie	
<b>Date de début du projet<sup>1</sup>:</b> 20 février, 2018 <b>Durée du projet en mois :<sup>2</sup></b> 18	
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input checked="" type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
<b>Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):</b> PNUD : \$ 1,340,464 ONU Femmes : \$ 859,537 OIM : \$ 799,998 : \$ Total: \$ 3,000,000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	

<sup>1</sup> La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

<sup>2</sup> La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

**Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1**

**Préparation du rapport:**

Rapport préparé par: Wilkerson Severe, Coordonateur de projet, PNUD

Rapport approuvé par: Stephanie Ziebell, Chef d'Unité Gouvernance et Etat de droit, PNUD

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Non

## NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

## PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

### 1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Malgré les retards enregistrés dans son démarrage, le projet a connu du progrès important. Nous avons finalisé la cartographie de 175 associations de jeunes qui sont enregistrées. 345 extraits des archives sont prêts à et vont être restitués aux personnes concernées lors d'une cérémonie de remise. Un atelier de dialogue entre les jeunes, les associations de jeunes, les partis politiques, les sénateurs, la député de Jérémie, les notables et les cadres de la ville a été réalisé avec 131 participants dont 57 jeunes filles. Cet atelier a permis aux jeunes de discuter avec les responsables des partis politiques, des leaders et les élus autour de leurs préoccupations, leurs besoins et leurs attentes qui doivent être prises en compte dans les politiques publiques. Le projet a commémoré: a) la journée internationale de la Jeunesse et 84 jeunes, dont 39 jeunes filles, ont pris part à cette activité. Ce fut une occasion de sensibiliser la jeunesse de Jérémie autour du projet, des ODD, de leur rôle et de l'importance de leur implication dans les affaires publiques de la ville, b) la journée internationale de la fille, auxquelles 95 personnes dont 87 filles ont participé. A l'occasion les jeunes filles ont été sensibilisées sur leurs droits, leurs devoirs leur rôle d'agents de changement. Nous avons aussi appuyé la Mairie pour la mise en place du Comité de pilotage local dont 2 réunions ont eu lieu. 80% du personnel du projet est recruté et installé à Jérémie.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Ces dernières semaines ont été marquées par une conscientisation de masse relative à la gestion des fonds de l'état et des affaires publiques, notamment la gestion des fonds Petro Caribe. Cette situation a occasionné des manifestations et des soulèvements populaires dans tout le pays. Jérémie n'est pas exempt de ces troubles et de situations de paniques. Selon notre constat, les jeunes sont au cœur de ces mouvements de masse.

Par ailleurs, Haïti est dans une période préélectorale, les tensions entre les partis politiques continuent à augmenter sur l'étendue du territoire national. Malgré les avancées au niveau local, le climat reste fragile dans tout le pays, incluant la ville de Jérémie. En outre, les jeunes filles et les femmes sont dans une lutte continue pour le respect de leurs droits et expriment le besoin de se sentir protégées par les institutions publiques, car il existe des endroits de la ville où elles se sentent vulnérables et dans un climat d'insécurité. Quoique de manière isolée, on enregistre à Jérémie des cas de criminalité, de banditisme, de vols de nuit.

Par rapport à cette atmosphère marquée par des mouvements de protestation conduits en majorité

par des jeunes, dont la frustration se transforme en une attitude violente, les activités du projet PBF restent extrêmement pertinentes. En ce sens qu'elles offrent un espace de dialogue et d'échanges entre les jeunes femmes et hommes pour la construction d'une ville et une meilleure gestion de la cité.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Malgré son importance, son rôle au sein de la société, la jeunesse est souvent exclue de la vie publique. Ses opinions, ses points de vue, ses idées sont rarement pris en compte par les politiques. Dans le cadre de ce projet, les jeunes de la ville se sentent concernés et impliqués dans les discussions et échanges autour de leurs préoccupations et besoins. Une innovation du projet, conscient du rôle de la Police Nationale d'Haïti (PNH) et l'Office de la Protection du Citoyen (OPC) dans la gestion des conflits et la promotion de la cohésion sociale, le projet facilite le rapprochement de ces institutions avec les jeunes. En effet, les jeunes n'ont pas une perception positive de l'institution policière et ont très peu d'information sur le rôle et les responsabilités de l'OPC. Dans les ateliers de travail, le projet offre un espace à ces institutions (PNH et OPC) qui leur permet de s'approcher des jeunes et clarifier pour eux leur rôle, leur mission et leur mandat respectifs. Une autre innovation du projet, c'est le fait d'engager les jeunes non seulement comme des bénéficiaires mais aussi comme des acteurs de changement et de transformation de la société. La jeunesse est très présente et impliquée dans la mise en œuvre du projet qui promeut et favorise l'engagement, la participation des jeunes femmes et des jeunes hommes dans les processus décisionnels et la gestion de la ville.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):  
on track with significant peacebuilding results

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

L'atelier de réflexion entre les jeunes, les associations de jeunes, les partis politiques et les élus a donné l'opportunité aux participants (131 dont 57 filles) de discuter sur la notion de paix, la résolution pacifique des conflits et la cohésion sociale. Lors de cet atelier, les représentants de la PNH et l'OPC ont pris le soin d'expliquer à l'assistance l'importance de travailler ensemble, de manière coordonnée pour la promotion d'une culture de paix favorable à la cohésion sociale tout en travaillant contre la violence communautaire. La commémoration de la journée internationale de la fille a été l'occasion pour nous de travailler avec les filles sur leurs droits et devoirs. Les représentants de la PNH pour leur part ont attiré l'attention des jeunes filles sur les mécanismes existant qui pourraient les aider à mieux se défendre et réagir en cas de violence. Le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme a renforcé le discours de la PNH pour sensibiliser les jeunes et les inviter à porter plainte en cas de violence. Leurs actions peuvent servir de catalyseur pour réduire la violence communautaire. Les 95 participants ont interagi avec beaucoup d'énergie et ont pris l'engagement de participer dans la mise en place des réseaux de jeunes filles pour combattre les actions de violences et promouvoir une culture de paix. Outre ces activités, des mises en place sont en cours pour la réalisation d'autres activités qui visent la promotion d'une culture de paix.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Plus de 54% de la population haïtienne a moins de 25 ans. Ces jeunes représentent l'avenir du pays. En plus, les femmes haïtiennes, souvent exclues des espaces et des processus décisionnels, ont le potentiel de catapulter le pays vers un avenir plus productif, inclusif et pacifique. En formant les jeunes femmes et les hommes en tant que leaders, ce projet pilote mise sur une approche inclusive de la gouvernance locale, favorisant la culture de la paix et l'autonomisation des populations vulnérables. Ce qui, non seulement augmentera la confiance et la capacité des jeunes mais pourra servir d'exemple pour d'autres communes du pays. Cela peut contribuer à changer progressivement la façon dont les jeunes femmes et hommes sont perçus et ainsi les transformer en acteurs positifs de changement social et de promotion de la paix.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Malgré les retards enregistrés dans la mise en œuvre du projet, l'équipe a développé un dynamisme afin d'accélérer la réalisation des activités avec efficacité. Cette synergie étant développée, le niveau d'avancement des réalisations est très considérable. Outre ce facteur, nous avons eu des contraintes externes liées aux attentes et à l'implication des associations de jeunes dans la mise en œuvre du projet. La mise en œuvre d'un projet de ce taille génère automatiquement des attentes auprès des associations en termes de financement, donc des activités de sensibilisation sont organisées avec les différentes parties prenantes pour l'implication et la participation des jeunes. Les jeunes sont consultés et impliqués dans l'élaboration des lignes de base du projet, dans la cartographie des associations de jeunes et ils seront impliqués dans la mobilisation communautaire.

L'implication des autorités locales notamment la Direction Départementale du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique constitue des éléments de mitigation des risques et des défis. La capacité de l'équipe à s'adapter en cas de besoin est un atout majeur dans la mitigation des risques.

Considérant le niveau de responsabilité du Conseil municipal qui occasionne l'indisponibilité des maires dans certains cas dans les activités du projet, sur demande de l'équipe du projet, deux points focaux (dont une jeune femme) ont été nommés par les maires pour pallier à ce problème.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- 1) Communiqué de presse du lancement du projet à Jérémie
- 2) Exemples d'articles ou de couverture médiatique lors du lancement du projet
- 3) Présentation du projet par le Maire principal de la ville de Jérémie lors du lancement

- 4) Rapport de l'atelier de lancement
- 5) Photos du lancement du projet et de l'atelier
- 6) Compte-rendu des rencontres avec l'université de la Grand'Anse, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique
- 7) Rapport de l'activité du 28 Octobre 2018
- 8) Rapport de la commémoration de la Journée Internationale de la Fille
- 9) Rapport de la commémoration de la journée internationale de la Jeunesse
- 10) L'article du nouveliste publié sur l'activité du 28 octobre 2018
- 11) TDR de l'évaluation à mi-parcours

## 1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

**Résultat 1:** 500 jeunes femmes et jeunes hommes entre 15 et 25 ans disposent des compétences favorisant leur participation active et équitable aux affaires publiques de la commune de Jérémie en synergie avec les autorités et les acteurs locaux.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track

**Résumé du progrès:** Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Pour arriver à atteindre le résultat 1 et assurer la durabilité et la pérennité des acquis, le projet favorise une approche formative et participative avec une intégration des jeunes, quels que soient leurs origine et niveau de formation. Formative dans la mesure où toutes les activités dans le cadre de ce projet se font dans une logique de transfert et de partage de connaissances, avec pour finalité le renforcement des capacités des jeunes, des associations de jeunes, ce, en vue de les préparer à mieux s'impliquer dans les affaires publiques de la ville de Jérémie. Participative, en ce sens que les participants sont non seulement consultés mais ils prennent part aux activités liées à la mise en œuvre du projet, ce, afin de permettre une meilleure appropriation des notions et développer des mécanismes de défense spécifiques à leurs cas, pour créer un environnement de paix tout en favorisant la promotion de la cohésion sociale.

Pour la période de ce rapport, quatre grandes activités ont été réalisées dans le cadre des interventions du Projet PBF dans la ville de Jérémie: la cérémonie de lancement avec la participation de 62 jeunes, la Commémoration de la Journée Internationale de la Jeunesse le 12 Août 2018 avec la participation de 84 jeunes (36 filles, 48 garçons), la commémoration de la Journée Internationale de la Fille, le 13 Octobre 2018 avec la participation de 95 jeunes dont 85 filles, et un dialogue entre les jeunes, les élus et les parties politiques de Jérémie qui a eu lieu le 28 Octobre 2018 avec la participation de 57 jeunes filles et 74 jeunes garçons.

Les jeunes, les élus et autres acteurs de la société civile ont participé activement aux premières activités du projet. Une méthodologie axée sur les travaux de groupes avec peu d'interventions

magistrales et suivies de questions-débats a été adoptée. Cette approche a facilité entre les participants l'apprentissage et le partage d'idées et d'expériences souhaités. Aussi, la députée de Jérémie Gladice St Jean Lundy, pour exprimer sa satisfaction, a-t-elle formulé la demande auprès de l'équipe du PNUD de "répliquer ces rencontres d'échange sur une base régulière" pendant toute la durée du projet. L'envoyée du Sénateur Jacinthe, Mme Aurore Laine, exprimant le même souhait, à l'exemple de la diversité de l'assistance, a démontré que le vivre ensemble est possible par le dialogue.

Par ailleurs, plus de 65% des termes de référence des activités à venir sont déjà élaborés. L'équipe de projet rencontre de manière mensuelle le comité de pilotage et sur une base hebdomadaire, les maires. Ces rencontres ont pour but de faire le point sur les activités du projet tout en mettant une emphase sur l'importance de l'implication des jeunes. Afin de permettre la participation des jeunes, des femmes et des associations de jeunes, la majorité des activités sont réalisées durant le weekend. Les jeunes sont impliqués dans l'élaboration de la cartographie et de la ligne de base du projet.

**Résultat 2:** Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (45.000 bénéficiaires) sont sensibilisés et outillés pour contribuer à la diminution des violences (y compris les VBG) et à la promotion d'une culture de paix grâce à l'implication active de la jeunesse de Jérémie dans la résolution pacifique des conflits.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

Toutes les activités du projet se font dans une logique de formation, de sensibilisation et de transfert de connaissance autour des thématiques du projet à savoir : la résolution pacifique des conflits, la promotion de la paix, la cohésion sociale et le contrat social. Les interventions des institutions PNH, OPC et des élus ont été faites dans une logique de partage des connaissances sur le rôle et les responsabilités de l'Etat par rapport aux thématiques du projet et l'engagement de ces responsables dans toute la mise en œuvre du projet pour une meilleure appropriation et garantir ainsi la pérennité et les acquis.

En outre, des mises en place sont en cours pour le démarrage d'une vaste campagne de sensibilisation autour des thématiques du projet. Les TDR sont finalisés, les documents de sensibilisation et de formation sont en cours d'élaboration.

Deux partenaires locaux sont en train d'être recrutés pour la réalisation des activités de formation et de mobilisation liées à la violence basée sur le genre. Toutes les planifications pour la formation en ligne pour les 46 jeunes avec la plateforme à Saint-Domingue sont en cours de finalisation et cette formation débutera en Décembre 2018. D'autres partenariats sont en cours avec d'autres entités de la ville pour des activités futures, notamment la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Grand'Anse (CCI-GA) pour la réalisation de la foire de l'entrepreneuriat et de l'emploi.

**Résultat 3:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

**Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

### 1.3 Questions transversales

<p><b>Appropriation nationale:</b> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Un des atouts de ce projet est le partenariat déjà établi avec les autorités locales dans le cadre d'autres interventions de l'ONU dans les années précédentes. Un comité local de Pilotage du Projet PBF a été mis en place sous le leadership du Maire de la ville de Jérémie et la collaboration est positive et enrichissante. Toutes les activités du Projet se réalisent de concert avec le Maire et le comité local de Pilotage. Les partenaires clés du Projet sont bien informés des interventions du Projet et intégrés adéquatement dans ces interventions.</p>
<p><b>Suivi:</b> Le plan de S &amp; E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le plan de S&amp;E est sur une bonne voie. Ce plan repose sur des outils de suivi, tels que le plan d'actions générale du projet qui permet d'avoir les dates probables de début et de fin de toutes les activités envisagées et la matrice de suivi des indicateurs mis à jour régulièrement sur une base mensuelle. Par ailleurs, la présence de l'Officier de Suivi-Evaluation dans toutes les activités du projet en vue de la collecte des données à l'aide des listes de participation, de la prise des photos et des sondages avant et après les activités permet de s'assurer de la qualité des informations recueillies et de révéler les éléments à améliorer dans les prochaines activités. De plus, le début de l'élaboration de la ligne de base à partir de la semaine du 12 novembre 2018 mettra en lumière l'état actuel des indicateurs et aidera à mettre à jour la matrice de suivi des indicateurs du projet.</p>
<p><b>Évaluation:</b> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les préparatifs sont en cours pour l'évaluation à mi-parcours du projet (TDR finalisé). L'évaluation est prévue pour le mois de janvier 2019 afin d'avoir un coup d'œil externe sur la réalisation des activités du projet et le progrès dans l'atteinte des indicateurs.</p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La mise en œuvre vient de commencer, les trois agences concernées continueront d'identifier des opportunités pour mobiliser des fonds supplémentaires. Par ailleurs, le projet actuel pourrait servir de porte d'entrée pour intéresser le gouvernement à présenter une demande</p>



	d'admissibilité au PBF afin d'accéder au financement régulier du PBF, donnant ainsi accès à un guichet de financement considérablement plus conséquent Actuellement, les discussions sont en cours.
<b>Effets catalytiques (non financiers):</b> Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	L'équipe de projet d'ONU Femmes à Jérémie participe activement dans le processus de développement et de mise en oeuvre de la stratégie de protection au niveau départemental, en partenariat avec CRS et l'UNICEF. A noter que cette stratégie est d'une ampleur nationale et concerne toutes les acteurs de la protection. Les équipes de l'OIM et du PNUD seront de même associées.
<b>Stratégie de sortie / durabilité:</b> Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	Même si le projet vient de démarrer, la durabilité et une stratégie de sortie proactive font partie de la stratégie de mise en oeuvre depuis le premier jour. En ce sens, l'appropriation locale semble clé. Une manifestation de cette appropriation est le fait que le Maire de Jérémie a présenté le projet à sa circonscription et à ses concitoyens lors du lancement du projet, et a répondu à toutes les questions qui ont suivi. Parallèlement à la réalisation d'activités spécifiques, le projet vise à modifier la culture administrative existante et à établir une approche participative qui imprègne l'administration locale au-delà du projet PBF et qui puisse se poursuivre au-delà de sa durée de vie.
<b>Prise de risques :</b> Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Depuis le lancement du projet, il n'y a pas eu de mise à jour du journal des risques. Un des risques majeurs étant le manque d'appropriation locale, des réunions régulières sont prévues avec l'administration locale. L'implication du cartel municipal et du Maire dès le début du projet semble réduire considérablement la probabilité de ce risque jusqu'à présent. Depuis le début de la saison cyclonique, le risque d'une catastrophe naturelle a augmenté. Le projet explore de possibles synergies avec d'autres projets, notamment le projet conjoint PNUD, ONUFemmes, UNESCO, financé par le Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine qui cible la préparation de la population à la saison cyclonique. Les jeunes formés par le projet pourraient en ce sens participer également aux efforts de la communauté pour une meilleure prévention et réponse aux désastres.
<b>Égalité entre les sexes :</b> Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour	Deux grandes activités ont été réalisées sur la question Egalité de Sexe et l'autonomisation des

<p>adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>femmes: L'une lors de la journée Internationale de la Jeunesse qui s'est déroulée le 12 Août 2018 avec la participation de 84 jeunes (36 filles et 48 garçons) avec un exercice de groupes sur les différents types de violences et les Objectifs de Développement Durable et un atelier de travail sur les Espaces Non-Sécuritaires et des Espaces Sécuritaires de la ville de Jérémie. Une autre activité lors de la commémoration de la Journée Internationale de la Fille le 11 Octobre 2018 et célébrée le 13 Octobre 2018 avec la participation de 75 jeunes filles, 4 femmes et 8 hommes sur avec des ateliers de groupes sur l'autonomisation et le leadership féminin et un atelier de mentorat sur le développement personnel et l'Estime de soi. Des efforts seront menées à l'avenir pour avoir une representation plus égalitaire entre les femmes et les hommes.</p>
<p><b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le maire a demandé à plusieurs reprises de l'aide pour des activités économiques, telles que la création d'emplois ou des programmes de formation professionnelle pour les jeunes. Dans la forme actuelle du projet, nous sommes incapables de répondre à ces demandes au-delà de la journée de l'entrepreneuriat et de l'innovation (activité 1.2.3.) qui vise à promouvoir l'employabilité des jeunes à travers une foire de l'emploi en partenariat avec le secteur privé.</p> <p>L'intergration des jeunes dans la cartographie des acteurs, les lignes de bases et les activités de sensibilisations sont des moyens de créer des emplois de courte durée dans le cadre du projet. Cependant, puisqu'il s'agit d'un seul jour, le projet PBF travaille à trouver des synergies avec d'autres projets mis en œuvre dans la région, comme le projet post-catastrophes du PNUD, qui prévoit des activités pour la relance économique, afin d'identifier des opportunités économiques qui pourraient être offertes aux jeunes de Jérémie.</p>

**1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:** Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> 500 jeunes femmes et jeunes hommes entre 15 et 25 ans disposent des compétences favorisant leur participation active et équitable aux affaires publiques de la commune de Jérémie en synergie avec les autorités et les acteurs	Indicateur 1.1 Indicateur de résultat 1 a Nombre de jeunes impliqués dans les mécanismes de dialogue et de concertation créés par la Mairie de Jérémie Niveau de référence : 0 Cible : 200 (100F/100H) PNUD	Listes de présence des rencontres à la Mairie  Liste de présence des activités avec les jeunes  Rapport d'activités	200	Les Termes de Référence détaillant les mécanismes en vue de la mise en place de ce cadre de concertation sont élaborés.	Les ateliers, les échanges et les rencontres réalisés ont servi de mise en place vers la création d'un mécanisme de dialogue et de concertation considérant que c'est une idée tout-à-fait nouvelle pour la municipalité de Jérémie.	
	Indicateur 1.2 Indicateur de résultat 1 b Nombre d'initiatives conjointes entre les autorités locales et	Rapport d'activités	5	1		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
locaux	les organisations de jeunes de Jérémie Niveau de référence : 0 Cible : 5 PNUD					
	Indicateur 1.3 Indicateur de résultat 1 c Niveau de confiance entre les jeunes et les autorités locales pour une collaboration efficace Niveau de référence : 0 Cible : Sur une échelle de 1 à 5, 4 PNUD	Sondage avant et après projet sur la perception que les jeunes ont des élus et des autorités locales.	4	Lors du premier atelier de dialogue entre les jeunes, les associations de jeunes, les partis politiques et les élus en date du 28 octobre, nous avons fait un sondage pour mesurer le niveau de confiance des jeunes dans les élus et autorités locales. La note moyenne, sur une échelle de 0 à 5, est 2.	Mais en outre, d'autres activités de sondage sont planifiées durant tout le processus de mise en oeuvre du projet.	
Produit 1.1 Les	Indicateur 1.1.1 Indicateur de	Rapports d'activités	100	MoU signé avec l'Université	Le démarrage de l'attestation universitaire est prévu pour Décembre	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
compétences en leadership et la confiance de 200 jeunes (100 femmes et 100 hommes) sont renforcées pour faciliter leur participation et leur influence aux affaires publiques de la ville.	<p>résultat 1.1.1</p> <p>Nombre de jeunes femmes et jeunes hommes formé-e-s dans le cadre de l'attestation universitaire en participation citoyenne, leadership et égalité des sexes</p> <p>Niveau de référence : 0</p> <p>Cible : 100 : 50 F ; 50 H</p> <p>ONU Femmes</p>	Listes des présences des cours en question		Consultant recruté pour démarrage des activités	2018	
	<p>Indicateur 1.1.2</p> <p>Indicateur de résultat 1.1.2</p> <p>Pourcentage de jeunes participants à l'université d'été ayant obtenu l'attestation universitaire</p> <p>Niveau de référence : 0%</p>	Rapport d'évaluation finale des participants	80%	0	Selon le chronogramme soumis, cette activité aura lieu en 2019	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Cible : 80% ONU Femmes					
Produit 1.2 toujours produit 1.1	Indicateur 1.2.1 Indicateur de résultat 1.1.2.b Nombre de jeunes femmes et jeunes hommes ayant obtenu l'attestation universitaire qui participent au mécanisme de dialogue entre la mairie et les jeunes de Jérémie Niveau de référence : 0 Cible : 25 F ; 25 H PNUD	Rapport d'activités  Listes de présence	50	0	Cette activité n'est pas encore réalisé. Mais des mises en place sont en cours pour le démarrage de l'attestation universitaire prévu pour le mois de décembre 2018.	
	Indicateur 1.2.2 Indicateur de résultat 1.1.3 Degré selon lequel les jeunes estiment que leurs préoccupations ont été prises en	Questionnaire avant et après les ateliers	4	Le sondage réalisé lors de l'atelier du 28 octobre 2018 a permis de mesurer le degré, sur une échelle de 0 à 5, selon lequel les jeunes estiment	D'autres activités seront organisées pour mesurer l'évolution de cette perception.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	compte par les partis politiques Niveau de référence :0 Cible : Sur une échelle de 1 à 5, 4 PNUD			que leurs préoccupations sont prises en compte dans la mise en oeuvre des politiques publiques. La note moyenne est 2.		
Produit 1.3 toujours produit 1.1	Indicateur 1.3.1 Indicateur de résultat 1.1.4 % des jeunes référés qui reçoivent leur document d'identité (acte de naissance et extrait des archives) Niveau de référence : 0 Cible : 80% OIM	Rapport de monitoring	80%	1145 jeunes non documentés ont été identifiés dont 787 dossiers complets sont en suivi aux Archives Nationales et 345 actes de naissances et extraits archives sont prêts à être restitués, soit 17% par rapport au cible	N/A	
	Indicateur 1.3.2 Indicateur de résultat 1.1.5 Nombre de	Rapport de monitoring	12	N/A	Les retards enregistrés dans le démarrage du projet ont un impact considérable sur cette activité. Cependant, des discussions et des	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	rencontres sur la promotion de la culture de la paix organisées dans le Centre durant la vie du projet Niveau de référence :0 Cible : 12 PNUD				rencontres sont organisées avec les notables de la ville autour de la question, à savoir comment promouvoir une culture de paix dans la ville.	
<b>Résultat 2</b> toujours resultat 1, Produit 1.2 La Mairie de Jérémie dispose d'une stratégie et d'un plan d'action pour une concertation participative régulière avec les associations	Indicateur 2.1 Indicateur de résultat 1.2.1 Existence d'un mapping recensant les associations des jeunes disponible et mis à jour Niveau de référence : Non Cible :Oui PNUD	Document de matrice des associations de jeunes	1	Cette activité a été réalisée. Nous avons recensé 176 associations dans la ville de Jérémie et ses environs. Existence du mapping.	N/A	N/A
	Indicateur 2.2 Indicateur de résultat 1.2.2 Nombre de	Compte-rendu de la mairie	6	Une rencontre a été organisée entre les maires et les associations de	Les ateliers réalisés ont servi comme des étapes préliminaire vers la création d'une dynamique permettant la tenue de rencontres régulières.	



	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
de jeunes	rencontres tenues par la mairie de Jérémie avec les associations de jeunes  Niveau de référence : 0 Cible : 6 PNUD			jeunes pour la présentation du projet et la nomination de 2 jeunes pour participer au comité de pilotage. En outre d'autres rencontres sont prévues avec les associations de Jeunes.		
	Indicateur 2.3 Indicateur de résultat 1.2.3 Niveau de satisfaction des jeunes et des entreprises participantes par rapport à l'utilité de la foire à l'emploi  Niveau de référence : 0 Cible : Sur une	Questionnaire après la foire à l'emploi	3/5	N/A	Cette activité n'a pas encore eu lieu. Elle est prévue pour le 22 décembre 2018 avec deux journées de formation qui auront lieu les 20 et 21 décembre 2018. Les TDR sont finalisés et des discussions sont en cours avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Grand'Anse.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	échelle de 1 à 5, on se situe à 3 PNUD					
Produit 2.1 toujours produit 1.2	Indicateur 2.1.1 Indicateur de résultat 1.2.4 Degré de satisfaction des usagers, en particulier les jeunes, avec l'espace public aménagé Niveau de référence :0 Cible : Sur une échelle de 1 à 5, on se situe à 4 PNUD	Questionnaire auprès des jeunes pendant et après l'aménagement de l'espace public	4/5	N/A	Cette activité n'a pas encore eu. Des difficultés pour trouver un consensus entre les parties prenantes pour le choix de l'espace à réhabiliter. Mais des discussions sont en cours pour une évaluation du parc saint Louis de Jérémie	
Resultat 2: Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (45.000	Indicateur 2.1.2 Resultat 2 (dans la colonne de resultat 3): Indicateur de résultat 2 a Nombre d'acteurs locaux formés/sensibilisés		150	N/A	Cette activité n'est pas encore réalisée. Nous sommes en train de planifier des séances de formations. Les TDR et les modules de formations sont en cours d'élaborations. Des jeunes seront formés pour la réalisation des activités de sensibilisations de proximité dans la commune.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
bénéfic.) sont sensibilisés et outillés pour contribuer à la diminution des violences (y compris les VBG) et à la promotion d'une culture de paix	et outillés, désagrégés par sexe  Niveau de référence : 0 Cible : 250 (150H/100F) PNUD/PNUD					
Produit 2.2 Resultat 2: Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (45.000 bénéf.) sont sensibilisés et outillés pour contribuer à	Indicateur 2.2.1 Indicateur de résultat 2 b Variation en pourcentage du nombre des cas de violence, y compris les VBG, enregistrés par la police à la fin du projet Niveau de référence : 0 Cible : 20%	Statistiques de la police nationale	20%	TBD	Les activités permettant la mesure de cet indicateur sont en cours	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
la diminution des violences (y compris les VBG) et à la promotion d'une culture de paix	ONU Femmes Indicateur 2.2.2 Indicateur de résultat 2 c Nombre de jeunes impliqués dans les initiatives de résolution de conflits dans la ville de Jérémie Niveau de référence : 0 Cible : 20 (10F/10H) PNUD	Rapports du projet	20	N/A	Cette activité n'a pas encore eu lieu	
Produit 2.3 Produit 2.1 Les jeunes femmes et les jeunes hommes, ainsi que d'autres acteurs communautaires de la ville	Indicateur 2.3.1 Indicateur de résultat 2.1.1 Existence d'une cartographie des endroits non-sécurisés pour les jeunes femmes dans la commune de Jérémie et d'une stratégie pour répondre aux	Document de cartographie	1	TBD	Le recrutement de l'organisation partenaire chargée de cette activité est en cours	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
de Jérémie, sont sensibilisés et disposent des capacités pour être des agents catalyseurs de la réduction des violences basées sur le genre et le changement du comportement en faveur des nouvel	besoins identifiés Niveau de référence : NON Cible : OUI ONU Femmes					
	Indicateur 2.3.2 Indicateur de résultat 2.1.1 b Perception des jeunes femmes concernant le niveau de la sûreté et de la sécurité dans leurs environs Niveau de référence : 0 Cible : Moyen 7.5 sur une échelle de 10 ONU Femmes	Questionnaire au début et à la fin du projet	7,5/10	TBD	Le recrutement de l'organisation partenaire chargée de cette activité est en cours	
<b>Résultat 3</b> Produit 2.1 Les jeunes femmes et les jeunes hommes, ainsi que	Indicateur 3.1 Indicateur de résultat 2.1.2 Nombre de lycéens et enseignants participant aux séances de		1000 30	N/A	Le recrutement de l'organisation partenaire chargée de cette activité est en cours	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
d'autres acteurs communautaires de la ville de Jérémie, sont sensibilisés et disposent des capacités pour être des agents catalyseurs de la réduction des violences basées sur le genre et le changement du comportement en faveur des nouvelles	formation, désagrégé par sexe Niveau de référence : 0 Cible : 1000 lycéens 500F/500H 30 enseignants 15F/15H ONU Femmes					
	Indicateur 3.2 Indicateur de résultat 2.1.2 b Pourcentage de jeunes fréquentant le cours sur les masculinités ayant obtenu l'attestation Niveau de référence : 0 Cible : 80% ONU Femmes	Rapports d'activités  Rapport de performance des jeunes (résultats du test final)	80%	N/A	L'accord avec le centre de formation de Saint Domingue d'ONU Femmes est en cours de signature	
	Indicateur 3.3 Indicateur de résultat 2.1.2 c Pourcentage des jeunes hommes	Rapports d'activités  Listes de présences	75%	N/A	L'accord avec le centre de formation de Saint Domingue d'ONU Femmes est en cours de signature	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	formés qui changent leur perception envers la masculinité hégémonique Niveau de référence : 0 Cible : 75% ONU Femmes					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1 Indicateur de résultat 2.1.3 Nombre d'émissions radio de dialogue intergénérationnel effectuées Niveau de référence : 0 Cible : 4 ONU Femmes	Rapports d'activités Enregistrements des émissions	4	N/A	Cette activité n'a pas encore eu lieu	
Produit 2.2 100 jeunes femmes et jeunes hommes	Indicateur 3.1.2 Indicateur de résultat 2.2.1 Nombre de jeunes participants aux forums	Rapports d'activités Feuilles de présence	100	N/A	Cette activité n'a pas encore eu lieu. Cependant, toutes les dispositions sont prises pour la réalisation de 3 forums communautaires avant la fin fin de l'année soit les 24 novembre, 1er et 8 décembre 2018.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
interviennent activement et de façon équitable dans la résolution de conflits de leurs communautés	communautaires de diagnostic, désagrégé par sexe Niveau de référence : 0 Cible : 100 (50F/50H) PNUD					
Produit 3.2 Produit 2.2 100 jeunes femmes et jeunes hommes interviennent activement et de façon équitable dans la résolution de conflits de leurs communautés	Indicateur 3.2.1 Indicateur de résultat 2.2.2 Nombre de dialogues communautaires sur la sécurité réalisés au cours du projet  Niveau de référence : 0 Cible : 6 PNUD	Rapports d'activités  Comptes-rendus des réunions	6	N/A	Cette activité n'a pas encore eu lieu. Mais en outre nous avons pris des dispositions pour la réalisation de deux dialogues avant la fin de l'année à savoir les 12 et 15 décembre 2018.	
	Indicateur 3.2.2 Indicateur 2.2.3 Nombre de cas	Rapports d'activités	10	N/A	Cette activité n'a pas encore eu lieu	



	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	traités pour la résolution pacifique de conflits traités avec une participation active des jeunes Niveau de référence : 0 Cible : 10 PNUD					
Produit 3.3 Produit 2.2 100 jeunes femmes et jeunes hommes interviennent activement et de façon équitable dans la résolution de conflits de leurs communautés	Indicateur 3.3.1 Indicateur 2.2.4 Nombre de jeunes participant à la session d'innovation sociale organisée par la mairie de Jérémie, désagrégé par sexe Niveau de référence :0 Cible : 50 (25F/25H) PNUD	Rapports d'activités  Feuille de présence	50	N/A	Cette activité est prévue pour l'année prochaine.	
	Indicateur 3.3.2	Pré et post-	70%	N/A	Cette activité n'est pas encore réalisée.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Indicateur 2.2.5 Pourcentage des jeunes qui ont acquis les connaissances dispensées dans la formation, désagrégé par sexe Niveau de référence : 0 Cible : 70% des jeunes réussissent le post test PNUD	test			Nous sommes en train de planifier des séances de formations. Les TDR et les modules de formation sont en cours d'élaboration. Des jeunes seront formés pour la réalisation des activités de sensibilisations de proximité dans la commune.	
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1 Indicateur 2.2.5 b Nombre de micro-projets reçus et nombre de propositions sélectionnées pour financement et mise en œuvre Niveau de référence : 0 Cible : 10 OIM	Rapports du projet	10	N/A	Les mises en place sont finalisées pour le lancement de cette activité au cours du mois de novembre 2018.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
Produit 2.3 Les principales institutions politiques, sociales et communautaires de Jérémie sont sensibilisées sur la culture de la paix, la communication non violente, et la résolution pacifique des conflits;	Indicateur 4.2 Indicateur 2.3.1 Nombre d'activités culturelles et sportives réalisées pendant la durée de vie du projet Niveau de référence : 0 Cible : 18 PNUD	Rapports du projet	18	N/A	Cette activité n'est pas encore réalisée. Nous sommes en train de discuter avec le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Ministère de la Jeunesse et aux Sports et aux Actions Civiques pour la réalisation de 6 activités avant la fin de l'année 2018.	
	Indicateur 4.3 Indicateur 2.3.2 Niveau de volonté parmi les parties prenantes de collaborer régulièrement et équitablement avec les jeunes pour la promotion de la paix et de la sécurité de la communauté Niveau de référence : 0 Cible : Haut, sur	Sondage avant et après les ateliers de sensibilisation	Haut	Dans les différentes rencontres et les activités réalisées avec les parties prenantes (notables, élus locaux, parlementaires et représentants des partis politiques), leurs discours ont indiqué une tendance hautement favorable à l'idée	N/A	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	une échelle de haute			de collaborer avec les jeunes.		
Produit 4.1 Produit 2.3 Les principales institutions politiques, sociales et communautaires de Jérémie sont sensibilisées sur la culture de la paix, la communication non violente, et la résolution pacifique des conflits;	Indicateur 4.1.1 Indicateur 2.3.2 b Nombre de personnes atteintes par la diffusion de la campagne, désagrégé par sexe Niveau de référence : 0 Cible : 45.000 (22500F/22500H) OIM/ONU Femmes	Rapport médias (radio, compagnie téléphonique, etc)	45 000	N/A	Des réunions de coordination avec les autorités locales, les groupes de jeunes et les représentants des universités ont été organisées. Les activités de sensibilisation débuteront au cours de la période de soumission du prochain rapport.	
	Indicateur 4.1.2 Indicateur de résultat 2.3.2 c Nombre de jeunes formés en plaidoyer, médias pour la paix et techniques de sensibilisation, désagrégé par sexe Niveau de référence :0	Rapports de formation Listes de présence	30	N/A	Cette activité est prévue pour l'année prochaine.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Cible :30 15F/15H PNUD					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1 Indicateur de résultat 2.3.2 d Pourcentage des jeunes formés ayant amélioré leurs connaissances sur l'Agenda durable 2030 et les ODD Niveau de référence : 0 Cible :70% PNUD	Pré et post-test	70%	Depuis le lancement du projet aux trois derniers ateliers avant le présent rapport, le public cible est sensibilisé sur les ODD. Toutefois, les mises en place pour les ateliers spécifiques en vue de la formation des jeunes sur les ODD sont en cours. Les TDR sont finalisés.	Les séances de formation sont planifiées pour l'année prochaine. Entre-temps, les activités de sensibilisation se poursuivent tout au long de la mise en oeuvre du projet.	
Produit 2.4 L'expérience pilote de Jérémie alimente une réflexion au niveau national sur l'importance des jeunes comme	Indicateur 4.2.2 Indicateur de résultat 2.4.1 Nombre de jeunes femmes et jeunes hommes de Jérémie participant au forum national	Rapport d'activités	50	N/A	Cette activité n'a pas encore eu lieu. Elle est prévue pour l'année prochaine.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
agents de développement et comme constructeurs de paix	Niveau de référence : 0 Cible :50 (25F/25H) PNUD					
Produit 4.3 Produit 2.4 L'expérience pilote de Jérémie alimente une réflexion au niveau national sur l'importance des jeunes comme agents de développement et comme constructeurs de paix	Indicateur 4.3.1 Indicateur de résultat 2.4.2 Nombre de départements représentés à l'atelier national à travers des associations de jeunes Niveau de référence : 0 Cible :10 PNUD	Feuille de présence Rapport de l'atelier	10	N/A	Cette activité n'a pas encore eu lieu. Elle est prévue pour l'année prochaine.	
	Indicateur 4.3.2 Indicateur de résultat 2.4.3 Existence d'un inventaire recensant les	Inventaire des associations de jeunes	Oui	Pour la commune de Jérémie, zone pilote du projet, 176 associations de jeunes ont été recensées. La base	N/A.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	associations de jeunes dans le pays Niveau de référence : Non Cible :Oui PNUD			de données est disponible.		

## **PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET**

### **2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet**

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *delayed*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: **Le projet a reçu la première tranche.**

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: **Février 2019 pour la dernière tranche de 6 mois**

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Le projet devait débuter en janvier 2018 et se terminer en juillet 2019, mais le PNUD n'a reçu les fonds pour sa composante que le 20 février. Le projet a donc commencé avec deux mois de retard. De plus, le recrutement du personnel du projet a pris plus de temps que prévu, ce qui a retardé davantage la mise en œuvre des activités. Par conséquent, une extension sans coût est susceptible d'être demandée.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: **\$253,863.15 dont \$1,249.65 alloué à ce jour.**

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.