

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Tchad

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL

DATE DE RAPPORT: 15/06/2019

| | |
|---|---|
| Titre du projet: Projet de consolidation de la paix à travers l'adaptation au changement climatique et la résilience des moyens d'existence des populations de la région du lac Tchad | |
| Numéro Projet / MPTF Gateway: | |
| Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): OIM, UNHCR et FAO | |
| Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère des Affaires Étrangères, Ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale, Ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Ministère de la Justice, garde des sceaux et chargé des droits humains, Ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, du Ministère de l'Élevage et des Productions Animales, du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, de la Commission Nationale d'Accueil et Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés, de la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie, de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), des Institutions de Recherche, des Médias. Acteurs locaux: Cellule de Liaison d'Information des Associations Féminines au Tchad (CELIAF), le Conseil National des Femmes leaders du Tchad (CNFLT) et le Conseil National Consultatif Jeunes (CNCJ). | |
| Date de début du projet¹: Decembre 2018 Durée du projet en mois :² 18 mois | |
| Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional | |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): OIM : \$ 915,090.75 UNHCR : \$ 875,105.12 FAO : \$ 698,710 | |

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

: \$

Total: 2,488.905.87

**Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF*

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: OIM

Rapport approuvé par:

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Le projet n'a pas encore participé dans un exercice d'évaluation

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet a été lancé le 23 janvier 2019 à la Maison de la Culture de Bol. En prélude au démarrage effectif des activités, des réunions inter agences ont eu lieu pour définir l'approche commune pour la mise en oeuvre des activités dudit projet y compris pour assurer une meilleure visibilité du projet.

Suite au lancement, une visite terrain a été effectuée par l'équipe du projet accompagné des autorités locales pour la confirmation des 5 communautés cibles de Bol du projet sur la base des critères définis par le projet. Pour le compte de l'OIM à Bol, la première activité fut l'analyse participative des conflits qui s'est déroulée du 1er au 08 février 2019 dans les 5 communautés suivit des sessions de restitutions des résultats de cette analyse qui ont eu lieu du 07 au 14 mars 2019 avec la participation des autorités locales et la Société Civile. Comme ce fut le cas à Bol, à Baga Sola, les autorités notamment le Ministère de l'Administration du territoire, des Affaires étrangères, de la justice d'une part au niveau central et d'autre part, les autorités locales à Baga Sola y compris les partenaires et les populations ont été informés dudit projet. En ce qui concerne la FAO, l'identification des 5 communautés de Baga Sola est en cours tout comme les contrats avec des ONGs partenaires dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Quatre ONG, ont déjà été pré-sélectionnées et deux seront choisies pour mettre en oeuvre le Résultat 2 du projet.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet, l'accent est mis sur l'implication des femmes et des jeunes dans des activités de la consolidation de la paix et il y a une franche collaboration avec les différents ministères consultés lors de l'élaboration du projet et les autorités locales dans le but de faciliter la mise en oeuvre du projet et son appropriation au niveau national et en plus le mode opératoire de ce projet se fonde sur la participation communautaire et sur l'approche « faire faire » qui consiste à engager et mobiliser les communautés à la base afin qu'elles répondent à leurs besoins elles-mêmes tout en étant accompagnées de l'encadrement des techniciens comme cela a été le cas lors en Avril 2019 d'un atelier de renforcement des capacités en prévention et gestion des conflits qui a été organisé au profit des membres des 5 communautés cibles de Bol par le projet.

Pour les activités de moyens d'existence, c'est le mixage des membres d'un groupement pour la pêche ou autre domaine d'activité qui est très intéressant. Ceux-ci regroupent les réfugiés, les déplacés et les autochtones dans un même groupement au point que cette façon renforce les liens entre les différents membres et la mise en oeuvre des activités du projet a été faite dans un esprit de collaboration entre les trois agences, cela a travers les réunions mensuelles de coordination qui impliquaient les acteurs ministériels et autres acteurs clés.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Dans le cadre de ce projet un atelier de renforcement des capacités en prévention et gestion des conflits a été organisé du 02 au 15 avril 2019 à Bakara regroupant les membres des 5 communautés cibles du projet (Bol Guini, Foulatari, Fitine, Koulfoua 1 et 2).

Les objectifs visés au travers cet atelier ont été de renforcer la médiation communautaire pour la gestion des conflits et les mesures de stabilisation pour la consolidation de la paix et de développer un système de prévention de conflits et de maintien de la paix communautaire et intercommunautaire pour une cohésion pacifique. Au total 150 personnes ont pris part à cette formation. Les compétences acquises par les groupes cibles (déplacés, retournés, femmes, jeunes etc.) dans les techniques d'analyse de conflits, de médiations et de communication non violente permettront sûrement de favoriser le dialogue, des discussions et des rencontres régulières qui permettraient d'apaiser les craintes, les relations seront resserrées et promouvoir une cohésion sociale dans les différentes communautés.

Au niveau de Baga Sola, le résultat majeur de ce projet de consolidation de la paix jusqu'à présent, c'est que les groupements mixtes constitués (réfugiés, déplacés internes /retournés et autochtones) contribuent à une plus grande libre circulation des communautés dans les zones sécurisées et une attente réelle entre ces différentes communautés

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Monsieur Moussa : « Je suis reconnaissant à l'OIM car, à travers son projet, je dispose des aptitudes dans la prévention et la gestion pacifique des conflits ».

Monsieur Moussa, âgé de 29 ans est un jeune homme membre de la communauté de Fitine. Dans le cadre du projet, il a accepté de partager ses impressions sur les activités que l'OIM a menées en faveur de sa communauté.

« Depuis l'arrivée des retournés et des déplacés dans notre localité, j'avais l'impression qu'il régnait un climat de méfiance entre les communautés à savoir la population hôte, les déplacés et les retournés. Malheureusement, il n'existait pas du tout de cadres de concertation pouvant favoriser le rapprochement entre les deux communautés précitées.

Mais dès l'arrivée de l'OIM dans notre communauté, les séances d'échanges, des formations ont permis de réunir les personnes de différentes communautés et cela nous a permis de nous connaître et de renforcer les liens d'amitié. Aujourd'hui et plus que jamais, je peux affirmer que l'OIM a semé quelque chose de bien dans notre milieu. Car dans le cadre ses activités, j'étais à

Bakara avec d'autres jeunes de la communauté de Foulatari pour suivre une formation en prévention et gestion des conflits. Je garde actuellement contact avec eux. En ce qui me concerne, je suis reconnaissant à l'OIM».

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Un des défis majeurs qui est à noter ici est la période de la saison des pluies qui s'approche à grand pas et qui pourrait conséquemment limiter la disponibilité et les déplacements de la population cible qui est à 80% agricole. A cela s'ajoute le défi lié à la sécurité, les récentes attaques (Mars, Avril et Mai 2019) de la secte islamique Boko Haram a eu des conséquences énormes dans la mise en œuvre des activités, cela limite le mouvements de l'équipe du projet dans certaines communautés et pour pallier à cela, les bénéficiaires se déplacent a Bol pour prendre part aux séances de renforcement des capacités ce qui entraine également des couts financiers qui n'avaient pas été prévus dans le budget initial. Face à ces situations, la collaboration a été étroite avec les autorités pour suivre la situation sécuritaire pour la suite des activités. La communication a été de mise avec les communautés pour faciliter les échanges et le partage d'informations relatif a la mise en oeuvre du projet.

Un autre défi concerne l'attitude dans certains cas des autochtones lors de concertation signalant l'arrivée des réfugiés. Les autochtones pensent qu'ils sont abandonnés au profit des réfugiés, étant dans que selon eux seul les réfugiés bénéficient des actions humanitaires. Pour parvenir à une entente, l'équipe du HCR a fait recours aux autorités traditionnelles afin d'intégrer les enfants de la communauté dans les groupements avec les réfugiés.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Les défis sécuritaires principalement dans la zone de Baga Sola sont de nature à retarder la mise en oeuvre des activités du projet. Il faut relever aussi qu'un retard a été observé dans la meme zone quant aux activités liées a la cohésion sociale. Sur fond de collaboration et suivant une requete du HCR, l'OIM et le HCR s'engagent a collaborer d'avantage afin de permettre une réelle avancée des activités dans les communautés de Baga Sola. Un partage de connaissance concernant les différents principes de cohésion sociale et les bonnes pratiques deja enclenchées a Bol est notamment deja en cours.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Voici 2 liens concernant le lancement du projet, l'analyse participative a Bol et les sessions de renforcement de capacités en prévention de conflit.

<https://rodakar.iom.int/node/4129>

<https://rodakar.iom.int/node/4043>

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: A la fin du projet, entre 1000 et 1500 jeunes hommes et femmes y compris les autochtones, les réfugiés, les PDI et les retournés par communauté contribuent à la mise œuvre d'un système de prévention et de gestion des conflits communautaires permettant la réduction et la gestion pacifique des conflits communautaires et intercommunautaires dans les 10 communautés cibles.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Produit 1 : Analyse participative et inclusive chaque type de conflits en particulier ceux liés à l'utilisation des ressources naturelles et aux conflits sociaux:

Comme déjà souligné ci-haut, l'étude intitulée « Analyse participative des conflits dans les 5 communautés cibles du projet) a été conduite dans la période du 1er au 08 février 2019 sous la direction de Monsieur Luc Chounet-Cambas, consultant international avec l'appui de l'équipe du projet. L'analyse a relevé un certain nombre de défis, des connecteurs négatifs (Boko Haram, le traumatisme et la peur du retour de BH et La situation de pauvreté a travers les 5 communautés), des connecteurs positifs (le respect de l'autorité; Les capacités traditionnelles de la paix a travers les chefs de cantons et les chefs de quartiers et communautés; Les groupes existants; Les institutions religieuses) et des options programmatiques (Résoudre les problèmes d'acte de naissance; Revoir la question des marches de poissons déjà construits; Etudier la solution des panneaux solaire pour faire fonctionner les moulins, les pompes à eau, lumière pour les endroits communautaires, écoles; Améliorer l'irrigation et l'accès à l'eau; Reforestation potentiel à Foulatari; Etablir un système de transport entre les îles etc). Les résultats finaux ont été restitués à l'ensemble des parties prenantes et aux autorités locales. L'OIM mettra en œuvre certaines activités issues de ces options programmatiques pour répondre aux besoins des 5 communautés de manières inclusive qui sont représentées par différents groupes de la localité. D'autres options seront partagées avec les partenaires intervenant dans ces mêmes communautés pour action à prendre. Plus de 500 personnes avec plus de 250 femmes ont pris part à l'analyse.

Au niveau de Baga Sola, les 5 communautés cibles sont le Camp de Dar Es salam pour les réfugiés, sites de Dar Al Naïm et Dar El Kher pour les PDI et retournés, village de Dar Es Salam et Taal pour les autochtones avec y compris ceux de Bibi Dar Al Amné et Farguimé qui sont à proximité.

Produit 2 : Processus de dialogue de paix, de mobilisation sociale et de renforcement de capacité dans les 10 communautés cibles:

Dans le souci d'accroître la compétence des membres des 5 communautés cibles du projet en techniques de prévention et de gestion des conflits, il a été réalisé en date du 02 au 15 avril 2019 à Bakara une session de renforcement des capacités sur le thème : La prévention et la gestion positive des conflits. Elle a regroupé 150 participants dont 40 femmes et 110 hommes. Rappelons que la formation a été animée par une consultante internationale Madame Carole Sambale qui a d'ailleurs déclaré : « Nous devons respecter et valoriser les méthodes employées

dans ces communautés très traditionnelles tout en leur proposant des solutions de prévention et de résolution de conflits qui ont déjà fait leur preuve dans d'autres contextes. Cette approche est impérative pour un vrai changement de comportement».

Résultat 2: : Développer des moyens d'existence alternatifs durables pour adapter les 10 communautés cibles y compris les autochtones, les réfugiés et les PDI retournés et des retournés au changement environnemental, promouvant la cohésion sociale et la pérennisation de la paix.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Produit 1 : Accroître les capacités des communautés à développer des moyens d'existence durables tout en réduisant les risques de conflits inter et intracommunautaires à travers la formation communautaire sur la promotion des initiatives productives liées la pêche, l'élevage et l'agriculture, et l'appui technique et financier.

A Bol, une première activité concernant ce produit a lieu du 12 au 27 mai 2019 avec un partenaire national le CERDO (Centre d'Etude et des Recherches pour la Dynamique des Organisations) qui était chargé, avec son équipe de 3 experts, d'organiser des sessions de renforcement de capacités des moyens de subsistance avec les membres des 5 communautés cibles du projet. Ces sessions ont été menées afin d'apporter certaines compétences aux membres des 5 communautés qui ont montré le besoin de d'acquérir de nouvelles connaissances dans des domaines prometteurs dans la zone du Lac Tchad. Ces domaines concernent le maraichage, l'agriculture, la pêche ainsi que le commerce de diverses marchandises. Les participants ont été réunis pendant 3 jours dont 2 jours de sessions théoriques et une journée de session pratique sur un champ à proximité. Etant outillés sur divers méthodes de gestion de conflits, les membres des communautés ciblées pourront travailler dans leurs groupements tout en répondant efficacement aux tensions qui peuvent subvenir.

Dans la localité de Baga Sola, ce résultat est aussi en cours de réalisation. L'une des activités phares dans la zone du Lac Tchad est la pêche. Le HCR et son partenaire CRT ont jusqu'à présent identifié 100 personnes (60% réfugiés, 20% déplacés internes et 20% tchadiens) pour les activités liées au développement des moyens d'existence : 40 hommes pour les groupements de pêche et 60 femmes qui ont bénéficié d'une Activité Génératrice de Revenu. L'identification des autres bénéficiaires est en cours. Les chefs de ménage qui vivaient de la pêche avant la crise sont identifiés et se constituent en groupements de 10 personnes. Ils sont équipés des pirogues, des kits et de permis de pêche. Tous ont suivi une formation sur les bonnes pratiques de pêche, les outils prohibés et les techniques de pêche interdites par la loi tchadienne. Après obtention de leur équipement et permis de pêche, les différents groupements sont à l'heure actuelle sur les îles pour faire la pêche sur les bras du Lac où l'accès est sécurisé. Dans chaque groupement, il y a un mixage des autochtones, déplacés internes ou retournés et réfugiés. Les autochtones donnent des orientations sur les zones propices pour la pêche ainsi que ce qui n'est pas autorisé dans la contrée, tandis que les réfugiés et les déplacés internes peuvent partager leur connaissance sur les techniques, les saisons, etc. Ainsi, chaque groupe tire un avantage du côté mixte du groupement. Les produits de la pêche sont le plus souvent vendus aux commerçants locaux pour une exportation vers N'Djamena, Bangoua, Bol, etc.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

| | |
|--|--|
| <p><u>Appropriation nationale:</u> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p> | <p>Les autorités administratives et traditionnelles du Lac, ont lors de la cérémonie de lancement du projet, par la voix du gouverneur de la province du Lac du Tchad, ont salué l'initiative des agences des Nations Unies qui va accompagner les efforts du gouvernement tchadien pour contribuer à la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Nous notons un engouement des leaders communautaires, notamment des jeunes et des femmes qui ont témoigné leur volonté pour la consolidation des acquis de ce projet. Bref, il existe une volonté manifeste aussi bien au niveau des autorités et des bénéficiaires/participants du projet quant à l'appropriation et la durabilité des actions entreprises dans le cadre cette intervention au niveau national.</p> <p>Les Ministère des Affaires Étrangères, Ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale, Ministère de l'Élevage et des Productions Animales sont impliqués dans la mise en oeuvres des activités du projet a travers les missions conjointes sur le terrain, ils sont membres du comité technique et participent aux différentes reunion du comité technique organise par le consortium. Les rapports des activités sont partagés avec eux pour informations et recommandations.</p> |
| <p><u>Suivi:</u> Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p> | <p>Le plan de travail et la coordination entre les agences a travers les reunions d'informations et d'échanges ont permis d'évaluer l'état d'avancement du projet.</p> |
| <p><u>Évaluation:</u> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en oeuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p> | |
| <p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p> | <p>Le fait que l'équipe puisse promouvoir les échanges entre les différentes communautés lors des sessions comprenant souvent des participants de 2 localités différentes permet de souligner l'importance de collaboration entre les différentes communautés qui peuvent échanger entre différentes marchandises ou techniques liées à l'agriculture.</p> |
| <p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p> | <p>Les activités du projet sont mise en œuvre en collaboration avec les ministères sectoriels et les autorités locales pour veiller à ce que le projet respecte les normes de chaque secteur et garantie son appropriation par ces derniers. L'appui donné par le projet est collectif et cela permettra aux bénéficiaires et aux autorités locales de poursuivre ensemble les acquis du projet</p> |
| <p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p> | <p>Pendant la période du rapport, c'est-à-dire de décembre 2018 à mai 2019 il faut noter un accroissement de la population du site de Foulatari du à des récentes attaques de la secte islamique Boko Haram à Kaiga Kidiria. Cet afflux a augmenté les nombres de la population de cette communauté mais le projet a impliqué dès le début les nouveaux venus dans ses activités.</p> <p>La localité de Fitiné a été frappé par des exactions de la secte Islamique Boko Haram au début du mois de Mai 2019, malgré cette attaque l'équipe du projet a continué à travailler avec les membres de cette communauté d'autant plus que ceux-ci sont déterminés de poursuivre le travail avec l'équipe OIM.</p> |
| <p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p> | <p>Les différentes activités qui ont été organisées dans le cadre de ce projet ont vu la participation massive des femmes. Elle est estimée à 60%, dans le cadre de renforcement des moyens de subsistance ou les femmes bénéficieront des équipements et des fonds pour la mise en place des Activités Génératrices de Revenus dans leur communautés. L'implication des femmes est un travail régulier qui se fait avec les différents chefs de communautés qui aident sans contrainte les équipes à favoriser la participation des femmes dans les nombreuses activités.</p> |
| <p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager,</p> | |

| | |
|--|--|
| y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | |
|--|--|

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Résultat 1 A la fin du projet, entre 1000 et 1500 jeunes hommes et femmes y compris les autochtones, les réfugiés, les PDI et les retournés par communauté contribuent à la mise œuvre d'un système de prévention et de gestion des conflits communautaires | Indicateur 1.1 Nombre rapports d'évaluation produit et partagés, avec toutes les parties prenantes | 0 | 2 | 1 | | |
| | Indicateur 1.2 | | | | | |
| | Indicateur 1.3 | | | | | |

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
|--|---|----------------|------------------------|---|--|---|
| permettant la réduction et la gestion pacifique des conflits | | | | | | |
| Produit 1.1 Analyser participative et inclusive chaque type de conflits en particulier ceux liés à l'utilisation des ressources naturelles et aux conflits sociaux | Indicateur 1.1.1 Nombre rapports d'évaluation produit et partagés, avec toutes les parties prenantes | 0 | 2 | 1 | | |
| | Indicateur 1.1.2 Nombre de personnes participants à l'analyse et Pourcentage des femmes et des jeunes participants à l'analyse (15-30) | 0 | 200 | 500 a Bol 40% a Baga Sola , certains jeunes hommes et/ou femmes cibles pour la participation aux activites sont en dehors de la zone de responsabilite pour des raisons économiques (agriculture, commerce, peche, | A Baga Sola, certains jeunes hommes et/ou femmes cibles pour la participation aux activites sont en dehors de la zone de responsabilite pour des raisons économiques (agriculture, commerce, peche, etc.). | Le travail sera renforce en second semestre 2019 pour atteindre le chiffre cible de 60 % tout en renforçant les capacites des ces jeunes dans l'analyse et la gestion des conflits a travers notamment les formations theoriques et des sessions pratique |

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | etc.). | | |
| Produit 1.2 Processus de dialogue de paix, de mobilisation sociale et de renforcement de capacité dans les 10 communautés cibles. | Indicateur 1.2.1 Nombre de jeunes et femmes engagés pour le dialogue de paix constructif et inclusif | 0 | 1500 | 150 | La situation sécuritaire a obligé l'OIM d'organiser les sessions liées à N'Djamena ce qui a réduit le nombre de participants. | Le nombre de 600 à 700 sera plus réaliste en prenant en compte Bol et Baga Sola. |
| | Indicateur 1.2.2 Pourcentage des personnes qui se sentent impliquées dans les dialogues | 0 | 60% | 10% | La situation sécuritaire a obligé l'OIM d'organiser les sessions liées à N'Djamena ce qui a réduit le nombre de participants. | |
| Produit 1.3 Sur la base des mécanismes communautaires existants, des conseils locaux communautaires et un conseil intercommunautaire de médiation pour la | Indicateur 1.3.1 Nombre de conflits entendus par les conseils communautaires (liés aux questions sociales, à la gestion des ressources et aux femmes) | 0 | 20 | 3 à Bol 1 à Baga Sola | Il y a une certaine réticence des autorités locales, des bénéficiaires de divulguer l'existence de conflits au sein de la communauté sur fond de potentiel arrêt des activités de la part des équipes du projet. | L'ajustement dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain |
| | Indicateur 1.3.2 Pourcentage de femmes membres actives des | 0 | 40% | 20 | Les communautés de Fitiné et Koulfoua ont déjà des groupes/conseils avec des femmes qui y participent. Un travail reste à faire surtout à Foulatari pour | |

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
|--|--|----------------|------------------------|--|---|---|
| prévention et la résolution des conflits pour la consolidation de la paix seront mis en place. | conseils communautaires | | | | mieux inclure les femmes. | |
| Produit 1.4 | Indicateur 1.4.1 | | | | | |
| | Indicateur 1.4.2 | | | | | |
| Résultat 2 Développer des moyens d'existence alternatifs durables pour adapter les 10 communautés cibles y compris les autochtones, les réfugiés et les PDI retournés et des retournés | Indicateur 2.1 Pourcentage de personnes formées (désagrégé par sexe et par tranche d'âge) | 0 | 200 | 300 pour l'OIM 15% HCR 20% HCR | A Baga Sola, cette activité évolue bien. 30 réfugiés chefs des ménages identifiés, 10 IDPs et 10 autochtones de Farguimé ainsi que de Bibi, tous chefs de ménages sont constitués en groupements de pêche. 60 femmes chefs de ménages ont bénéficié de cash pour mener les AGR. (voir ci-dessous) | Les cibles prévus seront atteints dans le trimestre suivant car l'identification d'autres catégories de personnes est en cours. |
| | Indicateur 2.2 Pourcentage de productivité (Rendement) | 0 | 10% | 2.5% | A Baga Sola, pour l'instant, 60 femmes ont bénéficié d'un appui pour les AGR. Elles sont en activité et le suivi est en cours. Un petit nombre d'entre elles déclarent avoir vu leur revenu | L'identification d'autres bénéficiaires est en cours parmi les réfugiées, les déplacées et les |

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
|--|--|----------------|------------------------|---|---|---|
| au changement environnemental, promouvant la cohésion sociale et la pérennisation de la paix. | | | | | augmenté. Ceci sera déterminé après l'appui en outil et équipement. | autochtones. |
| | Indicateur 2.3 | | | Dans le domaine de renforcement de capacité des jeunes et femme sur la gestion des ressources naturelles, les indicateurs sont au niveau requis pour le moment. | Le partenaire a identifié un prestataire pour la fabrication des foyers améliorés. Lors de la distribution de ces foyers, des séances de sensibilisation pour le renforcement des capacités sont prévues, y compris la prévention des cas d'incendie et l'utilisation appropriée des ressources naturelles. | Activité planifiée pour 2ème trimestre. |
| Produit 2.1 Accroître les capacités des communautés à développer des moyens d'existence durables tout en réduisant les risques de conflits inter et intracommun | Indicateur 2.1.1 % de femmes qui ont vu leurs revenus augmenter (désagrégé par tranche d'âge) | 0 | 50% | 0 | Seul les groupements de pêche ont reçu une formation à ce stade du cycle de projet. Il reste les groupements d'agriculture et de maraîchage. Ceci sera déterminé après l'appui en outil et équipement dans les communautés. | Cette activité sera conduite dans le 2ème semestre. Les chiffres désagrégés seront fournis en second semestre 2019. |
| | Indicateur 2.1.2 Nombre de personnes bénéficiant de l'appui technique et matériel | 0 | 200 | 0 | Cette activité n'a pas encore eu lieu | |

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| autaires à travers la formation communautaire sur la promotion des initiatives productives liées la pêche, l'élevage et l'agriculture, et l'appui techniq | | | | | | |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 | | | | | |
| | Indicateur 2.2.2 | | | | | |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 | | | | | |
| | Indicateur 2.3.2 | | | | | |
| Produit 2.4 | Indicateur 2.4.1 | | | | | |
| | Indicateur 2.4.2 | | | | | |

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 | | | | | |
| | Indicateur 3.2 | | | | | |
| | Indicateur 3.3 | | | | | |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 | | | | | |
| | Indicateur 3.1.2 | | | | | |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 | | | | | |
| | Indicateur 3.2.2 | | | | | |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 | | | | | |
| | Indicateur 3.3.2 | | | | | |
| Produit 3.4 | Indicateur 3.4.1 | | | | | |
| | Indicateur 3.4.2 | | | | | |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.2 | | | | | |
| | Indicateur 4.3 | | | | | |

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.1.2 | | | | | |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.2.2 | | | | | |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.3.2 | | | | | |
| Produit 4.4 | Indicateur 4.4.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.4.2 | | | | | |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Une tranche

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 15% du montant globale a est dépensé ou engagé. 22% de la 1ere tranche est dépensé ou engagé.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: \$782,950 est prévu favoriser l'égalité des sexes environ 55% ont été alloué a l'autonomisation des femmes.

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.