

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Niger

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: 10/06/2019

Titre du projet: L'implication des jeunes et des femmes dans la résolution pacifique des conflits communautaires dans la zone nord Tillabéri	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113490	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): UNHCR UNICEF UNFPA	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère de la Jeunesse et des Sports Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses. Haute Autorité à la Consolidation de la Paix Commission Nationale pour la Collecte et le Contrôle des Armes Illicites Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques Ministère du Développement Communautaire et de l'Aménagement du Territoire ONG DEDI (Développement Endogène Durable et Innovation) ONG-Réseau Genevico APBE (Action Pour le Bien Être) ADES (Agence pour le Développement Économique et Social) Search for Common Ground West African Network for Peace (WANEP)	
Date de début du projet¹: 01/01/2019	
Durée du projet en mois : ² 18	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):

UNHCR : \$ 908 375

UNICEF : \$ 801 073

UNFPA : \$ 790 552

: \$

Total: 2 500 000

**Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF*

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: La première tranche pour chaque agence

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Isabelle Vancutsem, UNFPA, Assoumaou Mayaki, UNICEF, Alhassan Moussa, UNHCR

Rapport approuvé par: Alessandra Morelli, Ismaila Mbengue, Ilaria Carnevali

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: 1. Se focaliser sur les réalisations et non les activités planifiées.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Les activités préparatoires sont quasiment achevées :

- une session de présentation et d'information du projet avec tous les ministères sectoriels a été organisée;
- des rencontres bilatérales s'en sont suivies pour définir et approfondir le rôle et les activités propres à chacun;
- le VNU a été recruté en tant qu'assistant de projet et est basé au niveau de Tillabéri. Il a initié des rencontres avec les services déconcentrés (MEPT, MJS, MPFPE, HACP);
- les TDR des animateurs-trices locaux sont validés;
- plusieurs réunions techniques ont eu lieu entre agences et ONG récipiendaires pour partager les outils existants (de ciblage, communication, suivi), identifier les synergies entre projets, et harmoniser les démarches ;
- suite à des incidents d'insécurité, les missions de terrain ont été suspendues dans la région; des conférences téléphoniques ont donc été organisées avec les 7 mairies pour présenter brièvement le projet et faire l'état des lieux des structures existantes dans les villages (Centre de Formation aux Métiers (CFM), organisations de jeunesse, groupements féminins, comités de paix, radios communautaires, espaces citoyens,...) et identifier les points d'ancrage.

D'ici fin juin, un atelier de planification opérationnelle s'organisera à Tillabéri avec toutes les parties prenantes pour cibler les villages, valider les critères de sélection des bénéficiaires, valider le système de suivi communautaire, et faire la planification opérationnelle du projet.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
off track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le Niger ayant bénéficié de plusieurs projets PBF, toutes les agences et ONG récipiendaires se sont rencontrées à multiples reprises, notamment sous le lead de la Coordinatrice Résidente, pour définir un paquet minimum d'activités et pour harmoniser les outils, et ce dans une vision ONE UN. Les projets PBF sont une opportunité pour mettre en oeuvre le ONE UN.

L'atelier de planification opérationnelle permettra de développer les stratégies avec les bénéficiaires indirects (maître d'écoles coraniques, chefs de cantons, chefs de villages, leaders religieux, présidents de réseaux de jeunesse locaux,...). Cette démarche inclusive et participative favorisera une compréhension commune du projet et une appropriation par les acteurs cibles.

Le projet a une approche de renforcement de capacités prenant en compte les différentes tranches d'âge; l'approche diffère selon l'âge des bénéficiaires et prend en compte leurs besoins/préoccupations.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Comme énoncé plus haut, les activités préparatoires pour lancer de manière opérationnelle le projet sont réalisées, en perspective du démarrage imminent des activités.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Les activités sur le terrain ne démarrant que dans le courant de ce mois de juin, il est trop tôt pour mesurer l'impact.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Les procédures administratives de sélection des ONG ont engendré un léger retard. Les partenaires de mise en oeuvre sont actuellement sélectionnés et les contrats finalisés. Ce retard n'impactera pas l'atteinte des résultats du projet.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport de suivi mensuel du VNU

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: La résilience des populations est améliorée à travers des mécanismes communautaires de résolution pacifique fonctionnels qui impliquent les jeunes, femmes et leaders

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en

œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Un état des lieux des outils de formation et communication est en cours. Une fois les outils compilés, complétés, reproduits, les séances de sensibilisation et formation seront lancées.

Résultat 2: 500 jeunes filles et garçons (30% de filles) vulnérables de 15-24 ans issus des zones à conflits ont les capacités de s'auto prendre en charge économiquement.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p><u>Appropriation nationale:</u> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les différents ministères sectoriels (Jeunesse, Promotion de la Femme, Enseignements Technique et Professionnel, Développement Communautaire, Haute Autorité à la Consolidation à la Paix, ...) sont impliqués dans les étapes de planification du projet. En outre, les mairies et bénéficiaires indirects participeront au développement des stratégies sur le terrain.</p>
<p><u>Suivi:</u> Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le plan de suivi conjoint a été élaboré, ainsi que les outils (canevas des animateurs, cahier de suivi de l'espace citoyen, fiche de suivi des dialogues intergénérationnels, check liste des missions sur le terrain, etc.). Les TDR de l'étude de référence sont validés. Un expert Suivi-Evaluation en appui au Secrétariat PBF a appuyé le projet pour revoir son cadre de</p>

	résultats afin que ce dernier soit plus pertinent et renseignable.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Non applicable
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	Non. Il est encore trop tôt dans la mise en oeuvre du projet pour voir les effets catalytiques.
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Non. Il est encore trop tôt dans la mise en oeuvre du projet pour voir les effets catalytiques.
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	Une première mesure pour assurer la durabilité du projet est l'implication des acteurs locaux (maires, chefs de cantons, maitres des medersas, chefs de villages,...) dans le développement des stratégies, et le recrutement des animateurs issus des communes cibles.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	L'insécurité dans les zones cibles a impacté la planification des activités (retard dans la mission d'identification et l'atelier de planification). Suite aux missions de terrain suspendues, des conférences téléphoniques se sont organisées avec les 7 maires.
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	La planification des activités permet de prendre en compte les besoins spécifiques des filles et femmes, et d'avoir si nécessaire une approche distincte selon les sexes et groupes d'âge.
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 La résilience des populations est améliorée à travers des mécanismes communautaires de résolution pacifique fonctionnels qui impliquent les jeunes, les femmes	Indicateur 1.1 Pourcentage (filles et garçons) formés qui participent dans les mécanismes de gestion de conflit	0	25	0	Retard dans le démarrage des activités	
	Indicateur 1.2 % de jeunes qui ont une meilleure perception de leur rôle dans la prévention et la gestion de conflit	0	90	0		
	Indicateur 1.3 % de jeunes (filles et garçons), des femmes et des élus qui s'engagent contre la	0	90	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	circulation d'armes légères					
Produit 1.1 Les capacités des communautés, y compris les jeunes filles et garçons dans les 7 communes, sont renforcées dans les thématiques relatives à la culture de la paix, incluant la consolidation de la paix, la prévention et la gestion pacifique des conflits	Indicateur 1.1.1 Nombre de jeunes de 10-14 sensibilisés sur les thématiques de la culture de la paix, la citoyenneté et la CVE	0	1400	0		
	Indicateur 1.1.2 Nombre de jeunes de 15-24 ans formés en culture de la paix, citoyenneté, contre l'extermisme violent, leadership, technique de communication et vie associative	0	600	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 1.2 Les mecanismes locaux de renforcement de la cohesion sociale et resolution de conflits identifiés sont rendus fonctionnels	Indicateur 1.2.1 % des membres des comites de dialogue indiquant une meilleure capacite a resoudre les conflits a base communautaire	0	90	0		
	Indicateur 1.2.2 Une stratégie de standardisation des mecanismes de prevention et gestion des conflits est elaboree et vulgarisee Nombre de codes communautaires de prevention et gestion des confits élaborés, adoptés et vulgarisés par les mécanismes	0 0	1 7	0 0		
Produit 1.3 Les capacités	Indicateur 1.3.1 Une stratégie pour	0	1	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
des jeunes, femmes et les élus/leaders de la communauté sont renforcées pour accroître leur résilience par rapport à la circulation d'armes à feu	la zone du liptako gourma, valorisant les spécificités communales est élaborée et vulgarisée					
	Indicateur 1.3.2 Nombre d'émission radios contenant les messages clés de la stratégie de communication diffusée dans les localités ciblées	0	150	0		
	Nombre de the/debats organises dans les fadas et regroupements de jeunes au tour de la problematique dans les localites cibles	0	100			
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 L'occupation professionnelle des jeunes dans les zones à conflits favorise leur auto prise en charge économique et les empêchent de prendre part aux conflits	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1 Nombre de comités communaux d'entreprenariat (CCE) mis en place et formé	0	7	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 2.1.2 Nombre de CFM identifiés et renforcés	0	7	0		
	Nombre de jeunes formés pour la création d'opportunité économique	0	500	0		
	Nombre de groupements de jeunes formés, appuyés pour la mise en place d'activité économique	0	100	0		
	Nombre d'atelier global d'échange organisé	0	1	0		
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *off track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Chaque agence a reçu la première tranche. La deuxième tranche sera demandée au mois de septembre 2019.

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 1% par rapport au budget total, 2,5% de la première tranche

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Les procédures administratives de sélection des meilleurs partenaires de mise en oeuvre ont enregistré un retard

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.