

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: NIGER

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL

DATE DE RAPPORT: 5 NOVEMBRE 2019

Titre du projet: Promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs (hommes et femmes) dans les régions de Dosso et Maradi à travers une approche basée sur le genre et la diversité.	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 0011323	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): FAO = Organisation Onusienne, ONUFEMMES = Organisation Onusienne Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Code Rural = Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage: Structure Gouvernementale; ONG AEDL = Structure non Gouvernementale ONG REFEPa = Structure non Gouvernementale ONG DIKO = Structure non Gouvernementale	
Date de début du projet¹: Janvier 2019 Durée du projet en mois :² 18 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): FAO : \$ 850 000 ONUFEMMES : \$ 650 000 : \$: \$ Total: \$ 1 500 000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une tranche (Première tranche)	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: SALIFOU Abdou coordonnateur du projet: FAO (Agence lead)

Rapport approuvé par: Luc GENOT(Représentant Adjoint de la FAO), Achille Somme (Specialiste Programme Femmes, Paix et Sécurité ONUFEMMES)

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

La mise en oeuvre du projet a démarré en janvier 2019. Toutes les activités planifiées au titre de l'année 2019 sont effectives sur le terrain. Les autorités administratives, municipales, coutumières et les responsables des services techniques à différents niveaux sont informés des objectifs et résultats attendus du projet. Un Plan de travail annuel a été élaboré et validé par le comité de pilotage. Un atelier national de lancement technique et de planification participative et opérationnelle ayant regroupé 60 participants (19 femmes) a été tenu. Les 60 villages d'intervention du projet ont été identifiés et des contrats de prestation de service sont signés avec 3 ONG locales pour la mise en oeuvre des activités sur le terrain. Une étude de référence a été réalisée et a fait ressortir le niveau de base de l'ensemble des indicateurs. En plus des activités préliminaires liées à la coordination du projet, 2 activités sur les 11 planifiées sont achevées, 4 sont en cours de réalisation et 5 viennent d'être lancées. Une mission de suivi et supervision des activités sur le terrain a été réalisée en collaboration avec les ONG de mise en oeuvre, les responsables des services techniques de l'Etat et les autorités municipales. Au regard de l'état d'avancement des activités sur le terrain, le PBSO a organisé une visite des bailleurs de fonds du PBF accompagnés des membres du comité de pilotage et des autorités administratives et coutumières du niveau régional et départemental.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet vise à renforcer les capacités du Code Rural à mieux prendre en compte la dimension genre et diversité dans son dispositif institutionnel et opérationnel, à former une masse critique de femmes médiatrices pour la réduction des conflits et le renforcement de la cohésion sociale. Pour ce faire, il travaille au niveau national et local. Au niveau national, le projet cherche à rendre "sensible au genre" les textes législatives et réglementaires en matière de gestion du foncier rural. Au niveau local, il appuie la mobilisation des couches sociales pour une meilleure participation à la prise de décision, l'identification, la formation de 600 femmes médiatrices (jeunes et adultes) pour contribuer efficacement à la prévention et à la gestion des conflits de tout genre, la mise en place et l'opérationnalisation de 60 commissions foncières de base inclusive pour la délivrance des actes fonciers et la résolution des conflits y afférant. De plus, les espaces de réflexion et d'action collective (Club Dimitra) mis en place et les femmes médiatrices apportent leurs contributions dans la résolution de divers conflits indépendamment de l'objectif central du projet qui est celui de proposer une solution aux causes sous-jacentes des conflits fonciers notamment l'effritement du tissu social de solidarité et de complémentarité. Des conflits

intra et inter communautaires sont aujourd'hui résolus localement grâce aux concours des membres des Clubs Dimitra et des femmes médiatrices.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Au niveau national, les principaux résultats en matière de consolidation de la paix se résument à l'adhésion, la participation et l'engagement des autorités administratives, coutumières et municipales à l'atteinte des objectifs et des résultats du projet. De même, les services techniques à tous les niveaux collaborent efficacement à l'exécution du projet comme le témoigne leur participation aux différentes activités (atelier de lancement, mission de suivi et supervision, visite de terrain). Aussi les autorités utilisent les mécanismes locaux de prévention et gestion des conflits mis en place par le projet pour la sensibilisation des populations sur des plusieurs questions d'intérêt national.

Au niveau communautaire, grâce aux Clubs Dimitra et à la médiation des femmes médiatrices plusieurs conflits de nature diverse ont été résolu localement épargnant ainsi les autorités locales et même la justice moderne des plaintes incessantes déposées par les parties en conflit. La fixation de l'indemnisation suite aux dégâts champêtres, le respect de la date de libération des champs, la gestion des couloirs de passage et des aires de pâturage sont les types de conflits déjà résolus dans les différentes villages d'intervention du projet.

Au niveau ménage et individuel, des conflits entre voisins et/ou voisines, entre époux et/ou épouses et entre frères et/ou soeurs ont trouvé des solutions locales grâce aux actions des membres des clubs Dimitra et des femmes médiatrices.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet enregistre des impacts humains puisqu'il contribue déjà à l'amélioration de la participation des communautés aux réunions et rencontres publiques. Dans 13 villages visités lors de la mission de suivi et supervision des activités, les autorités locales (chef de village, élus locaux) ont reconnu jadis la difficulté de mobilisation des populations pour assister à des réunions et rencontres publiques, mais avec le projet cette mobilisation est au rendez vous au niveau de tous les villages d'intervention du projet. Les autorités municipales des communes de Madarounfa et Kankandi ont affirmé avoir enregistré moins d'interpellation par les communautés cette année pour gérer des conflits entre des voisins d'un même village et/ou les communautés de villages différents.

Grace au renforcementde capacité reçu par les femmes des communautés peuls arrivent aujourd'hui à s'exprimer librement en public et même de discuter des décisions prises par les hommes. Au niveau individuel, des personnes qui jadis ne se parlaient pas entre elles à cause d'un différend sont devenu aujourd'hui à de meilleur sentiment et sont à nouveau des amis grâce aux actions des mécanismes locaux (Clubs Dimitra, femmes médiatrices, commissions foncières) de prévention et de gestion des conflits mis en place par le projet.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- 1) Vidéo témoignages des autorités et des bénéficiaires;
- 2) Petites histoires écrites de témoignage;
- 3) Photo prises sur le terrain.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: D'ici 2020, (i) les textes législatifs et réglementaires du domaine foncier sont rendus sensibles au genre et vulgarisés

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Pour atteindre ce résultat, 6 principales activités ont été prévu dans le document du projet et 4 planifiées en 2019. En termes de progrès, il faut noter la signature de 4 conventions avec les prestataires de mise en oeuvre et le démarrage des activités. L'atelier de lancement et de planification opérationnelle des activités a constitué l'une des premières activités du projet après la mission d'information et de sensibilisation des autorités administratives et coutumières. Il a regroupé 60 participant-e-s dont 19 femmes représentant-e-s des autorités administratives, municipales et coutumières, des responsables des services techniques des différents niveaux et des représentant-e-s des ONG partenaires et des communautés bénéficiaires. Pour assurer un meilleur suivi des indicateurs du projet, une étude de référence a été réalisé avant le démarrage des activités sur le terrain. Cette étude a permis de déterminer le niveau de base des différents indicateurs du projet. Un atelier national pour mieux prendre en compte le genre et les droits des femmes dans le document draft de la politique foncière rurale au Niger et l'élaboration d'un argumentaire de plaidoyer a été réalisé. Cet atelier a regroupé 26 participant-e-s dont 17 femmes composé des femmes parlementaires, des membres du comité chargé d'élaboration de la politique foncière, des représentant-e-s des Ministères techniques, des représentant-e-s du code

rural et des représentantes des organisations féminines actives sur les questions de l'accès des femmes au foncier.

Résultat 2: D'ici 2020, les conflits liés à la gestion des ressources foncières sont sensiblement réduits et la cohésion sociale promue dans les quatre communes ciblées des régions de Dosso et Maradi

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Pour atteindre ce résultat, 10 activités ont été prévu dans le document du projet et 7 planifiées en 2019. Conformément à la stratégie de mise en oeuvre du projet, le travail sur le résultat 2 a commencé par la mise en place des clubs Dimitra. L'installation des commissions foncières a intervenu après l'identification et la formation des femmes (adultes et jeunes) médiatrices afin qu'elles se positionnent pour être élues et ou nommées comme membres des commissions foncières. Suivant cette stratégie et après l'atelier de lancement et la mission de prise de contact, d'information et de sensibilisation des autorités administratives et coutumières, 356 Clubs Dimitra sur les 300 prévus ont été installé dans les 60 villages des quatre communes d'intervention du projet. Les 356 Clubs se répartissent comme suit: 67 Clubs de jeunes femmes, 81 Clubs de femmes adultes, 60 Clubs de femmes âgées, 58 Clubs de jeunes hommes, 69 Clubs d'hommes adultes et 21 Clubs d'hommes âgés. Ces 356 Clubs totalisent un effectif de 10.620 membres dont 6.030 femmes et jeunes filles et 4.410 hommes. Pour faciliter la communication et la diffusion des bonnes pratiques entre les membres des Clubs Dimitra, 320 radio solaire à manivelle ont été distribué dont 176 à Maradi et 144 à Dosso. Pour permettre la participation des membres aux débats radiophoniques ou pour initier des échanges en conférence téléphonique entre villages sur les bonnes pratiques et leçons apprises en termes de prévention et gestion des conflits, 356 unités de téléphones Android sont mis à la disposition des membres des Clubs

Suivant la même approche, l'identification et la formation des femmes (adultes et jeunes) médiatrices ont suivi. Au total 600 femmes médiatrices dont 400 adultes et 200 jeunes qui sont toutes membres des Clubs Dimitra ont été identifié et formé sur la prévention et la gestion des conflits, la médiation et la culture de la paix. Pour confirmer l'acceptation, l'accompagnement et l'implication des femmes médiatrices dans le processus de prise de décision au niveau local, les 60 chefs de village d'intervention du projet ont signé un engagement formel démontrant ainsi leur bonne volonté à composer avec toutes les couches sociales dans la résolution des conflits.

Après l'identification et la formation des femmes médiatrices, la mise en place des commissions foncières de base ainsi que la formation des membres et la dotation en équipements ont démarré. Cette activité est actuellement en cours dans les différentes communes d'intervention du projet. Actuellement, 20 commissions foncières sur les 60 prévues ont été mis en place et équipé. Les 20 commissions foncières actuellement installées totalisent 447 membres dont 151 femmes qui ont été formé et équipé. Pour permettre un meilleur suivi des activités des commissions foncières de base, 80 membres des commissions foncières communales et 40 membres des commissions foncières départementales ont été recyclé et remis à niveau.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Par lettre n° 018/MAG/EL/SG/SP-CNCR, le Ministère de l'agriculture et de l'élevage a pris acte de l'existence du projet et a démontré son engagement envers les résultats et les activités du projet. Il a par la même occasion désigné un cadre du comité national du secrétariat permanent du code rural comme point focal pour suivre la mise en oeuvre des activités du projet. Au niveau régional, départemental et communal, une mission de prise de contact, d'information, sensibilisation et de mobilisation des autorités administratives, coutumières, municipales et des services techniques a été réalisé et a permis d'obtenir l'appropriation et l'engagement des autorités envers les résultats et les activités du projet. La participation des autorités administratives aux activités du projet (atelier de lancement, mission de suivi et supervision des activités, comité de pilotage, visite terrain..) est une preuve tangible de leur engagement envers les résultats et les activités du projet. Les différents témoignages de toutes ces autorités à différents niveaux attestent sans nul doute leur engagement à s'approprier des activités du projet.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Un plan de suivi et évaluation a été élaboré et est en cours de mise en oeuvre. Le dispositif de suivi évaluation comprend des missions conjointes de suivi et supervision des activités du projet par l'équipe de mise en oeuvre du projet et ses partenaires. Les missions de suivi et supervision des activités sont conjointement réalisé en collaboration avec les autorités municipales, les services techniques départementaux et communaux et les ONG de mise en oeuvre. Indépendamment des missions de suivi et supervision des activités, les ONG partenaires de mie en oeuvre et les services techniques de l'Etat assurent la collecte des données sur le terrain et la remontée des informations au</p>

	<p>comité technique. Aussi un comité technique communal de suivi de proximité des activités a été mis en place et est chargé d'assurer le partage, le suivi et la remontée des informations à l'équipe en charge de la mise en oeuvre du projet.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en oeuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Au stade actuel de la mise en oeuvre des activités, il n'ya pas eu d'engagements de financement autre que celui du PBF en cours. Toutefois des réflexions sont en cours pour orienter certains projets à venir dans les mêmes zones d'intervention que le projet PBF. Au regard des impacts humains qu'enregistre le projet, les autorités administratives mènent un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour la continuité et la mise à l'échelle des activités du projet.</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Ce projet cherche à renforcer les capacités des démembrements du code rural qui est une structure gouvernementale à mieux prendre en compte la dimension genre et la diversité dans son dispositif institutionnel et opérationnel. Pour ce faire, toutes les structures étatiques qui interviennent dans le domaine du foncier rural sont impliquées dans la mise en oeuvre du projet. Au delà des acteurs étatiques, le projet collabore étroitement avec les organisations de la société civile et les projets et programmes qui interviennent déjà dans les zones identifiées par ce projet.</p> <p>Au niveau communautaire, le projet cherche à promouvoir la solidarité et la complémentarité qui ont jadis caractérisé les relations entre agriculteurs et éleveurs et à rendre fonctionnel et inclusif les cadres formels et informels existants pour permettre le dialogue entre parties prenantes. Partant de ce qui précède, nous sommes persuadé que la mise en oeuvre de toutes ces activités créera à coup sûr des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix pour tous les acteurs intervenants dans le domaine de femme, paix et sécurité.</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Depuis sa conception jusqu'à la mise en oeuvre, les services techniques centraux et déconcentrés de l'Etat sont impliqués. Aussi, les autorités municipales et les services techniques communaux</p>

	<p>sont au coeur de la mise en oeuvre de toutes les activités du projet. A tous ces acteurs s'ajoutent les organisations de la société présentes dans les zones d'intervention et qui sont des principaux partenaires de mise en oeuvre du projet. Au niveau communautaire, des mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits comme les Clubs Dimitra, les femmes médiatrices, les commissions foncières de base sont mis en place et les capacités de leurs membres sont renforcé. En plus du renforcement des capacités des différents membres des différents mécanismes locaux de prévention et gestion des conflits mis en place, des équipements (320 radio solaire, 356 unités de téléphones Android et 60 kits COFOB) ont été mis à la disposition des différents membres pour assurer la durabilité des résultats du projet.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Face aux risques sécuritaires qui peuvent impacter la mise en oeuvre des activités, les autorités administratives et communales ont instruit les membres du comité technique lors de la mission d'identification des sites d'intervention du projet de choisir les villages dans lesquels l'état sécuritaire est le moins dégradé. Aussi, dans le souci de minimiser les risques sécuritaires éventuels, le projet travail en étroite collaboration avec les autorités et les services techniques locaux. En plus de la collaboration avec les autorités et les services techniques locaux, la contractualisation avec les ONGs locales pour la mise en oeuvre de certaines activités sur le terrain concourt aux stratégies de mitigation des risques.</p>
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La mise en oeuvre de certaines activités concourent à l'amélioration de la participation des femmes et des jeunes aux discussions et concertations autour des questions de la communauté. Par exemple, la mise en place des clubs Dimitra, l'identification et la formation des femmes médiatrices et la mise en place des commissions foncières de base ont largement contribué à améliorer la concertation et la participation des femmes et des jeunes aux discussions et aux prises de décision.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en oeuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1	Indicateur 1.1 Nombre de textes législatifs et réglementaires révisés pour les rendre plus sensible au genre	0	2	1	Activité en cours	
	Indicateur 1.2 Niveau de participation dans les structures du code rural prévu par les textes pour les deux sexes					
	Indicateur 1.3 niveau de participation des jeunes niveau de participation des jeunes					
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre de					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	femmes qui participent à l'évaluation					
	Indicateur 1.1.2 Nombre d'ateliers organisés	0	3	1	Activité en cours	
Produit 1.2	Indicateur 1.2.1 Nombre d'articles traduits dans les 3 langues locales ciblées	0	3	0	Activité prévue en année 2 du projet	
	Indicateur 1.2.2 Nombre de types de supports audiovisuels produits (désagrégé par type)	0	3	0	Activité prévue en année 2 du projet	
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2	Indicateur 2.1 Pourcentage de					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	réduction des conflits agriculteurs - éleveurs					
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1 Nombre de commissions foncières de base inclusives sensibles au genre installées	0	60	20	Activité en cours	
	Indicateur 2.1.2 Nombre de femmes formées sur la médiation	0	600	600 dont 400 femmes adultes et 200 jeunes filles		
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1 Nombre de Clubs Dimitra créés et encadrés	0	300	356		
	Indicateur 2.2.2 Nombre de radios solaires et téléphones mobiles	0	300	320 radios solaires et 356 téléphones mobiles		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	distribuées dans les Clubs Dimitra					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent :

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.