

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Niger./ Tchad

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel

DATE DE RAPPORT: 15.11.2019

Titre du projet: Prévenir les conflits intercommunautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa et du Kanem (Niger/Tchad) Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113582	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): Au Tchad: FAO et PAM et au Niger : FAO Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Au Tchad : Ministère de l' Elevage et de la Production Animale (MEPA), ONG CHORA , Association pour le Développement Economique et Social du Lac (ADESOL) et au Niger : OXFAM et APEBA (Association pour la promotion de l' Education de Base)	
Date de début du projet¹: 13 Decembre 2018, Durée du projet en mois :² Dix huit mois.	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input checked="" type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): FAO Niger : \$ 1 500 000 FAO Tchad : \$ 875000 PAM Tchad : \$ 625000 : \$ Total: 3 000 000 <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Mario Tedo Rapport approuvé par: Mohamadou Mansour N'DIAYE Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le progres financier du projet à la dernière page de ce	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendaires.

² La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

rapport doit être revu après correction des erreurs identifiées dans le rapport financier.
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
Oui, Etude de base Diffa/Niger, celui du Kanem/Tchad en cours

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Durant, ces six derniers mois, le projet a avancé dans la mise en oeuvre des activités énumérées ci dessous:

- la réalisation de l'étude de base du projet,
- la réalisation de l'atelier de renforcement des capacités des maires, autorités coutumières, personnel des services techniques décentralisés, les associations d'éleveurs et d'agriculteurs sur la de gestion des ressources pastorales et conflits ,
- le diagnostic sur la typologie des conflits liés à la transhumance et matrice de risques de conflits dans les sites du projet,
- l'état de lieu des cadres de concertation et de dialogue intercommunautaire/ régional existants sur les mécanismes de prévention et gestion des conflits et le pastoralisme,
- la sensibilisation des éleveurs tanshumants, agro éleveurs et des agriculteurs sur l'importance de la cohésion sociale, la prévention et la gestion non violente des conflits liés aux ressources naturelles,
- la cartographie des couloirs de passage , des axes de transhumance, des ressources pastorales disponibles et des sites de récupération des terres,
- le diagnostic des ouvrages hydrauliques et lancement du processus d'identification des ouvrages prioritaires à réhabiliter.
- la mise en place de clubs d'écoute communautaire, identification les bonnes pratiques en matière de résolution des conflits et des bénéficiaires des activités génératrices de revenu (jeunes/femmes).

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet est intéressant parcequ'il adresse d'une part la resolution des conflits intercommunautaires liés à la transhumance dans le contexte transfrontalier Niger/Tchad et d'autre part l'autonomisation des jeunes et des femmes.

Ce projet est unique parcequ'il s'attaque aussi aux causes structurelles des conflits liés à la transhumance afin de promouvoir une bonne gouvernance des ressources naturelles.

Il est innovant parcequ'il intervient dans un contexte où les deux pays sont affectés par l'extremisme violent des groupes armées.

Ce projet intervient sur les problématiques de développement dans le contexte transfrontalier afin de minimiser les risques et les conséquences des violences et surtout promouvoir la coexistence pacifique et la cohésion sociale entre les communautés au

niveau des deux pays. Les clubs d'écoute et les rencontres transfrontalières entre les agropasteurs seront des cadres pour renforcer la paix et traiteront les questions des conflits relatifs à la transhumance transfrontalière pour un développement du pastoralisme résilient. L'implication des autorités administratives, religieuses et traditionnelles au niveau préfectoral, sous préfectoral et cantonal, comme acteurs dans la gestion et prévention de conflit au sein des communautés, le renforcement des capacités des cadres de concertation et l'implication des jeunes/femmes dans les processus de consolidation de la paix constituent aussi les particularités de ce projet.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

L'étude de base du projet indispensable pour l'évaluation finale du projet a été conduite dans les zones d'intervention du projet à Diffa, celui du Kanem est en cours. Cette étude a permis de déterminer la situation des conflits et autres besoins. Elle a permis d'adapter la stratégie de mise en oeuvre au contexte de la zone du projet afin d'atteindre les résultats escomptés. En particulier, l'étude a évalué le niveau de connaissances des acteurs du projet sur la typologie des conflits existants et leurs mécanismes de prévention et de gestion, le niveau d'implication des jeunes et des femmes dans la prise de décisions, et aussi leur degré de vulnérabilité. Le renforcement des capacités des acteurs locaux sur la gestion des ressources naturelles et des conflits et les séances de sensibilisation des communautés par l'intermédiaire des clubs d'écoute permettront de renforcer les capacités des communautés locales et des transhumants pour développer un pastoralisme résilient. L'identification des bonnes pratiques en matière de résolution des conflits, le renforcement des capacités des cadres de concertation contribuent également à la réduction des conflits. L'implication des jeunes et des femmes dans le processus de prise des décisions au niveau local est idéal pour la prévention de l'extrémisme violent. Au Niger et au Tchad, les médias aussi portent un intérêt à la couverture des activités du projet.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le renforcement des capacités des acteurs du projet en gestion pastorale a nettement amélioré le niveau des connaissances des participants en atteste les mots de Madame Abdourahim Aissata, Vice maire de N'Guigmi à Diffa « Cette formation a créé en moi, une véritable métamorphose. Avant, je pensais que les conflits intercommunautaires et surtout ceux qui sont liés à la gestion des ressources partagées sont naturels et inévitables alors que l'on peut les éviter à travers l'application des textes et la sensibilisation des acteurs du domaine. Maintenant, avec ce que je viens d'apprendre durant les 2 jours de formation, je sais qu'il y a plusieurs voies de résolution de conflit. Avec la place que donne le projet aux femmes et aux jeunes, on a pris l'engagement de résoudre un conflit qui a trop duré dans notre communauté, notamment les conflits entre éleveurs peulh et mohamid arabes autour des puits cimentés et du pâturage ». Lors des séances de sensibilisation dans les sites sur l'approche club d'écoute communautaires et l'implication des jeunes dans les processus de résolution de conflit, le Maire de la ville de Mao, Chef Lieu de la province du Kanem a insisté « le chômage des jeunes est un grand risque sur la stabilité de la région avec la présence des groupes armés dans la région voisine du lac Tchad ».

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

A Diffa, les principaux défis sont d'ordre sécuritaire. Les mouvements des groupes armés ont affecté les activités dans certains sites. Les missions y sont réalisées en coordination avec les autorités administratives, les forces sécuritaires et aussi avec l'appui du bureau de coordination OCHA.

La province du Kamen est calme, toute fois, il existe des tensions d'accès aux ressources pastorales en période de transhumance. Au niveau de la province voisine (Lac), les groupes armés sont très actifs mais n'affectent pas encore le Kanem.

Les communautés au Kanem restent encore dépendantes de l'aide d'urgence. Les perspectives des mauvaises récoltes des céréales pour l'actuelle campagne agricole risque d'affecter la sécurité alimentaire et entraîner certaines tensions entre les communautés.

La quasi inexistence des infrastructures routières dans la zone du projet affectent négativement le suivi des activités. L'alternative est d'impliquer au maximum les animateurs et les relais communautaires dans le suivi rapproché

Les autorités locales à tous les niveaux sont engagées pour accompagner la mise en oeuvre du projet. Néanmoins, on note quelques incompréhensions qui ont retardés les activités, grâce à l'intervention de la représentation de la FAO, les activités ont redémarrées.

La faiblesse d'un cadre juridique et institutionnel encadrant la transhumance transfrontalière, l'insuffisance des infrastructures et des aménagements pastoraux constituent des défis à relever.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Même si le projet a connu un léger retard dans son démarrage, celui-ci est en phase d'être rattrapé. L'ensemble des activités prévues pourront être mises en oeuvre d'ici la fin du projet. Au Tchad, le PAM a connu un peu de retard dans la mise en oeuvre de ses activités. La signature du protocole d'accord avec son partenaire ADESOL (Association pour le Développement Economique et Social du Lac), a pris du retard à cause des analyses préalables de certaines lignes budgétaires associées au projet, comme celui de la construction des puits pastoraux. Etant donné les caractéristiques morphologiques complexes du sol au Kanem quant à la réhabilitation des points d'eau, il a fallu faire un appel d'offre pour choisir un prestataire expérimenté, qui répond techniquement et économiquement au besoin de la mise en oeuvre des activités. Toutefois, l'accord est déjà signé, et le partenaire a déjà commencé les activités sur le terrain.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi,

rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport de l' Etude de base Diffa/Niger

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Les conflits entre communautés, au niveau régional (Diffa et Kanem), et transfrontaliers liés à la transhumance sont réduits.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Au Niger, à Diffa, l' étude de référence du projet a permis de faire , un état des lieux sur la situation de départ des structures existants , des typologies de conflits , des connaissances des acteurs du projet sur les conflits existants et leurs mécanismes de prévention et de gestion, le niveau d'implication des jeunes et des femmes dans le processus de prise de décisions, mais aussi leur degré de vulnérabilité.

L'étude sur la typologie des conflits réalisée à Diffa et aussi la matrice de risque de conflit au Kanem établie lors de la mission de cartographie sur les ressources naturelles ont relevé les causes structurelles et les enjeux des différents types de conflits

Le diagnostic de besoins de jeunes et des femmes a fait ressortir les besoins réels des jeunes et des femmes dans le choix et gestion d'une activité génératrice de revenu, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et du petit commerce et d' accès aux services financiers de proximité.

L'identification les bonnes pratiques en matière de résolution des conflits permettra de ressortir les meilleures pratiques qui seront disseminées par les radios communautaires en vue de sensibiliser les bénéficiaires du projet.

En ce qui concerne les mécanismes de prévention et gestion des conflits, un état des lieux des structures existantes a été réalisé en vue de renforcer leurs capacités et contribuer à la réduction des conflits.

L'atelier de renforcement des capacités des maires, autorités coutumières, personnel des services techniques décentralisés, et des associations d'éleveurs et d'agriculteurs sur la mise en œuvre des textes en matière de gestion pastorale a permis aux participants de mieux comprendre l'enjeu et la gestion des ressources partagées. Cette rencontre a permis aussi d'échanger sur la nécessité d'appliquer les textes régissant la gestion des ressources pastorales.

Grace à un partenariat avec les services en charge de l'environnement, la conduite du diagnostic des ouvrages hydrauliques est en cours ainsi que l'identification des couloirs de passage et les principaux axes de transhumance.

Résultat 2: Les jeunes et les femmes entreprennent des activités génératrices de revenus et sont impliqués dans les processus de prise de décision locaux.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: *(voir les questions données sous Résultat 1)*

Conformément à ce résultat, 1320 bénéficiaires, potentiels bénéficiaires des activités génératrices de revenu (dont 660 femmes) sont en cours d'identification. Les processus de mise en place de 120 clubs communautaires avec 3 600 membres dont 2700 femmes sont en cours. Les clubs d'écoute communautaire sont des groupes des femmes, d'hommes ou de jeunes-mixtes ou non qui décident de s'auto-organiser pour agir ensemble sur leur propre environnement. Ils se réunissent régulièrement pour discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne, pour rendre des décisions et passer à l'action pour les résoudre. Ils ont pour activités l'écoute, les échanges et la communication /via le renforcement de leurs capacités sur les questions d'intérêt communautaire tels que la participation, le genre, la gestion des conflits liés aux ressources naturelles, l'égalité entre les sexes et l'implication des jeunes et des femmes dans le processus de résolution des conflits, la sensibilisation sur la santé de la reproduction, la nutrition, la protection de l'environnement, les techniques d'économie d'énergie, et la prévention contre les maladies et vaccination.

La FAO avec ses partenaires au Niger a développé les clubs d'écoute depuis plus de 5 ans. En dehors de 70 clubs qui seront mis en place dans le cadre du projet, certains existaient dans la région de Diffa dans le cadre d'autres projets de la FAO. Au Tchad part ailleurs, les clubs d'écoute communautaire (50 à mettre en place au Kanem) est une nouvelle approche qui a obtenu l'adhésion massive des communautés et autorités locales dans les sites d'intervention.

A l'issue de la collecte des besoins au sein des différents clubs d'écoute, la mise en œuvre des activités génératrices de revenus sera entreprise.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet a été présenté au Niveau National et Régional aux autorités gouvernementales. les résultats, les produits / activités, le coût, la période d'intervention et la zone du projet ont été appréciés positivement par les acteurs gouvernementaux. Dans les provinces de Diffa et du Kanem, les Gouverneurs respectifs ont honoré les ateliers de lancement du projet et aussi les autorités administratives départementales, locales et coutumières ont souligné la particularité du projet qui s'attaque aux problèmes les plus cruciaux de la région comme les conflits communautaires et les questions d'autonomisation des jeunes et des femmes. Les autorités ont par ailleurs salué l'importance de la formation sur la gestion pastorale au profit des différents acteurs qui permettront sans doute de gérer et prévenir les conflits liés à la transhumance. Dans le cadre de la mise en oeuvre, les clubs seront encadrés par les animateurs locaux formés pour assurer l'accompagnement après les projets</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Un plan de suivi évaluation a été élaboré lors d'un atelier avec l'appui de l'unité suivi évaluation de la FAO à Rome. Les missions de suivi des activités des partenaires ont été effectuées pour apprécier le niveau d'avancement, les forces et les faiblesses y afférents afin de faire des recommandations aux partenaires. les réunions périodiques de coordination sont organisées avec les partenaires</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>RAS</p>

<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Il n'y a pas encore de financement hors PBF toutefois le plaidoyer est mené régulièrement auprès de certains partenaires den développement</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>RAS</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les services techniques, les mairies , les autorités administratives, les associations des jeunes et celles des éleveurs sont impliqués dans tout le processus de mise en oeuvre des activités. Ces acteurs poursuivront le projet lorsque la FAO et ses partenaires se retireront. La stratégie de sortie se base aussi sur l'appropriation communautaire à travers les Clubs Dimitra, l'implication des autorités traditionnelles et administratives et des services techniques et le partenariat avec les ONG locales. Les Clubs Dimitra mis en place sont des outils de mobilisation communautaire pérennes. Par expérience, les clubs continuent à fonctionner après les projets, avec une dynamique interne. Ils facilitent l'autonomisation et la résilience des communautés et de leurs moyens d'existence tout en portant une attention particulière au dialogue, à l'égalité hommes-femmes et à une meilleure prise en main du développement par les communautés, hommes et femmes. Ce type d'outils permet de consolider la paix et la cohésion sociale.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La situation sécuritaire de la région de Diffa reste volatile. L' équipe du projet n'a pas encore atteint Bosso, depuis le démarrage du projet. Il a été initié de retrouver les populations de Bosso sur les sites de la RN1 qui accueillent les déplacés. On note également, une campagne pastorale très déficitaire, qui perturbe les mouvements réguliers des transhumants. Nous suivons les axes de déplacement de ces transhumants pour les atteindre. La FAO, et ses partenaires OXFAM et APEBA (Association pour la Promotion de l'Education Base) s'adapteront au contexte et assureront la mise en oeuvre effective des activités du projet. Dans le Kanem, la situation sécuritaire dans la province voisine du Tchad, n'affecte pas encore la sécurité dans dans les sites du projet. Par contre les vols de bétail et les conflits liés sont régulièrement signalés dans les sites.</p>

<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Des activités de sensibilisation à l'égard de la population et autorités locales dans la prise en compte du genre y compris pour l'accès à la terre et assurer l'égalité de sexes, celles de promouvoir l'autonomisation des jeunes et des femmes et les aider dans le processus de prise de décisions.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Il serait important , que la formation des acteurs clés (autorités administratives,coutumières, locales,associations des éleveurs et agriculteurs) soit renouvelée.</p> <p>Les besoins en eau et aliment du bétail se posent cruellement. La multiplication de ces points d'eau et la mise en place des stocks d' aliments bétail pourraient mieux aider les communautés.</p> <p>Les besoins d'assistance humanitaire pour la sécurité alimentaire et l'amélioration des moyens d'existence, persistent dans la zone.</p> <p>Les interventions des réponses à ces besoins seraient un complément indispensable à la consolidation durable de la paix dans la région</p>

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Les conflits entre communautés, au niveau régional (Diffa et Kanem), et transfrontaliers liés à la transhumance sont réduits.	Indicateur 1.1 rapport de lancement et rapport d'évaluation du projet	n/a	1 rapport de lancement et 1 rapport d'évaluation produits	100%		
	rapport d'atelier de lancement et avec ciblage géographique finalise		1 rapport de lancement produit avec ciblage géographique final			
	Indicateur 1.2 Les medias utilisés pour disseminer les informations sur le projet au niveau national et international	n/a	les informations sur le projet sont communiqués sur les medias locaux et reseaux sociaux et le site de la FAO	30%	Le partenaire Oxfam est en cours d'identification des radios partenaires pour la dissémination des informations du projet. Les productions des messages sont en cours.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
			et du PAM			
	Indicateur 1.3 cadres de suivi du projet mis a jour, rapport d'évaluation validé	n/a	plan de suivi et évaluation du projet intégrant les résultats de la typologie des conflits	100%	Un plan de Suivi Evaluation disponible. Il reste à actualiser et intégrer les données relatives aux typologies des conflits	
Produit 1.1 les activités de lancement, de communication et d'évaluation relatives au projet sont assurées	Indicateur 1.1.1 rapport d'atelier de lancement avec ciblage géographique finalisé	n/a	le rapport de lancement produit avec ciblage géographique final	100%		
	Indicateur 1.1.2 Réalisation des activités de communication et de dissémination de bonnes pratiques autour du projet	n/a	les informations sur le projet sont communiquées sur les médias locaux et réseaux sociaux et le site de la FAO	30%	L'étude est en cours pour identifier les bonnes pratiques en matière de résolution des conflits. Les radios partenaires sont déjà identifiées pour la dissémination des informations du projet	
Produit 1.2 analyse des	Indicateur 1.2.1 Réalisation de	n/a	typologie des conflits et	70%	L'étude a été réalisée, l'analyse et le traitement de données sont faits. Le	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
conflits et de ses acteurs est réalisée et des enquêtes relatives aux besoins spécifiques des femmes et jeunes dans le contexte du pastoralisme sont disponibles	l'analyse des conflits et integration des résultats dans le plan de suivi évaluation du projet (FAO Tchad/ Niger) Indicateur 1.2.2 rapport d'etude valide	n/a	besoins spécifiques des femmes et jeunes determines et documentes rapport d'étude valide	60%	rapport est en cours d'élaboration. Oxfam a produit un rapport de l'étude de besoins	
Produit 1.3 Des mécanismes de prévention, gestion et de réponse aux conflits transfrontaliers liés à la transhumance sont renforcés	Indicateur 1.3.1 des membres des cadres de concertation a développer un dialogue intercommunautaire, régional et transfrontalier sur la prévention et la gestion des conflits	baseline	les différents cadres de concertation à différents niveaux possèdent les outils et maîtrisent les pratiques de prévention et de gestion des conflits pour renforcer la	30%	Le diagnostic de cadres de concertation est fait. les échanges sont encourus pour renforcer les capacités des acteurs	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
			cohésion sociale			
	Indicateur 1.3.2 pourcentage de femmes et d hommes impliqués régulièrement dans les cadres de concertation à différents niveaux	baseline	au moins 50% de femmes impliquées régulièrement dans la planification et le suivi des ressources pastorales régionales pour une consolidation de la paix inclusive	40%	Le partenaire procédera désormais à une redynamisation des cadres avec un échantillon représentatif de 25% des femmes	
Produit 1.4 Des conditions favorables à la mobilité sont créées et favorisent les mouvements de transhumants	Indicateur 1.4.1 textes en matière de gestion pastorales communiqués aux maires, autorités coutumières, personnel des services techniques	baseline	Tchad PNDE et autres documents (études et rapports) et 3 sessions de sensibilisations au Niger	40%	Une session de formation est réalisée à l'intention de 55 acteurs	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
dans les deux régions.	décentralisés					
	Indicateur 1.4.2 Capacité des services régionaux de l'élevage et de l'environnement à produire une cartographie à jour des points d'eau et des pâturages et des mouvements de transhumance	baseline	la cartographie mise à jour est disponible	80%	10 partenaires des services techniques identifiés pour la formation en logiciel de cartographie QGIS et GPS	
Résultat 2 Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés entreprennent des activités génératrices de revenus et sont de plus en plus impliqués dans les	Indicateur 2.1 Nombre de jeunes femmes et hommes appuyés dans la production/transformation des produits du lait, des cultures maraîchères et fourragères	baseline	1320 dont 660 femmes	320 jeunes et femmes en cours d'identification par le partenaire Oxfam et 1000 autres pour les actions de récupération de terres		
	Indicateur 2.2 Nombre de jeunes femmes et hommes appuyés	baseline	1320 dont 660 femmes	0%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
processus de prise de décision locaux.	dans la production/transformation des produits du lait, des cultures maraichères et fourragères					
	Indicateur 2.3 Nombre de jeunes femmes et hommes appuyés dans la production/transformation des produits du lait, des cultures maraichères et fourragères	baseline	1320 dont 660 femmes	0%		
Produit 2.1 Les jeunes et les femmes sont formés et équipés afin d'augmenter les opportunités	Indicateur 2.1.1 Nombre de clubs identifiés et appuyés	baseline	1320 dont 660 femmes	100%		
	Indicateur 2.1.2 Fourniture des kits de transformation et équipements pour	baseline		35%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
d'emploi et accroître leurs revenus de manière durable	la transformation des produits et la réduction des pertes (FAO Tchad et FAO Niger)					
Produit 2.2 Les processus de concertation et de décision locale sont plus représentatifs des besoins des femmes et des jeunes	Indicateur 2.2.1 Mise en place de clubs Dimitra (écoute, échange et communication) et renforcement des capacités de ses membres sur les différentes thématiques (FAO Tchad et FAO Niger)	baseline	120 clubs avec 3 600 membres dont 75 % de femmes			
et ces derniers y participent de manière active	Indicateur 2.2.2 identifiés et appuyés Nombre de participants actifs par club	baseline	3600 dont 75 de femmes	50%	Les kits sont payés, il reste la mise à disposition	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	<p>Nombre de réunion d'échange tenue et agenda des thématiques abordées</p> <p>nombre de réunions de sensibilisations tenues sur les thématiques de participation des jeunes et des femmes</p>					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 1

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 49 % du montant Global et 71% de la première tranche

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Le coût du protocole d'accord PAM et ADESOL est supérieur au prévision sur la ligne budgétaire 6 : transferts et subventions aux homologues. Ceci est dû au coût estimé de réhabilitation des puits pastoraux prévue dans le cadre du projet.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 1 073 255 \$ soit 38% du coût total direct du projet . A ce jour 557.125 \$ effectivement alloués soit 52% .

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.