

## RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: MADAGASCAR

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel

ANNEE DE RAPPORT: 2020

<b>Titre du projet: Renforcement des Mécanismes Institutionnels Inclusifs pour la Consolidation de la Paix dans le Sud (RMIICPS)</b>													
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway: PRF</b> 00119659 / PBF/MDG/B-2													
<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional	<b>Type et nom d'agence récipiendaire :</b> <b>RUNO PNUD (Agence coordinatrice)</b> <b>RUNO OIM</b> <b>RUNO UNFPA</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b>												
<b>Nom du fonds fiduciaire:</b>													
<b>Date du premier transfert de fonds:</b> 15 janvier 2020 <b>Date de fin de projet:</b> 15 janvier 2022 <b>Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre?</b> Non													
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
<b>Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):</b> <table><thead><tr><th>Agence récipiendaire</th><th>Budget</th></tr></thead><tbody><tr><td>PNUD</td><td>\$ 1858376.00</td></tr><tr><td>OIM</td><td>\$ 1287739.65</td></tr><tr><td>UNFPA</td><td>\$ 375281.10</td></tr><tr><td></td><td>\$</td></tr><tr><td></td><td>Total: \$ 3521396.75</td></tr></tbody></table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 5% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	PNUD	\$ 1858376.00	OIM	\$ 1287739.65	UNFPA	\$ 375281.10		\$		Total: \$ 3521396.75
Agence récipiendaire	Budget												
PNUD	\$ 1858376.00												
OIM	\$ 1287739.65												
UNFPA	\$ 375281.10												
	\$												
	Total: \$ 3521396.75												
<b>Budgetisation sensible au genre:</b> Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 906940,40 USD Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 0.00													
<b>Marquer de genre du projet:</b> GEWE 2 <b>Marquer de risque du projet:</b> Moyen <b>Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):</b> 2.3 Prevention/Gestion des Conflits													
<b>Préparation du rapport:</b> Rapport préparé par: ONONANDRIANINA Tokinampitony Tahirifanantenantsoa, Giacomo Dei Rossi, Lantosoa Rahajavololona Rapport approuvé par: Henri Rene Diouf Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui													



### **NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:**

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

### **Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le premier semestre a permis la mise en œuvre des activités nécessaires à sa phase de démarrage du projet. Presque la totalité des membres de l'équipe ont été recrutés et déployés à Betroka. Le spécialiste genre et consolidation de la paix (UNFPA) est déjà recruté et prêt à être déployé à Betroka dès que le contexte le permet. Le Plan de Travail Annuel du projet assorti d'un chronogramme de mise en œuvre tenant compte du contexte est établi. Les OSC partenaires pour la mise en œuvre du projet sont identifiés et le processus de contractualisation avec ces dernières sera bouclé avant la fin du mois de juin. L'équipe sur terrain a entamé les prises de contact avec les différentes parties prenantes, dans le but de les mobiliser dans la mise en œuvre du projet. Au niveau national, les ministères concernés ont pu finalement désigner leurs points focaux au sein du comité technique du projet ; ce qui a permis la tenue de la première réunion du comité technique le 09 juin 2020.

La mise en œuvre du projet est néanmoins contrainte par les risques liés à la COVID19 ainsi que par les mesures sanitaires d'urgence prises par le gouvernement depuis le 21 mars 2020. A cela s'ajoute les conséquences d'une longue période de sécheresse qui a duré jusqu'au mois de mars dans le grand Sud. Les effets de la sécheresse couplée au COVID risquent de mettre en danger les acquis des interventions précédentes et de rendre difficile le démarrage des activités du projet, aussi bien du point de vue opérationnel que de la crainte d'une recrudescence de l'insécurité et des vols de zébus comme moyens de survie. Avec l'appui du Secrétariat Technique, un processus de réaffectation des ressources pour répondre aux risques accrus de tensions lié à la COVID 19 et à la situation de sécheresse qui a affecté les moyens de subsistance de la population. Cette réaffectation ne dépassant pas 15% des catégories budgétaires permettra de répondre rapidement à la situation et d'ailleurs les partenaires de mise en oeuvre seront contractés en mi-juillet.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

En dehors des retards accusés dans la mise en œuvre des phases préparatoires (recrutement et déploiement du staff, contractualisation des IP, tenue de la réunion du comité de technique du projet), la crise sanitaire globale liée à la pandémie de la COVID19 a eu et continue à avoir un impact non négligeable dans la réalisation des activités du projet. Le caractère imprévisible de l'évolution du contexte et les mesures restrictives imposées par le gouvernement (limitation des déplacements, interdiction des activités nécessitant des regroupement...) contraignent les agences d'adapter constamment la stratégie de mise en œuvre. En tenant compte ce contexte, le projet prévoit au cours du mois d'août de commencer la construction des quatre postes avancés de gendarmerie, et de lancer pendant le mois de juillet les activités de rapprochement entre la population et les FDS. L'accompagnement du processus de structuration et des activités de conflits scans dans les communes d'interventions sera aussi initié à partir du mois de juillet, en vue de l'établissement des plans locaux de paix. Parallèlement à cette démarche, les activités de

l'appui socio-économique d'urgence dans le but de prévenir et mitiger les tensions induites par la sécheresse et la COVID dans la zone d'intervention seront mises en œuvre. Dans le cadre de la lutte contre les Violences Basées sur le Genre, il y aura le renforcement des capacités des formateurs à Ihosy. Des sessions de sensibilisation des Forces de défense et de Sécurité sur les Violences Basées sur le Genre auprès de la communauté seront également organisées dans le cadre de rapprochement des Forces de défense et de Sécurité de la population. Les outils de sensibilisation sur les Violences Basées sur le Genre (guide, affiches, flyers) sont disponibles et prêts à être acheminés sur site. S'agissant de l'amélioration de l'accès à la justice, des appuis techniques et matériels seront déployés auprès des Tribunaux de Première Instance d'Ihosy et de Betroka à partir du mois de juillet, ainsi qu'au travail d'assistance juridique de proximité assuré l'OSC partenaire dans ce domaine.

Le contexte de démarrage assez difficile n'affectera pas la capacité du projet à atteindre les résultats fixés dans le prodoc. Les agences impliquées dans la mise en œuvre accordent une attention particulière à la gestion des risques en impliquant la partie nationale, et valorise cette démarche pour adapter continuellement la stratégie de mise en œuvre.

**POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :**

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

-

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

-

## **Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

- *“On track” – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1: Des dispositifs de sécurisation cohérents permettant une plus grande couverture et un déploiement efficace des FDS sont opérationnels autour de la chaîne d'Andriry tout en renforçant la protection et la confiance des populations locales.**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **OFF TRACK**

*Le retard causé en large partie par les restrictions imposées par le COVID, difficultés de consulter les Partenaires d'implémentation.*

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Afin d'établir des dispositifs de sécurisation cohérentes permettent une plus grande couverture et un déploiement efficace des FDS autour de la chaîne d'Andriry, tout en renforçant la protection et la confiance des populations locales, l'OIM a entamé depuis longtemps une réflexion avec la Gendarmerie pour identifier les plans de construction des bâtiments qui seront construits pour compléter les quatre postes avancés de Lavaraty, Soakibany, Kelivaho et Begogo. En janvier 2020, l'équipe de projet a été déployée à Betroka et l'ingénieur de l'OIM a effectué une visite des quatre communes, ce qui a permis d'estimer les coûts de transport, de stockage des matériaux et de la main-d'œuvre dans les zones de construction, qui sont particulièrement éloignées et difficiles d'accès. Cela a permis de réaliser des projections de couts mises à jour, qui ont montré que le budget disponible dans le cadre du projet n'était pas suffisant pour réaliser la quantité de construction demandées par la Gendarmerie. L'OIM a donc pu réaliser des nouveaux plans de construction pour deux bâtiments prototypes afin de trouver des solutions pour réduire les coûts de production. A début mai 2020, l'OIM et la Gendarmerie ont identifié une solution pour répondre aux besoins de la Gendarmerie tout en restant dans les limites du budget disponible. Le dossier d'appel d'offres (DAO) est en cours de finalisation et sera publié en juin 2020. Néanmoins, les limitations liées aux déplacements interrégionaux, en raison de la pandémie COVID-19, pourraient entraîner des retards dans l'attribution du marché de la construction et dans la construction elle-même. Les travaux commenceront en juillet/août 2020 et seront achevés en mars 2021. Cela permettra ensuite l'installation de nouveaux éléments de la gendarmerie dans les quatre communes, laissant huit mois pour consolider les objectifs du Résultat 1, grâce à une présence renforcée des FDS dans ces lieux stratégiques. Néanmoins, l'OIM explore avec la gendarmerie la possibilité d'une affectation de ce personnel supplémentaire dès janvier 2020, afin de maximiser les effets de sa présence. En ce qui concerne les activités culturelles et le rapprochement entre les FDS et la population locale, les TdR des activités ont déjà été réalisés, et une nouvelle cartographie des partenaires d'implémentation (PI) potentiels en cours. Cela était nécessaire compte tenu des restrictions imposées par la situation sanitaire, qui ont eu un impact profond sur la capacité de déploiement des PI opérant à l'échelle nationale, ce qui a obligé l'OIM à se concentrer sur les éventuels PI actifs localement, modifiant ainsi la méthodologie de mise en œuvre initialement envisagée. L'OIM a également réfléchi à la manière d'adapter la méthodologie de mise en œuvre des activités de rapprochement (en particulier celles qui impliquent de nombreux groupes de personnes) pour pouvoir les réaliser tenant compte des limitations et restrictions imposées. Concernant la contribution de UNFPA aux activités de rapprochement des FDS et de la population, les préparatifs des activités de formation des FDS et des sensibilisations au niveau de la communauté sont en cours. La réalisation effective dépend de l'évolution de la pandémie.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Afin d'intégrer l'aspect genre dans les activités, l'UNFPA a recruté un Spécialiste en genre et consolidation de la paix chargé d'appuyer :

- les forces de sécurité pour qu'elles puissent apporter des réponses intégrant la dimension genre dans leurs interventions et pour permettre une participation inclusive des communautés,

- l'établissement de manière inclusive des plans locaux de sécurité et des projets structurants sensibles au genre.
- le renforcement des capacités des parties prenantes et collègues des agences basées à Betroka sur la prise en compte du genre ;
- le suivi du gender marker du projet et contribuer à l'analyse des dépenses du projet effectivement faites pour le GEWE ;

Une analyse genre sera menée pour établir les meilleurs moyens d'intégrer les femmes dans tous les résultats et mettre un accent sur leurs rôles dans les mécanismes de règlement de conflits et prise de décisions. Les analyses et acquis des anciens projets PBF menés dans la zone seront exploités.

L'attention particulière sur les questions de genre et barrières culturelles de participation sera intégrée dans les Terme de Références des différents PI afin de trouver meilleurs moyens de surmonter les obstacles sociaux culturelles pour la participation de femmes.

**Résultat 2: Les initiatives locales en matière de consolidation de la paix sont structurées et relayées au niveau institutionnel par des réponses coordonnées tenant compte des réalités locales et des besoins des plus vulnérables.**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **OFF TRACK**

Le projet est off track pour de raisons suivantes :

- *Difficultés avec le changement de la situation organisationnelle du partenaire pre-identifié dans le pro doc.*
- *Changements dans la stratégie de mise en œuvre pour ces résultats ont dû être opérés suite aux impacts du COVID & sécheresse*  
*Solutions ont été identifiées pour mitigation de risques :*
- *Une stratégie adaptée a été identifiée vis-à-vis le partenaire de mise en œuvre, pour pallier les risques financiers, qui a permis d'avancer vers le partenariat, contractualisation est en cours on.*
- *Une note de réaffectation comme décrite en section 1. a été proposée pour adapter le projet aux nouveaux défis, et réagir plus efficacement. L'approbation de la note est prévue lors de comité de projet début Juin, permettra déclencher la contractualisation (avec la procédure raccourcis avec les partenaires certifiée dans la procédure HACT)*

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Le processus de contractualisation avec l'ONG qui assurera l'accompagnement des communes d'intervention dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de paix est actuellement en cours et sera finalisé avant la fin du mois de juin. Notons que lors de l'élaboration du projet, l'ONG Search For Common Ground avait été préalablement identifiée pour être OSC partenaire pour la mise en œuvre de ces activités, compte tenu de ses avantages comparatifs (connaissance du terrain , savoir-faire unique en matière de prévention de conflits et de facilitation des dialogues communautaires) Toutefois, la fermeture du bureau pays de SFCG annoncée à la fin de l'année 2019 et sa transformation en ONG nationale (TKI) a entraîné un retard dans la contractualisation du partenaire. Une évaluation des capacités de cette nouvelle structure a dû être faite pour définir la modalité de partenariat adaptée et initier un plan de renforcement de capacité de l'organisation. L'évaluation a permis de prudemment avancer vers le partenariat avec la nouvelle organisation tout en valorisant leur expertise technique. Des mesures d'accompagnement seront prises pour mitiger les risques relatifs à la capacité de

gestion des ressources. Les activités sur le terrain pourraient être déclenchées à partir du mois de juillet.

Comme mentionné dans la partie « 1. Progrès global » du rapport, une demande de réaffectation du budget a été envoyée au secrétariat PBF à la suite du déclenchement de la COVID et la situation de sécheresse mise en évidence par l'évaluation de l'Index IPC et vérifications sur le terrain. Cette réaffectation permettra au projet de s'adapter aux nouveaux défis et constitue une opportunité pour mobiliser les bénéficiaires autour de l'objectif à atteindre. Cela consiste à mettre en œuvre un appui socio-économique d'urgence en réponse à la situation induite par la sécheresse et la COVID afin de limiter leur impact sur les tensions et conflits dans le Sud. Ces interventions peuvent servir, comme indiqué plus haut, de porte d'entrée pour les activités de structuration et de planification au niveau des communes. Les activités ont été validées par le PBF et ont fait l'objet de l'approbation du comité technique du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

***Voir Remarque R1.***

**Résultat 3: Le sentiment d'injustice et d'exclusion de la population sont mitigés grâce à une meilleure transparence, efficacité et redevabilité de l'administration locale**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **OFF TRACK**

- *Les raisons : la pandémie n'a pas permis la réalisation des activités des ressemblent, ni effectuer les missions dans les communes cibles.*
- *Solutions identifier pour la mitigation de risques : les achats pour les matériels nécessaires pour les activités ont été anticipés, les suivis des besoins ont été effectués à distances, pour pouvoir démarrer les activités en S2 dès que la situation épidémiologique le permettra.*

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Dans le domaine l'accès à la justice, le partenariat avec l'ACDEM, l'OSC spécialisé dans l'assistance juridique de proximité sera formalisé au cours de la troisième semaine du mois de juin. Même si ACDEM est un partenaire de mise en œuvre au cours de la phase 1, le changement de projet a nécessité de refaire son processus de recrutement. Les préparatifs pour certaines activités comme jugements supplétifs et CIN, les audiences foraines ont été entamées. Cependant elles ne peuvent pas pour l'instant être effectuées à cause de la pandémie. Une évaluation de l'évolution du contexte sera faite pour fixer le calendrier de lancement de ces activités sur le terrain. Il y aura probablement 2/3 mois de retard.

En attendant d'avoir plus de visibilité sur la démarche du Gouvernement pour la gestion des Fiches d'Identification de Bovidés, l'activité y afférente sera redirigée vers la mise en œuvre, à partir de juillet, d'un diagnostic/état de lieux du fonctionnement actuel du dispositif de délivrance du FIB, dans le but de déceler les failles et donner des recommandations pour l'améliorer. Une partie du budget sera pour l'instant réaffectée vers l'appui socio-économique d'urgence en réponse à la situation induite par la sécheresse et la COVID afin de limiter leur impact sur les tensions et conflits dans le Sud. (Cf comme décrit dans le R2 du présent rapport)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)  
**voir le commentaire pour l'analyse genre sur le R1. Idem pour R2**

**Partie III: Questions transversales**

<p><b>Suivi:</b> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p><i>Les enquêtes de perceptions devrons être lancés dans le S2 de projet.</i></p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Non</p>
<p><b>Evaluation:</b> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 55000.00</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur:      Montant (\$):          -                              0.00</p>
<p><b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>-</p>



**Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>Résultat 1 Des dispositifs de sécurisation cohérents permettant une plus grande couverture et un déploiement efficace des FDS sont opérationnels autour de la chaîne d'Andriry tout en renforçant la protection et la confiance des populations locales</b>	Indicateur 1.1 : Fréquence d'attaque des dahalo dans la zone d'intervention	chiffres gendarmerie	Diminution de 50%		0	Retard de démarrage du projet et la propagation de l'épidémie COVID 19
	Indicateur 1.2 Nombre de cas d'abus commis	chiffres gendarmerie	Diminution de 80%		0	Retard de démarrage du projet et la propagation de l'épidémie COVID 19
	Indicateur 1.3 - Confiance des populations envers les FDS	TBD (enquête ATW)	amélioration de 20 points		0	Retard de démarrage du projet et la propagation de l'épidémie COVID 19
	Indicateur 1.4 - Confia- Perception de la sécurité par les populations	TBD (enquête ATW)	amélioration de 20 points		0	Retard de démarrage du projet et la propagation de l'épidémie COVID 19



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 1.1 <b>Des postes avancés sont opérationnels dans quatre (4) endroits stratégiques en complément les efforts déployés par la Gendarmerie pour la sécurisation des zones autour de la chaîne d'Andriry</b>	Indicateur 1.1.1 Nombre de nouveaux postes avancés de la Gendarmerie opérationnels dans les endroits stratégiques	0	4		0	Retard de démarrage du projet et la propagation de l'épidémie COVID 19
Produit 1.2 <b>. Des initiatives de rapprochement entre les FDS et la population sont mises en œuvre pour renforcer la</b>	Indicateur 1.2.1 Nombre d'initiative de rapprochement mis en œuvre dans les communes interventions	0	- Dialog ues communaux (2 x 12 communes)- Dialog ues communaux (2 x 12		0	Retard de démarrage du projet et la propagation de l'épidémie COVID 19



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>confiance mutuelle entre eux</b>			communes)- Dialog ues communaux (2 x 12 communes) -- Rituel de paix Titiky (1x12 communes) -- Événements culturels et sportifs (2 x 12 communes)			
			- Activités civilo- militaires -(chaque mois pour les 12 communes)		0	Retard de démarrage du projet et la propagation de l'épidémie COVID 19
<b>Produit 1.3 Les FDS apporteront des réponses intégrant la dimension genre</b>	<b>Indicateur 1.3.1</b> Proportion de femmes et de jeunes filles prises en charge par les FDS conformément à	0%	80%		0	Retard de démarrage du projet et la propagation de l'épidémie COVID 19



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
dans leurs interventions pour permettre une participation inclusive des communautés	leurs besoins spécifiques					
<b>Résultat 2</b> Les initiatives locales en matière de consolidation de la paix sont structurées et relayées au niveau institutionnel par des réponses coordonnées tenant compte des réalités locales et des besoins des plus vulnérables	Indicateur 2.1 Pourcentage des projets prioritaires dans le plan sécuritaire mis en œuvre par commune	0	Au moins 40%		0	Cet indicateur n'est pas prévu à être mesuré au cours du premier semestre, la note de réaffectation pour pouvoir agir plus efficacement sur les conséquences du COVID et la sécheresse en attente d'approbation par comité projet
	Indicateur 2.2 : Nombre des initiatives communautaires de résolution de conflits mis en œuvre	0	TBD		0	Cet indicateur n'est pas prévu à être mesuré au cours du premier semestre, voir la note sur la réaffectation
	Indicateur 2.3 Perception de l'adéquation des plans locaux de sécurité aux spécificités locales et aux besoins des plus	N/A	Bonne			0



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	vulnérables (désagrégé par âge et sexe)					
Produit 2.1 Des Structures Locales de Concertation sont opérationnelles au niveau des communes d'intervention, servant d'espace de participation	Indicateur 2.1.1 Perception de l'inclusivité des SLC par les bénéficiaires (désagrégé par âge et sexe) et perception de la prise en compte de la voix des jeunes et femmes par les SLC	0	Bonne pour les femmes et les jeunes		0	Cet indicateur n'est pas prévu à être mesuré au cours du premier semestre
	Indicateur 2.1.2 Pourcentage des femmes impliquées dans les Structures Locales de Concertation	0	30%		0	Cet indicateur n'est pas prévu à être mesuré au cours du premier semestre
	Indicateur 2.1.3 ; Pourcentage des Jeunes impliquées dans les Structures Locales de Concertation	0	50%		0	Cet indicateur n'est pas prévu à être mesuré au cours du premier semestre



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 2.2 Les communes d'intervention du projet établissent de manière inclusive leurs plans locaux de sécurité et mettent en œuvre des projets structurants sensible au genre couvrant les aspects culturels, économiques et sociaux	Indicateur 2.2.1 Nombre de plans locaux de sécurité sensible au genre élaborés inclusivement	0	12		0	Cet indicateur n'est pas prévu à être mesuré au cours du premier semestre
	Indicateur 2.2.2 . Nombre de projets structurants sensible au genre couvrant les aspects culturels, économiques et sociaux appuyés	0	2 x 10 communes		0	Cet indicateur n'est pas prévu à être mesuré au cours du premier semestre
<b>Résultat 3</b> Le sentiment d'injustice et d'exclusion de la population sont mitigés grâce à	Indicateur 3.1 Niveau de satisfaction de la population vis-à-vis de l'administration locale dans les	N/A	Augmentation de 30%		0	Cet indicateur n'est pas prévu à être mesuré au cours du premier semestre



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>une meilleure transparence, efficacité et redevabilité de l'administration locale</b>	communes d'intervention					
	Indicateur 3.2 appréciation de l'inclusivité des mécanismes de prise de décision locaux, et de mécanismes de suivi de ceux-ci	N/A	Correct		0	Cet indicateur n'est pas prévu à être mesuré au cours du premier semestre
<b>Produit 3.1 Les agents des services publics locaux sont sensibilisés et appuyés pour améliorer la qualité et le caractère inclusif de leur prestation.</b>	Indicateur 3.1.1 Nombre des institutions locales qui ont mis en place le standard de service	0	20		0	Retard de démarrage des activités du à la propagation de l'épidémie COVID 19
	Indicateur 3.1.2 Nombre des bénéficiaires des opérations de jugement supplétif pour la délivrance d'acte d'état-civil (par genre)	0	200 x 12 communes (50% de femmes)		0	Retard de démarrage des activités du à la propagation de l'épidémie COVID 19
<b>Produit 3.2</b>	Indicateur 3.2.1	0	5		0	Proposition en cours de validation par le comité sur la réaffectation de ressources pour



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Un mécanisme transparent est mis en place dans l'octroi des Fiches Individuelles des bovidés pour assurer la traçabilité des troupeaux au sein de la zone d'intervention.	Nombre de district où un dispositif transparent de traçabilité des bovidés sont mis en place					réponses aux conséquences COVID/sécheresse, dont une partie du budget pour l'activité voir section 1 du rapport et section sur le R3.
	Indicateur 3.2.2 Nombre de bovins volés qui sont récupérés et libérés grâce au mécanisme	à déterminer	à déterminer		0	Voir commentaire plus haut, de plus cet indicateur n'est pas prévu à être mesuré au cours du premier semestre
Produit 3.3 Les acquis pour promouvoir une justice de proximité dans la zone d'intervention sont renforcés.	Indicateur 3.3.1 Taux de jugement des affaires (affaires criminelles et correctionnelles entrants / jugées)	N/A	Amélioration de 20 points		0	Retard de démarrage des activités du à la propagation de l'épidémie COVID 19