



**Women's Peace and Humanitarian Fund
ANNUAL PROGRESS REPORT TEMPLATE**

<p>Country</p> <p>Democratic Republic of Congo</p>	<p>Submitted by PUNO(s) UN Women or NUNO(s)¹</p> <p>Name of Entity: UN Women DRC Name of Representative: Awa Ndiaye Seck</p>
<p>MPTF Project Number</p> <p>00121761</p>	<p>Implementing Partners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Association pour la Défense des Droits de la femme (ADDF); 2. Association des jeunes filles et femmes autochtones engagées dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté féminine (AFPE); 3. Bureau d'Elaboration et de Mise en Œuvre des Projets de Développement Communautaire (BEMPRODEC) 4. Fondation Femme Plus (FFP); 5. Fondation Moyo; 6. Sauti ya Mama Mukongomani (SMM) with Coalition Chrétienne pour la paix en RD Congo 7. Union pour l'émancipation de la femme autochtone en RDC (UEFA RDC).
<p>Reporting Period</p> <p>1 January 2020 – 31 December 2020</p>	
<p>Funding Call <i>Select all that apply</i></p> <p><input type="checkbox"/> Country Call for Proposal</p> <p><i>Specify Call (Round 1, 2, 3, etc.) _____</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Spotlight WPHF Partnership</p> <p><input type="checkbox"/> COVID-19 Emergency Response Window</p> <p><input type="checkbox"/> Rapid Response Window for Peace Processes</p>	
<p>WPHF Outcomes to which report contributes for reporting period</p> <p><i>Select all that apply</i></p> <p><input type="checkbox"/> Outcome 1: Enabling environment for implementation of WPS commitments</p> <p><input type="checkbox"/> Outcome 2: Conflict prevention</p> <p><input type="checkbox"/> Outcome 3: Humanitarian response</p> <p><input type="checkbox"/> Outcome 4: Conflict resolution</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outcome 5: Protection</p> <p><input type="checkbox"/> Outcome 6: Peacebuilding and recovery</p>	<p>Project Locations</p> <p><i>List the provinces/regions where projects are being implemented</i></p> <p>Mai Ndombe, North Kivu, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Tanganyika</p>
<p>Programme Start Date</p> <p>01/06/2020</p>	<p>Total Approved Budget (USD)</p> <p>\$2,204,156</p>
<p>Programme End Date</p> <p>31/05/2022</p>	<p>Amount Transferred (USD)</p> <p>\$2,204,156</p>

¹ Non-UN Organization. Applicable to Rapid Response Window for Peace Processes



Executive Summary

During the reporting period, 7 new projects funded by the WPHF-Spotlight partnership were launched in the context of the WPHF in DRC. The project intervention zones cover six regions – North Kivu, Mai Ndombe, Kasai, Kasai Oriental, Kasai Central and Tanganyika and focus on WPHF Outcome area 5 and Spotlight Outcome area 6.. Total funding allocated to these projects over their lifetime amounts to \$1,102,097, while, during the reporting period, \$258,348 of this total amount was disbursed. The last of these projects will conclude in August 2022.

In addition to these 7 projects, 8 additional projects, recommended by the WPHF secretariat to be funded by the WPHF-Spotlight partnership were approved by the DRCs National WPHF Steering Committee, composed of members of the United Nations, national government, civil society and the donor community, following a competitive process. The new projects, which will be up to two years each in length, will extend the scope of Spotlight funding to 5 additional provinces – South Kivu, Maniema, Kwilu, Kongo Central and Kwango. This additional financing amounts to a further \$1,102,059 investment.

The 7 projects launched in 2020 have so far reached 8,573 direct beneficiaries (501 girls, 5761 women, 618 boys and 1693 men) and 61,598 indirect beneficiaries in only 5 months of implementation. Among the direct beneficiaries, different age groups and specific diverse populations were reached including SGBV survivors, human rights defenders, indigenous populations, people with disabilities, people living with HIV and people with albinism.

Project activities have mainly revolved around capacity-building and training sessions related to women's rights, economic empowerment, peacebuilding, conflict management and resolution, reporting, monitoring and prevention of SGBV, and sexual and reproductive health. A number of trainings of trainers were also carried out in order to propagate project effects, and local authorities including elected officials, police and military and customary leaders received trainings on gender equality and women's rights. The implication of local authorities has been an important factor in project implementation, especially with regards to their participation in launch ceremonies.

The main communications tools used in order to provide information with regards to women's rights and GEWE were leaflets and community radio broadcasts. Community radio broadcasts have proved particularly useful as they have the potential to reach large audiences (indirect beneficiaries) with relatively small use of resources.

Despite a number of programmatic risks and challenges, including Covid-19 and insecurity due to armed groups, implementing partners responded by using effective risk mitigation methods to ensure that project activities were able to proceed as planned.

1. Grantees Profile for Reporting Period

Funding CFP	Lead Organization Name	Type of Organization	Coverage/Level of Organization	Project Title	Outcome	Project Location (State, Province or Region)	Name of Implementing Partner(s), Type of Organisation, and Level	Project Start and End Date	Total Approved Budget (USD)
Spotlight WPHF Partners hip	<i>Association pour la Défense des Droits de la femme (ADDF)</i>	Women's rights and women led	Local	Appui psychologique des survivants de violences sexuelles et basées sur le genre en territoires de Lubero, Beni et ville de Butembo.	5	North Kivu		11/8/20 - 10/7/21	56,167
Spotlight WPHF Partners hip	<i>Association des jeunes filles et femmes autochtones engagées dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté féminine (AFPE)</i>	Women's rights and women led	National	Projet d'Appui à la reconnaissance légale des droits fonciers des femmes autochtones et locales de Maï Ndombe	5	Maï Ndombe		12/09/20 – 31/08/22	97,649
Spotlight WPHF Partners hip	<i>Bureau d'Elaboration et de Mise en Œuvre des Projets de Développement Communautaire (BEMPRODEC)</i>	Women's rights and women led	National	Initiative de lutte contre les pratiques néfastes et de l'autonomisation en faveur des victimes de violence sexuelle et celle liée au genre de la Ville de Tshikapa au Kasai en RDC et la promotion des droits humains.	5	Kasai		28/09/20 - 30/08/22	189,063

1. Grantees Profile for Reporting Period

Funding CFP	Lead Organization Name	Type of Organization	Coverage/Level of Organization	Project Title	Outcome	Project Location (State, Province or Region)	Name of Implementing Partner(s), Type of Organisation, and Level	Project Start and End Date	Total Approved Budget (USD)
Spotlight WPHF Partnership	<i>Fondation Femme Plus (FFP)</i>	Women's rights and women led	National	Lutte Contre les VBG : paix autonomisation et leadership des filles et femmes	5	Kasai Central		01/07/20 – 30/06/22	195,269
Spotlight WPHF Partnership	<i>Fondation Moyo</i>	Women's rights and women led	Sub-national	Intégration du Leadership Féminin dans le processus de lutte contre les conflits, violences sexuelles, basées sur le genre & dans la promotion de la paix au sein des communautés locales au Kasai-Oriental	5	Kasai Oriental		15/08/20 – 31/07/22	195,296
Spotlight WPHF Partnership	<i>Sauti ya Mama Mukongomani (SMM)</i>	Women's rights and women led	National	Lutte pour l'Eradication des Violences Sexuelles et Basées sur le Genre dans les territoires de Masisi, Rusthuru, Nyiragongo et dans la ville de Goma	5	North Kivu	Coalition pour la Paix et le Développement (CPD) – Women's rights NGO	01/07/20 – 31/12/21	180,649

1. Grantees Profile for Reporting Period

Funding CFP	Lead Organization Name	Type of Organization	Coverage/Level of Organization	Project Title	Outcome	Project Location (State, Province or Region)	Name of Implementing Partner(s), Type of Organisation, and Level	Project Start and End Date	Total Approved Budget (USD)
Spotlight WPHF Partnership	<i>Union pour l'émancipation de la femme autochtone en RDC (UEFA RDC)</i>	Women's rights and women led	National	Appui à l'engagement de la femme autochtone dans la construction de la paix et la lutte contre les violences sexuelles et SGBV dans la province du Sud-Kivu et Tanganyika.	5	South Kivu and Tanganyika		01/07/20 – 31/12/21	188,006

2. Beneficiaries and Reach (By Project)

Lead Organization Name	Target Groups <i>Select all that apply</i>	Age Groups by Sex	Direct Beneficiaries		Indirect Beneficiaries	
			Total for Year	Cumulative	Total for Year	Cumulative
<i>Association pour la Défense des Droits de la femme (ADDF)</i>	<input type="checkbox"/> IDPs <input type="checkbox"/> Refugees <input type="checkbox"/> People living with disabilities (PWD) <input checked="" type="checkbox"/> Survivors/victims of SGBV <input type="checkbox"/> Other (Specify):	Girls (0-17)	108	108		
		Women (18+)	1744	1744		
		Boys (0-17)	6	6		
		Men (18+)	1002	1002		
		Total	2860	2860	5720	5720

Lead Organization Name	Target Groups <i>Select all that apply</i>	Age Groups by Sex	Direct Beneficiaries		Indirect Beneficiaries	
			Total for Year	Cumulative	Total for Year	Cumulative
<i>Association des jeunes filles et femmes autochtones engagées dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté féminine « AFPE »</i>	<input type="checkbox"/> IDPs <input type="checkbox"/> Refugees <input type="checkbox"/> People living with disabilities (PWD) <input checked="" type="checkbox"/> Survivors/victims of SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Other (Specify):	Girls (0-17)	50	50		
		Women (18+)	243	243		
		Boys (0-17)				
		Men (18+)	7	7		
		Total	300	300	1200	1200

Lead Organization Name	Target Groups <i>Select all that apply</i>	Age Groups by Sex	Direct Beneficiaries		Indirect Beneficiaries	
			Total for Year	Cumulative	Total for Year	Cumulative
<i>Bureau d'Elaboration et de Mise en Œuvre des Projets de Développement Communautaire (BEMPRODEC)</i>	<input type="checkbox"/> IDPs <input type="checkbox"/> Refugees <input checked="" type="checkbox"/> People living with disabilities (PWD) <input checked="" type="checkbox"/> Survivors/victims of SGBV <input type="checkbox"/> Other (Specify):	Girls (0-17)	73	73		
		Women (18+)	159	159		
		Boys (0-17)	15	15		
		Men (18+)	22	22		
		Total	269	269	0	0

Lead Organization Name	Target Groups <i>Select all that apply</i>	Age Groups by Sex	Direct Beneficiaries		Indirect Beneficiaries	
			Total for Year	Cumulative	Total for Year	Cumulative
<i>Fondation Femme Plus (FFP)</i>	<input type="checkbox"/> IDPs <input type="checkbox"/> Refugees <input type="checkbox"/> People living with disabilities (PWD) <input checked="" type="checkbox"/> Survivors/victims of SGBV <input type="checkbox"/> Other (Specify):	Girls (0-17)	197	197	9907	9907
		Women (18+)	79	79	7011	7011
		Boys (0-17)	48	48	8828	8828
		Men (18+)	35	35	4349	4349
		Total	359	359	30095	30095

Lead Organization Name	Target Groups <i>Select all that apply</i>	Age Groups by Sex	Direct Beneficiaries		Indirect Beneficiaries	
			Total for Year	Cumulative	Total for Year	Cumulative
<i>Fondation Moyo</i>	<input type="checkbox"/> IDPs <input type="checkbox"/> Refugees <input type="checkbox"/> People living with disabilities (PWD) <input checked="" type="checkbox"/> Survivors/victims of SGBV <input type="checkbox"/> Other (Specify):	Girls (0-17)	0	0	0	0
		Women (18+)	56	10	40	40
		Boys (0-17)	0	0	0	0
		Men (18+)	45	7	27	27
		Total	101	17	67	67

Lead Organization Name	Target Groups <i>Select all that apply</i>	Age Groups by Sex	Direct Beneficiaries		Indirect Beneficiaries	
			Total for Year	Cumulative	Total for Year	Cumulative
<i>Sauti ya Mama Mukongomani (SMM)</i>	<input type="checkbox"/> IDPs <input type="checkbox"/> Refugees <input type="checkbox"/> People living with disabilities (PWD) <input checked="" type="checkbox"/> Survivors/victims of SGBV <input type="checkbox"/> Other (Specify): HRD	Girls (0-17)				
		Women (18+)	541	541		
		Boys (0-17)				
		Men (18+)	157	157		
		Total	698	698	600	600

Lead Organization Name	Target Groups <i>Select all that apply</i>	Age Groups by Sex	Direct Beneficiaries		Indirect Beneficiaries	
			Total for Year	Cumulative	Total for Year	Cumulative
<i>Union pour l'émancipation de la femme autochtone en RDC (UEFA RDC)</i>	<input type="checkbox"/> IDPs <input type="checkbox"/> Refugees <input type="checkbox"/> People living with disabilities (PWD) <input checked="" type="checkbox"/> Survivors/victims of SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Other (Specify): Indigenous peoples	Girls (0-17)	73	73		
		Women (18+)	2939	2939		
		Boys (0-17)	549	549		
		Men (18+)	425	425		
		Total	3986	3986	23916	23916

3. Context/New Developments

Over the past months, political dynamics have been marked by continuing tensions within the ruling coalition; discussions and disagreements over nominations to judicial and electoral bodies led, among demonstrations, to the resignation of Vice-Prime Minister in charge of Justice; on a positive note, the first female judge was appointed to the Constitutional Court.

During the month of November 2020, a series of national consultations with all parties are being held by the President of the Republic and still ongoing. The goal of these consultations is the establishment of a new executive coalition, the so-called “Union sacrée du Congo”.

The economic situation remains of serious concern due to inflation, mainly driven by a weakening of the exchange rate of the Congolese franc, particularly to the US dollar, and external shocks related to the COVID-19 pandemic. The Congolese Central Bank foresaw a 2.4 per cent shrinking of the country’s economy in 2020.

The security situation has deteriorated further in Eastern DRC. According to the UN, nearly 850 civilians were killed by armed groups in Ituri and North Kivu provinces in 2020. In addition to this, more than 200,000 people have fled insecurity and fighting in the Central African Republic (CAR) since violence erupted on the sidelines of last December’s elections, as reported by the UN Refugee Agency (UNHCR). Clashes between armed groups over territory and natural resources continue to pose a major threat to civilians. Violence perpetrated by armed groups in South Kivu, Ituri and Maniema Provinces caused massive internal displacement, and destruction of livestock and schools.

The humanitarian situation was marked by the Ebola response in Equateur Province, the socio-economic impact of the COVID-19 pandemic, and the humanitarian consequences of inter-community violence in Ituri. According to the revised Global Humanitarian Response Plan, an estimated 25.6 million Congolese (7.5 million girls, 7.5 million boys, 5.4 million females and 5.2 million males) need assistance this year. As of 8 September, the 11th Ebola outbreak in Equateur Province, declared on 1 June, has led to 113 cases. With 10,209 confirmed COVID-19 cases, of which 31 per cent were women, reported across 18 of the 26 provinces since 10 March 2020, including 260 deaths and 9,439 people recovered. The operations of humanitarian actors are limited or hindered due to insecurity, the lack of infrastructure and the isolation of certain areas of the country. The context of COVID-19 and the preventive measures put in place from March 2020 have led to additional challenges in the delivery of aid. Between January and November 2020, 356 security incidents affecting humanitarian personnel and assets were reported, seven humanitarian workers were killed, 15 injured and 46 abducted. Insecurity and transport difficulties also hamper the efforts of affected populations to access the limited essential services available. The upsurge in attacks against humanitarian actors is a cause for concern.

A field study on “the socio-economic impacts of humanitarian crises on women and girls in DRC” (UN Women, 2020) shows that, despite precarious situations, women, girls, men and boys are differently affected during conflicts, health crises and natural disasters. Men and boys are at greater risk of being recruited into armed militias and of being killed or injured; however, the majority of women and girls interviewed have experienced sexual violence, particularly in remote areas during forced displacement. Women’s rights are generally undermined: poor access to sexual and reproductive health services, hygiene conditions not adapted to women’s specific needs, constant increase of GBV cases, lack of food, decent and secured housing, poor access to education, difficulty in controlling family resources, low representation of women. In addition to that, the pandemic crisis related to Covid19 hardly hit women’s life conditions. The household living at the daily rate (less than a dollar a day) is in an alarming state of human insecurity. With the closure of borders, main towns are experiencing a food shortage which is having an impact on rural areas. Women and their dependents who live from cross-border trade are succumbing to extreme poverty. Moreover, because of misinformation, the pandemic is not accepted by the community. Women find themselves in a spiral of gender-based violence, particularly domestic violence with this crisis, with an estimated increase of 28% of cases in 2020, while girls’ dropout from schools, early marriages and pregnancies are an utmost concern.

In terms of normative framework, the Council of Ministers adopted the updated National Strategy against Gender-Based Violence (GBV) in June 2020, and the National Action Plan for the implementation of UNSCR 1325 of second generation in the DRC in August 2020. Both documents will strongly influence the WPS agenda in the country for the next 4 years. Women’s networks are presently advocating for the abrogation of the electoral law (2015), to make gender parity in electoral lists a formal requirement for political parties, towards 2023 national elections.

4a. Results (Outcomes) Achieved (Narrative)

WPHF Impact Area 5: Protection

Results for the impact level for all projects, will be assessed, and reported in the next reporting period.

ADDF

Outcome 1: Un meilleur accès aux services locaux pour les femmes et les filles survivants aux SGBV

216 out of a target of 177 (122%) survivors (95 women, 106 girls, 9 men and 6 boys) benefitted from psychosocial and psychological care following incidents of rape (161, of which 66 were women, 96 were girls and 3 were men), physical violence (22 cases, of which 9 were women, 8 were girls, 4 were men and 1 was a boy), psychological violence (20, of which 8 women, 5 girls, 2 men and 5 boys), economic violence (6 women) and sexual assault (4 women 1 girl).

13 cases were taken to mediation (11 women and 2 girls) for conflicts related to inheritance, infidelity, rape, psychological violence and family conflict.

2731 beneficiaries (1638 women and 993 men) received information on women's rights, gender equality and sexual and gender-based violence.

AFPE

Outcome 1: Les femmes autochtones et locales de Mai Ndombe possèdent de droit légal d'accès à la terre, un droit sécurisé, (les espaces rétrocédés aux femmes sont sécurisés par un document cadastral).

A series of "multi-actor dialogues" resulted in increased knowledge of land rights among female beneficiaries, and customary authorities increased their knowledge of the importance of women's empowerment, especially as this relates to land management, resulting in increased property rights for women in their communities exposing them to SGBV.

Advocacy sessions with elected officials in the province resulted in increased support for the application of laws related to land rights.

Members of women's organisations built their advocacy capacities with regards to the SDGs and gender equality and were able to bring the training they received back to their respective organisations.

BEMPRODEC

Outcome 1: Amélioration de la capacité des femmes basée sur la dénonciation des cas de VBG et violence sexuelle.

30 community focal points were trained in reporting and monitoring SGBV cases. These focal points will further lobby within their communities for increased reporting of and vigilance against SGBV cases.

A 6-person project steering committee was put in place including members of civil society and the Minister of Gender.

The cases of 69 survivors were referred for psychological and medical assistance.

FFP

Outcome 1: Les femmes des territoires de Dibaya et Kananga génèrent des activités génératrices de revenu, des actions villageoises de crédit et d'épargne et des coopératives Beneficiaries were informed vis-à-vis women's empowerment, income-generating activities and mutual credit funds, leading to greater standing in the community and increased capacities in asserting their rights. The logic of the project follows that increased standing of women in the community and increased capacities in asserting their rights will reduce SGBV as women are considered more to be equal members of society. Young girls beneficiaries and their teachers have been informed, trained and educated on sexual and reproductive health and SGBV.

Outcome 2 : Les Dynamiques communautaires des femmes des territoires de Dibaya et Kananga disposent des capacités et des outils pour promouvoir le droit de la femme, la paix, l'autonomisation et prévenir les conflits

Information and data on community peace dynamics were gathered resulting in increased advocacy efficacy, leading to a reduction in impunity for SGBV perpetrators. Improved data also leads to more effective SGBV prevention methods.

Community radio stations improved their capacity to disseminate information on women's empowerment and community conflict resolution.

Outcome 3: Les structures institutionnelles disposent des capacités techniques et institutionnelles renforcées et d'outils pour promouvoir la culture de la paix

The organisation itself has been reinforced through the collection and analysis of data related to the project.

Fondation Moyo

Outcome 1: Un accès accru aux services pour les victimes de violence et de conflit

The capacities of 50 NGOs and human rights organisations were reinforced with regards to on conflict resolution, SGBV and peacebuilding through ToTs (6 women and 9 men) and training sessions (2 sessions of 50 people each – 61 women and 39 men representing 50 NGOs). Beneficiary organisations were selected through the elaboration of specific criteria and filed missions to rural (25 organisations) and urban (75 organisations) areas. The project was brought to the attention of authorities through an official launch (56 women and 45 men participated), authority specific presentations (6, targeting provincial and divisional ministers of Gender, human rights, youth and social affairs, and civil society coordination groups) and authority meetings during field missions.

SMM

Outcome 1: Amélioration de la prestation des services essentiels pour les survivants de violence

Data was collected from 592 individuals in the project zones (468 women and 124 men). The project's chances of success were improved through network and partnership building among women's rights organisations (over 100), public authorities, police and military. This was done through 4 launch workshops, open days and enquiry validation sessions. Through consultation sessions (2 sessions involving 100 CSO representatives) and the installation of 4 human rights defender groups (25 members each including gender diversity, youth, people with disabilities, people living with HIV and people with albinism), concerted efforts towards the elimination of SGBV were undertaken (including for the 16 days of activism and for the shadow pandemic of domestic violence intensified by Covid-19). The groups also worked on documentation and reporting of SGBV cases and women's rights violations – 30.5% of a targeted 20 cases have been reported as a result.

UEFA

Outcome 1: La participation des femmes pygmées dans les cercles de règlement des conflits pour une harmonie sociale est efficace et les dispositions pertinentes pour leur dignité et protection dans la société leur sont garanties

Indigenous women, men and girls have increased their involvement in peace processes and conflict resolution in their communities as a result of a training of trainers (64 women and 10 men) on conflict transformation and social cohesion and a three-day workshop (81 women and 38 men) analysing the role of indigenous women in the resolution of conflicts. Increased involvement of women in the resolution of conflicts increases their voice and standing in the community with regards to SGBV violations, and decreases the likelihood of amiable resolutions of SGBV cases which are in fact harmful to the victims.

Outcome 2: La paix, la sécurité et la protection des femmes et filles autochtones victimes de SVBG sont renforcées grâce à la diversité et la synergie d'actions des OSC et mouvements sociaux à travers l'harmonisation d'approche et d'actions dans la lutte contre les violences sexuelles, SGBV et toute autre forme de discrimination à l'égard de la femme

Progress will be reported on in 2021

4b. Outputs and Activities Completed

ADDF

Outcome 1: Un meilleur accès aux services locaux pour les femmes et les filles survivants aux SGBV

Output 1: Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations pertinentes de la société civile ont augmenté les opportunités et l'appui à l'échange des savoirs, du réseau, du partenariat, et défendent ensemble GEWE et la fin des VAWG, notamment SGBV/HP, ainsi que font la promotion SRHR avec les interlocuteurs pertinents au niveau sous-national, national, régional et mondial

A project launch was held in which 32 people out of 43 invited participated.

2731 out of a targeted 2500 beneficiaries received information on women's rights, gender equality and sexual and gender-based violence through group session and radio broadcasts.

Output 2: Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations de la société civile reçoivent de meilleurs appuis pour utiliser des mécanismes de responsabilité visant à soutenir leur plaidoyer et impact sur la prévention et la réponse aux VAWG, notamment les SGBV/HP, et sur les GEWE plus généralement

216 out of a target of 177 (122%) survivors benefitted from psychosocial and psychological care in 5 listening rooms installed by ADDF

25 project actors (7 psychosocial assistants, 5 legal assistants, 12 community leaders and 1 psychologist) participated in an experience exchange on care of SGBV survivors.

13 mediation cases were resolved by ADDF at their offices

Output 3: Les groupes de défense des droits des femmes et les OSC pertinentes et les organisations représentant des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont renforcé leurs capacités et appui pour élaborer, exécuter et surveiller des programmes et des politiques sur VAWG, notamment SGBV/HP, et pour promouvoir SRHR des femmes et des filles

Progress on activities under Output 3 will be reported on in 2021.

AFPE

Outcome 1: Les femmes autochtones et locales de Maï Ndombe possèdent de droit légal d'accès à la terre, un droit sécurisé, (les espaces rétrocédés aux femmes sont sécurisés par un document cadastral)

Output 1: Les espaces rétrocédés aux femmes sont cartographiés

Output 2 : Les cas des violations des droits des femmes sont documentés et suivit légalement

Output 3 : Un cadre légal composé des membres des Organisations défendant les droits des femmes et les Ministères des tutelles pour encourager la parité dans les instances de prise de décisions et influencer la participation des femmes dans ces organes de prise de décisions au niveau provincial et national est mise en place

6 multi-actor dialogues in 5 territories involving a total of 300 participants were held to discuss women's property rights and property access.

4 meetings were held with customary leaders and land holders and 1 meeting was held with provincial elected officials in order to raise issues related to women's property rights and property access, aimed at changing retrograde customs harmful to women.

20 members of women's civil society organisations (13 women and 7 men – including one customary leader) were trained on legislation and advocacy for women's rights and the inclusion of gender in decision making.

BEMPRODEC

Outcome 1: Amélioration de la capacité des femmes basée sur la dénonciation des cas de VBG et violence sexuelle. **Output 1:** Des initiatives d'échange et de partage avec les acteurs clés et les femmes défenseurs des droits humains sont organisées.

A training on monitoring and reporting for 30 community SGBV focal points (19 women with husbands living with disabilities) was held. A second meeting including 29 of the 30 focal points was held to analyse SGBV related data which had been collected during the first trimester of the project.

Output 2: La contribution des groupes de défense des droits des femmes, les mouvements sociaux et les OSC, y compris ceux représentant les jeunes et les groupes confrontés à des formes multiples et croisées de discrimination, influence et contribue au progrès

vers l'égalité entre les sexes, l'autonomisation des femmes, et l'élimination de toute forme de violence contre les femmes et les filles, y compris les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) et les pratiques néfastes.

Progress will be reported on in 2021.

Output 3: Les groupes de défense des droits des femmes et les OSC pertinentes et les organisations représentant des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont renforcé leurs capacités et appui pour élaborer, exécuter et surveiller des programmes et des politiques sur VAWG, notamment SGBV /HP, et pour promouvoir SRHR des femmes et des filles.

Two programme meetings were held in order to discuss planning and actor-mapping. These meetings were attended by 39 participants (41% women). An official launch was also held with 26 participants (including 6 women).

A meeting was held in order to approve the criteria necessary for the selection of beneficiaries and a steering committee was constituted (CSOs and the provincial Minister for Gender).

Three missions of monitoring and evaluation were carried out and reports written for each.

FFP

Outcome 1: *Les femmes des territoires de Dibaya et Kananga génèrent des activités génératrices de revenu, des actions villageoises de crédit et d'épargne et des coopératives*

Outcome 2

Les Dynamiques communautaires des femmes des territoires de Dibaya et Kananga disposent des capacités et des outils pour promouvoir le droit de la femme, la paix, l'autonomisation et prévenir les conflits

Outcome 3

Les structures institutionnelles disposent des capacités techniques et institutionnelles renforcées et d'outils pour promouvoir la culture de la paix

Output 1.1: Les femmes bénéficient d'AGR, des AVEC et Coopératives et de projets communautaires pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix

12.5% of the forecasted training sessions on women's empowerment, income-generating activities and mutual credit fund were held.

Output 1.2.: Les dynamiques communautaires et socioéconomiques des femmes favorisent la consolidation de la paix mécanismes appropriés de responsabilité pour leur plaidoyer.

A participative analysis on community peace dynamics was carried out in the project sites.

Output 2.1: Les dynamiques communautaires et socioéconomiques des femmes favorisent la consolidation de la paix mécanismes appropriés de responsabilité pour leur plaidoyer

Progress will be reported on in 2021.

Output 2.2.: Les capacités des radios communautaires sont renforcées pour accompagner les efforts d'autonomisation des femmes et de gestion des conflits au niveau communautaire

Training for community radio broadcasters was carried out to build their capacities in broadcasting on women's empowerment and conflict resolution.

Output 2.3.: Les capacités des jeunes filles en matière de santé de la reproduction et de violences basées sur le genre sont renforcées pour prévenir et mitiger les conflits intra-communautaires

Teacher training on sexual and reproductive health and SGBV was carried out aimed at educating girls on these topics.

Financial support was provided to a sexual and reproductive health centre for youth and adolescents.

Output 3.1: Les structures de promotion des femmes et de valorisation de genre notamment le Conseil Provincial de la Femme et la Commission Provinciale de lutte contre les violences sexuelles disposent des capacités techniques et de gestion leur permettant de réaliser la mission et mandat en matière de l'autonomisation de la femme et de la consolidation de la paix

Progress will be reported on in 2021.

Output 3.2:

One monitoring and evaluation mission was carried out.

Fondation Moyo

Outcome 1: Un meilleur accès aux services locaux pour les femmes et les filles survivants aux SGBV

Output 1: Accompagnement humanitaire de victimes des conflits et violences sexuelles

An official project launch was carried out (56 women and 45 men participated) and the project was presented to the authorities in the province and division.

A training of trainers was carried out on conflict resolution, SGBV and peacebuilding.

Field missions were carried out in order to identify organisation beneficiaries in rural (25 organisations) and urban (75 organisations) settings.

50 beneficiary organisations were trained on conflict resolution, SGBV and peacebuilding (2 participants per organisation, 56 women and 45 men)

Output 2: Prévention des conflits pour la paix et les actions humanitaire au sein des communautés locales

Progress will be reported on in 2021.

SMM

Outcome 1: Amélioration de la prestation des services essentiels pour les survivants de violence **Output 1:** Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations pertinentes de la société civile ont augmenté les opportunités et l'appui à l'échange des savoirs, du réseau, du partenariat, et défendent ensemble GEWE et la fin des VAWG, notamment SGBV/HP, ainsi que font la promotion SRHR avec les interlocuteurs pertinents au niveau sous-national, national, régional et Mondial.

An inquest was carried out on the conditions of life of women and girls in the project areas involving 592 people (468 women and 124 men) and the project was launched through 4 launch workshops (with 141 women and 68 men participating)

4 capacity-building workshops were carried out on judicial instruments and promotion of women's rights to the benefit of 79 women and 21 men HRDs members of women's rights groups. HRD groups were created as a result to document and report SGBV and women's rights violations. These groups included diverse populations including youth, people with disabilities, people living with HIV and people with albinism.

2 consultation sessions were carried out to identify best practices and support mechanisms to combat violence against women and to promote GEWE. Sessions included members of local authorities (11), members of the military (2), police (2), SGBV survivors, indigenous peoples (3), people living with disabilities (4), people with albinism (2) and 31 youth (19 girls and 12 boys).

Output 2: Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations de la société civile reçoivent de meilleurs appuis pour utiliser des mécanismes de responsabilité visant à soutenir leur plaidoyer et impact sur la prévention et la réponse aux VAWG, notamment les SGBV/HP, et sur les GEWE plus généralement

Output 3: Les groupes de défense des droits des femmes et les OSC pertinentes et les organisations représentant des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont renforcé leurs capacités et appui pour élaborer, exécuter et surveiller des programmes et des politiques sur VAWG, notamment SGBV/HP, et pour promouvoir SRHR des femmes et des filles

Progress on both outputs will be reported on in 2021.

UEFA

Outcome 1: La participation des femmes pygmées dans les cercles de règlement des conflits pour une harmonie sociale est efficace et les dispositions pertinentes pour leur dignité et protection dans la société leur sont garanties

Output 1: Les femmes et jeunes filles pygmées participent effectivement au processus de construction de la paix dans leur milieu.

A three-day workshop to analyse the role of indigenous women in the resolution of conflicts was held. 119 people out of a targeted 100 participated (81 women and 38 men).

A ToT was held on conflict transformation and social cohesion was held (64 women and 10 men participated – target of 60 participants)

Output 2: Les droits de la femme et de la jeune fille pygmée sont promus dans toutes les institutions.

252 sensitisation fora (4030 participants) and 22 radio broadcasts on international legal instruments relating to women's rights were carried out.

3 public expression fora on SGBV were organised.

Output 3: Les violences sexuelles et celles liées au genre dont les femmes et jeunes filles pygmées font l'objet sont dénoncées et punies et connaissent une réduction.

3 trainings for police, local leaders, and legal and psychosocial assistants on monitoring and reporting on SGBV were carried out

A celebration of International Indigenous Peoples Day was held, including 73 participants representing 30 NGOs. Themes including economic vulnerability and illiteracy as contributing factors to VAW.

4 ToTs for psychosocial and legal assistants and indigenous leaders on SGBV victim protection mechanisms and reporting (118 participants)

Outcome 2: *La paix, la sécurité et la protection des femmes et filles autochtones victimes de SVBG sont renforcées grâce à la diversité et la synergie d'actions des OSC et mouvements sociaux à travers l'harmonisation d'approche et d'actions dans la lutte contre les violences sexuelles, SGBV et toute autre forme de discrimination à l'égard de la femme*

Output 4: Les droits humains, la sûreté, la sécurité et la santé mentale des femmes et des filles sont améliorés.

5. A Specific Story (1/2 page maximum)

In a context of marginalisation, extreme discrimination and vulnerability suffered by Twa women, UEFA was able to identify women focal points, women role models and other leaders during their training sessions, who decided to act and to raise the voices of their communities as a result of the trainings they received. Among the indigenous women trained was Madame Chakupewa from Kabwela, in Moba territory. She spoke of a time when her community was severely affected by armed conflict, and where indigenous women were systematically raped by the Bantu ethnic group. Twa women were believed to hold the power to prevent or cure back pain and ward off old age in men who raped them.



During a training session, Madame Chakupewa spoke, and in a commanding tone she condemned the acts of violence and rape of Pygmy women by Bantus. She spoke before local chiefs, Bantu women and men. The participants were perhaps uncomfortable, given that Madame Chakupewa was the first indigenous woman to publicly put this issue on the table in front of them, something which would have been severely culturally stigmatised before. Madame Chakupewa has now committed to take the lead in sensitising Bantu and Pygmy communities on the issue of sexual violence against Pygmy women. She is the first Pygmy woman to speak out on the radio to present examples of SGBV and to condemn it. Together with other women, she organises awareness-raising sessions in the villages to make community members aware of SGBV. Currently, other women and men, Bantu and Pygmy alike, listen to her and the discrimination that Pygmy women have long faced is abating.

6. Knowledge Products and Communications/Visibility

In order to synthesise the spotlight projects and render them easily accessible for the donor community, local and national authorities, civil society organisations with whom potential synergies can be developed and other interested stakeholders, two-page project resumes were developed for each project. These 2-pagers provide clear and succinct information on the zones of intervention, budget, objectives and context of each project, in order to provide background, while they also outline in comprehensible detail the desired project results, targets and beneficiaries. The 2-pagers are attractively designed using photos submitted by the organisations themselves from their activities and selected by UN Women DRC's communications team, while a map is included as a visual aid in order to show the zone of intervention of each project. The organisations themselves have also used these 2-pagers for their own advocacy.

A communications plan was drawn up during the year, which aims, among other things, to produce a website article for each project in order to raise their profile and disseminate information on the work that they do. The communications plan also aims to raise the profile of the WPHF in general and a tool for humanitarian funding. Given the continued approval of new projects through the reporting year, organisations, once made aware of the fund, increase the opportunities they have for financing. In the reporting year, only one organisation specific [article](#) was produced, however it received good coverage, and the organisation referenced was extremely happy with the product. Another general [article](#) mentioning the 7 Spotlight projects was produced, again using photography received from a WPHF grantee. The article effectively demonstrated the large number of projects now underway in the DRC and the continued expansion of funding.

During the reporting period, organisations used a wide array of communications and branding materials, including flyers, booklets, websites, t-shirts, banners, facemasks, calendars and notepads. All organisations received one to one training with regards to communications from UN Women DRC's communications team. Such trainings included advice on use of photography, visual aids, presentations, success stories and other visibility materials.

7. Capacity Building of CSOs

Due to Covid-19, opportunities to meet with organisations face-to-face during the reporting period were limited or not available, this is compounded by the large size of the DRC and the geographic distribution of the projects. However, online tools such as the Zoom video-conferencing application were used to good effect in order to reinforce the capacities of CSO partners.

The main form of capacity building provided to CSOs related to trainings on reporting methodology. Sessions were organised with representatives from all implementing partners to provide information on the various narrative and financial reporting tools which are required by their financing agreements. Trainings were carried out in September and November by UN Women DRC's WPS and M&E teams, and screen-sharing was used in order to go through each element of the reporting tools provided to the organisations. Question and answer sessions were held at the end of each training, and individual follow up calls were organised where requested or considered necessary. Sessions included guidance on how to effectively present information and collect data, including training on effective data disaggregation, and how to comprehensively organise and document project expenses.

Capacity-building on communications was also provided to all organisations through a seminar provided by UN Women DRC's communications team. This training took place in September and provided information on the use of photography, success stories and targeted articles in order to raise the profiles of the implementing organisations. The various means of each organisation were taken into account, for example access to high quality camera and recording equipment or the use of smart phones, in order to provide tailored communications advice to each organisation according to their resources. Direct contact between UN Women DRC's communications team and each organisation was maintained throughout the reporting period from the date of initiation of each project.

Results from these trainings have been visible in the quality of reporting and communications materials produced by the partner organisations.

8. Risks and Mitigation				
Risk Area <i>Contextual, Programmatic, Institutional</i>	Risk Level <i>4=Very High 3=High 2=Medium 1=Low</i>	Likelihood <i>5=Very High 4=Likely 3=Possible 2=Unlikely 1=Rare</i>	Impact <i>5=Extreme 4=Major 3=Moderate 2=Minor 1=Insignificant</i>	Mitigation <i>Mitigating measures undertaken during the reporting period (please include new risks, if any)</i>
<i>Effects of Covid-19 related restrictions on gatherings and budgets of organisations, and on M&E missions</i>	2	5	3	<i>Advice to include Covid-19 hygienic supplies in project and activity budgets, innovative use of comms and visibility funds to provide masks, reduction of participants per event and change in venue to include outdoor spaces and indoor spaces where social distancing can be maintained.</i>
<i>Insecurity and prevalence of armed groups in project areas affecting access to beneficiaries, safety of IP staff and safety of UN Women staff</i>	4	1	5	<i>Strategic selection of activity locations, times and access routes to reduce risk. Continued monitoring of security situations. Security briefings and guidance for UN missions.</i>
<i>Environmental hazards affecting access to project areas and access of beneficiaries to project activities</i>	2	4	2	<i>Innovative methods for transport of participants, such as the use of motorbikes rented from local community members and provision of supporting expense documentation. Strategic selection of activity locations.</i>
<i>Poor telecommunications affecting regular contact with and training of IPs</i>	1	5	2	<i>Advance preparation and notification of calls to ensure that IPs can locate themselves somewhere with reliable access to internet. Use of WhatsApp messenger in areas with no cellular service but with access to broadband.</i>
<i>Late and incomplete reporting by IPs resulting in delayed fund disbursements and project implementation, creating protection gaps.</i>	2	4	3	<i>Advanced notice and reminders of reporting obligations. Individual phone calls to IPs to assess their needs. Training sessions on reporting to ensure complete documentation.</i>
<i>Proliferation of IP documentation due to numerous revisions of project documents, logframes and narrative and financial reporting, leading to missing documents and slow fund disbursement</i>	1	3	2	<i>Enhancing organisation of documentation for IPs. Requests for IPs to send all documentation clearly labelled and in a limited number of emails so as to ensure that documentation is not received in a fragmented manner over a long stretch of time.</i>

9. Delays and Adaptations/Revisions
<p>During the reporting period, the main external factor having an impact on project implementation has been the Covid19 outbreak, declared in the country in March 2020. Since then, a series of public health measures aiming at preventing the spread of the virus has been adopted by the administration at national and provincial level, having an impact on the way of working of UN Women, and its function of Secretariat at national level, and the CSOs, and their role of implementing partners.</p> <p>At national level, a delay was registered due to the adaptation period of teleworking, including the development of new modalities to monitor the projects implementation in the field. For this purpose, a series of bilateral and multilateral exchanges have been organised with the implementing partners on how to ensure a correct and timely reporting and communication in teleworking mode.</p> <p>Moreover, monitoring field missions of the national steering committee's members scheduled for the month of April 2020 have been cancelled and could not be rescheduled during the year 2020. Except for the projects funded through the Covid19 emergency windows, all the other funded initiatives have been submitted in 2019, therefore before the outbreak. This means that none of the projects foresaw implementation modalities in line with social distancing measures and partial or total lockdown.</p> <p>CSOs adapted to the new context with flexibility, for example:</p> <ul style="list-style-type: none"> - by strengthening the use of technologies, organising experience sharing online, by using social media platforms, zoom and WhatsApp groups - integrate in their project a component of awareness raising on Covid19 prevention measures for their staff and their beneficiaries - provide project personnel and beneficiaries with personal protection equipment (masks, disinfectant, gloves) during activities and readapt the modalities of implementation, by reducing the number of participants for each training sessions and preferring outdoor activities.

10. Lessons Learned			
Identify Challenge/Describe <i>Challenges can be programmatic or operational affecting the project implementation, or of an organization or community.</i>	What are the factors/reasons contributing to this challenge?	How was the challenge addressed? What was done differently, or what will be done to address the challenge?	Lesson Learned <i>As a result of the challenge what did you (and partners) learn from the situation that has helped to inform the project, or improve how the project is implemented or for future interventions?</i>
Incorrect or incomplete reporting by IPs	Many IPs find reporting tools to be confusing and incorrectly fill them out. This results in lengthy back and forths with the organisations and a proliferation of documentation which can be easily mixed up.	Although training sessions were carried out explaining the forms, problems persisted. Thus, individual follow up with organisations through calls tailored to their own reporting have begun to be implemented with improved results.	Individual support to organisations in periods coming up to their reporting is essential, and one on one calls will be implemented before reporting forms are filled to ensure that methodology is clear.
Poor telecommunications affecting regular contact with and training of IPs	IPs in remote areas struggle with reliable internet, electricity and cellular service, affecting their ability to maintain regular contact and participate reliably in calls and training sessions.	Notice has to be given well in advance of calls with IPs, and reminders must be given that it will be necessary for them to find a location from where they will be able to reliably connect to a call.	Specific guidance must be given to IPs to find a reliable location to connect to calls and trainings.
Lack of expense documentation in certain circumstances	Due to lack of transport infrastructure or environmental hazards, activity participants sometimes have to resort to using informal travel methods from which they cannot obtain receipts for their expenses.	Specific guidance must be given to organisations on innovative ways to deal with this problem, such as the advance preparation of documents which will satisfy expense reporting requirements for participants to use.	In the future, more time will be given to explaining this eventuality, so that the IPs are aware of the options that they have in these cases.
Requests for bribes from police affecting budgets.	One IP mentioned that police officers requested illegal payments in order to make a trip to investigate SGBV allegations	This is a specifically difficult challenge as it occurs in a location where the implementation of justice and rule of law is already fragile. Increased connections and partnership with the police force may help to diminish this risk.	Weak rule of law and fractured criminal justice systems can affect project outcomes as they are unforeseeable. Increased connections and partnership with the police force and local authorities may help to diminish this risk.
Lack of support from local communities and authorities	Local authorities, including police, justice officials and community leaders, along with the male population can be sceptical of projects supporting GEWE.	Increase the implication of authorities and male community members from the outset of the activities. Promote positive masculinity.	Increased participation of authorities and male champions in projects often increases their efficacy.
Silence of victims	Lack of knowledge of human rights and legislation protecting victims. Fear of reprisals and lack of faith in the justice system	Increased training and education on victim protection mechanisms and legal instruments criminalising SGBV. Diminution of stigma associated with sexual violence.	Increased education and strong support structures create an environment conducive to reporting sexual domestic and gender-based violence, reducing impunity and leading to better assistance for survivors.
Community conflict	Lack of trust between communities, poor or ineffective dispute resolution mechanisms, land disputes and tribal enmity	Increased dialogue between conflicting parties, increased and improved methods of community dispute resolution and mediation, implication of organisations to help victims.	Trainings and education on peaceful resolution of conflicts creates an environment that is less conducive to SGBV and increases the standing of organisations withing communities, assisting

10. Lessons Learned			
			with their advocacy efforts and improving their ability to effect a cultural shift. Practical measures such as equipping community members with smartphones and credit to alert IPs in case of violence.
Illiteracy of some beneficiaries affecting their access to employment and information on their rights	Poor access to education, retrograde culture which inhibits women's and girls' rights to education.	Provide access to work including trades. Provide circumstances conducive to dignity and economic security.	Implement more comprehensive literacy programs, learning by doing, trades training, apprenticeships,
Lack of involvement by local officials, especially those related to gender	Lack of funding to carry out field missions, incapacity to take on responsibilities related to the project.	Continued concerted efforts must be made in order to ensure their implication.	Increased communication and updates are necessary. Perhaps provision should be made in budgets to provide funding necessary to allow local officials to take part in activities.

11. Innovations and Best Practices
<p>Best Practices: <i>What best practices occurred during the reporting period? Highlight with a specific example (country, CSO, etc.)</i></p> <p><i>Capacity-building sessions on reporting and communications were vital for the effective administration of the fund and for the success of the individual projects.</i></p> <p><i>Organisations found ToTs to be an important addition to project activities as it increased their capacity to reach target beneficiaries.</i></p> <p><i>The organisation of beneficiaries into groups for monitoring, early-warning and defence of human rights increased the potential perennity of the projects.</i></p> <p><i>A WPHF WhatsApp group was set up by UN Women DRC in order to provide a space for exchange and networking among implementing partners, sharing pertinent information with partners related to legislative developments, opportunities for funding and reporting requirements, and for sharing partners' communication materials to educate and inspire other organisations.</i></p> <p>Innovations:</p> <p><i>UEFA set up an exchange of experiences with CSOs in their area to strengthen survivor protection, monitoring and incident alert management. This encouraged the participation of other CSOs in the fight against sexual. In this way, they encouraged synergy between CSOs for a robust advocacy in the fight against retrograde customs, by highlighting and denouncing the inaction of local authorities.</i></p> <p><i>SMM have found that bottom-up approach to advocacy and instilling responsibility in local authorities has proved to be effective.</i></p> <p><i>AFPE succeeded in bringing the recommendations formulated during their training and exchange sessions to the attention of elected local officials, who have used these as an information source for a provincial audit on land rights.</i></p> <p><i>Fondation Moyo developed a number of data collection tools related to SGBV, such as questionnaires, to ensure better information and knowledge management.</i></p> <p><i>A WPHF WhatsApp group was set up by UN Women DRC in order to provide a space for exchange and networking among implementing partners, sharing pertinent information with partners related to legislative developments, opportunities for funding and reporting requirements, and for sharing partners' communication materials to educate and inspire other organisations.</i></p>

12. Auditing and Financial Management
N/A

13. Next Steps and Priority Actions

- *Reporting on the second instalment of financing for the 7 projects underway is expected in the first quarter of 2021;*
- *A series of field missions will be carried out by members of the National Steering Committee in five provinces in order to implement monitoring and evaluation activities;*
- *Additional training sessions will be held by UN Women DRC on reporting, expense tracking, presentation of data and results-based management;*
- *Necessary documentation will be finalised in order to allow for the disbursement of the first instalment of funding for the 8 new projects approved by the National Steering Committee.*

ANNEX A: Results Framework

Expected Results ²	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
ADDF						
Impact Les groupes de défense des droits des femmes, les mouvements sociaux autonomes et les organisations de la société civile pertinentes, notamment celles représentant la jeunesse ou des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont un impact et enregistrent des progrès en matière de GEWE et EVAWG, notamment SGBV/HP ET Les droits humains, la sûreté, la sécurité des femmes et la santé mentale des filles sont améliorés	Indicateur 6.1. Nombre d'organisations qui ont augmenté leurs efforts coordonnés dans le but de défendre de manière commune EVAWG, notamment SGBV/HP, et de promouvoir les SRHR	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations
	Indicateur 6.2. Degré d'utilisation de mécanismes de responsabilité par la société civile, afin de surveiller et de mobiliser des efforts pour mettre fin à VAWG, notamment SGBV/HP, et pour promouvoir SRHR	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations
	Indicateur 6.3. Nombre d'organisations de défense des droits des femmes, de mouvements sociaux autonomes et d'organisations de la société civile, qui rapportent sur leur impact et travaille pour mettre fin VAWG, notamment SGBV/HP, et qui font la promotion de SRHR	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Sondage

² Report on the outcomes and outputs for each CSO organization individually.

Expected Results ²	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
Outcome 1 Un meilleur accès aux services locaux pour les femmes et les filles survivants aux SGBV	Nombre de bénéficiaires directs du projet (désagrégé par sexe et groupe d'âge) Nombre de bénéficiaires indirects du projet	0 0	N/A	2860 direct beneficiaries to date 5720 indirect beneficiaries to date	Mesurer dans la prochain période	Liste des participants et observations
Output 1 Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations pertinentes de la société civile ont augmenté les opportunités et l'appui à l'échange des savoirs, du réseau, du partenariat, et défendent ensemble GEWE et la fin des VAWG, notamment SGBV/HP, ainsi que font la promotion SRHR avec les interlocuteurs pertinents au niveau sous-national, national, régional et mondial	Indicateur 6.1.2. Nombre de recommandations concertées issues de dialogues avec plusieurs interlocuteurs qui incluent des représentants de groupes luttant contre des formes multiples de discrimination Indicateur 6.1.2 Nombre de dialogues officiels tenus avec des autorités gouvernementales pertinentes qui incluent une participation significative de groupes de défense des droits des femmes et des OSC pertinentes, notamment des représentants de groupes luttant contre des formes diverses et multiples de discrimination.	0 0	N/A N/A	2731 out of a targeted 2500 beneficiaries received information on women's rights, gender equality and sexual and gender-based violence through group session and radio broadcasts. A project launch was held in which 32 people out of 43 invited participated.	Mesurer dans la prochain période Mesurer dans la prochain période	Liste des participants et observations Liste des participants et observations
Output 2 Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations de la société civile reçoivent de meilleurs	Indicator 6.2.1 Nombre de groupes de défense des droits des femmes et des OSC pertinentes recevant de l'appui, qui utilise des	0	N/A	Indicator 6.2.1. 25 project actors (7 psychosocial assistants, 5 legal assistants, 12	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations

Expected Results ²	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
<p>appuis pour utiliser des mécanismes de responsabilité visant à soutenir leur plaidoyer et impact sur la prévention et la réponse aux VAWG, notamment les SGBV/HP, et sur les GEWE plus généralement</p>	<p>mécanismes appropriés</p> <p>Indicator 6.2.2 Nombre des bénéficiaires directs du projet (désagrégé par sexe, groupe d'âge autres variables)</p> <p>Indicator 6.2.3 Nombre des bénéficiaires indirects du projet plaidoyer</p>	<p>0</p> <p>0</p>		<p>community leaders and 1 psychologist) participated in an experience exchange on care of SGBV survivors.</p> <p>216 out of a target of 177 (122%) survivors benefitted from psychosocial and psychological care in 5 listening rooms installed by ADDF</p> <p>13 mediation cases were resolved by ADDF at their offices</p> <p>Indicator 6.2.2.</p> <p>2860 direct beneficiaries to date</p> <p>Indicator 6.2.3.</p> <p>5720 indirect beneficiaries to date</p>		

Expected Results ²	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
<p>Output 3</p> <p>Les groupes de défense des droits des femmes et les OSC pertinentes et les organisations représentant des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont renforcé leurs capacités et appui pour élaborer, exécuter et surveiller des programmes et des politiques sur VAWG, notamment SGBV /HP, et pour promouvoir SRHR des femmes et des filles.</p>	<p>Indicateur 6.3.1</p> <p>Nombre de groupes de défense des droits des femmes et les OSC pertinentes et les organisations représentant des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, qui ont renforcé leurs capacités et appui pour élaborer, exécuter, surveiller et évaluer leurs propres programmes sur les VAWG, notamment SGBV/HP, et sur les SRHR des femmes et des filles</p> <p>Indicateur 6.1.2</p> <p>Nombre de groupes de défense des droits des femmes et d'OSC pertinentes qui utilisent des produits de connaissance développés par des agences des Nations Unies participantes, dans l'élaboration de leurs propres programmes sur VAWG, notamment SGBV/HP, et sur les SRHR des femmes et des filles</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>N/A</p>	<p>Pas de progrès a date</p>	<p>Mesurer dans la prochain période</p>	<p>Listes de participants Observations</p>

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
AFPE						
Impact Les groupes de défense des droits des femmes, les mouvements sociaux autonomes et les organisations de la société civile pertinentes, notamment celles représentant la jeunesse ou des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont un impact et enregistrent des progrès en matière de GEWE et EVAWG, notamment SGBV/HP	Indicateur 6.1. Nombre d'organisations qui ont augmenté leurs efforts coordonnés dans le but de défendre de manière commune EVAWG, notamment SGBV/HP, et de promouvoir les SRHR	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations
	Indicateur 6.2. Degré d'utilisation de mécanismes de responsabilité par la société civile, afin de surveiller et de mobiliser des efforts pour mettre fin à VAWG, notamment SGBV/HP, et pour promouvoir SRHR	0	N/A	Pas de progrès a date		Entrevue/Observations
ET Les droits humains, la sûreté, la sécurité des femmes et la santé mentale des filles sont améliorés	Indicateur 6.3. Nombre d'organisations de défense des droits des femmes, de mouvements sociaux autonomes et d'organisations de la société civile, qui rapportent sur leur impact et travaille pour mettre fin VAWG,	0	N/A	Pas de progrès a date		Sondage

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
	notamment SGBV/HP, et qui font la promotion de SRHR					
		0	N/A		Mesurer dans la prochain période	Liste des participants et observations
Outcome 1 Les femmes autochtones et locales de Maï Ndombe possèdent de droit légal d'accès à la terre, un droit sécurisé, (les espaces rétrocédés aux femmes sont sécurisés par un document cadastral)	<p>1. Nombre des femmes bénéficient des droits d'accès à la terre, et possèdent des espaces portant leur nom.</p> <p>2. Nombre des femmes et des jeunes filles de Maï Ndombe jouissent de leurs droits fonciers ;</p> <p>3. Nombre formés sur les techniques de plaidoyer et l'approche genre dans la prise de décisions.</p> <p>4. Nombre des élus</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1. 800 femmes bénéficient des droits d'accès à la terre, et possèdent des espaces portant leur nom.</p> <p>2. 500 femmes et 300 jeunes filles de Maï Ndombe jouissent de leurs droits fonciers ;</p> <p>3. 5 hommes, 7 jeunes et 8 femmes formés sur les techniques de plaidoyer et l'approche genre dans la prise de</p>	<p>Indicators 1, 2 and 6.</p> <p>6 multi-actor dialogues in 5 territories involving a total of 300 participants were held to discuss women's property rights and property access.</p> <p>Indicators 4 and 5.</p> <p>4 meetings were held with customary leaders and land holders and 1 meeting was held with provincial elected officials in order</p>	<p>Mesurer dans la prochain période</p> <p>Mesurer dans la prochain période</p>	<p>Liste des participants et observations</p> <p>Enquête auprès des femmes, carte des espaces appartenant aux femmes et légalisé.</p> <p>Liste des participants et observations</p>

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
	<p>provinciaux édifié sur la problématique foncière de la femme.</p> <p>5. Nombre des chefs coutumiers édifiés sur la pesanteur des Us et coutume rétrograde sur les femmes et ont donné leur accord pour la rétrocession des portions des terre aux femmes.</p> <p>6. Nombre des femmes et hommes sensibilisés sur la loi sur la parité et le document de la nouvelle politique foncier en cours de réforme.</p> <p>7. Nombre de bénéficiaires indirects du projet</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>décisions.</p> <p>4. 22 élus provinciaux édifié sur la problématique foncière de la femme.</p> <p>5. 15 chefs coutumiers sont édifiés sur la pesanteur des Us et coutume rétrograde sur les femmes et ont donné leur accord pour la rétrocession des portions des terre aux femmes.</p> <p>6. 300 femmes et 350 hommes sensibilisé sur la loi sur la parité et le document de la nouvelle politique</p>	<p>to raise issues related to women's property rights and property access, aimed at changing retrograde customs harmful to women.</p> <p>Indicator 3.</p> <p>20 members of women's civil society organisations (13 women and 7 men – including one customary leader) were trained on legislation and advocacy for women's rights and the inclusion of gender in decision making.</p>		

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
			foncier en cours de réforme. 7. N/A	8. 100 indirect beneficiaries to date		
Output 1 Les espaces rétrocédées aux femmes sont cartographiées	1. % des espaces appartenant aux femmes cartographiées et sécurisées par les institutions compétentes	0	1. 80% des espaces appartenant aux femmes cartographiées et sécurisées par les institutions compétentes	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevues/Observations
Output 2 Les cas des violations des droits des femmes sont documentés et suivit légalement	1. % des cas d'abus, ou de discrimination à l'égard des femmes identifiés	0	1. 70% des cas d'abus, ou de discrimination à l'égard des femmes identifiés	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevues/Observations
Output 3 Un cadre légal composé des membres des Organisations	1. % des femmes s'expriment sur les problèmes qu'elles vivent	0	1. 90% des femmes s'expriment sur les	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevues/Observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
défendant les droits des femmes et les Ministères des tutelles pour encourager la parité dans les instances de prise de décisions et influencer la participation des femmes dans ces organes de prise de décisions au niveau provincial et national est mise en place	<p>au niveau de leur famille sur la problématique du partage de l'héritage foncier,</p> <p>2. % de ces problèmes sont résolus à l'amiable entre les hommes et les femmes issus d'une même famille.</p>	0	<p>problèmes qu'elles vivent au niveau de leur famille sur la problématique du partage de l'héritage foncier,</p> <p>2. 90% de ces problèmes sont résolus à l'amiable entre les hommes et les femmes issus d'une même famille.</p>			

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
BEMPRODEC						
Impact	Indicateur 6.1.	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
<p>Les groupes de défense des droits des femmes, les mouvements sociaux autonomes et les organisations de la société civile pertinentes, notamment celles représentant la jeunesse ou des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont un impact et enregistrent des progrès en matière de GEWE et EVAWG, notamment SGBV/HP</p> <p>ET</p> <p>Les droits humains, la sûreté, la sécurité des femmes et la santé mentale des filles sont améliorés</p>	<p>Nombre et types de systèmes de soutien à la protection des droits des femmes mis en place.</p>					
	<p>Indicateur 6.2.</p> <p>Nombre et pourcentage d'OSC, rapportant avoir une meilleure influence et un pouvoir accru dans leur lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG).</p>	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Sondage
<p>Outcome 1</p> <p>Amélioration de la capacité des femmes basée sur la dénonciation des cas de VBG et violence sexuelle.</p>	<p>1. Nombre de bénéficiaires directs du projet</p> <p>2. Nombre de bénéficiaires indirects du projet</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>1. 200300 bénéficiaires directs du projet soutenus dont l'âge varient entre 6 à 64 ans avec un tiers féminin de 70%</p>	<p>1. 269 direct beneficiaries to date</p>	Mesurer dans la prochain période	Liste des participants et observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
			2. 1.000.000 bénéficiaires indirects du projet mobilisés atteint dont l'âge varie entre 18 à 64 ans avec un tiers féminin de 70%.			
<p>Output 1.</p> <p>Des initiatives d'échange et de partage avec les acteurs clés et les femmes défenseurs des droits humains sont organisées.</p>	<p>1. Nombre de membres et d'organisations des défenseures des droits humains ayant pris part au projet.</p> <p>2. Nombre de dialogues officiels tenus avec des autorités gouvernementales pertinentes qui incluent une participation significative de groupes de défense des droits des femmes et des OSC pertinentes, notamment des représentants de groupes luttant contre des formes diverses et multiples de discrimination.</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>1. 100 membres des 10 organisations des défenseures des droits humains ayant pris part au projet.</p>	<p>1. A training on monitoring and reporting for 30 community SGBV focal points (19 women with husbands living with disabilities) was held. A second meeting including 29 of the 30 focal points was held to analyse SGBV related data which had been collected during the first</p>	<p>Mesurer dans la prochain période</p>	<p>Liste des participants et observations</p>

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
				trimester of the project.		
Output 2. La contribution des groupes de défense des droits des femmes, les mouvements sociaux et les OSC, y compris ceux représentant les jeunes et les groupes confrontés à des formes multiples et croisées de discrimination, influence et contribue au progrès vers l'égalité entre les sexes, l'autonomisation des femmes, et l'élimination de toute forme de violence contre les femmes et les filles, y compris les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) et les pratiques néfastes.	1. Nombre de groupes de défense des droits des femmes et des OSC pertinentes recevant de l'appui, qui utilise des mécanismes appropriés de responsabilité de leur plaidoyer	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevues/Observations
Output 3. Les groupes de défense des droits des femmes et les OSC pertinentes et les organisations représentant des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont renforcé leurs capacités et appui pour élaborer, exécuter et surveiller des programmes	1. Nombre de groupes de défense des droits des femmes et les OSC pertinentes et les organisations représentant des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, qui ont renforcé leurs capacités et appui pour élaborer, exécuter, surveiller et évaluer	0	N/A	1. Two programme meetings were held in order to discuss planning and actor-mapping. These meetings were attended by 39 participants (41% women).	Mesurer dans la prochain période	Liste des participants et observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
et des politiques sur VAWG, notamment SGBV /HP, et pour promouvoir SRHR des femmes et des filles.	<p>leurs propres programmes sur les VAWG, notamment SGBV/HP, et sur les SRHR des femmes et des filles</p> <p>2. Nombre de groupes de défense des droits des femmes et d'OSC pertinentes qui utilisent des produits de connaissance développés par des agences des Nations Unies participantes, dans l'élaboration de leurs propres programmes sur VAWG, notamment SGBV/HP, et sur les SRHR des femmes et des filles.</p>	0		An official launch was also held with 26 participants (including 6 women). A meeting was held in order to approve the criteria necessary for the selection of beneficiaries and a steering committee was constituted (CSOs and the provincial Minister for Gender).		

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
FFP						
Impact	Indicateur 6.1.	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations
Les groupes de défense des droits des femmes, les mouvements sociaux autonomes et les organisations	Nombre et pourcentage d'OSC, rapportant avoir une meilleure influence et un pouvoir accru dans					

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
de la société civile pertinentes, notamment celles représentant la jeunesse ou des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont un impact et enregistrent des progrès en matière de GEWE et EVAWG, notamment SGBV/HP ET Les droits humains, la sûreté, la sécurité des femmes et la santé mentale des filles sont améliorés	leur lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG)					
	Indicateur 6.2. Nombre d'organisations locales de femmes, d'OSC ou des mouvements sociaux coordonnant leurs efforts afin de mettre un terme aux VSBG	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations
Outcome 1 Les femmes des territoires de Dibaya et Kananga génèrent des activités génératrices de revenu, des actions villageoises de crédit et d'épargne et des coopératives	Nombre de bénéficiaires directs du projet	0		359 direct beneficiaries to date	Mesurer dans la prochain période	Liste des participants et observations
	Nombre de bénéficiaires indirects du projet	0		30095 indirect beneficiaries to date.		
	200 femmes <i>engagées activement dans les activités génératrices de revenu.</i>	0	200	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Revue documentaire/ Registre de participants
	122400 personnes mobilisées sur les activités VBG, genre, santé sexuelle et reproductive ainsi que le droit, la promotion d'autonomisation des	0	122400	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Revue documentaire/ Registre de participants

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
	femmes dont 25% des hommes					
	un conseil provincial des femmes redynamiser pour la coordination et la la promotion des droits des femmes dans la province du Kasai central	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Compte rendu des réunions du conseil provincial des femmes Registre des présences
<i>Outcome 2 Les Dynamiques communautaires des femmes des territoires de Dibaya et Kananga disposent des capacités et des outils pour promouvoir le droit de la femme, la paix, l'autonomisation et prévenir les conflits</i>	480 séances de causeries éducatives	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Rapport des sensibilisations par les et liste des présences
	14400 personnes touchées dans la causerie éducative	0	14400	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Rapport des sensibilisations par les et liste des présences
<i>Outcome 3 Les structures institutionnelles disposent des capacités techniques et institutionnelles renforcées et d'outils pour promouvoir la culture de la paix</i>	Une banque de données rendue opérationnelle		1			Rapport des activités Liste des présences,
	24 des réunions mensuelles organisées	0	24	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	compte rendu des réunions
	8 personnels motivés		8			
	2 missions de suivi réalisées par la direction nationale	0	2	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Rapport des activités

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
	12 des séances d'évaluation organisées un conseil provincial de femme appuyé		12 1			Liste des présences, compte rendu des réunions
Output 1.1. Les femmes bénéficient d'AGR, des AVEC et Coopératives et de projets communautaires pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre des femmes formées en AGR 2. Nombre des coopératives agricoles et AVEC des femmes appuyées 3. Nombre des femmes appuyées en projets divers 4. Nombre des personnes mobilisées sur les activités VBG, genre, santé sexuelle et reproductive ainsi que le droit, la promotion d'autonomisation des femmes. 	0 0 0	<ol style="list-style-type: none"> 1. 160 femmes formées en AGR 2. 8 coopératives agricoles et 20 AVEC des femmes appuyées 3. 40 femmes appuyées en projets divers 4. 122400 personnes mobilisées sur les activités VBG, genre, santé sexuelle et reproductive ainsi que le droit, la promotion d'autonomisation des femmes. Dont 108000 personnes touchées pour la sensibilisation et 14400 pour les causeries éducatives 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12.5% of the forecasted training sessions on women's empowerment, income-generating activities and mutual credit fund were held. 	Mesurer dans la prochain période	Liste des bénéficiaires Rapport de formation

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
<p>Output 1.2.</p> <p>Les dynamiques communautaires et socioéconomiques des femmes favorisent la consolidation de la paix mécanismes appropriés de responsabilité pour leur plaidoyer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Une analyse sur 2 dynamiques des femmes réalisées 2. Nombre des femmes et filles formées et nombre des visites à domicile réalisés 	<p>0</p> <p>0</p>	<p>2. 40 leaders des femmes et filles formés</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A participative analysis on community peace dynamics was carried out in the project sites. 	<p>Mesurer dans la prochain période</p>	<p>Liste</p> <p>Rapport des activités</p> <p>Factures</p>
<p>Output 2.1.</p> <p>Les outils de mobilisation communautaire sur le VBG, la promotion de droit de la femme, de la paix et de la gestion des conflits des femmes sont développées et partagées</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre et qualité d'outils de communications développés et partagés 2. Nombre des séances de causeries éducatives 3. Nombre des personnes atteint dans la causerie éducative 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. 480 séances de causeries éducatives 3. 14400 personnes atteint dans la causerie éducative 	<p>Pas de progrès à date</p>	<p>Mesurer dans la prochain période</p>	<p>Rapport des sensibilisations</p> <p>Liste des présences</p> <p>Factures</p>
<p>Output 2.2.</p> <p>Les capacités des radios communautaires sont renforcées pour accompagner les efforts d'autonomisation</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre des émissions produites par des radios communautaires 	<p>0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 192 émissions produites par des radios communautaires 2. 60% des personnes 	<p>1 & 2. Training for community radio broadcasters was carried out to build their capacities in broadcasting on</p>	<p>Mesurer dans la prochain période</p>	<p>Contrat avec les radios communautaire</p>

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
des femmes et de gestion des conflits au niveau communautaire	2. % des personnes atteintes par les radios	0	atteintes par les radios	women's empowerment and conflict resolution.		Facture Liste de présence
Output 2.3. Les capacités des jeunes filles en matière de santé de la reproduction et de violences basées sur le genre sont renforcées pour prévenir et mitiger	1. Nombre des filles et des garçons formés sans discrimination du genre 2. Nombre des clubs constitués, % des jeunes filles atteintes 3. Nombre des centres appuyés	0 0 0	1. 21 de filles et 9 garçons formés sans discrimination du genre 2. 20 des clubs constitués, 60 % des jeunes filles atteintes 3. 2 centres appuyés	1. Teacher training on sexual and reproductive health and SGBV was carried out aimed at educating girls on these topics. 3. Financial support was provided to a sexual and reproductive health centre for youth and adolescents.	Mesurer dans la prochain période	Contrat avec les centres de santé Facture Liste Rapport
Output 3.1. Les structures de promotion des femmes et de valorisation de genre notamment le Conseil Provincial de la Femme et la Commission Provinciale de lutte contre les violences	1. Un conseil provincial de femme appuyé 2. Une banque de données rendue opérationnelle	0 0	1. Un conseil provincial de femme appuyé 2. Une banque de données rendue opérationnelle		Mesurer dans la prochain période	Facture Liste Rapport

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
sexuelles disposent des capacités techniques et de gestion leur permettant de réaliser la mission et mandat en matière de l'autonomisation de la femme et de la consolidation de la paix	3. % des cas violence sexuel sont documentés	0	3. 100% des cas violence sexuel sont documentés			
Output 3.2. Les activités de promotion des droits des femmes dans la province du Kasai central sont suivies et évaluées	1. Nombre des réunions mensuelles organisées 2. Nombre des personnels motivés 3. Nombre des missions de suivi de la direction nationale réalisées 4. Nombre des réunions d'évaluation organisées 5. Nombre des personnel motivé	0 0 0 0 0	1. 24 des réunions mensuelles organisées 2. 8 personnels motivés 3. 2 missions de suivi de la direction nationale réalisées 4. 12 réunions d'évaluation organisées 5. 7 de personnel motivé	3. One monitoring and evaluation mission was carried out.	Mesurer dans la prochain période	Liste Rapport Etat de paie

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
Fondation Moyo						
Impact	Indicateur 6.2. Degré d'utilisation de mécanismes de responsabilité par la société civile, afin de surveiller et de mobiliser des efforts pour mettre fin à VAWG, notamment SGBV/HP, et pour promouvoir SRHR	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations
Les groupes de défense des droits des femmes, les mouvements sociaux autonomes et les organisations de la société civile pertinentes, notamment celles représentant la jeunesse ou des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont un impact et enregistrent des progrès en matière de GEWE et EVAWG, notamment SGBV/HP	Indicateur 6.3. Nombre d'organisations de défense des droits des femmes, de mouvements sociaux autonomes et d'organisations de la société civile, qui rapportent sur leur impact et travaille pour mettre fin VAWG, notamment SGBV/HP, et qui font la promotion de SRHR	0	600	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Sondage
ET						
Les droits humains, la sûreté, la sécurité des femmes et la santé mentale des filles sont améliorés						
Outcome 1	Nombre de bénéficiaires directs du projet	0	N/A	17 direct beneficiaries to date	Mesurer dans la prochain période	Rapportage/ observations
<i>Un accès accru aux services pour les victimes de violence et de conflit</i>	Nombre de bénéficiaires indirects du projet	0		67 indirect beneficiaries to date.		
Output 1	1. Nombre des responsables des ONG et groupes	0	1. Renforcement des capacités des responsables de	1. A training of trainers was carried out on	Mesurer dans la prochain période	Rapportage/ observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
Accompagnement humanitaire de victimes des conflits et violences sexuelles	<ul style="list-style-type: none"> d'Activités des droits de l'homme qui on renforcés leurs capacités; 2. Taux de prévention des conflits, violences sexuelles au sein des 10 communautés locales de mise d'ici janvier 2021 ; 3. Nombre des personnes vulnérables et les couches les plus marginalisées, prises en compte par le projet d'ici décembre 2021 ; 	0	<ul style="list-style-type: none"> 100 ONG et groupes d'Activités des droits de l'homme assuré d'ici juillet 2020 ; 2. N/A 3. 275 beneficiaires directs et 200 beneficiaires indirects 	<ul style="list-style-type: none"> conflict resolution, SGBV and peacebuilding. 1. Field missions were carried out in order to identify organisation beneficiaries in rural (25 organisations) and urban (75 organisations) settings. 1. 50 beneficiary organisations were trained on conflict resolution, SGBV and peacebuilding (2 participants per organisation, 56 women and 45 men) 		
Output 2 Prévention des conflits pour la paix et les actions humanitaire	1. Nombre des cadres de concertation pour la paix installés et les	0	1. Installation de 1 cadre de concertation pour la paix et les	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Rapportage/ observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
au sein des communautés locales	<p>actions humanitaire effective d'ici juin 2021 ;</p> <p>2. Prise en charge psychosociale, judiciaire, socioéconomique de X nombre des victimes des violences sexuelles assurée d'ici septembre 2021 ;</p> <p>3. Nombre des groupes de bâtisseurs de la paix constitués au sein des communautés locales réalisée d'ici février 2022 ;</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>actions humanitaire effective d'ici juin 2021 ;</p> <p>2. Prise en charge psychosociale, judiciaire, socioéconomique de 200 victimes des violences sexuelles assurée d'ici septembre 2021,</p> <p>3. Constitution de 10 groupes de bâtisseurs de la paix au sein des communautés locales réalisée d'ici février 2022 ;</p>			

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
SMM						

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
<p>Impact</p> <p>Les groupes de défense des droits des femmes, les mouvements sociaux autonomes et les organisations de la société civile pertinentes, notamment celles représentant la jeunesse ou des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont un impact et enregistrent des progrès en matière de GEWE et EVAWG, notamment SGBV/HP</p> <p>ET</p> <p>Les droits humains, la sûreté, la sécurité des femmes et la santé mentale des filles sont améliorés</p>	<p>1. Pourcentage des groupes de défense des droits des femmes, des mouvements sociaux indépendants et des OSC pertinentes qui militent pour le respect des droits humains des femmes et filles et les accompagnent vers les structures de prise en charge appropriées.</p>	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations
	<p>2. Pourcentage des cas de SGBV documentés qui bénéficient d'une prise en charge appropriée.</p>	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations
<p>Outcome 1</p> <p><i>Amélioration de la prestation des services essentiels pour les survivants de violence</i></p>	<p>Nombre de bénéficiaires directs du projet</p> <p>Nombre de bénéficiaires indirects du projet</p>	0 0	N/A	<p>698 direct beneficiaries to date</p> <p>600 indirect beneficiaries to date.</p>	Mesurer dans la prochain période	Rapportage/ observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
<p>Output 1</p> <p>Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations pertinentes de la société civile ont augmenté les opportunités et l'appui à l'échange des savoirs, du réseau, du partenariat, et défendent ensemble GEWE et la fin des VAWG, notamment SGBV/HP, ainsi que font la promotion SRHR avec les interlocuteurs pertinents au niveau sous-national, national, régional et mondial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre de recommandations concertées issues de dialogues avec plusieurs interlocuteurs qui incluent des représentants de groupes luttant contre des formes multiples de discrimination 2. Nombre de dialogues officiels tenus avec des autorités gouvernementales pertinentes qui incluent une participation significative de groupes de défense des droits des femmes et des OSC pertinentes, notamment des représentants de groupes luttant contre des formes diverses et multiples de discrimination. 	<p>0</p> <p>0</p>	<p>N/A</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. An inquest was carried out on the conditions of life of women and girls in the project areas involving 592 people (and the project was launched through 4 launch workshops 2. 4 capacity-building workshops were carried out on judicial instruments and promotion of women's rights to the benefit of 79 women and 21 men HRDs members of women's rights groups. HRD groups were 	<p>N/A</p>	<p>Listes de participants</p> <p>Observations</p>

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
				<p>created as a result to document and report SGBV and women's rights violations.</p> <p>3. 2 consultation sessions were carried out to identify best practices and support mechanisms to combat violence against women and to promote GEWE.</p>		
<p>Output 2</p> <p>Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations de la société civile reçoivent de meilleurs appuis pour utiliser des mécanismes de responsabilité visant à soutenir leur plaidoyer et impact sur la prévention et</p>	<p>1. Nombre de groupes de défense des droits des femmes et des OSC pertinentes recevant de l'appui, qui utilise des mécanismes appropriés de responsabilité pour leur plaidoyer</p>	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Listes de participants Observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
la réponse aux VAWG, notamment les SGBV/HP, et sur les GEWE plus généralement						
<p>Output 3</p> <p>Les groupes de défense des droits des femmes et les OSC pertinentes et les organisations représentant des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont renforcé leurs capacités et appui pour élaborer, exécuter et surveiller des programmes et des politiques sur VAWG, notamment SGBV /HP, et pour promouvoir SRHR des femmes et des filles</p>	<p>1. Nombre de groupes de défense des droits des femmes et les OSC pertinentes et les organisations représentant des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, qui ont renforcé leurs capacités et appui pour élaborer, exécuter, surveiller et évaluer leurs propres programmes sur les VAWG, notamment SGBV/HP, et sur les SRHR des femmes et des filles</p> <p>2. Nombre de groupes de défense des droits des femmes et d'OSC pertinentes qui utilisent des produits de connaissance développés par des agences des Nations Unies participantes, dans l'élaboration de leurs propres programmes sur VAWG, notamment SGBV/HP, et sur les SRHR des femmes et des filles</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>N/A</p>	<p>Pas de progrès a date</p>	<p>Mesurer dans la prochain période</p>	<p>Listes de participants Observations</p>

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
UEFA						
<p>Impact Les groupes de défense des droits des femmes, les mouvements sociaux autonomes et les organisations de la société civile pertinentes, notamment celles représentant la jeunesse ou des groupes luttant contre des formes multiples et variées de discrimination/marginalisation, ont un impact et enregistrent des progrès en matière de GEWE et EVAWG, notamment SGBV/HP</p> <p>ET Les droits humains, la sûreté, la sécurité des femmes et la santé mentale des filles sont améliorés</p>	Indicateur 6.1. Nombre d'organisations qui ont augmenté leurs efforts coordonnés dans le but de défendre de manière commune EVAWG, notamment SGBV/HP, et de promouvoir les SRHR	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations
	Indicateur 6.2. Degré d'utilisation de mécanismes de responsabilité par la société civile, afin de surveiller et de mobiliser des efforts pour mettre fin à VAWG, notamment SGBV/HP, et pour promouvoir SRHR	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Entrevue/Observations
	Indicateur 6.3. Nombre d'organisations de défense des droits des femmes, de mouvements sociaux autonomes et d'organisations de la société civile, qui rapportent sur leur impact et travaille pour mettre fin VAWG, notamment SGBV/HP, et qui font la promotion de SRHR	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Sondage

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
<p>Outcome 1</p> <p>La participation des femmes pygmées dans les cercles de règlement des conflits pour une harmonie sociale est efficace et les dispositions pertinentes pour leur dignité et protection dans la société leur sont garanties</p>	Nombre de bénéficiaires directs du projet	0	N/A	3986 direct beneficiaries to date	N/A	<p>-Rapports des cercles de règlement des conflits ;</p> <p>-Témoignages des membres de la communauté sur les prestations des femmes leaders formées;</p>
	Nombre de bénéficiaires indirects du projet	0		23916 indirect beneficiaries to date.		
	300 femmes leaders pygmées se mobilisent dans les règlements pacifiques des conflits et luttent pour la restauration de la dignité de la femme dans leurs communautés.	0	300	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	
<p>Output 1</p> <p>Les femmes et jeunes filles pygmées participent effectivement au processus de construction de la paix dans leur milieu ;</p>	<p>1. Nombre des conflits résolus avec la participation des femmes leaders de la communauté PA</p> <p>2. Nombre de femmes ayant maîtrisé la pratique concrète des techniques de plaidoyer pour la reconnaissance des droits de la femme à intégrer les</p>	<p>0</p> <p>0</p>	N/A	<p>1. A three-day workshop to analyse the role of indigenous women in the resolution of conflicts was held. 119 people out of a targeted 100 participated (81 women and 38 men).</p> <p>2. A ToT was held on conflict transformation and social cohesion was held (64 women and 10 men participated – target of 60 participants)</p>	N/A	<p>Listes de participants</p> <p>Observations</p>

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
	instances de prise de décision.					
<p>Output 2</p> <p>Les droits de la femme et de la jeune fille pygmée sont promus dans toutes les institutions ;</p>	<p>1. Nombre de femmes et jeunes filles connaissant leurs droits et protégeant les droits d'autres femmes dans la communauté</p> <p>2. Nombre de personnes engagées dans la lutte pour la promotion des droits de la femme et la lutte contre toutes les tendances discriminatoires</p> <p>3. Nombre de séances de sensibilisation tenues pour un nouveau regard sur la femme en termes de</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	N/A	<p>1 and 3. 252 sensitisation fora (4030 participants)</p> <p>1 and 3. 22 radio broadcasts on international legal instruments relating to women's rights were carried out.</p> <p>1 and 3. 3 public expression fora on SGBV were organised.</p>	N/A	<p>Listes de participants</p> <p>Observations</p>

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
	respect de sa dignité et de ses droits par tous (famille, école, église et société)					
<p>Output 3</p> <p>Les violences sexuelles et celles liées au genre dont les femmes et jeunes filles pygmées font l'objet sont dénoncées et punies et connaissent une réduction</p>	<p>1. Nombre de cas de violences sexuelles et violences liées au genre dont les auteurs sont punis grâce au courage acquis dans la dénonciation par les femmes et les jeunes filles de nos communautés</p> <p>2. Nombre de groupes de défense des droits des femmes engagés dans la lutte contre les violences liées au genre.</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	N/A	<p>3. 3 trainings for police, local leaders, and legal and psychosocial assistants on monitoring and reporting on SGBV were carried out</p> <p>2. A celebration of International Indigenous Peoples Day was held, including 73 participants representing 30 NGOs. Themes including economic vulnerability and illiteracy as contributing factors to VAW.</p>	N/A	Listes de participants Observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
	3. Nombre des policiers et autres fonctionnaires de l'Etat engagés dans la protection des femmes et jeunes filles contre les violences sexuelles			1. 4 ToTs for psychosocial and legal assistants and indigenous leaders on SGBV victim protection mechanisms and reporting (118 participants)		
Effet 2 : La paix, la sécurité et la protection des femmes et filles autochtones victimes de SVBG sont renforcées grâce à la diversité et la synergie d'actions des OSC et mouvements sociaux à travers l'harmonisation d'approche et d'actions dans la lutte contre les violences sexuelles, SGBV et toute autre forme de discrimination à l'égard de la femme	Les droits de 3000 femmes, 1200 hommes, et 1000 jeunes de la zone du projet sont sécurisés, et stabilisés moralement ;	N/A	5200	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Liste des animatrices PA intervenant dans la construction de la paix et lutte contre les SGBV
	50 femmes Autochtones participent activement dans le processus de construction de la paix et la lutte contre les SGBV et autres violences sexo-spécifiques au Sud-Kivu et à Tanganyika	N/A	50	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	
Output 4 Les droits humains, la sûreté, la sécurité et la santé mentale	1. Nombre d'hommes et des femmes atteints	0	N/A	Pas de progrès a date	Mesurer dans la prochain période	Listes de participants Observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
des femmes et des filles sont améliorés	<p>1. Nombre de femmes et de filles atteintes par la sensibilisation</p> <p>2. Nombre d'hommes et des femmes atteints par la formation</p> <p>3. Nombre d'hommes et des femmes atteints par la sensibilisation.</p> <p>4. Nombre de supports produits et distribués, listes des bénéficiaires de supports</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>				
<p>Output 5</p> <p>Les groupes de défense des droits des femmes autochtones, les mouvements sociaux et les OSC, y compris ceux représentant les jeunes et les groupes confrontés à des formes multiples et croisées de discrimination, ont une influence plus effective, et contribuent au progrès vers</p>	<p>1. Nombre d'organisations locales de femmes, d'OSC ou des mouvements sociaux coordonnant leurs efforts afin de mettre un terme aux VSBG</p>	<p>0</p> <p>0</p>	N/A	Pas de progrès à date	Mesurer dans la prochaine période	Listes de participants Observations

Expected Results	Indicators	Baseline	Planned Target	Results/Progress (Against Each Indicator)	Reason for Variance against planned target (if any)	Source of Verification
<p>l'égalité entre les sexes, l'autonomisation des femmes, et l'élimination de toute forme de violence contre les femmes et les filles, y compris les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) et les pratiques néfastes.</p>	<p>2. Nombre des comités locaux de monitoring et lutte contre les SGBV mis en place par territoire</p> <p>3. Nombre d'organisation ayant fait preuve dans la promotion des droits des femmes et des filles dans la province du su kivu et tanganyika</p>	<p>0</p>				