

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : Gabon, Cameroun, Tchad
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL
ANNEE DE RAPPORT: 2021

Titre du projet: Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad

Numéro Projet / MPTF Gateway: Gabon: project ID 00124132 (PBF/IRF-368); Cameroun: project ID 00124134 (PBF/IRF-370); Tchad : project ID 00124133 (PBF/IRF-369)

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):
 Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Type et nom d’agence récipiendaire :

UNESCO (Agence coordinatrice)
ONU DC

Nom du fonds fiduciaire: Peace building fund (PBF)

Date du premier transfert de fonds : 14.10.2020

Date de fin de projet : 14.10.2022

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? NON

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

| | UNESCO | ONU DC | Total par pays |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Cameroun | 1 093 398 | 429 626 | 1 523 024 |
| Gabon | 1 266 162 | 296 647 | 1 562 809 |
| Tchad | 617 520 | 296 647 | 914 167 |
| Total par agence | 2 977 080 | 1 022 920 | 4 000 000 |

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 20%

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Budgetisation sensible au genre:

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 1 886 500 \$

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: N/A (Ceci sera renseigné avec la mise en œuvre effective des activités opérationnelles du projet)

Marquer de genre du projet: 2

Marquer de risque du projet: 1

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »): 2.3 Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Gabriel Tchokomakwa

Rapport approuvé par: Matuturu Yvonne

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (RCO Gabon, PBF Secrétariat Tchad et PBF Secrétariat Cameroun)

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

I. Activités de mise en place du projet

Depuis Octobre 2020, le programme conjoint a mis en place des activités clés dans les domaines suivants : 1) coordination conjointe du programme transfrontalier ; 2) développement d'un PTA commun aux 3 pays ; 3) recrutement et déploiement du staff du projet et des personnes ressources dans les 3 sites du projet des 3 pays et dans les locaux de l'Unité de gestion du projet 4) la mise en place de partenariats stratégiques.

1. Recrutement du staff du projet et des personnes ressources (VNU)

L'équipe de gestion du projet a été recrutée et est fonctionnelle. Il s'agit du Coordonnateur qui a pris officiellement service le 11 Janvier 2021, la Chargée de projet d'ONU DC, l'Assistant administratif et le chauffeur, les 10 VNU nationaux basés respectivement pour le Gabon à Oyem (2), pour le Cameroun à Yaoundé (2), Maroua (3) et pour le Tchad à Ndjamena (3) et le VNU international, chargé du Suivi-Evaluation basé à Oyem.

Au total, sur les 15 membres de l'équipe du projet recrutés et actuellement en fonction au sein des 2 Agences, on note 7 femmes et 8 hommes. La moyenne d'âge des VNU est de 35 ans. Suite à leur recrutement, une réunion d'information et d'orientation a été tenue avec toute l'équipe et l'accompagnement quotidien de l'équipe est assuré par les points focaux pays sous le lead du Coordinateur du projet.

Par ailleurs, ONU DC a engagé le recrutement d'un(e) assistant(e) de programmes qui sera basé(e) au Tchad et qui assurera la liaison entre le Bureau de l'ONU DC et les partenaires au Projet. L'expert en Entrepreneuriat social est en cours de recrutement et sera basé à l'Unité de gestion du projet à Oyem.

2. Bureaux

Le local devant abriter l'Unité de gestion du projet à Oyem a été identifié et le contrat de bail signé. Les travaux d'aménagement en vue de renforcer la fonctionnalité et d'aligner le local aux normes de sécurité tel qu'instruit par UNDSS ont été engagés et sont en cours de finition. Les VNU déployés à Maroua sont installés à l'UN House et les autres VNU nationaux basés à Ndjamena (Tchad) et Yaoundé travaillent dans les locaux de l'UNESCO.



United Nations
Peacebuilding

Un Mémorandum d'entente (MOU) a été signé en vue d'établir les termes et conditions entre le Bureau régional de l'UNESCO à Yaoundé et l'ONU DC - Bureau national du PNUD à Yaoundé pour la fourniture de services communs par le Bureau régional de l'UNESCO à Yaoundé. La Chargée du projet d'ONU DC y travaille depuis sa prise de service.

3. Logistique

- La commande des 3 véhicules a été passée. La livraison est prévue pour le début du mois de juin 2021
- Les équipes sont équipées de manière progressive en matériel informatique, équipement télécom et sécurité, équipement et matériel de bureau, etc.

4. Partenariats

- **Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI) :** Suite aux échanges réguliers entre les deux parties, la collaboration dans le cadre du projet vient d'être conclue. Il convient de rappeler que ce partenaire sera directement responsable du volet entrepreneuriat social des jeunes.
- **Réseau panafricain de jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP) :** Une réunion a été tenue avec les 3 entités du PAYNCOP des 3 pays et les TDR du partenariat partagés. Le processus de signature de contrat est en cours avec chaque entité pays, notamment entre le Bureau Régional UNESCO avec PAYNCOP Tchad et Cameroun et entre le Bureau UNESCO de Libreville avec PAYNCOP Gabon.
- **Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) :** Les contacts ont été pris avec la CEEAC/le MARAC. Les TDR sur la contribution de la CEEAC aux résultats du projet ont été partagés avec le point focal. Le processus de formalisation de la collaboration est en cours.

5. Mise en place des mécanismes de coordination du Programme Conjoint :

- Mise en place d'une équipe de coordination ONU conjointe pour les 3 pays, se réunissant au début chaque semaine, suivie par une réunion de coordination restreinte de l'équipe opérationnelle du projet se réunissant chaque semaine
- Cette équipe a développé un PTA conjoint pour les 3 pays qui est en cours d'exécution
- Elaboration des critères de sélection des jeunes tisserands de la paix et des jeunes porteurs d'AGR et ciblage par pays

6. Mise en place des Structures de Gouvernance du Programme Conjoint

Les instances de gouvernance du projet sont le Comité d'Orientation et de Coordination transfrontalier (COCT) et le Comité Technique et de Suivi (CTS). La situation par

rapport au niveau d'avancement en vue du fonctionnement des deux instances se présente comme suit :

- Les points focaux du Cameroun et du Tchad sont connus et pour le Gabon, une liste provisoire des points focaux gouvernementaux est disponible et reste à confirmer, sous le lead du Ministère de la Décentralisation.
- Sous le lead des équipes focales pays (UNESCO, ONUDC, UNOCA, RCO, PBF Secrétariat), et dans le cadre de l'accompagnement des parties gouvernementales, des échanges permanents ont eu lieu en vue d'une meilleure appropriation du projet y compris les instances de gouvernance et des préparatifs de la première réunion du CTS puis du COCT
- La documentation nécessaire a été élaborée et partagée avec les parties prenantes y compris les partenaires gouvernementaux. Il s'agit notamment des drafts des modalités de fonctionnement des deux Comités à soumettre à la revue/l'adoption des membres, le Plan de Travail Annuel actualisé, la stratégie de sélection des tisserands de la paix. La première réunion du CTS est envisagée entre la deuxième quinzaine de Juin et la première quinzaine de Juillet 2021, suivie par celle du COCT.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

- Poursuite de l'étude diagnostique de la situation des jeunes, des dynamiques et acteurs des trafics illicites dans les zones transfrontalières
- Contractualisation avec les partenaires ciblés
- Missions d'information et d'évaluation dans les sites du projet et identification et sélection des jeunes, potentiels tisserands de la paix
- Tenue des ateliers de formation des formateurs
- Tenue des ateliers de formation des tisserands de la paix
- Tenue des premières réunions du CTS et du COCT
- Table ronde sur les stratégies de mutualisations des efforts de lutte contre la criminalité faunique

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):
N/A

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

N/A du fait que les activités opérationnelles n'ont pas entièrement démarré

Partie II: Progrès par Résultat du projet



Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- “On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: 1800 jeunes (18-35 ans, égalité des sexes) participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolutions des conflits et à la prévention des flux illicites dans les zones frontalières ciblées

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat : **10%**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

La préparation de la mise en œuvre des activités relatives à ce résultat a été engagée et pratiquement finalisée.

S’agissant de l’étude diagnostique (produit 1.1) sur la situation des jeunes et le mapping des organisations de jeunesse, les dynamiques et les acteurs de trafics illicites dans les régions transfrontalières, le recrutement des consultants nationaux par les Agences est finalisé. Le consultant retenu par UNESCO au Tchad a engagé l’étude. Les consultants recrutés par les 2 Agences travailleront en étroite collaboration dans l’optique d’une meilleure complémentarité et de la synergie.

En ce qui concerne le produit 1.2 : La stratégie d’identification et de sélection des **1800 jeunes, tisserands de la paix** est définie et validée. Les critères de sélection ont été définis au cours d’une séance de travail conjointe UNESCO – ONUDC.

La stratégie est partagée avec les parties prenantes et autres acteurs clés impliqués dans le processus. Le processus de sélection a commencé au Tchad et sera engagé au Cameroun et au Gabon dans les prochains jours, dans une démarche participative et inclusive, suivant le principe de « Leave no one behind ». Ce processus implique les autorités locales, les leaders traditionnels et religieux, les référents des groupes spécifiques, les responsables des Organisations de la société civile, des associations diverses (jeunes, femmes, adultes hommes, mixte, etc.), les représentants des radios communautaires, etc. Tous les outils, y compris de collecte des données sont élaborés et validés.

Une mission conjointe (UNESCO, ONUDC, RCO, PBF Secrétariat, Sectoriels, représentants des organisations partenaires et des jeunes) de terrain a été initiée dans les régions transfrontalières des 3 pays. L’objectif général de la mission est d’informer, susciter l’adhésion

et mobiliser les autorités locales et les parties prenantes au projet. La mission conjointe a démarré au Tchad. Elle commencera dans les prochains jours au Cameroun et au Gabon.

Au Cameroun, ONUDC a procédé à la présentation du projet aux autorités gouvernementales à l'occasion de consultations nationales de haut niveau en lien avec le Programme mondial de lutte contre les trafics illicites liés à la faune sauvage et les richesses naturelles en l'occurrence l'Atelier interministériel national de mutualisation des stratégies de lutte contre toutes les formes de criminalité liée aux richesses naturelles. Il a été question de mener un plaidoyer en vue de la sensibilisation des autorités sur la participation des jeunes à la lutte contre les trafics et d'élaborer un Guide de Référence Rapide afin de mesurer la réponse nationale des autorités camerounaises face à la lutte contre les trafics et la problématique de l'implication des jeunes dans les trafics.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Bien que les activités opérationnelles soient en cours de démarrage effectif, il convient de relever que l'égalité entre les sexes est transversale dans le projet. Pour les activités en cours, la dimension genre a été intégrée dans les TdRs de l'étude diagnostique et sera assurée d'un bout à l'autre de sa réalisation. Les critères de sélection des potentiels tisserands de la paix tiennent compte de la répartition équitable entre les jeunes filles et jeunes hommes.

Au cours de la mission exploratoire et de plaidoyer conduite au Tchad, l'un des pans de la sensibilisation a porté sur la nécessité de cibler des associations féminines qui œuvrent pour l'implication des femmes et des jeunes filles dans la promotion de la paix dans les zones frontalières. Le rôle de la femme et spécifiquement de la jeune fille en tant qu'actrice de développement au sein de communauté a été mis en avant dans les exercices de plaidoyer

Résultat 2: Le Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé et joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Activités en cours de préparation. Non encore réalisées.**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
N/A

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
N/A

Résultat 3: Les connaissances sur l'implication des jeunes dans le trafic d'espèces sauvages, ressources naturelles et les autres formes de criminalité sont améliorées et des

activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles à la portée de 160 jeunes vulnérables

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **15%**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

- Contrat signé avec le partenaire devant conduire tout le volet entrepreneuriat social
- Recrutement de l'expert en partenariat social en cours

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Activités en phase de préparation. Candidatures féminines encouragées dans l'avis de recrutement. Un binôme constitué d'une femme et d'un homme sera à la tête de chaque entreprise sociale mise en place.

Résultat 4: Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d'apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée aux défis posés par la criminalité transfrontalière et les risques d'insécurité

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Activités en cours de préparation. Non encore réalisées**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

N/A

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

N/A

Partie III: Questions transversales

| | |
|--|--|
| <p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des concertations régulières ont eu lieu entre les 2 Agences d'une part et avec les autres parties prenantes clés autour du projet (RCO, UNOCA, CEEAC) d'autre part. | <p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Veuillez sélectionner</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Veuillez sélectionner</p> <p>La mission exploratoire en cours et à venir dans les sites du projet permettra de collecter les données communautaires en complément des données existantes.</p> |
|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|-------------------|---------------|-----|--------------|----|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Une réunion de coordination du projet regroupant toutes ces entités a eu lieu chaque semaine jusqu'en Avril 2021, suivie de la réunion hebdomadaire de coordination interne du projet entre les équipes opérationnelles des 2 Agences. • Tenue d'une rencontre stratégique entre les RC des 3 pays et les Chefs d'Agences en Janvier 2021 en vue de faire le point sur le projet, ses enjeux et défis et de fixer le cap pour une mise en œuvre efficiente | | | | | | | | | |
| <p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? NON</p> | <p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 40 000 \$</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): N/A</p> | | | | | | | | |
| <p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p> | <table> <tr> <td>Nom de donateur:</td> <td>Montant (\$):</td> </tr> <tr> <td>Nom de donateur :</td> <td>Montant (\$):</td> </tr> <tr> <td>BAD</td> <td>A déterminer</td> </tr> <tr> <td>EU</td> <td>A déterminer</td> </tr> </table> | Nom de donateur: | Montant (\$): | Nom de donateur : | Montant (\$): | BAD | A déterminer | EU | A déterminer |
| Nom de donateur: | Montant (\$): | | | | | | | | |
| Nom de donateur : | Montant (\$): | | | | | | | | |
| BAD | A déterminer | | | | | | | | |
| EU | A déterminer | | | | | | | | |
| <p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p> | <p>1) Le lancement officiel du projet n'a pas encore eu lieu, ainsi que la tenue des premières réunions du CTS et du COCT sous le lead du Gabon, principalement à cause du départ du RC du Gabon au mois de février, ainsi que des lenteurs du Gouvernement à désigner les points focaux sectoriels du programme conjoint. Une réunion interministérielle avec la participation des Agences est prévue au mois de juin pour adresser ces lenteurs. Ce lancement différé du projet a un impact sur le démarrage effectif des activités en général et au Gabon en particulier.</p> <p>2) Les coûts des véhicules se sont avérés plus élevés que prévu. Une révision budgétaire de moins de 15% est sollicitée (Voir tableau budgétaire)</p> | | | | | | | | |

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- 1) Ajustements financiers : Veillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19. RAS

\$

- 2) Ajustements non-financiers : Veillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières. RAS

- 3) Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

RAS

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|---|--|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Résultat 1 Les jeunes (garçons et filles) participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolution des conflits et à la prévention des flux illicites dans les zones frontalières ciblées (Cible(s) ODD auxquels le projet contribue) ODD16 et ODD 5 | Indicateur 1.1 Nombre de jeunes participants à des réseaux d'alerte précoce opérationnels de part et d'autre de la frontière | AD | 450 | 0 | 0 | Non démarrage des activités opérationnelles du projet. |
| | Indicateur 1.2 Pourcentage de participation des jeunes filles dans les réseaux de Tisserands | AD | 50 | 0 | 0% | Idem |
| | Indicateur 1.3 Niveau de confiance des communautés dans les capacités des jeunes Tisserands de | 0 | 40 | 0 | | Idem |



United Nations
Peacebuilding

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|--|---|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | la paix d'identifier les vecteurs d'instabilité, de conflit et d'activités illicites, et de participer pleinement aux mécanismes locaux et transfrontière de dialogue et d'alerte précoce | | | | | |
| Produit 1.1 Les connaissances sur les acteurs, vecteurs et dynamiques des conflits, et les flux illicites dans les zones transfrontalières cibles, impact, notamment sur la jeunesse, sont approfondies | Indicateur 1.1.1 Nombre d'études sur les acteurs, dynamiques et vecteurs de conflits, les trafics illicites dans les zones ciblées | 0 | 1 | 0 | 0 | Activité en cours de réalisation |
| Produit 1.2 Les jeunes (garçons et filles) tisserands de la paix sont | Indicateur 1.2.1 Nombre de jeunes tisserands identifiés et formés | 0 | 1810 | 0 | 0 | L'activité de sélection des tisserands de la paix est en cours. Au terme de la sélection dans les 3 pays, les sessions de formation seront organisées |



United Nations
Peacebuilding

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|--|---|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| identifiés, de la part et d'autres des deux frontières (trois pays) et leurs capacités en préventions et gestion pacifique des conflits et trafics sont renforcées. | Indicateur 1.2.2 Pourcentage d'acquisition des connaissances de jeunes filles et garçons sur les formations reçues | AD | 80 | 0 | 0% | Activités susceptibles de renseigner cet indicateur en cours de préparation |
| Produit 1.3 Les communautés et les autorités locales dans les localités de part et d'autre des deux frontières (3 pays) sont sensibilisées à la participation des jeunes à la prise de décision et les jeunes participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolution des conflits et de lutte contre les trafics | Indicateur 1.3.1 Pourcentage de jeunes Tisserands, désagrégé par sexe, qui participent aux mécanismes communautaires de prise de décision (dont 50% H/F) | AD | 15% | 0 | 0% | Idem |



United Nations
Peacebuilding

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|--|--|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Produit 1.4 Un réseau transfrontalier de jeunes tisserands de la paix est créé au niveau national et dans chacune des zones frontalières, sous l'égide du PAYNCOP | Indicateur 1.4.1 Nombre de Tisserands qui se servent d'une application géolocalisée pour faire remonter les messages et informations | 0 | 100 | 0 | 0 | Idem |
| | Indicateur 1.4.2 Nombre de lecteurs des outils de communication produits par le PAYNCOP sur la base des informations remontées par les Tisserands | AD | AD | 0 | 0 | Idem |
| Produit 1.5 : La contribution des radios communautaires au Système de prévention des conflits et de | Indicateur 1.5.a: Nombre de radios communautaires | 16 | 20 | 0 | | Idem |
| | Indicateur 1.5.b : Pourcentage de jeunes garçons et filles dans les | AD | 50% | 0 | 0% | Idem |



United Nations
Peacebuilding

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|---|--|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| résolution de la paix et de prévention des crimes transfrontaliers est effective et une plateforme d'échanges des programmes radiophoniques est opérationnelle entre les trois pays | équipes dirigeantes des radios | | | | | |
| | Indicateur 1.5.c: Nombre d'émissions radios en langue locale animées par les jeunes formés sur le trafic illicite | 0 | 3 | 0 | 0 | Idem |
| | Indicateur 1.5.d: Nombre d'auditeurs des émissions radiophoniques produites et/ou traduites | AD | 30 000 | | | Idem |
| Résultat 2 Le Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé et joue pleinement son rôle dans la prévention des | Indicateur 2.1 Nombre de réunions officielles de la CEEAC qui intègrent la thématique des trafics illicites dans les frontières des trois pays dans leur agenda | 0 | 4 | 0 | 0 | A partir du 2e semestre du projet |
| | Indicateur 2.2 | 0 | Elevé | 0 | N/A | Idem |



United Nations
Peacebuilding

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|--|---|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières Cible(s) ODD auxquels le projet contribue, le cas échéant) ODD16, Paix et justice ODD 15 (Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres) | Degré de satisfaction et utilisation par le MARAC des informations produites par les Tisserands de la paix | | | | | |
| | Indicateur 2.3 Nombre d'accords de coopération inter-étatique au sujet de la lutte contre les trafics illicites signés entre les 3 Etats | 0 | 2 | 0 | 0 | Idem |
| Produit 2.1 Les réseaux des jeunes tisserands de la paix sont mis en synergie, en coopération avec le réseau des correspondants du MARAC dans les trois pays et avec les parties prenantes | Indicateur 2.1.1 Nombre de réunions organisées entre les correspondants du MARAC et les Tisserands | 0 | 4 | 0 | 0 | Idem |
| | Indicateur 2.1.2 Nombre d'articles produits par le MARAC en utilisant MARAC Reporter | 0 | 40 | 0 | 0 | Idem |



United Nations
Peacebuilding

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|--|---|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| nationales et locales concernées | | | | | | |
| Produit 2.2 :Des échanges de bonnes pratiques et expériences sud-sud avec d'autres mécanismes d'alerte précoce, y inclus le Système continental d'alerte rapide-SCAR (système d'alerte précoce de l'UA, de la CEDEAO, de l'IGAD, du COMESA, etc.) sont établis. | Indicateur 2.2.1 Nombre d'échanges d'expériences avec des systèmes d'alerte précoce de l'UA, de la CEDEAO, de l'IGAD, du COMESA | 0 | 6 | 0 | 0 | Idem |
| Résultat 3 Les connaissances sur l'implication des jeunes dans le trafic d'espèces sauvages, ressources naturelles et les autres formes de criminalité sont améliorées et des activités alternatives | Indicateur 3.1 Nombre des jeunes vulnérables aux activités illicites qui s'organisent en entreprises sociales à base communautaire | AD | 160 | 0 | 0 | Idem |
| | Indicateur 3.2 Niveau de conscience des effets néfastes des | Faible | Elevé | 0 | N/A | Idem |



United Nations
Peacebuilding

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|--|---|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| génératrices de revenus sont accessibles | activités illicites au niveau local et global | | | | | |
| | Indicateur 3.3 Nombre d'activités communautaires de protection de la nature (salubrité, prévention des incendies, inondations et trafics illiictes). | AD | 40 | 0 | 0 | Idem |
| Produit 3.1 Les connaissances sur l'implication des jeunes dans les activités illicites sont améliorées, ainsi que sur les créneaux porteurs d'activités génératrices de revenus alternatives aux activités illicites | Indicateur 3.1.1 Pourcentage d'habitants des zones frontières ayant participé à l'étude, désagrégé par sexe et tranches d'âge | 0 | 5% | 0 | 0% | Idem |
| Produit 3.2 Les jeunes des zones frontalières ont accès à des activités | Indicateur 3.2.1 Nombre d'entreprise sociale créée et effective | 0 | 16 | 0 | 0 | Idem |



United Nations
Peacebuilding

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|--|--|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| génératrices de revenus licites par les biais de l'entrepreneuriat social. | Indicateur 3.2.2 Chiffre d'affaire de ces entreprises | AD | Supérieure ou égale à la moyenne de la localité | 0 | 0 | Idem |
| Résultat 4 Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d'apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée | Indicateur 4.1 Niveau de confiance entre les jeunes, les autorités locales, forces de sécurité et les communautés | Faible | 30% d'opinions (des Tisserands, des forces de sécurité, autorités locales et des communautés, désagrégé par sexe et tranche d'âge) favorables | 0 | 0 | Idem |
| | Indicateur 4.2 Nombre d'initiatives culturelles, sociales ou économiques à base communautaire mises en place de part et d'autre de la frontière pour améliorer la protection de l'environnement | AD | 6 | 0 | 0 | Idem |



United Nations
Peacebuilding

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Étapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|--|--|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | Indicateur 4.3 Nombre de cas d'entraide judiciaire sur des affaires de trafic illicite entre les 3 Etats. | 0 | 3 | 0 | 0 | Idem |
| Produit 4.1 La confiance est accrue entre la population, les communautés et autorités, y compris les forces de sécurité et de défense | Indicateur 4.1.1 Nombre de fora, dialogues et festivals avec participation des autorités et échanges culturels et sur les risques zoonotiques tenus | AD | 12 | 0 | 0 | Idem |
| | Indicateur 4.1.2 Nombre de réunions des plateformes et niveau de participation désagrégé par âge et sexe (30% de jeunes dont 50% de jeunes femmes) | 0 | 4 | 0 | 0 | Idem |
| Produit 4.2 La Coopération transfrontalière entre les États, est | Indicateur 4.2.1 Taux de participation des jeunes Tisserands de la paix aux | 0 | 50% | 0% | 0% | Idem |



United Nations
Peacebuilding

| | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| renforcée sous l'égide de CEEAC/MARAC avec le soutien de l'UNOCA. | réunions d'entraide judiciaire | | | | | |