



République Démocratique du Congo
MINISTÈRE DES FINANCES
Comité Technique de Suivi et d'évaluation des Réformes
CTR

CANEVAS¹ DE RAPPORT SEMESTRIEL DU PROGRAMME D'APPUI A LA SOCIÉTÉ CIVILE

Période du 1^{er} janvier au 30 juin 2021

ACRONYMES

AG	: Assemblée Générale
CAFI	: Central African Forest Initiative/Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale
CCEV	: Changement climatique et économie verte (composante du Pilier 2/PNUD)
CIDD	: Croissance Inclusive et Développement Durable
CN/GTCRR	: Coordination nationale/ Groupe de Travail Climat REDD Rénové
CP/GTCRR	: Coordination provinciale/ Groupe de Travail Climat REDD Rénové
COCO	: Commission de contrôle
CL	: Communauté locale
COFIL	: Comité de Pilotage
DIM	: Direct Implementing Modality
ECC	: Eglise du Christ au Congo
EIES	: Evaluation d'impact environnemental et social
FIP	: Forest Investment Program/Programme d'investissement forestier
FONAREDD	: Fonds National REDD+
GTCRR	: Groupe de Travail Climat REDD Rénové
HACT	: Harmonized Approach to Cash Transfers
IEC	: Information, Education pour le Changement
LoI	: Letter of Intent/lettre d'intention
MEDD	: Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
OSC	: Organisation de la Société civile
PA	: Peuples autochtones
PIREDD	: Programme Intégré REDD+
PIREDD	: Programme Intégré REDD+
PTA	: Plan de Travail Annuel
RDC	: République Démocratique du Congo
REDD	: Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
REDD+	: Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts ainsi que conservation, gestion durable et augmentation des stocks de carbone forestier
RFN	: Rain Forest Foundation Norway
RPA	: Responsible Party Agreement
SC	: Société civile
TdR	: Termes de référence
UPAQ	: Unité Plaidoyer et Assurance Qualité
USD	: United States Dollar

¹ Ce canevas proposé par le Secrétariat Exécutif du FONAREDD est relatif à la présentation des rapports semestriel et annuel des Agences d'Exécution (AE) des programmes financés par le FONAREDD.

TABLE DES MATIERES

1.	Données clés du programme REDD+	3
2.	Résumé exécutif	4
3.	Brève présentation du programme	6
3.1.	Objectif Général	6
3.2.	Objectifs spécifiques.....	6
3.3.	Résultats attendus du programme.....	6
3.4.	Contexte du rapport.....	7
4.	Etat d’avancement des activités prévues dans le PTBA 2021	8
5.	Etat d’avancement des résultats du Programme	14
6.	Contribution du programme à l’atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI	19
7.	Contribution du programme à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention.....	20
8.	Exécution financière	20
9.	Gestion participative	22
10.	Termes transversaux	23
10.1.	Gouvernance	23
10.2.	Genre	23
10.3.	Peuples Autochtones.....	24
10.4.	Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)	24
10.5.	Respect de normes environnementale et sociale	24
10.5.1	Etude d’impact environnementale et sociale	24
10.5.2	Mesures prises afin d’assurer le respect de chacune des sauvegardes	24
10.5.3	Respect de normes environnementale et sociale	24
11.	Gestion des risques	25
12.	Illustration narrative spécifique	26
13.	Modalités de suivi.....	26
16.	Révisions programmatiques (le cas échéant).....	27
17.	Auto-évaluation du programme.....	27
18.	Difficultés rencontrées et mesures prises.....	27
19.	Défis et leçons apprises dans la mise en œuvre du programme.....	27
20.	Conclusion et recommandations.....	27
	Annexes - Liste des livrables.....	29



République Démocratique du Congo
MINISTÈRE DES FINANCES
 Comité Technique de Suivi et d'évaluation des Réformes
CTR

1. Données clés du programme REDD+

Titre du Programme & Référence	Programme d'appui à la société civile
Numéro de référence du Programme/MPTF	00103801
Localité, Secteur/Thème(s) du Programme	National
Partenaires de mise en œuvre	Groupe de Travail Climat REDD Rénové (GTCRR)
Organisations participantes	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Budget du Programme (USD)	3 000 000 USD
Durée totale programme (mois):	47 mois
Date d'approbation du programme en COPIL FONAREDD (dd.mm.yyyy):	20/10/2016
Date de transfert de fonds par MPTF (dd.mm.yyyy):	22/12/2016
Date de lancement officiel/Démarrage effectif (dd.mm.yyyy):	30/01/2017
Date de clôture originale (dd.mm.yyyy)	21/12/2020
Date de clôture actuelle (dd.mm.yyyy)	30/09/2021
Décaissements au 30/06/2021	2 400 000,00 USD
Dépenses globales (USD) au 30/06/2021	1 889 116,59 USD
Taux de consommation de la 1 ^{ère} tranche	78,71%
Date d'évaluation à mi-parcours le cas échéant	-
Contact (Nom, titre, organisation participante et adresse mail :	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nom : Dominic Sam ○ Titre : Représentant Résident PNUD ○ Adresse : Immeuble LOSONIA, Boulevard du 30 juin, Kinshasa-Gombe Email : dominic.sam@undp.org



2. Résumé exécutif

Le programme SC a été mis en œuvre dans un contexte particulier caractérisé par le report de plusieurs activités prévues dans le PTA 2021 à cause du retard occasionné par le processus de décaissement de la 2^{ème} tranche du fonds CAFI et la signature des accords (RPA) avec le GTCRR d'une part ainsi que le maintien des mesures contre la COVID-19 par les autorités du pays d'autre part.

Malgré ces difficultés, les activités initiées au cours du 1^{er} semestre de cette année ont permis d'enregistrer les réalisations ci-dessous :

Par rapport au résultat 1 : la plateforme GTCRR est gérée de façon professionnelle, transparente et collégiale :

- Lancement des travaux de révision et mise en cohérence des textes juridiques du GTCRR (statuts, RI et manuel de procédure) et l'obtention d'un nouvel accusé de réception de la demande de personnalité juridique du GTCRR auprès du Ministère de la Justice N°F92/26 625 ;
- Prise en charge du fonctionnement des organes statutaires de gouvernance du GTCRR, particulièrement la CN/GTCRR pendant 6 mois, soit de janvier – juin 2021 (salaires des staffs, loyer, matériels, fournitures, Internet, communication, frais de voyage, carburant et entretien du véhicule, entretien des équipements de bureau, ...)
- Consultation sur les propositions de documents des politiques sectorielles (AT, agricole, foncière, forestière, énergie, etc.). A cet effet, plusieurs réunions et ateliers ont été organisés avec les experts et les groupes thématiques ainsi que les autorités des ministères sectorielles concernées par ces politiques ;
- Recrutement de 4 consultants en appui à la CN/GTCRR ;
- Mise en œuvre du plan de communication du GTCRR. Concrètement, le programme a renouvelé l'hébergement annuel et le nom du domaine ont été renouvelés, amélioré le contenu du site Web du GTCRR, produit un 1^{er} lot de supports de visibilité, produit le bulletin du 1^{er} trimestre 2021 et diffusé quelques articles dans les médias et réseaux sociaux (Facebook, Twitter et WhatsApp du GTCRR) ;

Par rapport au résultat 2 : tous les programmes de réformes et d'investissements pour la REDD+ sont accompagnés d'un engagement civique effectif

- Prise en charge du fonctionnement de 16 CP existantes (primes des animateurs, contribution au loyer, matériels, fournitures, Internet, communication et frais de voyage) ;
- Création anticipative d'une nouvelle CP à Kabinda dans la Province de Lomami ciblée pour l'implantation prochaine d'un PIREDD. L'appui du programme a consisté à prendre en charge l'organisation matérielle de la mission du COPIL du GTCRR (frais de voyage, assemblée constituante et atelier de renforcement des capacités de animateurs élus) ;
- Renforcement des capacités de la CP de la province de Tshopo à travers la prise en charge d'une mission des membres du COPIL. Cette dernière a permis notamment d'harmoniser les vues entre la CP et le CPO de la Tshopo ;
- Facilitation des consultations par les CP sur les politiques sectorielles (AT, agricole, foncière, forestière, énergie, etc.) en cours d'élaboration par les programmes sectoriels du FONAREDD. Au total, 8 réunions ont été organisées à raison d'une réunion/CP dans les zones à PIREDD.

Grace aux appuis fournis par le programme, le GTCRR a pu renforcer ses capacités techniques et réaliser plusieurs avancées dont les plus pertinentes sont :

- la production des cahiers de charges, notes de contributions, notes de position et recommandations ainsi que l'organisation des plaidoyers auprès des autorités sectorielles concernées, sur les réformes politiques sectorielles concernés par les piliers de la REDD+ ;
- le renforcement interne des capacités des CP du GTCRR à problèmes dont la CP de Tshopo ;
- le suivi-évaluation et les observations indépendants des PIREDD ;
- les consultations des parties prenantes provinciales sur les propositions de documents de politiques sectorielles produits par les réformes (AT, forêt, agriculture , foncier etc.) dans le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Kasai central.



République Démocratique du Congo
MINISTÈRE DES FINANCES
 Comité Technique de Suivi et d'évaluation des Réformes
CTR

3. Brève présentation du programme

3.1. Objectif Général

Doter la société civile congolaise à travers son réseau national GTCRR (Groupe de Travail Climat REDD Rénové) du cadre structurel et stratégique nécessaire lui permettant de jouer pleinement son rôle de :

- relais d'information, d'acteur de plaidoyer, d'observateur et de lanceur d'alarme pour les dysfonctionnements observés dans le processus REDD+,
- représentant de la Société Civile dans le Comité de Pilotage du Fonds National REDD+.

3.2. Objectifs spécifiques

Deux (2) objectifs spécifiques sont attendus de ce programme à savoir :

- renforcer les capacités internes et le soutien au fonctionnement et à la décentralisation du GTCRR;
- impliquer le GTCRR dans le processus REDD+ à l'aide d'outils participatifs, de partenariats stratégiques et d'interventions externes ciblées.

3.3. Résultats attendus du programme

Le programme s'articule autour de trois résultats et sous-résultats repris dans le tableau ci-dessous.

Résultats	Sous-résultats
Résultat 1 : la plateforme GTCRR est gérée de façon professionnelle, transparente et collégiale	1.1 Le GTCRR dispose d'un ancrage juridictionnel et d'un système de gouvernance associative efficace, transparente et démocratique
	1.2 Des partenariats stratégiques innovants et un élargissement organisationnel sont établis et mis en œuvre pour incorporer les nouveaux secteurs-clés de la société civile dans la lutte contre les moteurs de la déforestation, pour une gestion durable du terroir
Résultat 2 : tous les programmes de réformes et d'investissements pour la REDD+ sont accompagnés d'un engagement civique effectif	2.1 Les acteurs concernés du GTCRR participent et effectuent un suivi focalisé de tous les programmes REDD+ pertinents
	2.2 La SC se déploie pour assurer l'engagement et le suivi au niveau local, catalysant la participation aux programmes REDD+ novateurs (PIREDD) et dans les zones d'intervention du FIP et du projet REDD+ de Mai Ndombe
	2.3 la Société civile mobilise les CL et PA au niveau provincial et local, catalysant l'appropriation et la vision de REDD+ prenant en compte, la dimension IEC.
Produit 3 : l'engagement de la SC augmente la bonne gouvernance et l'inclusion sociale des efforts REDD+ nationales	3.1 Le GTCRR dispose de capacités renforcées pour mener à bien le suivi et évaluation du processus REDD+ et mettre en œuvre sa stratégie d'intervention
	3.2 La coopération étroite avec les CL et les PA forestières engagés dans la conservation et la récupération de la forêt est renforcée



3.4. Contexte² du rapport

Au cours du 1^{er} semestre 2021, le PNUD a octroyé au GTCRR 388 220 \$ au total, soit 77% du financement disponible pour le financement du programme SC. Ce montant a été décaissé en deux (2) tranches. La 1^{ère} tranche (80 520 \$) couvrant les mois de janvier et février 2021 provenait du report de solde du budget 2020. La 2^{ème} tranche par contre (307 700 \$) portant sur la période de mars à juin 2021 a été récupérée sur un transfert de 400 000 \$ reçu de CAFI au mois de mai 2021. Deux accords (RPA)³ ont été signés avec le GTCRR afin de faciliter le transfert de ces ressources dont le montant total s'élève à 307 700 \$, soit 77% du financement disponible à ce jour. Malheureusement, leur signature a pris plus de temps que prévu, entraînant ainsi un retard de 4 mois dans l'exécution des activités.

Outre, les mesures mises en place par les autorités du pays dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de la COVID-19 ont impacté négativement la mise en œuvre du programme. Malgré les dispositions atténuantes (télétravail et mesures barrières), la plupart d'activités (réunions et ateliers), particulièrement celles exigeant le regroupement de plus de 20 personnes ont été suspendues ou reportées.

Les deux éléments de contextes évoqués ci-haut à savoir le retard dans le transfert des ressources au GTCRR et la COVID-19 justifient le ralentissement des activités ainsi que la diminution du taux d'exécution physique et financière du programme au cours de la période sous examen.

En dépit de ces contraintes, le programme a réalisé plusieurs avancées dont les plus importantes sont : i) les cahiers de charges, plaidoyers, notes de contributions et notes de position et les recommandations de la SC sur les réformes politiques sectorielles concernés par les piliers de la REDD+, ii) la redynamisation et le renforcement interne des capacités des CP du GTCRR ; ii) le suivi-évaluation et les observations indépendants des PIREDD et iii) les consultations des parties prenantes provinciales sur les propositions de documents de politiques sectorielles produits par les réformes (AT, forêt, agriculture, foncier etc.) dans les provinces de Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Kasai central.

² Contexte lié à la période sous-examen (semestre/année).

³ Le 1^{er} RPA (80 520 \$) a été signé le 26/03/2021 ; tandis que le 2^{ème} RPA, un mois après, soit le 26/04/2021.



4. Etat d'avancement des activités prévues dans le PTBA 2021

Les activités prévues dans le PTA 2021 et réalisées au cours du 1^{er} semestre 2021 ont permis au GTCRR d'accomplir les progrès majeurs ci-après :

1. Amélioration de la qualité de communication du GTCRR : le nombre de visiteurs sur le site Web a augmenté. Le site compte actuellement 202 930 visites uniques. Il en est de même des comptes réseaux sociaux avec + de 2000 abonnés sur Face book et + de 600 abonnés sur twiter ;
2. Participation active du GTCRR à toutes les réunions du CT (36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42) du FONAREDD : le délégué du GTCRR à ses assises a formulé plusieurs recommandations (cf. annexe) ;
3. Elaboration des cahiers de charge sur les propositions des politiques en cours d'élaboration dans les secteurs clés (forêt, énergie et agriculture) : plusieurs réunions ont été organisées avec les experts thématiques du GTCRR issus des OSC membres ayant de lignes de financement sur les secteurs concernés, mais aussi les autorités des ministères sectorielles. Celles-ci ont été suivies des ateliers de consultations des groupes thématiques visant à échanger sur les cahiers de charge à présenter ;
4. Participation active du GTCRR aux échanges et travaux des experts du ministère et du GTCRR sur la révision du projet de LAT : comme résultat, plus de 80% des préoccupations de la SC ont été intégrées dans le projet de LAT ;
5. Rencontre avec les présidents de 2 chambres du parlement dans le but de soutenir le projet de Loi portant sur les droits des PA qui a été adopté par l'Assemblée nationale ;
6. Organisation du point de presse sur la réforme de l'AT afin de préciser les positions du GTCRR sur ce processus et des outils (PNAT et projet de LAT) ;
7. Prise de contact avec la Présidence de la République: le Président du COPIL du GTCRR a eu une réunion avec le conseiller en matière d'agriculture. L'objectif était d'améliorer la visibilité du réseau (une recommandation du COPIL du GTCRR) et de solliciter une audience auprès du Chef de l'Etat. Le principal point à soumettre au cours de cette audience est la demande de collaboration avec l'institution « Présidence de la république » afin de faciliter d'autres plaidoyers (ex : moratoire sur les concessions forestières) ;
8. Plaidoyer en faveur du respect moratoire sur les concessions forestières dans la province du Bas-Uélé : deux résultats obtenus de ce plaidoyer à savoir i) le renforcement des capacités de l'autorité provinciale sur le moratoire et ii) la mise en place par cette dernière d'une mission mixte de terrain gouvernement provincial-GTCRR chargée d'enquêter et de rapporter sur les concessions attribuées illégalement aux chinois ;
9. Suivi des recommandations du COPIL/GTCRR au niveau de la CP de Tshopo : la mission du vice-président du COPIL à Kisangani afin de gérer le conflit entre la CP et le CPO a permis d'harmoniser les points de vue entre les 2 organes, de trouver un nouveau bureau pour la CP et de renforcer l'implication de la CP dans les activités du PIREDD-O (ex : facilitation réunion de COPIL du PIREDD-O) ;
10. Contribution à la révision du « code forestier » : deux missions ont été réalisées par le coordonnateur du GTCRR à Kindu et à Kisangani afin de consulter les OSC membres du GTCRR et collecter des informations sur le document produit par les experts de Kinshasa sur la révision du code forestier ;
11. Organisation de plusieurs réunions avec les OSC non-membres (ex : CORAP) sollicitant l'adhésion au GTCRR : en attendant le traitement de leurs demandes par l'AG/GTCRR, ces dernières ont été autorisées à participer aux activités. Par ailleurs, le GTCRR a
12. Participation au COPIL de IRI en lien avec l'inclusion sociale.



République Démocratique du Congo
MINISTÈRE DES FINANCES
 Comité Technique de Suivi et d'évaluation des Réformes
CTR

Tableau 1 - Activités prévues et réalisées, résultats attendus et atteints au bout de la période sous examen.

Résumé des principales activités du plan de travail du programme, menées au cours de la période sous examen (semestre ou année) et de comment elles ont contribué à faire avancer les résultats attendus du programme.

Tableau 1 - Activités prévues et réalisées, résultats attendus et atteints au bout de la période sous examen.

Activités prévues dans le PTBA	Sous-activités réalisées	Résultats attendus	Résultats atteints	% réalisation	Sources de vérification	Commentaires
Effet/Volet 1 -						
Produit/Résultat 1 : la plateforme GTCRR est gérée de façon professionnelle, transparente et collégiale						
1. Mettre en cohérence les textes juridiques et obtenir la personnalité juridique du GTCRR	Réviser les textes juridiques	Les Statuts, RI et manuel de procédures du GTCRR mis en cohérence sont disponibles	Les travaux de révision des textes ont été lancés	50%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	Activité en charge d'un cabinet recruté par le GTCRR en 2020 et retardée suite au retard de nomination membres du gouvernement. Le changement de F92 est un préalable pour la demande de personnalité juridique.
	Lancer le processus d'obtention de la personnalité juridique	La demande d'obtention de la personnalité juridique transmise à l'autorité compétente	Le F92 du GTCRR a été modifié (il existe un nouveau F92)	50%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	
2 - Organiser des COPIL	Rédiger les TdR	TdR des COPIL sont disponibles	RAS	0%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	Activité reportée au 3 ^{ème} trimestre 2021
	Fournir la salle + la restauration aux participants	1 réunion de COPIL a été organisée	RAS	0%		
	Prendre en charge les frais de voyage des membres	100% de membres du COPIL ont été pris en charge	RAS	0%		
	Rédiger les PV des COPIL	Le rapport de COPIL est disponible	RAS	0%		
	Rédiger les TdR	TdR de la session de contrôle 2021 sont disponibles	RAS	0%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er}	Activité reportée au 3 ^{ème} trimestre 2021

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD - 2020

3 - Organiser des sessions annuelles de COCO	Fournir la salle + la restauration aux participants	1 session de contrôle a été organisé	RAS	0%	semestre 2021 du GTCRR	
	Prendre en charge les frais de transport des membres	100% de membres de COCO ont participé à la session de contrôle 2021	RAS	0%		
	Rédiger le rapport de contrôle	Le rapport de contrôle 2021 est disponible	RAS	0%		
4- Assurer le fonctionnement au quotidien de la CN/GTCRR	Assurer le paiement des salaires des staffs de la CN	6 mois de salaires des staffs ont été payés	6 mois de salaires des staffs ont été payés	100%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	
	Assurer le paiement de loyer du bureau de la CN	6 mois de loyer ont été payés	6 mois de loyer ont été payés	100%		
	Acheter des matériels et fournitures de bureau	Un lot matériels et fournitures de bureau a été acquis	Un lot matériels et fournitures de bureau a été acquis	100%		
	Entretenir les bureaux, équipements et matériels			100%		
	Fonctionnement du véhicule	L'achat de carburant et entretiens du véhicule ont été assurés	L'achat de carburant et entretiens du véhicule ont été assurés	100%		
	Fournir la communication aux staffs de la CN	Les frais de communication des staffs ont été assurés	Les frais de communication des staffs ont été assurés	100%		
5- Consulter les parties prenantes sur les propositions de documents des politiques sectorielles (AT, agricole, foncière, forestière, énergie, etc.)	Réunions de travail des experts thématiques	24 Réunions ont été organisées	16 Réunions des experts ont été organisées	66%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	Activité retardée par manque de financement (RPA signé début juin 2021)
	Réunion des groupes thématiques cibles	16 Réunions ont été organisées	10 Réunions des experts ont été organisées	62%		
	Réunion avec les autorités des ministères sectoriels cibles	5 Réunions des experts ont été organisées	3 Réunions des experts ont été organisées	60%		
6- Mobiliser l'expertise ponctuelle spécialisée	Recruter des consultants en appui à la CN	4 consultants ont été recrutés	4 consultants ont été recrutés	100%		Appui des consultants : constats et attentes SC sur AT et ii) appui au programme

7- Mettre en œuvre le plan de communication du GTCRR	Assurer la maintenance du site Web du GTCRR	L'hébergement annuel et le nom du domaine ont été renouvelés	L'hébergement annuel et le nom du domaine ont été renouvelés	100%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	Le site du GTCRR est opérationnel
	Produire les contenus pour le site web du GTCRR	Le contenu du site Web a été amélioré	Le contenu du site Web a été amélioré	100%		Base de données sur le recensement des OSC, rapports, articles, plaidoyers, dénonciations, ...)
	Concevoir et imprimer les produits de visibilité du GTCRR	Un lot de produits de visibilité (T-shirt, képi, carnets, ...) a été produit	Un lot de produits de visibilité (T-shirt, képi, carnets, ...) a été produit	100%		
	Produire et diffuser des bulletins d'information du GTCRR	2 bulletins d'information ont été produits à raison de 1 bulletin/trimestre	1 bulletin du 1 ^{er} trimestre 2021 a été produit	50%		Le 2 ^{ème} bulletin (2 ^{ème} trimestre est en cours)
	Assurer la visibilité du GTCRR via le médias et la presse	Xxx articles ont été publiés	Xxx articles ont été publiés	100%		
	Assurer la visibilité du GTCRR via les réseaux sociaux	Les comptes Facebook, twitter et WhatsApp du GTCRR ont été actifs et visités	Les comptes Facebook, twitter et WhatsApp du GTCRR ont été actifs et visités	100%		
8- Participer aux études de faisabilités (AT, DD, etc.)	Prendre en charge des experts du GTCRR (perdiem et frais voyage)	Au moins 1 études de faisabilité (At, DD, ...) ont été réalisées avec la participation du GTCRR	RAS	0%		Activité en attente de la programmation des études par les PIREDD
9- Analyser les acteurs et identifier des partenaires stratégiques	Mobiliser un consultant	Un contrat signé	RAS	0%		
	Réaliser l'analyse des acteurs	Une analyse sur le partenariat stratégique est disponible	RAS	0%		
10- Organiser des réunions de coordination et d'information avec OSC non-membres	Organiser les rencontres avec les OSC non-membres du GTCRR	6 réunions organisées	RAS	0%		Activité reportée
Produit/Résultat 2 : tous les programmes de réformes et d'investissements pour la REDD+ sont accompagnés d'un engagement civique effectif						

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD - 2020

1-Assurer le fonctionnement des CP existantes	Prendre en charge les primes des animateurs des CP	6 mois de primes ont été payés	6 mois de primes ont été payés	100%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	
	Payer les contributions au loyer des bureaux des CP	6 mois de contribution au loyer ont été payés	6 mois de loyer ont été payés	100%		
	Prendre en charge l'achat des matériels et fournitures	16 CP ont acquis des matériels et fournitures de bureau	16 CP ont acquis des matériels et fournitures de bureau	100%		
	Fournir l'accès Internet	16 CP ont reçu de crédits data pour se connecter à l'Internet	16 CP ont reçu de crédits data pour se connecter à l'Internet	100%		
	Assurer la communication	16 CP ont reçu de crédit téléphone pour communiquer	16 CP ont reçu de crédit téléphone pour communiquer	100%		
5-Créer de nouvelles coordinations provinciales Haut-Uélé, Lomami et Tshuapa	Prendre en charge l'organisation des missions (perdiem et frais de voyage)	3 nouvelles CP ont été créés	1 nouvelle CP a été créé (CP de la province de Lomami)	33%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	Les 2 autres nouvelles CP seront créés au 3 ^{ème} trimestre 2021
6-Assurer le fonctionnement de nouvelles CP	Acheter des kits informatiques	3 kits informatiques ont été acquis	RAS	0%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	Activité reportée au 3 ^{ème} trimestre 2021
	Acheter des kits solaires	3 kits solaires ont été acquis	RAS	0%		Activité reportée au 3 ^{ème} trimestre 2021
	Acheter des kits mobiliers	3 kits mobiliers ont été acquis	RAS	0%		Activité reportée au 3 ^{ème} trimestre 2021
7- Assurer le renforcement des capacités des CP dans les zones des PIREDD	Organiser des missions de redynamisation, renforcement et suivi-évaluation dans les CP coordinations provinciales	14 missions de redynamisation, suivi et évaluation de la coordination de Tshopo ont été réalisées.	- 1 mission a été réalisée dans la CP de Tshopo ; - 1 réunion sur zoom de briefing avec les coordinateurs provinciaux sur les activités des CP a été organisée	7%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	Activité impactée par le retard de financement et reportée au 3 ^{ème} trimestre 2021
8-Participer à la planification locale (PLD, PSG, ...) dans les PIREDD	Prendre en charge la participation des délégués du	Xx de Planifications locales réalisées avec la participation des CP	RAS	0%		Activité en attente de la programmation des PIREDD

	GTCRR aux travaux de planification locale					
9-Participer aux forums techniques nationaux	Prendre en charge la participation des délégués du GTCRR aux forum		RAS	0%		Activité reportée au 3 ^{ème} trimestre 2021
10-Assurer la facilitation des réunions et ateliers de consultations des CP	Prendre en charge l'organisation des réunions des CP (salle, restauration, transport et fournitures)	8 réunions organisées avec la facilitation des CP	8 réunions de consultation organisées avec la facilitation des CP	100%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	
11-Assurer le suivi-évaluation indépendant des programmes Fonaredd	Prendre en charge les missions (perdiem et frais de voyage)	8 missions de suivi indépendant ont été réalisées dans les PIREDD	8 missions de suivi indépendantes ont été réalisées dans les PIREDD	100%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	
12-Mener des enquêtes d'observations indépendantes et de suivis de sauvegardes	Prendre en charge les enquêtes (perdiem et frais de voyage)	8 missions d'enquêtes indépendantes ont été réalisées dans les PIREDD	8 missions d'enquêtes indépendantes ont été réalisées dans les PIREDD	100%	Rapport narratif d'activités 1 ^{er} semestre 2021 du GTCRR	
Effet/Volet 2 -						
Produit/Résultat 3 : l'engagement de la SC augmente la bonne gouvernance et l'inclusion sociale des efforts REDD+ nationales						
1 -Etablir des mesures pour veiller à l'inclusion sociale dans les reformes et investissements REDD+	Mobiliser une expertise spécialisée pour mener les enquêtes	1 contrat a été signé	RAS	0%		Activité reportée au 3 ^{ème} trimestre 2021
	Organiser les enquêtes dans les zones forestières CL et PA	8 enquêtes ont été organisées.	RAS	0%		Activité reportée au 3 ^{ème} trimestre 2021



République Démocratique du Congo
MINISTÈRE DES FINANCES
 Comité Technique de Suivi et d'évaluation des Réformes
CTR

5. Etat d'avancement des résultats du Programme

Tableau 2 - Cadre de résultats du programme

Effet : La Société civile congolaise à travers la plateforme « Groupe de Travail Climat REDD Rénové » (GTCRR) est dotée des capacités en matière de plaidoyer, de concertation, d'observation du fonctionnement des programmes de reformes et d'investissements REDD+ au nom de la société civile congolaise														Ajustement de la cible (cas échéant)	
Résultats/sous-résultats	Indicateurs	Baseline			Cibles				Résultats					Commentaires	
		Valeur	Année	Source	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021		
Résultat N°1 : La plateforme GTCRR est gérée de façon professionnelle, transparente et collégiale															
Sous-résultat 1.1 : Le GTCRR dispose d'un ancrage juridique et d'un système de gouvernance associative efficace, transparente et démocratique	1.1.1 Existence d'organes de gouvernance et de gestion du GTCRR, fonctionnels au niveau national (AG, COPIL, CN et COCO)	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1 AG, 1 COPIL et 1 COCO et 1 CN/GTCRR fonctionnels	
	1.1.2 Existence d'un mécanisme (système) de communication fonctionnel (site Internet, bulletin,...)	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	1	1	1	1	0	1	1	1	1	Existence de site Web « www.gtcrr-rdc.org », comptes Facebook et twitter actifs	
Sous-résultat 1.2 : Des partenariats stratégiques innovants permettant	1.2.1 Nombre de nouvelles OSC actives dans la REDD+ et sensibles au genre,	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	120	N/D	N/D	N/D	0	0	120	120	120	Plusieurs OSC ont formulé la demande d'adhésion au GTCRR	

Effet : La Société civile congolaise à travers la plateforme « Groupe de Travail Climat REDD Rénové » (GTCRR) est dotée des capacités en matière de plaidoyer, de concertation, d'observation du fonctionnement des programmes de reformes et d'investissements REDD+ au nom de la société civile congolaise														Ajustement de la cible (cas échéant)	
Résultats/sous-résultats	Indicateurs	Baseline			Cibles				Résultats					Commentaires	
		Valeur	Année	Source	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021		
l'élargissement organisationnel du GTCRR sont établis et mis en œuvre pour incorporer les nouveaux secteurs-clés de la SC dans la lutte contre les moteurs de la déforestation dans une perspective de gestion durable des terroirs	devenus membres du GTCRR.														
	1.2.2 Nombre de partenariats stratégiques avec d'autres réseaux actifs dans la REDD+ et sensibles au genre, établis et fonctionnels.	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Activité en cours
	1.2.3 Nombre de nouvelles études de réalisées sur les moteurs de la déforestation avec la participation des membres du GTCRR	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Aucun PIREDD n'a lancé une étude des moteurs de DD	
Résultat N°2 : Tous les programmes de reformes et d'investissements pour la REDD+ sont accompagnés d'un engagement civique effectif															
Sous-résultat 2.1 : Les acteurs concernés du GTCRR participent et effectuent un suivi focalisé de tous les	2.1.1 Nombre de plateformes (coordinations) provinciales du GTCRR fonctionnels, sensibles au genre et dotées de capacités fédératrices.	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	9	12	16	16	0	12	15	16	16	Création de nouvelles CP Tshuapa, Lomami et Haut-Uélé reportée au 3 ^{ème} trimestre 2021.	

Effet : La Société civile congolaise à travers la plateforme « Groupe de Travail Climat REDD Rénové » (GTCRR) est dotée des capacités en matière de plaidoyer, de concertation, d'observation du fonctionnement des programmes de reformes et d'investissements REDD+ au nom de la société civile congolaise														Ajustement de la cible (cas échéant)	
Résultats/sous-résultats	Indicateurs	Baseline			Cibles				Résultats					Commentaires	
		Valeur	Année	Source	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021		
programmes REDD+ pertinents	2.1.2 Pourcentage de réunions du Fonaredd (COPIL & CT) avec participation du GTCRR	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Le délégué du GTCRR a participé activement à toutes les réunions du CT de FONAREDD	
	2.1.3 Taux de participation du GTCRR, aux fora nationaux et internationaux sur la REDD	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	100%	100%	100%	100%	-	-	80%	0%	0%	Aucune réunion à cause du contexte COVID-19	
Sous-résultat 2.2 : La Société Civile se déploie pour assurer l'engagement et le suivi au niveau local, catalysant la participation aux programmes REDD+ novateurs (PIREDD-O, PIREDD-Mai Ndombe, projets FIP, etc.)	2.2.1 Existence d'un cadre de « suivi et évaluation indépendant » des programmes/projets du Fonaredd fonctionnel	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	0	1	1	1	0	0	0	1	1	5 missions de suivi indépendant des PIREDD réalisées par les CP/GTCRR	
Sous-résultat 2.3 : La Société civile mobilise les	2.3.1 Pourcentage de personnes issues des CL et PA ayant une	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Recrutement d'un cabinet pour produire les	

Effet : La Société civile congolaise à travers la plateforme « Groupe de Travail Climat REDD Rénové » (GTCRR) est dotée des capacités en matière de plaidoyer, de concertation, d'observation du fonctionnement des programmes de reformes et d'investissements REDD+ au nom de la société civile congolaise														Ajustement de la cible (cas échéant)	
Résultats/sous-résultats	Indicateurs	Baseline			Cibles				Résultats					Commentaires	
		Valeur	Année	Source	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021		
communautés locales (CL) et peuples autochtones (PA) au niveau provincial et local, catalysant l'appropriation et la vision de REDD+ prenant en compte, la dimension IEC.	compréhension moyenne de la REDD+ dans les zones d'intervention des PIREDD													supports de sensibilisation en cours	
	2.3.2 Nombre des OSC (structures) contribuant régulièrement des données pertinentes	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Recrutement d'un cabinet pour produire les supports de sensibilisation en cours
Résultat N°3 : L'engagement de la Société Civile augmente la bonne gouvernance et l'inclusion sociale des efforts REDD+ nationales															
Sous-résultat 3.1 : Le GTCRR dispose de capacités renforcées pour mener à bien le suivi et évaluation du processus REDD+ et mettre en œuvre sa stratégie d'intervention	3.1.1 Qualité des recommandations issues des missions de suivi et évaluation réalisés par les experts du GTCRR (hommes, femmes, jeunes et PA) dotés des capacités dans les domaines clés de la REDD+	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	N/D	Elevée	Elevée	Elevée	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Activité non réalisée	
Sous-résultat 3.2 : La coopération étroite avec les	3.2.1 Degré d'application des mesures d'inclusion	0	2017	Rapports (projet, indépendants et évaluations)	N/D	Elevé	Elevée	Elevée	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Activité non réalisée	

Effet : La Société civile congolaise à travers la plateforme « Groupe de Travail Climat REDD Rénové » (GTCRR) est dotée des capacités en matière de plaidoyer, de concertation, d'observation du fonctionnement des programmes de reformes et d'investissements REDD+ au nom de la société civile congolaise														Ajustement de la cible (cas échéant)
Résultats/sous-résultats	Indicateurs	Baseline			Cibles				Résultats					Commentaires
		Valeur	Année	Source	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	
peuples autochtones pygmées (PAP) et les communautés locales (CL) forestières engagés dans conservation et la récupération de la forêt est renforcée	sociale des groupes marginalisés (femmes, jeunes et PAP) dans les reformes et investissements REDD+ au niveau des territoires et provinces couverts par le projet, élaborées par les cadres de concertation													

Note : Les effets, les résultats, les indicateurs et les cibles devront être présentés **tels qu'ils apparaissent dans le document du Programme REDD+** de sorte à rendre compte des accomplissements par rapport aux objectifs du Programme. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc. et des colonnes supplémentaires pour les années. Au cas où des ajustements ont été faits, joindre le compte rendu du comité de pilotage de programme ayant validé ces ajustements.



République Démocratique du Congo
MINISTÈRE DES FINANCES
 Comité Technique de Suivi et d'évaluation des Réformes
CTR

6. Contribution du programme à l'atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI

Tableau 3 - Progrès vers les indicateurs FONAREDD-CAFI couverts par le programme.

Indicateur révisé	Ligne de base en RDC (ou date à laquelle elle sera renseignée)	Cible (approuvée dans le document de programme)	Fréquence de reporting	Progrès réalisé
Effet : Les outils du Fonds National REDD+ sont gérés de manière dynamique, transparente et rigoureuse	Janvier 2017	Les outils du Fonds National REDD+ sont gérés de manière dynamique, transparente et rigoureuse	A fin du programme	La bonne gouvernance est assurée permettant une mise en œuvre effective, transversale et intégrée, transparente, équitable et durable de REDD+, basée sur les résultats, et intégrant l'information, la consultation, la participation et l'appropriation de toutes les parties prenantes, y compris équitablement entre les femmes et les hommes...
Produit :	Janvier 2017	Une plateforme de la SC congolaise dotée des capacités en matière de plaidoyer, de concertation, d'observation des programmes de réformes et d'investissements REDD+ agissant au nom de cette société civile.	A fin du programme	Les capacités du GTCRR ont été renforcées. Ses délégués participent aux réunions du CT et COPIL du FONAREDD ainsi que dans la mise en œuvre des programmes REDD+ (consultations, suivis et sensibilisation communautaire)

Note : Si les lignes de base ne sont pas encore renseignées, indiquer quand elles le seront, avec quels moyens, et comment le suivi en sera fait. A noter, qu'il est attendu que les lignes de base soient renseignées au plus tard à la fin de la première année de mise en œuvre.



République Démocratique du Congo
MINISTÈRE DES FINANCES
 Comité Technique de Suivi et d'évaluation des Réformes
CTR

7. Contribution du programme à l'atteinte des jalons de la Lettre d'intention

Tableau 4 - Progrès vers les Jalons de la LOI

Période de Janvier 2020 à Juin 2020					
N°	Descriptif du Jalon	Objectifs	Progrès accomplis	Points d'attention particulière	Solutions proposées
1	Jalon 2018 : Guide méthodologique élaboré précisant les pratiques à suivre en matière de consultations dans la mise en œuvre des PIREDD, et en relation avec les outils REDD+	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyer la planification, la mise en œuvre et le S-E des programmes REDD+ ; - Faciliter le S-E du processus participatif. 	Le guide a été validé par les parties prenantes (Cf ; du 29/3/2018) à Kinshasa.	<ul style="list-style-type: none"> - l'utilisation du guide n'est pas encore effective sous sa forme actuelle n'est pas aisée ; 	<ul style="list-style-type: none"> - produire et diffuser - une version plus opérationnelle pour le terrain, - assurer la vulgarisation du guide

8. Exécution financière

a) Niveau de décaissement

Le programme n'a reçu aucun transfert de fonds de CAFI au cours de la période sous-évaluation. Les détails sur la situation de décaissements sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 - Taux de décaissement du Programme.

Résultats	Budget Total (USD)	Budget prévu 2021	Dépenses 1 ^{ère} semestre 2021	Solde au 1er semestre 2021	Taux de décaissement (%)
Résultat 1 : La plateforme GTCRR est gérée de façon professionnelle, transparente et collégiale	585 700,00	300 490,00	19 119,28	281 370,72	6,36
Résultat 2 : Tous les programmes de réformes et d'investissements pour la REDD+ sont accompagnés d'un engagement civique effectif	1 101 500,00	492 320,00	75 100,09	417 219,91	15,25
Résultat 3 : L'engagement de la Société Civile augmente la bonne gouvernance et l'inclusion sociale des efforts REDD+ nationales	206 500,00	66 000,00	220,78	65 779,22	0,33
Résultat 4 : la gestion et coordination d'ensemble des activités est assurée	506 300,00	235 917,00	48 380,47	187 536,53	20,51
Total	2 400 000,00	1 094 727,00	142 820,62	951 906,38	13,05

Commentaire :

- le programme a reçu un financement additionnel de 400 000 \$ dans le cadre de la 2^{ème} tranche au cours du semestre sous-évaluation ; ce qui a entraîné l'augmentation du budget global de 2 M\$ à 2,4 M\$. Grâce à ces ressources, l'agence a signé avec le GTCRR un 2^{ème} accord (RPA) de 307 700 \$ au début du mois de juin 2021 pour faciliter la mise en œuvre des activités ;
- S'agissant de l'exécution financière, seulement 142 820,62 \$ soit 13,05% par rapport au budget du PTA 2021 ont été décaissés au cours du 1^{er} semestre 2021. Cette faible performance est due au retard dans le retard cumulé dans le processus de transfert de ressources de la 2^{ème} tranche ;
- Des dispositions sont déjà prises pour améliorer le taux d'exécution du programme au 3^{ème} trimestres 2021. Concrètement, il s'agit de mettre à jour le PTA et de reprogrammer les activités reportées.

b) Liste des agences locales ou partenaires locaux d'exécution (ALE ou PLE)

Tableau 6 - Suivi des contrats des ALE/PLE.

N° du Contrat	Intitulé et thématique	Montant (USD)	Date signature contrat	Date début des travaux	Date fin Contrat	Délai Exécution Prévu	Commentaires
RPA/CMA/REDD/2021-12	Mise en œuvre des activités du projet SC	80 520,00	24/03/2021	01/01/2021	31/03/2021	2 mois	Le contrat couvre la période de janvier-février bien qu'il a été signé en mars
RPA/CMA/SC-GTCRR/2021-6	Mise en œuvre des activités du projet SC	307 700,00	26/04/2020	01/03/2021	30/06/2021	4 mois	Le contrat couvre la période de mars-juin bien qu'il a été signé en avril

Commentaire :

- l'agence a signé 2 accords (RPA) avec le GTCRR au cours de la période sous examen : le 1^{er} RPA (80 520 \$) en mars 2021 et le second RPA (307 700 \$) en avril 2021 ;
- le montant total des avances reçues par le GTCRR s'élève à **388 220 \$** soit **16,18%** du budget de RPA 2021. Il a été transféré en deux (2) : 1^{ère} tranche ou T1 (**80 520 \$**) et 2^{ème} tranche ou T2 (**307 700 \$**) ;
- A ce jour, seulement 21% (80 520 \$) représentant la 1^{ère} tranche ont été justifiés ;
- Il a été recommandé au GTCRR de fournir des efforts pour justifier la 2^{ème} tranche dans les délais requis.

c) Fournir des informations sur la gestion financière, l'approvisionnement et les ressources humaines (si applicable) :

- Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont alignées aux prévisions du PTBA ou en retard par rapport aux plans de travail : le [La plupart des activités du 1^{er} semestre 2021 ont été reportées à cause du retard occasionné par le processus de décaissement de la 2^{ème} tranche. Ce contexte n' a pas permis une bonne exécution du PTA 2021.](#)

- Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une explication en indiquant les mesures prises pour (i) accélérer la mise en œuvre ; (ii) s’assurer que les résultats attendus soient bien réalisés en qualité et aux échéances prévues ;
Le retard dû au processus de décaissement de la 2^{ème} tranche a retardé l’exécution des activités et les dépenses y afférentes. Ce contexte n’a pas permis de réaliser les résultats attendus. Toutefois, la mise en œuvre sera accélérée au 3^{ème} trimestre 2021 étant donné la disponibilité de financement.
- Veuillez indiquer quel montant en dollars a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l’égalité des sexes ou l’autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour :
Dans le cadre du programme SC, il n’existe ni volet spécifique, ni n’y a pas de montant spécifique alloué pour les activités liées au genre. Un travail est en cours pour définir un plan d’action « genre » qui sera budgétisé et mis en œuvre.
- Quand comptez-vous demander la deuxième tranche du programme restant au compte du MPTF :
Le programme a déjà reçu une partie de la 2^{ème} tranche (400 000 \$). Le reste (600 000 \$) seront décaissés après conclusion de l’évaluation indépendante à mi-parcours et les décisions de CAFI y afférentes. Toutefois, il apparaît nécessaire de procéder déjà au décaissement du solde de la 2^{ème} tranche d’ici fin septembre 2021 pour éviter la rupture des activités faute de financement.

d) Indiquer si le programme REDD+ a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires

Non

e) Indiquer s’il y a eu des audits et quels sont leurs résultats ; si la politique de l’agence le permet, joindre le rapport d’audit en annexe :

Le programme n’a pas été audité

f) Veuillez indiquer des éventuelles révisions au budget du programme

Il n’y a pas encore eu de révision budgétaire.

g) Analyse du coût du programme de l’exercice suivant le tableau 7.

Tableau 7 - Répartition des coûts du programme.

N°	Description	Montant en USD	%	Commentaires
1.	Activités du programme	104226,74	72,98	Activités mises en œuvre par le GTCRR sur base de 2 RPA signés respectivement en mars (T1) et mai (T2) 2021.
2.	Equipements	26387,00	18,48	
3.	Fonctionnement	12206,88	8,55	
Total en USD		142820,62		

h) Indiquer si le compte a été audité ou non pendant la période sous examen. Si oui, mentionner la période et dans la mesure du possible les autres données nécessaires liées à cet audit.

Non

9. Gestion participative

Dans cette section, prière commenter :

- i. Tout amendement apporté au plan de consultation :
Rien à signaler
- ii. Les défis à relever :
Rien à signaler
- iii. L'efficacité de l'engagement avec les programmes d'appui à la société civile et aux peuples autochtones (respectivement PNUD/GTCRR et BM/REPALEF) qui ont pour objectif de faciliter la participation transversale de ces acteurs dans tout le portefeuille du FONAREDD :
Rien à signaler

Avez-vous fait usage ou référence du « Guide méthodologique de consultations » produit et disséminé par le GTCRR ? Oui Non. Comment ou pourquoi selon le cas.

Rien à signaler

10. Termes transversaux

10.1. Gouvernance

Aucun COPIL n'a été organisé mais cette activité est prévue à la fin du 2ème semestre 2021.

10.2. Genre

L'agence et le GTCRR disposent chacun d'une « politique genre ». En outre, le GTCRR veille toujours à la prise en compte de la participation et des préoccupations spécifiques des femmes dans l'exécution des activités du programme telles que : les plaidoyers, les consultations et les missions. Cette prise en compte peut être constatée à travers des exemples concrets dont voici quelques-uns :

- le COPIL du GTCRR compte 13 membres dont 23% sont des femmes,
- la COCO du GTCRR est composée de 3 membres dont 1 est une femme, ce qui représente 33% ;
- la CN du GTCRR est composée de 6 staffs dont 2 sont des femmes (33%). Une de ces femmes occupe le poste de chargée de programme ;

Dans la planification et l'exécution des activités au niveau nationale les femmes sont représentées à 30%, elles sont associées à la planification des activités de plaidoyer. Elles ont participé activement à l'organisation de la conférence de presse relative à la position de GTCRR sur la réforme de l'AT. Il en est de même avec l'élaboration et la remise du cahier de charge de la SC contenant les clés de tous les piliers REDD à la Vice Premier Ministre et Ministre de l'Environnement et Développement Durable. Au total les femmes ont constitué 32% de participants à ces travaux. Enfin, 24 % de participants ont été impliqués dans le plaidoyer sur l'importance des droits des COLO et PA dans la réforme de l'AT.

Au niveau des provinces lors des missions de suivi dans les zones à PIREDD, la prise en compte du genre est un indicateur qui fait objet de suivi spécifiquement.

En conclusion, de gros efforts sont consentis pour améliorer la prise en compte du genre dans les activités du programme. Néanmoins, ces efforts nécessitent d'être renforcés si l'on veut améliorer réellement l'intégration du genre. Pour ce faire, il apparaît nécessaire de relever plusieurs défis dont la planification des actions genre ainsi que la collecte, le traitement et le rapportage des informations sur la prise en compte du genre qui restent faible au niveau du GTCRR.

Tableau 8 - Suivi des aspects Genre.

Critère	Actions prises pour intégrer l'aspect genre	Résultats	Coût en USD	Défis
Mise en œuvre/Activités	-		-	-
Suivi-évaluation	-	-	-	-

10.3. Peuples Autochtones

Dans le cadre de la prise en compte des PA, le GTCRR a relancé le plaidoyer sur l'importance des droits des COLO et PA dans la réforme de l'AT en RDC. Par ailleurs, le GTCRR a participé au COPIL de IRI au cours de ce semestre. Sur le terrain, lors des missions de suivis et observations indépendants, les délégués des GTCRR veillent régulièrement sur l'inclusion et l'implication des PA et COLO dans les PIREDD, mais aussi la prise en compte lors des consultations sur les différentes reformes des revendications des PA et COLO. Cependant des efforts restent à faire pour collecter les informations y relatives afin de les capitaliser dans les rapports à transmettre à l'agence et au bailleur.

10.4. Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)

Le GTCRR accompagne un réseau de jeunes membre DYJEDD qui fait partie des organes du Réseau

10.5. Respect de normes environnementale et sociale

10.5.1 Etude d'impact environnementale et sociale

Aucune étude d'impact environnementale et sociale n'a été réalisée par le programme

10.5.2 Mesures prises afin d'assurer le respect de chacune des sauvegardes

10.5.3 Respect de normes environnementale et sociale

Tableau 9 – Suivi des mesures/principes de sauvegardes.

FONAREDD (2016)	Les réalisations	Le coût en USD	Les défis rencontrés
Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l'accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6)	Les cahiers de charges, plaidoyers, notes de contributions et notes de position et les recommandations de la SC produits par le GTCRR ainsi que les missions de suivi et observations indépendantes ont visé la prise en compte les impératifs de gestion durable des forêts.		
Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b)	Les cahiers de charges, plaidoyers, notes de contributions et notes de position et les recommandations de la SC produits par le GTCRR ainsi que les missions de suivi et observations indépendantes ont contribué à l'amélioration de la transparence et la bonne gouvernance.		

Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d'éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4)	N/A		
Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées (Cancun f ; IFC norme 1)	N/A		
Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l'émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones	N/A		
Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d)	Les cahiers de charges, plaidoyers, notes de contributions et notes de position et les recommandations de la SC produits par le GTCRR ainsi que les missions de suivi et observations indépendantes ont visé le renforcement de la participation des parties prenantes dans la mise en œuvre des programmes du FONAREDD.		
Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu'ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun c ; IFC norme 3,5,7)	N/A		
a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ;	Oui		
b) Mesures visant à réduire les déplacements d'émissions.	Oui		
c) Norme de performance 2 : Main-d'œuvre et conditions de travail	N/A		

11. Gestion des risques

Tableau 10 - Gestion des risques.

Identification des risques			Traitement du risque		
Description du risque	Période d'identification	Catégorie de risque	Action(s)	Responsabilité	Date limite
L'instabilité du GTCRR entraînant le manque de cohésion et sa dislocation	2016	Opérationnel	Fonctionnement régulier des organes statutaires du GTCRR (COFIL, COCO et COCO)	GTCRR	Permanent
			Dialogues, consultations concertations et consensus internes permanents.	GTCRR	Permanent
Les capacités techniques du GTCRR sont faibles pour garantir une meilleure qualité des résultats attendus du programme	2020	Opérationnel	Capacitation du GTCRR (planification/suivi-évaluation des projets, gestion axée sur le résultat, ...)	PNUD	Décembre 2020
			Réunions bi-hebdomadaires de suivi du PTA.	PNUD	Décembre 2020
			Missions de suivi du GTCRR	PNUD	Décembre 2020
Les capacités techniques du GTCRR sont faibles pour garantir une meilleure bonne gestion financière des fonds reçus (détournement, rupture de contrat avec le PNUD)	2020	Financier	Capacitation du GTCRR (HACT),	PNUD	Décembre 2020
			Mis à jour et application rigoureuse du manuel des procédures du GTCRR + procédures du PNUD	GTCRR	Décembre 2020
			Audit du GTCRR par le GTCRR	GTCRR	Décembre 2020
			Audit du programme	PNUD	-
			Monitoring régulier du PTA et dépenses réalisées par le GTCRR (spotchecks)	PNUD	Permanent

12. Illustration narrative spécifique

Rien à signaler pour la période sous-évaluation.

13. Modalités de suivi

14. Tableau 11 - Etat d'avancement du plan de suivi du programme.

15.

Activité de suivi et évaluation	Nombre prévu	Nombre réalisé	Taux de réalisation	Coûts en USD/Budget	Résultats et leçons tirées
Missions de suivi terrain	3	0	0%	4500\$	-
Réunions (mensuelles)	6	3	50%	-	-
Rapports	1	1	100%	-	-
Revue techniques	0	0	-	-	-
Evaluations externes	1	0	0%	-	-
Collecte des données	0	0	-	-	-
Tenue du COFIL	0	0	-	-	-
Prise en compte des recommandations du COFIL	0	0	-	-	-
Réunions de différentes plateformes	0	0	-	-	-

Commentaire :

- Toutes les missions de suivi des activités du GTCRR en provinces ont été reportées au 3^{ème} trimestre 2021 ;
- Le PNUD n’organise pas des COPIL par projet mais plutôt par composante au début ou à la fin de l’année. Pour ce qui est de la composante CCEV, cette réunion a eu lieu en décembre 2021.
- Les autres activités telles que les collectes de données et les réunions formelles de plateformes ne sont pas prévues dans le plan de suivi de ce programme.

16. Révisions programmatiques (le cas échéant)

Les stratégies, objectifs ou les résultats clés n’ont pas été révisés.

17. Auto-évaluation du programme

Rien à signaler

18. Difficultés rencontrées et mesures prises

Les deux principales difficultés rencontrées et les mesures prises sont consignées dans le tableau ci-dessous :

Difficultés / contraintes	Mesures d’atténuation
Le démarrage tardive des activités tel que déclinées dans le PTA dû à la non disponibilité de ressources et au décaissement tardif de la 2 ^{ème} tranche.	Mettre en place un plan d’accélération de mise en œuvre des activités afin rattraper les retards cumulés au 1 ^{er} semestre 2021 (mis à jour et suivi du PTA).
Le déséquilibre entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses sur les activités.	Privilégier le financement des activités contribuant aux résultats attendus en lieu et place de celles liées au fonctionnement des organes
La faiblesse dans la communication (échange d’informations) et le rapportage sur les réalisations entre le PNUD et le GTCRR entraînant régulièrement le non-respect des échéances de transmission des rapports.	Renforcer et respecter le plan de suivi-évaluation du programme ainsi que les échéances de transmission des rapports à l’agence (rapports FACE) et au bailleur (rapports semestriels et annuels du FONAREDD).

19. Défis et leçons apprises dans la mise en œuvre du programme

Le principal défi au cours du semestre sous examen était d’assurer l’exécution du programme dans un contexte particulièrement difficile marqué par l’épuisement des ressources disponibles et l’attente des conclusions de l’évaluation à mi-parcours et des décisions de CAFI y afférentes sur le décaissement de la 2^{ème} tranche. Les travaux de cette évaluation ayant démarré seulement en mars 2021; une requête a été au FONAREDD pour faciliter le décaissement d’une partie de ce fonds. Sans cette alternative, la mise en œuvre des activités serait bloquée.

20. Conclusion et recommandations





Malgré le retard de décaissement de la 2^{ème} tranche du fonds CAFI et l’impact de la COVID 19, le programme a assuré la continuité des activités et a accompli de progrès concrets par rapport à la participation de la SC aux différents processus de réformes sectorielles mais aussi au suivi et observation indépendants des PIREDD.

Ces résultats sont les fruits du renforcement des capacités techniques et financières du GTCRR qui bénéficie depuis janvier 2020, des avances pour mettre en œuvre les activités du programme. Cependant, des efforts doivent être déployés pour faire face aux nombreux défis et difficultés qui demeurent encore et qui pourront avoir un impact négatif sur le programme. Il s'agit notamment de : i) la disponibilité de budget, ii) la planification et priorisation des activités à réaliser ainsi que iii) la communication et le rapportage entre l'agence et le GTCRR.



République Démocratique du Congo
MINISTÈRE DES FINANCES
Comité Technique de Suivi et d'évaluation des Réformes
CTR

Annexes - Liste des livrables

Intitulé	Livrable ou document
Rapport sur la participation de la SC aux CT du FONAREDD	 GTCRR COMMENTAIRES POI
Rapport de suivi-évaluation des PIREDD-KWILU	 RAPPORT DE LA MISSION SUIVI-EVAL
Rapport de suivi-évaluation des PIREDD-MONGALA	 RAPPORT DE SUIVI ET EVALUATION PIRE
Rapport d'observation indépendante PIREDD-SUD UBANGI	 Rapport d'observation_PIREDD