

PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: Guatemala
TYPE OF REPORT: FINAL REPORT: 2017 - 2021



Project Title: Promoviendo la integralidad de la justicia de transición en Guatemala					
If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:	Type and name of recipient organizations: PNUD (Convening Agency) - Fundación de Antropología Forense de Guatemala -FAFG- - Ministerio Público				
Date of first transfer: 14 de noviembre 2017 Project end date: 31 de mayo de 2021 Is the current project end date within 6 months? No					
Check if the project falls under one or more PBF priority windows: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project					
Total PBF approved project budget (by recipient organization): <table border="0"> <thead> <tr> <th>Recipient Organization</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNUD</td> <td>Total: \$ 4,093,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 100% *ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE*</p> <p>Gender-responsive Budgeting:</p> <p>Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women’s empowerment: US\$ 1,341,471.13</p> <p>Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment: US\$ 1,341,471.13</p>		Recipient Organization	Amount	PNUD	Total: \$ 4,093,000.00
Recipient Organization	Amount				
PNUD	Total: \$ 4,093,000.00				
Project Gender Marker: GM2 Project Risk Marker: Medium Project PBF focus area: 2.1 National Reconciliation					
Report preparation: Project report prepared by: María Salomé García Ortíz Project report approved by: Claudia de Saravia Did PBF Secretariat review the report: Si					

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

El proyecto inició en noviembre 2017. En diciembre 2019 se aprobó una extensión con costo por 18 meses con un monto adicional de US\$ 2,200,000.00 y finalizó en mayo 2021; durante la aprobación de la extensión, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) requirió la presentación de un documento de proyecto por el componente correspondiente al Ministerio Público; la opinión técnica de dicha revisión fue emitida favorablemente y suscrita el 26 de junio de 2020 por la Secretaría de SEGEPLAN. Por otro lado, el Acuerdo Ministerial 523-2019 emitido por el Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE), con vigencia a partir del julio de 2019, institucionalizó el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), lo cual motivó el cierre del Resultado 1 del proyecto.

Para el alcance de los resultados del proyecto, se suscribieron convenios de donación con 20 socias de sociedad civil (OSC), para el impulso de iniciativas de los cuatro componentes de la justicia de transición.

Además, el proyecto contempló el desarrollo de un plan de reingeniería del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR-; sin embargo, debido a los cambios de autoridades en la institución no fue posible su realización; los fondos que se habían previsto se trasladaron al *output 3.3*. con el fin de fortalecer el trabajo de las socias de sociedad civil para brindar atención y acompañamiento a los familiares de las víctimas y sobrevivientes del EAI en el ejercicio de su derecho a la reparación.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

N/A

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500-character limit):

El proyecto consolidó los esfuerzos para mejorar el acceso a los derechos a la justicia de transición de familiares de las víctimas del EAI, en especial de las mujeres víctimas de violencia sexual; fueron empoderados y fortalecidos mediante la atención jurídico social y psicosocial, lograron romper el silencio por las graves violaciones que sufrieron y ahora exigen justicia y reparación por los hechos ocurridos hace 4 décadas.

Además, el proyecto fortaleció el abordaje integral de la justicia de transición apoyando iniciativas en los cuatro componentes, esto generó mayor impacto en la vida de familiares de las víctimas del EAI, jóvenes y pueblos indígenas de las regiones más afectadas por el EAI, priorizadas por el proyecto. La consolidación de una plataforma de articulación de socios estatales y de sociedad civil del proyecto fue estratégica para dar una mejor respuesta a las necesidades de las víctimas del EAI.

El proyecto acompañó al MICUDE en la institucionalización del AHPN, declarado como patrimonio cultural de la nación. El modelo de persecución penal estratégica instalado en la fiscalía de DDHH del MP, es una herramienta aplicada a casos del EAI; la modernización del equipo para el análisis de ADN en la FAFG agiliza la identificación de víctimas fallecidas o desaparecidas durante el EAI y la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana (ENFC) institucionalizada por el MINEDUC, es una herramienta pedagógica innovadora utilizada por docentes en las regiones priorizadas.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

El proyecto ha contribuido a reafirmar garantías de no repetición a través del ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de víctimas del enfrentamiento armado interno (EAI), particularmente de mujeres sobrevivientes de violencia sexual, mediante el acompañamiento psicosocial y psico-jurídico han empezado a sanar las heridas que les dejó la guerra y a transformar el dolor en fortaleza para la defensa de una vida con justicia y libre de violencia. *“No deseamos que nuestros hijos vivan lo que vivimos, por eso luchamos por hacer justicia y que todo lo malo que pasó no vuelva a repetirse”*, expresa Josefa Sánchez, sobreviviente de violencia sexual <https://pnudguatemala.exposure.co/abriendo-camino-a-la-justicia>

Las estrategias de búsqueda, recuperación e identificación de víctimas del EAI, han permitido que madres, abuelas, esposas y hermanas de personas desaparecidas dejen de vivir en la incertidumbre y logren cerrar duelos de más de 3 décadas. *“Le prometí a mi marido que lo iba a buscar hasta encontrarlo y se lo cumplí”*, refiere Isabel Toma, viuda de Nicolás García. Isabel estaba embarazada de su segunda hija cuando mataron a su esposo. Desde entonces vivió con el dolor de su ausencia y la esperanza de encontrarlo <https://pbfguatemala.exposure.co/de-la-incertidumbre-a-la-esperanza>

Garantizar la no-repetición también tiene que ver con la forma en que los jóvenes afrontan la historia y el porvenir. *“Yo veo la Paz como algo mucho más que la ausencia de conflicto. Es poder comprender por qué es que se dan estos conflictos”*, menciona Ana Paula Pacay integrante de [Generación con Memoria](#). Para Ana Paula, el proyecto les ha permitido reconocer las problemáticas de su municipio para contrarrestarlas. *“Una violencia normalizada en la región es la discriminación a los pueblos indígenas,*

por la forma de vestir y por el idioma (...), por eso hemos creado las [Rutas de la Paz](#), para sensibilizar sobre la cultura de paz ... [\(ver enlace\)](#)

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a información contenida en los archivos del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la justicia.

Rate the current status of the outcome progress: Off-track

Progress summary: (3000 character limit)

A nivel programático se alcanzó el 125%, de metas del resultado 1, se logró poner a disposición de familiares de víctimas y sobrevivientes del enfrentamiento armado interno (EAI) y las instituciones de justicia miles de folios de documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional.

El proyecto contribuyó a que familiares de víctimas y sobrevivientes del enfrentamiento armado interno e instituciones de justicia cuenten con un mayor acceso a información contenida en los fondos documentales del Archivo Histórico de la Policía Nacional a través del resguardo y digitalización 2,977,373, alcanzando más de 25 millones de documentos trabajados con todos los procesos archivísticos, digitalizados y puestos a disposición del público. Facilitando, además, a que usuarios con mandato de averiguaciones especiales como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público cuenten con información que les permite establecer rutas de investigación estratégicas en los casos que tienen a su cargo por graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el EAI, en particular para los casos de personas víctimas de desaparición forzada. La información contenida en los archivos del AHPN ha sido utilizada como medios de investigación documental y fortalecen los expedientes abiertos sobre los hechos cometidos durante el EAI, de esta cuenta más de 2,700 familiares o sobrevivientes del EAI accedieron a esta información.

Por tratarse de uno de los fondos documentales de vital importancia para el esclarecimiento de la verdad de hechos cometidos durante el EAI, el proyecto contribuyó en el resguardo y protección de 617,653 folios de documentos del fondo documental del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la antigua Policía Nacional, alcanzando un total 4,449,653, siendo parte de los más de 25 millones de documentos accesibles al público, utilizados en 5 procesos penales.

El AHPN mantuvo la atención al público con la prestación de 8,790 servicios archivísticos y 7,325 requerimientos atendidos, siendo los usuarios más frecuentes: el Ministerio Público con un 29.3%; familiares de víctimas 23.7%, organizaciones sociales 11.1%, PDH 6.8%, entre otros.

Finalmente, en una encuesta realizada a 390 usuarios del AHPN se estableció que el 28% fueron hombres y 71% mujeres; el 85% indicó estar altamente satisfecho con el servicio recibido.

Por otra parte, y en cumplimiento del Acuerdo Ministerial 523-2019 emitido por el Ministerio de Cultura y Deportes, con el cual se institucionalizó el Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional, quedó establecido como un fondo documental del Archivo General de Centro América. Y con el Acuerdo Ministerial 934-2020, el MICUDE declaró el acervo documental del Archivo Histórico de la Policía Nacional como Patrimonio Cultural de la Nación.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

La mayoría de las sobrevivientes del EAI son mujeres, su priorización ha sido necesaria y consecuente con los resultados del proyecto. El AHPN registró 8,790 usuarios, el 71% eran mujeres y el 24% eran familiares en busca de información de sus seres queridos desaparecidos.

El AHPN impulsó diversas iniciativas para dar a conocer el trabajo archivístico, una de ellas fueron las visitas guiadas valoradas por su aporte pedagógico, dirigidas a familiares de víctimas, delegados de instituciones nacionales e internacionales, con la participación de jóvenes familiares de víctimas del EAI y estudiantes de centros educativos estatales y privados para conocer la historia del AHPN, los procesos archivísticos, la digitalización de los documentos para su accesibilidad al público y su importancia para el esclarecimiento de la verdad de los hechos cometidos durante el EAI, su utilidad para procesos judiciales y como mecanismo de reparación para los familiares de las víctimas y sobrevivientes del EAI.

Outcome 2: Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación y persecución de casos del EAI en articulación con la sociedad civil.

Rate the current status of the outcome progress: Off-track

Progress summary: (3000 character limit)

El alcance programático del resultado fue de 129%, la mayoría de *outpus* sobrepasaron la meta planificada, se fortalecieron las capacidades de fiscales del Ministerio Público (MP) en la investigación y persecución penal de casos del EAI; en coordinación con OSC se mejoró el acceso a la justicia de familiares de las víctimas y de los sobrevivientes.

La Fiscalía de Derechos Humanos del MP mejoró sus destrezas para investigar y perseguir penalmente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI; cuenta con un modelo de persecución penal estratégica orientado a garantizar a la víctima los derechos a la justicia de transición y medidas de no repetición. Se avanzó en la aplicación de este modelo en 8 casos, la meta inicial eran 3: Genocidio Achi, Kaqchikel y Rancho Bejuco, incorporando transversalmente casos de violencia sexual; se estableció la teoría de cada caso vinculado con la individualización de los niveles de responsabilidad a través de peritajes y la sistematización de hechos para establecer los patrones de actuación y los niveles de responsabilidad de los agentes estatales; el modelo también se aplicó a los casos: Luz Leticia, Panacal y Pichec, Masacre de Panzós, Violencia sexual Achi y Conrado de la Cruz

Se desarrolló un proceso formativo para proveer de herramientas y metodologías de análisis táctico y patrones en diversas fuentes y soportes de información en expedientes y archivos históricos dirigido a fiscales, oficiales y auxiliares fiscales, analistas e investigadores.

Se digitalizaron 12 mil expedientes ingresados al Sistema de Control de casos del MP (SICOMP), de denuncias presentadas en las fiscalías distritales y municipales de las regiones más afectadas por el EAI.

Se apoyó a OSC para impulsar 8 casos, presentaron al MP 63 medios de investigación testimonial, documental y pericial, y declaraciones testimoniales en anticipo de prueba ante órganos jurisdiccionales. Se logró una sentencia condenatoria en el caso Las Dos Erres.

El MP junto con las OSC querellantes han propiciado que víctimas del EAI ejerzan su derecho a solicitar medidas de reparación en los casos Rancho Bejuco, CREOMPAZ, Panzós y genocidio Achi, incorporándolas en los expedientes como medios de investigación pericial.

Un total de 1,840 familiares y testigos participan e impulsan 8 casos penales, han sido fortalecidos y empoderados a través de la asesoría jurídica y atención psicosocial brindada por las OSC querellantes y/o asesoras.

El 70% de víctimas del EAI que impulsan los casos priorizados refieren percepciones positivas sobre el acceso a justicia. Se alcanzó el grado 3 de satisfacción de las víctimas con su proceso de empoderamiento como testigos en los casos. El 88% de víctimas mujeres del EAI conocieron el avance de los casos abiertos en los tribunales de justicia. Y el 88% de fiscales del MP incrementaron su conocimiento sobre investigación archivística de casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el EAI.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

El empoderamiento de las mujeres sobrevivientes del EAI para acompañar los casos y participar como testigas fue un impacto clave del proyecto. 2 de los casos apoyados incluyen hechos de violencia sexual durante el EAI. De 1,840 personas que impulsan los casos 1,127 son mujeres, de 445 testigos 280 son mujeres, incluidas 55 sobrevivientes de violencia sexual y de 139 participantes en la formulación de propuestas de reparación el 73% son mujeres. El proyecto empoderó y fortaleció a las mujeres para participar durante el proceso penal, esta participación es un reto debido a que las mujeres sobrevivientes de violencia sexual quedan a menudo con graves consecuencias físicas y psicológicas y pueden sufrir al rechazo de su familia y comunidad.

El proyecto sensibilizó a los fiscales sobre los hechos de violencia sexual cometidos en contra de las mujeres durante el EAI y mayor coordinación con las OSC para la atención de las sobrevivientes en los procesos penales, evitando su revictimización.

Outcome 3: Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desaparecidas o fallecidas durante el EAI.

Rate the current status of the outcome progress: Off-track

Progress summary: (3000 character limit)

Este resultado logró un avance programático de 93%, a nivel de productos se alcanzó el 126% de las metas planificadas, se apoyó el fortalecimiento y empoderamiento de las víctimas del EAI en los procesos de búsqueda, identificación e inhumación digna de sus familiares desaparecidos o fallecidos. La consolidación de alianzas entre la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y las OSC que brindan atención jurídico y psicosocial a sobrevivientes o familiares de víctimas desaparecidas, asesinadas o masacradas, permitió el cierre del duelo con la inhumación digna de 136 víctimas identificadas.

El proyecto contribuyó a que 1,388 familiares: 856 mujeres (62%) y 532 hombres (38%), fueron fortalecidos por las OSC con atención jurídico social y apoyados en sus gestiones para la documentación y búsqueda de información de sus casos, sumados 748 familiares nuevos; también del total, 781 recibieron atención psicosocial por las OSC, se incluyen 225 a cargo de ECAP. El acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por 8 OSC como línea estratégica del proyecto, fortaleció a los sobrevivientes y familiares, en su perspectiva de vida y de lucha por sus derechos a la justicia de transición y otros derechos fundamentales; las víctimas han logrado participar activamente en espacios como en los Comités de Víctimas, en los Concejos Comunitarios de Desarrollo y otros espacios locales para la atención de sus demandas.

A través de encuestas realizadas, el proyecto logró establecer el grado 4 de satisfacción (nivel alto) de los familiares de víctimas del EAI, en su mayoría mujeres, tras recibir de vuelta los restos identificados de sus seres queridos desaparecidos o fallecidos. En un nivel 3 se registró el grado de satisfacción de las víctimas y familiares de víctimas del EAI con el acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por OSC.

En 2020, en el marco de la pandemia de COVID-19, fue necesario adaptar el proyecto para fortalecer las OSC en el uso de estrategias y herramientas de comunicación alternativos; para la atención directa de las familias se aseguró la implementación de las medidas sanitarias de prevención; las OSC impulsaron iniciativas de acceso a la información en idiomas mayas sobre salud emocional, derechos humanos y medidas preventivas de Covid-19, brindando información oficial sobre el estatus de la pandemia y las medidas implementadas por el gobierno, contribuyendo a la desmitificación de rumores y noticias falsas a través de mecanismos de comunicación masiva como las radios locales.

El debilitamiento paulatino en los últimos años de las instituciones creadas para cumplir con los acuerdos de paz, hasta su cierre definitivo en 2020, como el Programa Nacional de Resarcimiento responsable de las medidas de resarcimiento para víctimas del EAI, resultó significativo y valioso el aporte del proyecto para atender las demandas de los familiares y sobrevivientes en la búsqueda, identificación e inhumación de sus familiares.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)

La igualdad de género fue un eje transversal del proyecto, orientó la definición de indicadores que priorizaron la participación de las mujeres, por ser las más afectadas históricamente y durante el EAI.

De 1,388 participantes en procesos de atención jurídico y psicosocial, el 62% son mujeres, que buscan sus familiares desaparecidos o fallecidos. De 781 personas con atención psicosocial el 64% son mujeres. A través del acompañamiento, las mujeres lograron mayor protagonismo y participación en la defensa de sus derechos a la reparación, la justicia, así como otros derechos individuales y colectivos.

Durante los estados de excepción emitidos por el gobierno para la mitigación del COVID-19 se prohibió la movilización en horarios específicos, esto incrementó la violencia contra las mujeres y la niñez -datos Policía Nacional Civil y MP-. Las OSC aprovecharon el contacto con las comunidades y para promover mensajes sobre la cohesión social y la no violencia contra las mujeres, y la niñez.

Outcome 4: Espacios de aprendizaje para jóvenes mejorados en su abordaje de los conceptos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición.

Rate the current status of the outcome progress: On track

Progress summary: (3000 character limit)

El alcance programático de este resultado fue de 118%, logrando que jóvenes en los centros educativos del Estado priorizados, mejoraran su comprensión de los conceptos de memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz, para la no repetición, producto del fortalecimiento de capacidades de los docentes en la aplicación en el aula de herramientas, habilidades y destrezas sobre dichas temáticas. A raíz del éxito del plan piloto sobre la implementación de la nueva Estrategia Nacional de Formación Ciudadana (ENFC) avalado por el Ministerio de Educación (MINEDUC), realizado en escuelas de 7 departamentos, con la participación de más de 600 docentes y 15,700 estudiantes, el MINEDUC emitió el Acuerdo Ministerial 3181-2017, para integrar al sistema educativo nacional la ENFC, con el fin de promover el desarrollo de competencias básicas para la vida y abordaje del área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana en todos los niveles educativos, contribuyendo al cumplimiento de una de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico sobre la enseñanza de las causas, el desarrollo y las consecuencias del EAI, así como del contenido de los Acuerdos de Paz.

Se realizó el Diplomado Virtual de “Formación Ciudadana para el Siglo XXI” dirigido a más de 250 docentes de las regiones priorizadas; 654 docentes recibieron 5 paquetes de guías de Autoaprendizaje elaboradas por la Mesa Técnica de Educación, las guías han sido un valioso apoyo para estudiantes de Secundaria y han sido apropiadas por el MINEDUC.

El grado de comprensión del 92% de docentes sobre la práctica pedagógica de la formación ciudadana fue de un nivel 4, de moderadamente alto a alto.

El proyecto promovió espacios de aprendizaje y participación de 601 jóvenes para fortalecer sus conocimientos, compromiso y liderazgo en pro de los derechos humanos, la memoria, la democracia y la cultura de paz. Los resultados de las pruebas pre y post aplicadas, identificaron debilidades y fortalezas, permitieron reconocer el aumento en los conocimientos de los/las participantes; la mayoría de los jóvenes aumentó su conocimiento de manera satisfactoria en un 59% (moderadamente alto), muy satisfactorio un 33% (alto) y un 9% con un descenso de 16 puntos según el análisis de la OSC (bajo).

Los jóvenes desarrollaron 7 diálogos intergeneracionales sobre experiencias de las juventudes y víctimas sobrevivientes del EAI.

En el contexto de COVID-19, más de un millón 300 mil personas obtuvieron información sobre cultura de paz mediante spots en radio, 642 jóvenes escucharon podcast y 1,200 con mensajes de texto.

La realización del diagnóstico contribuyó al desarrollo de habilidades de 67 jóvenes en la recolección y análisis de información cualitativa; los jóvenes participantes socializaron los resultados con autoridades locales, municipales, OSC, PDH, medios de comunicación entre otros; también se diseñaron y realizaron murales con base en los resultados del diagnóstico de los 7 municipios priorizados.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000-character limit)

El abordaje del tema de género atravesó el contenido de la estrategia de Formación Ciudadana impulsada por la Mesa Técnica de Educación y el MINEDUC. Los contenidos y las imágenes evidencian un balance de género; en el módulo de Interculturalidad y Derechos Humanos, se abordó la situación de desigualdad en que viven mujeres indígenas y en particular las niñas indígenas quienes por asumir a temprana edad el apoyo a sus padres muchas no van a la escuela; en el de Memoria Histórica se abordó la situación de las mujeres durante el EAI, la importancia de su derecho a la reparación y la justicia. La mayoría de docentes participantes fueron mujeres, en el Diplomado Virtual fue el 68% del total.

Las mujeres jóvenes son las que están en mayores desventajas en el acceso a medios de comunicación digital; el 54% de jóvenes que realizaron el diagnóstico fueron mujeres; el 52% de jóvenes consultados fueron mujeres. De 601 jóvenes participantes en los procesos formativos el 55% fueron mujeres.

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>El proyecto contó con un Plan de Monitoreo y Evaluación con las siguientes metodologías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de una encuesta de percepción dirigida a víctimas del EAI que participaron en el impulso de 8 casos penales. • Tres encuestas de satisfacción de los y las participantes del proyecto sobre los procesos de empoderamiento, reparación y acompañamiento jurídico y psicosocial. • Aplicación de cuatro pre y post test para determinar cambios en el nivel de conocimiento, actitud y comportamiento de la población meta de los resultados 2 y 4. <p>Los resultados de la aplicación de estas herramientas permitieron la medición del alcance de los indicadores a nivel de producto y resultados del Proyecto.</p> <p>Se implementaron periódicamente mecanismos de monitoreo programático y financiero de los 18 proyectos de los socios, para conocer el nivel de avance y alcance de los resultados.</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? Sí</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? SÍ</p> <p>Con la aplicación de encuestas y cuestionarios a participantes del proyecto tales como familiares de víctimas y sobrevivientes el EAI (mujeres y hombres), mujeres sobrevivientes de violencia sexual, jóvenes y docentes de las regiones más afectadas por el EAI y fiscales del MP, se logró establecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nivel de percepción sobre el acceso a la justicia y sobre el conocimiento del avance de los casos. • El grado de satisfacción en procesos de empoderamiento para el impulso de casos penales; al recibir de vuelta a familiares desaparecidos/fallecidos y tras recibir acompañamiento jurídico y psicosocial. • El grado de comprensión de docentes sobre la práctica pedagógica en formación ciudadana. • El aumento de conocimiento sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz de los jóvenes.
---	---

<p>Los resultados del monitoreo del proyecto fueron presentados periódicamente a la Junta de Proyecto y al Comité Ejecutivo PBF.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Incremento del conocimiento de fiscales sobre investigación archivística de casos cometidos durante el EAI. 														
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? No</p>	<p>Evaluation budget (response required): El Proyecto fue incluido en la Evaluación Independiente Final de la cartera de la segunda fase.</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (<i>1500 character limit</i>):</p>														
<p>Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<table border="0"> <tr> <td>Name of funder:</td> <td>Amount:</td> </tr> <tr> <td>Name of funder:</td> <td>Amount:</td> </tr> <tr> <td>ECAP</td> <td>USD 4,000.00</td> </tr> <tr> <td>ACCD</td> <td>USD 20,783.73</td> </tr> <tr> <td>País Vasco</td> <td>USD 110,010.77</td> </tr> <tr> <td>Suecia</td> <td>USD 800,000 (FAFG)</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>USD 934,794.50</td> </tr> </table>	Name of funder:	Amount:	Name of funder:	Amount:	ECAP	USD 4,000.00	ACCD	USD 20,783.73	País Vasco	USD 110,010.77	Suecia	USD 800,000 (FAFG)	Total:	USD 934,794.50
Name of funder:	Amount:														
Name of funder:	Amount:														
ECAP	USD 4,000.00														
ACCD	USD 20,783.73														
País Vasco	USD 110,010.77														
Suecia	USD 800,000 (FAFG)														
Total:	USD 934,794.50														
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (<i>1500 character limit</i>)</p>															

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

Ajuste: US\$38,984.00

Hubo necesidad de readecuar el presupuesto para facilitar el acceso a: internet de los grupos beneficiarios, para la compra de aparatos telefónicos, recargas telefónicas y paquetes o plataformas virtuales con el fin de continuar con las acciones que se tenían previstas para alcanzar las metas y productos establecidos en el Proyecto.

Además, las organizaciones socias que brindan atención jurídico y psicosocial gestionaron recursos de otras fuentes como del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Embajada de Suiza por un monto de US\$38,000.00 para brindar ayuda humanitaria a los sobrevivientes y familiares del EAI afectadas por la pandemia de la COVID-19.

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Desde el proyecto se implementaron estrategias de adaptación tomando en cuenta que la mayoría de las intervenciones se planificaron de forma presencial, se evaluaron las necesidades de adaptación tanto programáticas como financieras; se apoyaron campañas de sensibilización sobre la COVID-19, sobre sus impactos en la salud y en la convivencia social; también implicó el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones socias en el uso de tecnología de información y comunicación; durante los meses de confinamiento decretadas gubernamentalmente se incrementó el uso de tecnología de información y comunicación para el desarrollo del trabajo remoto en todos los componentes del proyecto. Con todas las organizaciones socias hubo una permanente comunicación y acompañamiento para la implementación de sus proyectos.

- 3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma

- Support the SG's call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)

Las OSC socias del proyecto, además de brindar la atención jurídico social y psicosocial a los familiares de las víctimas o sobrevivientes del EAI, paralelamente fueron informando sobre las medidas sanitarias preventivas, el uso de medicina tradicional, la importancia de la práctica de valores ancestrales de solidaridad; motivaron el intercambio de productos para atender las necesidades básicas de alimentación agravado por el confinamiento decretado a consecuencia de la pandemia; también trasladaron mensajes sobre el trato humano que merecen las personas de su comunidad que resultaran contagiadas de la COVID-19. Adicionalmente las socias llevaron a algunas familias apoyo humanitario para paliar sus necesidades de alimento, todas estas acciones fueron encaminadas a propiciar la convivencia social.

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 1 Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a información contenida en los archivos del AHPN para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la justicia.	Indicator 1.1 Número de documentos del AGCA-AHPN, procesados, digitalizados y puestos a disposición del público y de las instituciones del sector justicia	20,500,000	2,900,000	2,900,000	2,977,373	
	Indicator 1.2 Número de casos que incorporan archivos del AHPN como medio de prueba en los expedientes de investigación.	14	19	5	5	
	Indicator 1.3 Grado de satisfacción de los usuarios del AHPN.	0	3	4	4	
Output 1.1 Procesamiento archivístico y atención al público instalados en el AHPN.	Indicator 1.1.1 # de folios de registros del fondo documental “Departamento de Investigaciones Criminológicas (DIC) de la PN” con procesos	3,832,000	4,402,000	570,000	617,653	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	archivísticos concluidos, digitalizados y a disposición del público.					
	Indicador 1.1.2 #de servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN	46,071 servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN (18,036 requerimientos atendidos, 23,322 páginas certificadas y 1,713 personas capacitadas) e información regional disponible en los 2 departamentos más afectados por el EAI.	51,039 servicios archivísticos prestados por AGCA-AHPN (21,411 requerimientos atendidos, 27,555 páginas certificadas y 2,073 personas capacitadas) e información regional disponible en los 4 departamentos más afectados por el EAI.	4,968 servicios archivísticos prestados por AGCA-AHPN (3,375 requerimientos atendidos, 360 páginas certificadas y 2,073 personas capacitadas) e información regional disponible en los 4 departamentos más afectados por el EAI.	8,790 servicios archivísticos prestados por AGCA-AHPN (7,325 requerimientos atendidos, 4,935 páginas certificadas y 393 personas capacitadas. Se ha regionalizado información a 6 departamentos (2 pendientes de entrega de discos duros)	
Outcome 2 Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades	Indicador 2.1 a # de sentencias sobre casos de graves violaciones a DDHH cometidas durante el EAI, acorde a estándares internacionales de DDHH.	12	16	13	Se logró una sentencia del caso Las Dos Erres (noviembre 2018).	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
del Ministerio Público en la investigación y persecución de casos del EAI en articulación con sociedad civil.	Indicator 2.1 % de víctimas del enfrentamiento armado interno que participan en los casos priorizados por el proyecto que refieren percepciones positivas sobre el acceso a justicia.	0%	60%	60%	70%	
Output 2.1 Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público aumenta sus capacidades técnicas para el uso del modelo de persecución penal estratégica en casos de graves violaciones a los derechos humanos durante el EAI.	Indicator 2.1.1 Existencia del documento de propuesta para la instalación del modelo de persecución penal estratégica en la Fiscalía de DDHH, incluyendo una hoja de ruta.	No existe	Existe	Existe	Existe	
	Indicator 2.1.2 Número de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI donde se aplica el modelo de persecución penal estratégica.	0	3	3	8	
Output 2.2 Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la justicia.	Indicator 2.2.1 # de casos en los cuales las víctimas participan, formulando propuestas de reparación digna.	0	4	4		
	Indicator 2.2.2 Número de medios de investigación que han sido aportados por organizaciones de sociedad civil a	150	50	50	63	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	procesos penales en ocho casos del EAI de los cuales dos están relacionados con violencia sexual cometida contra las mujeres.					
	Indicador 2.2.3 Grado de satisfacción de las víctimas (en su mayoría mujeres) con su proceso de empoderamiento para su participación en los casos de graves violaciones a los derechos humanos.	0	3	3	3	
	2.2.4 % porcentaje de víctimas mujeres del EAI que conocen el estatus del avance de los casos abiertos en los tribunales de justicias.	0%	85%	85%	88%	
Output 2.3 Fiscalía de Derechos Humanos del MP cuenta con mayor capacidad para la investigación y análisis de información registrada en archivos históricos y distintas fuentes	Indicador 2.3.1 % de fiscales del MP que incrementan su conocimiento sobre investigación archivística para la investigación de casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el EAI.	0%	80%	80%	88%	
	Indicador 2.3.2 # de casos que incorporan archivos históricos como medio de pruebas en los expedientes de investigación.	0	8	8	8	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	existentes, sobre casos de violaciones a derechos humanos durante el EAI.					
Outcome 3 Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de su derecho a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desaparecidas o fallecidas durante el EAI.	Indicator 3.1 Número de identificaciones de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI.	3,070	3,170	100	129	
	Indicator 3.2 Grado de satisfacción de los familiares de víctimas del EAI, en su mayoría mujeres, tras recibir de vuelta los restos identificados de sus seres queridos desaparecidos o fallecidos.	0	3	3	3	
Output 3.1 PNR fortalecida para brindar medidas de resarcimiento integral a víctimas del enfrentamiento armado interno.	Indicator 3.1.1 Documento del Plan de Reingeniería del PNR para la implementación del resarcimiento integral.	0	1	0	0	En la primera fase del proyecto el PNR no pudo desarrollar el plan de reingeniería. Los fondos se trasladaron al Output 3.3: Sociedad Civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio a su derecho a la reparación.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 3.2 FAFG fortalecida en sus capacidades de búsqueda e identificación de víctimas del EAI a través de la investigación genética forense mejorada.	Indicator 3.2.1 Número de muestras referenciales tomadas para la identificación de personas fallecidas y desaparecidas.	14,441	15,041	600	676	
	Indicator 3.2.2 Número de muestras referenciales analizadas.	14,326	16,126	1,800	1,830	
	Indicator 3.2.3 Número de muestras óseas o dentales analizadas	11,932	13,032	1,150	1,100	
Output 3.3 Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la reparación.	Indicator 3.3.1 Número de víctimas y familiares de víctimas del enfrentamiento armado interno con acompañamiento jurídico y psicosocial durante procesos de exhumaciones e inhumaciones.	3,189	3,500	311	748	
	Indicator 3.3.2 Grado de satisfacción de las víctimas y familiares de víctimas del EAI con el acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por organizaciones de sociedad civil.	0	3	3	3	
OUTCOME 4: Espacios de aprendizaje para jóvenes mejorados en su abordaje de	Indicator 4.1 # de estudiantes que reciben formación ciudadana sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz.	0	15,000	15,000	15,700	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
los conceptos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición.	Indicador 4.2 Grado de comprensión de docentes hombre y mujeres, de centros educativos priorizados sobre la práctica pedagógica para la formación ciudadana en memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz en el aula.	0	3	3	4	
	Indicador 4.3 # de jóvenes hombres y mujeres, que a través del ejercicio de su liderazgo en sus comunidades promueven procesos de formación y diálogo sobre memoria histórica y cultura de paz.	0	60	60	65	
Output 4.1 Estrategia Nacional de Formación Ciudadana fortalecida en su etapa de implementación.	Indicador 4.1.1 Existencia del Plan de acompañamiento técnico y mecanismos de monitoreo y evaluación del plan piloto de la Propuesta Pedagógica.	0	1	1 Plan de Acompañamiento técnico y mecanismos de monitoreo y evaluación de la Propuesta Pedagógica, diseñados, implementados y monitoreados.		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicator 4.1.2 Existencia de un plan de acompañamiento para la creación de las Comisiones Departamentales de Formación Ciudadana.	No existe	Existe	Existe	Existe Plan de acompañamiento para la creación de las Comisiones Departamentales de Formación Ciudadana.	
	Indicator 4.1.3 Existencia de un Plan de Formación a docentes con perspectiva de género y juventud para la implementación de la Estrategia de Formación Ciudadana implementado.	No existe	Existe	Existe Plan de formación a docentes con perspectiva de género y juventudes para la implementación de la ENFC en el aula diseñado e implementado.	Existe	
Output 4.2 Jóvenes en los centros educativos priorizados mejoran su comprensión de	Indicator 4.2.1 Número de visitantes a las cápsulas informativas sobre memoria histórica, justicia de transición y paz.	0	100,000	100,000	397,000	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
los conceptos de la memoria histórica, la justicia de transición y cultura de paz, para la no repetición.	Indicator 4.2.2 Número de jóvenes que aumentan sus conocimientos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición.	0	600	600	601	