

BF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: El Salvador
TYPE OF REPORT: ANNUAL
YEAR OF REPORT: 2021



Project Title: Juventudes Salvadoreñas construyendo paz y resiliencia: Derecho a Ciudadanía participativa e incidencia en los municipios de Jiquilisco y Tecoluca (#SOY PARTE)¹	
Project Number from MPTF-O Gateway:	
If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input checked="" type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund	Type and name of recipient organizations: Fondo de Población de las Naciones Unidas El Salvador (UNFPA) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Instituto Holandés para Democracia Multipartidaria (NIMD)/OSC
Name of Recipient Fund:	
Date of first transfer: 4-Marzo-2021	
Project end date: 15-Aug-2022	
Is the current project end date within 6 months? no	
Check if the project falls under one or more PBF priority windows: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input checked="" type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project	

¹ Durante el proceso de diseño de la línea gráfica se sugirió dar, al proyecto, un nombre más comunicacional. Ahora se le conoce como #SOY PARTE.

Total PBF approved project budget (by recipient organization):

Recipient Organization	Amount
UNFPA	\$ 749.529,65
UNESCO	\$ 450.363,00
NIMD	\$ 299.637.45

Total: \$ 1.499.530,10

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: **18%**

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE

PBF 1st tranche (70%): UNFPA: USD 524.670,76 UNESCO: USD 315.254,1	PBF 2nd tranche* (30%): UNFPA: USD 224.858,9 UNESCO: USD 135.108,9	PBF 3rd tranche* (N.A.%): UNFPA: N.A. UNESCO: N.A.
PBF 1st tranche (33.33%): NIMD: USD 99,879.15	PBF 2nd tranche* (33.33%): NIMD: USD 99,879.15	PBF 3rd tranche* (33.33%): NIMD: USD 99,879.15
Total: USD 939,804.01	Total: USD 459,846.95	Total: USD 99,879.15

Gender-responsive Budgeting:

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$906.154,59

Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment:

\$125,396.83

Project Gender Marker: 2

Project Risk Marker: 1

Project PBF focus area: 1.4 Political Dialogue

Report preparation:

Project report prepared by: Marisol Hernández

Project report approved by: Ondina Castillo

Did PBF Secretariat review the report:

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

Ciclo: Proceso de implementación.

El presente informe corresponde al período del 4 de marzo al 31 de octubre 2021. Los avances:

- ✓ Se ha constituido la Gobernanza del proyecto:
 - Instalación del [Comité Directivo](#). El 13 de septiembre con representación de UNFPA, UNESCO, NIMD, Alcaldes Municipales de Tecoluca y Jiquilisco, CFDL², FUNSALPRODESE³ y ASDEPAZ⁴
 - Instalación del [Comité Técnico](#). El 29 de septiembre, con representación de técnicos de las instancias que integran el Comité Directivo.
- ✓ Se concluyeron los procesos administrativos, incluso la autoevaluación **PSEA**⁵ y la firma de Acuerdos de Cooperación con la [CFDL](#) y [FUNSALPRODESE](#), que a su vez ha suscrito un acuerdo de sub recepción con [ASDEPAZ](#). UNESCO, ha retomado el acuerdo suscrito con la CFDL para contratar servicios directos.
- ✓ Para lograr una implementación conjunta del proyecto, se han constituido 2 equipos: [Agencias](#) y [Referentes técnicos](#).
- ✓ Para institucionalizar el compromiso de los gobiernos locales se ha firmado un [Memorándum de Entendimiento](#) en cada municipio.
- ✓ La línea base se validará en noviembre.
- ✓ Se definió la currícula de los procesos formativos presenciales y virtuales.
- ✓ Se han generado las condiciones para potenciar la [conectividad en la zona](#).
- ✓ Se validó la [línea gráfica de proyecto](#), utilizando directrices del PBSO. El proyecto se ha renombrado: #SOYPARTE.

² Colectiva Feminista para el Desarrollo Local

³ Fundación Salvadoreña para la promoción social y el desarrollo económico

⁴ Asociación Generaciones de Paz

⁵ prevención del acoso y abuso sexual

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Resultado 1

- ✓ Inicio de la escuela sociopolítica, denominada “*Formación en participación ciudadana de las juventudes de forma igualitaria*”, en dos modalidades: presencial (150 jóvenes) y virtual (300 jóvenes): 15 de noviembre

Resultado 2:

- ✓ Desarrollo de 2 Campamentos juveniles para promover incidencia y participación: 10 y 11 de diciembre y 19 y 20 de noviembre.
- ✓ Desarrollo de dos Encuentros entre colectivos y organizaciones, gobiernos locales y parlamentarias mujeres, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres: 29 de noviembre, Tecoluca y el 3 de diciembre, Jiquilisco.

Resultado 4:

- ✓ Lanzamiento de la primera [campaña de sensibilización en la vía pública](#) sobre el rol de las mujeres jóvenes en la consolidación de la paz: 23 noviembre
- ✓ Instalación de un mecanismo para la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la política local para garantizar vida libre de violencia para las mujeres en Jiquilisco: 24 de noviembre 2021.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

N/A

In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

En el marco del día Internacional de la Paz, (21 de septiembre), un grupo de aproximadamente 40 Jóvenes de Tecoluca representante de los 7 sectores del municipio, [realizó una actividad haciendo un llamado a favor de la paz](#)⁶.

La actividad se desarrolló el sábado 25 de septiembre y consistió en realizar un recorrido en bicicleta por el municipio de Tecoluca, a fin de hacer conciencia en la paz y seguridad que se requiere en los territorios, así como el cuidado ambiental. El grupo de jóvenes, por medio de una declaratoria, expresaron a la población que: “*la construcción de paz es una tarea permanente,*

⁶ Ver [fotografías](#).

y que debemos aprovechar cada una de las oportunidades que se tengan para poder incidir en la creación de espacios, comunidades seguras donde los jóvenes logremos transitar sin temor, y que a través de nuestros comportamientos logremos incidir en el comportamiento de los demás para sumarlos al proceso de transformación que tanto necesitamos”.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Rate the current status of the outcome progress: On track

Progress summary: (3000 character limit)

Outcome 1: Jóvenes, mujeres y hombres, empoderados, conscientes de sus derechos y deberes, participando y liderando en sus comunidades procesos de dialogo intergeneracional y paz.

La acción clave para la formación de liderazgos en las juventudes, consiste en el desarrollo de procesos de formación sociopolítica para líderes juveniles de los dos municipios, en modalidad presencial y en [modalidad virtual](#). Ya se cuenta con una [currícula](#) definida y adaptada al contexto socio cultural. El proceso de diseño tuvo la participación activa de referentes juveniles, hombres y mujeres, garantizado la inclusión de sus perspectivas en este paso fundamental para el avance de sus liderazgos en procesos de diálogo intergeneracional y paz. Con este producto se detona el proceso de formación de liderazgo desde un enfoque de juventud y paz; el fortalecimiento de las organizaciones y los procesos de incidencia política.

Mientras se trabaja en el diseño de la virtualización de los contenidos, se ha avanzado en la inscripción en el proceso de formación de las escuelas en modalidad presencial y virtual. Las personas seleccionadas son jóvenes que ya han tenido alguna experiencia organizativa, o son líderes de organizaciones comunitarias. La base de datos a la fecha muestra se han recibido 121 solicitudes de las cuales 97 cumplen con los requisitos para inscripción. De estos, 55 se definen con género femenino (56.7%) y el restante, 42 se definen como masculino (43.3%). Las 53 inscripciones restantes se enfocarán en la participación de comunidad LGTBI y personas con discapacidad, como una acción positiva.

Otra de las acciones claves es el diseño de un [Programa de jóvenes mentores y mentoras en Derechos Humanos e igualdad de género](#). A la fecha se ha logrado avanzar en la definición del perfil de las y los mentores, al 30 de octubre 2021 hay 28 de 30 jóvenes preinscritos para ser formarse como mentores. 45% de los cuales son mujeres, madres jóvenes en situación de vulnerabilidad.

De forma paralela, se están preparando espacios seguros para la expresión juvenil que tienen como propósito aportar a la construcción de una sólida cultura de paz, con enfoque intergeneracional. Para la identificación de estos espacios se aplicó una boleta completada por 43 jóvenes (21 hombres, 21 mujeres y una persona de la comunidad LGTBI) que permitió conocer las expectativas, preferencias y experiencias en materia artística y cultural.

En la [Formación en estrategias de comunicación e incidencia digital](#) a través de redes sociales, se ha contratado a la persona que diseñará el módulo de democratización y se cuenta con un plan de trabajo que pretende tener la currícula de dicho módulo listo para diciembre de 2021, de la misma forma, se está preparando contenidos para las capacitaciones en materia de tecnología, marketing digital y redes sociales.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

- ✓ En las reuniones con organizaciones juveniles y comunitarias, se señala la importancia del fortalecer los liderazgos juveniles de mujeres, por esta razón en la selección de jóvenes para las escuelas se privilegia su participación.
- ✓ En el caso de mujeres jóvenes con hijos e hijas interesadas en participar de manera presencial, el proyecto facilita las condiciones para la atención de niños y niñas durante las sesiones de formación.
- ✓ Se han desarrollado reuniones de coordinación con organizaciones que tienen un trabajo con mujeres. El proyecto prevé que estas organizaciones contribuyan con la selección de participantes. Estas organizaciones son: La Asociación de Mujeres Rurales (ASMUR); la Mesa de la Juventud de Tecoluca; la Asociación de Mujeres Jóvenes Tejiendo Sueños para el Futuro de Tecoluca (AMUJOVEN); la Red Juvenil para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDJUVE) y con la organización “Angelitos” que promueve la atención a personas con discapacidad.

Outcome 2: Organizaciones y Grupos Juveniles formales e informales fortalecidas en su capacidad interna de incidencia política, de trabajar en red de manera cohesionada para la territorialización de la agenda global de juventud, paz y seguridad

Rate the current status of the outcome progress: On Track

Progress summary: (3000 character limit)

Output 2.1: Fortalecidas las capacidades organizacionales y estructuras internas de las organizaciones y grupos juveniles para la interlocución con el Estado, local y nacional, en el marco de la agenda de juventud, paz y seguridad.

El Diplomado en capacidades organizativas y de recaudación de fondos para las organizaciones y grupos juveniles con énfasis en grupos de jóvenes mujeres, tiene como propósito fortalecer las capacidades de las organizaciones locales para su incidencia con el Estado. El diplomado está en el proceso de divulgación, ya se han identificado organizaciones de jóvenes que tienen interés en participar: 4 Jiquilisco y 6 Tecoluca.

Output 2.2 Facilitados mecanismos de colaboración entre organizaciones y grupos liderados por jóvenes de Tecoluca y Jiquilisco

Se ha identificado de manera conjunta con las organizaciones juveniles los temas claves para el abordaje durante los campamentos intermunicipales, entre los contenidos se destacan la identificación de puntos en común para la generación de estrategias que permitan la construcción de una cultura de paz, esto incluye establecer acciones de incidencia frente a los gobiernos locales y analizar la situación de seguridad.

Otra acción clave del proyecto es propiciar la conformación de los Grupos Juveniles para Incidencia y Participación (GJIP). Se ha identificado diferentes expresiones de organización juvenil en las zonas de intervención con el objetivo de que el GJIP potencie iniciativas ya existentes en los territorios. Los principales avances son:

- ✓ Conformación del GJIP
- ✓ Elaboración de planes de trabajo de forma conjunta
- ✓ Ejecución de actividades colectivas
- ✓ Conformación de grupos para los procesos de formación.

Output 2.3 Agenda global de juventud, paz y seguridad es apropiada y localizada por las organizaciones y grupos juveniles, en particular por los grupos más vulnerables con prioridad en temáticas interseccionales de género y medioambiente

Con el propósito de lograr que las juventudes locales se apropien de la agenda de juventud, paz y seguridad, se han realizado jornadas artísticas: Un [foro](#) sobre agua que conto⁷ con la participación de 100 jóvenes (47 mujeres, 39 hombres, 14 personas de la diversidad, 7 personas con discapacidad).

Se han realizado [2 eventos de conmemoración de las mujeres rurales](#)⁸ donde se reconoce los avances relativos en materia de derechos de las mujeres rurales y se posiciona la ausencia de compromisos estatales para garantizar una igualdad de condiciones y derechos para las mujeres y juventudes rurales. En dichos eventos la participación fue: Jiquilisco (55 mujeres, 6 personas de la diversidad, 4 con discapacidad) y Tecoluca (45 mujeres y 5 hombres).

⁷ Ver [fotografías](#).

⁸ Ver [fotografías](#).

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

- ✓ Para cada una de las actividades del resultado 2 se considera la participación de mujeres jóvenes en un 50% en todas las actividades.
- ✓ Se ha identificado dentro de los territorios a población de la comunidad LGTBI+ quienes son líderes y lideresas en sus territorios y tienen una participación activa en su comunidad y que están vinculándose en los procesos de formación, así como en el GJIP. Al menos el 10% de los jóvenes participante que conforman el GJIP son miembros de la comunidad LGTBI+.
- ✓ Se ha trabajado en una base de datos para garantizar que las y los líderes identificados en los territorios sean participantes activos en todo el proceso y que sean multiplicadores de los conocimientos adquiridos.

Outcome 3: Las juventudes (en particular aquellas en condición de vulnerabilidad) y las organizaciones juveniles han podido influenciar las políticas públicas municipales a través de mecanismos de participación y de diálogo con los tomadores de decisión locales.

Rate the current status of the outcome progress: On Track

Progress summary: *(3000 character limit)*

Output 3.1 Competencias de los funcionarios técnicos y tomadores de decisiones de las municipalidades de Jiquilisco y Tecoluca reforzadas en participación inclusiva y significativa de las juventudes.

Se socializó con el comité Directivo y el Comité Técnico del proyecto el Programa de formación de capacidades liderado por el GJIP así como el programa de desarrollo de Youth Shadowing. Ambas iniciativas cuentan con el apoyo de los gobiernos municipales. Las y los funcionarios municipales han manifestado su interés en ser parte de los procesos de formación que se van a desarrollar por parte del GJIP.

En cuanto a la actividad de Youth Shadowing, se ha acordado con los gobiernos municipales, que las y los jóvenes realizaran las pasantías en vinculación con las unidades de la niñez y adolescencia y la unidad de la mujer.

Output 3.3. Impulsados procesos de diálogo y de acción conjunta a favor de la paz entre los gobiernos locales y las organizaciones juveniles.

Para lograr desarrollar procesos de diálogo entre los gobiernos locales y las juventudes organizadas, se trabaja con en referentes municipales de las unidades de juventud y género para acordar planes de acción. Una primera fase, está en proceso y consiste en realizar el análisis y construcción de la propuesta del contenido de los planes de acción municipal en los cuales hay un avance de un 20%.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

- ✓ Durante las fase de análisis y construcción de los planes de acción se solicitó la opinión de lideresas con experiencia en el enfoque de género para una mirada que disminuya posibles omisiones u acciones que puedan ser contraproducentes a fin de mantener el enfoque de “acción sin daño”.
- ✓ Transversalmente durante el desarrollo de acciones sea identificado que indispensable el acompañamiento de dos expertos el primero que apoye a la [incidencia en el componente comunicacional](#) en particular sobre TICs e innovación y un segundo que brinde el acompañamiento sobre temas de [gestión del recurso hídrico](#), a fin de lograr una incidencia con los gobiernos municipales focalizando los temas primordiales del proyecto.

Outcome 4: Estrategias locales para transformar patrones socioculturales reproductores de violencia y discriminación contra mujeres basados en género y masculinidades desarrollados.

Rate the current status of the outcome progress: On Track

Progress summary: *(3000 character limit)*

Output 4.1 Planes de prevención de violencia municipales incorporan acciones específicas para impulsar liderazgos femeninos en toma de decisiones y resolución de conflictos

Con el propósito de impulsar los liderazgos y la participación ciudadana de los municipios de intervención, se promovió el 24 de septiembre un foro sobre: “análisis de la realidad de las mujeres en el municipio de Jiquilisco sobre violencia de género y ruta para la denuncia oportuna” durante el foro existió una participación de 124 mujeres. Como resultado el 1, 9 y 22 de septiembre 71 mujeres de la zona de bajo lempa, Jiquilisco han participado en reuniones para coordinar acciones como comité multisectorial por medio de la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa.

Enfocado en el mismo resultado las juventudes organizadas de Jiquilisco mediante reuniones de coordinación han incidido en el espacio interinstitucional denominado Comité Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV), este es un espacio de coordinación entre actores nacionales, gobierno municipal y sociedad civil . La actividad de rendición de cuentas se ha coordinado desde la reunión del CMPV que se llevan de manera mensual, convocadas por la municipalidad, se ha establecido como acuerdo realizar una memoria de labores como evidencia del compromiso político de dar cumplimiento al plan de prevención de la violencia de Jiquilisco. La memoria de labores ha sido entregada a organizaciones de la sociedad civil para que procedan hacer lectura, valoración y posicionamiento frente a lo que las instancias garantes de derecho para la rendición de cuentas.

Output 4.2 Impulsados procesos locales de planificación e implementación sobre la Resolución 1325.

Como parte de la contribución a la agenda de mujer, paz y seguridad, el proyecto está avanzando hacia la realización de una investigación que busca reivindicar el rol de las mujeres en el pasado conflicto armado y, además, también visibilizar historias actuales de mujeres que permitan establecer un contraste entre el rol de las mujeres durante el conflicto y ahora. Como producto de esta investigación se tendrá un libro que contendrá la historia del rol de las mujeres en la construcción de paz en la zona del Bajo Lempa. Se ha concluido ya la primera fase del proceso, que ha consistido en la realización de visitas a referentes mujeres que son claves y, ya se cuenta con una preselección de los perfiles a incluir en la investigación.

El proyecto evidencia progreso en el trabajo de sensibilización de la opinión pública local hacia el rol de las mujeres en la agenda de paz y seguridad. En el período reportado se ha diseñado una Campaña de sensibilización sobre el rol de las mujeres jóvenes en la consolidación de la paz, mediante grupos focales en los que han participado mujeres y niñas de los municipios de intervención.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

- 1) Los contenidos de la campaña de sensibilización se diseñaron para tomar en cuenta el enfoque de la conmemoración del 25 de Noviembre “Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”, aprovechando los 16 días de activismo, y articulando las acciones y mensajes con los de otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas reforzando en conjunto las estrategias de sensibilización y concientización.
- 2) Todo este outcome está vinculado a sensibilizar a la opinión pública local y fortalecer el liderazgo de las mujeres. A este fin, el proyecto priorizó la selección de temáticas vinculadas a los derechos de las mujeres, a reivindicar y visibilizar el rol activo que desarrollan en las comunidades. El proyecto facilita el cuidado de hijas e hijos de las lideresas para asegurar una participación de calidad, tal como se evidenció en el foro organizado por ACUDESBAL. Allí este espacio contribuyó a garantizar una participación efectiva y significativa de las mujeres.

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p><i>Realización de reuniones quincenales entre las agencias (UNFPA, UNESCO y NIMD) y reuniones semanales con los socios implementadores. Se cuenta con</i></p>	<p>Do outcome indicators have baselines?</p> <p>La línea de base aún no ha sido validada por el equipo técnico, ni por el Comité Técnico, esta acción se realizará en noviembre.</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection?</p>
--	---

<p><i>ayudas memorias y acuerdos de estas reuniones.</i></p> <p><i>Visitas de seguimiento a las actividades que desarrollan las agencias directamente y las que desarrollan los socios implementadores.</i></p> <p><i>Coordinación y facilitación de las reuniones mensuales del Comité Técnico, que a la fecha se han realizado 2. Se cuenta con memoria y acuerdos de estas reuniones.</i></p> <p><i>Registro fotográfico de las acciones que se desarrollan.</i></p> <p><i>Se ha desarrollado un cronograma para identificar las actividades que son precedentes en los procesos, de forma tal que se pueda responder ante el retraso de algunas actividades sin obstaculizar la realización de otras, tomando acción de forma oportuna.</i></p>	<p>El proceso para el levantamiento de la línea de base ha incluido la realización de tres encuestas (una dirigida a jóvenes líderes de las zonas de intervención, otra a organizaciones juveniles y ADESCOS, la última dirigida referentes locales y tomadores de decisión de las zonas de intervención los resultados de la misma serán entregados como un sub producto.</p>
<p><u>Evaluation:</u> Has an evaluation been conducted during the reporting period?</p> <p>No</p>	<p>Evaluation budget (response required):</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):</p> <p>Se debe realizar la evaluación intermedia del proyecto, actualmente, se están formulando los términos de referencia.</p>
<p><u>Catalytic effects (financial):</u> Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<p>Name of funder: Amount:</p>
<p><u>Other:</u> Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	<p>Tal y como ha sido señalado en la matriz de riesgos del proyecto, la zona tiene una alta incidencia de pandillas, el equipo de Proyecto toma en cuenta esta variable al momento de desarrollo de actividades e implementa un protocolo que identifica espacios accesibles y seguros para el desarrollo de las actividades de formación, expresiones artísticas y culturales. Se apoya en las organizaciones locales y comunitarias y en los gobiernos locales, esto con el fin de no exponer la seguridad de las y</p>

	<p>los jóvenes, sobre todo cuando las actividades implican su desplazamiento de una comunidad a otra. Tomando en cuenta el contexto de violencia y desapariciones que afecta al territorio en general.</p> <p>También, es importante señalar que el reciente mapa de embarazo publicado por UNFPA refleja que tanto Jiquilisco como Tecoluca, tiene una tasa de embarazos por encima de la tasa nacional. Por tanto, las acciones que realizará el proyecto de fortalecimiento de la educación política, en derechos y empoderamiento de lideresas jóvenes, a través de las escuelas de formación y el programa de mentorías, contribuirán indirectamente a proteger a mujeres jóvenes y adolescentes. El UNFPA va a promover algunas acciones adicionales de diálogo social en los dos municipios para promover una estrategia de prevención y atención del embarazo adolescente y de la violencia sexual.</p>
--	---

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

\$

Ninguno, por el momento.

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Para la realización de las actividades del proyecto, se solicita documentos a detalles para la implementación de las acciones las descripciones deben incluir lineamientos para que, tanto las agencias como los socios implementadores del proyecto, tengan presenten la normativa de bioseguridad brindada por el gobierno y por el Sistema de las Naciones Unidas. Cada una de las actividades del proyecto ha considerado este costo en el presupuesto previamente. Sin embargo, existe una adaptabilidad en los documentos de propuestas de las actividades como la escuela de formación presencial, jornadas de puertas abiertas, jornadas de intercambio, campamentos juveniles, que se realizarán de manera presencial, se ha garantizado que los presupuestos incluyan el aseguramiento de condiciones e insumos de bioseguridad. Asegurar que los espacios son adecuados y supervisar que los participantes cumplen con la normativa y pre inscripción de manera virtual para el registro de los

participantes y gestión de número de participantes por actividad de acuerdo al espacio para la realización.

El Proyecto tiene la característica de que el 80 por ciento de las actividades se desarrollan a nivel local y para lo cual las visitas de campo son frecuentes, por ello, se mantiene un protocolo de bioseguridad durante todas las visitas y reuniones presenciales. Se procura limitar el tiempo de duración de estas, la periodicidad y la cantidad de personas participantes. Incluso las reuniones de coordinación del equipo técnico han tenido una proporción de 70% virtuales y 30% presenciales, para evitar el contacto físico.

Se tiene una estrecha coordinación con los gobiernos locales para conocer los niveles de incidencia de los contagios por COVID 19 en la zona de intervención, a fin de acatar las disposiciones locales, no solo las de carácter nacional.

3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma

- Support the SG's call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 1 Jóvenes mujeres y hombres empoderados, conscientes de sus derechos y deberes, participando y liderando en sus comunidades procesos de diálogo intergeneracional y paz	Indicador 1.1: Percepción de capacidad de incidir en condiciones de igualdad y significativa en la comunidad por parte de las personas jóvenes.	Actualmente el 22% de los jóvenes tienen percepción de tener la capacidad de incidir				Proceso de entrega de línea base. Se propone que el indicador logre duplicar el % de jóvenes que perciben tener capacidad de incidir
	Indicador 1.2: Porcentaje de personas jóvenes que forman parte de la junta directiva de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO).	Actualmente se tiene una participación de un 40% de participación de jóvenes en ADESCOS o comités locales			Actualmente existe una participación del 40%, se propone aumentar la participación al menos al 50% de jóvenes en las ADESCOS	
	Indicador 1.3: Percepción de la eficacia la utilización de las TIC a favor de la	Actualmente solo un 43% de las personas jóvenes perciben eficaz el			Proceso de entrega de línea base. Se propone duplicar el % a de personas que	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	participación ciudadana juvenil.	uso de TIC para la incidencia.			consideran eficaces las TIC.	
Output 1.1	Indicador 1.1.1 Cantidad de jóvenes líderes y lideresas participan en modalidad presencial en escuela sociopolítica (150 participantes; 0% hombres y 50% mujeres, 20% condición de vulnerabilidad)	0 participantes				97 participantes inscritos. De estos, 55 son mujeres (56.7%) y el restante, 42 son hombres (43.3%). Para las 53 inscripciones restantes se priorizará personas de la comunidad LGTBI y personas con discapacidad.
Competencias de participación e incidencia política de las personas jóvenes, en particular jóvenes mujeres, fortalecidas para la paz y el diálogo por medio del ejercicio de ciudadanía activa, con una perspectiva de "no dejar a nadie atrás" desarrolladas.	Indicador 1.1.2 Cantidad de jóvenes líderes y lideresas que participan en modalidad virtual en escuela sociopolítica han mejorado participación en incidencia (300 - 50% hombres y 50% mujeres, 20% condición de vulnerabilidad)	0 participantes				El proceso será implementado en 2022
	Indicador 1.1.3 Incremento en el	Actualmente solo un 8% de las				Se sugiere modificar a definición del indicador

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	conocimiento sobre liderazgo, participación, incidencia política y cultura de paz (al menos el 50% conoce de los temas)	personas jóvenes entrevistadas tiene conocimientos				(en rojo) en aumento de al menos de un 50% de los participantes sobre los temas de liderazgo, participación política y cultura de paz.
Output 1.2	Indicador 1.2.1 Cantidad de jóvenes líderes y lideresas que han tenido acceso a un mentor o mentora. (300) 50% hombres y 50% mujeres, 20% condición de vulnerabilidad)	Ninguna de las personas jóvenes entrevistas ha tenido acceso a procesos de mentoría				Al 30 de octubre 2021 ya se han identificado 28 de las 30 personas que serán formadas como mentores o mentoras.
Representación y participación de las personas jóvenes en las instancias representativas de los municipios de intervención reforzadas.	1.2.2. Incremento en motivación para participar en incidencia política municipal (al menos 50% de jóvenes formados en el proyecto están motivados)	Actualmente solo un 22% tiene total motivación en participar)				Este indicador esta en rojo porque ha sido propuesto como resultado del levantamiento de la línea de base
	1.2.3 Comités o grupos liderados por personas jóvenes entre 18 y 29 años (reactivación o creación) (al menos un comité por municipio u organización liderado				Se ha identificado 2 comités: JOYAC y AMUJOVENES (del comité de Uluas, Lencas y Nonualcos) a ser reactivados	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	por al menos 4 jóvenes 18 a 29 años 50% hombres, 50% mujeres, 20% condiciones de vulnerabilidad)					
	Indicador 1.2.4 Cantidad de espacios seguros donde se realiza representaciones artísticas y culturales y son lideradas por jóvenes de 18 a 29 años.	2 espacios en cada municipio.			En Jiquilisco se ha identificado al Complejo Xiquilite como lugar seguro para estas actividades). En Tecoluca se han identificado dos: el complejo Solidaridad de CORDES y el Complejo deportivo Municipal de Tecoluca.	
Output 1.3 Fomentada la participación ciudadana juvenil, en particular de las jóvenes mujeres, a través de las	Indicador 1.3.1 Cantidad de jóvenes líderes y lideresas capacitadas en incidencia digital han mejorado competencias (300 50% hombres y 50% mujeres, 20%	0 jóvenes se consideran capacitados en incidencia digital			9% pues se ha logrado identificar organizaciones y jóvenes potencialmente candidatos al proceso en ambos municipios.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
TICs para la gestión del conocimiento y la incidencia en políticas públicas.	condición de vulnerabilidad.					
	Indicador 1.3.2 Que estrategias de comunicación, contraloría social o incidencia con uso correcto de las redes sociales y uso de dispositivos se han creado	1 estrategia por municipio con al menos 2 acciones de incidencia cada una				
	Indicador 1.3.3 Informes sobre igualdad de género, violencia contra las mujeres y gestión ambiental generados y liderados por jóvenes (4, dos por municipio uno ambiental, uno de género, entre jóvenes 18 a 29 años, 50% mujeres y al menos 30% jóvenes en condición de vulnerabilidad)	No existen informes sobre igualdad de género, violencia o gestión ambiental generados por jóvenes. Aunque en Jiquilisco existe el Observatorio de Índice de Violencia que da información a nivel nacional sobre la violencia				

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 1.3.4 Cantidad de espacios públicos relevantes que cuentan con conectividad a internet (acceso a conectividad) (8 en total 4 por municipios con un reporte de acceso por parte de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, en particular jóvenes mujeres, jóvenes con discapacidades)	Al menos 4 Centros de Alcance de la municipalidad de Tecoluca poseen internet abierto al público. En Jiquilisco no existen espacios con internet.				
Outcome 2 Organizaciones y grupos juveniles formales e informales fortalecidas en su capacidad interna de incidencia política, de trabajar en red de manera	Indicador 2.1 Incremento en un 30% la Percepción de las personas jóvenes en condición de vulnerabilidad de poder incorporarse a grupos juveniles de incidencia política en sus comunidades. (a definir) (entre jóvenes 18 y 29 años al menos 50% son mujeres)	Actualmente solo un 45% de las personas jóvenes tiene disposición de incorporarse				En rojo el porcentaje de incremento que propone la línea de base.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
cohesionada para la territorialización de la agenda global de juventud, paz y seguridad	Indicador 2.2 Número de alianzas informales sobre juventudes, paz y seguridad a nivel local fortalecidas (Dos alianzas fortalecidas al menos, una por municipio, jóvenes 18 a 29 años, 50% mujeres, 30% en condición de vulnerabilidad)	Existen 1 Red de Ciudadanía Activa con participación de jóvenes en Jiquilisco y la Mesa Municipal de la Juventud de Tecoluca, a ser fortalecidas				.
Output 2.1 Fortalecidas las capacidades organizacionales y estructuras internas de las organizaciones y grupos juveniles para la interlocución con el Estado, local y nacional, en el marco de la	Indicador 2.1.1 Cantidad de organizaciones o grupos juveniles capacitados (14 en total, 7 por municipio, jóvenes 18 a 29 años, 30% en condición de vulnerabilidad y 50% mujeres)	0 organizaciones capacitadas ya que no ha iniciado la formación.			10 organizaciones locales candidatas al procesos	
	Indicador 2.1.2 Mejora de competencias: para la gestión de fondos y construcción protocolos de inclusión de grupos juveniles (al menos 14)	Actualmente solo 30% (6) de los grupos juveniles o de mujeres tiene competencias para gestión de			10 organizaciones locales candidatas al procesos	En rojo el número de grupos a impactar

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
agenda de juventud, paz y seguridad.	grupos han mejorados sus competencias)	fondos y ningún grupo posee competencias para construcción de protocolo de inclusión				
	Indicador 2.1.3 Cantidad de acciones de acompañamientos técnicos sobre protocolos de inclusión					
	Indicador 2.1.4 Protocolos de inclusión en las organizaciones y grupos juveniles (En las 14 organizaciones o grupos, 7 por municipio) organizaciones lideradas por jóvenes entre 18-29 años con participación de al menos el 30 % de mujeres	0 protocolos de inclusión en las organizaciones.				En rojo, una especificación que se sugiere al hacer el levantamiento de la línea de base.
Output 2.2 Facilitados mecanismos de	Indicador 2.2.1 Número de iniciativas juveniles que promueve el dialogo intersectorial implementado. (2				Metodología de campamentos revisada ya probada	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
colaboración entre organizaciones y grupos liderados por jóvenes de Tecoluca y Jiquilisco	acciones en total en forma de campamento)					
	Indicador 2.2.2. Número de acciones de intercambio con parlamentarias o parlamentarios desarrolladas con juventudes de Tecoluca o Jiquilisco (4, 2 por municipio, participación de al menos 30 jóvenes de 18 a 29 años, 50%).	0 intercambios directos realizados entre juventudes y parlamentarios actuales.			29 de noviembre Tecoluca y el 3 de diciembre en Jiquilisco.	
	Indicador 2.2.3 Dos Grupos juveniles locales de incidencia política (GJLIP) fortalecidos (uno por municipio con jóvenes 18 a 29 años, 50% mujeres)	Se ha identificados los 2 grupos a fortalecer (REDCA ⁹ y MMJT ¹⁰)		.	Se ha identificados los 2 grupos a fortalecer (REDCA y MMJT)	Lo que está en rojo es una especificación que sugiere el equipo que ha levantado la línea de base.
Output 2.3 Agenda global de juventud, paz	Indicador 2.3.1 Número de jornadas artísticas con enfoque de género que	0 no se han realizado actividades artísticas con			Un foro sobre cultura de paz desarrollado con	

⁹ REDCA: Red de Ciudadanía Activa.

¹⁰ MMJT, Mesa Municipal de Juventud de Tecoluca

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
y seguridad es apropiada y localizada por las organizaciones y grupos juveniles, en particular por los grupos más vulnerables con prioridad en temáticas interseccionales de género y medioambiente	favorecen la visibilidad de las juventudes (12 en total, seis en cada municipio, lideradas por jóvenes 18 a 29 años, 50% mujeres)	enfoque de género desde el inicio de la pandemia.			participación de 155 personas.	
	Indicador 2.3.2 Número de iniciativas lideradas e implementadas por jóvenes promoviendo la agenda global de juventud, paz y seguridad, impacto del derecho ambiental, participación de las mujeres a nivel territorial. (20 iniciativas innovadoras, 10 por municipio, jóvenes, 50% lideradas por mujeres jóvenes, 30% de jóvenes en condición de vulnerabilidad)	0 iniciativas o proyectos que promuevan la agenda global de juventud, paz, derecho ambiental implementándose .				
Outcome 3 Las juventudes (en particular aquellas en condición de	Indicador 3.1 Percepción de confianza restablecida entre instancias de	Un 44% de las personas jóvenes que pertenecen a grupos juveniles tiene confianza				

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
vulnerabilidad) y las organizaciones juveniles han podido influenciar las políticas públicas municipales a través de mecanismos de participación y de diálogo con los tomadores de decisión locales.	gobiernos locales y grupos juveniles	en el gobierno local de su municipio				
	Indicador 3.2 Punto Focal de Juventud, Paz y Seguridad a nivel municipal. (dos en total, uno por municipio que hayan participado en los procesos de formación del proyecto).	0 puntos focales				
	Indicador 3.3 Percepción de eficacia de los canales y mecanismos de participación por parte de las personas jóvenes, (al menos el 25% de las personas jóvenes tiene la percepción de eficacia en los mecanismos 50% mujeres,)	Actualmente solo un 3% de las personas jóvenes considera eficaces los mecanismos de participación. El 18% de las organizaciones considera eficaces los mecanismos				Se mantiene el cambio al menos 25% de cambio, desde un 3% actual
Output 3.1 Competencias de los funcionarios técnicos y	Indicador 3.1.1 Número de personas, técnicos y tomadores de decisiones de Jiquilisco y Tecoluca	0 personas capacitadas			1% Solo se ha informado en el comité técnico su realización en 2021	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
tomadores de decisiones de las municipalidades de Jiquilisco y Tecoluca reforzadas para facilitar participación inclusiva y significativa de las juventudes desde un enfoque intergeneracional y de género	capacitados (40 técnicas y tomadoras de decisión, 50% mujeres)					
	Indicador 3.1.2 Incrementado el conocimiento sobre temáticas y metodologías de participación juvenil propuestas por jóvenes, (40 personas técnicas y tomadores de decisión, 50% mujeres)	3 técnicos (2 de Tecoluca y 1 de Jiquilisco) en estas metodologías)				
	Indicador 3.1.3 Número de jóvenes que participan en el programa piloto de Youth Shadowing a nivel municipal. (20 en total, 10 de cada municipalidad1 jóvenes 50% mujeres, 30% condición de vulnerabilidad/ al menos 70% de satisfacción)	0 participantes en procesos de pasantías en las alcaldías municipales			2% Solo se ha informado en el comité técnico y a las organizaciones juveniles su realización en 2021	
Output 3.2 Compromiso	Indicador 3.2.1	0 visitas			1% Solo se ha informado en el	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
institucionalizado por parte de los tomadores de decisiones a nivel local de fomentar la participación significativa de los grupos de jóvenes a favor de la paz.	Número de visitas de terreno e intercambio de recomendaciones entre grupos juveniles y gobiernos locales (8 en total, 4 por municipio)				comité técnico su realización en 2022	
	Indicador 3.2.2 Iniciado el proceso de aprobación de un Pacto intergeneracional de "jóvenes por la paz" en cada Municipio. (al menos uno en cada municipio, dos en total)	No hay pactos intergeneracional es aprobados o en proceso de aprobación				
	Indicador 3.2.3 Número de reconocimientos oficiales por parte de las municipalidades a iniciativas juveniles por la paz. (seis en total, tres por municipio al menos con reconocimiento, en condición de vulnerabilidad y al menos una mujer joven)	No hay reconocimientos identificados				
Output 3.3 - Impuls	Indicador 3.3.1 Número de planes de acción revisados e	En Jiquilisco se ha presentado un plan por parte de			1% Solo se ha informado en el	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
ados procesos de diálogo y de acción conjunta a favor de la paz entre los gobiernos locales y las organizaciones juveniles.	influenciados por las personas de "jóvenes por la paz", (al menos dos, una en cada municipio)	la REDCA en Tecoluca no hay plan presentado.			comité técnico su realización en 2022	
	Indicador 3.3.2 Acciones presenciales para la retroalimentación juvenil sobre planes de acción de paz y seguridad a nivel municipal (10 acciones, 5 en cada municipio) Ajustar a 6 acciones (3 por municipio) .	No se han realizado acciones de retroalimentación del plan presentado en Jiquilisco y no hay acciones en Tecoluca	6 (3 por municipio con al menos un reconocimiento a un/a joven en condición de vulnerabilidad y al menos una joven mujer)		Se ha implementado al menos 20% de la elaboración de herramienta de monitoreo	Se solicita ajustar la meta del indicador, dado que continúan las restricciones para realizar acciones presenciales por el COVID 19
	Indicador 3.3.3 dos Canales presenciales para la retroalimentación juvenil sobre planes de acción de paz y seguridad a nivel municipal.	No hay canales creados				
	Indicador 3.3.3 Mide las jornadas de apoyo técnico para la participación juvenil en				Se ha implementado al menos 10% elaboración	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	CMPV (2 jornadas, 1 por municipio)				metodológica de plan de incidencia	
	Indicador 3.3.4 - Número de jóvenes participan en el CMPV de los municipios	Actualmente existe participación de 7 jóvenes en el CMPV de Jiquilisco (alrededor de un 25% son jóvenes) en Jiquilisco	Al menos, 10 jóvenes participan en los CMPV de Jiquilisco y Tecoluca		En Tecoluca se tiene CMPV por CDA (centro de alcance) se está en proceso de validación el total de participantes.	
Outcome 4 Estrategias locales para transformar patrones socioculturales reproductores de violencia y discriminación contra mujeres basados en género y masculinidades desarrolladas.	Indicador 4.1 Periodicidad de consultas por parte de las Unidades Institucionales de la Mujer y concejales responsables de la Mujer en los dos municipios con mujeres jóvenes por la paz. (Al menos 2 veces en cada municipio, al prepararse el POA y el presupuesto municipal anual con un mínimo de 20 mujeres y al menos 30% en condiciones de vulnerabilidad)	En Jiquilisco Unidades de la mujer, Juventud y CMPV realizan una consulta. En Tecoluca hay una consulta para el plan de prevención del CMPV y para el Plan de Equidad de Género.				

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 4.2 Número de planes Municipales de prevención de la violencia contra la mujer para el próximo periodo (2021-2024) incluyen temas de cultura de paz definidos por las jóvenes por la paz de cada municipalidad. (dos en total, uno por municipio)	Actualmente los dos planes municipales no incluyen temas de cultura de paz como tales, sino se enfocan en actividades de prevención de violencia.				
	Indicador 4.3 Percepción del rol de las mujeres jóvenes en la consolidación de la paz a nivel local. (100% de jóvenes participantes reconocen el rol y liderazgos de las mujeres)	Las dos municipalidades reconocen la importancia y el rol de las mujeres en la consolidación de la paz (sin entrega de reconocimientos tangibles a mujeres específicas). Un 71% de jóvenes reconocen la				

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
		importancia y el rol de las mujeres				
Output 4.1 Planes de prevención de violencia municipales incorporan acciones específicas para impulsar liderazgos femeninos en toma de decisiones y resolución de conflictos	Indicador 4.1.1 Diseñado un mecanismo para las rendiciones de cuentas de la política local para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.	No hay un mecanismo específico para rendiciones de las políticas de género.				Se sugiere aumentar motivación al 50% de jóvenes participantes del proyecto.
	Indicador 4.1.2 Número de acciones de rendición de cuentas de la política local para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. (Al menos dos una por municipio)	Solo existe rendición de cuentas formales de la alcaldía.			Se cuenta con un acuerdo con el CMPV de Jiquilisco, para realizar la rendición de cuentas el día 24 de noviembre del año 2021.	
	Indicador 4.1.3 Número de reconocimientos municipales hacia jóvenes mujeres constructoras de paz a nivel local. (Al menos dos reconocimientos	0 no hay reconocimientos				

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	por municipio, total cuatro)					
	Indicador 4.1.4 Número de planes municipales de prevención de violencia contra las mujeres y sus presupuestos incorporan a las mujeres jóvenes defensoras de derechos humanos como grupo meta. (Dos planes uno por municipio)	Tanto el CMPV como las unidades de la mujer de Tecoluca como de Jiquilisco, tienen fondos limitados para acciones y actividades. Pero no existen planes específicos para la prevención de la violencia contra las mujeres.				
	Indicador 4.1.5 Fortalecidas mesas de coordinación de mujeres jóvenes (entre 18-29 años) en los municipios del proyecto. (Dos mesas lideradas por mujeres fortalecidas , una por municipio)	1 mesa de municipal de género en Tecoluca y 1 Comité intersectorial de Mujeres en Jiquilisco.				Se sugiere cambia indicador que pasa de creación a fortalecimiento de las mesas al existir una en cada municipio.
Output 4.2 Impulsados procesos	Indicador 4.2.1 Número de campañas de sensibilización sobre el	0 no hay campañas sobre el rol de las			Primera campaña será lanzada el 15 de noviembre	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
locales de planificación e implementación sobre la Resolución 1325.	rol de las mujeres jóvenes en la consolidación de la paz. (Al menos una por municipio)	mujeres en la consolidación de la paz.				
	Indicador 4.2.2 Número de proyectos financiados sobre la intersección entre las agendas de juventud, paz y seguridad a nivel local. (Al menos dos proyectos por municipio, total cuatro)	0 no se han identificado proyectos financiados.				
	Indicador 4.2.3 Número de círculos de hombres jóvenes (entre 18-29 años). (Al menos uno por municipio)	No se han identificado círculos activos.				

Annex D - PBF Project Budget

Table 1 - PBF project budget by outcome, output and activity

Outcome/ Output number	Description (Text)	UNFPA	UNESCO	NIMD	Total	% of budget per activity allocated to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)	UNFPA	UNESCO	NIMD	Current level of expenditure/ commitment (To be completed at time of)	GEWE justification (e.g. training includes session on gender equality, specific efforts made to ensure)
OUTCOME 1:	Jóvenes mujeres y hombres empoderados, conscientes de sus derechos y deberes, liderando en sus comunidades procesos de diálogo intergeneracional y paz.										
Output 1.1:	Competencias de participación e incidencia política de las personas jóvenes, en particular jóvenes mujeres, fortalecidas para la paz y el diálogo por medio del ejercicio de ciudadanía activa, con una perspectiva de “no dejar a nadie atrás” desarrolladas.										
Activity 1.1.1:	Desarrollo de escuela sociopolítica para la formación de jóvenes en competencias integrales para “participación ciudadana de las juventudes de forma igualitaria” : (1) conocimiento: derecho a la ciudadanía (incluyendo ciudadanía digital), democracia, ley de la Juventud y Agenda de Juventud, Paz y Seguridad; (2) habilidades: incidencia política, liderazgo,	\$ 34,000.00	\$ 25,000.00	\$ 103,175.00	\$ 162,175.00	53%	\$ 17,489.13	\$ 4,000.00	\$ 52,346.50	\$ 73,835.63	En todas las formaciones se definirán inscripciones mínimo 50% mujeres y 20% sectores en vulnerabilidad. Se ha asegurado que los contenidos de la curricula tengan integrado el enfoque de género y contribuyan con la transformación de normas y patrones culturales
Activity 1.1.2:	Desarrollo de la modalidad virtual de la escuela sociopolítica con módulos en línea sobre las competencias nombradas en actividad 1	\$ 34,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,240.00	\$ 69,240.00	53%	\$ 12,531.50	\$ 17,000.00	\$ 829.44	\$ 30,360.94	En todas las formaciones se definirán inscripciones mínimo 50% mujeres y 20% sectores en vulnerabilidad. Se ha asegurado que los contenidos de la curricula tengan integrado el
	Output Total	\$ 68,000.00	\$ 45,000.00	\$ 118,415.00	\$ 231,415.00	\$ 122,649.95	\$ 30,020.63	\$ 21,000.00	\$ 53,175.94	\$ 104,196.57	
Output 1.2:	Representación y participación de las personas jóvenes en las instancias representativas de los municipios de intervención reforzadas.										
Activity 1.2.1	Jóvenes líderes y lideresas capacitadas en la escuela sociopolítica participan en: -Programa de mentores ADESCOS en Agua e Igualdad de Género: jóvenes líderes tendrán el apoyo de (jóvenes) mentores activos en las ADESCOS para acompañarlos, asesorarlos y motivarlos para poner	\$ 10,700.00	\$ 20,000.00		\$ 30,700.00	75%	\$ 2,487.50			\$ 2,487.50	*En todas las formaciones del proyecto se definirán inscripciones mínimo 50% mujeres y 20% sectores en vulnerabilidad y se ha asegurado que los contenidos de la curricula tengan integrado el enfoque de género, las y
Activity 1.2.2	Jóvenes líderes y lideresas capacitadas en la escuela sociopolítica participan en: -Creación de espacios seguros de expresión artística y cultural juvenil sobre ideas, propuestas en el ámbito de paz y seguridad.	\$ 19,200.00	\$ 30,000.00		\$ 49,200.00	60%	\$ 3,535.00			\$ 3,535.00	*Representación de un mínimo de 50% de mujeres jóvenes en actividades artísticas y culturales
	Output Total	\$ 29,900.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 79,900.00	\$ 52,545.00	\$ 6,022.50	\$ -	\$ -	\$ 6,022.50	
Output 1.3:	Fomentada la participación ciudadana juvenil, en particular de las jóvenes mujeres, a través de las TICs para la gestión del conocimiento y la incidencia en políticas públicas.										

Activity 1.3.1	Formación en estrategias de comunicación e incidencia digital a través de redes sociales y aprovechamiento de los dispositivos móviles; la utilización de las redes sociales para la generación de datos sobre incidencia política y participación juvenil liderada por grupos juveniles en Tecoluca y Jiquilisco a través del análisis y utilización de	\$ 25,250.00	\$ 20,000.00	\$ 9,600.00	\$ 54,850.00	20%	\$ 1,573.58	\$ 7,000.00	\$ 8,573.58	En todas las formaciones del proyecto se definirán inscripciones mínimo 50% mujeres y 20% sectores en vulnerabilidad. Se ha contemplado un módulo de
Activity 1.3.2	Se generarán 2 informes municipales en temática ambiental e igualdad de género, con participación de jóvenes 50% mujeres y	\$ 10,500.00	\$ 5,000.00		\$ 15,500.00	75%			\$ -	
Activity 1.3.3	Apoyar el abastecimiento de espacios públicos con conectividad libre para ampliar el acceso de las	\$ 57,000.00			\$ 57,000.00				\$ -	
Output Total		\$ 92,750.00	\$ 25,000.00	\$ 9,600.00	\$ 127,350.00	\$ 22,595.00	\$ 1,573.58	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 8,573.58

OUTCOME 2:	Organizaciones y grupos juveniles formales e informales fortalecidos en su capacidad interna de incidencia política, de trabajar en red de manera cohesiva para la localización de la agenda global de juventud, paz y seguridad.										
Outcome 2.1	Fortalecidas las capacidades organizacionales y estructuras internas de las organizaciones y grupos juveniles para la interlocución con el Estado, local y nacional, en el marco de la agenda de juventud, paz y seguridad.										
Activity 2.1.1	Programa de desarrollo de capacidades organizativas y de recaudación de fondos para las organizaciones y grupos juveniles,	\$ 45,320.00		\$ 13,380.00	\$ 58,700.00	33%	\$ 2,980.00		\$ 1,209.15	\$ 4,189.15	*En todas las formaciones del proyecto se definirán inscripciones mínimo 50% mujeres y 30% sectores en
Activity 2.1.2	Acompañamiento técnico sobre protocolos de inclusión en las organizaciones y grupos juveniles que permitan asegurar la participación de colectivos de	\$ 15,300.00	\$ 30,000.00		\$ 45,300.00	60%	\$ 5,218.00			\$ 5,218.00	De 14 organizaciones, el 30% mínimo deber participación de mujere en protocolos de diversidad e inclusión
Activity 2.1.3	Formación y acompañamiento técnico sobre perspectiva de género en la cultura organizacional y también sobre PSEA protección contra la explotación y el abuso	\$ 25,250.00	\$ 20,000.00		\$ 45,250.00	100%	\$ 5,623.75			\$ 5,623.75	50% mínimo de participación de mujeres y 30% de jóvenes en condición de vulnerabilidad
Output Total		\$ 85,870.00	\$ 50,000.00	\$ 13,380.00	\$ 149,250.00	\$ 91,801.00	\$ 13,821.75	\$ -	\$ 1,209.15	\$ 15,030.90	
Output 2.2	Facilitados mecanismos de colaboración entre organizaciones y grupos liderados por jóvenes de Tecoluca y Jiquilisco										
Activity 2.2.1	Campamento juvenil entre grupos	\$ 29,875.00		\$ 6,190.00	\$ 36,065.00	50%	\$ 3,220.00			\$ 3,220.00	Se definirán inscripciones
Activity 2.2.2	Espacios de diálogo e intercambios	\$ 17,500.00	\$ 30,000.00	\$ 5,000.00	\$ 52,500.00	100%	\$ 1,617.00		\$ 1,104.48	\$ 2,721.48	Se garantizará inscripciones
Activity 2.2.3	Conformación de un grupo juvenil	\$ 15,000.00		\$ 9,350.00	\$ 24,350.00	50%	\$ 85.00		\$ 1,789.60	\$ 1,874.60	Se garantizará inscripciones
Output Total		\$ 62,375.00	\$ 30,000.00	\$ 20,540.00	\$ 112,915.00	\$ 82,707.50	\$ 4,922.00	\$ -	\$ 2,894.08	\$ 7,816.08	
Output 2.3	Agenda global de juventud, paz y seguridad es apropiada y localizada por las organizaciones y grupos juveniles, en particular por los grupos más vulnerables con prioridad en temáticas interseccionales de género y medioambiente										
Activity 2.3.1	Jornadas periódicas artísticas a	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00		\$ 30,000.00	100%	\$ 3,975.00			\$ 3,975.00	Se garantizará inscripciones
Activity 2.3.2	Laboratorios de innovación	\$ 5,000.00	\$ 45,000.00	\$ 5,000.00	\$ 55,000.00	75%				\$ -	Se beneficiarán 50%
Output Total		\$ 25,000.00	\$ 55,000.00	\$ 5,000.00	\$ 85,000.00	\$ 71,250.00	\$ 3,975.00	\$ -	\$ -	\$ 3,975.00	Se beneficiarán 50%

OUTCOME 3:	Fortalecidos los mecanismos de participación y de diálogo entre los tomadores de decisión locales, las juventudes (en particular en condición de vulnerabilidad) y las organizaciones juveniles.										
Output 3.1	Competencias de los funcionarios técnicos y tomadores de decisiones de las municipalidades de Jiquilisco y Tecoluca reforzadas en participación inclusiva y significativa de las juventudes.										
Activity 3.1.1	Programa de desarrollo de	\$ 25,270.00	\$ 6,800.00	\$ 6,600.00	\$ 38,670.00	50%	\$ 1,496.50			\$ 1,496.50	Un mínimo de 50% de
Activity 3.1.2	Programa piloto de Youth	\$ 5,450.00			\$ 5,450.00	100%				\$ -	Se beneficiarán 50%
Output Total		\$ 30,720.00	\$ 6,800.00	\$ 6,600.00	\$ 44,120.00	\$ 24,785.00	\$ 1,496.50	\$ -	\$ -	\$ 1,496.50	

Output 3.2:	Compromiso institucionalizado por parte de los tomadores de decisiones a nivel local de fomentar la participación significativa de los grupos de jóvenes a favor de la paz.										
Activity 3.2.1	Visitas de terreno e intercambio	\$ 12,200.00			\$ 12,200.00					\$ -	Se garantizará la
Activity 3.2.2	Campañas de sensibilización	\$ 28,500.00	\$ 25,000.00		\$ 53,500.00	75%	\$ 7,004.31			\$ 7,004.31	80% de reconocimientos a
	Output Total	\$ 40,700.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 65,700.00	\$ 40,125.00	\$ 7,004.31	\$ -	\$ -	\$ 7,004.31	

Output 3.3	Impulsados procesos de dialogo y de acción conjunta a favor de la paz entre los gobiernos locales y las organizaciones juveniles.										
Activity 3.3.1	Jornadas de puertas abiertas para	\$ 19,080.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 23,080.00	50%				\$ -	Se garantizará la
Activity 3.3.2	Monitoreo, revisión y seguimiento	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		\$ 12,000.00	50%	\$ 1,100.00			\$ 1,100.00	Se garantizará la
Activity 3.3.3	Apoyo técnico para la participación	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00		\$ 12,200.00	100%	\$ 854.09			\$ 854.09	Se garantizará la
	Output Total	\$ 31,180.00	\$ 14,100.00	\$ 2,000.00	\$ 47,280.00	\$ 29,740.00	\$ 1,954.09	\$ -	\$ -	\$ 1,954.09	

OUTCOME 4:	Desarrollados mecanismos de coordinación interinstitucional favorables a la participación e incidencia política por jóvenes mujeres libres de discriminación y violencia										
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Output 4.1	Planes de prevención de violencia municipales incorporan acciones específicas para impulsar liderazgos femeninos en toma de decisiones y resolución de conflictos										
Activity 4.1.1	Mecanismo de rendición de	\$ 10,000.00	\$ 28,000.00	\$ 15,000.00	\$ 53,000.00	100%	\$ 645.50			\$ 645.50	Con al menos participación
Activity 4.1.2	Acciones de reconocimiento de	\$ 18,000.00	\$ 23,000.00	\$ 6,000.00	\$ 47,000.00	100%	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00	100% de reconocimientos
Activity 4.1.3	Protocolos de acción para	\$ 23,000.00		\$ 13,000.00	\$ 36,000.00	100%	\$ 5,152.00	\$ 4,000.00	\$ 9,152.00	\$ 9,152.00	100% de planes de acción
	Output Total	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 34,000.00	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	\$ 6,797.50	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 10,797.50	

Output 4.2	Impulsados procesos locales de planificación e implementación sobre la Resolución 1325.										
Activity 4.2.1	Campaña de sensibilización sobre	\$ 40,000.00	\$ 11,000.00		\$ 51,000.00	100%	\$ 4,500.00	\$ 11,000.00		\$ 15,500.00	Campañas de
Activity 4.2.2	Proyectos comunitarios	\$ 30,500.00	\$ 10,000.00	\$ 8,000.00	\$ 48,500.00	100%	\$ 3,426.25	\$ -	\$ 3,426.25	\$ 3,426.25	N° de proyectos
Activity 4.2.3	Desarrollo de un libro de historias	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 27,000.00	100%		\$ 6,141.98	\$ 6,141.98	\$ 6,141.98	al menos el 50% sobre
Activity 4.2.4	Circulo de hombres jóvenes para	\$ 22,000.00		\$ 10,000.00	\$ 32,000.00	100%			\$ -	\$ -	100% para la
	Output Total	\$ 94,500.00	\$ 26,000.00	\$ 38,000.00	\$ 158,500.00	\$ 158,500.00	\$ 7,926.25	\$ 11,000.00	\$ 6,141.98	\$ 25,068.23	

Additional personnel costs	Gastos de personal relacionado a la gestion programatica y financiera del proyecto.	\$ 43,500.00	\$ 15,000.00	\$ 11,500.00	\$ 70,000.00		\$ 30,222.46	\$ 9,000.00	\$ 5,869.51	\$ 45,091.97	
Additional operational costs	Gastos Generales de Operación y otros costos	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 11,000.00		\$ 11,733.05		\$ 2,033.37	\$ 13,766.42	
Monitoring budget	Vease parte del PRODOC sobre evaluacion para mayores detalles.	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 8,000.00	\$ 33,000.00						
Budget for independent final evaluation	Evaluacion al final del proyecto.	\$ 25,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00					\$ -	
	Total Additional Costs	\$ 88,500.00	\$ 43,000.00	\$ 32,500.00	\$ 164,000.00	\$ -	\$ 41,955.51	\$ 9,000.00	\$ 7,902.88	\$ 58,858.39	

Totals				
	UNFPA	UNESCO	NIMD	Total

UNFPA UNESCO NIMD TOTAL

Sub-Total Project Budget	\$ 700,495.00	\$ 420,900.00	\$ 280,035.00	\$ 1,401,430.00
Indirect support costs (7%):	\$ 49,034.65	\$ 29,463.00	\$ 19,602.45	\$ 98,100.10
Total	\$ 749,529.65	\$ 450,363.00	\$ 299,637.45	\$ 1,499,530.10

% de Avance	18%	11%	27%	18%
	\$ 127,469.62	\$ 48,000.00	\$ 75,324.03	\$ 250,793.65
Costo Indirecto	\$ 8,922.87	\$ 3,360.00	\$ 5,272.68	\$ 17,555.56
Total	\$ 136,392.49	\$ 51,360.00	\$ 80,596.71	\$ 268,349.21

Performance-Based Tranche Breakdown						
	UNFPA	UNESCO	NIMD	Total	Tranche UNFPA - UNESCO %	Tranche NIMD %
First Tranche:	\$ 524,670.76	\$ 315,254.10	\$ 99,879.15	\$ 939,804.01	70%	33.33%
Second Tranche:	\$ 224,858.90	\$ 135,108.90	\$ 99,879.15	\$ 459,846.95	30%	33.33%
Third Tranche	\$ -	\$ -	\$ 99,879.15	\$ 99,879.15	0%	33.33%
Total:	\$ 749,529.65	\$ 450,363.00	\$ 299,637.45	\$ 1,499,530.10	100%	100%

\$ Towards GEWE (includes indirect costs)	\$ 890,987.34
% Towards GEWE	59.42%
\$ Towards M&E (includes indirect costs)	\$ 88,810.00
% Towards M&E	5.92%
Note: PBF does not accept projects with less than 5% towards M&E and less than 15% towards GEWE. These figures will show as red if this minimum threshold is not met.	

Total Expenditure	\$ 250,793.65
Delivery Rate:	18%

Annex D - PBF Project Budget

Table 2 - Output breakdown by UN budget categories

	UNFPA	UNESCO	NIMD	Total
OUTCOME 1				
Output 1.1				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel		\$ 6,000.00	\$ 13,644.24	\$ 19,644.24
2. Supplies, Commodities, Materials			\$ 7,768.23	\$ 7,768.23
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)			\$ 5,503.22	\$ 5,503.22
4. Contractual services	\$ 3,656.50	\$ 21,000.00	\$ 23,596.35	\$ 48,252.85
5. Travel			\$ 2,663.90	\$ 2,663.90
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ 25,312.00			\$ 25,312.00
7. General Operating and other Costs	\$ 1,104.93		\$ -	\$ 1,104.93
Total	\$ 30,073.43	\$ 27,000.00	\$ 53,175.94	\$ 110,249.37
Output 1.2				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel		\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$ 800.00			\$ 800.00
4. Contractual services				\$ -
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ 5,222.50			\$ 5,222.50
7. General Operating and other Costs				\$ -
Total	\$ 6,022.50	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 9,022.50
Output 1.3				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$ -
4. Contractual services	\$ 1,232.00	\$ 7,000.00		\$ 8,232.00
5. Travel	\$ -			\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 341.58			\$ 341.58
Total	\$ 1,573.58	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 8,573.58
Output 1.4				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$ -
4. Contractual services				\$ -
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs				\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OUTCOME 2				
Output 2.1				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel			\$ -	\$ -

2. Supplies, Commodities, Materials	\$ 160.00		\$ 1,125.27	\$ 1,285.27
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including			\$ -	\$ -
4. Contractual services	\$ 3,656.50		\$ -	\$ 3,656.50
5. Travel			\$ 83.88	\$ 83.88
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ 9,405.75			\$ 9,405.75
7. General Operating and other Costs	\$ 682.59			\$ 682.59
Total	\$ 13,904.84	\$ -	\$ 1,209.15	\$ 15,113.99

Output 2.2				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials			\$ 2,894.08	\$ 2,894.08
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including				\$ -
4. Contractual services		\$ 11,000.00		\$ 11,000.00
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ 4,922.00			\$ 4,922.00
7. General Operating and other Costs				\$ -
Total	\$ 4,922.00	\$ 11,000.00	\$ 2,894.08	\$ 18,816.08

Output 2.3				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials	\$ 155.00			\$ 155.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including				\$ -
4. Contractual services				\$ -
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ 3,460.00			\$ 3,460.00
7. General Operating and other Costs	\$ 393.99			\$ 393.99
Total	\$ 4,008.99	\$ -	\$ -	\$ 4,008.99

Output 2.4				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including				\$ -
4. Contractual services				\$ -
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs				\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

OUTCOME 3				
Output 3.1				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including				\$ -
4. Contractual services				\$ -
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 1,496.50			\$ 1,496.50
Total	\$ 1,496.50	\$ -	\$ -	\$ 1,496.50
Output 3.2				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$ -
4. Contractual services	\$ 2,728.00			\$ 2,728.00
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 4,276.31			\$ 4,276.31
Total	\$ 7,004.31	\$ -	\$ -	\$ 7,004.31
Output 3.3				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -

3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$	-	
4. Contractual services				\$	-	
5. Travel				\$	-	
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$	1,954.09		\$	1,954.09	
7. General Operating and other Costs				\$	-	
Total	\$	1,954.09	\$	-	\$	1,954.09

Output 3.4

Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel					\$	-		
2. Supplies, Commodities, Materials					\$	-		
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including					\$	-		
4. Contractual services					\$	-		
5. Travel					\$	-		
6. Transfers and Grants to Counterparts					\$	-		
7. General Operating and other Costs					\$	-		
Total	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

OUTCOME 4

Output 4.1

Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel					\$	-		
2. Supplies, Commodities, Materials	\$	75.00			\$	75.00		
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including					\$	-		
4. Contractual services					\$	-		
5. Travel					\$	-		
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$	6,512.50		\$	4,000.00	10,512.50		
7. General Operating and other Costs	\$	228.81			\$	228.81		
Total	\$	6,816.31	\$	-	\$	4,000.00	\$	10,816.31

Output 4.2

Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel					\$	-		
2. Supplies, Commodities, Materials	\$	180.00		\$	5.60	185.60		
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including					\$	-		
4. Contractual services					\$	1,100.00		1,100.00
5. Travel					\$	36.38		36.38
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$	7,521.75		\$	5,000.00	12,521.75		
7. General Operating and other Costs	\$	251.20			\$	251.20		
Total	\$	7,952.95	\$	-	\$	6,141.98	\$	14,094.93

Output 4.3

Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel					\$	-		
2. Supplies, Commodities, Materials					\$	-		
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including					\$	-		
4. Contractual services					\$	-		
5. Travel					\$	-		
6. Transfers and Grants to Counterparts					\$	-		
7. General Operating and other Costs					\$	-		
Total	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Output 4.4

Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel					\$	-		
2. Supplies, Commodities, Materials					\$	-		
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including					\$	-		
4. Contractual services					\$	-		
5. Travel					\$	-		
6. Transfers and Grants to Counterparts					\$	-		

7. General Operating and other Costs					\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Additional Costs					
Additional Cost Totals from Table 1	\$	\$	\$	\$	\$
1. Staff and other personnel	\$ 9,582.55		\$ 5,869.51		\$ 15,452.06
2. Supplies, Commodities, Materials	\$ 102.51				\$ 102.51
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including	\$ 1,142.19				\$ 1,142.19
4. Contractual services	\$ 21,090.52		\$ -		\$ 21,090.52
5. Travel	\$ 52.80				\$ 52.80
6. Transfers and Grants to Counterparts					\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 9,769.55		\$ 2,033.37		\$ 11,802.92
Total	\$ 41,740.12	\$ -	\$ 7,902.88		\$ 49,643.00

Totals					
	UNFPA	UNESCO	NIMD	Totals	
1. Staff and other personnel	\$ 9,582.55	\$ 9,000.00	\$ 19,513.75	\$ 38,096.30	
2. Supplies, Commodities, Materials	\$ 672.51	\$ -	\$ 11,793.18	\$ 12,465.69	
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$ 1,942.19	\$ -	\$ 5,503.22	\$ 7,445.41	
4. Contractual services	\$ 32,363.52	\$ 39,000.00	\$ 24,696.35	\$ 96,059.87	
5. Travel	\$ 52.80	\$ -	\$ 2,784.16	\$ 2,836.96	
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ 64,310.59	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 73,310.59	
7. General Operating and other Costs	\$ 18,545.46	\$ -	\$ 2,033.37	\$ 20,578.83	
Subtotal	\$ 127,469.62	\$ 48,000.00	\$ 75,324.03	\$ 250,793.65	
7% Indirect Costs	\$ 8,922.87	\$ 3,360.00	\$ 6,467.35	\$ 17,555.56	
TOTAL	\$ 136,392.49	\$ 51,360.00	\$ 81,791.38	\$ 268,349.21	