

PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL: annual
YEAR OF REPORT: 2021



Project Title: RESPUESTA TRINACIONAL PARA UNA MOVILIDAD HUMANA DIGNA, PACÍFICA E INCLUSIVA EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA.

Project Number from MPTF-O Gateway: PRF IRF 00126440 PBF-419 GTM 001126441 PBF-420 SLV 00126442 PBF- 421 HND

If funding is disbursed into a national or regional trust fund:

- Country Trust Fund
 Regional Trust Fund

Name of Recipient Fund:

Type and name of recipient organizations:

- RUNO ACNUR (Convening Agency)**
RUNO OIM
RUNO PNUD
please select
please select

Date of first transfer: 19 de marzo 2021

Project end date: 17 de marzo 2023

Is the current project end date within 6 months? No

Check if the project falls under one or more PBF priority windows:

- Gender promotion initiative
 Youth promotion initiative
 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
 Cross-border or regional project

Total PBF approved project budget (by recipient organization):

Recipient Organization	Amount			
	Guatemala	El Salvador	Honduras	Total
OIM	\$ 311,666.67	\$ 311,666.27	\$ 311,666.67	\$934,987.59
ACNUR	\$ 311,666.67	\$311,661.34	\$311,963.34	\$935,291.35
PNUD	\$ 706,666.66	\$311,684.40	\$311,370.00	\$1.329,721.00
Total:	\$ 1,329,995.00	\$935,000.00	\$935,000.00	\$3,200,000.00

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 9% equivalente a \$ 274,755.15

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE

Gender-responsive Budgeting:

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$ 973,401.48

Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$ 83,580.52

Project Gender Marker: GM2

Project Risk Marker: Low

Project PBF focus area: 2.3 Conflict Prevention/Management

Report preparation:

Project report prepared by: : Ekaterina Parrilla (Guatemala), Daniella Olivares (El Salvador) y Gracia Pineda (Honduras)

Project report approved by: Rebeca Arias

Did PBF Secretariat review the report: Yes

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

La coordinadora Trinacional fue contratada a partir del 1 de julio. Se recibió el dictamen favorable de la Secretaria de Planificación de Guatemala, el 29 de julio e inició la implementación nacional y del Resultado 1 a partir del 16 agosto. Se revisó y actualizó el POA para 2021. Se llevó a cabo la primera reunión de la Junta Nacional de Proyecto el 2 de septiembre.

Se avanzó en la construcción del Plan de monitoreo para Guatemala y el Plan de Visibilidad.

En Honduras se conformó el Equipo de País, se desarrolló el POA, el Plan M&E y el Plan de Visibilidad, los cuales fueron aprobados por la Junta Nacional de Proyecto. Concluidas las actividades preparatorias para la contratación del personal de las agencias, así como de consultores. Se han sostenido reuniones a nivel central con las principales contrapartes gubernamentales para discutir arreglos de implementación del proyecto y definir el plan de trabajo. A nivel local/municipal se han sostenido diálogos con autoridades y actores/as. Se han establecido alianzas y socios con OSC para la implementación y compras.

En El Salvador se han concluido las actividades preparatorias, como la realización de la Junta Nacional de Proyecto, la contratación de personal y las reuniones con las distintas contrapartes. Sin embargo, nuevas autoridades legislativas y municipales tomaron posesión el 1 de mayo del 2021, trayendo cambios de titulares de ministerios, equipos técnicos y unidades dentro de las alcaldías municipales.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Guatemala:

- La Conferencia Nacional de Ciudades Solidarias programada para el 30 de noviembre de 2021.
- Encuentro en diciembre de 2021 entre los funcionarios de CONARE y COMAR (México) con el propósito de realizar un primer intercambio sobre las prácticas y lecciones aprendidas para la atención de las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiados.
- Se contratará la empresa que realizará el Diseño de una campaña de sensibilización sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Honduras:

- Se prevé llevar a cabo procesos de formación y capacitación, así como la realización de estudios y análisis.

El Salvador:

- Se continuará con procesos de sensibilización y capacitación con funcionarios públicos.
- Se harán pruebas del Módulo de Protección para personas retornadas con necesidades de protección.
- A finales de 2021, se espera finalizar la formación de los jóvenes del programa Super Pilas.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

N/A

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit)

N/A

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: La coordinación aumentada entre los gobiernos de los países del Norte de Centroamérica mejora el abordaje del desplazamiento interno, la protección, atención y reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas), favoreciendo el desarrollo y la cohesión social.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

La implementación del primer Resultado ha iniciado a partir del 16 agosto (se recibió la opinión favorable de la Secretaría de Planificación el 29 de julio).

Durante estos meses se ha avanzado con la coordinación y preparación de los espacios de encuentro trinacionales tanto a nivel Inter agencial, como técnico y directivo con las contrapartes nacionales.

Se llevó a cabo la primera reunión Inter agencial Trinacional el 7 de septiembre. Esta reunión fue clave para la planificación de las actividades y agendas de los espacios trinacionales, en la misma se validó la metodología para la presentación a los países sobre la necesidad de realizar los estudios regionales (justificación y argumentos, enfatizando los resultados concretos que entregarán los estudios y que serán de utilidad para los gobiernos), también se definió la agenda sustantiva de la reunión del Espacio de Intercambio Trinacional y el Comité Directivo Trinacional (“discusión técnica y política sobre los avances y retos para la paz vinculados a la movilidad humana en la subregión (en el marco de la aplicación del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones -MIRPS y del Pacto Mundial de Migración-PMM).

Así mismo se realizó la discusión sobre la Campaña regional de sensibilización y los elementos y mensajes clave que debe contener. Además, se llevó a cabo un análisis de coyuntura política por país, que permita identificar a futuro riesgos en la implementación del proyecto y estrategias de mitigación. Se definieron los resultados y productos esperados para contratación del Diseño de una campaña de sensibilización sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas (protección, retorno y reintegración) y su vínculo con el desarrollo y la paz en los 3 países (Guatemala, El Salvador y Honduras) y se elaboraron los Términos de Referencia.

Respecto a los estudios regionales se ha redefinido en conjunto con las Agencias el tipo de estudios que se propondrá realizar a los países. Además, se ha establecido una alianza entre el PNUD y el Climat Security Mecanism para apoyar de manera conjunta el estudio sobre cambio climático. Los estudios definidos han sido: Riesgos de protección que afectan adolescentes y Jóvenes (ACNUR); Mejora de la capacidad de gestión de los gobiernos locales y la sociedad civil frente a tres relaciones entre cambio climático y movilidad humana (PNUD y CSM); Propuesta de caja de herramientas que puede incluir: a. Cátedra sobre movilidad, resiliencia y cultura de paz, b. Mecanismo de denuncia, c. Sistema de atención y derivación de necesidades e información de la población migrante en tránsito, varada y guatemalteca retornada, respecto a atención en salud, trabajo y apoyo psicosocial, entre otros, d. Policy Brief (OIM). Estas propuestas serán revisadas en el Espacio de Intercambio Trinacional con las contrapartes nacionales.

El 27 de octubre se llevó a cabo la reunión del espacio de Intercambio Trinacional.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

N/A

Outcome 2: Capacidades mejoradas de las instituciones nacionales y de sociedad civil en los Países del Norte de Centroamérica para la atención de la migración irregular, la protección, atención y reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas).

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

En Guatemala se ha contribuido a una movilidad humana más digna, pacífica e inclusiva en el Norte de Centroamérica a través del fortalecimiento de la Red Nacional de Protección (RPN). Fortaleciendo las condiciones de acogida a través de dos proyectos comunitarios en Quetzaltenango y Esquipulas. Entre marzo y septiembre de 2021, las 13 OSC de la RNP, asistieron y registraron en la herramienta Kobo a 42,134 personas de los movimientos mixtos. La RNP hace monitoreo de las fronteras y rutas migratorias para asistir a personas en tránsito e identificar aquellas con necesidad de protección internacional para referirlas al sistema de asilo. Desde agosto, las organizaciones se han adaptado a las expulsiones que han tenido lugar bajo el Título 42, y brindan asistencia a través de sus oficinas móviles en las fronteras de El Ceibo, El Carmen, Tecún Umán y El Corinto. La capacitación a los abogados de la RNP está en planificación. Elaboración (T4 2021) del modelo de atención para los NNA con necesidades de protección en familias de acogimiento temporal.

En Honduras se han fortalecido las capacidades del Gobierno en materia de reintegración sostenible con asistencia técnica a la Secretaría de Gobernación en la implementación del Sistema Nacional de Reintegración de Población Retornada, desarrollando cajas de herramientas, materiales de visibilidad, manuales de formación y desarrollo de módulos virtuales y presenciales de capacitación. Apoyado la instalación de una Unidad de Reintegración adscrita a la SGJD y la apertura de Oficinas Departamentales de Atención al Retornado en los departamentos de Francisco Morazán y Atlántida a través de la dotación de equipo, materiales formativos y la facilitación de jornadas de capacitación. Apoyado la elaboración de manuales de procesos (SOPs) y protocolos. En coordinación con el Centro Nacional de Información del Sector Social, se está trabajando en una propuesta de mejora del Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado. La SEDH cuenta con un Mecanismo de Asistencia Humanitaria de Emergencia que está piloteando para brindar asistencia humanitaria a 30 casos de personas desplazadas y en riesgo de desplazamiento.

En El salvador con la GAMI, en desarrollo del Módulo de Protección en fase preliminar de prueba. Se sostuvo reunión en septiembre para actualizar formulario registro de casos de migrantes retornados en condición de vulnerabilidad. Está en revisión el borrador del Protocolo de Identificación, Documentación y Referencia de casos de personas retornadas con necesidades de protección. Se está coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores el proceso de elaboración del Plan Nacional de Reintegración, así como el Borrador de ruta de apoyo para la mejora de los procesos de identificación de personas retornadas en el territorio y su debida derivación a los programas de reintegración. Se cuenta con un plan de capacitación y sensibilización para todas las organizaciones de CONMIGRANTES.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

En Guatemala ACNUR aplica en todas sus actividades el enfoque de Edad, Género y Diversidad. De las personas asistidas en tránsito por la Red Nacional de Protección, 7,613 fueron mujeres, 1,746 niñas y 3,018 niños.

En Honduras en el marco del Sistema Nacional de Reintegración de Población Retornada se ha brindado formación/sensibilización al personal de la SGJD para la atención de población migrante retornada de manera diferenciada y con perspectiva de género, edad y sin discriminación.

En El Salvador con la Red de espacios seguros se ha desarrollado un curso de atención psicosocial a víctimas de violencia basada en género y sesiones para el fortalecimiento de conocimientos en identificación y gestión de casos; primeros auxilios, búsqueda de soluciones duraderas con un énfasis en el enfoque diferenciado en la atención a mujeres trans. Como parte del proceso se han establecido rutas de remisión e identificación de casos de niños deportados con necesidades de protección internacional.

Outcome 3: Implementados mecanismos efectivos de protección, atención y reintegración sostenible en los municipios priorizados, para personas desplazadas internas y que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas).

Guatemala: Ciudades Solidarias (ACNUR) implementó un proyecto en Quetzaltenango estableciendo una sala de computadoras (librería gestionada por Sacándole Brillo a Xela), se donaron 31 computadoras, una fotocopidora, y 15 bicicletas para una red de transporte público, beneficiando a refugiados y miembros de la comunidad de acogida, facilitándoles el acceso a educación virtual, y actividades socioculturales que contribuyen a una coexistencia pacífica. Se está implementando en Esquipulas la ampliación de un centro de salud. Además, se dio una capacitación a 11 empresas sobre el programa de medios de vida existente para refugiados. Los alcaldes de los municipios de San Mateo y Esquipulas dieron su anuencia y respaldo para iniciar con las actividades. Con el Instituto Nacional de Administración Pública -INAP se inició el diseño de la metodología para el desarrollo de planes, programas y proyectos municipales con enfoque en la atención, protección y reintegración.

Honduras: se realizó el proceso de capacitación en temas de cohesión social, apoyo psicosocial y habilidades para el emprendimiento a 10 mujeres y 3 hombres migrantes retornados/as en la ciudad de Tegucigalpa. Se elaboraron planes de inversión de negocios, previo a la entrega de capital semilla. Diálogos con autoridades municipales y miembros de OSC de los municipios de San Pedro Sula, Choloma y El Progreso en el Valle de Sula Acompañado a la Mesa de Empleabilidad y Emprendimiento juvenil para jóvenes vulnerables, liderada por FUNDHARSE (15 empresas privadas) El producto de la Mesa es un plan de acción con actividades en empleabilidad y emprendimiento a implementarse en el 2022. Apoyado los centros de asistencia para migrantes retornados con recursos humanos, donaciones de ítems (NFIs, kits), fortalecimiento de las capacidades técnicas. Se ha trabajado en planes de protección realizados por las mismas comunidades con alto porcentaje de desplazamiento (expulsor y receptor) desarrollando actividades comunitarias

para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención del desplazamiento por violencia.

El Salvador: el Municipio de Santa Ana (55 personas participaron) y Ahuachapán (se cuenta con Plan de trabajo) se han realizado jornadas con el objetivo de fortalecer las capacidades de las instituciones municipales sobre temas relacionados a los Principios Rectores y la Ley Especial para la Atención y Protección de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado. En Santa Ana se realizó el diagnóstico con siete instituciones y organizaciones, generando como resultado un mapeo de acciones y servicios a los cuales la población puede acceder en caso de desplazamiento forzado interno, a través del análisis de casos y discusión en plenaria de las asistencias que brinda cada institución. Se ha coordinado brindar asistencia humanitaria a 50 personas migrantes retornadas dotándolas con kits de asistencia al retorno. El primer sistema de gestión municipal (SIGOBito) aprobado por la Alcaldía de Ahuachapán.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

En Guatemala, El proyecto en Quetzaltenango beneficia especialmente a jóvenes a quienes la sala de computadoras les apoyará para continuar sus estudios en línea y tomar cursos vocacionales.

En Honduras se logró la firma de un Memorando de Entendimiento que permitirá la identificación, protección y seguimiento de los casos de mujeres con necesidades y riesgos específicos debidos o relacionados al desplazamiento forzado por violencia y que requieren de protección interna o internacional a nivel central, local y comunitarios.

En el Salvador se ha iniciado con el trabajo con el sector privado en temas de género. Durante el mes de mayo fueron capacitadas 36 mujeres y 36 hombres de la empresa Energía del Pacífico. Estas capacitaciones, contribuyen a generar cambios desde el propio lugar de trabajo, en donde seguramente existirán diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres; pero también, se espera generar un impacto en sus familias y comunidades

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

Outcome 4: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: (3000 character limit)

N/A

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

N/A

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>Diseñado Plan de M&E del proyecto.</p> <p>Iniciado diseño de instrumentos para medir indicadores de Resultado.</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? no Está previsto levantar línea base de los indicadores en el primer trimestre de 2022.</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? yes</p> <p>Se tiene previsto realizar encuestas basadas en percepción y datos sobre la satisfacción, pero aún se está definiendo el marco y la forma de recolectarlas.</p>				
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? no</p>	<p>Evaluation budget (response required): \$ 30,000.00</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit): N/A</p>				
<p>Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p> <p>Por el momento no se ha apalancado ningún recurso presupuestario adicional que complemente al proyecto.</p>	<table border="0"> <tr> <td>Name of funder:</td> <td>Amount:</td> </tr> <tr> <td>Fundación AVINA</td> <td>USD 15,000.00</td> </tr> </table>	Name of funder:	Amount:	Fundación AVINA	USD 15,000.00
Name of funder:	Amount:				
Fundación AVINA	USD 15,000.00				
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	<p>En el Salvador ha habido cambios de autoridades a nivel local, y nivel nacional lo que ha afectado la implementación del proyecto.</p> <p>La pandemia de COVID-19 ha tenido como consecuencia el aumento de las brechas y desigualdades en la población vulnerable, en el umbral de pobreza, las personas con discapacidad, los niños, niñas, ancianos, mujeres indígenas, población LGBTIQ+ y personas Desplazadas. Por su parte el sector privado a consecuencia de la pandemia ha evidenciado un cambio en necesidades de formación, en desarrollo de habilidades y capacidades.</p>				

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

La planificación de algunas actividades se sometió a ajustes presupuestarios debido a la pandemia de COVID-19 ya que se redujeron las visitas a campo y las actividades presenciales. El monto correspondiente se reorientará a fortalecer acciones del proyecto en la Programación Operativa Anual 2022

\$ N/A

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Los ajustes no monetarios realizados a causa del COVID-19 están relacionados con la modalidad en que se desarrollan ciertos espacios de reflexión o formación recurriendo a modalidades semipresenciales o virtuales en vez de presenciales.

- 3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma

- Support the SG's call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)

N/A

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 1 La coordinación aumentada entre los gobiernos de los países del Norte de Centroamérica mejora el abordaje del desplazamiento interno, la protección, atención y reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas,	Indicator 1.1 Grado de percepción sobre la mejora en el abordaje de la migración irregular en representantes de instituciones clave que participan en el proyecto y población que integra movimientos mixtos en los tres países del Norte de Centroamérica en los ámbitos de	Se establecerá en el primer semestre de implementación.	Moderadamente Alto			Se realizará una encuesta en funcionarios técnicos de las instituciones participantes del Espacio de Intercambio Trinacional.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
personas migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas), favoreciendo el desarrollo y la cohesión social.	prevención, protección y reintegración sostenible.					
	Indicator 1.2 Cambio en actitudes de la población de los países del Norte de Centroamérica acerca de las personas que integran movimientos mixtos y su relación al desarrollo y la cohesión social, desagregados por género.	Se establecerá en el primer semestre de implementación.	Favorable			Línea de base con los resultados de la encuesta de opinión realizada por CID GALLUP
	Indicator 1.3 Porcentaje de acuerdos de coordinación para mejorar el abordaje del desplazamiento	Se establecerá en el primer semestre de implementación.	50% de los acuerdos alcanzados en el espacio de coordinación son implementados.			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	forzado y la migración irregular en los Países de Norte de Centroamérica que son implementados.					
Output 1.1 Creado un espacio de intercambio y coordinación subregional integrado por representantes de instituciones claves de los tres países que participan en el proyecto para el análisis de experiencias, buenas prácticas, estrategias y avances normativos e institucionales en los ámbitos de prevención,	Indicador 1.1.1 Los/as representantes de instituciones claves en la subregión están mejor informados/as sobre los temas de prevención, protección y reintegración sostenible	Se establecerá en el primer semestre de implementación	Al menos 3 Reuniones anuales realizadas del espacio de intercambio	T4 2021: 1	1	Debido a que el proyecto inició la ejecución regional en agosto de 2021, solamente fue posible programar una reunión del Espacio de Intercambio Trinacional.
	Indicador 1.1.2 Número de instituciones clave de los tres países que participan activamente en el espacio de	0	Al menos 3 instituciones por país participan en el espacio de coordinación subregional.	T4 2021: 4	4	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
protección y reintegración sostenible.	coordinación subregional					
	Indicador 1.1.3 Número y tipo de acuerdos alcanzados en el espacio subregional para el análisis de experiencias, buenas prácticas, estrategias y avances normativos e institucionales en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible	0	Al menos 7 acuerdos alcanzados en el espacio subregional.			Debido a que el proyecto inició la ejecución regional en agosto de 2021, se tendrá la primera reunión del Espacio de Intercambio Trinacional a finales de octubre. Por lo que no se han alcanzado acuerdos.
Output 1.2 Producidos estudios que aportan información, análisis y evidencias documentales	Indicador 1.2.1 Grado de participación de los/as representantes de instituciones claves en el espacio	0, no existe un espacio subregional.	Alta			Debido a que el proyecto inició la ejecución regional en agosto de 2021, no se han producido los estudios

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
sobre las dinámicas de la movilidad humana en los países del Norte de Centroamérica y su relación con riesgos y oportunidades para el sostenimiento de la paz para mejorar la toma de decisiones.	subregional, en las diferentes etapas de elaboración de los estudios, en particular en lo que refiere a las recomendaciones de políticas públicas					
	Indicador 1.2.2 Los/as tomadores de decisión de los tres países conocen las principales recomendaciones formuladas en los estudios realizados.	0	3 eventos regionales realizados y 1 evento en cada país realizado para presentar los estudios a tomadores de decisión.		0	Debido a que el proyecto inició la ejecución regional en agosto de 2021, no se han producido los estudios
	Indicador 1.2.3 Porcentaje de las recomendaciones de los estudios que conllevan a cambios en políticas públicas, refuerzan los vínculos entre	0	Al menos 50% de las recomendaciones conllevan a cambios en las políticas públicas o a nivel institucional.		0	Debido a que el proyecto inició la ejecución regional en agosto de 2021, no se han producido los estudios

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	movilidad humana y el sostenimiento de la paz, que son sensibles al género y que fomentan la reintegración sostenible y la cohesión social.					
Output 1.3 Diseñadas e implementadas estrategias de comunicación y sensibilización regional que promuevan cambios de conocimientos y actitudes de la población de los Países del Norte de Centroamérica sobre los riesgos de la migración irregular y las oportunidades para el desarrollo	Indicator 1.3.1 La percepción que tienen las poblaciones de los 3 países sobre los riesgos de la migración irregular y las oportunidades para el desarrollo y la paz de la reintegración sostenible de las personas retornadas ha mejorado significativamente	Se establecerá en el primer semestre de implementación.	Grado 1, Percepción adecuada Grado 3, Percepción Positiva			Línea de base con los resultados de la encuesta de opinión realizada por CID GALLUP
	Indicator 1.3.2	0	Alto			Debido a que el proyecto inició la ejecución regional en agosto de

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
y la paz de la reintegración sostenible de las personas migrantes retornadas	Nivel de participación de los/as funcionarios/as de los gobiernos nacionales y locales en la promoción de la mejora los derechos de las personas migrantes, especialmente de las mujeres, las oportunidades de la migración y los mecanismos de protección y reintegración disponibles					2021, no se ha diseñado la Campaña.
	Indicator 1.3.3 % de incremento en el conocimiento de los riesgos de la migración irregular en la población de los	Se establecerá en el primer semestre de implementación.	Alto			Debido a que el proyecto inició la ejecución regional en agosto de 2021, no se ha diseñado la Campaña.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Países del Norte de Centroamérica					
Outcome 2 Capacidades mejoradas de las instituciones nacionales y de sociedad civil en los Países del Norte de Centroamérica para la atención de la migración irregular, la protección y reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de	Indicator 2.1 Porcentaje de servicios públicos para la atención de la migración irregular, la protección y reintegración sostenible de personas que integran los movimientos mixtos que mejoran su calidad de atención.	Pendiente 1er trimestre 2022	75% de las instituciones públicas que participan en el proyecto mejoran la calidad de sus servicios		HON: 2 mecanismos de asistencia humanitaria a personas desplazadas y en riesgo piloteados.	GTM: Fase inicial del proyecto. HON: Sistema Nacional de Atención a Población Retornada en proceso de implementación por parte de la SGJD para brindar asistencia en materia de reintegración a hondureños/as retornados en sus comunidades. ELS: Se espera iniciar el proceso de levantamiento de la línea de base en el primer semestre del 2022
	Indicator 2.2 Grado de mejora en las capacidades de las organizaciones de sociedad civil para promover mayor protección y/o reintegración sostenible de	Pendiente 1er trimestre 2022	Grado 1 Alto		HON: Alto	GTM: Fase inicial del proyecto. ELS: Se espera iniciar el proceso de levantamiento de la línea de base en el primer semestre del 2022

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
protección, personas desplazadas, personas refugiadas).	personas que integran los movimientos mixtos.					
	Indicator 2.3 Grado de satisfacción de los servicios a donde acuden las personas que integran movimientos mixtos, en particular las mujeres y las personas jóvenes, acerca de la mejora en la calidad de la prestación de servicios de atención, protección y reintegración sostenible	Pendiente 1er trimestre 2022	Satisfecho		HON: Parcialmente satisfecho	GTM: Fase inicial del proyecto. HON: Aunque se cuenta con dos mecanismos de atención a personas desplazadas y en riesgo, estos están en fase de pilotaje y no cuentan con recursos suficientes para disponer de una cobertura amplia e integral. ELS: Se espera iniciar el proceso de levantamiento de la línea de base en el primer semestre del 2022
Output 2.1 Diseñadas e implementadas propuestas de	Indicator 2.1.1 Cada país dispone de nuevos marcos normativos,	HND: Ley especial de migración y extranjería	1 reglamento (Reglamento Operativo del Código de		HON: 1 tipo penal de desplazamiento forzado	HON: En abril 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional dictaminó de manera favorable el proyecto de

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
fortalecimiento de los marcos normativos, estratégicos y/o institucionales en los Países del Norte de Centroamérica en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible.	estratégicos y/o institucionales, sensibles al género, en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible	(2019); Propuesta de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente; Estrategia Nacional de Reintegración; Sistema Nacional de Reintegración de Población Migrante Retornada (SNRPMR). ELS: Ley especial para la atención y protección integral a personas en condición de desplazamiento forzado (2019) GTM: El	Migración en materia de Reintegración) (GTM) 2 marcos nuevos (ELS) 2 marcos nuevos (HON)		aprobado; 5 jornadas de socialización de proyecto de ley y de la caracterización a organizaciones de sociedad civil, con la participación de la SEDH; 1 asistencia técnica para el desarrollo de protocolos de atención de la DIPPDIV en proceso.	Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia. Sin embargo, es necesaria una voluntad política y liderazgo por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar su pronta discusión y adopción. ELS: Se han avanzado actividades para operativización de la ley (discusiones para sistema de registro, revisión y establecimiento de protocolos y rutas con la Dirección de Atención a Víctimas) para facilitar la implementación de la política en 2022. También, con RREE para definir la ruta de trabajo y la conformación del equipo técnico para la elaboración del plan nacional de reintegración.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
		Instituto Guatemalteco de Migración oficialmente ha iniciado a funcionar (2020)				
	Indicator 2.1.2 Porcentaje de propuestas de marcos normativos, estratégicos y/o institucionales en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible que son implementados.	0	100% (reglamento operativo y modelo de atención para los NNA con necesidades de protección en familias de acogimiento temporal) (GTM) 50% de los mecanismos nuevos son implementados (SLV) 100% (HND)		HON: 1 Proyecto de ley de desplazamiento entregado al Congreso Nacional y dictaminado favorablemente.	HON: Aunque el proyecto de ley está a la espera de ser discutido en el Congreso Nacional, las instituciones estatales que integran la CIPPDV articulan esfuerzos para el establecimiento de iniciativas para la protección de la población desplazada. Sin embargo, al no disponer de un marco legal aprobado, no es posible garantizar la continuidad y sostenibilidad de tales medidas ELS: Se está trabajando en los mecanismos. Al contra con su aprobación, se procederá con su implementación
	Indicator 2.1.3 Los nuevos marcos normativos,	0	1 mecanismo de atención (GTM) 1 mecanismo de atención e		HON: 1 mecanismo de atención e identificación de	HON: El Estado trató de fortalecer los mecanismos de recepción; para ello, el Instituto Nacional de Migración implementó un convenio

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	estratégicos y/o institucionales permiten mejorar los mecanismos de recepción en frontera, de protección de los derechos y de reintegración		identificación de población migrante en frontera (SLV) 1 mecanismo de atención e Identificación de población migrante en frontera (HND).		población migrante en frontera (Honduras). ELS: 1 mecanismo fortalecido de identificación y recepción.	con FAS para asegurar la atención en alojamiento de emergencia para los más vulnerables. ELS: Se realiza el acompañamiento para la mejora de mecanismo (no generamos nuevas leyes) como el de recepción en aeropuerto (frontera), se apoya mediante la mejora del protocolo en atención y recepción, entrega de kits de higiene y fortalecimiento al equipo de frontera de la GAMI. En articulación con la CODER se brinda información del proceso de Asilo en 4 puntos fronterizos.
Output 2.2 Fortalecidas las capacidades de las organizaciones de sociedad civil para promover mayor protección, atención y/o reintegración sostenible de personas que integran	Indicator 2.2.1 Número de organizaciones de la sociedad civil fortalecidas para promover mayor protección y/o reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos, especialmente	8 organizaciones fortalecidas en Guatemala como parte de la Red Nacional de Protección. (GTM) 0 (SLV) 0 (HND)	20 organizaciones integrantes de la Red Nacional de Protección (GTM) 10 organizaciones de la Sociedad Civil fortalecidas (SLV) 21 organizaciones		GTM: 13 organizaciones HON: 17	GTM: 13 organizaciones de la Red Nacional de Protección participan en las reuniones mensuales para coordinar sus acciones humanitarias en el terreno para brindar mayor protección a personas que integran movimientos mixtos. ELS: Se ha realizado una reunión con la Dirección Ejecutiva de CONMIGRANTES para conocer sobre su plan estratégico y necesidades de intervención en temas de fortalecimiento de sus

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
movimientos mixtos.	mujeres y jóvenes vulnerables.		integrantes del Grupo de Protección (HND)			capacidades de consenso, diálogo y género. Se han identificado y mantenido reuniones con dos asociaciones de personas retornadas (INSAMI y ALSARE) para la identificación de los temas a tratar en los talleres de fortalecimiento a sociedad civil. Se desarrollan encuentros con organizaciones con procesos y presencia en frontera, para informar acerca de procedimiento para solicitud de asilo. Estos espacios se fomentan desde el Clúster de protección y se incluyen diferentes temáticas (atención individual cartilla de servicios, identificación personas deportadas con necesidad de protección internacional)
	Indicator 2.2.2 Número de personas de las redes nacionales u organizaciones de sociedad civil cuyas habilidades y capacidades han sido fortalecidas.	80 personas de la Red Nacional de Espacios Seguros de Guatemala 0 (SLV) 21 personas representantes	100 personas integrantes de la Red Nacional de Protección de Guatemala (GTM). 60 personas integrantes de la Red de El Salvador (ELS);	GTM: T2 2022:80 T4 2022: 100 T1 2023: 100	GTM: 0 HON: 135 ELS: 50 jóvenes Super Pilas (30 mujeres, 20 hombres) 30 personas Org. Sociedad civil protección	GTM: No se ha iniciado el proceso de fortalecimiento de capacidades. Se ha avanzado en definir contenido y metodología para iniciar el fortalecimiento de capacidades en 2022.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
		de las organizaciones en el Grupo de Protección de Honduras	50 personas integrantes de organizaciones miembros del Grupo de Protección de Honduras (HND);			
	<p>Indicator 2.2.3 Las organizaciones de la sociedad civil tienen más vínculos con las instituciones de gobierno y son consultadas para la adopción de mecanismos y políticas, sensibles, al género, que promueven mayor protección y/o reintegración sostenible de personas que integran</p>	2 talleres realizados conjuntos	30 eventos conjuntos entre OSC e instituciones gubernamentales realizados (10 en cada país).	GTM: T2 2022: 3 T4 2022: 6 T1 2023: 10	GTM: 0 HON: 9 reuniones mensuales de la CIPPDV; 1 asamblea de OSC realizada para elegir nuevas representaciones; 2 OSC (Caritas, CDH) colaboran con el Instituto de la Propiedad en la identificación de bienes abandonados mediante 5 ejercicios con	<p>GTM: Los eventos se prevén para 2022. Se ha avanzado en definir las temáticas de espacios de reflexión e intercambio. ELS: A la fecha no se han realizado eventos. En el país, se ha aprobado una restricción en eventos por causa de la pandemia del COVID.</p>

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	movimientos mixtos				liderazgos comunitarios; 10 Talleres de capacitación en materia de derecho de los refugiados que permitieron incrementar capacidades de identificación de personas refugiadas y retornados con necesidad de protección (Conadeh, NRC, CDH, PMH, SEDH, Mesa de mujeres migrantes y desplazadas, autoridades locales del triunfo, Choluteca y trojes, UMARs, SRECI)	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 2.3 Diseñados y/o institucionalizados sistemas nacionales de información que facilitan mayor acceso a protección y/o reintegración sostenible para personas que integran movimientos mixtos.	Indicator 2.3.1 Número de sistemas de información y registro creados que facilitan la referenciación, atención y seguimiento de población retornada	Sistema Único de Registro de Población migrante retornada en la GAMI	4 Sistemas; 2 en El Salvador, 1 en Honduras y 1 en Guatemala.		ELS: En proceso 2 sistemas. 1) Modulo de Protección en la GAMI, con pruebas piloto. 2) En proceso la coordinación para la contratación de elaboración de TdRs del sistema de certificaciones para Insaforp.	
	Indicator 2.3.2 Número de personas retornadas que están referenciadas por los sistemas de información y atención	0	200 personas están Referenciadas por el Sistema de Guatemala (GTM). 200 personas están Referenciadas por el Sistema de El Salvador (ELS)	HON: 70% de avance	GTM: 254 personas referidas ELS: 321 personas NPI	GTM: 254 personas retornadas han sido identificadas en total en los Centros de Retornados en Tecún Umán (109 personas) y en la Fuerza Aérea Guatemalteca en la Ciudad de Guatemala (145 personas), y han sido referidas a la Red Nacional de Protección. ELS: Personas con necesidades de protección

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
			200 personas están Referenciadas por el Sistema de Honduras			
	Indicator 2.3.3 Número de las personas retornadas , en particular las mujeres, que son beneficiarias de un mejor acceso a servicios de empleo y de reintegración.	0	100 personas (20% de las Personas referenciadas por el Sistema de Guatemala son mujeres) (GTM). 100 personas (20% de las Personas referenciadas por el Sistema de El Salvador son mujeres) SAL 100 personas (20% de las Personas referenciadas por el Sistema de Honduras son mujeres) HON		ELS: 10%	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 3 Implementados mecanismos efectivos de protección, atención y reintegración sostenible en los municipios priorizados, para personas desplazadas internas y que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas).	Indicator 3.1 Grado de desempeño de los mecanismos de protección y reintegración sostenible implementado en cada municipio priorizado.	0	75 de Índice de Desempeño institucional		GTM: 0	GTM: Fase inicial del Proyecto ELS: Se espera iniciar el proceso de levantamiento de la línea de base en el primer semestre del 2022.
	Indicator 3.2 Porcentaje de mecanismos en el ámbito de protección y reintegración sostenible que son implementados efectivamente.	0	70% de los mecanismos establecidos en cada país son implementados efectivamente.		GTM: 0	GTM: Fase inicial del Proyecto ELS: Se espera iniciar el proceso de levantamiento de la línea de base en el primer semestre del 2022.
	Indicator 3.3 Grado de satisfacción de las personas que integran los movimientos mixtos acerca de la calidad de los servicios de protección y	0	Satisfecho	HON: Se han pre identificado 30 jóvenes en San Pedro Sula que habían sido atendidos a través del MMAHE, en fase de validación.	GTM: 0 HON: La SEDH ha identificado 10 casos como piloto para entrega de capital semilla como parte del MAHE. A diciembre de	GTM: Fase inicial del Proyecto ELS: Se espera iniciar el proceso de levantamiento de la línea de base en el primer semestre del 2022.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	reintegración sostenible de los que son beneficiarios.			<p>Recibirán insumos tecnológicos y acceso a plataforma de Coursera y el próximo año el programa de pasantía.</p> <p>OIM-PNUD referidos por la SRECI se está apoyando a 10 mujeres y 3 hombres migrantes retornados con atención psicosocial y reintegración económica a través de del emprendimiento yc apital semilla en la ciudad de Tegucigalpa.</p>	2021 40 personas habrán recibido apoyo, ya sea con kit tecnológico o con capital semilla.	
Output 3.1	Indicator 3.1.1	0	8 políticas, planes y/o	GTM: T4 2022:3	GTM: 0	GTM: Se han iniciado los contactos con las Municipalidades, pero aún

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Diseñados políticas, planes y proyectos municipales en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible.	Número de políticas, planes y proyectos municipales existentes en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible		proyectos; 1 en El Salvador, 3 en Honduras, 4 en Guatemala.	T1 2023:4		no se iniciaron acciones para desarrollar planes, programas o proyectos. Se prevé para 2022. ELS: Tras avanzar con las acciones relacionadas con el módulo de protección se espera avanzar con la proyección de la política en 2022
	Indicador 3.1.2 Número de instituciones municipales que cuentan con metodologías para el desarrollo de planes, programas y proyectos, sensibles al género, en los ámbitos de prevención, protección y reintegración sostenible	0	9 instituciones municipales cuentan con una metodología para el desarrollo de planes, programas y proyectos sensibles al género en los ámbitos de protección, protección y reintegración sostenible; 2 en El Salvador, 3 en Honduras y 4 en Guatemala.	GTM: T4 2022: 3 T1 2023: 4	GTM: 0 ELS: 2 municipios con metodologías (Santa Ana y Ahuachapán)	GTM: Se han iniciado los contactos con las Municipalidades, pero aún no se iniciaron acciones para desarrollar planes, programas o proyectos. Se prevé para 2022. ELS: ya se tienen avances y acercamientos, planes de trabajo

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicator 3.1.3 Número de funcionarios/as locales capacitados/as en el diseño de planes, programas y proyectos municipales	0	100 funcionarios y Funcionarias locales capacitadas; 30 en El Salvador, 20 en Honduras, 50 en Guatemala.	GTM: T2 2022: 50 T4 2022: 50 T1.2023 :50	GTM: 0 ELS: 77 funcionarios (70 Santa Ana y 7 Ahuachapán)	GTM: No se ha iniciado el proceso de capacitación a funcionarios. Se ha avanzado en definir contenido y metodología para iniciar el proceso en 2022. ELS: Participación de referente de diferentes unidades de las alcaldías y organizaciones de Sociedad civil
Output 3.2 Establecidos y/o consolidados espacios de coordinación multi-actor al nivel municipal para la promoción de iniciativas locales	Indicator 3.2.1 Número de espacios de coordinación multi-actor al nivel municipal establecidos	0	12 espacios de Coordinación multi-actor: 2 en El Salvador, 3 en Honduras y 7 en Guatemala.	GTM: T2 2022: 2 T4 2022: 5 T1 2023: 7	GTM: 0 HON: 1 comité local de respuesta al desplazamiento interno funcionando en SPS, El Progreso y Choloma. ELS: 2 espacios de coordinación	GTM: Se han iniciado acciones preliminares de contacto para desarrollar los espacios en 2022. ELS: 1 espacio de coordinación Santa Ana donde participa (Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Procuraduría, Fiscalía, PDDH, ciudad Mujer, ISDEMU, Protección civil, CONNA, y organizaciones sociedad civil) 1 comité Municipal prevención de violencias en Ahuachapán
	Indicator 3.2.2 Número de iniciativas locales de prevención, protección y reintegración de personas que	0	8 iniciativas locales de prevención, protección y reintegración de personas	GTM: T4 2022: 2 T1 2023: 4 iniciativas	GTM: 0 HON: 1 iniciativa de arte comunitario en San Pedro Sula; 1 Mecanismo Municipal de	GTM: Se prevé desarrollar acciones para identificar las iniciativas en 2022. ELS: Se han tenido acercamientos con OMI RED como oficina atención

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	integran movimientos mixtos que son promovidos desde los espacios de coordinación		que integran movimientos mixtos que son promovidos desde los espacios de coordinación. 2 en El Salvador, 2 en Honduras y 4 en Guatemala		Asistencia Humanitaria de Emergencia en San Pedro Sula.	
	Indicator 3.2.3 Número de personas que integran movimientos mixtos, especialmente mujeres y jóvenes, beneficiando de las iniciativas locales de prevención, protección y reintegración en los municipios priorizados.	0	300 personas, 100 por país		HON: 532 hondureños retornados recibiendo atención psicológica (Servicios psicológicos brindados en el CAMR de la Lima y Belén) 169 personas asistidas (Personas Deportadas con necesidad de protección, cash multipropósito).	ELS: Jóvenes del Programa Super pilas se han beneficiado de esta iniciativa

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
					ELS: 50 jóvenes	
Output 3.3 Creadas y/o fortalecidas alianzas público-privadas que mejoren oportunidades de reintegración sostenible para personas que integran movimientos mixtos.	Indicator 3.3.1 Número de acuerdos y alianzas establecidas y/o fortalecidas entre instituciones del sector público y privado a nivel local.	0	12 acuerdos y/o Alianzas establecidas y/o fortalecidas entre instituciones del sector público y privado a nivel local: 1 en El Salvador, 3 en Honduras y 8 en Guatemala.	GTM: T2 2022: 2 T4 2022: 5 T1 2023: 8	GTM: 0 HON: 1 ELS: 1 alianza con 4 empresas para vinculación laboral	GTM: Los espacios entre sector público y privado para identificar acuerdos y/o alianzas se desarrollarán en 2022. HON: La situación económica y política del país y la desconfianza del sector privado hacia el estado/gobierno ha limitado mucho este eje de trabajo. Existe una resistencia de las empresas en sentarse con el sector público. No obstante, el espacio de la Mesa ha supuesto un importante paso de coordinación. Con INFOP la mira es a establecer un acuerdo tripartito con la Municipalidad de San Pedro Sula, en el marco del MoU que ACNUR firmó con INFOP. La mesa como espacio de coordinación público -privado permitirá concretar al menos 1 alianza que incluya más de 1 empresa. ELS: Componente empleabilidad Super Pilas – Se ha realizado un mapeo de empresas en el territorio y reuniones bilaterales con 4

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
						empresas para facilitar la colocación laboral de graduados de Super Pilas con planes de vida orientados al empleo. Alianzas con empresas que están en el proceso de super pilas
	Indicator 3.3.2 Número de iniciativas entre el sector público y privado que mejoran oportunidades de reintegración sostenible para personas que integran movimientos mixtos	0	9 iniciativas firmadas entre el sector público y privado que mejoran oportunidades de reintegración sostenible: 1 El Salvador, 3 Honduras y 5 Guatemala.	HON: 22	HON: 15 Pnud-13 2 (ACNUR) Mesa y plan de acción de la misma. Conversatorio ELS: 2 iniciativas en proceso: 1) Se ha validado la metodología del programa de certificación de competencias y se procederá a implementar una nueva etapa de este en los municipios de	HON: ACNUR: La mesa de empeabilidad y emprendimiento juvenil como iniciativa de coordinación entre sector público y privado se ha desarrollado en 11 sesiones hasta la fecha, la última con la propuesta de programa de pasantía a implementar con los jóvenes de los Centros Técnicos Municipales de San Pedro Sula.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
					Santa Ana y Ahuachapán. 2) Iniciativa liderada por el Ministerio de Trabajo “Mi primer trabajo” para vinculación de Jóvenes en movimientos mixtos	
	Indicator 3.3.3 Número de personas que integran movimientos mixtos que se ven beneficiadas por iniciativas entre el sector público y privado	0	85 personas integrantes de movimientos mixtos beneficiadas por las iniciativas entre el sector público y privado. 10 en El Salvador, 60 en Honduras y 15 en Guatemala.		ELS: Los encargados de ventanilla para la identificación de las personas migrantes retornadas que podrían participar del programa y se procederá a agendar las primeras actividades de inscripción en los municipios priorizados a	ELS: Programa tripartito ACNUR-Gobierno-Sector Privado) En riesgo de desplazamiento/ migración irregular/ desplazados internamente

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
					<p>partir de noviembre.</p> <p>42 jóvenes han sido vinculadas con el programa de contratos de aprendizaje 'Mi Primer Trabajo' (Programa tripartito ACNUR-Gobierno-Sector Privado)</p>	