



FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ  
INFORME NARRATIVO ANUAL / FINAL  
PERIODO DEL INFORME: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

<b>Identificación del Proyecto</b>		<b>Cobertura</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Título del Proyecto: <b>Liberación De Tierras Dentro Del Proceso De Paz En La Zona 3 De La Localidad 20 Sumapaz</b></li> <li>Código del Proyecto: <b>97044 VENTANA NO GUBERNAMENTAL</b></li> <li>MPTF Office ID:<sup>1</sup> 107748</li> </ul>		<i>Departamentos: Cundinamarca</i>  <i>Municipios: Sumapaz Localidad 20</i>  <i>Beneficiarios totales alcanzados:</i>  <i>Mujeres: <u>    469    </u> Hombres: <u>  601  </u></i> <i>Niñas: <u>  223  </u> Niños: <u>  209  </u></i>	
<b>Organizaciones participantes</b>		<b>Socios implementadores</b>	
ATEXX Asociación de técnicos explosivos e Investigadores de Incendios.		DESCONTAMINA COLOMBIA	
<b>Costos del Proyecto en USD</b>		<b>Duración del Proyecto (en meses)</b>	
Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una)	<b>US \$300.000</b>	Duración Total: Fecha de Inicio:	Febrero 2018
		Fecha inicial de cierre <sup>2</sup> (día, mes, año)	Enero 2019
Contrapartida del Gobierno (Si aplica)	<b>Monto: Fuente:</b>	Fecha final de cierre: <sup>3</sup> (día, mes, año)  ¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema?  Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Enero 2019
Otras Contrapartidas (Si aplica)	<b>Monto: Fuente:</b>	Fecha esperada de cierre financiero <sup>4</sup> :	
Apalancamiento (Si aplica)	<b>Monto: Fuente:</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>USD\$ 300.000</b>		
<b>Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:</b>		<b>Informe presentado por:</b>	

<sup>1</sup> El código del proyecto se encuentra referido como ID del Proyecto en la página web del Fondo <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00>

<sup>2</sup> Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo.

<sup>3</sup> Indicar la última fecha de cierre aprobada por el Comité Directivo en caso de que se haya aprobado una extensión en tiempo. La fecha final es la misma que la de cierre operacional la cual será cuando todas las actividades para las cuales la Organización participante es responsable ante un proyecto aprobado por el MPTF han sido completadas. En relación al MOU, las agencias notificarán al MPTF cuando el proyecto haya completado sus actividades operacionales. Por favor ver la guía de cierre de operaciones del MPTF en [MPTF Office Closure Guidelines](#).

<sup>4</sup> El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envío del certificado final del estado financiero e informe disponible en [Certified Final Financial Statement and Report](#).



<p>¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna? <input type="checkbox"/> Si    <input type="checkbox"/> No</p> <p>Evaluación Terminada: <input type="checkbox"/> Si    <input type="checkbox"/> No    Fecha:</p> <p>Informe de Evaluación – Adjunto <input type="checkbox"/> Si    <input type="checkbox"/> No    Fecha:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Nombre: <b>FERNANDO MEIER</b></li><li>○ Cargo: <b>DIRECTOR</b></li><li>○ Organización participante (o líder): <b>ATEXX</b></li><li>○ Correo electrónico: <b>FERNANDO.MEIER@ATEXX.ORG</b></li></ul>
---	--

## Acrónimos

ATEXX Asociación Colombiana de Técnicos y expertos en Explosivos

DESCONTAMINA Dirección de Acción Contra Minas

ENT Estudio No Técnico

ERM Educación en Riesgo de Minas

HUMANICEMOS Operador de desmina Humanitario FARC

MAP Minas Antipersona, las Municiones Sin Explotar (MSE) y los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

OCDH Organización Civil de desminado Humanitario

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OEA Organización de los Estados de las Américas

ONG Organización no Gubernamental

PNN Parques Nacionales Naturales de Colombia

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

TDR Términos de Referencia



## FORMATO PARA EL INFORME ANUAL / FINAL

### RESUMEN EJECUTIVO

El desminado humanitario en el proceso de paz fue uno de los componentes fundamentales para la implementación de un acuerdo y la construcción de una paz estable y duradera que se firmó en la Habana Cuba. Por tal razón se estableció un plan de acción nacional, desde el 2016 hasta el año 2021, que “Se basa en una estimación nacional de 51,24 kilómetros de zona minada, es decir 31 de los 32 departamentos del país” Uno de esos departamentos contaminados es Cundinamarca donde se priorizo el PNN de Sumapaz como una de las zonas claves para realizar acciones de desminado humanitario por ser próxima a la capital de Colombia, y por ser un corredor estratégico de los grupos armados, afectado la integridad de la población local por la colocación de MAP, AEI y MSE.

Este territorio, en donde se ubica el Parque Nacional Natural Sumapaz, presentó una situación preocupante debido a la presencia que tuvieron de grupos armados al margen de la ley, y a los usos que se le dieron (cultivos ilícitos, explotación de minerales, reclusión para secuestrados, entre otros), estos fueron minados como parte de una estrategia de guerra que contribuyo a proteger los intereses de estos grupos, sin importar la afectación causada a la fauna y flora propia de los parques y a las comunidades étnicas ubicadas en sus resguardos. Sumado a ello, poblaciones campesinas en busca de oportunidades han optado por invadir el territorio de los PNN, conllevando no solo a poner en peligro especies faunísticas en vía de extinción, sino al detrimento de sus ecosistemas y biodiversidad; población que hoy en día se encuentra en riesgo por la presencia de Minas Antipersonal (MAP), las Municiones Sin Explotar (MSE) y los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

Las acciones emprendidas permitieron mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios de Sumapaz zona 3, creando la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y recreativas como la Educación en el Riesgo de Minas. Esto permitió más allá de conocer la amenaza de las minas, apropiar el contenido de los acuerdos de Paz, discutir las preocupaciones reales que desde sus capacidades, vacíos y afectaciones que por el conflicto tenían dado la reinante amenaza que existía por la contaminación en sus territorios.

En las diferentes zonas fue posible evidenciar que están en marcha procesos de generación de alianzas/acuerdos entre diversos actores locales/nacionales y de fortalecimiento de capacidades organizativas e institucionales como la creación de asociaciones de queseros y productores de lácteos, productores de papa y otras asociaciones de mujeres. Se destaca que durante el proceso de intervención de ATEXX en la zona, se generó confianza en la población tanto local como de turistas, de entrar al parque de Sumapaz, visitando las zonas que fueron fuertemente afectadas por el conflicto, conociendo las reservas de fauna y flora, generando ingresos financieros a algunos pobladores a través del turismo. La estrategia de salida y la sostenibilidad del proyecto se puede analizar a través de la complementariedad en la movilización de recursos, la generación de corresponsabilidad a través del estado y la cooperación internacional para implementar las dos fases restantes de pendientes en Sumapaz. Terminada la zona 3 de PNN Sumapaz, resta la Liberación De Tierras Dentro Del Proceso De Paz En La Zona 1-2 De La Localidad 20 Sumapaz. ATEXX se encuentra en proceso de financiamiento de estas zonas con cooperantes internacionales y así dejar por terminado la totalidad del proyecto siendo así una de las iniciativas lideradas por el Fondo.



## I. CONTEXTO Y OBJETIVO

El Objetivo del Proyecto fue identificar, a partir de sospechas, las áreas peligrosas que representan un riesgo para las comunidades afectadas por las MAP/AEI/MSE. Recolectar información extensiva y progresiva con las comunidades accesibles, para contribuir a la paz, la seguridad y el desarrollo social en la zona 3 de Sumapaz, alterando de manera positiva la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público.

La Localidad de Sumapaz, en el distrito capital de Bogotá, es un territorio que tiene una larga historia de luchas campesinas y agrarias que datan de los años veinte y treinta del siglo XX. Con el nacimiento de las FARC en los sesentas se traslada también el conflicto armado a esta zona del país, que se convierte en zona de resguardo y corredor de esta organización guerrillera, ya que es un punto crucial para acceder a sus zonas de retaguardia y los corredores estratégicos que unen el centro del país con la selva amazónica y los llanos orientales con el océano Pacífico.

Este territorio, en donde se ubica el Parque Nacional Natural Sumapaz, presenta una situación preocupante. Debido a la presencia que tuvieron de grupos armados al margen de la ley, y a los usos que se le dieron (cultivos ilícitos, explotación de minerales, reclusión para secuestrados, entre otros), estos fueron minados como parte de una estrategia de guerra que contribuyó a proteger los intereses de estos grupos, sin importar la afectación causada a la fauna y flora propia de los parques y a las comunidades étnicas ubicadas en sus resguardos. Sumado a ello, poblaciones campesinas en busca de oportunidades han optado por invadir el territorio de los PNN, conllevando no solo a poner en peligro especies faunísticas en vía de extinción, sino al detrimento de sus ecosistemas y biodiversidad; población que hoy en día se encuentra en riesgo por la presencia de Minas Antipersonal (MAP), las Municiones Sin Explotar (MSE) y los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

Una de las prácticas más frecuentes por parte de los actores armados fue la instalación sistemática de minas antipersonal, que evita la movilidad tanto de civiles como de militares, impidiendo que se desarrollaran sus habituales prácticas productivas y labores.

El desminado es una prioridad máxima nacional, dado que prepara al país para el escenario de posconflicto, siendo la primera fase en los planes del gobierno para el retorno de desplazados, la construcción de paz y el desarrollo. Adicionalmente, el gobierno se ha comprometido, bajo el tratado para la prohibición de las minas de Ottawa, a declarar a Colombia libre de minas para el año 2021. Sin embargo, hasta la fecha el progreso ha sido lento, y se requiere un incremento significativo en la capacidad de desminado para cumplir con esta meta, y cumplir así con los compromisos internacionales.

ATEXX, conforme la asignación de recursos llevo a cabo actividades de ENT que abarcaron: enlace comunitario, recolección y análisis de información, delimitación de áreas peligrosas, cancelación de información errónea y se cerraron con actividades de información tanto a la comunidad como a las autoridades.

De acuerdo con lo anterior, en la fase de ENT los equipos visitaron el mayor número posible de hogares de las veredas investigando la amenaza por minas y se recolectaron informaciones que permitieron descartar áreas minadas. En los equipos se contó con dos miembros femeninos cada uno, permitiendo así un mejor acercamiento con las comunidades y de paso promoviendo la participación y empoderamiento de las mujeres, así como la igualdad de género.



El equipo descartó, mapeo las áreas con sospecha de minas, y realizó ERM (Educación en Riesgo de Minas), garantizando la seguridad de los residentes locales. Al final se realizó un informe final a las autoridades locales y a DESCONTAMINA Colombia de las acciones y resultados obtenidos.

La intervención en el territorio se realizó hasta la fase de ENT.

El proyecto se enmarca en el objetivo 5 del Fondo: “Obtener logros tempranos en materia de seguridad, justicia y desarrollo que permitirían el manejo oportuno de eventos críticos que pudieran presentarse y poner en peligro la paz. En la primera fase, y en línea con la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) del Gobierno de Colombia, el Fondo financiará intervenciones de apoyo a la estabilización y el alistamiento para la implementación de los acuerdos de paz. En paralelo, el Fondo apoyará acciones de alistamiento para la implementación de los Acuerdos del fin del conflicto. Adicionalmente, el Fondo se alinearán para apoyar la implementación temprana de los Acuerdos del fin del conflicto, de acuerdo a las necesidades establecidas por el Gobierno de Colombia de acuerdo a la siguiente especialización temática, definida por el Consejo Interinstitucional de Posconflicto: acceso a justicia, cultura de paz y reconciliación, derechos humanos y convivencia, desarrollo local alternativo, desminado, desmovilización y reincorporación, fortalecimiento de capacidades para lucha contra el crimen, participación ciudadana, pedagogía y comunicación, preparación para la justicia transicional y reparación colectiva, prevención de conflictos, salud pública, y seguridad alimentaria”, y de manera complementaria contribuye directamente al efecto #3 del Fondo, “Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas”.

En esa línea, los productos que se obtuvieron con la intervención se identifican de la siguiente manera:

- Se descartaron las Áreas Peligrosas que representaron un riesgo para las comunidades afectadas por las MAP/AEI/MSE., a partir de recolección de información extensiva y progresiva que las comunidades nos informaron,
- Se canceló la Sospecha de contaminación con MAP/AEI/MSE con el fin de atender el requerimiento de la comunidad sin emplear medios técnicos de Desminado Humanitario,
- No se Precisaron las Áreas Peligrosas dónde existieron evidencias sobre la contaminación con MAP/AEI/MSE, ya que no existieron.
- Se informó a la comunidad la no contaminación que ponía en riesgo su la comunidad,
- Se Identificaron y analizaron los factores socioeconómicos y el nivel de riesgo con el fin de establecer prioridades,
- Se Generó condiciones de seguridad, paz y estabilidad en la zona de intervención,
- Se Mejoró las condiciones de vida de los habitantes y generación de un ambiente seguro, estable y con garantías de derechos.
- Se mejoró la Percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público,
- Se realiza un Documento de lecciones y/o buenas prácticas y/o recomendaciones de intervención en zonas de Páramo.

Lo expuesto anteriormente asegurará que la inversión de los recursos se realizó con los mínimos gastos costo eficiencia permitiendo la entrega de 15 áreas libres de minas en la localidad 20 de Sumapaz, zona 3.



## II. RESULTADOS DEL PROYECTO

### i) Informe narrativo de los resultados:

Entre febrero 2018 a octubre 2018, el proyecto logró que 66 familias de las 15 veredas fueron visitadas por los equipos de ENT de ATEXX y tuvieron la posibilidad de conocer los avances del proceso de paz a través de la presencia del estado por intermedio del desminado Humanitario en una región que, en su momento, tuvo uno de los conflictos más marcados por la presencia de actores armados en el Páramo de Sumapaz. La liberación de sospechas de artefactos explosivos y minas antipersonales es un factor importante para el libre tránsito de los campesinos que trabajan en el Páramo como cultivadores de papa y realizando actividades de lechería, siendo un factor importante para la generación de empleo en la localidad 20 de Sumapaz. Se desvirtuaron 81 eventos, 75 en desminado militar en operaciones y 6 accidentes por MAP para un total de 81 eventos.

Se destacaron algunos efectos territoriales en términos de confianza ya que a través de los enlaces comunitarios femeninos locales, se logró llegar a cada una de las viviendas de la zona 3 ubicadas en las veredas de Santa Rosa Alto, Santa Rosa bajo, las Sopas, Taquecitos, el Itsmo, Chisaca, el toldo, Tunal alto, Concepción, Chorreras y los ríos, entrar en contacto con las personas claves en aportar información sobre el histórico del conflicto y la posible presencia de minas, descartando los eventos abiertos que se tenían presentes en esa zona.

Igualmente, se logró entrar a otras veredas de difícil acceso a causa del sindicato de campesinos SINTRAPAZ organizando y llevando a cabo reuniones para realizar acuerdos de colaboración con las autoridades locales como las juntas de acción comunal, las comunidades entre ellas las asociaciones de mujeres, asociaciones de lecheros y funcionarios de PNN.

Se formalizaron las acciones de ENT en cada región, se llevaron campañas de información a través de eventos y sobre los procesos que se desarrollaron tanto en ENT, como en ERM en las comunidades, siendo uno de ellos importante como lo fue el día de agua, en la vereda de Nazaret, donde ATEXX instalo un stand de información mostrando todas las fases de intervención en desminado humanitario.

Se fortaleció la gestión de información en relación con el contexto territorial, a través de la verificación de coordenadas veredales, encontrando en algunas partes errores de información geográfica sobre límites entre vereda y vereda. Se verificaron informaciones de riesgos de contaminación siendo descartadas después de estudio, dejando tranquila a la comunidad beneficiada del ENT.

Se identificaron iniciativas de proyectos socioeconómicos en áreas donde no estén dentro del PNN de Sumapaz dado que la ley no permite realizar o ejecutar acciones productivas en áreas protegidas por Parques, siendo ATEXX un patrocinador para proyectos APICOLAS con recursos propios.

De otro lado, en las áreas fuera de parques se han identificado dos proyectos de desarrollo económico; uno de crear una planta de acopio de leche que beneficiaría a unas 30 familias locales que pierden parte de sus productos por la falta de almacenamiento a causa del transporte deficiente y la falta de vías de comunicación.

Entregamos 15 veredas previstas en el proyecto. Se está socializando esta entrega con las comunidades y la alcaldía de Sumapaz con la presencia de PNN después de verificación del componente de monitoreo.



Se construyó un plan de plan de operaciones Medioambiental con PNN como un plan de trabajo ante la autoridad nacional DESCOTAMINA COLOMBIA a la autoridad nacional y se socializo con la autoridad local (Alcaldía de Sumapaz, líderes y lideresas comunitarios, comunidades y funcionarios de PNN como batallón de Alta montaña del ejército y policía Nacional).

Se desplegaron dos equipos de ENT en las zonas asignadas realizando operaciones de ENT de acuerdo con los Procedimientos Operacionales de la ATEXX y los Estándares Nacionales e Internacionales, revisando, corroborando y verificando la información para ser reportada a través del periférico a DESCOTAMINA Colombia como autoridad nacional.

Para concluir, el proyecto cumplió a cabalidad con las actividades propuestas en el **AWP 2017 ATEXX** punto 7 que cita: “Se proponen las siguientes actividades para alcanzar el objetivo de esta intervención”:

- A.1.1 – Llevar a cabo un enlace comunitario y una en las comunidades beneficiarias prioritarias para definir aún más las áreas peligrosas para el desminado y la liberación de tierras.
- A 1.2 - Realizar la demarcación e identificación de las áreas peligrosas en coordinación con DESCOTAMINA COLOMBIA.

#### Sostenibilidad de proyecto:

ATEXX culmino con éxito la intervención de la zona 3 de Sumapaz, visitando las 15 veredas previstas adquiriendo una gran experiencia en la intervención con los PNN donde la relevancia de trabajar en zonas donde se debe proteger y preservar los recursos naturales es compleja.

La OCDH tuvo que acoplar sus procesos Operativos y recomendar incluir en los Estándares Nacionales de Desminando Humanitario ciertos criterios que no estaban incluidos como la demarcación en áreas de reserva Natural y puntos de observación, siendo hoy la única organización especializada en intervenir estas áreas protegidas en Colombia.

Es de destacar, que ATEXX apporto con recursos propios expuestos en su informe financiero, recursos como contrapartida para poder llevar a buen termino el proyecto financiado por el Fondo.

Por esta razón, la continuidad del proceso de intervención en Sumapaz es prioritaria, quedando pendiente la zona 1 y 2 donde se esta trabajando con DESCOTAMINA Colombia para unificar estas dos zonas trabajando en la elaboración de nuevos Shapes con la información ya recolectada por los ENT y se esta preparando un nuevo proyecto para la culminación de estas zonas.

Este nuevo proyecta esta siendo ya presentado a diferentes cooperantes tanto nacionales como internacionales para así cumplir con la sostenibilidad del proyecto y la inversión generosa del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Posconflicto.



## ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

Cuadro 2: Marco de resultados		Título del proyecto: Liberación De Tierras Dentro Del Proceso De Paz En La Zona 3 De La Localidad 20 Sumapaz						
Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá	Resultado 3. Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y recreativas							
Indicadores del Resultado del Fondo:	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados				Meta Planeada vs Alcanzada	Medios de Verificación	
#enlaces comunitarios formados y contratados/ #enlaces requeridos para la intervención.	Localidad 20 Sumapaz zona 3		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 2 Equipos de ENT Alcanzado: 2 Equipos de ENT	Contratos o certificado capacitación.
		Planeado		4				
		Alcanzado		4				
Sub-Resultado 1:	Intervenir todas las áreas afectadas por MAP-MSE-AEI con en ENT							
Indicadores del Resultado del Fondo:	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados				Meta Planeada vs Alcanzada	Medios de Verificación	
# de equipos de ENT operando / #equipos de ENT requeridos 2 equipos de ENT Operativos.	Localidad 20 Sumapaz zona 3		H	M	Niñas	Niños	Planeado:4 Alcanzado:4	Informes de operación /zona de intervención
		Planeado	4	4				
		Alcanzado	4	4				
Producto 1.1	Organización/es responsable/s del Producto:							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados				Meta Planeada vs Alcanzada	Medios de Verificación	
# de áreas peligrosas y áreas peligrosas confirmadas demarcadas o señalizadas /# de áreas peligrosas y áreas peligrosas identificadas (AP/APC)	Localidad 20 Sumapaz zona 3		H	M	Niñas	Niños	100% AP APC identificadas se han señalado y/o demarcado y/o Descartado.	Actas de ENT-Actas de enlace comunitario
		Planeado	750	810	703	615		
		Alcanzado *	601	469	209	223		
		*	Se destaca que no se llegó a los beneficiarios directos previstos según el Censo anterior por motivos como incoherencia con los datos del DANE, dado que según la población, hubieron casos donde nunca fueron visitados y segundo, se detectó una fuerte migración de población hacia las zonas urbanas principalmente Bogotá en busca de nuevas oportunidades de vida.					





## ii) Evaluación, Mejores Prácticas y lecciones aprendidas (obligatorio)

Entenderemos las lecciones aprendidas como aquellas “Generalizaciones basadas en las experiencias de evaluación de proyectos, programas o políticas en circunstancias específicas, que se aplican a situaciones más amplias. Con frecuencia, las enseñanzas destacan los puntos fuertes o débiles en la preparación, el diseño y la puesta en práctica que afectan al desempeño, los resultados y el impacto” (CAD, 2010).

- Mejores prácticas y lecciones aprendidas:

Los costos de levantamiento de información en ENT en los Paramos son de los más altos en comparación con los costos de operación en otras zonas del país. Debido a la complejidad topográfica, falta de vías de comunicación, temperaturas extremas, los eventos a verificar a grandes distancias donde se requiere de una logística especial, meritan que, para la preparación de un nuevo proyecto en esta región, se deban tomar en cuenta estos aspectos ya que no se contaba inicialmente con la información necesaria.

Otro factor importante para remarcar es la presencia aun ideológica de los actores armados acogidos al proceso de paz quienes aún ejercen control sobre la zona, el cual nos generó en la mayoría de los casos retardos en el comienzo de las operaciones.

Se debía consultar con los antiguos jefes del secretariado de las FARC para poder entrar a la zona específica, caso por el cual se tuvo que solicitar a través de DESCONTAMINA Colombia la intermediación por medio de HUMANICEMOS-FARC una vía de comunicación con los líderes de estas regiones para así poder tener su aval y la seguridad en nuestras operaciones.

Las operaciones de ENT generaron confianza en los pobladores de la región, mismo que al comienzo fueron renuentes a las intervenciones de ATEXX. Gracias al excelente apoyo de nuestros enlaces comunitarios, el trabajo de acercamiento con la comunidad, compartir con la población en diferentes escenarios culturales y deportivos, fueron factores importantes para ir ganando confianza en la población.

De otra parte, la adquisición de servicios como alojamiento, alimentación, y otros insumos en la región, hizo que la organización hiciera parte activa del desarrollo comercial en la región, dado que no existía aun una organización que estuviera presente en la región y que adquiriera estos insumos aparte de la población.

Es de remarcar que el turismo ha aumentado sustancialmente en la región, la visita de diferentes grupos tanto de familias enteras, colegios, universidades y personal en general hacia el páramo se incrementó. Esto aumento en nuestros registros la población indirecta beneficiada.

La presencia de funcionarios de PNN en la región es considerada por la población negativa, ya que ellos controlan la intervención hacia la zona de parques donde existe el Frailejón y reservas hídricas, donde algunos pobladores ejercen de manera ilegal quemar y destrucción del área protegida para uso ganadero y agrícola. Esto se vio reflejado en diferentes paros agrarios en la región.



Otro factor importante para resaltar ha sido la deterioración de la seguridad por parte de bandas criminales en la región ya que Sumapaz es un corredor estratégico hacia el Tolima, llanos Orientales y norte de Colombia. Gracias al apoyo del Batallón de Alta Montaña, la Alcaldía local de Sumapaz y la Policía Nacional se pudo contar con la información necesaria para mantener los niveles de seguridad en cada uno de los desplazamientos de los ENT.

### iii) Una historia específica (obligatorio)

#### UNA AMA DE CASA QUE CAMBIA LOS OFICIOS DE SU CASA POR LOS ESTUDIOS NO TECNICOS.

Rocío Contreras Molina es una ama de casa de 29 años nacida en la vereda Auras de la localidad de Sumapaz, estudio en el colegio Jaime Garzón en el año 2000 se graduó de Técnica Agropecuaria, actualmente vive en la vereda Santa Rosa Baja junto con su esposo Arturo Pulido y sus dos hijos Heidi Pulido de 9 años y Ronald pulido de 2 años.

Rocío es considerada una persona luchadora, organizada y comprometida con su hogar y su trabajo.

El conflicto la afecto desde muy pequeña viendo que en las veredas las comunidades sentían temor porque los podían reclutar y por ese motivo tuvo que desplazarse a Bogotá, huyendo de la guerra y dejando todo abandonado.

Después de varios años, llego el ejército llego haciendo presencia y pudieron desplazarse a visitar a las familias que quedaron cuidando sus propiedades. Preguntándole a Rocío sobre todos estos aspectos que han cambiado su vida, manifestó:

Nosotros no podíamos salir a ningún lado por miedo de que la guerrillera estuviera por ahí y nos hiciera daño por eso preferíamos quedarnos en la casa, igualmente era difícil salir por las veredas los Ríos y Animas ya que era donde había más conflicto y era complicado desplazarse para allá ya que eran controladas por la guerrilla y la situación se nos ponía difícil.

Ahora estoy contenta por que llego ATEXX dando una esperanza en el páramo de Sumapaz, siendo una experiencia buena porque uno puede transitar libremente, generando confianza en los campesinos. ATEXX me ha permitido ejercer el cargo de Enlace Comunitario colaborando en que la comunidad se logre comunicar con ATEXX por medio de un acercamiento y no tengan miedo. Los trabajos de los equipos de ENT son muy valiosos y sabiendo que ellos estén lejos de sus familias, hacen un trabajo importante con las comunidades locales aquí en Sumapaz.

La comunidad piensa que en el futuro después de terminado los Estudios No Técnicos, se van a sentir más seguros en el páramo, siendo un lugar más próspero y que va a generar nuevos proyectos de desarrollo mejorando la calidad de vida de los pobladores. La comunidad ve con buenos ojos el trabajo que la OCDH realice en las veredas, valorando su trabajo y abriendo las puertas de sus casas, donde antes era imposible recibir a nadie por la desconfianza y el miedo. La situación ahora es distinta, se tiene más apoyo del gobierno, se ven a través de este proyecto de desminado que la alcaldía se interesa más por la comunidad y se ven más acciones del gobierno.