

# *SECO-ONG/MALI* **SECO-ONG/MALI**

**Secrétariat de Concertation des Organisations**

**Non Gouvernementales Maliennes**

**Hamdallaye ACI 2000 – Rue 427 - Porte n° 200**

**Tél: (223) 20 29 30 41 – BP : 3264**

**Site : [www.secoong.net](http://www.secoong.net); Email : [secoong@orangemali.net](mailto:secoong@orangemali.net)**

---

**Projet :** « Appui à l'Amélioration de la Productivité Agricole, Animale, Piscicole pour la Réduction de la Vulnérabilité aux Changements Climatiques des Petites Exploitations Agricoles Familiales dans le Cercle de Kita ».

Rapport d'exécution technique complémentaire 2<sup>e</sup> trimestre (Août-Septembre 2019)

08 Octobre 2019

Introduction

Le projet « Appui à l'Amélioration de la Productivité Agricole, Animale, Piscicole pour la Réduction de la Vulnérabilité aux Changements Climatiques des Petites Exploitations Agricoles Familiales dans le Cercle de Kita » a épuisé sa période de prorogation de 6 mois approuvé par le Comité de Pilotage.

Le présent rapport décrit les activités planifiées mais non réalisées et les résultats du 2<sup>e</sup> trimestre 2019 qui se sont poursuivies jusqu'au mois de septembre. Cette prolongation dans la mise en œuvre de la prorogation s'explique toujours comme au 1<sup>er</sup> trimestre par le retard dans la mise à disposition des fonds. Pour s'assurer de la réalisation du budget, le SECO-ONG a signé un protocole d'engagement avec chaque ONG du consortium pour achever les activités restantes.

### Changements intervenus d'Août à Septembre 2019.

#### I. Dans le domaine de l'amélioration de la productivité agricole

##### 1. *Appui en semences hâtives et intrants de culture céréalière.*

Les quantités suivantes de semences de maïs hâtif ont été fournies par :

ASSAFEDE

COMASOD : 642,85 kg de maïs hâtif

MUSO HAMI : 600 de semence hâtive de maïs.

##### 2. *La mise à disposition des semences et des intrants aux femmes maraichères.*

Diverses quantités de semences et intrants ont été fournies aux femmes dans le maraichage. Ainsi nous avons les résultats suivants par ONG :

**ASSAFEDE** : gombo 10 boites ; choux 3 ; laitue 05 ; aubergine 2 ; piment 03 ; poivron 2

**COMASOD** : oignon 20 boites de 100g ; poivron 10 boites, betteraves 10 ; laitue 10 boites, carotte 10 ; gombo 20, choux 20, tomate 20.

**MUSO HAMI** : oignon 20 boites, poivron 10, betterave 10, laitue 20, gombo 20, choux 20, tomate 20.

##### 3. *Renforcement des capacités en évaluation des résultats de l'utilisation des semences et des matériels sur la production agricole*

Les formations ont permis d'obtenir des relais capables de mesurer le rendement et l'évaluation, de maîtriser les méthodes de mesure du rendement par le placement des carrés de rendement, de renseigner le

protocole, de faire une analyse comparative des résultats de l'exploitation avant et après l'intervention, les étapes de mise en œuvre, de connaître les liens de complémentarité semences et matériels et techniques sur le rendement ; l'adoption de système de labour adapté aux changements climatiques, l'utilisation d'engrais par micro dose, l'utilisation massive d'engrais organique

Les ressources formées en évaluation de résultats des semences et matériels sur la production sont de :

**ASSAFEDE** : 10 j de formation de 20 producteurs et de 10 relais

**MUSO HAMI** : 2 j de formation de 10 relais en évaluation des résultats et rendements du projet

**COMASOD** : 10 j de formation de 20 producteurs et de 10 relais

En ce qui concerne l'évaluation des rendements, les études de cas prouvent que la production agricole a augmenté du simple au double quasiment dans toutes les exploitations familiales agricoles.

#### ***4. Suivi des producteurs semenciers et du processus de certification***

Les ONGS ont poursuivi la dynamique de préparation, d'information et d'organisation des producteurs potentiels identifiés pour la certification au cas où le projet aura une suite. Les connaissances acquises ont porté sur le choix du site et l'établissement de parcelles semencières, la déclaration de cultures, le suivi technique du service de l'agriculture. Les sessions se sont poursuivies par un atelier de restitution des données collectées sur le processus de certification à Sébécoro. Les ressources pour la certification sont de

**ASSAFEDE** : 30 pour Gadougou 1 et Gadougou 2

**COMASOD** : 20 dont 2 producteurs identifiés et informés par village sur le processus de certification.

#### ***5. Appui Conseil aux réseaux de distributeurs d'intrants.***

L'appui –conseil aux réseaux potentiels a permis aux producteurs de connaître les normes juridiques et le cadre institutionnel du réseau aux niveaux national, communautaire et sous- régional, connaître les organes d'un réseau, leurs tâches, le fonctionnement interne, les fonctions d'un

réseau. Les personnes ressources pour créer et dynamiser le réseau entre les producteurs au sein des 8 communes du projet et les autres au niveau du cercle sont les suivantes :

**ASSAFEDE** : 12 personnes à G1 et 12 à G2 à l'issue de 2 j de renforcement ;

**COMASOD** : 20 participants *après* 2 j de renforcement.

**MUSO HAMI** : 10 producteurs après 02 j de session.

#### **6. Recyclage dans les formations agro météos.**

A travers cette activité, les relais sont capables d'utiliser l'info climatique pour une meilleure gestion des risques climatiques, de lutter contre la force érosive des eaux de ruissellement, de gérer durablement les exploitations agricoles familiales, les pâturages ; d'élaborer un calendrier agricole, de lire un pluviomètre, d'enregistrer régulièrement les données.

Les relais formés sont de :

**ASSAFEDE** : 10 à G1 et 10 à G2

**COMASOD** : 10 dont 1 relais par village.

**MUSO HAMI** : 10 dont 1 relais par village.

#### **7. Equipements agricoles**

Les équipements agricoles fournis sont de :

**ASSAFEDE** : 04 multi-culteurs ; 04 semoirs ; 14 brouettes ; 02 charrettes

**COMASOD** : 10 charrues à 3 versoirs, 4 semoirs

**MUSO HAMI** : 06 charrues à 3 versoirs, 06semoirs

Un système rotatif d'acquisition et de pérennisation des matériels est mis en place dans les communes.

## **II. Dans le domaine de l'intensification durable de la pratique de l'élevage.**

L'Appui -conseil dans la production de cultures fourragères a permis de doter les producteurs de connaissances sur les espèces fourragères et les techniques culturales des espèces, l'importance des cultures fourragères et leur rôle dans l'alimentation du bétail.

Les formations et dotations sont :

**ASSAFEDE** : 20 paysans formés, dotation en semence haricot fourrager 200 kg et arachide fourragère de 200 kg

**COMASOD** : 10 relais formés et dotés de 250 kg de haricot fourrager.

**MUSO HAMI** : 10 relais, 200 kg de haricot fourrager.

### **Equipement d'élevage**

Les équipements d'élevage fournis sont :

**ASSAFEDE** : 20 Sacs d'aliment bétail, 10 abreuvoirs, 10 mangeoires

**COMASOD** : 15 abreuvoirs, 20 sas d'aliment bétail de 50 kg.

**MUSO HAMI** : 05 abreuvoirs

### **III. Dans le domaine de l'accroissement de la pratique la Pisciculture**

**COMASOD** : empoissonnement de 02 mares avec 1000 alevins

**AFLN** :

#### **IV. Dans la visibilité et de la communication.**

Les activités de communication ont porté sur des émissions radios sur l'agro météo, des reportages radios sur le projet, des messages radios, l'organisation des activités de l'atelier Résultats-Bilan de clôture du projet et des reportages télé.

Des casquettes, banderoles, T-shirts, 02 reportages télé sur l'ORTM.

Des rapports d'activités trimestriels ont été produits et transmis aux Services techniques, aux maires des 08 communes et au Préfet du Cercle.

**ASSAFEDE** : 13 émissions sur la production de semences certifiées, la production de fourrages

**AVDEM** : 02 émissions radios sur le projet, des vidéos.

**COMASOD** : 05 reportages radios sur le projet, les formations et la pisciculture, des vidéos.

**MUSO HAMI** : 02 émissions radios sur le projet et l'agro météo.

#### **V. Dans le domaine du suivi trimestriel des activités.**

Les Responsables d'ONGs ont effectué la mission habituelle de suivi trimestriel des activités dans leur commune d'intervention.

La Coordination a effectué une mission de suivi conjoint avec le Fonds Climat, les services techniques de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, le Conseil de Cercle de Kita, le comité de pilotage dans 7 communes du 01 au 07 Août 2019

#### **VI. Atelier Résultats- Bilan du projet**

Le projet a pris fin officiellement le jeudi 26 Septembre 2019 par l'atelier Résultats-Bilan qui s'est déroulé dans la salle de réunion de la maison des jeunes. Etaient présents Monsieur Le Préfet du Cercle, Le Coordinateur National du Fonds Climat-Mali, Les Maires des 8 Communes, les Services techniques de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, du SLPIA, du service Vétérinaire, de l'Assainissement, Les Responsables et Agents d'ONGs membres du Consortium, les radios locales et le Reporter de l'ORTM basé à Kita.

Des recommandations ont formulées par l'atelier aux PTF dans le sens d'une prolongation du projet sur des éléments tels que l'extension du projet, l'augmentation des matériels et équipements de production dans les trois domaines d'activité, la sécurisation des matériels fournis....

## **VII. Conclusions.**

Ce rapport se termine sur les notes d'espoir exprimés par la mission de suivi du FCM d'Aout 2019, le constat que les insuffisances révélées sont corrigibles avec un second appui des PTF.

Projet : « Appui à l'amélioration de la productivité agricole, animale, piscicole pour la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques des petites exploitations agricoles familiales dans huit communes du Cercle de Kita ».

Période : 2017 -2019 Juillet-Septembre (Complément 2 à Trimestre 2019).

Produits Attendus	Activités-Prévision de l'année	Prévision du trimestre	Etat d'exécution	Ecarts	Commentaires
Fonctionnement	<i>Suivi des activités planifiées</i>	Gestion et Coordination des activités	Réalisé.	*	*
Intensification de la production céréalière	<i>L'appui-conseil régulier dans l'exploitation des semences et intrants</i>	<i>Mise à disposition de semences et d'intrants de cultures céréalières</i>	Réalisé.	*	*
		<i>Mise à disposition de semences et intrants aux femmes maraichères</i>	Réalisé.	*	*
		<i>Evaluer les résultats de l'utilisation des semences et des matériels sur la production agricole</i>	Réalisé.	*	*
	<i>Appui au processus d'accréditation</i>	<i>Suivre les producteurs semenciers et du processus de certification</i>	Réalisé.	*	*
	<i>Organisation de réseaux de distribution d'intrants</i>	<i>Appui Conseil aux réseaux de distributeurs d'intrants.</i>	Réalisé.	*	*
	<i>Renforcement des capacités</i>	<i>Recyclage dans les formations agro météos.</i>	Réalisé.	*	*
		<i>Renforcement des capacités des relais en évaluation de rendements</i>	Réalisé.	*	*
<i>Renforcement des capacités des relais en agro-météo.</i>		Réalisée	*	*	

	<i>Equipements agricoles</i>	Dotation en matériels agricoles	*	*	*
<b>Intensification durable de la pratique d'élevage</b>	<i>Appui -conseil dans la production de cultures fourragères</i>	<i>Renforcement des capacités dans la production de cultures fourragères</i>	*	*	*
	<i>Equipement d'élevage</i>	<i>Equipement des éleveurs</i>	*	*	*
<b>Accroissement durable de la pratique piscicole</b>	<i>Equipements piscicoles</i>	<i>Equipement des pisciculteurs</i>	*	*	*
<b>Visibilité et communication</b>	<i>Communication Visibilité</i>	<i>Supports de communication Transmettre les rapports d'activités.</i>	*	*	*
	<i>Atelier bilan- Cérémonie de clôture</i>	<i>Atelier Résultats-Bilan</i>	*	*	*
<b>Les suivis périodiques</b>	<i>Suivi</i>	<i>Suivi trimestriel Suivi conjoint</i>	*	*	*

Date : Bamako, le 08 Octobre 2019

Nom Prénom Titre et signature :

Mori Moussa KONATE

Directeur Exécutif du SECO-ONG