

<b>Requesting Organization :</b>	ONG Esperance			
<b>Allocation Type :</b>	2022 First Standard Allocation			
<b>Primary Cluster</b>	<b>Sub Cluster</b>	<b>Percentage</b>		
Sécurité Alimentaire		100.00		
		<b>100</b>		
<b>Project Title :</b>	Répondre aux besoins urgents d'alimentation à travers un appui en assistance alimentaire des populations vulnérables et soutenir la relance de la production agricole dans la Sous-préfecture de Zangba dans la Basse-Kotto			
<b>Allocation Type Category :</b>				
<b>OPS Details</b>				
<b>Project Code :</b>		<b>Fund Project Code :</b>	CAR-22/HCF10/SA1/FSEC/NGO/21416	
<b>Cluster :</b>		<b>Project Budget in US\$ :</b>	455,000.01	
<b>Planned project duration :</b>	12 Months	<b>Priority:</b>		
<b>Planned Start Date :</b>	01/03/2022	<b>Planned End Date :</b>	30/09/2022	
<b>Actual Start Date:</b>	01/04/2022	<b>Actual End Date:</b>	31/03/2023	
<b>Project Summary :</b>	<p>La préfecture de la Basse-Kotto, peuplée de 266 973 habitants a connu depuis plus d'une décennie une instabilité liée aux conflits armés affectant à l'accès des populations aux ressources nécessaires pour leur moyens d'existence. Cette situation déjà très précaire s'est aggravée avec les crises électorales et post-électorales 2021, auxquels s'ajoutent les affrontements récurrents entre les FACA/Forces bilatérales et les groupes armés. La Sous-préfecture de Zangba dans son ensemble a connu une situation critique qui n'a pas permis aux acteurs humanitaires d'y conduire leurs activités de façon régulière. Aussi l'enclavement de la zone due aux mauvais états des routes a engendré l'isolement de la communauté face aux différentes réponses humanitaires multiformes. Malgré le contexte difficile de la Sous-préfecture de Zangba, ONG Esperance y est présente et assiste ces populations affectées. Ce projet d'urgence vient en complément pour répondre aux besoins urgents identifiés en sécurité alimentaire et nutritionnelle comme illustrés dans les analyses IPC de septembre 2021 confirmées récemment dans les résultats préliminaires de l'enquête ENSA conduite par PAM et ICASESS en janvier 2022 dans la Sous-préfecture de Zangba. Il ressort de cette enquête ENSA que la proportion des populations en insécurité alimentaire sévère à modérée pour la zone de Zangba est située entre 60 à 80%. Cette enquête met lumière aussi les situations détériorées que sont les indicateurs de la sécurité alimentaire en l'occurrence le score de consommation alimentaire, stratégies de survie alimentaire (rCSI), la durée de stocks et l'état d'approvisionnement des marchés.</p> <p>Face à cette situation détériorée de la sécurité alimentaire dans la Sous-préfecture de Zangba, l'ONG Esperance se propose de s'appuyer sur son réseau des partenaires locaux opérationnels afin de commencer par une évaluation rapide des besoins pour mieux cerner les vulnérabilités des populations déplacées internes (PDI) ainsi que des autres ménages vulnérables que sont les populations retournées et celles autochtones. ONG Esperance veillera à ce que ces partenaires locaux soient sensibilisés sur les thématiques transversaux tels Prévention Exploitation et Abus Sexuelle (PEAS) envers les bénéficiaires, les principes humanitaires, Redevabilité envers les populations affectées (informations des communautés, gestion des feedbacks et participation communautaire), la Protection transversale envers les communautés et la réduction des violences basées sur le genre (VBG). A la suite de l'évaluation rapide des besoins, Esperance et ses partenaires locaux mettront en œuvre des activités d'assistance alimentaire ainsi que celles agricoles vivrières et maraîchères. Lesquelles activités vont permettre d'atténuer la souffrance en insécurité alimentaire des populations déplacées internes ainsi que des ménages les plus vulnérables au niveau local. Esperance met déjà en œuvre des activités de protection dans la Sous-préfecture de Zangba depuis 2021 sur les Fonds humanitaires 2021 ainsi que des activités de protection à Zangba avec des financements de UNICEF.</p>			
<b>Direct beneficiaries :</b>				
<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Total</b>
4,400	3,650	2,350	2,100	12,500

**Other Beneficiaries :**

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	2,500	2,100	1,550	1,350	7,500
Returnees	1,250	1,000	450	425	3,125
Host Communities	650	550	350	325	1,875

**Indirect Beneficiaries :**

Les bénéficiaires indirectes sont la communauté dans son ensemble, les commerçants ainsi que les autres ménages avec qui les activités seront mises en œuvre pour une bénéfique de la population dans son ensemble. Il est à noter que 14% des bénéficiaires sont des personnes ayant des handicaps et seront pris en compte dans la mise en œuvre de ce projet

**Catchment Population:****Link with allocation strategy :**

Ce projet s'inscrit étroitement dans la stratégie globale de la première allocation standard du FH 2022 car il vise à répondre aux besoins humanitaires les plus urgents des personnes vulnérables à Zangba, figurant parmi les 10 sous-préfectures classifiées en phase de sévérité 4, et faisant partie des zones prioritaires recommandées par la stratégie de cette allocation. Les actions proposées visent également à atteindre les objectifs spécifiques du PRH 2022 en sécurité alimentaire et s'inscrivent dans la stratégie du cluster Sécurité alimentaire.

**Sub-Grants to Implementing Partners :**

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

**Other funding secured for the same project (to date) :**

Other Funding Source	Other Funding Amount

**Organization focal point :**

Name	Title	Email	Phone
MOUSSA MEZANE	Directeur Exécutif	esperance.bangui@gmail.com	+23675502074
DEHABA Joachim	Coordonnateur des Programmes	jdehaba@gmail.com	+23675121202 / +23672502398
MBANGO Séverin Côme	Responsable Finances & RH	comembangostti@gmail.com	+23675501729

**BACKGROUND****1. Humanitarian context analysis****2. Needs assessment**

Les résultats de l'analyse IPC relative à l'insécurité alimentaire aiguë avaient indiqué que pour la période d'avril 2022 à août 2022, la sous-préfecture de Zangba était classée en situation d'urgence (Phase 4 de l'IPC). L'enquête pré-récolte menée par la FAO en août 2021 indique une diminution de près de 40% de la récolte de 2021 par rapport à 2020. La faible production agricole indique que les ménages épuiseront rapidement leurs stocks alimentaires avant la prochaine récolte (PRH 2022).

Selon les données collectées par la MSNA, dans la sous-préfecture de Zangba ainsi que certaines sous-préfectures du pays, le Score de Consommation Alimentaire pauvre et limite (indicatifs de la Phase 3 de l'IPC ou plus) est élevé et il dépasse les 20% (indicative de la Phase 4 de l'IPC). Ces données illustrent le caractère urgent de la situation d'insécurité alimentaire.

Enfin, les résultats préliminaires de l'enquête ENSA conduite par PAM et ICASESS partagés au mois de mars 2022. Il en ressort de cette enquête ENSA que la proportion des populations en insécurité alimentaire sévère à modérée pour la zone de Zangba est située entre 60 à 80%. Cette enquête met lumière aussi les situations détériorées que sont les indicateurs de la sécurité alimentaire en l'occurrence le score de consommation alimentaire, stratégies de survie alimentaire (rCSI), la durée de stocks et l'état d'approvisionnement des marchés.

**3. Description Of Beneficiaries****4. Grant Request Justification**

Les différentes évaluations citées précédemment illustrent clairement que la Sous-préfecture de Zangba a besoin d'une assistance alimentaire couplée d'un appui agricole d'urgence en vivrier et maraîcher afin d'améliorer les capacités productives pour réduire leur dépendance à l'assistance.

En effet, ces évaluations ont mis en évidence que de nombreuses personnes déplacées sont des petits agriculteurs ayant perdu leurs moyens de production lorsque leurs villages ont été pillés ou incendiés. De plus, les familles hôtes n'ont pas pu lancer leurs activités agricoles à cause de la crainte de violences en brousse, la présence des groupes armés dans la forêt depuis le déploiement des FACA et leurs alliés dans la zone, ce qui a conduit à l'épuisement des stocks alimentaires, à la hausse des prix, à l'adoption de mécanismes d'adaptation négatifs et à une dépendance accrue à l'aide alimentaire. Ces familles hôtes vivent dans des conditions extrêmement difficiles par rapport à la perte et la destruction de leurs moyens de subsistance lors des crises. Enfin, les résultats préliminaires de l'enquête ENSA conduite par PAM et ICASESS partagés au mois de mars 2022. Il en ressort de cette enquête ENSA que la proportion des populations en insécurité alimentaire sévère à modérée pour la zone de Zangba est située entre 60 à 80%. Cette enquête met lumière aussi les situations détériorées que sont les indicateurs de la sécurité alimentaire en l'occurrence le score de consommation alimentaire, stratégies de survie alimentaire (rCSI), la durée de stocks est nul et l'état d'approvisionnement des marchés.

Du coup, une réponse immédiate aux besoins urgents des populations de Zangba s'impose vu la gravité de la situation qui y prévaut localement. Raison pour laquelle Esperance et ces partenaires locaux se proposent de répondre rapidement aux vulnérabilités auxquelles font face les populations de Zangba.

Cette réponse va cibler 12 500 personnes à travers une assistance alimentaire en cash/vouchers et un appui d'urgence en agriculture. Ce soutien permettra en outre d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité à la nourriture dans la zone du projet ; de réduire l'adoption de stratégies de survie négatives en garantissant l'accès à l'alimentation et aux moyens de subsistance aux ménages les plus vulnérables ; et de soutenir l'économie et le commerce local en injectant de l'argent dans les marchés.

De façon spécifique, le projet vise à 1) Fournir une assistance en vivres inconditionnelle en nature ou en cash (alimentaire) aux personnes vulnérables de Zangba à l'insécurité alimentaire aiguë pendant au moins 3 mois ; (2) Fournir une assistance en intrants agricoles vivriers et maraîchers avec les outils nécessaires aux ménages vulnérables.

## 5. Complementarity

### LOGICAL FRAMEWORK

#### Overall project objective

**Répondre aux besoins urgents d'alimentation à travers un appui en assistance alimentaire des populations vulnérables et soutenir la relance de la production agricole dans la Sous-préfecture de Zangba dans la Basse-Kotto**

#### Sécurité Alimentaire

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
Les vies de 1 200 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë (IPC Phase 4 et 3) sont sauvées au travers de l'assistance alimentaire d'urgence.	SO1: En 2022, 1,6 M de pers bénéficient d'une assistance d'urgence multisect en tps opportun, et intégrée si possible, en cash ou en nature, nécessaire pour adresser leurs problèmes critiques liés au bien-être	100

**Contribution to Cluster/Sector Objectives :** Contribution to Cluster/Sector Objectives : A travers ce projet, les objectifs sectoriels 1 & 2 du cluster sécurité alimentaire seront soutenus. 1500 ménages en insécurité alimentaire sévère sans réserve alimentaires bénéficieront de l'assistance alimentaire via le cash/coupon (SAUVER DES VIES) pendant une période de 3 mois. S'agissant de la restauration des moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables, 1200 ménages bénéficieront d'un programme intégré basé sur la distribution des semences (vivrières), outils aratoires et renforcement de capacité technique dans le but de la relance de la production agricole couple avec les activités économiques notamment les AGRs (petit élevage) seront développés en faveur de 300 ménages.

#### Outcome 1

Assurer l'assistance alimentaire d'urgence et restaurer les moyens d'existence d'au moins 2000 ménages (12000 personnes) vulnérables vivant dans l'insécurité alimentaire aiguë dans la sous-préfecture de Zangba d'ici à fin mars 2023.

#### Output 1.1

##### Description

2000 ménages vulnérables déplacés, retournés et de familles d'accueil ont reçu chacun une assistance alimentaire directe et inconditionnelle sous vivres

##### Assumptions & Risks

### Hypothèses

- Les conditions sécuritaires permettent la réalisation des activités du projet ;
- Les fonds devant servir à la réalisation du projet sont obtenus par Espérance de façon régulière et complète
- La capacité d'approvisionnement du marché permet de développer l'approche cash transfert;
- Les prix des denrées alimentaires sur le marché sont stables et accessibles aux bénéficiaires du projet
- Les coupons sont utilisés aux fins des objectifs du projet

### Risques :

- L'absence des FACA leur allié et les forces internationales dans la zone du projet donne libre cours à la violence des groupes armés ;
- Les bénéficiaires des kits se font voler les kits par d'autres personnes
- Une contrefaçon des coupons est injectée sur le marché par d'autres particuliers

### Stratégie de mitigation :

- Conduire un plaidoyer auprès des autorités locales présentes en faveur de la paix et de la réussite du projet
- Sensibiliser la population sur la paix et la cohésion sociale
- Réaliser une étude de marché afin de déterminer la modalité de réponse appropriée
- Impliquer et responsabiliser les acteurs locaux dans l'identification des bénéficiaires et des fournisseurs
- Tenir compte de la sensibilité aux conflits dans la mise en œuvre comme approche transversale
- Confectionner les coupons sécurisés
- Cacheter les coupons avec un cachet dateur en y mettant la date de validité
- Disponibiliser la liste de bénéficiaires au niveau des fournisseurs et vérifier les noms et l'identité des bénéficiaires

### Indicators

Code	Cluster	Indicador	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicador 1.1.1	Sécurité Alimentaire	# des personnes desagrées (femmes, hommes, personnes avec handicap, filles et garçons) bénéficiant d'une assistance alimentaire en ration complète (= ou > 3mois) en cash/ Score de consommation alimentaire.	2,460	2,880	3,200	3,460	12,000
<b>Means of Verification</b> : liste des bénéficiaires, photos des activités							
Indicador 1.1.2	Sécurité Alimentaire	% des ménages bénéficiaires sont satisfaits de la quantité et de la qualité de l'assistance alimentaire reçue.	45	45			90

**Means of Verification** : Post Distribution Monitoring (PDM)

### Activities

#### Activity 1.1.1

##### Ciblage

Le ciblage démarrera dès l'implémentation du projet et tiendra compte de la sensibilité du conflit, de genre et de la vulnérabilité spécifique de certains groupes de population. Les mécanismes de ciblage reposeront sur la validation des critères de ciblage par les communautés sous la supervision de l'équipe de mise en œuvre. Selon la nature de chaque activité, les comités de ciblage seront composés de leaders communautaires, des femmes, des jeunes et des autorités locales.

En ce qui concerne les critères de sélection parmi les résidents, les déplacés, les retournés ou les familles hôtes, ils pourront cibler des ménages qui ont (1) les plus faibles réserves alimentaires et possédant moins de biens (capital foncier, bétail et autres biens personnels); (2) peu d'opportunité d'acquisition de revenus / nourriture, ayant épuisé leurs capacités de subsistance, (3) les ménages principalement dirigés par les femmes et les veuves, (4) ménages d'accueil des déplacés/ retournés ayant de faibles revenus ou de faibles capacités de s'approvisionner en vivres, (5) les ménages qui ne bénéficient pas d'une aide extérieure (appui ONG). Un accent sera mis sur l'identification des femmes chefs de ménages ou des femmes veuves avec des enfants malnutris et les ménages vulnérables ayant des enfants de moins de 2 ans. Les ménages bénéficiaires seront identifiés dans les différents villages à fort risque d'insécurité alimentaire ou villages de déplacés/de retour afin de les impliquer dans l'activité.

Une Assemblée Générale impliquant les autorités et les leaders communautaires sera organisée au niveau des quartiers/villages pour présenter le projet, mettre en place des comités de ciblage valider les critères de sélection/vulnérabilité et procéder aux enquêtes pour l'enregistrement des ménages. Pour une question de transparence et de redevabilité, des comités de plaintes seront mis en place en début du projet. Chaque comité sera composé de 3 femmes et de 3 hommes (6 personnes). Des critères seront définis avec le comité de ciblage ainsi formé pour le choix des membres des comités de plaintes. Durant ces AG, la prise en compte des voix des femmes sera favorisée par la promotion de la participation des femmes et une répartition de temps de parole équitable entre les hommes et les femmes. Le comité de ciblage accompagnera les équipes Esperance et ses partenaires locaux dans le processus de ciblage des ménages. Les comités de plaintes travailleront en étroite collaboration avec le département MEAL et feront le relais avec les bénéficiaires.

Une coordination sera assurée avec les autres acteurs pour éviter des doublons.

#### Activity 1.1.2

mécanisme de mesure d'atténuation des risques de protection et de VBG des bénéficiaires

Dans le cadre de ce projet, des dispositifs seront mis en place et maintenus tout au long du projet pour garantir un accès sécurisé aux bénéficiaires, en misant sur l'approche de l'engagement communautaire et la réalisation des consultations avec les femmes, les leaders locaux et religieux, et autres personnes influentes présentes dans les différentes localités d'intervention. Ce mécanisme permettra d'identifier les risques de protection et de VBG, et d'impliquer ces communautés dans la définition des mesures d'atténuation de ces risques. Pour ce faire, des consultations seront organisées, une au début de chaque volet d'activité et une analyse de risques sera réalisée pour chaque activité de distribution.

#### Activity 1.1.3

## Distribution de coupons vivres

Pour répondre aux besoins urgents dans la sous-préfecture de Zangba, Esperance en collaboration avec ses partenaires locaux, apportera une assistance alimentaire d'urgence à 2000 ménages, pour environ 12000 personnes vulnérables. En fonction des différents statuts de personnes dans la zone, la réponse sera répartie comme suit : 60% des déplacés, 25% de retournés et 15% des familles autochones. En lien avec l'indisponibilité de l'Opérateur orange money et du faible approvisionnement du marché en denrées de première nécessité au niveau à Zangba, la distribution des vivres via des coupons sera privilégiée. Chaque ménage bénéficiaire recevra en trois ( 3) tours d'un mois chacun, un coupon d'une valeur de 32 500 XAF (montant correspondant au MEB alimentaire) couvrant les dépenses alimentaires. Ces coupons seront échangés auprès de fournisseurs/commerçants qui seront sélectionnés par ESPERANCE en collaboration avec nos partenaires locaux.

Des analyses de risques externes et internes seront conduites par l'équipe du projet avant toute distribution afin de permettre de minimiser les éventuels risques de protection qui pourront subvenir avant, pendant et après les distributions.

De plus, pour permettre une bonne utilisation des vivres reçus, des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires seront réalisés. Pour limiter les risques de VBG, des séances de sensibilisation seront également conduites pour prévenir les risques de violences conjugales liés à de la gestion des vivres au sein du ménage.

### Activity 1.1.4

Réalisation de trois ( 03) enquêtes post distribution monitoring (PDM) vivres

A la suite de chaque opération de distribution et conformément aux standards de suivi-évaluation, il sera réalisé dans un délai de deux semaines à un mois maximum après chaque distribution de coupons inconditionnels/cash une enquête PDM. Il sera réalisé ainsi trois ( 03) PDM pour se conformer aux trois (03) rounds de distribution prévues à l'activité 1.1.3.

L'objectif des PDM, c'est de déterminer la satisfaction des bénéficiaires, recueillir leur appréciation et l'utilisation des vivres reçus.

### Activity 1.1.5

Mise en place de l'outil de redevabilité adapté localement

Un dispositif opérationnel permettant la collecte et l'enregistrement régulière des différents feedbacks et plaintes à travers les canaux identifiés par la communauté sera mis en place. Pour se faire, Esperance et ces partenaires locaux vont mettre en place après concertation avec les communautés l'outil la plus appropriée pour qu'elles puissent remonter leurs manquements liées aux opérations de ciblage, de distribution et autres activités. Toutefois, les boîtes de suggestion ne seront pas utilisées. En fonction, ce l'outil qui sera adapté au contexte local, celui-ci sera mis en place et un mécanisme de collecte des plaintes et des séances de retour mensuelles de restitution au niveau communautaire par les équipes de suivi-évaluations du projet.

### Activity 1.1.6

Analyse des marchés.

Une étude/analyse rapide du marché sera réalisée dans les deux lieux ciblés à savoir Mboma et Zangba centre afin de prendre en compte les prix, la qualité des articles sur le marché, la capacité des commerçants à répondre aux demandes des bénéficiaires en termes de stocks disponibles, de la chaîne et de la durée d'approvisionnement pour éviter de provoquer des effets négatifs sur le fonctionnement du marché dans les zones d'intervention. Un suivi régulier du marché sera effectué après cette étude pendant toute la durée du projet.

## Outcome 2

1500 ménages vulnérables petits producteurs résidents et retournés ont reçu une assistance en semences vivrières/maraichers et petits outils aratoires pour leur production agricole avant la fin projet

### Output 2.1

#### Description

1500 ménages vulnérables petits producteurs résidents et retournés ont reçu une assistance en semences vivrières/maraichers et petits outils aratoires pour leur production agricole avant la fin projet

#### Assumptions & Risks

Hypothèses

- Les conditions sécuritaires permettent la réalisation des activités du projet ;
- Les fonds devant servir à la réalisation du projet sont obtenus par Esperance de façon régulière et complète
- La capacité d'approvisionnement du marché permet de développer l'approche cash transfert
- Les prix des intrants agricoles sur le marché sont stables et accessibles aux bénéficiaires du projet
- Les coupons sont utilisés aux fins des objectifs du projet

Risques :

- L'absence des FACA leur allié et les forces internationales dans la zone du projet donne libre cours à la violence des groupes armés ;
- Les bénéficiaires des kits se font voler les kits par d'autres personnes
- Une contrefaçon des coupons est injectée sur le marché par d'autres particuliers

Stratégie de mitigation :

- Conduire un plaidoyer auprès des autorités locales présentes en faveur de la paix et de la réussite du projet
  - Sensibiliser la population sur la paix et la cohésion sociale
  - Impliquer et responsabiliser les acteurs locaux dans l'identification des bénéficiaires et des fournisseurs
  - Tenir compte de la sensibilité aux conflits dans la mise en œuvre comme approche transversal
- Réaliser une étude de marché afin de déterminer la modalité de réponse appropriée
- Confectionner les coupons sécurisés
  - Cacheter les coupons avec un cachet dateur en y mettant la date de validité
  - Disponibiliser la liste de bénéficiaires au niveau des fournisseurs et vérifier les noms et l'identité des bénéficiaires

## Indicators

Code	Cluster	Indicador	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Sécurité Alimentaire	# de personnes désagrées (femmes, hommes, filles et garçons) bénéficiant d'une assistance en intrants agricoles et productifs d'urgence en cash.	3,000	2,500	1,840	1,660	9,000
<b>Means of Verification</b> : Liste des bénéficiaires, liste de distribution des kits, rapport d'activités et de suivi.							
Indicator 2.1.2	Sécurité Alimentaire	% de ménages qui ont effectivement emblavé 0.25 ha	40	40			80
<b>Means of Verification</b> : Liste des bénéficiaires, liste de distribution des semences et outils, rapport d'activités et de suivi.							
Indicator 2.1.3	Sécurité Alimentaire	% de ménages bénéficiaires qui affirment que la production agricole peut couvrir au moins trois mois les besoins alimentaires	40	40			80

**Means of Verification** : Rapport d'activités, PDM, Endline

## Activities

### Activity 2.1.1

Distribution des semences vivrières/maraîchers et outils aratoires

Selon le contexte, Esperance et ses partenaires locaux vont travailler en étroite collaboration avec les services de l'agence centrafricaine pour le développement agricole afin de mener une évaluation rapide des zones potentielles pour les cultures vivrières et maraîchères et où les populations ont accès à la terre pour des activités agricoles. À l'issue de cette étude, Esperance et ses partenaires locaux vont distribuer des semences vivrières/maraîchères et outils aratoires à 1500 ménages petits producteurs vulnérables pour la saison culturale en vigueur. Une évaluation des besoins en semences et outils aratoires des communautés sera réalisée en collaboration avec les services techniques étatiques ACDA (Agence Centrafricaine pour le Développement Agricole) et/ou ICRA (Institut Centrafricain pour la Recherche Agronomique) afin de voir les spéculations adaptables à la saison culturale. Après analyse de la qualité (test de germination), les semences et outils qui seront reçus permettront aux bénéficiaires d'emblaver une superficie moyenne de 0.25 ha par ménage. Des kits de stockage et de conservation seront également distribués.

Chaque ménage bénéficiaire recevra 5 kg de maïs, 1 kg de sésame et 4 kg niébé (soit 10 kg de semences), 1 houe Ceylan, 1 houe daba, 5 sacs vides de 100kg.

### Activity 2.1.2

Identification et formation des relais techniques communautaires

À travers la mobilisation de l'ACDA et l'équipe des partenaires locaux, 50 relais techniques communautaires seront identifiés et formés au sein de la population bénéficiaire sur les itinéraires techniques de cultures vivrières, la technique biologique de lutte phytosanitaire et la technique de conservation des semences. Chaque relais aura en moyenne 20 bénéficiaires à suivre et à encadrer. Ces relais techniques communautaires seront dotés de petits kits pour faciliter la collecte des données tels que : sac à dos, décamètre, cordeau, botte, imperméable, stylo, crayon, bloc note, etc.

### Activity 2.1.3

Réalisation d'une enquête PDM semences

Il sera réalisé dans un délai de deux semaines à un maximum après la distribution des semences vivrières, une enquête PDM. L'objectif des PDM, c'est de déterminer la satisfaction des bénéficiaires et recueillir leur appréciation et l'utilisation des semences vivrières reçues

### Activity 2.1.4

Suivi technique des activités maraîchères/Vivrières

Pour faciliter un meilleur suivi technique des activités/maraîchères, un plan technique de suivi des différentes phases d'activités agricoles seront mises en place afin de faire un meilleur suivi rapproché d'applicabilité des techniques apprises des 9000 personnes bénéficiaires fournir des orientations afin d'avoir un meilleur résultat escomptés

### Additional Targets :

## M & R

### Monitoring & Reporting plan

En vue de garantir l'atteinte des objectifs visés par ce projet, un dispositif de suivi évaluation participative sera mis en place. Ce dispositif impliquera tous les acteurs devant participer à la mise en œuvre du projet principalement les structures communautaires qui seront porteuses du projet. Un Suivi Interne du projet: Suivi continu de proximité du projet par l'équipe du projet, avec l'appui de la Coordination à Bangui et un chargé de suivi évaluation recruté et présent dans la zone de mise en œuvre, qui feront des missions régulières du projet. Le chef de projet et son assistant seront appuyés par les officiers de protection et les chefs d'équipe pour le suivi de proximité du projet dans les axes d'intervention, ESPERANCE à travers un mécanisme de redevabilité mettra en place un système d'Organisation des réunions mensuelles de suivi du projet par les partenaires locaux (leaders communautaires, acteurs de la protection de l'enfance, communauté) pour s'assurer du bon déroulement du projet.

La mise en place d'un système d'évaluation qui décrit la situation initiale de protection et psychosociale des enfants vulnérables (baseline), désagrégée par sexe, âge et handicap et son évolution jusqu'à la fin de projet permet de suivre et d'évaluer les progrès du projet. Le suivi aura pour objectif de veiller à la mise en œuvre (effectivité, qualité, délais) et à l'évolution vers l'atteinte des objectifs du projet en général. Grâce à un mécanisme de suivi bien adapté, les rapports mensuels seront fournis afin d'évaluer le niveau de mise œuvre et de

faciliter le reporting en interne et respecter les échéances pour les clauses contractuelles avec le bailleur sur le rapportage narratif et financier

Ainsi, il permettra de suivre :

Le respect des engagements par les différentes parties prenantes

Les progrès du projet vers l'atteinte des objectifs

Les obstacles et contraintes bloquant la réalisation qualitative des activités en proposant des mesures palliatives

L'équipe d'accompagnement des structures locales notamment : le chef de projet, les animateurs du terrain, le spécialiste protection en situation d'urgence sont nécessaires pour un suivi régulier et rigoureux.

Workplan													
Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Activity 1.1.1: Ciblage</p> <p>Le ciblage démarrera dès l'implémentation du projet et tiendra compte de la sensibilité du conflit, de genre et de la vulnérabilité spécifique de certains groupes de population. Les mécanismes de ciblage reposeront sur la validation des critères de ciblage par les communautés sous la supervision de l'équipe de mise en œuvre. Selon la nature de chaque activité, les comités de ciblage seront composés de leaders communautaires, des femmes, des jeunes et des autorités locales.</p> <p>En ce qui concerne les critères de sélection parmi les résidents, les déplacés, les retournés ou les familles hôtes, ils pourront cibler des ménages qui ont ( 1) les plus faibles réserves alimentaires et possédant moins de biens (capital foncier, bétail et autres biens personnels); (2) peu d'opportunité d'acquisition de revenus / nourriture, ayant épuisé leurs capacités de subsistance, ( 3) les ménages principalement dirigés par les femmes et les veuves, ( 4) ménages d'accueil des déplacés/ retournés ayant de faibles revenus ou de faibles capacités de s'approvisionner en vivres, (5) les ménages qui ne bénéficient pas d'une aide extérieure (appui ONG). Un accent sera mis sur l'identification des femmes chefs de ménages ou des femmes veuves avec des enfants malnutris et les ménages vulnérables ayant des enfants de moins de 2 ans. Les ménages bénéficiaires seront identifiés dans les différents villages à fort risque d'insécurité alimentaire ou villages de déplacés/de retour afin de les impliquer dans l'activité.</p> <p>Une Assemblée Générale impliquant les autorités et les leaders communautaires sera organisée au niveau des quartiers/villages pour présenter le projet, mettre en place des comité de ciblage valider les critères de sélection/vulnérabilité et procéder aux enquêtes pour l'enregistrement des ménages. Pour une question de transparence et de redevabilité, des comités de plaintes seront mis en place en début du projet. Chaque comité sera composé de 3 femmes et de 3 hommes (6 personnes). Des critères seront définis avec le comité de ciblage ainsi formé pour le choix des membres des comités de plaintes. Durant ces AG, la prise en compte des voix des femmes sera favorisée par la promotion de la participation des femmes et une répartition de temps de parole équitable entre les hommes et les femmes.</p> <p>Le comité de ciblage accompagnera les équipes Esperance et ses partenaires locaux dans le processus de ciblage des ménages. Les comités de plaintes travailleront en étroite collaboration avec le département MEAL et feront le relais avec les bénéficiaires.</p> <p>Une coordination sera assurée avec les autres acteurs pour éviter des doublons.</p>	2023												
	2022				X								
<p>Activity 1.1.2: mécanisme de mesure d'atténuation des risques de protection et de VBG des bénéficiaires</p> <p>Dans le cadre de ce projet, des dispositifs seront mis en place et maintenus tout au long du projet pour garantir un accès sécurisé aux bénéficiaires, en misant sur l'approche de l'engagement communautaire et la réalisation des consultations avec les femmes, les leaders locaux et religieux, et autres personnes influentes présentes dans les différentes localités d'intervention. Ce mécanisme permettra d'identifier les risques de protection et de VBG, et d'impliquer ces communautés dans la définition des mesures d'atténuation de ces risques. Pour ce faire, des consultations seront organisées, une au début de chaque volet d'activité et une analyse de risques sera réalisée pour chaque activité de distribution.</p>	2023												
	2022				X								



<p>Activity 1.1.3: Distribution de coupons vivres</p> <p>Pour répondre aux besoins urgents dans la sous-préfecture de Zangba, Esperance en collaboration avec ses partenaires locaux, apportera une assistance alimentaire d'urgence à 2000 ménages, pour environ 12000 personnes vulnérables. En fonction des différents statuts de personnes dans la zone, la réponse sera répartie comme suit : 60% des déplacés, 25% de retournés et 15% des familles autochtones.</p> <p>En lien avec l'indisponibilité de l'Opérateur orange money et du faible approvisionnement du marché en denrées de première nécessité au niveau à Zangba, la distribution des vivres via des coupons sera privilégiée. Chaque ménage bénéficiaire recevra en trois (3) tours d'un mois chacun, un coupon d'une valeur de 32 500 XAF (montant correspondant au MEB alimentaire) couvrant les dépenses alimentaires. Ces coupons seront échangés auprès de fournisseurs/commerçants qui seront sélectionnés par ESPERANCE en collaboration avec nos partenaires locaux.</p> <p>Des analyses de risques externes et internes seront conduites par l'équipe du projet avant toute distribution afin de permettre de minimiser les éventuels risques de protection qui pourront subvenir avant, pendant et après les distributions. De plus, pour permettre une bonne utilisation des vivres reçus, des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires seront réalisés. Pour limiter les risques de VBG, des séances de sensibilisation seront également conduites pour prévenir les risques de violences conjugales liés à de la gestion des vivres au sein du ménage.</p>	2023														
<p>Activity 1.1.4: Réalisation de trois (03) enquêtes post distribution monitoring (PDM) vivres</p> <p>A la suite de chaque opération de distribution et conformément aux standards de suivi-évaluation, il sera réalisé dans un délai de deux semaines à un maximum après chaque distribution de coupons inconditionnels/cash une enquête PDM. Il sera réalisé ainsi trois (03) PDM pour se conformer aux trois (03) round de distribution prévues à l'activité 1.1.3.</p> <p>L'objectif des PDM, c'est de déterminer la satisfaction des bénéficiaires, recueillir leur appréciation et l'utilisation des vivres reçus.</p>	2022					X	X	X							
<p>Activity 1.1.5: Mise en place de l'outil de redevabilité adapté localement</p> <p>Un dispositif opérationnel permettant la collecte et l'enregistrement régulière des différents feedbacks et plaintes à travers les canaux identifiés par la communauté sera mis en place. Pour se faire, Esperance et ces partenaires locaux vont mettre en place après concertation avec les communautés l'outil la plus appropriée pour qu'elles puissent remonter leurs manquements liées aux opérations de ciblage, de distribution et autres activités. Toutefois, les boîtes de suggestion ne seront pas utilisées. En fonction, ce l'outil qui sera adapté au contexte local, celui-ci sera mis en place et un mécanisme de collecte des plaintes et des séances de retour mensuelles de restitution au niveau communautaire par les équipes de suivi-évaluations du projet.</p>	2022			X	X										
<p>Activity 1.1.6: Analyse des marchés.</p> <p>Une étude/analyse rapide du marché sera réalisée dans les deux lieux ciblés à savoir Mboma et Zangba centre afin de prendre en compte les prix, la qualité des articles sur le marché, la capacité des commerçants à répondre aux demandes des bénéficiaires en termes de stocks disponibles, de la chaîne et de la durée d'approvisionnement pour éviter de provoquer des effets négatifs sur le fonctionnement du marché dans les zones d'intervention. Un suivi régulier du marché sera effectué après cette étude pendant toute la durée du projet.</p>	2022			X											
<p>Activity 2.1.1: Distribution des semences vivrières/maraîchers et outils aratoires</p> <p>Selon le contexte, Esperance et ses partenaires locaux vont travailler en étroite collaboration avec les services de l'agence centrafricaine pour le développement agricole afin de mener une évaluation rapide des zones potentielles pour les cultures vivrières et maraîchères et où les populations ont accès à la terre pour des activités agricoles. A l'issue de cette étude, Esperance et ses partenaires locaux vont distribuer des en semences vivrières/maraîchères et outils aratoires à 1500 ménages petits producteurs vulnérables pour la saison culturale en vigueur. Une évaluation des besoins en semences et outils aratoires des communautés sera réalisée en collaboration avec les services techniques étatiques ACDA (Agence Centrafricaine pour le Développement Agricole) et/ou ICRA (Institut Centrafricaine pour la Recherche Agronomique) afin de voir les spéculations adaptables à la saison culturale. Après analyse de la qualité (test de germination), les semences et outils qui seront reçus permettront aux bénéficiaires d'ensemencer une superficie moyenne de 0.25 ha par ménage. Des kits de stockage et de conservation seront également distribués.</p> <p>Chaque ménage bénéficiaire recevra 5 kg de maïs, 1 kg de sésame et 4 kg niébé (soit 10 kg de semences), 1 houe Ceylan, 1 houe daba, 5 sacs vides de 100kg.</p>	2022			X	X					X	X				



Activity 2.1.2: Identification et formation des relais techniques communautaires  A travers la mobilisation de l'ACDA et l'équipe des partenaires locaux, 50 relais techniques communautaires seront identifiés et formés au sein de la population bénéficiaire sur les itinéraires techniques de cultures vivrières, la technique biologique de lutte phytosanitaire et la technique de conservation des semences. Chaque relais aura en moyenne 20 bénéficiaires à suivre et à encadrer. Ces relais techniques communautaires seront dotés de petits kits pour faciliter la collecte des données tels que : sac à dos, décamètre, cordeau, botte, imperméable, stylo, crayon, bloc note, etc.	2023																		
	2022					X	X							X	X				
Activity 2.1.3: Réalisation d'une enquête PDM semences  Il sera réalisé dans un délai de deux semaines à un mois maximum après la distribution des semences vivrières, une enquête PDM. L'objectif des PDM, c'est de déterminer la satisfaction des bénéficiaires et recueillir leur appréciation et l'utilisation des semences vivrières reçues	2023	X																	
	2022					X	X												
Activity 2.1.4: Suivi technique des activités maraichères/Vivrières Pour faciliter un meilleur suivi technique des activités/maraichères, un plan technique de suivi des différentes phases d'activités agricoles seront mises en place afin de faire un meilleur suivi rapproché d'applicabilité des techniques apprises des 9000 personnes bénéficiaires fournir des orientations afin d'avoir un meilleur résultat escomptés	2022							X		X				X					
	2023	X																	

## OTHER INFO

### Accountability to Affected Populations

La redevabilité envers les populations affectées (AAP) sera mise en œuvre en s'assurant que l'information sur le projet sera communiquée à toute la communauté, aussi un mécanisme de gestion des feedbacks sera mis en place afin une participation communautaire dans le tout le processus du projet depuis l'identification des bénéficiaires, la distribution, les sensibilisations sur les thématiques transversaux entre autres. De façon effective, il y aura :

- comite de ciblage
  - La mise en place d'un mécanisme de suivi des plaintes (sanctions & réparations)
  - La mise en place d'un cadre d'expression des bénéficiaires à travers des groupes de discussion libre avec les membres des communautés.
  - La mise en place d'un système d'évaluation du niveau de satisfaction des bénéficiaires à l'égard des actions menées.
- Au-delà des points évoqués ci haut, les communautés seront impliquées dans le projet en participant à l'identification des bénéficiaires, aux sensibilisations, aux focus groups, aux choix des sites de distribution etc. ESPERANCE communiquera aussi aux communautés sa neutralité.

### Implementation Plan

### Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
--------------------------	---

### Environment Marker Of The Project

### Gender Marker Of The Project

3- Likely to contribute to gender equality, but without attention to age groups

### Justify Chosen Gender Marker Code

### Protection Mainstreaming

ESPERANCE, en tant qu'organisation humanitaire nationale, veillera à ce que le projet ne soit pas une source d'insécurité ou de danger pour les bénéficiaires. ESPERANCE adhère au principe de "Ne Pas Nuire" et procède à des analyses contextuelles et de conflits avec les communautés bénéficiaires avant toute mise en œuvre d'activités afin de s'assurer qu'elles n'auront pas d'effets indésirables sur les personnes vulnérables que nous ciblons. La situation spécifique des différents segments de population ciblés seront analysés à cette occasion et des mesures adaptées seront alors mis en place pour protéger les populations vulnérables des risques inhérents au contexte. Pendant la mise en œuvre de ce projet, tout le personnel d'ESPERANCE et les fournisseurs seront inévitablement en contact avec les enfants et les personnes vulnérables. ESPERANCE veillera à ce que ces personnes aient participé à une séance d'orientation sur la protection de l'enfance, le code de conduite humanitaire et la politique de protection contre les abus et exploitations sexuelles pour confirmer qu'ils se conduiront conformément aux attentes et aux lignes directrices de la Politique de protection de l'enfance et autres politiques protégeant les bénéficiaires de ce projet. Lors de la distribution des aliments/coupons, ESPERANCE veillera à ce que les enfants ne participent pas aux activités de transport des vivres ou une autre activité pouvant porter atteinte aux droits des enfants.

### Country Specific Information

### Safety and Security

**Access**

Pour répondre aux besoins urgents des populations dans la zone, les interventions intégrées et multi sectorielles sont dans la plupart des cas recommandées. Pour ce projet qui ne couvre que le secteur de la sécurité alimentaire, il ne se mettra pas en œuvre en marge des interventions des autres acteurs humanitaires dans la zone. Jouissant d'une accessible possible grâce aux différents efforts de plaidoyers menées et de l'acceptation de la population de par les différentes activités déjà menée, pour ce projet ESPERANCE travaillera en étroite collaboration avec les différents acteurs présent à Zangba dans le domaine de la sécurité alimentaire en vue de faire un travail de complémentarité... La coordination avec ces acteurs permettra que ce projet puisse être un complément de leurs efforts afin de fournir aux bénéficiaires une assistance intégrée. Sous la coordination du sous bureau d'OCHA à Alindao, ESPERANCE travaille activement dans un esprit de complémentarité avec les partenaires comme COHEB, CODIS, CARITAS, CORDAID, SOPADIS qui sont des organisations présentes dans la zone principalement à Mobaye ou ESPERANCE travaille en étroite collaborations dans les autres secteurs d'intervention

**BUDGET**

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
<b>1. Staff and Other Personnel Costs</b>							
1.1	Chef de projet	D	1	900.00	12	100.00	10,800.00
	<i>Il sera impliqué totalement dans la coordination du projet pendant les 12 mois de mise en oeuvre; Il sera basé à Mobaye et effectuera une mission ponctuelle à Zangba, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)</i>						
1.2	Mobilisateurs communautaire	D	4	400.00	12	100.00	19,200.00
	<i>Assurent la mobilisation des communautés et appuient les membres des Structures Communautaires de Protection dans leur travail quotidien (sensibilisation, distribution des kits, ...). Ils sont permanents sur les quartiers et dans les villages suivent tous les jours les actions du projet. Ils sont recrutés et basés à Zangba pendant toute la durée de mise en œuvre du projet, ils sont recrutés pour toute la durée du projet soit 12 mois, et leurs salaires comprennent les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)</i>						
1.3	Moniteur agricole terrain	D	2	700.00	12	100.00	16,800.00
	<i>Ils sont recrutés pour appuyer la mise en œuvre communautaire des activités et affectés dans les zones de mise en œuvre. Ils sont recrutés et basés à Zangba et travailleront pour l'appui aux activités du projet et principalement la mise en œuvre de la partie agricole, est recruté pour toute la durée du projet 12 mois, on salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)</i>						
1.4	Animateurs techniques volet AGR	D	1	400.00	12	100.00	4,800.00
	<i>L'animateur AGR est recruté pour toute la durée du projet 12 mois et travaillera ensemble avec les mobilisateurs communautaires et les moniteurs agricoles pour une mise en œuvre efficace des activités et facilitera les activités AGR dans la zone d'implémentation, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)</i>						
1.5	Gestionnaire des bases de données sécurité alimentaire	D	1	500.00	12	100.00	6,000.00
	<i>il est recruté et basé à Mobaye, pour coordonner la gestion des données collectés, il effectue des missions dans la zone de mise en œuvre du projet. Il travaillera à 100% dans la mise en œuvre de ce projet dans les différents processus de gestion de la base de données des bénéficiaires et d'appui au suivi évaluation. son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP) et est recruté pour toute la durée du projet 12 mois</i>						
1.6	Assistant Logistique	D	1	500.00	12	100.00	6,000.00
	<i>Il est le responsable de la gestion logistique terrain et basé à entre Zangba et Mobaye pour faciliter l'acheminement des intrants et autres fournitures logistique. son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)</i>						
1.7	Responsable suivi, évaluation et redétabilité	D	1	800.00	12	100.00	9,600.00
	<i>il est recruté et travaille dans le volet de suivi évaluation et redevabilité du projet. Il sera basé à Mobaye et effectuera des missions dans la zone de mise en œuvre pour la collecte des données. son salaire comprend les primes de transports, primes de responsabilité, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP) et est recruté pour toute la durée du projet 12 mois</i>						
1.8	Consultant agricole	D	1	700.00	12	100.00	8,400.00
	<i>Assiste le Chef du projet pour la mise en œuvres des activités notamment les formations sur les techniques de semis, le choix des spéculations adaptés aux besoins local. Il sera affecté dans la zone de mise en œuvre à Zangba, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP) est recruté pour toute la durée du projet 12 mois</i>						
1.9	Caissière	D	1	500.00	12	100.00	6,000.00

	<i>Il/Elle sera recruté et travaillera dans à Mobaye et effectuera des missions dans la zone de mise en oeuvre. En raison de l'insécurité dans la zone, elle effectuera des missions ponctuelles en fin de faciliter les différentes transactions financières du projet, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)</i>							
1.10	Responsable Administratif et financier	S	1	1,000.00	12	25.00		3,000.00
	<i>Il assure la coordination finance au niveau de Bangui, et assure l'interface avec le bailleur et l'équipe terrain. Vu son rôle d'implication dans ce projet, il est pris en charge à hauteur de 25% et le reste sur les autres fonds et projets, prime de responsabilité son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)</i>							
1.11	Chargé de programme	S	1	1,500.00	12	25.00		4,500.00
	<i>Il assure la coordination de la gestion des activités programme et assure le lead sur les volets programmes. Il joue l'interface entre le bailleur et l'équipe terrain. Vu son rôle d'implication dans ce projet, il est pris en charge à hauteur de 25% et le reste sur les autres fonds et projets, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, primes de responsabilité, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)</i>							
1.12	Assistant Administratif & RH	S	1	800.00	12	50.00		4,800.00
	<i>Il assiste le responsable de l'administration et des ressources humaines et appuie dans tout ce qui concerne RH et administration de l'équipe de projet. Vu son rôle d'implication dans ce projet, il est pris en charge à hauteur de 25% et le reste sur les autres fonds et projets, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)</i>							
1.14	Chauffeur	S	1	300.00	12	25.00		900.00
	<i>Il s'agit là du chauffeur de la coordination qui vient en appui aux activités de l'organisation et du projet. Vu son rôle d'implication dans ce projet, il est pris en charge à hauteur de 25% et le reste sur les autres fonds et projets. Il sera basé à bangui et son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP), il est pris en charge pendant toute la durée du projet, soit 12 mois</i>							
1.13	Contrôleur de Gestion	D	1	750.00	12	100.00		9,000.00
	<i>Personne en charge de l'audit interne et pris en charge totalement sur le projet. Il sera basé à Mobaye et s'assurera du respect des procédures dans la mise en oeuvre du projet, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP), il est pris en charge pendant toute la durée du projet soit 12 mois</i>							
	<b>Section Total</b>							<b>109,800.00</b>
<b>2. Supplies, Commodities, Materials</b>								
2.1	Réalisation d'étude de marché	D	1	2,000.00	1	100.00		2,000.00
	<i>Une étude du marché sera réalisé afin d'abord d'avoir une vue clair de quelle stratégie de typologie d'activité adopté et faciliter la gestion des informations des fournisseurs.cf activité 1.1.6</i>							
2.2	Formation des délégués techniques sur les itinéraires techniques agricoles	D	200	20.00	1	100.00		4,000.00
	<i>des séries de formation seront organisés dans le souci de rendre opérationnel les délégués technique agricole sur les outils du projet</i>							
2.3	Achat petits matériels pour la mise en place de champ école paysan	D	80	270.00	1	100.00		21,600.00
	<i>Des petits outils pour la mise en place des activités d'école champ paysan</i>							
2.4	Conception et impression coupon	D	6000	2.30	1	100.00		13,800.00
	<i>s'agit là de la conception des différents coupons qui seront distribués aux bénéficiaires des différents volets</i>							
2.5	Organisation de la foire aux semence vivrière	D	1	7,000.00	1	100.00		7,000.00
	<i>Il s'agit ici de l'organisation des foires aux semences vivrières</i>							
2.6	voucher pour assistance alimentaire	D	2000	104.00	1	100.00		208,000.00
	<i>s'agit ici des voucher dédiés aux ménages ciblés pour la protection des semences</i>							
2.9	Mecanisme de plainte et suivi communautaire	D	1	200.00	6	100.00		1,200.00
	<i>Activités liées aux réunions de plainte, de suivi et redevabilité du projet</i>							
2.8	Achat des intrants et outils aratoires	D	165	100.00	1	100.00		16,500.00
	<i>Acquisition des intrants agricoles et outils aratoires destinés aux activités maraichères</i>							
2.7	Visibilités du projet	D	1	10,000.00	1	100.00		10,000.00

	<i>Achat des tee shirt, panneaux de visibilité et autres supports de communication. Couvre les frais de communication et visibilité des activités du projet. Les coupons a distribués porteront également les deux logos. Il couvre aussi les couts d'achat des Tee-shirts et Casquette qui seront imprimés avec les logos ESPERANCE- HF. Cela couvre les besoins pour le volet protection</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>284,100.00</b>
<b>3. Equipment</b>							
3.1	Achat d'ordinateur portable	D	2	750.00	1	100.00	1,500.00
	<i>Achat de deux ordinateur portables pour le chef de projet et le responsable de base de données. Il faut noter que les autres anciens PC achetés sur les anciens projets seront transférés sur ce projet afin de combler le gap</i>						
3.2	Moto	D	1	2,000.03	1	100.00	2,000.03
	<i>Il s'agira d'achat d'une moto pour la conduite des activités du projet, Il faut noter que les autres anciens PC achetés sur les anciens projets seront transférés sur ce projet afin de combler le gap</i>						
3.3	Appareils photo	D	1	147.63	1	100.00	147.63
	<i>Il s'agit ici de l'achat des appareils photo pour les images des activités du projet; l'appareil photo acheté viendra en complément de l'une déjà en bon état utilisable</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>3,647.66</b>
<b>4. Contractual Services</b>							
4.1	Location camion pour transport matériels du projet	D	1	4,999.99	1	100.00	4,999.99
	<i>Il est question de louer un camion qui transportera les outils et kits du projet pour l'itinéraire Bangui Mobaye. De Mobaye, une autres voie navigable sera utilisé/ ce prix a été fixé en raison des couts de voyage des anciens projets dans la localités en raison de 5000\$ pour les transports des kits de projet</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>4,999.99</b>
<b>5. Travel</b>							
5.1	Vol UNHAS	D	1	300.00	10	100.00	3,000.00
	<i>Il est question des billets d'avion des voles UNHAS sur Mobaye pour les différentes missions de coordination et de suivi des activités qui partiront de Mobaye pour Zangba par voie terrestre; Le cout des vols est de 150\$/Billet, ce qui équivaut à 300\$ billet Aller/retour pour 10 déplacement sur tout le long du projet</i>						
5.2	Perdièmes de voyage	D	15	20.00	10	100.00	3,000.00
	<i>ces frais couvrent les frais de missions et autres frais de sécurités pour les missions de coordination. sur la base des calculs imposables, 15\$/jour en raison de maximum 10 jour par mission pour les missions de coordination prévus</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>6,000.00</b>
<b>6. Transfers and Grants to Counterparts</b>							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	NA						
	<b>Section Total</b>						<b>0.00</b>
<b>7. General Operating and Other Direct Costs</b>							
7.6	Contribution location bureau coordination Bangui	S	1	1,000.00	6	30.00	1,800.00
	<i>Il s'agit ici de la contribution prelevé sur le projet pour le bureau de la coordination à Bangi</i>						
7.5	Entretien moto et groupe électrogène	S	1	500.00	12	70.00	4,200.00
	<i>Frais lié à l'entretien motos et groupe électrogène</i>						
7.4	Carburant	D	150	1.00	12	100.00	1,800.00
	<i>Achat de carburant pour le sous bureau de Zangba</i>						
7.3	Fourniture de bureau	D	1	250.00	12	100.00	3,000.00
	<i>Pour le fonctionnement du bureau du projet à ZANGBA et une partie à Bangui</i>						
7.2	Location loyer sous bureau ZANGBA	S	1	700.00	12	50.00	4,200.00

	Contribution à la location du bureau guest de l'organisation à Zangba. le projet volet vient en complément du loyer déjà pris en charge par UNICEF								
7.1	Contribution communication (téléphonique, internet)	S	1	281.00	12	50.00	1,686.00		
	Contribution à la communication téléphonique Zangba et internet Bangui								
	<b>Section Total</b>							<b>16,686.00</b>	
<b>SubTotal</b>			8,643.00				<b>425,233.65</b>		
Direct							400,147.65		
Support							25,086.00		
<b>PSC Cost</b>									
PSC Cost Percent							7.00		
PSC Amount							29,766.36		
<b>Total Cost</b>							<b>455,000.01</b>		

#### Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Basse Kotto > Zangba	100.00000	0	0	0	0	0	<p>FSEC: Activity 1.1.1: Ciblage</p> <p>Le ciblage démarrera dès l'implé...</p> <p>FSEC: Activity 1.1.2: mécanisme de mesure d'atténuation des risques de...</p> <p>FSEC: Activity 1.1.3: Distribution de coupons vivres</p> <p>Pour ré...</p> <p>FSEC: Activity 1.1.4: Réalisation de trois ( 03) enquêtes post distribut...</p> <p>FSEC: Activity 1.1.5: Mise en place de l'outil de redevabilité adapté l...</p> <p>FSEC: Activity 2.1.1: Distribution des semences vivrières/maraîchers et...</p> <p>FSEC: Activity 2.1.2: Identification et formation des relais techniques...</p> <p>FSEC: Activity 2.1.3: Réalisation d'une enquête PDM semences</p> <p>...</p>

#### Documents

Category Name	Document Description
Budget Documents	Sample of BoQ_Itemization ESERANCE21416.xlsx-1.xlsx
Budget Documents	Sample of BoQ_Itemization ESERANCE21416.xlsx-1.xlsx
Budget Documents	Sample of BoQ_Itemization ESERANCE21416.xlsx-1.xlsx