

Rapport de l'état de progrès de la réalisation du Programme Savane



Secrétariat Général à l'Agriculture

MINISTRE DE L'AGRICULTURE



Janvier 2021

2.ÉTAT DE PROGRÈS DE LA RÉALISATION DU PSFD

Tableau des activités réalisées :

Activités réalisées	Dates prévisionnelles
Demande de l'ANO pour la demande de proposition à envoyer aux soumissionnaires sélectionnés suite à l'AMI pour le recrutement de l'Assistance technique	16/11/2020
Obtention de l'ANO	23/11/2020
Envoi de la demande de proposition pour recruter l'assistance technique pour la réalisation du PSFD	24/11/2020
Réponse aux questions des soumissionnaires.	Du 24/11/2020 au 10/01/2021
Levée des conditions suspensives : travail sur les fiches de poste du projet et sur 'ouverture du compte-projet avec M. Paulin Osit.	Du 24/11/2020 jusqu'à la levée des conditions suspensives complète.

Tableau des activités prévues :

Activités prévues	Dates prévisionnelles
Réunion d'ouverture des plis des soumissions techniques et financières, rédaction du procès-verbal.	Le 25/01/2021
Evaluation des offres financières par la cellule de passation de marché du Ministère de l'agriculture.	Du 25/01/2021 au 08/02/2021
Levée des conditions suspensives : ANO sur les fiches de poste soumises par le chef de projet.	28/01/2021
Envoi du rapport d'analyse des offres et de la liste restreinte par le MinAgri à l'AFD pour demande d'ANO.	Le 15/02/2021
ANO donné au MinAgri par l'AFD.	22/02/2021
Séance d'ouverture des offres financières qui déterminera le choix de l'assistance technique.	23/02/2021
Levée des conditions suspensives : ANO donné par l'AFD au MinAgri pour l'ouverture de compte projet.	26/02/2021
Contractualisation avec le groupement sélectionné	03/03/2021