

**PBF PROJECT PROGRESS REPORT**  
**COUNTRY: EL SALVADOR**  
**TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:**  
**semi-annual**  
**YEAR OF REPORT: 2021**



<b>Project Title:</b> RETORNO Y REINTEGRACIÓN: ACCIONES DE REINTEGRACIÓN ESENCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL SALVADOR.													
<b>Project Number from MPTF-O Gateway:</b> IRF 00125929													
<b>If funding is disbursed into a national or regional trust fund:</b> <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund  <b>Name of Recipient Fund:</b>	<b>Type and name of recipient organizations:</b>  please select <b>OIM (Convening Agency)</b> please select <b>PMA</b> please select <b>UNICEF</b>  please select please select												
<b>Date of first transfer:</b> 16 febrero 2021 <b>Project end date:</b> 10 de agosto 2022 <b>Is the current project end date within 6 months?</b> No													
<b>Check if the project falls under one or more PBF priority windows:</b> <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project													
<b>Total PBF approved project budget (by recipient organization):</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Recipient Organization</th> <th style="text-align: right;">Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OIM</td> <td style="text-align: right;">\$ 802,880.31</td> </tr> <tr> <td>PMA</td> <td style="text-align: right;">\$ 337,621.09</td> </tr> <tr> <td>UNICEF</td> <td style="text-align: right;">\$ 359,498.6</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total: \$ 1,500,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Recipient Organization	Amount	OIM	\$ 802,880.31	PMA	\$ 337,621.09	UNICEF	\$ 359,498.6		\$		Total: \$ 1,500,000.00
Recipient Organization	Amount												
OIM	\$ 802,880.31												
PMA	\$ 337,621.09												
UNICEF	\$ 359,498.6												
	\$												
	Total: \$ 1,500,000.00												
Approximate implementation rate as percentage of total project budget: *ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE*													
<b>Gender-responsive Budgeting:</b>  Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$ 548,063.21 Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment:													

**Project Gender Marker: GM2**  
**Project Risk Marker: Medium**  
**Project PBF focus area: 4.1 Strengthening National State Capacity**

**Report preparation:**

Project report prepared by: Unidad de Coordinación

Project report approved by: Coordinadora Residente de Naciones Unidas de El Salvador

Did PBF Secretariat review the report: No

### ***NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:***

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

### **PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS**

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

Con el propósito de iniciar con la implementación y coordinación de actividades del proyecto, las agencias implementadoras con fondos destinados para la contratación de personal (OIM y PMA) procedieron a reclutar a los equipos técnicos, operativos y administrativos necesarios para el proyecto. Por otro lado, las agencias que cuentan con fondos destinados para subvencionar iniciativas de otras contrapartes (PMA y UNICEF) realizaron los primeros acercamientos con socios estratégicos de interés como ONGs para fortalecer los esfuerzos de coordinación y explorar las oportunidades de trabajo conjunto.

Durante el periodo reportado, las agencias, fondos y programas que implementan el proyecto sostuvieron reuniones de coordinación con diferentes instituciones del Gobierno de El Salvador (GoES) para identificar socios estratégicos, determinar zonas de intervención e iniciar la planificación de actividades programadas en el marco del Programa. En conjunto con el Ministerio de Educación (MINEDUCYT), Ministerio de Turismo (MITUR), Ministerios de Relaciones Exteriores (MRREE), entre otros, cada agencia implementadora elaboró y presentó propuestas de planes de trabajo que aún se encuentran a la espera de aprobación oficial de estas instituciones para iniciar con la ejecución de actividades.

Es importante señalar que, desde el inicio de 2021, el MRREE ha llevado a cabo un proceso de reestructuración de los equipos técnicos y de ciertos puestos de decisión, lo cual ha afectado en cierta medida la designación de puntos focales de las instituciones de Gobierno relevantes del proyecto y la coordinación de otras actividades como la organización de Comités Técnicos o Ejecutivos.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Teniendo en cuenta que se han definido los equipos técnicos que estarán a cargo de los procesos de reintegración socioeconómica (p. ej. certificaciones y fortalecimiento económico) y psicosocial de las personas jóvenes retornadas y desplazadas, en los próximos meses se desarrollarán los siguientes eventos:

- Mapeo de necesidades y levantamiento de líneas base de las personas que potencialmente puedan participar en los programas de certificación y emprendimiento.
- Convocatorias e inicio de programas de certificación, campamentos y talleres de fortalecimiento en gastronomía, habilidades digitales, empresariales y personales (con enfoque en atención psicosocial).

- Dos ferias de oportunidades con el sector privado con el propósito de impulsar pasantías para las personas certificadas en gastronomía y habilidades digitales.
- Talleres con sectores para la elaboración de Normas Técnicas de Competencia Laboral.
- Actividades de intercambio de experiencias, promoción y comercialización de productos y servicios como ferias de logros y ruedas de negocios.

**FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION:** summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

No aplica.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

En este momento, el proyecto aún se encuentra en la primera fase de planificación de actividades e identificación de los participantes por lo que no es posible obtener historias de personas beneficiarias o conocer el impacto de la intervención en cualquier otro actor beneficiario. Se espera que, para el próximo periodo a reportar se cuenten con testimonios y citas de la población meta o socios estratégicos del proyecto que reflejen el impacto humano esperado.

## **PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME**

*Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.*

- “On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

*If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.*

**Outcome 1: Consolidados los mecanismos de reintegración económica para población migrante retornada por medio de la dinamización del desarrollo económico y productivo con énfasis en mujeres y jóvenes.**

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** (3000 character limit)

Durante este periodo, las acciones del proyecto se han enfocado en sostener reuniones de planificación conjunta entre las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas e instituciones de Gobierno como el MRREE, MITUR, MINEDUCYT, Alcaldía de San

Salvador y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) con el objetivo de definir las zonas de intervención, mapear actores/socios estratégicos y planificar las actividades de los programas de reintegración. En el caso particular del INSAFORP, se logró determinar los actores que formarán parte de un comité que facilitará los procesos de elaboración de un diagnóstico de necesidades y de las normas técnicas para los nuevos Estándares de Competencias Laborales, así como identificar la institución que estará a cargo de realizar un intercambio de experiencias para la definición de las nuevas normas técnicas.

Se inició la renovación del memorándum de entendimiento entre la Universidad Francisco Gavidia y el PMA que permitirá implementar actividades de certificación en gastronomía con 50 mujeres y hombres jóvenes en los departamentos de San Salvador y La Libertad. Se planifica que este programa de certificación pueda desarrollarse el próximo semestre y cuente con una validación académica de los conocimientos aprendidos. Otra acción concreta que el proyecto ha iniciado junto al GoES es la búsqueda de un espacio para fortalecer un laboratorio de cocina de una institución en particular. El INSAFORP se ha sumado a esta actividad como socio académico con el propósito de fortalecer la credibilidad y sostenibilidad del proceso de fortalecimiento de habilidades digitales.

En relación con el tema de emprendimientos, se han realizado reuniones entre agencias implementadoras para la revisión de los procesos de selección de personas que apliquen a los programas de reintegración, criterios de participación, bases de datos, convocatorias y ruta de seguimiento de lo/as participantes, basados en los lineamientos definidos previamente con el MRRE. Se cuenta con una base de datos preliminar de posibles participantes de los programas y se espera definir una lista definitiva en conjunto con el MRRE en junio.

Por último, se elaboró la propuesta del plan de actividades y plan de adquisiciones para la implementación del programa de fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento de personas migrantes retornadas. Las agencias implementadoras y el MRRE han podido definir los puntos focales técnicos y procedimientos para la comunicación y coordinación conjunta de esta actividad.

Ahora bien, las agencias implementadoras y socias continúan realizando esfuerzos para procurar que la falta de puntos focales en otras instituciones o la demora en la validación de ciertas propuestas de actividades no genere un impacto negativo en la consecución de los resultados y el objetivo general del programa.

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

Durante la revisión de bases de datos de posibles participantes del programa de fortalecimiento de iniciativas de emprendimientos, se ha priorizado la identificación de mujeres, miembros de la comunidad LGBTIQ+ y personas jóvenes que iniciaron sus proyectos de emprendimiento a través de los programas anteriores. Se aplicará un enfoque de género para definir los criterios de selección de las personas que participen en el programa actual con el fin de reconocer y abordar las brechas de desigualdad de esta población en materia de emprendimiento y certificación de competencias laborales.

**Outcome 2: Los niños, niñas y adolescentes, grupos familiares y las personas retornadas o desplazadas tienen acceso a atención psicosocial diferenciada y consejería educativa para fortalecer el arraigo, la resiliencia y la reintegración.**

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** *(3000 character limit)*

Con el fin de apoyar la reintegración de la niñez y adolescencia retornada o desplazada en el sistema educativo de El Salvador, UNICEF se encuentra elaborando un plan de trabajo con el MINEDUCYT que identifica acciones específicas para esta población meta. La propuesta del plan incluye el fortalecimiento de los servicios presenciales y virtuales de consejería escolar, lo cual contribuirá al desarrollo de habilidades de liderazgo, promoción del autocuidado y la inteligencia emocional, favoreciendo al mismo tiempo la formación de habilidades para la vida de las niñas y niños retornados o desplazados. El fortalecimiento de estos servicios contribuirán a una mejor detección, atención, derivación y seguimiento de situaciones de crisis emocionales o vulneraciones de los derechos de la niñez, en particular la violencia contra los niños y niñas que se puede convertir en un elemento impulsor de la migración irregular o desplazamiento.

Con relación a la implementación del módulo educativo de la prevención de la migración irregular en el sistema educativo público de El Salvador, la OIM ha identificado las acciones y siguientes pasos realizar junto con el MINEDUCYT para sensibilizar y abordar los riesgos de la migración irregular en los centros escolares priorizados. En el caso de las acciones de atención psicosocial que se llevarán a cabo con el MRREE y el Ministerio de Salud, se está reevaluando las metodologías y acciones implementadas en el marco del programa PBF anterior con el fin de ajustarlas a las necesidades de la población meta y al contexto del programa actual. El Programa espera realizar avances más sustanciales una vez se definan los puntos focales de las instituciones y ministerios correspondientes.

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

Ciertos temas de la consejería escolar que se han propuesto en los planes de trabajo desde el Programa abarcan la prevención y atención a la violencia de género, prevención y orientación ante embarazos adolescentes y promoción de nuevas masculinidades. La población meta que se busca alcanzar con este tipo de temáticas y servicios serán principalmente niñas, niños y adolescentes jóvenes.

**Outcome 3: Las personas desplazadas, niñez y adolescencia retornada cuentan con mecanismos de atención con capacidades para ofrecer atención especializada integral a perfiles con necesidades de protección, de acuerdo con sus necesidades específicas.**

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary: (3000 character limit)**

Durante este periodo de implementación, OIM y ACNUR, en su rol de agencia asociada del proyecto, han sostenido reuniones de planificación y coordinación para abordar el desarrollo de talleres y la elaboración de rutas de derivación de casos con necesidades de protección. Para llevar a cabo el levantamiento del perfil socioeconómico de personas migrantes retornadas o desplazadas con necesidades de protección, se ha desarrollado un instrumento de recolección de datos a través de la plataforma Kobo. Además, se acordó que ACNUR elaborará los términos de referencia y cronogramas relativos a las consultoría de mapeo de servicios disponibles a nivel nacional para atender a las personas identificadas con este perfil y de construcción del mecanismo y ruta de coordinación interinstitucional para la referenciación de casos con necesidad de protección.

Una de las principales contrapartes de esta actividad será la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, sin embargo, aún no se ha asignado un punto focal técnico para proceder con la ejecución de más actividades.

Por otra parte, UNICEF ha sostenido reuniones de coordinación con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para identificar las áreas y/o oportunidades de mejora en los programas de reintegración para niños y niñas migrantes retornados. El ISNA es la entidad que administra los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) que ofrecen este tipo de programas.

Adicionalmente, en conjunto con las ONGs Contextos y Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), se han elaborado planes de trabajo que contemplan el fortalecimiento de la resiliencia y el desarrollo de planes de vida de los niños y niñas participantes en los programas del CANAF de San Salvador. Ambas ONGs cuentan con una amplia experiencia en este ámbito y han tenido la oportunidad de proporcionar servicios a los CANAF, formar a su personal e impartir sus metodologías innovadoras con los grupos de población afectados. En el marco de este proyecto, se compartirá la metodología sobre apoyo psicosocial y elaboración de planes de vida a través de escritura creativa de la ONG Contextos con la población meta.

Por último, UNICEF en coordinación con ACNUR, se encuentran realizando esfuerzos con la organización Visión Mundial para implementar la metodología “Super Pilas” en los CANAF de San Miguel y San Salvador, promoviendo así el emprendedurismo y la reintegración socioeconómica de las personas jóvenes retornadas y desplazadas.

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

Las herramientas diseñadas para el levantamiento del perfil socioeconómico de las personas migrantes retornadas o desplazadas con necesidades de protección fueron elaboradas bajo una perspectiva de género que toma en cuenta la identidad sexual de las personas y que permitirá realizar un desglose de datos por género. Además de generar la evidencia que identifique las necesidades de las personas según su género, los datos recopilados permitirán una mayor comprensión y análisis de cómo esta población se ve afectada por su identidad u orientación sexual.

El Programa tiene el compromiso de implementar metodologías y propuestas de planes de trabajo con un fuerte enfoque de género en las actividades previstas con niños, niñas y adolescentes que reciban asistencia a través de los CANAF. Una de las metodologías que se está tomando en cuenta para las actividades pertenece a la ONG Contextos y se denomina “Soy Autor”. Esta incorpora un fuerte enfoque de género que contribuye a eliminar estereotipos de género y promover nuevas masculinidades que permitan alcanzar una equidad de género, la disminución de violencia y la construcción de la paz.

**Outcome 4:** N/A

**Rate the current status of the outcome progress: Please select**

**Progress summary:** *(3000 character limit)*

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

**PART III: CROSS-CUTTING ISSUES**

<p><b><u>Monitoring:</u></b> Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>La Unidad de Coordinación ha elaborado y compartido una propuesta de Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa con las agencias implementadoras. Se recibirá retroalimentación para definir una versión final del Plan y contar con las herramientas y mecanismos de monitoreo acordados entre todas las partes. Cualquier ajuste en términos de monitoreo y evaluación podrá registrarse en el Plan que se está desarrollando.</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? yes</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? no</p>
---	--



<p>Los planes de trabajo de cada agencia servirán como base para crear una herramienta que permita realizar un seguimiento detallado a cada una de las actividades que sean propuestas. En los próximos meses, las agencias implementadoras identificarán a los potenciales participantes del programa recopilarán las líneas base de los indicadores.</p> <p>Asimismo, se han establecido de matrices de seguimiento de resultados en los programas de trabajo con los socios para facilitar el monitoreo sistemático y continuo. En línea con el Método Armonizado para las Transferencias en Efectivo, se han realizado reuniones de coordinación y visitas de verificación con los socios como Visión Mundial y otras ONGs que recibirán fondos del Programa.</p>									
<p><b>Evaluation:</b> Has an evaluation been conducted during the reporting period? no</p>	<p>Evaluation budget (response required): Por definir. No aplica en este periodo.</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit): No aplica durante este periodo.</p>								
<p><b>Catalytic effects (financial):</b> Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<table data-bbox="715 1339 1268 1556"> <thead> <tr> <th>Name of funder:</th> <th>Amount:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACNUR</td> <td>\$168,404.00</td> </tr> <tr> <td>OIM</td> <td>\$60,118.85</td> </tr> <tr> <td>UNICEF</td> <td>\$3,300,000.00.</td> </tr> </tbody> </table> <p>En asocio con Visión Mundial, <b>ACNUR</b> como agencia asociada ha iniciado con fondos propios la implementación del programa Super Pilas en los CANAF de San Miguel y San Salvador. El monto total de los recursos propios que complementan esta actividad es de USD \$168,404.00. En este periodo, a través de intervenciones con recursos propios, ACNUR logró vincular a 163 personas al Programa Super Pilas. Entre ellas, solo 11 personas (8 mujeres, 3 hombres - 7 adulto/as, 4 niño/as) con necesidades de protección se remitieron directamente desde los CANAF de San Salvador (5) y San Miguel (6). Estos fondos y acciones</p>	Name of funder:	Amount:	ACNUR	\$168,404.00	OIM	\$60,118.85	UNICEF	\$3,300,000.00.
Name of funder:	Amount:								
ACNUR	\$168,404.00								
OIM	\$60,118.85								
UNICEF	\$3,300,000.00.								

	<p>adicionales complementan las acciones de asistencia y derivación de casos con necesidades de protección previstas por este Programa.</p> <p>El Fondo de Desarrollo de la <b>OIM</b> está impulsando la formación para la empleabilidad de mujeres migrantes en Centroamérica, un programa piloto basado en la experiencia de certificación de competencias laborales desarrollada en el PBF anterior. El monto invertido es de USD \$60,118.85.</p> <p><b>UNICEF</b> ha movilizó a otros donantes para implementar programas para la reintegración de niños y niñas retornados y desplazados como la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos que contribuirá a la consolidación y expansión de algunas de las acciones incluidas en este programa. La contribución es de un monto total de USD \$3,300,000.00.</p>
<p><b>Other:</b> Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	<p>De conformidad con los acuerdos interagenciales tomados a nivel local para este tipo de proyecto, las agencias implementadoras y socias acordaron dar continuidad a la misma línea gráfica que se utilizó en el proyecto PBF anterior “Programa Conjunto Paz y Reintegración de las Personas Migrantes en su Retorno a casa” (2019-2020).</p> <p>El equipo técnico del MRREE se ha reestructurado desde inicios del 2021. Debido a esto, el Programa ha tenido dificultades en definir los puntos focales en las instituciones o ministerios que trabajarán como socios en la ejecución de actividades y definir las actividades que serán implementadas durante este año. Se sostuvo una reunión de coordinación entre la Unidad de Coordinación, el MRREE y la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) con el objetivo de tomar medidas y acciones que permitan agilizar la designación de puntos focales, así como finalizar las propuestas de planes de trabajo entre las agencias implementadoras y las contrapartes de gobierno.</p>

**PART IV: COVID-19**

*Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.*

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

Durante este semestre no se han presentado ajustes presupuestarios debido al COVID-19.

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

De igual forma, no se han presentado ajustes programáticos o de cualquier otro índole en el periodo reportado. La flexibilización de las restricciones sanitarias y de movilidad a nivel nacional han permitido mantener los tiempos establecidos.

- 3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
- Support the SG's call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)

No aplica durante el periodo reportado.

## PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the *Project Results Framework as per the approved project document or any amendments*- provide an update on the achievement of *key indicators* at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
<b>Outcome 1</b> <b>Consolidados los mecanismos de reintegración económica para población migrante retornada por medio de la dinamización del desarrollo económico y productivo con énfasis en mujeres y jóvenes.</b>	<b>Indicator 1.1</b> <b>Porcentaje de personas que dan una puntuación igual o mayor a 7 de la atención recibida en los mecanismos de reintegración para personas retornadas. (desagregados por género, edad).</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>		<b>0</b>	<b>Este indicador se comenzará a medir con el levantamiento de la línea base de los y las participantes de los programas de reintegración y una vez estas personas hayan recibido la atención prevista.</b>
	<b>Indicator 1.2</b> <b>Porcentaje de personas migrantes</b>	<b>0</b>	<b>50% (20% son mujeres)</b>		<b>0</b>	<b>Las encuestas de reintegración sostenible serán aplicadas al finalizar los programas de reintegración socioeconómica. Estas permitirán medir el índice de reintegración</b>

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	retornadas que alcanzan un puntaje de reintegración de 0.5 o más (desagregados por género, edad y vulnerabilidad)					sostenible de las personas que sean beneficiadas.
	Indicator 1.3 Tasa de crecimiento promedio de los ingresos de las mujeres y hombres participantes de los procesos de certificación. (desagregados por género, edad)	Por definir	Por definir		0 Este indicador se podrá medir hasta que las personas estén certificadas y vinculadas laboralmente.	Las convocatorias y selección de candidato/as aún se encuentran en proceso de preparación.
Output 1.1 Creados nuevos procesos de	Indicator 1.1.1 Número de procesos de	0	3		0 La creación de procesos de	Se han realizado los siguientes avances en uno de los procesos de certificación de competencias:

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
certificación de competencias laborales para personas retornadas en áreas económicas priorizadas por el Gobierno con viabilidad económica.	certificación de competencia laboral creados en sectores económicos priorizados por el Gobierno.				certificación se desarrolla en varias etapas. En este momento, 1 proceso de certificación se encuentra en la etapa de diseño. Algunos procesos de coordinación interinstitucional se encuentran pendientes para concluir con la etapa de diseño.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conformación de un pequeño comité para la creación y seguimiento del proceso.</li> <li>2. Identificación del país con el cual se intercambiarán experiencias (México).</li> <li>3. Elaboración de un borrador de propuesta para el intercambio de experiencias que será validado con INSAFORP.</li> </ol>
	Indicator 1.1.2 Número de personas migrantes retornadas que finalizan la certificación (desagregado por género y edad).	0	175 (20% son mujeres)		0	Esta actividad se realizará después de definir y elaborar las Normas Técnicas de Competencias Laborales.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	Indicator 1.1.3 <b>Porcentaje de personas migrantes retornadas que alcanzan un puntaje de reintegración económica de 0.5 o más (desagregados por género, edad y vulnerabilidad).</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>		<b>0</b>	<b>Las encuestas de reintegración sostenible serán aplicadas al finalizar los programas de reintegración socioeconómica, como por ejemplo la certificación y fortalecimiento de emprendimientos.</b>
<b>Output 1.2 Desarrollado e implementado un programa piloto de fortalecimiento de iniciativas económicas (emprendimientos) de personas migrantes</b>	Indicator 1.2.1 <b>Aprobado plan piloto de fortalecimiento para iniciativas productivas de personas migrantes retornadas.</b>	<b>0</b>	<b>1 plan piloto aprobado</b>		<b>0 Se elaboró una propuesta del plan fue compartida con contrapartes, pero aún no se encuentra aprobada.</b>	<b>Adicionalmente, a la propuesta del plan se elaboró un plan de adquisiciones para fortalecer las iniciativas productivas. Estos documentos se validarán en función de las necesidades de las personas participantes.</b>

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
retornadas en áreas prioritizadas por el Gobierno de El Salvador con viabilidad económica.	Indicator 1.2.2 Número de iniciativas productivas de personas retornadas que son fortalecidas en la implementación del plan piloto.	0	75 (25% de las iniciativas han sido implementadas por mujeres)		0 OIM y PMA han definido una metodología para la identificación y evaluación de propuestas. Asimismo, se creó el equipo técnico para la evaluación de los proyectos que serán fortalecidos (PMA, OIM, MRREE)	Se continúa con el diseño del proceso de convocatoria y criterios de base para los posibles participantes. Las personas que sean seleccionadas deberán completar diferentes requisitos y etapas para ser beneficiadas.
	Indicator 1.2.3 Número de jornadas de capacitación productivas, recibidas por los participantes.	0	9 (15% son mujeres)		0	Actividad pendiente de ejecutar. Se realizará después de la aprobación del plan de fortalecimiento de emprendimientos.
Output 1.3	Indicator 1.3.1					



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
N/A						
	Indicator 1.3.2					
Output 1.4 N/A	Indicator 1.4.1					
	Indicator 1.4.2					
<b>Outcome 2</b> Los niños, niñas y adolescentes, grupos familiares y las personas retornadas o desplazadas tienen acceso a atención psicosocial diferenciada y a modalidades flexibles y aceleradas de educación para fortalecer el arraigo, la resiliencia y Los	Indicator 2.1 Porcentaje de personas migrantes retornadas participantes de los programas de reintegración que alcanzan una puntuación de 0.5 o más en la dimensión psicosocial de reintegración (desagregados por género, edad).	<b>0</b>	<b>50%</b>		<b>0</b>	<b>Las encuestas de reintegración sostenible serán aplicadas al finalizar los programas de reintegración socioeconómica. Estas permitirán medir el índice de reintegración sostenible compuesto y psicosocial de las personas que sean beneficiadas.</b>

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
niños, niñas y adolescentes, grupos familiares y las personas retornadas o desplazadas tienen acceso a atención psicosocial diferenciada y a modalidades flexibles y aceleradas de educación para fortalecer el arraigo, la resiliencia y la reintegración.	Indicator 2.2 <b>Porcentaje de estudiantes que cuentan con nuevos conocimientos sobre la migración (desagregados por género, edad).</b>	<b>0</b>	<b>50% de los estudiantes que son beneficiados por el programa.</b>		<b>0</b>	<b>Este indicador se iniciará a medir con el desarrollo de las actividades en los centros escolares.</b>
Output 2.1 <b>Fortalecidos los mecanismos interinstitucionales de atención psicosocial y desarrollo personal</b>	Indicator 2.1.1 <b>Número de mecanismos interinstitucional es de atención psicosocial para personas</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>0</b> <b>Esta actividad aún no ha dado inicio.</b>	<b>La definición de los planes de trabajo acordados con las contrapartes permitirá establecer los tiempos de ejecución de las actividades de atención psicosocial dirigidas a la población retornada.</b>

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
<b>para las personas retornadas y sus familias, de acuerdo con sus perfiles, incluidas personas retornadas con necesidad de protección.</b>	<b>retornadas fortalecidos (desagregados por género, edad).</b>					
	<b>Indicator 2.1.2 Porcentaje de de personas que brindan atención psicosocial o desarrollan programas de salud mental para personas retornadas, mejoran sus conocimientos (desagregados por género, edad).</b>	<b>0</b>	<b>50% (30% de personas capacitadas son mujeres)</b>		<b>0 Esta actividad aún no ha dado inicio.</b>	<b>La definición de los planes de trabajo acordados con las contrapartes permitirá establecer los tiempos de ejecución de las actividades de atención psicosocial dirigidas a la población retornada.</b>
	<b>Indicator 2.1.3 Porcentaje de personas migrantes retornadas</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>		<b>0 Esta actividad aún no ha dado inicio.</b>	<b>Las encuestas de reintegración sostenible serán aplicadas al finalizar de los programas de reintegración. Estas permitirán medir el índice de reintegración sostenible compuesto</b>

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	participantes de los programas de reintegración que alcanzan una puntuación de 0.5 o más en la dimensión psicosocial de reintegración. (desagregados por género, edad).					y psicosocial de las personas que sean beneficiadas.
Output 2.2 <b>Implementado módulo de prevención de la migración irregular como parte de la curricular del sistema educativo a nivel nacional.</b>	Indicador 2.2.1 Número de de jóvenes sensibilizados sobre la migración irregular en centros escolares (desagregados por género, edad).	<b>0</b>	<b>450</b>		<b>0</b> Esta actividad aún no ha dado inicio.	Se están reevaluando las metodologías y acciones a implementar en territorio y en los centros escolares. La definición de puntos focales de parte del Gobierno permitirá realizar más avances.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	Indicator 2.2.2 Número de profesores capacitados para el desarrollo del módulo de migración. (desagregados por género, edad).	0	100		0 Esta actividad aún no ha dado inicio.	Se están reevaluando las metodologías y acciones a implementar en territorio y en los centros escolares. La definición de puntos focales de parte del Gobierno permitirá realizar más avances.
	Indicator 2.2.3 Número de herramientas desarrolladas para la implementación del módulo.	0	3		0 Esta actividad aún no ha dado inicio.	Debido a la reevaluación de herramientas y acciones que serán aplicadas por parte del Programa, aún no se han definido los siguientes pasos con el MINEDUCYT.
Output 2.3 Los niños y niñas retornados acceden a servicios de	Indicator 2.3.1 Número de personal entrenado para dar el servicio.	0	50		0 Esta actividad aún no ha dado inicio.	Se ha elaborado una propuesta de plan de trabajo que incluye el fortalecimiento de los servicios presenciales y virtuales de consejería escolar, entre otros servicios.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
consejería escolar del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tanto a distancia como presencial, para recibir atención psicosocial y consejería para fortalecer sus habilidades para la vida, y auto cuidado.	Indicator 2.3.2 Número de niños y niñas que reciben el servicio.	0	50 (60% niños)		0 Esta actividad aún no ha dado inicio.	El plan propuesto se encuentra en la etapa de diseño. Se espera que este pueda ser aprobado y ejecutado a partir del próximo semestre.
Output 2.4 Los niños y niñas retornados de San Salvador y sus familias tienen acceso a los servicios de atención psicosocial y socio emocional del Centro de Atención a Niñas,	Indicator 2.4.1 Número de niños y niñas retornados que reciben atención psicosocial en el CANAF de San Salvador.	0	50 (60% niños)		0 Esta actividad aún no ha dado inicio.	La propuesta de plan de trabajo presentada al ISNA contempla mejorar los programas de atención a la niñez migrante o desplazada en los CANAF. El plan se encuentra en la etapa de diseño.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
<b>Niños y Adolescentes Retornados (ISNA) de San Salvador para fortalecer su resiliencia y desarrollar planes de vida a través de metodologías creativas como la escritura creativa.</b>						
<b>Outcome 3 Las personas desplazadas, niñez y adolescencia retornada cuentan con mecanismos de atención con capacidades para ofrecer atención especializada integral a perfiles con necesidades de protección, de acuerdo con sus</b>	<b>Indicator 3.1 Número de personas desplazadas, niñez y adolescencia retornada que reciben servicios de atención especializada integral de calidad dirigida a perfiles con</b>	<b>0</b>	<b>120</b>		<b>0 Esta actividad aún no ha dado inicio.</b>	<b>Los planes de trabajo y actividades propuestas por las agencias deben ser aprobadas para iniciar con la implementación de actividades.</b>

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
necesidades específicas.	necesidades de protección. (desagregados por género, edad).					
Output 3.1 Desarrollado mecanismo de fortalecimiento y coordinación interinstitucional para la identificación, protección y búsqueda de soluciones duraderas para personas retornadas con necesidad de protección.	Indicator 3.1.1 Número de mecanismos para fortalecimiento y coordinación interinstitucional (desagregados por género, edad).	0	2 mecanismos de fortalecimiento y coordinación interinstitucional elaborados.		0 Esta actividad aún no ha dado inicio.	Los planes de trabajo y actividades propuestas por las agencias deben ser aprobadas para iniciar con la implementación de actividades.
Output 3.2 Al menos 160 Niños, niñas y	Indicator 3.2.1 Número de participantes en	60 personas han	160 adolescentes y jóvenes (96		0	Los planes de trabajo y actividades propuestas por las agencias deben ser



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
adolescentes retornados con necesidad de protección y sus familias de San Salvador y San Miguel fortalecen sus habilidades para la vida, y elaboran planes de vida a través de la metodología super pilas implementada en los Centros de Atención de Niños y Familias Retornadas (CANAF) de San Salvador y San Miguel para favorecer su reintegración en la sociedad.	los módulos de formación del programa Super Pilas (desagregados por género, edad).	recibido formación como parte del Programa Super Pilas implementado en el 2020 por Visión Mundial y ACNUR.	mujeres y 64 hombres).		Esta actividad aún no ha dado inicio.	aprobadas para iniciar con la implementación de actividades.
	Indicator 3.2.2 Número de adolescentes y jóvenes que inician un emprendimiento como parte de su proceso de reinserción.	60 personas han recibido formación como parte del Programa Super Pilas implemen	160 adolescentes y jóvenes (96 mujeres y 64 hombres)		0 Esta actividad aún no ha dado inicio.	Las personas participantes deben haber completado el Programa “Super Pilas” para iniciar su emprendimiento.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
		<b>tado en el 2020 por Visión Mundial y ACNUR.</b>				
Output 3.3 N/A	Indicator 3.3.1					
	Indicator 3.3.2					
Output 3.4 N/A	Indicator 3.4.1					
	Indicator 3.4.2					