

# Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2022-06-15

Name and Title of Person submitting the report \*

Idrissou Kayaba LABANDE, Coordonnateur National des projets PBF

Name and Title of Person who approved the report \*

Christian SHINGIRO, PDA

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

- yes  
 no

Did PBF Secretariat review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

- yes  
 no  
 Not Applicable

### » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? \*

- yes  no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific       Central & Southern Africa       East Africa  
 Europe and Central Asia       Global       Latin America and the Caribbean  
 Middle East and North Africa       West Africa

Country of project implementation \*

- Benin       Burkina Faso       Cote D'Ivoire  
 Gambia       Guinea       Guinea-Bissau  
 Liberia       Mali       Mauritania  
 Niger       Nigeria       Senegal  
 Sierra Leone       Togo       Other, Specify

Project Title \*

- 00125134: Promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo  
 Other, Specify

Project Start Date \*

2020-12-11

Project end Date \*

2022-12-11

Has this project received an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund \*

- yes
- no

## Recipients

---

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization     PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre
- UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients \*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

**Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.**

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

<b>Recipients</b> .....	<b>Total Project Budget</b> <b>(in US \$)</b>  <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i> .....	<b>Transfers to date</b> <b>(in US \$)</b>  <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i> .....	<b>Expenditure to date</b> <b>(in US \$)</b>  <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i> .....	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b> <i>(calculated automatically)</i> .....
<b>UNDP: United Nations Development Programme</b> .....	910000 * .....	910000 * .....	673531.42 * .....	74.01 % .....
<b>UNICEF: United Nations Children's Fund</b> .....	870000 * .....	870000 * .....	379087.58 * .....	43.57 % .....
<b>UNFPA: United Nations Population Fund</b> .....	620000 * .....	620000 * .....	346890.69 * .....	55.95 % .....
<b>TOTAL</b> .....	<b>2400000</b> .....	<b>2400000</b> .....	<b>1399509.69</b> .....	<b>58.3</b>  <b>1%</b> .....

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **58.31%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

34

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 816000**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 475833.29**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.  
The templates for the budget are available [here](#) \*

RAPPORT FINANCIER PBF JEUNESSE\_15 06 2022-18\_31\_15.xlsx



### Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS



## NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- If relevant, please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV. **(This section is optional)**

Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

Ayant bénéficié d'une extension sans coût de six mois à compter de juin 2022, le projet a actuellement amorcé sa phase de clôture. En effet, toutes les activités préparatoires comme bien d'activités programmatiques ont été achevées. Pour la période résiduelle il est prévu :

- La consolidation des espaces d'échanges mis en place à travers notamment l'appui pour la mise en œuvre des engagements de la charte de confiance issue des dialogues intergénérationnels, les appui-accompagnement pour la mise en œuvre des plans d'actions des plateformes d'échanges multi acteurs et des comités communaux des jeunes, etc.
- Le soutien et le renforcement des microprojets connecteurs initiés par les jeunes filles et garçons
- L'évaluation finale indépendante du projet.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY; (1500 character limit)*

Au-delà du renforcement des capacités et de l'opportunité créée par les différents espaces d'échange mis en place (dialogues intergénérationnels, plateforme d'échanges, comités communaux des jeunes, etc.) le projet a suscité une prise de conscience de la part d'abord des autorités et leaders au niveau local, mais également et surtout auprès de la jeunesse sur la nécessité d'une concertation permanente intergénérationnelle et d'une prise en compte des besoins spécifiques des jeunes (filles et garçons) dans le processus de consolidation de la paix.

En effet, l'acceptation des dialogues intergénérationnels, sanctionnés par la signature de chartes de confiance entre les autorités administratives, religieuses et les jeunes pour une meilleure implication de ces derniers à la gouvernance publique et pour un engagement effectif de ces jeunes au processus de consolidation de la paix dans le pays, est une illustration. Aussi, suite aux différentes sessions de renforcement des capacités des jeunes catalyseurs dans les communes bénéficiaires, plus de 82% de ces derniers (259 jeunes hommes et 216 jeunes filles) sont actuellement fortement engagés comme des agents de changements au sein de leurs communautés à travers l'organisation dans leurs communautés des sessions de sensibilisation de leurs pairs à la non-violence, à la citoyenneté, à l'organisation des activités d'intérêt communautaire, (nettoyage/entretien des caniveaux, des lieux publics, reboisement, etc.)

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1  2  3  4  5  6  7  8  more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique

Outcome 2: \*

Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques

**Outcome 1:**

**Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique**

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Principalement deux espaces d'échanges ont été initiés et/ou dynamisés grâce aux appuis du projet dans le souci de renforcer le partenariat entre les jeunes et les décideurs au niveau local en faveur d'une meilleure prise en compte des préoccupations des jeunes, de leur participation à la prise de décisions et à la promotion de la cohésion sociale. Il s'agit en l'occurrence des dialogues intergénérationnels et des plateformes d'échanges multi acteurs.

Pour ce qui est de l'organisation des dialogues intergénérationnels, au total onze (11) sessions de ont été organisées à raison d'une session au niveau de chaque préfecture bénéficiaire du projet. Au total 330 participants dont 231 jeunes leaders de différentes couches socioprofessionnelles et 99 personnes âgées composées des autorités locales et leaders communautaires ont pris part à ces sessions de dialogues. Au terme de chaque session, une Charte de Confiance intergénérationnelle (CCI) entre les autorités, leaders communautaires et la jeunesse, fondée sur les réalités locales est élaborée et signée.

Afin de maintenir les échanges et de suivre la mise en œuvre des recommandations des CCI, des groupes WhatsApp, des comités de suivi sont mis en place. Chaque comité de suivi de la CCI, est constitué du préfet, des maires, du président du conseil préfectoral de la jeunesse) et des présidents des Conseil Communaux de la Jeunesse. Au titre de la mise en œuvre des engagements pris dans ces charte, au-delà de la poursuite de la poursuite des dialogues/concertations avec les autorités locales, les jeunes de 5 communes ont confirmé qu'ils ont effectivement été impliqués dans l'élaboration des plans de développement de leur commune et que leurs besoins y ont été pris en compte. Par ailleurs 40% des communes bénéficiaires convient systématiquement les jeunes aux réunions de conseils de leur municipalité. Ceci permet aux jeunes de comprendre comment les débats se passent lors des séances du conseil municipal et de susciter davantage leur engagement à la gestion de la chose publique.

Concernant les plateformes d'échanges, 10 plateformes ont été mises en place et sont toutes opérationnelles. Ces plateformes multi acteurs, offrent un cadre de discussion entre les autorités locales et les organisations de jeunes qui non seulement prennent part aux débats concernant le développement de leurs cités, mais également ont l'occasion de faire valoir leurs besoins et préoccupations spécifiques. A noter que 40 jeunes des plateformes d'échange (dont 16 jeunes filles) ont été formés entre autres sur la gestion et prévention des conflits, les techniques de mobilisation communautaires et de plaidoyer et la participation à la gestion de la chose publique. A l'issue de la formation, les jeunes catalyseurs ont établi des plans d'action et sont actuellement engagés aux côtés des autorités locales en vue du renforcement de la cohésion sociale dans leur communauté et faire également de leurs pairs des agents de paix

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

Une attention particulière est accordée à la parité du genre, lors de l'identification des personnes devant bénéficier de formations ou d'autres activités. En effet, lors des sessions de dialogues générationnels, les femmes/filles ont représenté 41% de l'ensemble des acteurs qui y ont pris part. Aussi, la représentativité a-t-elle été requise lors de la mise en place des plateformes d'échanges et des comités communaux des jeunes où elles représentent 40% dans chaque espace d'échanges

## Outcome 2:

**Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques**

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Progress summary

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Dans l'optique de promotion du vivre-ensemble, de valeur de tolérance et de paix, les jeunes des localités ciblées ont réaffirmé leur engagement à travers la poursuite et l'intensification de différentes initiatives civiques, citoyennes et sociales, notamment par des campagnes de sensibilisation et la réalisation d'activités d'intérêt public et/ou de rapprochement communautaire favorisant la consolidation de la paix et alignées aux priorités des communes.

Ainsi, à travers la formation en compétences de vie courante (CVC), les jeunes, les adolescents et les enfants de la rue ont élaboré et mis en œuvre des plans de travail de pair-éducation. Ceci a permis de toucher 3.372 jeunes et adolescent(e)s dont 2.309 filles.

Par ailleurs, l'appui en équipement et matériels de travail (ordinateurs portables, tables de mixage, enregistreurs, microphones, groupe électrogène, clés USB, disque dur externe, gels et masques) à 08 médias (07 radios et 01 presse écrite), a permis en retour la diffusion des spots, l'animation d'émission avec les jeunes au niveau de ces médias partenaires. Plus de 1690 diffusions de spots sur la paix, la non-violence et la cohésion sociale et 55 émissions radiophoniques ont été réalisées. Également, 4 campagnes digitales et 12 rencontres d'échanges inter jeunes ont été organisées avec les organisations/réseaux de jeunes sur la consolidation de la paix et ont permis de toucher plus de 65.000 personnes dont 70% sont des jeunes. A cela on peut aussi relever qu'un guide de résolution des conflits a été élaboré et édité en 1000 exemplaires pour vulgarisation auprès des groupes de jeunes filles et garçons

Pour ce qui des initiatives de rapprochement communautaire, au total 51 microprojets ont été financés au bénéfice de 807 jeunes dont près de 58 % sont des femmes. Notons qu'au-delà des formations techniques, les différents groupes ont également bénéficié des formations portant sur : la prévention et la gestion des conflits ; la vie associative et la cohésion sociale, la citoyenneté, etc. Ces projets n'ont pas seulement créé le rapprochement et suscité les interactions constructives entre tous les bénéficiaires, ils ont aussi contribué à la création d'emplois pour les jeunes, source d'autonomie financière et de stabilité familiale.

En marge de ces initiatives sociales, citoyennes et économiques des jeunes, le projet a également soutenu la formation de 55 journalistes des médias privés et publics (25 femmes) sur le journalisme sensible au genre et aux conflits, la gestion des rumeurs et le journalisme de paix. L'ensemble des participants se sont engagés à capitaliser les acquis de la formation et à être de véritables acteurs engagés dans la prévention des conflits, la promotion de l'équité genre et la bonne gestion des rumeurs

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

Pour ce qui est de l'égalité des sexes, le projet a veillé à assurer une parité entre les jeunes femmes et les jeunes hommes dans l'appui accompagnement des microprojets connecteurs du projet ainsi que la mise en place des catalyseurs. En effet, elles constituent 58% des bénéficiaires des projets connecteurs et 45% (soit 216 jeunes filles) des catalyseurs qui ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique**

Outcome 1	Performance Indicator	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	Proportion de jeunes filles et garçons formés engagés dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés.	0%	60% des jeunes garçons et 60% des femmes formés, participent activement à la promotion de la cohésion pacifique dans leur communauté	60% en juin 2022	Au total 475 jeunes (dont 216 jeunes filles soit 45%) ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés et parmi lesquels plus de 90% des jeunes hommes et 63% des jeunes filles sont fortement engagés participent activement aux différentes activités de promotion pour la cohésion sociale dans leurs localités	

1.2	Proportion de conflits liés aux jeunes résolus à travers les mécanismes de prévention et de gestion mis en place par les jeunes formés dans le cadre du projet.	0%	50%	50% en fin de projet	Les mécanismes de prévention des conflits mis en place (notamment les plateformes d'échange, les comités communaux des jeunes, les jeunes catalyseurs) en plus des sensibilisations, participent déjà à la résolution de certains conflits dans leurs localités	Cet indicateur sera évalué en fin du projet prévu pour décembre 2022
1.3	Proportion des jeunes hommes et femmes reconnaissant leur implication dans la résolution de conflits à travers les comités locaux de paix, les CIPLEV, les clubs de jeunes	2,2% de jeunes hommes 0,5% de jeunes fille	50% de jeunes hommes 30% de jeunes filles	50% de jeunes hommes et 30% de jeunes filles en juin 2022	A travers les plateformes d'échanges multi acteurs mises en place et/ou redynamisées dans les 10 communes, au moins 80% des représentants des jeunes (filles comme garçons) affirment être impliqués dans la gestion des conflits	

**» Outcome 2: Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

2.1	% des jeunes (garçons et filles) des zones cibles engagés comme catalyseurs de la paix et de cohésion sociales et civiques dans leurs communautés	9,6% de jeunes hommes 5,3% de jeunes filles	80% de jeunes hommes 60% de jeunes filles	80% de jeunes hommes et 60% de jeunes filles en fin de projet	Des campagnes de sensibilisation (à travers les médias, les réseaux sociaux, les affiches, les panneaux, etc.) sont menées en vue d'engager tout citoyen et en l'occurrence les jeunes à être des agents de promotion de la culture de la paix.	L'évaluation finale prévue en Décembre 2022 permettra de savoir le % des jeunes (filles et garçons) des zones cibles qui sont véritablement engagés
2.2	% d'initiatives sociales et civiques initiées par les jeunes filles et garçons bénéficiaires du programme	0%	30%	30% en juin 2022	Au total 51 initiatives des jeunes ont été soutenues par le projet, parmi lesquelles au moins 13 initiatives sociales et civiques (soit 25%)	

2.3	% des conflits fonciers prévenus et ou résolus auxquels au moins 1 jeune d'un Comité Local de Paix a pris part	30%	50%	50% en fin juin 2022	Les jeunes catalyseurs (filles et garçons) ont mené des campagnes de sensibilisation au sein de leurs communautés pour une gestion non-violente des conflits notamment fonciers. Ces jeunes qui ont des représentants au sein des plateformes d'échanges (qui incluent également les CLP) ont participé et ont été impliqués dans la résolution certains conflits.	L'évaluation finale permettra de déterminer le nombre et les types de conflits prévenus et/ou résolus et auxquels les jeunes ont y ont contribué
-----	--	-----	-----	----------------------	--	--

## PART III: Cross-Cutting Issues



Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Pour les six mois restants du projet, il est prévu :

- La consolidation des espaces d'échanges mis en place à travers notamment l'appui pour la mise en œuvre des engagements de la charte de confiance issue des dialogues intergénérationnels, les appui-accompagnement pour la mise en œuvre des plans d'actions des plateformes d'échanges multi acteurs et des comités communaux des jeunes, etc.
- Le soutien et le renforcement des microprojets connecteurs initiés par les jeunes filles et garçons
- L'évaluation finale indépendante du projet

In a few sentences, explain whether the project has had a positive *human impact*. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces.

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant(2000 character limit)*

Au-delà des renforcements des capacités et de l'opportunité créée par les différents espaces d'échange mis en place, les interventions du projet ont contribué à une prise de conscience individuelle et collective de la place et du rôle que peuvent jouer les jeunes hommes et femmes en matière de prévention des conflits et de renforcement du tissu social dans leurs communautés. En effet, le projet a réussi à mobiliser les autorités et les leaders locaux des 30 communes bénéficiaires (préfets, maires, chefs cantons, des forces de sécurité et de défense, autorités religieuses, etc.) à favoriser et à accompagner les jeunes dans leur engagement pour la promotion de la paix, et l'intégration des jeunes dans les instances de prise de décision dans les communes. Ceci s'est matérialisé par la signature d'une charte de confiance intergénérationnelle.

Aussi, plus de 82% des jeunes catalyseurs formés (259 jeunes hommes et 216 jeunes filles) se sont-ils fortement engagés comme des agents de changements au sein de leurs communautés à travers l'organisation volontariste dans leurs communautés des sessions de sensibilisation de leurs pairs à la non-violence, à la citoyenneté, à l'organisation des activités d'intérêt communautaire, (nettoyage/entretien des caniveaux, des lieux publics, reboisement, etc.)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

**OPTIONAL**

Spots \_ Engagement des jeunes-17\_38\_34.mp3



File 2

**OPTIONAL**

Activité communautaire par les jeunes catalyseurs-10\_7\_6.jpg



File 3

**OPTIONAL**

Jeunes catalyseurs conseil municipal-10\_7\_46.jpg



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

**OPTIONAL**[https://twitter.com/hashtag/Jeunesetimbus2paix?src=hashtag\\_click](https://twitter.com/hashtag/Jeunesetimbus2paix?src=hashtag_click)

Link 2

**OPTIONAL**

Link 3

**OPTIONAL****» Monitoring**

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 1000 characters including spaces.*

- Une revue annuelle des parties prenantes a été tenue et un plan de travail conjoint a été élaboré et approuvé
- 06 réunions bilan et programme (mensuelle) entre les agences participantes ont été organisées et ont permis une mise en œuvre harmonieuse des activités
- 08 missions de suivi-appuis-conseils ont été effectués auprès des partenaires d'exécutions et/ou auprès des bénéficiaires
- Des rapports de progrès sont élaborés et soumis aux chefs d'agences
- 01 réunion d'orientation a été organisée par les chefs d'agences

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'* yes no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

L'enquête de base sur les aspirations et motivations des jeunes sur leur participation à la consolidation de la paix a pour objectif de collecter les données de base sur les aspirations et motivations des jeunes en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits comme données de référence pour le projet. Elle a été réalisée par un cabinet d'étude après un appel à soumission. Sur le plan méthodologique, plusieurs approches ont été utilisées : entretiens individuels, focus groups, et enquête quantitative dans les ménages. Cette enquête a permis de : Disposer d'une base de données désagrégées sur les aspirations et motivations des jeunes en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits ; Ressortir les principales aspirations et motivations des jeunes en matière de gouvernance publique locale et de redistribution des richesses nationales pour la consolidation de la paix et de prévention des conflits ; Evaluer les aspirations, les connaissances, attitudes et pratiques globales des jeunes faces à la question de leur participation à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à tous les niveaux, y compris communautaire et local ; Evaluer le niveau de connaissance des jeunes sur les conflits dans le pays ; Actualiser le cadre de résultats du projet « promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo ».

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? \*

yes

no

## » Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? \*

yes

no

Evaluation budget (in USD): \*

50000

## If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

## » Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? \*

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Au regard de la capacité de mobilisation de leurs pairs, les jeunes catalyseurs mis en place au niveau des communes par le projet, constituent actuellement des canaux pour les autorités locales lorsqu'il s'agit de mobiliser et/ou de faire passer des messages à l'endroit des jeunes. Ces jeunes sont très fréquemment sollicités par ces autorités dont certaines ont même demandé à ces catalyseurs (cas de la commune de Yoto3) de leur proposer un plan de travail (pour la salubrité de la ville) pour être financé.

Par ailleurs, au niveau de l'Espace du dialogue citoyen dans la commune Tone1, aménagé par le projet et qui attirent bon nombre de jeunes sur ce site, le ministère du développement à la base qui est l'institution d'ancrage de ce projet a également (pour répondre à la sollicitation des jeunes particulièrement les jeunes filles) aménagé un terrain de tennis en complément aux aménagements réalisés par le projet

### PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

*This section is optional. You can leave it blank if not relevant*

*Monetary adjustments:*

*Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:*

Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
- Support the SG's call for a global ceasefire
- None
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Are there any other issues concerning project implementation (related to COVID-19 or not) that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Les budgets des activités de sensibilisation et de formations ont intégré les achats de kits d'hygiène pour lutter contre la COVID-19 (masques, gel hydro alcooliques, lave main) dans le cadre de la mise en œuvre des activités.

Également pour toutes les activités nécessitant un regroupement, le respect des mesures barrières a été de mise et des sensibilisations sont faites aux communautés pour leur observance et à la vaccination

### Final Steps

- **Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.**
- **A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.**
- **Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)**
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

***If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Anupah Makoond [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)***

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.