

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURUNDI
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel
ANNEE DE RAPPORT: 2022



Titre du projet: "Amélioration de l'accès à la terre de la femme burundais"			
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00130463			
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input checked="" type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d'agence récipiendaire: NUNO Cordaid (Agence coordinatrice) Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner		
Date du premier transfert de fonds: 15.2.2022 Date de fin de projet: 30/06/2023 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Non			
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional			
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <ul style="list-style-type: none"> Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire. Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section. 			
Réceptiendaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
Cordaid	1 500 000\$	525 000\$	93,529.47
TOTAL	1 500 000\$	525 000\$	
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 7%			

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES



Cordaid Rapport
Financier UNPBF GYF

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Budgetisation sensible au genre:

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? **83.21%**

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: **\$ 1,248,103.16**

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: **\$ 93,529.47**

Marquer de genre du projet: GM3

Marquer de risque du projet: Moyen

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):

(2.3) Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: HAKIZIMANA vénuste

Rapport approuvé par: Zarir Hugues MERAT, Directeur Pays

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **CETTE SECTION EST OPTIONELLE**

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le projet a débuté officiellement le 15 février 2022. Au cours de ces quatre premiers mois de mise en œuvre du projet, Cordaid a procédé à la contractualisation des partenaires de mise en œuvre du projet et au recrutement du personnel qui est au complet actuellement.

Parallèlement à ces actions, le projet a procédé à la location des locaux qui abritent ses bureaux dans les provinces d'intervention. ces locaux ont été équipés en mobilier et en outil informatique pour le personnel y affecté. Il est également important de souligner que des réunions de coordination d'harmonisation des approches et ajustement du plan d'action opérationnelle a eu lieu entre les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. En date du 12 mai 2022 a eu lieu le lancement officiel du projet à Gitega. Ainsi, certaines du projet comme l'étude de base, la tenue des ateliers d'information aux autorités locales du projet dans les 12 communes d'interventions, l'identification des besoins des services fonciers, la mise en place d'un pool d'avocat pour l'aide légale des vulnérables, l'identification des dossiers des bénéficiaires à assister sont en cours de réalisation.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé.

Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Non applicable car le projet est à la phase de démarrage

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: L'implication des OSCs féminines dans la défense des droits sur l'accès à la terre de la femme et sur sa participation au niveau local est accrue

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Dans le but d'accroître l'implication des OSC féminines dans la défense des droits sur l'accès à la terre de la femme burundaise, le projet a prévu de structurer les OSC féminines en réseaux puissants de plaidoyer. Pour se faire, il a été indispensable de commencer par l'identification des OSC féminines actives dans chaque commune. Durant la période du présent rapport (Février-Juin 2022), cette identification a été réalisée en collaboration avec les autorités administratives locales et en concertation avec le Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre. Au total 53 OSC ont été identifiées dans les 12 communes d'intervention du projet. Les plus actives entre elles seront validées de manière participative pour constituer des alliances de plaidoyer.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Les organisations sélectionnées sont à 100% féminines.

Résultat 2: Les mécanismes de protection des droits des femmes et de résolutions des conflits sensibles au genre au niveau communautaire sont renforcés

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Dans le but de faire valoir le droit d'accès à la terre des femmes et autres groupes vulnérables, le projet prévoit des activités d'information et d'aide juridique gratuite couplées à des séances de sensibilisation pour que les communautés deviennent sensibles aux droits des femmes.

Durant ces quatre premiers mois de mise en œuvre du projet, il a été identifiées et mise en place un pool d'avocat qui va fournir une assistance judiciaire gratuite aux femmes et autres personnes vulnérables des communautés locales confrontées au droit foncier. En outre, le projet a déjà identifié 150 dossiers qui vont bénéficier d'une assistance judiciaire.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

95% des dossiers identifiés concerne les femmes.

Résultat 3: Les droits fonciers de la population et des femmes en particulier sont sécurisés au niveau des services fonciers communaux

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Pour arriver à la sécurisation des droits fonciers de la population en générale et des femmes en particulier le projet a prévu de mettre en place des bureaux des services fonciers communaux fonctionnels à travers leurs réhabilitations, leur équipement en mobiliers et

consommables de bureaux et surtout le recrutement et le renforcement des capacités des agents fonciers .

Pour réaliser ce résultat , il a été jugé indispensable de commencer par l'identification des des besoins des services fonciers afin d'adapter les appuis du projet au besoin réel de chaque service foncier. A partir de cette identification , tous les agents des douze services fonciers vont bénéficier des renforcements des capacités, deux services seront réhabilités (Buganda et Bugabira). Les services qui vont bénéficier d'équipement seront décider concensuellement avec l'administration locale.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Rien à signaler pour le moment

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

Résultats	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 L'implication des OSC féminines dans la défense des droits sur l'accès à la terre des femmes et sur sa participation au niveau local est accrue.	Indicateur 1.1 Proportion des représentants des OSC féminines qui sont satisfaites de leur niveau d'implication dans la mise en œuvre du PCDC.	20%	60%			
	Indicateur 1.2 Proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété ou de droits garantis sur des terrains agricoles.	7%	10%			
	Indicateur 1.3 Proportion de sièges occupés par des femmes dans les comités locaux de développement	16%	30%			

Produit 1.1 Une alliance stratégique de plaidoyer est mise en place pour faire entendre la voix de la Femme burundaise sur l'accès à la terre et sur sa participation au niveau local.	Indicateur 1.1.1 Nombre d'OSC féminines structurées en clusters.	0	36			
	Indicateur 1.1.2 Nombre des membres des OSC (femmes et hommes) formé sur une thématique qui vise à renforcer l'alliance stratégique de plaidoyer mis en place par le projet	0	360			La cible de cet indicateur a été actualisée. Elle a passé de 120 à 360 à raison de 30 personnes par commune
	Indicateur 1.1.3 : Nombre de femmes et d'hommes ayant participé aux ateliers d'échange et de sensibilisation sur les droits fonciers et la participation citoyenne des femmes	0	1200			

Produit 1.2 : Les bonnes pratiques judiciaires sensibles au Genre en matière de la succession foncière sont capitalisées et disséminées auprès des acteurs judiciaires notamment les Juges et les Avocats ainsi que les autres défenseurs des droits fonciers des femmes	Indicateur 1.2.1 : Nombre d'acteurs judiciaires ayant reçu le recueil de jurisprudence produit sous le financement du projet	0	300			La cible de cet indicateur a été actualisée. Elle est passée de 120 à 300.
	Indicateur 1.2.2 Nombre d'hommes et des femmes, membres du conseil des notables ayant été formé sur la prise en compte du Genre et le droit foncier	0	1200			
	Indicateur 1.2.3 Nombre de fichier / documents de référence sur la justiciabilité des droits fonciers des femmes mis en ligne par le projet	0	12			
Produit 1.3 Des initiatives de consolidation de la paix sont mis en œuvre par les groupements	Indicateur 1.3.1 Nombre de membres de groupes vulnérables formés sur la maîtrise des initiatives de	0	120			

de femmes marginalisées pour renforcer leur participation aux espaces civiques.	consolidation de la paix					
	Indicateur 1.3.2 Nombre d'initiatives de consolidation de la paix mis en œuvre par les groupes marginalisés		36			
Résultat 2 Les mécanismes de protection des droits des femmes et de résolutions des conflits sensibles au Genre au niveau communautaire sont renforcés.	Indicateur 2.1. Proportion des femmes (par âge) dans les mécanismes formels et informels de gestion des conflits (conseil des notables)	21,5%	25%			La cible de cet indicateur a été actualisé pour répondre à la dynamique obtenue par l'étude de base. Ainsi, elle est passé de 20 à 25%
	Indicateur 2.2 Proportion de la population (par âge et par sexe) qui estime que les décisions prises par les mécanismes locaux de gestion des conflits fonciers favorisent les hommes au détriment des femmes.	Femme Moins de 35 ans : 62% 35 ans et plus : 49% Homme Moins de 35 ans : 34% 35 ans et plus : 39%	Femme Moins de 35 ans : 70% 35 ans et plus : 60% Homme Moins de 35 ans : 40% 35 ans et plus : 45%			La cible de cet indicateur a été actualisé pour répondre à la dynamique obtenue par l'étude de base
	Indicateur 2.3	26%	50%			

	Proportion des femmes ayant déclaré avoir totalement confiance aux décisions rendues par les mécanismes de gestion des conflits fonciers quand une femme réclame une propriété foncière					
Produit 2.1 Des sessions de renforcement de capacités sont offertes aux acteurs formels et informels sur la résolution des conflits sensibles au Genre	Indicateur 2.1.1 Nombre de sessions de renforcement de capacités organisées pour les acteurs formels et informels sur la résolution des conflits sensibles au Genre	0	60			
	Indicateur 2.1.2 Nombre d'hommes et des femmes ayant participé aux Sessions de renforcement de capacités organisées pour les acteurs formels et	0	800			

	informels sur la résolution des conflits sensibles au Genre					
	Indicateur 2.1.3 Nombre d'hommes et des femmes ayant participé aux sessions de renforcement de plaidoyer pour l'implication des femmes dans les mécanismes de résolution de conflits	0	800			
Produit 2.2 Assistance judiciaire fournie aux personnes vulnérables des communautés s bénéficiaires du projet	Indicateur 2.2.1 Nombre de femmes et d'hommes des communautés locales ayant bénéficié des informations ou une aide juridique gratuite au cours	0	600			

	des caravanes juridiques organisés par le projet					
	Indicateur 2.2.2 Nombre de femmes et d'hommes vulnérables des communautés locales ayant bénéficié d'une assistance judiciaire grâce au projet	0	240			La cible de cet indicateur a été actualisé passant de 400 à 240, elle avait été surestimée au regard du budget disponible pour l'assistance judiciaire
Résultat 3 Les droits fonciers de la population et des femmes en particulier sont renforcés auprès des services	Indicateur 3.1 Proportion de la population (par sexe et âge) qui est favorable à une politique ou une loi qui garantit aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière d'accès à la propriété ou au	Femmes Moins de 35 ans : 70% 35 ans et plus : 76% Hommes Moins de 35 ans : 36% 35 ans et plus : 54%	Femmes Moins de 35 ans : 70% 35 ans et plus : 76% Hommes Moins de 35 ans : 50% 35 ans et plus : 60%			La cible de cet indicateur a été actualisé pour répondre à la dynamique obtenue par l'étude de base

fonciers communaux	contrôle des terres					
	Indicateur 3.2 Proportion de certificats fonciers délivrés au cours de la durée du projet qui comportent les noms des deux conjoints	0	20%			
	Indicateur 3.3 Proportion des femmes vulnérables (par rapport à tous les certificats délivrés sur la durée du projet) ayant bénéficié d'un certificat foncier avec l'appui du projet	0	15%			
Produit 3.1 : Des bureaux des services fonciers modèles sensibles au Genre sont mis en place et fonctionnels.	Indicateur 3.1.1 Nombre de bureaux de services fonciers mis en place par le projet		2			
	Indicateur 3.1.2 Nombre de femmes et d'hommes, membres des bureaux des		40			

	services fonciers ayant bénéficié d'une formation pour améliorer les prestations des services fonciers					
Produit 3.2 Des sessions de débats communautaires sont organisés sur le changement de comportement autour de la gestion foncière	Indicateur 3.2.1 Nombre de sessions de débats communautaires organisés sur le changement de comportement autour de la gestion foncière		48			
	Indicateur 3.2.2 Nombre et % de femmes et des hommes ayant participé aux sessions de débats communautaires organisés sur le changement de comportement autour de la gestion foncière		2400			

	Indicateur 3.2.3 Nombre et % des femmes et des hommes ayant participé aux sessions de sensibilisation sur l'importance de la certification foncière comportant les noms de tous les conjoints		2400			
Produit 3.3 Des certificats fonciers sont mis à la disposition des vulnérables bénéficiaires du projet	Indicateur 3.3.1 Nombre de vulnérables ayant bénéficié des certificats fonciers avec l'appui du projet		600			
	Indicateur 3.3.2 Nombre des femmes et des hommes vulnérables ayant bénéficié des certificats fonciers comportant les noms de tous les conjoints		200			

Partie III: Questions transversales

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): Dans les prochains mois, des caravanes juridiques d'information et d'aide juridique gratuite à la population des communautés locales en accordant une attention particulière aux droits fonciers des femmes seront organisées. Des campagnes de sensibilisation et d'échange au niveau communautaire sur les droits fonciers des femmes sont prévus à partir du mois de juillet

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONAL]

<p><u>Suivi:</u> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>le projet étant dans sa phase de démarrage, une étude de base a été menée et des réunions d'information du projet avec les autorités administratives ont été organisées y compris le lancement national du projet .Après le lancement, des visites de courtoisie chez les cabinets des gouverneurs des provinces d'intervention ont été menées</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</p>
<p><u>Evaluation:</u> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 14000</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): Non applicable, le projet est à la phase de démarrage</p>
<p><u>Effets catalytiques (financiers):</u> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p><u>Effet catalytique (non financier) :</u> Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix?</p>	<p>Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier) Veillez limiter vos réponses à 3000 caractères</p>

<input type="checkbox"/> Aucun effet catalytique <input type="checkbox"/> Peu d'effet catalytique <input type="checkbox"/> Effet catalytique important <input type="checkbox"/> Effet catalytique très important <input type="checkbox"/> Je ne sais pas <input type="checkbox"/> Trop tôt pour savoir	
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19. CETTE SECTION EST OPTIONELLE

- 1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19. \$
- 2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières. _
- 3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :
 - Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
 - Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
 - Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
 - Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
 - Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
 - Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)