



United Nations
Peacebuilding

PBF PROJECT PROGRESS REPORT

COUNTRY:

TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:

YEAR OF REPORT:

Project Title: ParticipAcción. Mujeres jóvenes construyendo paz en Urabá					
Project Number from MPTE-O Gateway: 119521 (PBF/IRF 340)					
If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund: NA	Type and name of recipient organizations: <p style="text-align: center;">CSO Fundación Mi Sangre</p>				
Date of first transfer: 07 enero 2020 Project end date: 09 enero 2022 Is the current project end date within 6 months? NO					
Check if the project falls under one or more PBF priority windows: <input checked="" type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project					
Total PBF approved project budget (by recipient organization): <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Recipient Organization</th> <th style="text-align: left;">Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fundación mi Sangre</td> <td>Total: \$ 616.369</td> </tr> </tbody> </table> <p>Approximate implementation rate as percentage of TOTAL project budget: 3.910 COP *ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE*</p>		Recipient Organization	Amount	Fundación mi Sangre	Total: \$ 616.369
Recipient Organization	Amount				
Fundación mi Sangre	Total: \$ 616.369				
Gender-responsive Budgeting: <p>Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: USD 616.369 Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment: USD</p>					
Project Gender Marker: Score03 Project Risk Marker: Score 01 Project PBF focus area: 2.3					

Report preparation:

Project report prepared by: Juanita Serrano Zapata, Fundación Mi Sangre

Project report approved by: Marcela Baron, David Vidal, Fundación Mi Sangre

Did PBF Secretariat review the report:

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

Las actividades del proyecto fueron realizadas y su estado actual es completo:

- 1.1.1. Identificación de mujeres jóvenes: completada.
- 1.1.2. Desarrollar 14 encuentros formativos basados en PAZalobien Líderes de Cambio: completado.
- 1.2.1. Desarrollar 2 diálogos intergeneracionales: Completada.
- 1.3.1. 4 encuentros formativos para la elaboración de planes de acción: completada.
- 1.3.2. Implementación de 48 acciones de cambio: completada.
- 1.3.3. Fortalecer 15 acciones de cambio con mayor potencial: completada
- 2.1.1. Convocatoria a 50 mujeres jóvenes pertenecientes a procesos juveniles: completada.
- 2.1.1.1 Convocatoria para 10 mujeres nuevas del territorio, al programa Fellowship: completada.
- 2.1.2. Encuentros colectivos en temas relacionados con empoderamiento femenino: completada.
- 2.2.1. 5 mentorías personalizadas por cada proceso organizativo: completada.
- 2.2.2. 5 campañas de movilización en pro del empoderamiento femenino y la igualdad de género para la construcción de paz: completada.
- 2.3.1. 8 diálogos multisectoriales: completada.
- 2.3.2. Crear el Nodo Urabá de la Red de jóvenes constructores de paz: completada.
- 2.3.3. Evento de transferencia de conocimientos y experiencias (Asamblea): completada.

Algunas actividades fueron posible al trabajo colaborativo con los aliados técnicos:

- CINDE (evaluación externa del proyecto).
- IPC (formaciones y contenidos)
- EAFIT (análisis sobre la conexión o causalidad relevante del empoderamiento y el liderazgo femenino con la construcción de paz).

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Por ser la etapa final del proyecto, no se contemplan actividades en los próximos seis meses. No obstante, por la capacidad instalada en las participantes, junto con otras lideresas, instituciones y colectivos, están gestionando recursos para participar con actividades el 8 de marzo del 2022, día internacional de la mujer.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

Un cambio territorial fue la inclusión de mujeres jóvenes para procesos *de género*, superando la exclusión de los procesos de construcción de paz. Ahora, hay más iniciativas dirigidas a la juventud en general, pero *debe aumentar la oferta dirigida a las mujeres jóvenes*. En lo institucional, se posibilitó la reconciliación con la política, incrementando la participación en el espacio político/público/comunitario. Las violencias pasadas deterioraron la participación como posibilidad para la construcción del bienestar colectivo, pero el proyecto contribuyó a retomar estos espacios de participación. Hubo articulación con instituciones por las *Acciones e Iniciativas* lideradas, lo que posibilitó reconocimiento, configurando alternativas plurales, diversas y creativas para favorecer los procesos de participación, *des-hegemonizado* las formas tradicionales de la política/participación; el proceso puso en escena *habilidades para participar bajo los mecanismos constitucionales en los que se amparan las ciudadanías*. A nivel social, se cuestionaron narrativas y se lograron colaboraciones; las participantes fueron al espacio comunitario para cuestionar ideas de exclusión, misoginia, acoso, violencias. Lograron apoyos y colaboraciones, desde acciones conjuntas hasta contrataciones laborales. Finalmente, uno de los impactos más significativos para las mujeres jóvenes, es su reconocimiento como *militantes del Feminismo como movimiento político*, en tanto comunidad de acción colectiva.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

Mujeres Jóvenes Constructoras de Paz en Urabá empoderó a 1150 participantes. Fue posible por la metodología que, con enfoque de género y territorial, se adaptó a las participantes. Así, se aportó a la transformación de vidas y contextos, llegando a sectores urbanos y rurales, a personas y familias, lugares donde la violencia contra las mujeres había sido invisibilizada y naturalizada. Para la mayoría de las mujeres, esta experiencia fue la primera vez en un proyecto con este enfoque de género. Primera vez para hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, violencia basada en género, acoso callejero, menstruación, empoderamiento de la mujer, feminismo. Indudablemente, las historias transformadoras de vida movilizaron el proceso. Las participantes evidenciaron logros encaminados a liberar el territorio de la violencia contra las mujeres. Una de estas historias donde el proyecto se adaptó a las participantes y provocó encuentros desde la diferencia, fue la de Karen.

Karen es una mujer joven de 28 años. Vivió su embarazo durante el proceso formativo y *dió a luz* su hijo. Llevó el inicio de su maternidad formándose con Mi Sangre en compañía de sus otras participantes. Ella conoció diferentes posturas frente al temas de los que nunca había hablado en público, sobre su cuerpo, su autonomía y decisiones, las violencia vivida y uno polémico, sobre el aborto. Karen encontró otras formas de entenderlo, pues su punto derivado de su práctica religiosa, la hacía tener una posición de “condena” a quienes consideran por

esta práctica. A partir del abordaje del tema aborto dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivas, y compartiendo con otras sobre la maternidad deseada, desmitificó y se volvió empática con respecto a la lucha a favor del aborto.

“Yo sueño con que este proceso se mantenga, y continúe fortaleciendo a todas las mujeres jóvenes del Urabá, y ser tan grandes y fuertes que todas seamos líderes y estemos en espacios de decisión a la par, con los que manejan los recursos en nuestro territorio” Karen Giraldo, Chigorodó, 28 años.

Así como Karen, sus compañeras pro-aborto, pudieron comprender sobre la maternidad deseada.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: 900 mujeres jóvenes entre los 14 y 28 años participan de un proceso de empoderamiento, acompañamiento y formación para el liderazgo social, la equidad de género y el empoderamiento femenino para la construcción de paz que les permite desarrollar soluciones pacíficas (acciones de cambio) a las problemáticas de las comunidades.

Rate the current status of the outcome progress: On track

Progress summary: (3000 character limit)

Este Outcome tuvo un avance significativo durante los dos años de ejecución, para en el acumulado hasta el cierre del proyecto van 1103 mujeres jóvenes que vienen participando de este proceso de empoderamiento, acompañamiento y formación para el liderazgo social, la equidad de género y el empoderamiento femenino para la construcción de paz, desarrollando 60 Acciones de Cambio a las problemáticas de las comunidades y 15 acciones de cambio fortalecidas.

Se presentan los siguientes avances significativos:

(1) Se realizó un proceso de convocatoria en el cual aliados estratégicos de la región como la Universidad de Antioquia - Seccional Urabá, Mujeres del Plantón (una organización regional

de mujeres de Urabá), Fundación Semillas de Vida y el Sistema de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, fueron fundamentales para lograr la identificación e inscripción de las participantes.

(2) Se realizó un proceso de adaptación metodológico hacia una estrategia mixta de intervención entre lo virtual y lo presencial (para la primera cohorte), lo anterior con el fin de seguir cuidando a las participantes y al equipo ejecutor del proyecto. Para la segunda cohorte, el proceso formativo ha sido 100% presencial.

(3) 1100 mujeres jóvenes se formaron en contenidos relacionados con: 1) amor propio y autoconocimiento, 2) sistema sexo género, 3) estereotipos y roles de género, 4) machismo y patriarcado, 5) violencias basadas en género, 6) violencia sexual y violencia física, 7) diversidad sexual e identidades de género, 8) feminismos y empoderamiento femenino y finalmente, 9) menstruación y sexualidad femenina. Después de estas sesiones temáticas que están enfocadas en potenciar el trabajo entre mujeres y economía solidaria, para culminar con la creación de la idea de cambio y su implementación, lo que en total suman 18 encuentros formativos entre lo temático y la construcción de las acciones de cambio.

4) Se llevaron a cabo 60 Acciones de Cambio, incluyendo la primera, la segunda, tercera y cuarta cohorte. De igual manera, se llevaron a cabo 15 acciones de cambio fortalecidas.

(5) Se desarrollaron 3 diálogos intergeneracionales; el 8 de marzo en conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora, en compañía con la Alcaldía de Apartadó y el Sistema de Verdad Justicia Reparación y No Repetición. Fueron invitadas participantes del año pasado y del 2021, así como mujeres lideresas de la región que son reconocidas por su camino en la defensa de los derechos humanos en todo Urabá. Este espacio fue bastante significativo, ya que realizamos una toma pacífica cultural de un lugar de gran relevancia para Urabá - el Barrio Obrero, en Apartadó. Y el segundo diálogo intergeneracional, se llevó a cabo el 25 de julio en el marco del día de la mujer afrolatina y afrocaribeña en Turbo en alianza con la Alcaldía de Turbo, la Red Kambirí (Red de Mujeres Afrocolombianas), nuevamente se realizó una toma pacífica cultural resignificando sobre todo la importancia de reconocernos entre mujeres como diversas. Y un tercer diálogo en el municipio de Arboletes en el marco de la semana por la movilización del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, en este espacio asistieron algunas de las mujeres jóvenes que estaban en el proyecto, además de la Alcaldía y otras instituciones de carácter público, relacionadas con la ruta de atención y asistencia a casos de VBG.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

Las temáticas que comúnmente se abordaron en estos procesos formativos, estuvieron relacionadas con visibilizar los derechos humanos de las mujeres, identificación de violencias contra las mujeres y rutas de atención. Sin embargo, este proyecto quiso ir más allá de esas temáticas. Por ejemplo, las mujeres en este proceso no solo fueron cada vez más conscientes de sus derechos, de identificar las violencias que menciona la ley y de acudir a las instituciones que están en las rutas de atención municipales, sino que además hicieron un

proceso individual que se encaminó en abordar temáticas como el amor propio, trabajar en el autoestima y en la autoconfianza, la sexualidad y el placer femenino, estas temáticas empoderan a las mujeres en el primer escenario donde tienen que sentirse fuertes, el plano individual.

Outcome 2:

Rate the current status of the outcome progress: On track

Progress summary: (3000 character limit)

Durante el año 2020 para el componente Outcome 2 no se realizaron actividades, por la situación del Covid 19 y en cumplimiento de la normatividad de prevención y restricción en el territorio para afrontar la pandemia. Las actividades se programaron para el 2021, y se lograron desarrollar de manera virtual y presencial.

Las participantes se formaron en 30 encuentros relacionando diferentes temáticas claves para su ejercicio de liderazgo: equidad de género, empoderamiento, participación, movilización e incidencia, además de profundizar en temáticas territoriales, como el acuerdo de paz, los planes de desarrollo con enfoque territorial, y análisis de política pública. Se realizaron módulos de habilidades lectoras, pensamiento crítico y comunicativas.

“Yo me siento muy feliz de estar en este proceso de formación, y es muy motivante cuando nos apoyan en las cosas que nosotras creemos, yo siento que le voy a cambiar la vida a muchas de las mujeres que van a participar en mi iniciativa” - Dennys Arboleda

Las participantes han incidido en la agenda social y política de construcción de paz en sus territorios, a través de la elaboración de 25 planes de incidencia que corresponden a las 5 campañas desarrolladas en cada municipio. Las participantes lograron analizar y hacer propuestas en torno a las políticas públicas de cada municipio, construcción de documentos relacionados con la situación de violencia contra las mujeres, identificación y reconstrucción de rutas de atención para las mujeres víctimas de violencia y la construcción de la receta y pócima mágica de la incidencia y movilización de las mujeres jóvenes. Así mismo se construyó “MURABÁ: Juntas hacemos historia” como una apuesta comunicativa, de movilización e incidencia.

“El Empoderamiento es la base de la pócima; Se mezcla la mayor cantidad de empoderamiento femenino, con la misma cantidad de ética, y al menos $\frac{3}{4}$ de liderazgo. Al mismo tiempo batimos la participación, la información real y verificada sobre lo que se está haciendo en el municipio en favor de las agendas de las mujeres y lo que entendamos del plan de desarrollo y los programas y proyectos. Aparte, se combinan en un recipiente transparencia y credibilidad; y se le incorporan varias cucharadas de los sueños e intereses de otras mujeres y niñas, ya que para ellas nuestras apuestas y luchas son referentes.” - Fragmento de la pócima de San Pedro de Urabá.

Las participantes se conectaron con actores multisectoriales de diversos escenarios. Se desarrolló la ruta “Unir para Construir”, para la activación de ecosistemas, se desarrollan 6

diálogos con más de 18 sectores representantes de la diversidad, política, académica, empresas y participantes.

Doce participantes destacadas de las 50 que hay activas, participaron en las asambleas territoriales de Medellín, Bogotá, Cartagena y Cali para el fortalecimiento del Nodo Urabá y la articulación nacional con las dinámicas propuestas y apuestas de Redacción de Paz. 20 participantes fueron convocadas para el primer encuentro de la red en Urabá. Además 25 mujeres pasaron a la red de jóvenes constructoras de paz y se convirtieron en activadoras de la red en lo regional.

Se abrieron 60 cupos para realizar una formación asociada al fortalecimiento de herramientas comunicacionales para la incidencia relacionadas con el enfoque de género, el empoderamiento femenino y el liderazgo. Se realizó la primera cohorte en la cual van 40 participantes certificadas. Desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre se va a realizar la segunda cohorte.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

Para asegurarnos que en el proceso de formación de las líderes se aborde la igualdad de género y el empoderamiento femenino, se han transversalizado las temáticas en cada una de las acciones desarrolladas en el territorio, de ahí que todas las acciones de movilización e incidencia estén enfocadas en erradicar las violencias en el territorio, desde la apuesta colectiva que es “MURABÁ Juntas hacemos historia” se vislumbra la posibilidad de organización y co creación colectiva entre más mujeres para incidir en escenarios estratégicos y de toma de decisión.

“Murabá es la juntanza y el trabajo en equipo de todas las mujeres del Urabá... “desarrollar estas iniciativas en nuestros territorios nos ha permitido trabajar en equipo, reconocer las diferentes perspectivas de cada una y llegar conjuntamente a la solución de un problema que estamos viviendo”. Valentina Quintero, Carepa, 18 años.

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>Se contó con un sistema de monitoreo y evaluación que permitió hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores del proyecto. Se utilizaron los siguientes instrumentos y herramientas:</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? No.</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? Para la recolección de datos que pueda generar información de análisis para el proyecto se aplican a las participantes las siguientes encuestas pre- post:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Encuesta evaluativa pre- post: Este instrumento tiene como objetivo evaluar en un antes y después
--	---

<ul style="list-style-type: none"> ● Caracterización: buscó caracterizar a las mujeres jóvenes participantes del proyecto y brindó información detallada de las participantes. ● Bitácoras de seguimiento a la formación: Es una herramienta de seguimiento digital en la que cada facilitadora realizó un resumen de lo que se trabajó en cada encuentro. También brindó información relacionada a casos de violencia contra las mujeres. ● Asistencia digital: Es una herramienta que permitió hacer seguimiento y verificar la asistencia de las participantes en los encuentros formativos y su porcentaje de participación total al finalizar la formación para el proceso de certificación en el proyecto. ● Listado Asistencia físico: formato que permitió hacer seguimiento y verificar la asistencia de las participantes. ● Evidencias fotográficas. 	<p>de la formación con las participantes las temáticas del proyecto, como: el liderazgo, empoderamiento femenino y las habilidades para la vida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Encuesta sobre violencias basadas en género: Este instrumento tiene como objetivo conocer sobre los conocimientos de las participantes en términos de violencias basadas en género, es aplicada antes y después de la formación de los encuentros intergeneracionales y le apuesta al cumplimiento del indicador <i>% de mujeres jóvenes y adultas que comprenden las principales causas y consecuencias de las violencias en sus territorios incluyendo la de género.</i>
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period?</p> <p>La Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano realizó una evaluación externa del proyecto que contó con entrevistas individuales y colectivas, grupos focales y análisis de encuestas. Toda la información</p>	<p>Evaluation budget (response required): El valor total del contrato con CINDE es de \$98.750.000</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):</p> <p>No aplica</p>

recolectada se analizó y se elaboró un documento final de evaluación.	
Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project. (please only report on NEW funding since last reporting cycle)	<p>Evento 08 de marzo: Alcaldía de Apartadó: 5.000.000 COP - 1.349 USD (sillas, refrigerios, alimentación y hospedaje artistas).</p> <p>Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: 3.000.000 COP - 809 USD (materiales para mural, pago de honorarios para artistas, transportes de artistas).</p> <p>Evento 25 de julio: Alcaldía Turbo: 6.000.000 COP- 1.587 USD (sillas, carpa, tarima y sonido).</p>
Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)	

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic. (please only report on NEW expenditure since last reporting cycle)

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

Para el año 2020 dada la contingencia por el Covid 19 se hizo un ajuste al presupuesto y para ese año se ejecutaron 123.152, 16 USD para el 2021, no se dieron ajustes.

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Al inicio del 2021, muchas de las actividades se realizaron desde la virtualidad teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia del Covid- 19. Sin embargo, a mediados de mayo las actividades se desarrollaron presencialmente, con todos los protocolos de bioseguridad.

Adicional a lo anterior, el proyecto tuvo una extensión en términos de tiempo y cobertura. El proyecto se amplió 6 meses con fecha de terminación el 09 de enero de 2022, de igual manera se amplió la cobertura para el **Componente 1** incluyendo los municipios de Vigía del Fuerte, Arboletes y Necoclí, pasando de tener una meta final de 720 participantes a una de 900. Para el **Componente 2** se abrió un grupo para que 65 mujeres jóvenes vivan una experiencia enfocada en fortalecer sus habilidades en comunicaciones y hagan incidencia en las temáticas de género a partir de las TICS.

3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

Reinforce crisis management capacities and communications: en el marco de las estrategias que se plantearon para los encuentros virtuales y presenciales con las participantes se realizaron ejercicios de yoga, meditación guiada, pintura, baile, ejercicios físicos y juegos lúdicos con el fin de que estos espacios no solo fueran un espacio de aprendizaje técnico, sino también un espacio de manejo de estrés, de gestión de crisis y de contención ya que el impacto emocional, económico y social que generó y aún hoy en día sigue generando el Covid-19 ha tenido repercusiones en muchas zonas de Colombia, incluida el Urabá Antioqueño. De igual manera, se reforzaron ampliamente las maneras en las que nos comunicamos con las participantes, en tanto que se brindó un acompañamiento semi personalizado y específico a quienes lo demandaron.

Ensure inclusive and equitable response and recovery

Strengthen inter-community social cohesion and border management: se ha optado por mantener cohesión social y promover la sororidad entre las mujeres jóvenes construyendo puentes entre ellas para fortalecer relaciones, de esta manera se optó por continuar la oferta de promoción de derechos, liderazgo y empoderamiento utilizando canales virtuales y/o presenciales para hacer de esta manera una juntanza de mujeres.

Counter hate speech and stigmatization and address trauma

Support the SG's call for a global ceasefire

Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)

Durante todo el proyecto hay historias inspiradoras, de empoderamiento y de transformación. En particular para el año 2020 en el marco de la pandemia, varias mujeres jóvenes querían participar sin embargo, algunas de ellas no conocían muy bien plataformas como Google Meet o Youtube, con ellas se hizo un trabajo cuasi personalizado en el que, la facilitadora pudo enseñarles a utilizar cada una de las plataformas con el fin de que la brecha digital no fuese una de las causantes de desertar del programa. El caso en particular de Brigitte Lisdey Fierro una mujer joven y madre que con esta formación logró capacitarse en estas herramientas digitales y ahora puede, con estos conocimientos, fortalecer su negocio familiar.

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the *Project Results Framework as per the approved project document or any amendments*- provide an update on the achievement of *key indicators* at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)														
Outcome 1 900 mujeres jóvenes entre los 14 y 28 años participan de un proceso de empoderamiento, acompañamiento y formación para el liderazgo social, la equidad de género y el empoderamiento femenino para la construcción de paz que les permite desarrollar	Outcome indicator 1 a: # participantes empoderadas y formadas para el liderazgo social	929	630	929	929	No hubo variación ni retraso.														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Edad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table>	Edad	Cantidad	14	84	15	87	16	106	17	74	18	62	19	59	
Edad	Cantidad																			
14	84																			
15	87																			
16	106																			
17	74																			
18	62																			
19	59																			

soluciones pacíficas (acciones de cambio) a las problemáticas de sus comunidades.					<table border="1"> <tbody> <tr><td>20</td><td>64</td></tr> <tr><td>21</td><td>52</td></tr> <tr><td>22</td><td>53</td></tr> <tr><td>23</td><td>39</td></tr> <tr><td>24</td><td>59</td></tr> <tr><td>25</td><td>46</td></tr> <tr><td>26</td><td>50</td></tr> <tr><td>27</td><td>50</td></tr> <tr><td>28</td><td>44</td></tr> <tr><td>Total</td><td>929</td></tr> </tbody> </table>	20	64	21	52	22	53	23	39	24	59	25	46	26	50	27	50	28	44	Total	929	
20	64																									
21	52																									
22	53																									
23	39																									
24	59																									
25	46																									
26	50																									
27	50																									
28	44																									
Total	929																									
Output 1.1 900 mujeres jóvenes se fortalecen y por medio de un proceso de formación en liderazgo social para que	Indicator 1.1.1 # de mujeres jóvenes certificadas en liderazgo social, equidad de género y empoderamiento femenino.	929	630	929	929	No hubo variación ni retraso.																				

construyan paz en su territorio y desarrollen acciones de cambio.	Indicator 1.1.2 # de mujeres jóvenes inscritas en el proyecto	1013	900	1013	1013		No hubo variación ni retraso.
					EDAD	CANTIDAD	
Output 1.2 Mujeres jóvenes y adultas intercambian de manera horizontal sus conocimientos y experiencias en torno al conflicto armado y a la construcción de paz en Colombia, con un énfasis especial en la comprensión de las principales causas y consecuencias de las violencias (incluyendo la de género) en su territorio.	Indicator 1.2.1 % de mujeres jóvenes y adultas que comprenden las principales causas y consecuencias de las violencias en sus territorios incluyendo la de género.	62%	60%	62%	14	87	No hubo variación ni retraso.
					15	89	
					16	104	
					17	77	
					18	65	
					19	64	
					20	67	
					21	57	
22	52						
					23	39	

					24 73 25 70 26 72 27 45 28 52 Total 1013	
					62%	
Output 1.3 Mujeres jóvenes experimentan su poder como constructoras de paz por medio de la co-creación e implementación de 48 acciones de cambio diseñadas por ellas mismas y financiadas por este proyecto.	Indicador 1.1.3 # de acciones de cambio implementadas.	60	60	60	60	No hubo variación ni retraso.
	Indicador 1.3.2 # de acciones de cambio fortalecidas	15	15	15	15	No hubo variación ni retraso.

<p>Outcome 2 50 mujeres jóvenes líderes fortalecen sus procesos juveniles, se conectan con actores multisectoriales y con otros líderes jóvenes y se movilizan para incidir en la agenda social y política en torno a la construcción de paz en Colombia</p>	<p>Outcome Indicator 2a: Las 50 participantes se movilizan a partir de 1 campaña en torno a la construcción de paz por territorio. Outcome Indicator 2b: # de participantes que se unen a la comunidad de la REDAcción de Paz.</p>	50	50	50	50	No hay variación ni retraso.														
<p>Output 2.1. Mujeres jóvenes que lideran procesos organizativos se forman en i) equidad de género y empoderamiento femenino, ii)</p>	<p>Indicator 2.1.1. # de mujeres jóvenes que participan de todo el proyecto y aumentan sus capacidades en equidad de género y empoderamiento</p>	50	50	50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	EDAD	CANTIDAD	18	6	19	1	20	8	21	5	22	1	23	6	No hubo variación ni retraso.
EDAD	CANTIDAD																			
18	6																			
19	1																			
20	8																			
21	5																			
22	1																			
23	6																			

					24	4	
					25	4	
					26	7	
					27	5	
					28	5	
					Total	92	
Output 2.2 50 mujeres jóvenes inciden en la agenda social y política de construcción de paz en sus territorios, a partir del diseño e implementación de planes de incidencia y campañas de movilización	Indicador 2.2. 50 mujeres jóvenes inciden en la agenda social y política de construcción de paz en sus territorios, a partir del diseño e implementación de planes de incidencia y campañas de movilización	50	50	50	50		No hubo variación ni retraso.
	Indicador 2.2.1. # de planes de incidencia diseñados e implementados a	25	25	25	25		Durante el proceso de mentoría, se elaboran y desarrollan los 25 planes de incidencia, 5 por territorio.

	partir de las mentorías Target: 25					
Output 2.3. Mujeres jóvenes se conectan con actores y otros jóvenes que lideran procesos de construcción de Paz tanto a nivel local como al regional y nacional.	Indicador 2.3.1. #actores multisectoriales que influyen en el territorio que apoyaran la ampliación del impacto del trabajo de las jóvenes Target 15	16	15	16	16	Con la ruta de Unir para Construir, se desarrollan 6 diálogos multisectoriales y se cumple con la meta establecida de 15 sectores del territorio.
	Indicador 2.3.2. #mujeres jóvenes que se convierten en activadores de la Red Nacional de Jóvenes constructores de Paz del Nodo Urabá Target 5	5	5	5	5	Las participantes destacadas que van a participar en las asambleas territoriales, son activadoras de la Red Nacional de Jóvenes del Nodo Urabá.
	Indicador 2.3.3. #mujeres jóvenes que intercambian información y tejen redes con otras/otros	12	5	12	12	Las participantes destacadas que van a participar en las asambleas territoriales (Apartadó, Cali, Bogotá, Medellín y Cartagena), son activadoras de la Red Nacional de Jóvenes del Nodo Urabá.

	jóvenes a partir de su participación en la asamblea de la REDAcción de Paz. Target 5					
	Indicador 2.1.2 Encuentros colectivos temáticos e intensivos.	50	50	50	50	El desarrollo del proceso formativo se realiza a través de encuentros virtuales y presenciales con las 51 mujeres jóvenes que presentaron la iniciativa, durante el proceso se retiran 14 jóvenes por múltiples razones, especialmente por los diferentes ocupaciones y roles a cumplir.