



BF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: El Salvador
TYPE OF REPORT: ANNUAL
YEAR OF REPORT: 2022

Project Title: Juventudes Salvadoreñas construyendo paz y resiliencia: Derecho a Ciudadanía participativa e incidencia en los municipios de Jiquilisco y Tecoluca (#SOY PARTE) ¹ Project Number from MPTF-O Gateway: 00126009	
If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input checked="" type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:	Type and name of recipient organizations: Fondo de Población de las Naciones Unidas El Salvador (UNFPA) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Instituto Holandés para Democracia Multipartidaria (NIMD)/OSC
Date of first transfer: 4-Marzo-2021 Project end date: 15-Aug-2022 Is the current project end date within 6 months? Si	
Check if the project falls under one or more PBF priority windows: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input checked="" type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project	

¹ Durante el proceso de diseño de la línea gráfica se sugirió dar, al proyecto, un nombre más comunicacional. Ahora se le conoce como #SOY PARTE.



United Nations
Peacebuilding

Total PBF approved project budget (by recipient organization):

Recipient Organization	Amount
UNFPA	\$ 749.529,65
UNESCO	\$ 450.363,00
NIMD	\$ 299.637.45
Total: \$ 1.499.530,10	

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: **75%**

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE

PBF 1st tranche (70%): UNFPA: USD 524.670,76 UNESCO: USD 315.254,1	PBF 2nd tranche* (30%): UNFPA: USD 224.858,9 UNESCO: USD 135.108,9	PBF 3rd tranche* (N.A.%): UNFPA: N.A. UNESCO: N.A.
PBF 1st tranche (33.33%): NIMD: USD 99,879.15	PBF 2nd tranche* (33.33%): NIMD: USD 99,879.15	PBF 3rd tranche* (33.33%): NIMD: USD 99,879.15
Total: USD 939,804.01	Total: USD 459,846.95	Total: USD 99,879.15

Gender-responsive Budgeting:

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focused on gender equality or women's empowerment: \$906.154,59

Amount expended to date on activities focused on gender equality or women's empowerment:

\$611,731.38

Project Gender Marker: 2
Project Risk Marker: 1
Project PBF focus area: 1.4 Political Dialogue

Report preparation:

Project report prepared by: Marisol Hernández

Project report approved by: Ondina Castillo (UNPFA) y Oficina de la Coordinadora Residente

Did PBF Secretariat review the report:

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

Ciclo: El proyecto se encuentra en la fase final de implementación, con 75% de las actividades concluidas y todas las demás están en proceso. El Comité Técnico se encuentra formulando el plan de sostenibilidad. Y las agencias han iniciado el proceso de sistematización y la preparación de los términos de referencia para la evaluación final del proyecto.

El presente informe corresponde al período del 1 de enero al 31 de mayo de 2022. Los avances:

Las diversas organizaciones juveniles que han recibido formación y asistencia técnica para desarrollar capacidades de generación de alianzas, gestión de proyectos y diálogo político con tomadores de decisión expresan que han fortalecido sus capacidades para trabajar con sus comunidades. El acceso a equipos y/o mobiliario ha fortalecido su presencia e imagen a nivel comunitario y municipal.

Las acciones del proyecto han contribuido a generar cambios en las juventudes vinculadas con las acciones del proyecto. Las y los jóvenes que han participado en las diferentes jornadas de formación expresan sentirse más identificados con sus comunidades y tienen más disposición a participar en procesos de formación formal e informal sobre temáticas como género y cuidado del bien hídrico. Tienen interés por organizarse y contribuir con el desarrollo de sus comunidades, e interés por generar espacios donde se incluya a sectores históricamente excluidos como los son las madres jóvenes, personas con discapacidad y personas LGTBI+.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Las actividades a desarrollar son:

- 2 jornadas de diálogo e intercambio entre juventudes, alcaldes y tomadores de decisión



- 2 jornadas de puertas abiertas, sobre temáticas claves: Gestión del bien hídrico y el impacto de la contaminación de las aguas en la salud de la población (daño renal) y la incidencia del embarazo en niñas y adolescentes.
 - Una jornada artística sobre cultura de paz con enfoque de inclusión y género
 - Presentación de 2 piezas audiovisuales una sobre Defensoras de Derechos Humanos y otra sobre el cuidado del bien hídrico como un Derecho.
 - Campamento juvenil (participación de 40 jóvenes).
 - Presentación del libro de historias de mujeres constructoras de paz de los territorios
 - Desarrollo del proceso de formación sobre Big Data e ingeniería de la información
-
- Conformación de 2 Círculos de hombres jóvenes (masculinidades y género).
 - Instalación de conectividad a internet en 5 espacios comunitarios
 - Desarrollo de 2 jornadas públicas de rendición de cuentas sobre logros y productos del conocimiento del proyecto.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

Los municipios de Jiquilisco y Tecoluca contaban con una buena base de organizaciones sociales pero fueron desactivadas dado el impacto de la pandemia. El proyecto ha reanimado, articulado y fortalecido capacidades para la incidencia desde un enfoque de la cultura de paz. Se ha facilitado la apertura de canales de comunicación y diálogo entre gobiernos municipales y liderazgos comunitarios y se han facilitado espacios para la participación de las juventudes organizadas que no existían previamente. Éstos han sido bien acogidos y aprovechados por los gobiernos locales. La relación entre funcionarios/as municipales y juventudes organizadas ha cambiado sustantivamente, existe más apertura para tomar en cuenta a las juventudes, incluyendo mujeres, jóvenes LGTBI+ y jóvenes con discapacidad.

El proyecto también se propuso conformar y/o fortalecer Grupos Juveniles de Incidencia y Participación (GJIP) en cada municipio. Esta actividad se ha desarrollado con mucho éxito, los grupos están integrados por diversas organizaciones locales y funcionan de forma permanente desde que se iniciara el proyecto. Los GJIP han realizado encuentros sectoriales entre juventudes y gobiernos municipales donde se han presentado propuestas de las juventudes y estas han sido escuchadas por los gobiernos municipales. También han realizado actividades intermunicipales como la pinta de un mural² y el desarrollo de un festival para promover la inclusión de personas con discapacidad, entre otras.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

Las [Escuelas de Formación en Liderazgo y Cultura de Paz](#), el [Programa de Mentorías en Género y Agua](#), el [Programa de Formación en Estrategias de Comunicación e Incidencia Digital](#) no solo han contribuido con el fortalecimiento de capacidades de liderazgo de las juventudes sino también han propiciado cambios tangibles en las actitudes y prácticas sociales. Por ejemplo, juventudes con

² [Creación de los murales en el puente entre Jiquilisco y Usulután](#), que requirió la participación de todos los miembros del consorcio, gobiernos municipales y juventudes. Este puente tiene un valor simbólico y además, un alto flujo de tráfico diario. Son 800 metros de mensajes e imágenes sobre diálogo y paz.



discapacidad y del área rural han tenido acceso a estas formaciones, lo que les ha impactado sus vidas, han logrado el reconocimiento de sus familias y la solidaridad de sus pares. Así mismo, mujeres jóvenes que son madres han logrado culminar los procesos de formación, pues tuvieron apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas, facilitado por el proyecto.

Por otra parte, jóvenes de la diversidad sexual, afirmaron que el proyecto, por primera vez en su vida, les dio la oportunidad de ser tratado como iguales al incluirlos en actividades de diálogo político sin discriminarlos por su orientación sexual. Esto les ha reivindicado y les ha dado confianza para seguir trabajando por sus derechos humanos. El Alcalde de Tecoluca, en respuesta a la demanda de organizaciones LGTBI+ organizó eventos deportivos de softbol para incluirlos y les acompañó personalmente, en la actividad. La presencia del alcalde, brindó un mensaje político muy importante para este segmento de población.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

-“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan

- “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Jóvenes, mujeres y hombres, empoderados, conscientes de sus derechos y deberes, participando y liderando en sus comunidades procesos de diálogo intergeneracional y paz.

Rate the current status of the outcome progress: On track

Progress summary: (3000 character limit)

Las y los liderazgos juveniles han mejorado sus competencias para la participación e incidencia y su conocimiento sobre la cultura de paz con base en los derechos humanos. Para este resultado se diseñó e implementó la [Escuela de liderazgo juvenil y cultura de paz](#), la cual tuvo dos modalidades: virtual y presencial. La escuela presencial contó con 6 cohortes, con la participación de un promedio de 26 jóvenes en cada grupo. Las jornadas se realizaron en espacios comunitarios desconcentrados, en áreas rurales y en áreas semiurbanas. Se han graduado un total de 154 jóvenes (entre ellos 90 mujeres y 14 jóvenes LGTBIQ+ y 4 jóvenes con discapacidad) logrando un alcance del 103%. El desarrollo de las escuelas demandó adaptar conceptos, metodologías y horarios para responder a las condiciones específicas de las juventudes. Se logró la motivación y permanencia. Las escuelas facilitaron el cuidado de las y los hijos de las jóvenes que ya son madres, logrando graduarse 31 de jóvenes madres (20%).

En cuanto a la Escuela de Liderazgo, modalidad virtual, ésta aún se encuentra en implementación. A la fecha se ha logrado la inscripción de 75 jóvenes. Esta modalidad significa un reto mayor, ya que es autoadministrada y requiere de mayores esfuerzos de motivación y seguimiento.



Otra acción de formación muy importante ha sido el [curso sobre estrategias de comunicación e incidencia digital](#). Ya se cuenta con los manuales y materiales de apoyo. Esta formación ya ha iniciado y a la fecha cuenta con 125 jóvenes inscritos de una meta de 300. Y ha cubierto más de la mitad de los contenidos.

La formación bajo la modalidad virtual ha requerido revisar las estrategias de implementación, pues en la zona de trabajo, existe poco conocimiento y acceso a las tecnologías por parte de las juventudes. Por ello, se ha optado por contratar facilitadores para acompañar a el proceso de formación que estaba pensado fuera autoadministrado. 72 jóvenes inscritos lo que representa el 24% en el avance de la meta. La Escuela de liderazgo juvenil. Ha tenido como estrategia involucrar directamente a organizaciones locales, que inscriben a los participantes y reciben equipo (laptops y teléfonos) y conectividad (internet).

Por otra parte, en el [Programa de jóvenes mentores en derechos humanos e igualdad de género](#). Se ha logrado la participación de 404 jóvenes superando la meta programática que era de 300. Esto se pudo hacer gracias a la disposición para el trabajo voluntario de las y los jóvenes. Con esta acción alcanzó un 54% de participación de mujeres y un 20% de jóvenes en condición de vulnerabilidad.

Se ha logrado poner en marcha [4 espacios seguros](#) de expresión artística y cultural juvenil. Estos espacios serán animados por las municipalidades y por las organizaciones comunitarias. En Tecoluca están ubicados en la casa comunal de la comunidad Santa Mónica y en el Centro de Alcance del Sector Pueblo. En Jiquilisco uno de los espacios está ubicado en Puerto Avalos y el otro en el Centro Municipal "Beatriz". El centro municipal Beatriz, es un espacio para las organizaciones juveniles y para la prevención y atención de la violencia por razones de género.

Con estas acciones garantizamos que jóvenes mujeres y hombres empoderados, conscientes de sus derechos y deberes, participen y lideren en sus comunidades procesos de diálogo intergeneracional y paz. Actualmente existe una participación del 40%, se propone aumentar la participación al menos al 50% de jóvenes en las ADESCOS

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)

- En las reuniones con organizaciones juveniles, se señala la importancia de fortalecer los liderazgos juveniles de mujeres, por esta razón en la selección de jóvenes para las diferentes formaciones se favorece su participación.
- En el caso de mujeres jóvenes con hijos e hijas interesadas en participar de manera presencial, el proyecto facilita las condiciones para la atención y cuidado durante las sesiones de formación.
- El fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres jóvenes contribuye a visibilizar su rol en la construcción de paz y a erradicar patrones de género discriminatorios. Todas las actividades descritas se han desarrollado en coordinación con organizaciones que tienen un trabajo con mujeres entre ellas resaltamos a: La Asociación de Mujeres Rurales (ASMUR); la Mesa de la Juventud de Tecoluca; la Asociación de Mujeres Jóvenes Tejiendo Sueños para el Futuro de Tecoluca (AMUJOVEN); la Red Juvenil para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDJUVE).

Outcome 2: Organizaciones y Grupos Juveniles formales e informales fortalecidas en su capacidad interna de incidencia política, de trabajar en red de manera cohesionada para la territorialización de la agenda global de juventud, paz y seguridad

Rate the current status of the outcome progress: On Track

Progress summary: (3000 character limit)

Se ha incrementado la percepción de las juventudes, en especial aquellas que pertenecen a grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad, que pueden integrarse a grupos más amplios para poder incidir y demandar derechos específicos. Esto se ha logrado a través del desarrollo de actividades como el diseño e implementación del **Diplomado en capacidades organizativas y de recaudación de fondos para las organizaciones juveniles**. El diseño de la currícula incluye todo el ciclo de gestión de proyectos, para poder brindar herramientas a las juventudes participantes e incrementar sus posibilidades de sostenibilidad, este inició en junio. El proceso de formación iniciará este mes.

Se ha realizado el acompañamiento a organizaciones juveniles para la creación de 3 [protocolos de inclusión](#) sobre construcción de paz alrededor de los bienes comunes naturales y 2 protocolos para la inclusión de personas de la diversidad sexual y pueblos originarios en las organizaciones juveniles con enfoque de defensa del derecho humano al agua, en el proceso de formulación participaron 14 organizaciones, 4 grupos focales con 15 participantes dividido 30 mujeres, 23 hombres y 7 personas de la diversidad, adicional 100 personas y titulares de derecho por medio de encuestas y entrevistas a 4 referentes municipales,

Para potencializar el liderazgo y el intercambio entre líderes juveniles se llevó a cabo el [tercer campamento juvenil](#) en mayo, participando 30 jóvenes líderes.

La conformación y fortalecimiento de los **Grupos Juveniles de Incidencia Política (GJIP)** ha sido de la siguiente forma: Mesa Municipal de Juventud de Tecoluca y el GJIP de Jiquilisco conformados y articulados con diversas expresiones organizativas de sus municipios. El liderazgo femenino representa un 63% de todas las organizaciones con las que se trabaja. En el 2021 se realizaron dos espacios de diálogo e intercambios de experiencia entre organizaciones juveniles y gobiernos locales, con participación de un 50% de mujeres. La participación de los GJIP de ambos municipios con sus respectivos gobiernos municipales refleja la voluntad de los dos Alcaldes en mantener un espacio de diálogo abierto y franco con las organizaciones. Se reconoce que las juventudes presentes en los espacios han sido capaces de cambiar su discurso confrontativo hacia el gobierno municipal, a una disposición propositiva de trabajo conjunto entre organizaciones y alcaldías. Además, se ha logrado que desarrollen una agenda de incidencia propia y planes de trabajo. La mesa de Tecoluca ha sido más efectiva en mantener reuniones periódicas, ha dado seguimiento a los planes de trabajo propuestos por las organizaciones a las que se les han entregado fondos para su implementación.

Por último, a la fecha se han desarrollado 5 jornadas periódicas artísticas a favor de la visibilidad de las juventudes y de su rol de constructores de paz. Se destaca la actividad de inauguración de murales sobre construcción de paz en el puente entre Tecoluca y Jiquilisco. Durante las actividades artísticas, se ha logrado: sensibilizar sobre las temáticas de género, paz y seguridad, posicionar a jóvenes como constructores de la paz a nivel comunitario y municipal; y apoyar a artistas locales generando un sentido de pertenencia en las comunidades. En la participación de los eventos se contó con el 50% de participación de mujeres.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)

- Se ha diseñado una estrategia para garantizar la participación de al menos un 50% de mujeres, estén o no organizadas, en las actividades de apoyo organizativo. Por ejemplo; en el caso de ser madres jóvenes se proporciona apoyo para el cuidado de las hijas e hijos, en las distintas actividades.



- Se ha brindado espacios para que los liderazgos femeninos tengan espacio para incidir, decidir e integrarse en las diferentes actividades. Así como, diseñar espacios específicos, sin excluir a los hombres o personas de la diversidad.
- Se ha fomentado la integración de contenidos de género en las diferentes actividades del proyecto, en especial en las artísticas y culturales, ya que estas tienen un gran potencial para contribuir a transformar normas y patrones culturales que legitiman la violencia y la discriminación.

Outcome 3: Fortalecidos los mecanismos de participación y de diálogo entre los tomadores de decisión locales, las juventudes (en particular en condición de vulnerabilidad) y las organizaciones juveniles

Rate the current status of the outcome progress: On Track

Progress summary: (3000 character limit)

Se ha logrado aumentar la confianza política entre las juventudes organizadas y los gobiernos locales. Para lograrlos se han generado espacios para la interacción entre los gobiernos municipales en sus diversos niveles y las juventudes. Dos de estas acciones fueron: primero, el programa de formación de capacidades coordinado junto al GJIP. Se identificaron los temas sobre los que estaban interesados en sensibilizar a servidores públicos de las municipalidades. Tomando en cuenta la disponibilidad de tiempo de las y los empleados municipales, se organizaron seminarios de formación, alrededor del tema “*Políticas públicas orientadas a juventudes desde el trabajo municipal*”, seguido de espacio de conversatorio con jóvenes de los GJIP. Se ha completado la formación de 50 funcionarios provenientes de ambos municipios de los cuales 58% eran mujeres, sobrepasando la meta.

Y segundo el [programa de pasantías Youth Shadowing](#). Se suscribieron 2 cartas de entendimiento entre FUNSALPRODESE y Gobiernos municipales de Tecoluca y Jiquilisco, para la implementación de 15 pasantías (7 en Jiquilisco y 8 Tecoluca, 60% mujeres y 27% en vulnerabilidad). Los espacios donde se asignaron a las y los jóvenes fueron: las unidades de género, juventud, proyección social y medio ambiente. Cabe resaltar el interés de las juventudes por aprender de la gestión municipal.

Otra acción que ha fortalecido el diálogo han sido: las [visitas de intercambio](#) entre grupos juveniles y gobiernos locales en vista a un plan conjunto. Se han elaborado 2 [pactos intergeneracionales](#) entre jóvenes y gobiernos locales, 1 ya firmado (Jiquilisco) y otro pendiente de completar (Tecoluca), el primero se realizó en Jiquilisco el 1 de marzo y el segundo en Tecoluca el 17 de marzo. La participación de mujeres representó el 53%.

Se han realizado [Jornadas de puertas abiertas](#) para la revisión y/o desarrollo de planes o instrumentos de acción municipal política y programas de paz y seguridad con las y los jóvenes. Está pendiente el desarrollo de otras jornadas de puertas abiertas, las que se realizarán en el mes de julio.

Además de estos espacios se plantea dejar fortalecidas a las organizaciones juveniles a través de procesos de monitoreo, revisión y seguimiento de planes de acción sobre paz y seguridad liderado por jóvenes. Actualmente se está diseñando [la herramienta de monitoreo para los planes de acción](#). Se brinda apoyo técnico para la participación juvenil significativa en los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV). Se han desarrollado al menos [dos diagnósticos de la situación de los CMPV de cada municipio](#), así como dos hojas de ruta para promover la participación de las juventudes en los CMPV.



Por último, se están diseñando **campañas municipales de sensibilización** sobre las iniciativas lideradas por jóvenes a favor de la paz a implementar en el mes de Julio. Se espera que contribuya a generar conciencia y cambios de actitudes de personas integrantes de organizaciones de juventudes y representantes de las autoridades locales a partir de la difusión de información sobre el papel de las juventudes como constructores de la paz.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)

- Los mecanismos de participación y de diálogo entre tomadores de decisión locales y las juventudes organizadas se dinamizaron con la puesta en marcha de jornadas de puertas abiertas donde participaron líderes juveniles, jornadas de rendición de cuentas y visitas a terreno para abordar problemáticas específicas. En todas estas jornadas se contó con la participación de mujeres y personas de la diversidad sexual.
- Otro mecanismo que ha apoyado el acercamiento de las juventudes con el trabajo municipal, fue la creación de programas de pasantías para jóvenes, la participación de las mujeres siempre ha tenido como mínimo un porcentaje un 50%. Esto se ha logrado identificando liderazgos de mujeres.
- Se desarrollaron jornadas de trabajo con funcionarios públicos sobre la importancia de que las y los jóvenes sean considerados sujetos de desarrollo, que sean escuchados y tomados en cuenta. Gracias a estas acciones se ha generado conciencia sobre el potencial de las juventudes para la incidencia

Outcome 4: Estrategias locales para transformar patrones socioculturales reproductores de violencia y discriminación contra mujeres basados en género y masculinidades desarrollados.

Rate the current status of the outcome progress: On Track

Progress summary: (3000 character limit)

Se ha logrado poner en marcha estrategias para que las lideresas jóvenes mujeres participen en el diseño de instrumentos de política municipal que promuevan la no discriminación y la vida libre de violencia. Una de las principales impulsadas ha sido el diseño de [mecanismos de rendición de cuentas de la política nacional para garantizar vida libre de violencia para las mujeres](#). Se entregaron fondos a organizaciones de mujeres de los municipios, para impulsar programas de formación en rendición de cuentas y transparencia, quienes desarrollarán la formación y eventos preparatorios durante el mes de junio y los eventos de rendición de cuentas se realizarán en julio en coordinación con las municipalidades.

Una acción clave fue el [reconocimiento de jóvenes mujeres defensoras de derechos humanos](#). Se recibieron 16 postulaciones y se seleccionaron 10. Se contó con un jurado calificador integrado por: Representantes de PDDH³ (San Vicente y Usulután), referentes de municipios aledaños y como observadores agencias del proyecto. Se cuenta con un breve documental sobre la defensa de los derechos humanos y otra pieza audiovisual enfocada en el derecho al agua.

³ Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.



Por otra parte, se ha implementado una estrategia que consiste en la entrega de fondos a 2 organizaciones de mujeres jóvenes. ACUDESBAL⁴ y AMMT⁵, con estos fondos desarrollaron: formación a mujeres en la participación ciudadana, desarrollo de 2 foros: i) análisis sobre la violencia de género y ii) conmemoración del día de la mujer rural.

Se destacan dos iniciativas de los liderazgos del GJIP y Mesa de Tecoluca, entre ellas: Caminata en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, festival juvenil comunitario en Tecoluca y festival conmemorativo del Día Mundial De la Memoria por la Verdad.

Y la segunda acción consistió en desarrollar un proceso de selección de **proyectos comunitarios**, se recibieron 14 propuestas de las cuales se seleccionaron 10, el comité seleccionador fue integrado por 2 concejales, 2 referentes de juventud, 1 referente de la unidad de la Mujer, y como observadores agencias del proyecto. Los proyectos estaban enfocados en sostenibilidad, inclusión y género, desarrollo de habilidades para liderazgos juveniles y expresiones artísticas en cultura de paz.

Se esta desarrollando un [libro de historias de mujeres en los procesos de construcción y mantenimiento de la paz](#), se ha finalizado el proceso de investigación y redacción y el libro está en la fase de edición. Adicionalmente, se cuenta con piezas audiovisuales que contienen los testimonios de las mujeres.

Se ha iniciado el trabajo para la conformación de [círculo de hombres](#) desde el enfoque de masculinidades y género. Se encuentra en etapa de elaboración de propuesta metodológica e instrumento para la recolección de información. La etapa de formación se proyecta para junio.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)

- Las actividades de este resultado han sido cruciales para reducir las brechas de género y abrir espacios para las mujeres jóvenes en los procesos de organización e incidencia en sus comunidades.
- Las campañas han contribuido a visibilizar y concientizar sobre la todos los tipos de violencia contra las mujeres, en municipios con alta incidencia de violencia sexual y embarazo adolescente.
- El libro de historias y las acciones de reconocimiento de jóvenes mujeres defensoras de derechos humanos han resaltado su liderazgo en temáticas sociales, culturales y ambientales, abriendo más espacios de participación.
- El enfoque de trabajo con hombres jóvenes con base en una metodología de nuevas masculinidades contribuye además a la transformación de patrones socioculturales discriminatorios.
- Por último, la articulación de mecanismos de rendición de cuentas y de protocolos de acción generan más apertura sobre el tema de género en la gestión municipal.

⁴ Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa

⁵ Asociación Municipal de Mujeres de Tecoluca

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>Tanto el Comité Directivo como el Comité Técnico del proyecto, han funcionado efectivamente. Destacando la voluntad política de los gobiernos locales por hacer avanzar el proyecto. Existe un sentido de apropiación y se reconoce el valioso aporte que ha dado el proyecto al trabajo con las juventudes en los territorios.</p> <p>Existe una coordinación operativa entre socios implementadores y agencias que ha permitido la articulación y complementariedad. Se cuenta con ayudas memorias y acuerdos de estas reuniones.</p> <p>Visitas de seguimiento a las actividades que desarrollan las agencias directamente y de los socios implementadores. Además de notas conceptuales de actividades.</p> <p>Se produjeron piezas comunicacionales que resaltan las historias de lideresas y líderes de los territorios, dando visibilidad a este capital social. Entre febrero y mayo de 2022 el impacto de la difusión en redes sociales fue: publicación de 21 actividades en Facebook, con un alcance de 29,259 personas. En esas 21 publicaciones se sumaron 1,221 reacciones, 2,596 clics, 17 comentarios y 86 compartidas. En Twitter, se publicaron 46 tuits sobre las mismas actividades con 15,478 “vistas”. En cuanto a interacciones, se obtuvieron 58 retweets y 282 ‘me gusta’. Se han publicado 2 boletines, difundidos por correo electrónico a una base de datos de 729 personas.</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? Yes</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection?</p> <p>El proceso para el levantamiento de la línea de base ha incluido la realización de tres encuestas (una dirigida a jóvenes líderes de las zonas de intervención, otra a organizaciones juveniles y ADESCOS, la última dirigida referentes locales y tomadores de decisión de las zonas de intervención). Los resultados de la misma serán entregados como un subproducto.</p> <p>El proceso de formación de círculo de hombres jóvenes en el resultado 4 buscan el cambio de percepción por la formación en dicho resultado contará con un resultado basado en recolección de información en la comunidad.</p>
---	---



United Nations
Peacebuilding

<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period?</p> <p>No</p>	<p>Evaluation budget (response required): US\$ 25,000.00</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):</p> <p>Se realizará una sistematización del proyecto y la creación del portafolio de productos del conocimiento del proyecto.</p> <p>Se están preparando los términos de referencia para la evaluación final.</p>
<p>Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<p>Name of funder: Amount:</p>
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	<p>En el marco del régimen de excepción que fue decretado en El Salvador desde el 24 de marzo. Se tomó como medida de prevención el acercamiento con las delegaciones policiales de Jiquilisco y Tecoluca para informar del proyecto y las actividades como respaldo para la seguridad de las y los jóvenes participantes.</p> <p>En el marco de algunas actividades como la inauguración del puente se consideró el contexto nacional de seguridad durante el Comité Directivo del Proyecto y se tomaron algunas medidas que garantizaran la seguridad de las y los jóvenes vinculados al proyecto, como notificación a las áreas de policía y tránsito correspondiente para el acompañamiento y protección, con lo cual se logró continuar con el proceso de implementación sin mayores retrasos.</p>

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

\$.p

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

En el marco del régimen de excepción que fue decretado en El Salvador desde el 24 de marzo. Se tomó como medida de prevención, para garantizar la participación de las juventudes vinculadas al proyecto como fue: reuniones con las autoridades de la PNC de la localidad, brindar transporte a las y los jóvenes y reducir las actividades públicas. Con estas medidas, hasta el momento, se ha podido trabajar con normalidad.

- 3) **Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):**

X Reinforce crisis management capacities and communications

Ensure inclusive and equitable response and recovery

Strengthen inter-community social cohesion and border management

Counter hate speech and stigmatization and address trauma

Support the SG's call for a global ceasefire

Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

En las escuelas presenciales de liderazgo juvenil, se observó el esfuerzo de los jóvenes por acatar la medida del cubre bocas, que les resulta difícil especialmente en sus entornos familiares rurales, por ser más abiertos y espaciosos que en los conglomerados urbanos, es decir con mayor circulación de aire fresco y más puro. Adicionalmente fueron responsables en informar si sentían síntomas de gripe.



United Nations
Peacebuilding

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 1 Jóvenes mujeres y hombres empoderados, conscientes de sus derechos y deberes, participando y liderando en sus comunidades procesos de diálogo	Indicador 1.1: Percepción de capacidad de incidir en condiciones de igualdad y significativa en la comunidad por parte de las personas jóvenes.	Actualmente el 22% de los jóvenes tienen percepción de tener la capacidad de incidir				Proceso de entrega de línea base. Se propone que el indicador logre duplicar el % de jóvenes que perciben tener capacidad de incidir, se sabrá con la evaluación final.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
intergenerational and peace	Indicator 1.2: Percentage of young people who form part of the board of directors of the Associations of Communal Development (ADESCO).	Currently there is a participation of 40% of young people in ADESCOS or local committees			Currently there is a participation of 40%, it is proposed to increase participation to at least 50% of young people in the ADESCOS	Youth participation has technical support in ADESCOS and in the CMPV Committee for prevention of violence that currently the plans are being reviewed



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 1.3: Percepción de la eficacia de la utilización de las TIC a favor de la participación ciudadana juvenil.	Actualmente solo un 43% de las personas jóvenes perciben eficaz el uso de TIC para la incidencia.			En proceso	-Los procesos de formación aún se están desarrollando por lo que el % se conocerá con la evaluación final del proyecto.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 1.1 Competencias de participación e incidencia política de las personas jóvenes, en particular jóvenes mujeres, fortalecidas para la paz y el diálogo por medio	Indicador 1.1.1 Cantidad de jóvenes líderes y lideresas participan en modalidad presencial en escuela sociopolítica (150 participantes; 0% hombres y 50% mujeres, 20% condición de vulnerabilidad)	0 participantes	150 participantes		154 jóvenes participantes 90 fueron mujeres, lo que equivale al 59% y 30 representantes de grupos excluidos que equivale a un 20%	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
del ejercicio de ciudadanía activa, con una perspectiva de "no dejar a nadie atrás" desarrolladas.	Indicador 1.1.2 Cantidad de jóvenes líderes y lideresas que participan en modalidad virtual en escuela sociopolítica han mejorado participación en incidencia (300 - 50% hombres y 50% mujeres, 20% condición de vulnerabilidad)	0 participantes	300 participantes		72 jóvenes inscritos lo que representa el 24% en el avance de la meta.	La Escuela de liderazgo juvenil. Ha tenido como estrategia involucrar directamente a organizaciones locales, que inscriben a los participantes y reciben equipo (laptops y teléfonos) y conectividad (internet).



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 1.1.3 Incremento en el conocimiento sobre liderazgo, participación, incidencia política y cultura de paz (al menos el 50% conoce de los temas)	Actualmente solo un 8% de las personas jóvenes entrevistadas tiene conocimientos				Se sugiere modificar la definición del indicador (en rojo) en aumento de al menos de un 50% de los participantes sobre los temas de liderazgo, participación política y cultura de paz.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 1.2 Representación y participación de las personas jóvenes en las instancias representativas de los municipios de intervención reforzadas.	Indicador 1.2.1 Cantidad de jóvenes líderes y lideresas que han tenido acceso a un mentor o mentora. (300) 50% hombres y 50% mujeres, 20% condición de vulnerabilidad)	Ninguna de las personas jóvenes entrevistadas ha tenido acceso a procesos de mentoría	300 Personas jóvenes		404 mentores Alcanzando un 54% de participación de mujeres y un 20% de personas en condición de vulnerabilidad.	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	1.2.2. Incremento en motivación para participar en incidencia política municipal (al menos 50% de jóvenes formados en el proyecto están motivados)	Actualmente solo un 22% tiene total motivación en participar)				Los jóvenes participantes aún se encuentran en procesos formativos por lo que los resultados de este indicador aun no se han podido medir.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	1.2.3 Comités o grupos liderados por personas jóvenes entre 18 y 29 años (reactivación o creación) (al menos un comité por municipio u organización liderado por al menos 4 jóvenes 18 a 29 años 50% hombres, 50% mujeres, 20% condiciones de vulnerabilidad)	Se ha identificado 2 comités: JOYAC y AMUJOVENES (del comité de Uluas, Lencas y Nonualcos) a ser activados	2 comité, uno por municipio		2 comités Mesa Municipal de Juventud de Tecoluca (GJIP Tecoluca) y un Grupo Juvenil de Incidencia de Jiquilisco conformados y articulados con diversas expresiones organizativas de sus municipios. Con un 50% participación mujeres	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 1.2.4 Cantidad de espacios seguros donde se realizan representaciones artísticas y culturales y son lideradas por jóvenes de 18 a 29 años.	2 espacios en cada municipio.			Implementados 4 espacios seguros con representación artística y cultural liderada por jóvenes en la Santa Mónica, CDI Sector Centro en Tecoluca. Las Flores y Puerto Avalos, en Jiquilisco.	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 1.3 Fomentada la participación ciudadana juvenil, en particular de las jóvenes mujeres, a través de las TICs para la gestión del conocimiento y la incidencia en	Indicador 1.3.1 Cantidad de jóvenes líderes y lideresas capacitadas en incidencia digital han mejorado competencias (300 50% hombres y 50% mujeres, 20% condición de vulnerabilidad.	0 jóvenes se consideran capacitados en incidencia digital	300 personas jóvenes		125 de 300 personas	<ul style="list-style-type: none">•Finalización de currícula integrada.•Redefinición de estrategia y recursos para alcanzar la meta. <p>Este proceso de formación está en etapa de implementación con un 53% en sesiones</p>



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
políticas públicas.	Indicador 1.3.2 Qué estrategias de comunicación, contraloría social o incidencia con uso correcto de las redes sociales y uso de dispositivos se han creado	1 estrategia por municipio con al menos 2 acciones de incidencia cada una				



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 1.3.3 Informes sobre igualdad de género, violencia contra las mujeres y gestión ambiental generados y liderados por jóvenes (4, dos por municipio uno ambiental, uno de género, entre jóvenes 18 a 29 años, 50% mujeres y al menos 30% jóvenes en condición de vulnerabilidad)	No existen informes sobre igualdad de género, violencia o gestión ambiental generados por jóvenes. Aunque en Jiquilisco existe el Observatorio de Índice de Violencia que da información a nivel nacional sobre la violencia			En proceso	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 1.3.4 Cantidad de espacios públicos relevantes que cuentan con conectividad a internet (acceso a conectividad) (8 en total 4 por municipios con un reporte de acceso por parte de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, en particular jóvenes mujeres, jóvenes con discapacidades)	Al menos 4 Centros de Alcance de la municipalidad de Tecoluca poseen internet abierto al público. En Jiquilisco no existen espacios con internet.			En proceso	Proceso administrativo complejo dada la naturaleza del servicio. Limitación en proveedores que brinden este servicio.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 2 Organizaciones y grupos juveniles formales e informales fortalecidas en su capacidad interna de incidencia política, de trabajar en red de manera cohesionada para la territorialización de la agenda	Indicador 2.1 Incremento en un 30% la Percepción de las personas jóvenes en condición de vulnerabilidad de poder incorporarse a grupos juveniles de incidencia política en sus comunidades. (a definir) (entre jóvenes 18 y 29 años al menos 50% son mujeres)	Actualmente solo un 45% de las personas jóvenes tiene disposición de incorporarse				En rojo el porcentaje de incremento que propone la línea de base.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
global de juventud, paz y seguridad	Indicador 2.2 Número de alianzas informales sobre juventudes, paz y seguridad a nivel local fortalecidas (Dos alianzas fortalecidas al menos, una por municipio, jóvenes 18 a 29 años, 50% mujeres, 30% en condición de vulnerabilidad)	Existen 1 Red de Ciudadanía Activa con participación de jóvenes en Jiquilisco y la Mesa Municipal de la Juventud de Tecoluca, a ser fortalecidas				



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 2.1 Fortal ecidas las capacidades organizacion ales y estructuras internas de las organizacion es y grupos juveniles para la interlocución con el	Indicador 2.1.1 Cantidad de organizaciones o grupos juveniles capacitados (14 en total, 7 por municipio, jóvenes 18 a 29 años, 30% en condición de vulnerabilidad y 50% mujeres)	0 organizacion es capacitadas ya que no ha iniciado la formación.			Aún no inicia	<ul style="list-style-type: none">-Saturación de tiempo de las organizaciones juveniles para invertir tiempo en este esfuerzo.-Se reprograma para inicio en junio.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Estado, local y nacional, en el marco de la agenda de juventud, paz y seguridad.	Indicador 2.1.2 Mejora de competencias: para la gestión de fondos y construcción protocolos de inclusión de grupos juveniles (al menos 14 grupos han mejorados sus competencias)	Actualmente solo 30% (6) de los grupos juveniles o de mujeres tiene competencias para gestión de fondos y ningún grupo posee competencias para construcción de protocolo de inclusión			14 de 14 organizaciones juveniles, 4 grupos focales con 15 participantes cada uno, encuestas a 150 titulares de derecho, entrevistas a 4 referentes municipales.	
	Indicador 2.1.3 Cantidad de acciones de acompañamientos técnicos sobre protocolos de inclusión					



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 2.1.4 Protocolos de inclusión en las organizaciones y grupos juveniles (En las 14 organizaciones o grupos, 7 por municipio) organizaciones lideradas por jóvenes entre 18-29 años con participación de al menos el 30 % de mujeres	0 protocolos de inclusión en las organizaciones.	3 protocolos		3 protocolos elaborados de una meta de 2 sobre construcción de paz ambiental, en inclusión y participación de las juventudes, y el cuidado del recurso hídrico. En el municipio de Jiquilisco y Tecoluca.	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 2.2 Facilitados mecanismos de colaboración entre organizaciones y grupos liderados por jóvenes de Tecoluca y Jiquilisco	Indicador 2.2.1 Número de iniciativas juveniles que promueven el diálogo intersectorial implementado. (2 acciones en total en forma de campamento)				3 de 4 campamentos juveniles ya realizados. (con promedio de 35 jóvenes en cada uno)	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 2.2.2. Número de acciones de intercambio con parlamentarias o parlamentarios desarrolladas con juventudes de Tecoluca o Jiquilisco (4, 2 por municipio, participación de al menos 30 jóvenes de 18 a 29 años, 50%).	0 intercambios directos realizados entre juventudes y parlamentarios actuales.			2 de 4 espacios de intercambio ya realizados.	Se ha reprogramado las otras 2 visitas para julio como cierre de los procesos de incidencia



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 2.2.3 Dos Grupos juveniles locales de incidencia política (GJLIP) fortalecidos (uno por municipio con jóvenes 18 a 29 años, 50% mujeres)	Se ha identificados los 2 grupos a fortalecer (REDCA[9] y MMJT[10])		.	2 grupos juveniles locales de incidencia funcionando. Su conformación cumple con 63% de los grupos está conformado por mujeres 12 de 19 líderes son mujeres.	.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 2.3 Agenda global de juventud, paz y seguridad es apropiada y localizada por las organizaciones y grupos juveniles, en particular por los grupos más vulnerables con prioridad en temáticas	Indicador 2.3.1 Número de jornadas artísticas con enfoque de género que favorecen la visibilidad de las juventudes (12 en total, seis en cada municipio, lideradas por jóvenes 18 a 29 años, 50% mujeres)	0 no se han realizado actividades artísticas con enfoque de género desde el inicio de la pandemia.	5 de 6 jornadas artísticas.		5 de 6 jornadas artísticas realizadas. el promedio de participación de mujeres es de un 50%	19 enero: 65 personas (36 mujeres y 29 hombres). 27 de marzo: 47 personas (21 mujeres, 18 hombres y 8 personas diversas). 30 de marzo: 60 personas (42 mujeres y 18 hombres jóvenes). 30 de abril: 75 personas (24 mujeres, 22 hombres y 29 personas diversas). 5 de mayo: 140 personas (65 mujeres, 51 hombres, 24 personas diversas y 10 personas con discapacidad).



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
interseccionales de género y medioambiente	47 Indicador 2.3.2 Número de iniciativas lideradas e implementadas por jóvenes promoviendo la agenda global de juventud, paz y seguridad, impacto del derecho ambiental, participación de las mujeres a nivel territorial. (20 iniciativas innovadoras, 10 por municipio, jóvenes, 50% lideradas por mujeres jóvenes, 30% de jóvenes en condición de vulnerabilidad)	0 iniciativas o proyectos que promuevan la agenda global de juventud, paz, derecho ambiental implementando.			20 iniciativas juveniles (10 por municipios) Fondos semilla (3 primeros lugares y 7 categorías de mención honorífica por municipio).	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 3 Las juventudes (en particular aquellas en condición de vulnerabilidad) y las organizaciones juveniles han podido influenciar las políticas públicas municipales a través de	Indicador 3.1 Percepción de confianza restablecida entre instancias de gobiernos locales y grupos juveniles	Un 44% de las personas jóvenes que pertenecen a grupos juveniles tiene confianza en el gobierno local de su municipio				



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
mecanismos de participación y de diálogo con los tomadores de decisión locales.	Indicador 3.2 Punto Focal de Juventud, Paz y Seguridad a nivel municipal. (dos en total, uno por municipio que hayan participado en los procesos de formación del proyecto).	0 puntos focales				



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 3.3 Percepción de eficacia de los canales y mecanismos de participación por parte de las personas jóvenes, (al menos el 25% de las personas jóvenes tiene la percepción de eficacia en los mecanismos 50% mujeres,)	Actualmente solo un 3% de las personas jóvenes considera eficaces los mecanismos de participación. El 18% de las organizaciones considera eficaces los mecanismos				



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 3.1 Competencias de los funcionarios técnicos y tomadores de decisiones de las municipalidades de Jiquilisco y Tecoluca reforzadas para facilitar participación	Indicador 3.1.1 Número de personas, técnicos y tomadores de decisiones de Jiquilisco y Tecoluca capacitados (40 técnicas y tomadoras de decisión, 50% mujeres)	0 personas capacitadas			50 funcionarios capacitados de 40. Se sobrepasó la meta, a través de la realización de 2 eventos (1 por municipio)	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
inclusiva y significativa de las juventudes desde un enfoque intergeneracional y de género	Indicador 3.1.2 Incrementado el conocimiento sobre temáticas y metodologías de participación juvenil propuestas por jóvenes, (40 personas técnicas y tomadores de decisión, 50% mujeres)	3 técnicos (2 de Tecoluca y 1 de Jiquilisco) en estas metodologías)			50 personas de 40. Se sobrepasó el personal de la municipalidad capacitado. Realización de 2 eventos (1 por municipio. 50 participantes el 58% fueron mujeres)	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 3.1.3 Número de jóvenes que participan en el programa piloto de Youth Shadowing a nivel municipal. (10 en total, 5 de cada municipalidad) jóvenes 50% mujeres, 30% condición de vulnerabilidad/ al menos 70% de satisfacción)	0 participantes en procesos de pasantías en las alcaldías municipales			15 de una meta de 10 pasantías (7 en Jiquilisco y 8 Tecoluca, 60% mujeres y 27% en vulnerabilidad)	Se sobrepasó la meta acordada



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 3.2 Compromiso institucionalizado por parte de los tomadores de decisiones a nivel local de fomentar la participación significativa de los grupos de jóvenes a	Indicador 3.2.1 Número de visitas de terreno e intercambio de recomendaciones entre grupos juveniles y gobiernos locales (8 en total, 4 por municipio)	0 visitas			4 de 8 visitas a territorios para pactos intergeneracionales	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
favor de la paz.	Indicador 3.2.2 Iniciado el proceso de aprobación de un Pacto intergeneracional de "jóvenes por la paz" en cada Municipio. (al menos uno en cada municipio, dos en total)	No hay pactos intergeneracionales aprobados o en proceso de aprobación			1 de 2 pactos intergeneracionales por la participación de mujeres en los eventos en un 53%	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 3.2.3 Número de reconocimientos oficiales por parte de las municipalidades a iniciativas juveniles por la paz. (seis en total, tres por municipio al menos con reconocimiento , en condición de vulnerabilidad y al menos una mujer joven)	No hay reconocimientos identificados				Reconocimiento de las iniciativas se completaran en el mes de junio, se ha replanteado de estrategia a partir del Estado de excepción



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 3.3 - Impulsados procesos de diálogo y de acción conjunta a favor de la paz entre los gobiernos locales y las organizaciones juveniles.	Indicador 3.3.1 Número de planes de acción revisados e influenciados por las personas de "jóvenes por la paz", (al menos dos, una en cada municipio)	En Jiquilisco se ha presentado un plan por parte de la REDCA en Tecoluca no hay plan presentado.			En proceso, para el monitoreo se ha creado una herramienta	A juicio de los jóvenes los actuales planes municipales ya han sido revisados, por tanto se plantea proponer nuevos planes o políticas. La recarga de trabajo incide en la disponibilidad de tiempo de las organizaciones juveniles y la alcaldía.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 3.3.2 Acciones presenciales para la retroalimentación juvenil sobre planes de acción de paz y seguridad a nivel municipal (10 acciones, 5 en cada municipio).	No se han realizado acciones de retroalimentación del plan presentado en Jiquilisco y no hay acciones en Tecoluca	6 (3 por municipio con al menos un reconocimiento a un/a joven en condición de vulnerabilidad y al menos una joven mujer)		En proceso. Se ha avanzado en el diseño de una herramienta de monitoreo para los planes de acción.	Dado la posibilidad de desplazamiento de las y los jóvenes se ha reorientado la actividad y se ha elaborado una herramienta de monitoreo del plan de acción la cual será retomada por los Comités Municipales de Prevención de la Violencia.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 3.3.3 dos Canales presenciales para la retroalimentación juvenil sobre planes de acción de paz y seguridad a nivel municipal.	No hay canales creados				



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 3.3.3 Mide las jornadas de apoyo técnico para la participación juvenil en CMPV (2 jornadas, 1 por municipio)				2 jornadas de apoyo técnico a los CMPV	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 3.3.4 - Número de jóvenes participan en el CMPV de los municipios	Actualmente existe participación de 7 jóvenes en el CMPV de Jiquilisco (alrededor de un 25% son jóvenes) en Jiquilisco	Al menos, 10 jóvenes participan en los CMPV de Jiquilisco y Tecoluca		7 jóvenes de Jiquilisco,	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 4 Estrategias locales para transformar patrones socioculturales reproductores de violencia y discriminación contra mujeres basados en género y masculinidades desarrolladas.	Indicador 4.1 Periodicidad de consultas por parte de las Unidades institucionales de la Mujer y concejales responsables de la Mujer en los dos municipios con mujeres jóvenes por la paz. (Al menos 2 veces en cada municipio, al prepararse el POA y el presupuesto municipal anual con un mínimo de 20 mujeres y al menos 30% en condiciones de vulnerabilidad)	En Jiquilisco Unidades de la mujer, Juventud y CMPV realizan una consulta. En Tecoluca hay una consulta para el plan de prevención del CMPV y para el Plan de Equidad de Género.				



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 4.2 Número de planes Municipales de prevención de la violencia contra la mujer para el próximo periodo (2021-2024) incluyen temas de cultura de paz definidos por las jóvenes por la paz de cada municipalidad. (dos en total, uno por municipio)	Actualmente los dos planes municipales no incluyen temas de cultura de paz como tales, sino se enfocan en actividades de prevención de violencia.				



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 4.3 Percepción del rol de las mujeres jóvenes en la consolidación de la paz a nivel local. (100% de jóvenes participantes reconocen el rol y liderazgos de las mujeres)	Las dos municipalidades reconocen la importancia y el rol de las mujeres en la consolidación de la paz (sin entrega de reconocimientos tangibles a mujeres específicas). Un 71% de jóvenes reconocen la importancia y el rol de las mujeres				



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 4.1 Planes de prevención de violencia municipales incorporan acciones específicas para impulsar liderazgos femeninos en toma de decisiones y resolución de conflictos	Indicador 4.1.1 Diseñado un mecanismo para la rendición de cuentas de la política local para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.	No hay un mecanismo específico para las rendiciones de las políticas de género.				



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 4.1.2 Número de acciones de rendición de cuentas de la política local para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. (Al menos dos una por municipio)	Solo existe rendición de cuentas formal de la alcaldía.			En proceso	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 4.1.3 Número de reconocimientos municipales hacia jóvenes mujeres constructoras de paz a nivel local. (Al menos dos reconocimientos por municipio, total cuatro)	0 no hay reconocimientos			14 reconocimientos de 2. (7 por municipio) Se superó la meta propuesta.	Se brindó reconocimiento a 14 organizaciones, 7 en Jiquilisco y 7 en Tecoluca, en los que se abordaron temas como: Preservación del recurso hídrico, Población LGBTIQA+, Empoderamiento a mujeres y labores de defensoría desde los territorios. 6 de ellos participarán en el mini documental.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 4.1.4 Número de planes municipales de prevención de violencia contra las mujeres y sus presupuestos incorporan a las mujeres jóvenes defensoras de derechos humanos como grupo meta. (Dos planes uno por municipio)	Tanto el CMPV como las unidades de la mujer de Tecoluca como de Jiquilisco, tienen fondos limitados para acciones y actividades. Pero no existen planes específicos para la prevención de la violencia contra las mujeres.			En proceso	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 4.1.5 Fortalecidas mesas de coordinación de mujeres jóvenes (entre 18-29 años) en los municipios del proyecto. (Dos mesas lideradas por mujeres fortalecidas , una por municipio)	1 mesa municipal de género en Tecoluca y 1 Comité intersectorial de Mujeres en Jiquilisco.				Se sugiere cambiar indicador que pasa de creación a fortalecimiento de las mesas al existir una en cada municipio.



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 4.2 Impulsados procesos locales de planificación e implementación sobre la Resolución 1325.	Indicador 4.2.1 Número de campañas de sensibilización sobre el rol de las mujeres jóvenes en la consolidación de la paz. (Al menos una por municipio)	0 no hay campañas sobre el rol de las mujeres en la consolidación de la paz.			1 de 1 campaña sobre el rol de la mujeres ya desarrollada (octubre a diciembre 2021)	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 4.2.2 Número de proyectos financiados sobre la intersección entre las agendas de juventud, paz y seguridad a nivel local. (Al menos dos proyectos por municipio, total cuatro)	0 no se han identificado proyectos financiados.			10 proyectos comunitarios de 4. Se sobrepasó la meta. En el evento de premiación pública participaron: mujeres: 62 hombres: 46 diversos: 17 personas con discapacidad: total: 125.	



	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador 4.2.3 Número de círculos de hombres jóvenes (entre 18-29 años). (Al menos uno por municipio)	No se han identificado círculos activos.			En proceso	
