

PBF PROJECT PROGRESS REPORT



COUNTRY: El Salvador
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:
 semi-annual
YEAR OF REPORT: 2022

Project Title: Jóvenes por La Libertad Project Number from MPTEF-O Gateway: 130003			
If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:	Type and name of recipient organizations: RUNO PNUD (Convening Agency) RUNO UNFPA RUNO OIT please select please select		
Date of first transfer: 6 Enero 2022 Project end date: 4 Julio 2023 Is the current project end date within 6 months? No			
Check if the project falls under one or more PBF priority windows: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input checked="" type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project			
Total PBF approved project budget (by recipient organization): <ul style="list-style-type: none"> <i>Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization</i> <i>Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.</i> <i>For cross-border projects, group the amounts by agency, even where transfers are made to different country offices. You can provide the detail in the attached budget.</i> 			
Recipient organisation	Budget Allocated (\$)	Amount Transferred to date (\$)	Amount spent to date (\$)
PNUD	575,306.00	402,714.20	111,855.72
UNFPA	462,347.00	323,642.90	86,190.18
OIT	462,347.00	323,642.90	59,905.48
TOTAL	1,500,000.00	1,050,000.00	257,951.38
Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 18% *ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE* The budget templates are available here			

Gender-responsive Budgeting:

Indicate what percentage (%) of the budget contributes gender equality or women's empowerment (GEWE)?

50% del monto total del proyecto se destina a actividades de igualdad de género, participación y empoderamiento de mujeres jóvenes.

Indicate dollar amount from the project document to contribute to gender equality or women's empowerment: 750,000.00

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment: \$128,975.69

Project Gender Marker: GM2

Project Risk Marker: Medium

Project PBF focus area: 2.3 Conflict Prevention/Management

Report preparation:

Project report prepared by: RUNOs

Project report approved by: Oficina de la Coordinadora Residente

Did PBF Secretariat review the report: please select

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

El proyecto se encuentra en su fase inicial de implementación. En el mes de febrero se realizó el Comité Ejecutivo donde fue aprobado el plan de trabajo por las instituciones de gobierno. Se han realizado reuniones con las contrapartes de gobierno y con los gobiernos municipales para afinar productos e iniciar los procesos mencionados en el proyecto. También, se ha avanzado en la firma de los acuerdos con los socios implementadores de sociedad civil (TECHO, Las Dignas, FECORACEN), aprobados los planes de trabajo y realizados los primeros desembolsos.

Debido al contexto institucional del régimen de excepción, se retrasó temporalmente algunas actividades planificadas, como la escuela de liderazgo, en tanto requieren la movilización de jóvenes desde sus comunidades hasta los lugares planificados. En base a una práctica de "*No hacer daño*" se decidió evaluar acciones de prevención que puedan garantizar la seguridad de las y los participantes.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Las personas jóvenes empoderadas para (co)liderrar iniciativas a favor de la paz y la cohesión social a través de espacios cívicos seguros, respetuosos de derechos humanos, inclusivos y ambientalmente sostenibles

Rate the current status of the outcome progress: off track

Progress summary: (3000 character limit)

Debido al contexto institucional del régimen de Excepción, no se ha podido iniciar las actividades en este resultado. Las acciones planificadas, como la escuela de liderazgo, requieren la movilización de jóvenes desde sus comunidades hasta los lugares de las actividades planificadas Con la finalidad de realizar acciones preventivas, y garantizar seguridad de las y los participantes.

En el diseño del proyecto, se les consultó si les gustaría hacer las capacitaciones y talleres de forma virtual y las y los jóvenes prefirieron que fuera presencial. Dada la realidad nacional, en la encuesta de línea de base del proyecto, se está nuevamente consultando a las y los jóvenes su preferencia. Adicionalmente, se están indagando condiciones y conociendo las alternativas que están utilizando los gobiernos locales, para poder tener estas capacitaciones de manera presencial que no pongan en riesgo la libertadas de la juventud que participará. Lo mismo ha pasado con otras actividades planificadas, como los espacios de voluntariado.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

Outcome 2: Espacios de diálogos entre jóvenes y autoridades públicas y privadas fortalecidos donde las personas jóvenes inciden en las tomas de decisiones a favor del empleo, la paz y la cohesión social

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

El Proyecto ha sostenido diversas reuniones con los alcaldes y los referentes de juventud de las alcaldías, así como con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) y Ministerio de Turismo (MITUR). En estas reuniones, se abordó la inclusión de las juventudes en la toma de decisiones y que acciones se podrían desarrollar juntamente con el fin de generar espacios de diálogo con las juventudes.

A través de estas reuniones se conoció los planes que tienen las municipalidades y se identificaron mecanismos para que el proyecto pueda apoyar en el establecimiento y articulación de alianzas. Así mismo, se conocieron los retos que están enfrentando el MITUR e INJUVE en la zona, especialmente para la implementación del programa de SurfCity. Para ellos, se prevé en los siguientes meses empezar con las capacitaciones de resolución de conflicto y continuar con la formación de las y los funcionarios públicos, para poder abrir estos espacios para las juventudes.

Dos avances importantes, es que ya se cuenta con la Política Municipal de Juventud del Municipio de Chilitupán aprobada por el Concejo Municipal y ya se están iniciando las consultas con las juventudes del Municipio de La Libertad. Para este proceso, el proyecto ha apoyado con las consultas y elaboración de los documentos. En el mes de Julio, se realizará el evento público de lanzamiento de la Política Municipal de Juventud.

Por otra parte, existen acercamientos con INJUVE para que los municipios sean la prueba demostrativa de “Hoja de Ruta de Empleo Juvenil”, iniciativa que fue desarrollada en conjunto con el Ministerio de Economía y el proyecto, y que busca generar atención personalizada a cada joven según su perfil de empleabilidad.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

Outcome 3: Comunidades locales participando en acciones de promoción de una cultura de paz, no violencia e igualdad de género conjuntamente con las y los jóvenes.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: *(3000 character limit)*

Con el Ministerio de Turismo (MITUR), se ha acordado apoyar la promoción del Código de Conducta, que tiene por objeto establecer lineamientos efectivos y eficaces para la actuación, protección y aplicación de medidas para prevenir la violencia basada en género, la explotación sexual y la trata de personas en el sector turismo, particularmente de las mujeres, la niñez y adolescencia. Este código será promovido e implementado en coordinación con los operadores turísticos de la zona de Surf City.

Este código, tiene como propósito la promoción de la modificación de valores, actitudes y prácticas discriminatorias, explotación y violencia contra mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, generando espacios para la sensibilización, formación y fortalecimiento de conocimientos a fin de incidir en procesos de concientización sobre la importancia de establecer ambientes libres de violencia.

Además, se han realizado acercamientos con la Cámara de Comercio e Industria, para que junto con la Cámara Salvadoreña de Turismo puedan implementarse estándares y códigos de conducta para el sector turismo (que incluye temas sociales, de género y ambientales) en la zona.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at the outcome level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 1 Las personas jóvenes empoderadas para (co)liderar iniciativas a favor de la paz y la cohesión social a través de espacios cívicos seguros, respetuosos de derechos humanos, inclusivos y ambientalmente sostenibles. (nivel individual y social)	Indicator 1.1 Percepción de las juventudes en sus capacidades de incidencia en espacios cívicos de diálogo y toma de decisiones a favor de la paz, la cohesión social y el respeto medioambiental	0	En base al resultado de la línea base un incremento de al menos 20% (participación en la encuesta de al menos 50% de mujeres jóvenes).	Encuesta de línea de base	Se ha elaborado un borrador de encuesta para la línea de base, pero no se ha iniciado la medición.	El levantamiento de la línea de base se encuentra retrasado. Se espera contar con la medición a final de junio.
	Indicator 1.2 Número de soluciones y propuestas a problemas en el territorio a favor de la construcción de paz desarrolladas por jóvenes,	0	Al menos 9 implementados (3 por territorio)	En proceso la identificación de las personas jóvenes que participaran.	0	Se espera iniciar el próximo semestre con la escuela de liderazgo, donde las y los jóvenes desarrollen sus propuestas de soluciones.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	consensuadas con los gobiernos locales					
Outcome 2 Espacios de diálogos entre jóvenes y autoridades públicas y privadas fortalecidos donde las personas jóvenes inciden en las tomas de decisiones a favor del empleo, la paz y la cohesión social. (nivel institucional y económico).	Indicator 2.1 Número de espacios de diálogo en los que hubo representación de juventudes.	0	3	Consultas realizadas con juventudes para el diseño de la política de juventud municipal de Chilitiupan	1	Se espera generar otros espacios de dialogo e interacción en los próximos meses, así como la aprobación de la política de juventud del municipio de La Libertad.
	Indicator 2.2 Número de compromisos generados de los espacios de diálogo conjuntos (jóvenes e instituciones) a favor del empleo, paz y cohesión social.	0	3	Priorización de acciones de las políticas de juventud	0	Si bien se ha aprobado la política de juventud en el municipio de Chilitiupan, está pendiente el proceso de socialización y de priorizaciones de las acciones a los que los tomadores de decisión deben comprometerse.
Outcome 3 Comunidades locales participando en acciones de promoción de una cultura de paz, no violencia e	Indicator 3.1 Acciones colectivas realizadas para la promoción de la paz, la no violencia y la igualdad de género	0	3	Plan de trabajo para la difusión del Código de conducta ara prevenir la violencia	1	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
igualdad de género conjuntamente con las y los jóvenes. (nivel social y cultural).				basada en género, explotación sexual y trata en el sector turismo, acordado con MITUR.		
	Indicator 3.2 Número de personas participando en la promoción de una cultura de paz.	0	2,000 personas (50% mujeres)	Identificación de actividades comunitarias a realizar para promoción de una cultura de paz.		Se espera iniciar con las actividades, el próximo semestre.

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

En los próximos meses se inaugurará la escuela de liderazgo para jóvenes, se realizarán acciones de voluntariados, se espera la realización del primero foro de intercambio juvenil intermunicipal y continuar con el trabajo de las políticas de juventud. También se espera formar a las y los servidores públicos que intervienen en la zona y tener encuentros con el sector empresarial turismo.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

El proyecto aún se encuentra en su fase de inicio y es muy poca la implementacion realizada para poder reportar impactos.

You can also upload up to 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project and 3 links to online resources

OPTIONAL

<p><u>Monitoring:</u> Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>Visitas de campo, reuniones bimensuales con las agencias implementadoras, revisión de documentos, reuniones con las contrapartes de gobierno, establecimiento de plan de visibilidad.</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? no</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? no</p>
<p><u>Evaluation:</u> Has an evaluation been conducted during the reporting period? no</p>	<p>Evaluation budget (response required): \$30,000.00</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):</p>
<p><u>Catalytic effects (financial):</u> Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<p>Name of funder: Amount:</p>
<p><u>Catalytic Effect (non-financial):</u> Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? <i>Please select</i></p>	<p>If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect</p>

<input type="checkbox"/> No catalytic effect <input type="checkbox"/> Some catalytic effect <input type="checkbox"/> Significant catalytic effect <input type="checkbox"/> Very Significant catalytic effect <input type="checkbox"/> Don't Know <input checked="" type="checkbox"/> Too early to tell	
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? <i>(1500 character limit)</i></p>	

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

PLEASE NOTE THAT THIS SECTION IS OPTIONAL

1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

\$

2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma

- Support the SG’s call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)