

**PBF PROJECT PROGRESS REPORT**



**COUNTRY:** EL SALVADOR  
**TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:**  
 semi-annual  
**YEAR OF REPORT:** 2022

**Project Title:** Retorno y Reintegración: acciones de reintegración esenciales para la construcción de la paz en El Salvador.

**Project Number from MPTF-O Gateway:** 00125929

<p><b>If funding is disbursed into a national or regional trust fund:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Country Trust Fund</p> <p><input type="checkbox"/> Regional Trust Fund</p> <p><b>Name of Recipient Fund:</b></p>	<p><b>Type and name of recipient organizations:</b></p> <p><b>RUNO OIM (Convening Agency)</b></p> <p><b>RUNO PMA</b></p> <p><b>RUNO UNICEF</b></p> <p>please select</p> <p>please select</p>
--	--

**Date of first transfer:** 16 de febrero de 2021  
**Project end date:** 10 de agosto de 2022  
**Is the current project end date within 6 months?** Yes

**Check if the project falls under one or more PBF priority windows:**

Gender promotion initiative

Youth promotion initiative

Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions

Cross-border or regional project

**Total PBF approved project budget (by recipient organization):**

- Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization
- Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.
- For cross-border projects, group the amounts by agency, even where transfers are made to different country offices. You can provide the detail in the attached budget.

Recipient organisation	Budget Allocated (\$)	Amount Transferred to date (\$)	Amount spent to date (\$)
OIM	802,880.31	562,016.21	358,973.99
PMA	337,621.09	236,334.77	160,852.00
UNICEF	359,498.6	251,649.02	232,570.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>752,395.99</b>

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 54%

**\*ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE\***

The budget templates are available [here](#)

**Gender-responsive Budgeting:**

Indicate what percentage (%) of the budget contributes gender equality or women's empowerment (GEWE)? 36.54%

Indicate dollar amount from the project document to contribute to gender equality or women's empowerment: USD \$548,063.21

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment: USD \$281,530.69

**Project Gender Marker: GM2**

**Project Risk Marker: Medium**

**Project PBF focus area: 4.1 Strengthening National State Capacity**

**Report preparation:**

Project report prepared by: Unidad de Coordinación

Project report approved by: Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en El Salvador

Did PBF Secretariat review the report: No

### ***NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:***

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

### **PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS**

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

El proyecto ha alcanzado resultados significativos en sus 3 componentes. El PMA y la OIM consolidaron los mecanismos de reintegración económica a través de diferentes logros:

- Certificación en gastronomía, mercadeo y ofimática de 100 jóvenes (81 mujeres, 19 hombres) migrantes retornados y en riesgo de migrar irregularmente. Se fortalecieron sus habilidades técnicas y blandas, así como su nivel de empleabilidad.
- Creación de nuevos procesos de competencias laborales y selección de los emprendimientos que recibirán refuerzo económico, en conjunto con los socios clave.

Por otro lado, la OIM y UNICEF fortalecieron el acceso y la atención psicosocial para la niñez y personas retornadas, así como la atención para las personas con necesidades de protección por medio de:

- Capacitaciones a 72 personas (60 mujeres, 12 hombres) de los equipos del Ministerio de Educación para dar apoyo psicosocial y orientación en las consejerías escolares.
- Atención especializada a adolescentes, jóvenes y sus familias con necesidades de protección por medio de la metodología "Súper Pilas", desarrollada por Visión Mundial.
- Inicio de procesos de consultorías y de capacitación a personal que brinda apoyo psicosocial a la población migrante y sus familias.

En abril 2022, el Comité Ejecutivo aprobó el Plan de Trabajo del año 2. El programa ha continuado avanzando hacia la consecución de resultados, sin embargo, una extensión sin costo de 6 meses permitiría ejecutar la totalidad de las actividades proyectadas.

**FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION:** summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

Se obtuvo el respaldo institucional del gobierno de El Salvador en la creación de 3 nuevos procesos de certificación en competencias laborales: ofimática y mercadeo,

habilidades digitales y la reparación de motores fuera de borda para lanchas. La creación de un proceso adicional de certificación se encuentra en discusión y se concretará durante el periodo de extensión del programa.

De igual forma, el programa realizó alianzas estratégicas con la academia y el sector privado, lo cual facilitó el aval técnico y la implementación de las currículas de los procesos de certificación de competencias y la vinculación laboral de los jóvenes en restaurantes y hoteles. Se realizaron trabajos de expansión y equipamiento de los espacios de cocina de la Universidad Francisco Gavidia para un mejor desarrollo de los talleres de gastronomía.

Por último, se fortalecieron las capacidades del personal de los Centros de Atención de Niños y Familias Retornadas priorizados en el tema de estándares de protección para una mejor identificación, atención y referencia de las personas con diferentes perfiles de vulnerabilidad y con necesidades de protección.

Se solicitará una extensión sin costo de 6 meses adicionales del programa, lo que permitirá reportar más cambios estructurales, mejoras de servicios institucionales e impacto social en un futuro.

## **PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME**

*Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.*

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

*If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.*

**Outcome 1: Consolidados los mecanismos de reintegración económica para población migrante retornada por medio de la dinamización del desarrollo económico y productivo con énfasis en mujeres y jóvenes.**

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** (3000 character limit)

El programa ha contribuido a la consolidación de mecanismos de reintegración económica de las personas migrantes y en riesgo de migrir irregularmente a través de diferentes acciones relacionadas a la certificación de competencias laborales, elaboración de nuevos procesos y normas de competencias y la definición de aspectos técnicos para el fortalecimiento económico de emprendimientos.

El PMA y OIM certificaron a 100 jóvenes (81 mujeres, 19 hombres) migrantes retornados y en riesgo de migrar irregularmente entre los 18-35 años en las áreas de gastronomía, ofimática y mercadeo. Los procesos de certificación en competencias laborales se desarrollaron de la siguiente manera:

	<b>Certificación en gastronomía – PMA</b>	<b>Total del Programa</b>
Total certificaciones:	67 personas (48 mujeres, 19 hombres)	<b>Total:</b> 100 personas certificadas  <b>PMA:</b> 67 personas <b>OIM:</b> 33 mujeres (certificaciones en ofimática reportadas en el periodo anterior)
Graduaciones:	-La Libertad: 23 de febrero de 2022. -San Salvador: 7 de abril de 2022.	
Socios clave:	Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Ministerio de Turismo (MITUR), Universidad Francisco Gavidia.	
Asistencia:	Formación técnica en gastronomía y habilidades blandas, inserción laboral en restaurantes y hoteles, entrega de kits de cocina y efectivo condicionado al 80% de asistencia de las clases de \$100.00 por mes (total: \$400.00), emisión y entrega del carné de manipuladores de alimentos avalado por el Ministerio de Salud.	

Cabe resaltar que, el PMA se encuentra implementando dos procesos adicionales de certificación en gastronomía (25 jóvenes) y habilidades digitales (25 jóvenes – 11 mujeres, 14 hombres), así como talleres extra de cocina, con el apoyo de reconocidos chefs profesionales del país.

En coordinación con el MRREE, la OIM ha finalizado el proceso de monitoreo y selección de los emprendimientos que serán capacitados y recibirán asesorías sobre habilidades blandas, modelos de negocio, plan de crecimiento, mercadeo, entre otros. Se seleccionaron 55 emprendimientos (21 mujeres, 32 hombres, 2 no binarios) que también recibirán un refuerzo económico en forma de apoyo financiero para mejorar el crecimiento y sostenibilidad de sus negocios.

En cuanto a la creación de normas técnicas y nuevos procesos de competencias laborales, entre el 23 y 27 de mayo de 2022, la OIM realizó un intercambio de experiencias en certificación de competencias entre las autoridades competentes de El Salvador y México. El encuentro tuvo lugar en la Ciudad de México y participaron representantes del MRREE, INSAFORP, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ESCO, así como instituciones certificadoras de competencias laborales en México. El objetivo principal del evento fue fomentar la cooperación Sur-Sur en materia de atención y reintegración de las personas migrantes, así como el intercambio de buenas prácticas, procesos existentes y áreas de trabajo conjunto entre los dos países.

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

Se aplicó un fuerte enfoque de género e inclusión de jóvenes para la selección de los participantes de los procesos de certificación de competencias y fortalecimiento económico para los emprendimientos de personas retornadas:

- Desde el inicio del programa, 81 de las 100 personas certificadas en competencias han sido mujeres.
- 23 de los 55 participantes seleccionados para el refuerzo económico son mujeres jóvenes (21) y personas de la comunidad LGBTIQ+ (2).
- Las metodologías de las certificaciones abarcaron temáticas como género, nuevas masculinidades, salud sexual y reproductiva, lo que contribuyó al empoderamiento de las mujeres, la promoción de derechos humanos y la consolidación de paz.

Mientras que, en el intercambio de experiencias se promovió y destacó la importancia de la transversalización del enfoque de género en los procesos de certificación de competencias, así como las buenas prácticas de inclusión y participación de las mujeres y la población LGBTIQ+ en dichos procesos.

**Outcome 2: Los niños, niñas y adolescentes, grupos familiares y las personas retornadas o desplazadas tienen acceso a atención psicosocial diferenciada y consejería educativa para fortalecer el arraigo, la resiliencia y la reintegración.**

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** *(3000 character limit)*

El programa realizó avances en iniciativas enfocadas en facilitar el acceso a servicios de atención psicosocial y fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan ese tipo de atención a la población migrante, niñez, adolescencia y familias. De igual forma, las contrapartes gubernamentales brindaron el aval técnico para ejecutar actividades que contribuirán al trabajo interinstitucional en términos de atención psicosocial y a la prevención de la migración irregular en los centros escolares de El Salvador.

En coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), la OIM acordó la elaboración de dos cursos virtuales sobre migración dirigidos a docentes y estudiantes a nivel nacional por medio de una consultoría que ha iniciado. La modalidad de los cursos será en línea y estará compuesta por recursos audiovisuales (vídeos e infografías), evaluaciones y actividades de corrección automática. Se incluirán los contenidos del “Módulo educativo especializado en migración para docentes” a estos cursos.

Se definieron y aprobaron las acciones de fortalecimiento de capacidades con las cuales el programa estará apoyando a los equipos multidisciplinares del Ministerio de Salud (MINSAL) en materia de atención psicosocial. Por un lado, se desarrollarán capacitaciones en distintos departamentos sobre el abordaje de la salud mental con la población migrante en temas como la tipificación de las personas migrantes, impacto psicológico de la migración irregular y manejo del duelo en dicha población.

Por otra parte, en respuesta a la solicitud de la Dirección de Salud Mental sobre el fortalecimiento de servicios existentes de atención psicosocial dirigida a la OIM, el Comité Ejecutivo aprobó en el POA año 2 que el programa pudiese apoyar a los telecentros regionales de salud mental con el equipo informático solicitado. La OIM está a la espera de recibir la solicitud oficial del MINSAL para brindar el apoyo.

UNICEF está desarrollando un Diplomado de “Especialización en Atención Clínica” dirigido a 72 personas (60 mujeres, 12 hombres) de los equipos técnicos de las consejerías escolares del MINEDUCYT. Este proceso formativo se está desarrollando por medio del socio implementador Fundación Pro Educación de El Salvador (FUNPRES) y contiene más de 100 horas formativas que se impartirán en 5 módulos. El objetivo del diplomado es fortalecer las capacidades de las consejerías escolares que son espacios creados por el MINEDUCYT para brindar atención psicosocial a la comunidad educativa y atender la vulneración de derechos.

Por último, se han elaborado dos protocolos de atención y atención psicológica clínica dirigidos a niñez migrante retornada y/o desplazada por medio de las consejerías escolares. Ambos protocolos se encuentran en proceso de validación con el MINEDUCYT. FUNPRES también está desarrollando una aplicación digital que permitirá georreferenciar e identificar la oferta de servicios de atención psicosocial disponibles a nivel nacional.

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

La virtualización del módulo educativo especializado sobre migración tiene como objetivo facilitar una herramienta que permita un abordaje integral de la migración con niñez y adolescencia, aplicando un enfoque de género. Los contenidos desarrollados buscarán presentar las diferentes necesidades de la población migrante, según el género y la edad, así como los riesgos de la migración irregular.

Con respecto a las jornadas de formación dirigidas a los equipos multidisciplinares del MINSAL, la OIM ha solicitado garantizar una participación equitativa entre hombres y mujeres que sean seleccionados para el proceso formativo.

En cuanto al Diplomado de “Especialización en Atención Clínica” desarrollado por UNICEF en asocio con FUNPRES, los equipos técnicos de las consejerías escolares reciben una formación con enfoque de género en la cual se abordan temas como la igualdad de género y la eliminación de los estereotipos de género. Esto con el objetivo de mejorar la atención de las consejerías.

**Outcome 3: Las personas desplazadas, niñez y adolescencia retornada cuentan con mecanismos de atención con capacidades para ofrecer atención especializada integral a perfiles con necesidades de protección, de acuerdo con sus necesidades específicas.**

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary: (3000 character limit)**

Las principales contribuciones del programa para el fortalecimiento de mecanismos de atención para la identificación, protección y búsqueda de soluciones duraderas para personas retornadas con necesidades de protección, niñez, adolescencia y sus familias, fueron las siguientes:

- La oportunidad de consultoría sobre el mapeo de servicios disponibles a nivel nacional para atender los perfiles socioeconómicos identificados de personas retornadas con necesidades de protección fue publicada y el proceso de reclutamiento se encuentra en proceso.
- La OIM definió reuniones de coordinación con la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DAVMDF) para establecer la ruta de trabajo interinstitucional de atención a víctimas de desplazamiento de manera conjunta.
- Visión Mundial ha desarrollado la metodología “Súper Pilas” y con el apoyo de UNICEF se está implementando en los Centros de Atención de Niños y Familias Retornadas (CANAF) administrados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) de San Salvador y San Miguel.

El mapeo de servicios para personas con necesidades de protección tiene como objetivo identificar los perfiles socioeconómicos de este tipo de personas y contribuir a la articulación interinstitucional entre la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) y la DAVMDF. A través de la consultoría se buscará aplicar instrumentos de caracterización desarrollados por la OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), así como sistematizar y presentar la información recolectada por medio de un sistema de “triage” (método de selección y clasificación según las prioridades de atención).

Por otra parte, el proyecto benefició directamente a 137 personas (84 mujeres, 53 hombres – 42 niños, niñas y adolescentes, 95 adultos) que forman parte de 69 familias referidas por los CANAF con la metodología “Súper Pilas” implementada por Visión Mundial. Cada etapa formativa de esta metodología busca generar un cambio en la vida de cada grupo familiar, por medio del abordaje directo de todos los miembros del grupo familiar, permitiéndoles generar las habilidades psicosociales necesarias para establecer sus planes de vida, identificar sus habilidades y redes de apoyo y trazar su futuro como familia y los pasos a seguir para lograr su reintegración al país, así como la restitución de sus derechos vulnerados.

A través de esta metodología, se está seleccionando a 35 jóvenes con una idea de negocio que recibirán un capital semilla para iniciar su emprendimiento. Además, se asistió a grupos familiares con servicios de consejería, apoyo psicosocial, protección y

derivación a otros servicios. Por último, el personal de los CANAF fue capacitado sobre la metodología “Súper Pilas” y estándares de protección, lo que permitió mejorar la identificación, atención y referencia de las personas con diferentes perfiles de vulnerabilidad y con necesidades de protección que el programa busca asistir.

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

Con el objetivo de identificar las necesidades de protección y los desafíos enfrentados según el género y edad, el levantamiento de los perfiles socioeconómicos de personas retornadas con necesidades de protección tomará en cuenta las perspectivas de diversas identidades de género. La elaboración de dichos perfiles se desarrollará bajo enfoque de género y de derechos humanos para identificar las diferentes brechas.

Asimismo, la metodología “Súper Pilas” se implementa bajo diferentes enfoques. Uno de los principales enfoques es el de género, el cual reconoce que, en las comunidades asediadas por la violencia social, migración y desplazamiento forzado, las niñas, las adolescentes y las mujeres se encuentran expuestas a formas de violencia diferenciadas y desproporcionadas que las hacen más vulnerables. Los contenidos de esta metodología contribuyen a la consolidación de paz por medio de la enseñanza y promoción de los derechos humanos, la no discriminación y el principio de igualdad.

## **INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT**

Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at the outcome level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
<b>Outcome 1 Consolidados los mecanismos de reintegración económica para población migrante retornada por medio de la dinamización del desarrollo económico y productivo con énfasis en mujeres y jóvenes.</b>	Indicator 1.1 <b>Porcentaje de personas que dan una puntuación igual o mayor a 7 de la atención recibida en los mecanismos de reintegración para personas retornadas. (desagregados por género, edad).</b>	<b>0</b> La línea base es equivalente a 0 dado que se trata de encuestas de satisfacción de la atención recibida. La satisfacción pudo medirse una vez la atención fue brindada.	<b>50%</b>	<b>100%</b>	El 100% de las personas encuestadas han brindado una calificación igual o mayor a 7 sobre 10 en la atención recibida en el marco de los programas de reintegración. Se han aplicado 38 encuestas de satisfacción.	N/A
	Indicator 1.2 <b>Porcentaje de personas migrantes retornadas que</b>	75% 18 de las 24 personas encuestadas	<b>50% (20% son mujeres)</b>	<b>69%</b> El 69% (20) de las personas	29 personas retornadas encuestadas hasta el momento (25 mujeres, 4 hombres) en	Se han encontrado las siguientes dificultades para aplicar la encuesta de reintegración sostenible:

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	<b>alcanzan un puntaje de reintegración de 0.5 o más (desagregados por género, edad y vulnerabilidad)</b>	en primera ronda tienen un puntaje de reintegración compuesta de 0.50 o más: 17 mujeres, 1 hombre.		encuestadas tienen un puntaje de reintegración compuesta de 0.50 o más: 19 mujeres y 1 hombre.	primera y segunda rondas válidas.	-Consentimiento por escrito es necesario para aplicar esta encuesta de carácter voluntario. -Falta de interés o tiempo de las personas beneficiarias en completar la encuesta.
	<b>Indicator 1.3 Tasa de crecimiento promedio de los ingresos de las mujeres y hombres participantes de los procesos de certificación. (desagregados por género, edad)</b>	Promedio de ingresos momento A: USD \$118.5  Promedio de ingresos momento B: USD 221.00	50% La mitad de los ingresos ganados en primera instancia.	<b>86%</b>	La tasa de crecimiento de ingresos de 13 personas participantes en los programas de certificación equivale a un promedio de 86%. No se cuenta con la desagregación de género en este momento.	El programa ha tenido dificultades en aplicar encuestas de este tipo dado que las personas beneficiarias no se muestran con la disposición de compartir información personal de ingresos.
<b>Output 1.1 Creados nuevos procesos de certificación de competencias laborales para</b>	<b>Indicator 1.1.1 Número de procesos de certificación de competencia laboral creados en sectores económicos</b>	<b>1 La certificación en gastronomía es el único</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Hasta la fecha, se han creado 3 procesos de certificación en sectores priorizados: 1. habilidades digitales, 2. ofimática y mercadeo,	N/A

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
personas retornadas en áreas económicas priorizadas por el Gobierno con viabilidad económica.	priorizados por el Gobierno.	proceso que existía antes del inicio del programa.			3. reparación de motores fuera de borda para lanchas.  Con el aval del MRREE, se ha acordado crear un cuarto proceso enfocado en reparación y elaboración de tablas de surf.	
	Indicator 1.1.2 Número de personas migrantes retornadas que finalizan la certificación (desagregado por género y edad).	0	175 (20% son mujeres)	100	<b>OIM:</b> 33 mujeres certificadas en ofimática. <b>PMA:</b> 67 personas certificadas en gastronomía: > La Libertad: 25 personas (24 mujeres, 1 hombre). > San Salvador: 42 personas (18 hombres, 24 mujeres).  <b>Total certificados OIM-PMA hasta mayo 2022:</b> 100 personas jóvenes migrantes retornadas o en riesgo de migrar irregularmente certificadas (81 mujeres, 19 hombres).	N/A

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	Indicator 1.1.3 <b>Porcentaje de personas migrantes retornadas que alcanzan un puntaje de reintegración económica de 0.5 o más (desagregados por género, edad y vulnerabilidad).</b>	<b>29%</b> 7 de las 24 personas encuestadas en primera ronda tienen un puntaje de reintegración económica de 0.50 o más: 6 mujeres, 1 hombre.	<b>50%</b>	<b>41%</b> El 41% (12) de las personas encuestadas tienen un puntaje de reintegración económica de 0.50 o más: 10 mujeres y 2 hombres.	29 personas retornadas encuestadas hasta el momento (25 mujeres, 4 hombres).	<b>N/A</b>
Output 1.2 <b>Desarrollado e implementado un programa piloto de fortalecimiento de iniciativas económicas (emprendimientos) de personas</b>	Indicator 1.2.1 <b>Aprobado plan piloto de fortalecimiento para iniciativas productivas de personas migrantes retornadas.</b>	<b>0</b>	<b>1 plan piloto aprobado</b>	<b>1</b>	1 plan piloto aprobado por el MRREE. La metodología, lugares de intervención y selección de potenciales beneficiarios que recibirán el refuerzo económico se ha realizado de manera conjunta.	El MRREE solicitó cambios en la distribución de zonas geográficas de intervención. El proceso de preselección de los potenciales participantes se demoró debido a los cambios de las zonas geográficas. OIM: zona central, paracentral y occidental.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
<b>migrantes retornadas en áreas prioritizadas por el Gobierno de El Salvador con viabilidad económica.</b>						PMA: zona oriental.
	Indicator 1.2.2 <b>Número de iniciativas productivas de personas retornadas que son fortalecidas en la implementación del plan piloto.</b>	<b>79</b> Se han seleccionado 79 iniciativas que serán fortalecidas: >PMA: 24 >OIM: 55	<b>75 (25% de las iniciativas han sido implementadas por mujeres)</b>	<b>0</b>	Los resultados de selección de las personas identificadas han sido presentados al MRREE.  El programa de capacitaciones y de refuerzo económico aún no ha dado inicio.	<b>OIM:</b> La contratación del socio implementador se ha demorado.  <b>PMA:</b> se continúan evaluando los perfiles y se está a la espera de la validación del MRREE.
	Indicator 1.2.3 <b>Número de jornadas de capacitación productivas, recibidas por los participantes.</b>	<b>7</b> Se han programado 7 jornadas entre junio y agosto de 2022.	<b>9 (15% son mujeres)</b>	<b>0</b>	El plan piloto ha sido aprobado, pero las capacitaciones previstas en el plan aún no han iniciado.	Las jornadas de capacitación están contempladas en el plan de capacitación que aún no ha dado inicio.
<b>Outcome 2</b> <b>Los niños, niñas y adolescentes, grupos familiares y las personas retornadas o</b>	Indicator 2.1 <b>Porcentaje de personas migrantes retornadas participantes de los programas de reintegración que</b>	<b>63%</b> 15 de las 24 personas encuestadas en primera ronda tienen un puntaje	<b>50%</b>	<b>65%</b>	29 personas retornadas encuestadas hasta el momento (25 mujeres, 4 hombres). El 65% (19) de las personas encuestadas tienen un puntaje de reintegración psicosocial	N/A

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
desplazadas tienen acceso a atención psicosocial diferenciada y a modalidades flexibles y aceleradas de educación para fortalecer el arraigo, la resiliencia y Los niños, niñas y adolescentes, grupos familiares y las personas retornadas o desplazadas tienen acceso a atención psicosocial diferenciada y a modalidades flexibles y aceleradas de	alcanzan una puntuación de 0.5 o más en la dimensión psicosocial de reintegración (desagregados por género, edad).	de reintegración psicosocial de 0.50 o más: 14 mujeres, 1 hombre.			de 0.50 o más: 18 mujeres y 1 hombre.	
	Indicator 2.2 Porcentaje de estudiantes que cuentan con nuevos conocimientos sobre la migración (desagregados por género, edad).	0	50% de los estudiantes que son beneficiados por el programa.	0	Las capacitaciones con docentes y estudiantes aún no han iniciado.	La medición de este indicador se iniciará una vez se empiecen a desarrollar las actividades en los centros escolares.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
educación para fortalecer el arraigo, la resiliencia y la reintegración.						
Output 2.1 Fortalecidos los mecanismos interinstitucionales de atención psicosocial y desarrollo personal para las personas retornadas y sus familias, de acuerdo con sus perfiles, incluidas personas retornadas con necesidad de protección.	Indicator 2.1.1 Número de mecanismos interinstitucionales de atención psicosocial para personas retornadas (desagregados por género, edad).	2	2	0	Dos mecanismos en proceso de fortalecimiento: <ol style="list-style-type: none"> <li>Se ha acordado capacitar a personal de los equipos multidisciplinarios de salud mental del MINSAL, en San Miguel, Santa Ana, San Vicente, Santa Tecla, San Salvador.</li> <li>Se apoyará a la Dirección de Salud Mental del MINSAL con equipo informático para la línea de atención virtual.</li> </ol>	N/A
	Indicator 2.1.2	0	50% (30% de personas)	0	En mayo 2022, se aprobó la capacitación con personal del	En enero 2022, se redefinieron nuevas

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	<b>Porcentaje de personas que brindan atención psicosocial o desarrollan programas de salud mental para personas retornadas, mejoran sus conocimientos (desagregados por género, edad).</b>		<b>capacitadas son mujeres)</b>		Ministerio de Salud a través de cinco de jornadas de capacitación que se desarrollarán en julio.	actividades con el MINSAL. Esto a raíz de la solicitud de la Dirección de Salud Mental a la OIM.
	Indicator 2.1.3 <b>Porcentaje de personas migrantes retornadas participantes de los programas de reintegración que alcanzan una puntuación de 0.5 o más en la dimensión psicosocial de reintegración. (desagregados por género, edad).</b>	<b>62%</b> 15 de las 24 personas encuestadas en primera ronda tienen un puntaje de reintegración psicosocial de 0.50 o más: 14 mujeres, 1 hombre.	<b>50%</b>	<b>65%</b>	29 personas retornadas encuestadas hasta el momento (25 mujeres, 4 hombres). El 65% (19) de las personas encuestadas tienen un puntaje de reintegración psicosocial de 0.50 o más: 18 mujeres y 1 hombre.	N/A

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
Output 2.2 <b>Implementado módulo de prevención de la migración irregular como parte de la curricular del sistema educativo a nivel nacional.</b>	Indicator 2.2.1 <b>Número de jóvenes sensibilizados sobre la migración irregular en centros escolares (desagregados por género, edad).</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	0 La consultoría para el desarrollo de los cursos virtuales ha iniciado recientemente. Se realizarán dos cursos virtuales en lugar de la virtualización de un módulo: uno dirigido a docentes y otro a estudiantes.	En conjunto con el MINEDUCYT, se reevaluaron aspectos técnicos de virtualización del módulo de migración, lo que generó un atraso en la actividad.
	Indicator 2.2.2 <b>Número de profesores capacitados para el desarrollo del módulo de migración. (desagregados por género, edad).</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	La contratación de consultor para el desarrollo de los cursos virtuales está en proceso.	N/A
	Indicator 2.2.3 <b>Número de herramientas desarrolladas para la</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	Se acordó el desarrollo de dos cursos virtuales: 1 para alumnos y 1 para profesores. Además, el curso incluirá recursos audiovisuales para	N/A

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	<b>implementación del módulo.</b>				facilitar un aprendizaje amigable. Estas herramientas serán creadas a través de la consultoría.	
<b>Output 2.3</b> <b>Los niños y niñas retornados acceden a servicios de consejería escolar del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tanto a distancia como presencial, para recibir atención psicosocial y consejería para fortalecer sus habilidades</b>	<b>Indicator 2.3.1</b> <b>Número de personal entrenado para dar el servicio.</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	72 personas (60 mujeres y 12 hombres) de los equipos técnicos de las consejerías escolares del Ministerio de Educación (MINEDUCYT) están recibiendo el “Diplomado de Especialización en Atención Clínica”.	<b>N/A</b>
	<b>Indicator 2.3.2</b> <b>Número de niños y niñas que reciben el servicio.</b>	<b>0</b>	<b>50 (60% niños)</b>	<b>0</b>	Los estudiantes recibirán el servicio una vez que los equipos técnicos de las consejerías escolares finalicen el diplomado.	El cambio de socio implementador generó un atraso en el inicio de la actividad.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
para la vida, y auto cuidado.						
Output 2.4 Los niños y niñas retornados de San Salvador y sus familias tienen acceso a los servicios de atención psicosocial y socio emocional del Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Retornados (ISNA) de San Salvador para fortalecer su resiliencia y desarrollar planes de vida a través de	Indicator 2.4.1 Número de niños y niñas retornados que reciben atención psicosocial en el CANAF de San Salvador.	0	50 (60% niños)	0	La formación del personal está en curso, posteriormente se iniciará el servicio directamente con los niños y niñas.	Se han definido todos los aspectos técnicos con los socios implementadores. Al recibir el segundo desembolso de fondos, se iniciarán estas actividades.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
metodologías creativas como la escritura creativa.						
<b>Outcome 3</b> Las personas desplazadas, niñez y adolescencia retornada cuentan con mecanismos de atención con capacidades para ofrecer atención especializada integral a perfiles con necesidades de protección, de acuerdo con sus necesidades específicas.	Indicator 3.1 Número de personas desplazadas, niñez y adolescencia retornada que reciben servicios de atención especializada integral de calidad dirigida a perfiles con necesidades de protección. (desagregados por género, edad).	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	0 La mayoría de los fondos de la agencia implementadora encargada de la actividad que contribuye a este indicador se encuentran comprometidos. Se iniciará la actividad una vez se reciban los fondos del segundo desembolso.	No se ha podido iniciar por no contar con los fondos del segundo desembolso.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
Output 3.1 <b>Desarrollado mecanismo de fortalecimiento y coordinación interinstitucional para la identificación, protección y búsqueda de soluciones duraderas para personas retornadas con necesidad de protección.</b>	Indicator 3.1.1 <b>Número de mecanismos para fortalecimiento y coordinación interinstitucional (desagregados por género, edad).</b>	<b>0</b>	<b>2 mecanismos de fortalecimiento y coordinación interinstitucional elaborados.</b>	<b>0</b>	2 mecanismos previstos que serán creados y fortalecidos: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La consultoría de mapeo de servicios para personas con necesidades de protección está por iniciar.</li> <li>2. De igual forma, se trabajará con la DAVMDF para definir la ruta de trabajo interinstitucional de atención a víctimas de desplazamiento.</li> </ol>	La primera ronda de recepción de aplicaciones para la consultoría de mapeo de servicios no recibió aplicaciones de candidatos o candidatas debidamente calificados.
Output 3.2 <b>Al menos 160 Niños, niñas y adolescentes retornados con necesidad de protección y sus familias de San Salvador y San</b>	Indicator 3.2.1 <b>Número de participantes en los módulos de formación del programa Super Pilas (desagregados por género, edad).</b>	<b>60</b> <b>personas han recibido formación como parte del Programa Super Pilas</b>	<b>160</b> <b>adolescentes y jóvenes (96 mujeres y 64 hombres).</b>	<b>42</b> <b>Beneficiarios directos.</b>	<b>Adolescentes y jóvenes:</b> 42 beneficiarios directos (23 hombres, 19 mujeres).  <b>Total:</b> 137 beneficiarios directos (53 hombres, 84 mujeres) de la metodología "Súper Pilas".	La inclusión de estándares de protección en la metodología "Súper Pilas" demoró el proceso de validación de la currícula y los contenidos a impartir.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
<p><b>Miguel fortalecen sus habilidades para la vida, y elaboran planes de vida a través de la metodología Super pilas implementada en los Centros de Atención de Niños y Familias Retornadas (CANAF) de San Salvador y San Miguel para favorecer su reintegración en la sociedad.</b></p>		implementado en el 2020 por Visión Mundial y ACNUR.				
	<p>Indicator 3.2.2  <b>Número de adolescentes y jóvenes que inician un emprendimiento como parte de su proceso de reinserción.</b></p>	<p><b>60 personas han recibido formación como parte del Programa Super Pilas implementado en el 2020 por Visión Mundial y ACNUR.</b></p>	<p><b>160 adolescentes y jóvenes (96 mujeres y 64 hombres)</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p>Se evaluará a 63 participantes que cuentan con una idea de negocio. Se tiene previsto seleccionar a 35 jóvenes que recibirán un capital semilla para iniciar su emprendimiento. Los paneles de selección se están desarrollando a inicios de junio 2022.</p>	<p>La selección de los jóvenes para el componente de emprendimientos se ha realizado en la medida que se han identificado perfiles aptos para presentar sus ideas de negocios. La fase previa de captación, capacitación y asesoría era necesaria para seleccionar a los jóvenes de los emprendimientos.</p>

### **PART III: CROSS-CUTTING ISSUES**

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Cabe destacar que las siguientes actividades tendrían lugar en los próximos 6 meses, de **mediar una extensión sin costo del proyecto:**

1. Implementación y finalización de los programas de certificación en competencias laborales pendientes y/o que se encuentran en proceso.
2. Reuniones de sensibilización y de trabajo con empresas privadas para expandir oportunidades laborales para personas migrantes retornadas.
3. Coordinación técnica entre instituciones de México e Insaforp para la implementación de nueva normativa técnica en reparación y elaboración de tablas de surf.
4. Capacitación y entrega del refuerzo económico para el fortalecimiento de los emprendimientos de personas retornadas.
5. Finalización y puesta en marcha de módulos de capacitación virtual sobre migración con el Ministerio de Educación.
6. Paneles de selección de los beneficiarios de la metodología “Súper Pilas” y entrega de capital semilla para emprendimientos de jóvenes.
7. Finalización del Diplomado de “Especialización en Atención Clínica” con los equipos multidisciplinarios del MINEDUCYT y asistencia a niños y niñas con servicios de atención psicosocial.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

El programa recopiló y continúa recopilando historias de éxito que reflejan el impacto de las actividades en las personas beneficiarias, especialmente en el componente de certificaciones en competencias laborales:

- “Desarrollé la idea general y el logo de mi emprendimiento con todas las herramientas que me brindaron en las certificaciones de ofimática y mercadeo.” [Laura](#), **participante de la certificación en ofimática y mercadeo.**
- “Yo no había tenido la oportunidad de pagarme la universidad, ni de terminar mis estudios. Ahora es cuando tengo que aprovechar la oportunidad porque así puedo obtener mi diploma, ser profesional y obtener un mejor empleo”. [Yomira](#), **participante de la certificación en gastronomía.**
- "Agradezco al WFP porque la gastronomía es cultura e identidad. Nos permite avanzar con los jóvenes de este país. Desarrollar el país desde el turismo. ¡Enhorabuena jóvenes! Ustedes son los protagonistas de esta noche". [Ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez.](#)

Además, el programa publicó el [primer boletín informativo](#) en el cual se presentan las actividades más significativas. El segundo boletín informativo está en proceso de elaboración.

Por otra parte, el programa registró los testimonios de personas que recalcaron el impacto que el capital semilla brindado a través del programa puede generar en sus vidas:

- “El sueño americano está en el país de cada uno de nosotros y con la ayuda de ustedes podemos salir adelante”. **Sandra, beneficiaria del programa de emprendimientos.**

La metodología “Súper Pilas” también generó un impacto positivo en los niños, niñas, adolescentes y familias retornadas, así como en personas desplazadas atendidas en los CANAF:

- “Súper Pilas nos ha ayudado a conocernos como somos y a relacionarnos con los demás y así poder conocer sus opiniones. También, nos ha permitido despejarnos e identificar oportunidades para salir adelante y lograr quitarnos el estrés de la casa”. **Miembro de una familia beneficiada.**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project and 3 links to online resources

OPTIONAL

<p><b>Monitoring:</b> Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>El programa realizó distintas actividades de monitoreo con las personas beneficiarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Llamadas, visitas de monitoreo y mapeo de necesidades en el componente de fortalecimiento económico.</li> <li>- Seguimiento de la asistencia en los programas de certificación y metodología “Súper Pilas”.</li> <li>- Aplicación de encuestas y sistematización de resultados para medir la reintegración sostenible de las personas retornadas y la satisfacción de la asistencia recibida.</li> <li>- Monitoreo de indicadores y actividades de las agencias implementadoras por medio de una matriz de seguimiento.</li> <li>- Reuniones interagenciales mensuales de actualización del programa.</li> </ul> <p>La mayoría de los indicadores de la matriz de resultados cuentan con líneas base. Los</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? yes</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? yes</p>
--	---

<p>indicadores que aún indican una línea base en “0” es por dos motivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- La actividad que responde al indicador no ha iniciado.</li> <li>2- No fue posible establecer un punto de partida debido a que la medición del indicador podía realizarse hasta brindar la asistencia (p. ej. satisfacción).</li> </ol>	
<p><b>Evaluation:</b> Has an evaluation been conducted during the reporting period? no</p>	<p>Evaluation budget (response required): N/A</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (<i>1500 character limit</i>):</p> <p>El Programa finaliza el próximo 10 de agosto de 2022, es decir, en los próximos dos meses. Sin embargo, el Programa se encuentre en proceso de solicitar una extensión sin costo de seis (6) meses adicionales, lo que significa que las agencias implementadoras tendrán un periodo adicional para finalizar la ejecución de las actividades, si la extensión es aprobada. Con la aprobación de la extensión sin costo, la nueva fecha de finalización del Programa sería el 10 de febrero de 2023. Considerando lo anterior, aún no se ha iniciado con la elaboración de los términos de referencia y otros preparativos relacionados a la evaluación final prevista del Programa. A pesar de los cambios relacionados a los criterios para la realización de evaluaciones finales de los Programas financiados por el PBF que cuentan con un presupuesto inferior a USD \$2,000,000.00, la Unidad de Coordinación y las agencias implementadoras mantienen la idea sobre realizar una evaluación final en el marco de este Programa.</p>
<p><b>Catalytic effects (financial):</b> Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<p>Name of funder:                      Amount: N/A    N/A</p>
<p><b>Catalytic Effect (non-financial):</b> Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? <i>Please select</i></p> <p><input type="checkbox"/> No catalytic effect  <input type="checkbox"/> Some catalytic effect  <input checked="" type="checkbox"/> Significant catalytic effect  <input type="checkbox"/> Very Significant catalytic effect  <input type="checkbox"/> Don't Know</p>	<p>If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect  <b>Please limit your response to 3000 characters including spaces.</b></p> <p>La OIM México cuenta con un proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF, por sus siglas en inglés), que impulsa buenas prácticas de trabajo entre instituciones de México y Chile en favor de la población migrante. Al contar con objetivos similares en el</p>

<input type="checkbox"/> Too early to tell	<p>marco de este proyecto en El Salvador, se identificaron y potenciaron sinergias entre las oficinas de país de la OIM en México y El Salvador para facilitar los intercambios de experiencias y lecciones aprendidas entre proyectos. Esto permitió un mejor abordaje para mejorar la organización y logística del intercambio de experiencias de certificación en competencias laborales entre las diferentes instituciones del gobierno de El Salvador y de México.</p>
<p><b>Other:</b> Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	<p>Los principales desafíos en la implementación del programa han sido los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fuerte alza de contagios de casos de COVID-19 en el periodo de diciembre 2021 a febrero 2022 que afectó tanto a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, así como a las contrapartes gubernamentales.</li> <li>2. Se reevaluaron y redefinieron aspectos técnicos o ciertas actividades previstas con beneficiarios y/o contrapartes, adaptando la respuesta de las agencias implementadoras a las necesidades de las instituciones/socios y al contexto actual.</li> <li>3. Se realizaron cambios de puntos focales técnicos referentes del proyecto en algunas contrapartes gubernamentales socias.</li> <li>4. Una de las agencias implementadoras ha ejecutado y/o comprometido la mayoría de sus fondos con un socio implementador con el cual han iniciado las intervenciones. Dichos fondos fueron reservados para ese acuerdo de implementación con el objetivo de dar continuidad a dichas acciones y evitar interrupciones en la ejecución. Sin embargo, esto ha impedido iniciar actividades con otros socios dado que no se cuenta con más fondos que permitan iniciar otros acuerdos de implementación. Es importante destacar que, los aspectos técnicos para las otras intervenciones se encuentran validados, pero la falta de fondos impide iniciar las actividades. Se ha gestionado la solicitud del segundo desembolso de fondos del programa, cumpliendo con los requisitos de: 75% de ejecución del primer desembolso y la debida entrega de los informes narrativos y financieros.</li> <li>5. Algunos procesos de consultoría no han recibido aplicantes que cumplen con los requisitos para el reclutamiento. Los términos de referencias se han publicado por una segunda vez, lo que ha atrasado el desarrollo de las consultorías.</li> </ol>

**PART IV: COVID-19**

*Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.*

**PLEASE NOTE THAT THIS SECTION IS OPTIONAL**

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

\$ N/A

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Debido al alza de casos de COVID-19 en El Salvador de diciembre 2021 a febrero 2022, las actividades presenciales que estaban proyectadas durante ese periodo fueron suspendidas. Estas se reprogramaron para semanas o meses posteriores a la fecha que se tenía previsto.

- 3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
  
- Support the SG's call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)

El programa cuenta con historias de éxito, pero estas no están relacionadas con el contexto de la pandemia del COVID-19.