

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2022-06-15

Name and Title of Person submitting the report *

BEDGA NGUE Christian Mathias, Chef de projet National

Name and Title of Person who approved the report *

Davide Dolcezza, Coordinateur du Secrétariat PBF-Cameroun

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Angola Burundi Cameroon
 Central African Republic Chad Congo, The Democratic Republic
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Other, Specify

Project Title *

- 00119720: Appui à la participation des femmes et des jeunes aux initiatives de consolidation de la paix, de renforcement des mécanismes de cohésion sociale et du vivre ensemble
- 00119721: Est/Adamaoua/Nord : réduction des tensions/conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles pour les activités agro-pastorales
- 00129531: Leveraging community participation in local governance for effective conflict prevention and resolution in the Littoral and West regions affected by the North-West and South-West crisis in Cameroon
- 00129532: Peace through Health: peacebuilding and violence reduction in communities in the Far-North, through inclusive health and social interventions
- 00119722: Projet secrétariat : appui à la coordination et au suivi des projets du fonds pour la consolidation de la paix
- 00130027: Renforcement de la coexistence Pacifique durable et l'autonomisation des jeunes déplacés dans les communes des régions de l'Ouest et du littoral au Cameroun
- 00125641: Renforcement de la participation des mécanismes communautaires et du rôle des défenseuses des droits humains au processus de consolidation de la paix dans les Régions du Nord-ouest et du Sudouest Cameroun
- 00119719: Stabilisation et relèvement des communautés affectées par la crise sécuritaire à l'Extrême-Nord
- 00112785: Strengthening capacities in support of peaceful electoral processes and social cohesion
- Other, Specify

Project Start Date *

2022-01-01

Project end Date *

2023-12-31

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
 no

If yes, please select which *

- National Trust Fund
 Regional Trust Fund

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme	1205943.37 *	844160.36 *	147674.26 *	12.25 %
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	794056.63 *	555839.64 *	125658 *	15.82 %
TOTAL	2000000	1400000	273332.26	13.6 7%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **13.67%**. Can you confirm that this is correct?

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)?

54.21

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1084200**. Can you confirm that this is correct?

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 148173.42**. Is this correct?

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.
The templates for the budget are available [here](#)

copy_of_3._pbf_project_document_template_2020_annex_d_project_budget_french (1) chris-14_39_57.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- If relevant, please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV. **(This section is optional)**

Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

La mise en place du projet a commencé en janvier 2022, articulé autour des aspects et domaines suivants : 1) Recrutement et déploiement du staff ,des personnes ressources dans les 2 régions qui abritent le projet et du consultant; 2) Logistique en cours de finalisation ; 3) Mise en place des mécanismes de planification, de suivi et de coordination, avec les plans de communication, de visibilité et de suivi évaluation disponibles ; 4) Mise en place des instances de gouvernance du projet ; 5) contractualisation des partenariats est en phase d'achèvement ; Les OSC partenaires ont été identifiées sur la base de leurs expériences antérieures et des résultats satisfaisants obtenus dans leur audit de mise en œuvre des projets..

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY; (1500 character limit)

Les réunions de sensibilisation, de cadrage et d'information des acteurs du projet ont permis une appropriation du projet par les acteurs de mise en œuvre et montré un renforcement du dialogue au sein des communes et un regain d'attachement à la paix comme levier pour améliorer les conditions de vie des déplacés internes et des communautés hôtes.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Réduction des risques de détérioration des conflits entre les déplacés internes et les communautés d'accueil liés à la concurrence et aux tensions sur les opportunités économiques, les terres et le logement

Outcome 2: *

Capacités améliorées des gouvernements locaux à résoudre les conflits de causes structurelles induits ou exacerbés par le déplacement en collaboration avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police

Outcome 3: *

Confiance accrue entre les personnes déplacées, les communautés d'accueil et le gouvernement local grâce à une meilleure inclusion civique et à la sécurité de la communauté

Outcome 1:

Réduction des risques de détérioration des conflits entre les déplacés internes et les communautés d'accueil liés à la concurrence et aux tensions sur les opportunités économiques, les terres et le logement

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

production du rapport de l'étude de base et élaboration des TDR, notes conceptuelles et méthodologiques pour : la réalisation de l'étude de la planification spatiale et de l'accès aux terres et aux services sociaux de base, la cartographie et sécurisation des formes d'accès à la terre, l'élaboration des plans de restauration/construction des logements municipaux en brique de terre stabilisée, l'évaluation des besoins d'accès aux services d'assainissement dans les 5 communes ciblées, l'élaboration des plans de réalisation des ouvrages retenus, la production des outils sur les régimes fiscaux et la fiscalité locale, l'identification des sites de production des briques de terre, contractualisation avec la commune, identification et organisation des artisans et contractualisation avec le groupe d'artisans, l'identification des OSC locales dans chaque commune, présentation de la fiche de signalement des cas de conflits locataires bailleurs sur Kobotoolbox, sensibilisation et diffusion de la fiche et suivi, présentation et diffusion de la fiche d'identification des espaces commerciaux sur Kobotoolbox.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

L'égalité entre les sexes étant transversale au projet, la démarche consiste à la prendre en compte dans tout le processus de mise en œuvre. A cet effet, à ce jour, qu'il s'agisse de la participation dans les réunions déjà organisées jusqu'ici, les points focaux désignés au sein des administrations et des communes, les partenaires de mise en œuvre au niveau de chaque localité, dans l'élaboration des Termes de référence pour les études envisagées, la dimension genre est reflétée à tous les niveaux et sera poursuivie. Une stratégie axée sur le plaidoyer en vue d'accroître la participation des jeunes femmes dans la plupart des activités est en cours dans les zones couvertes par le projet. Elle est articulée autour du renforcement de l'implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des associations féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l'approche de parité est envisagée et sera maintenue tant en ce qui concerne IDPs, les jeunes, femmes, population d'accueil regroupés autour des associations. Enfin, suivant le principe d'inclusion (leave no one behind), une attention particulière est accordée aux personnes en situation de handicap.

Outcome 2:

Capacités améliorées des gouvernements locaux à résoudre les conflits de causes structurelles induits ou exacerbés par le déplacement en collaboration avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

TDRs en cours de finalisation pour les activités suivantes :

- La cartographie de la localisation des PDI dans chaque commune, l'analyse de la sensibilité aux conflits et ne pas nuire à la situation affectant les médiations de conflit et la prestation de services municipaux ;
- La prévention des conflits en mettant l'accent sur les interventions axées sur le genre ;
- L'évaluation du niveau de participation des communautés à la planification de la gouvernance locale aux finances, à l'aménagement du territoire et à la promotion de la prévention des conflits ;
- La mise en place des mécanismes de gouvernance inclusive et de prévention des conflits ;
- L'insertion culturelle des PDI parmi les communautés hôtes ;
- La facilitation du dialogue pour planifier et mettre en œuvre une budgétisation participative pour l'exécution de la prévention des conflits et de la médiation, et des plans municipaux d'utilisation des terres en mettant l'accent sur les pratiques menées par les femmes, les filles et les personnes handicapées ;
- la formation des acteurs locaux, y compris les organisations communautaires sur la cartographie et la gestion des facteurs de conflits existants et de différends induits par les déplacements;
- La facilitation des échanges avec les leaders communautaires d'accueil et de déplacés internes et les autorités locales pour l'identification des approches participatives à déployer pour le suivi des risques de conflit, la prévention des conflits et la classification de la sécurité communautaire ;
- La facilitation des échanges avec les leaders communautaires et les autorités locales pour l'identification des indicateurs locaux et des fréquences de suivi des conflits, des actions de prévention et des niveaux de sécurité communautaire ;
- Le lancement des démarches participatives et des critères locaux de classification du niveau de conflit, d'actions préventives et sécuritaires dans les quartiers ou espaces publics des communes ;
- La production et le suivi des principes et la stratégie de sortie et de durabilité ;
- Le soutien des autorités locales et les organisations dirigées par les communautés dans la sensibilisation de la population sur la résolution pacifique des conflits et le dialogue intercommunautaire.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

L'égalité entre les sexes étant transversale au projet, la démarche consiste à la prendre en compte dans tout le processus de mise en œuvre. A cet effet, à ce jour, qu'il s'agisse de la participation dans les réunions déjà organisées jusqu'ici, les points focaux désignés au sein des administrations et des communes, les partenaires de mise en œuvre au niveau de chaque localité, dans l'élaboration des Termes de référence pour les études envisagées, la dimension genre est reflétée à tous les niveaux et sera poursuivie. Une stratégie axée sur le plaidoyer en vue d'accroître la participation des jeunes femmes dans la plupart des activités est en cours dans les zones couvertes par le projet. Elle est articulée autour du renforcement de l'implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des associations féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l'approche de parité est envisagée et sera maintenue tant en ce qui concerne IDPs, les jeunes, femmes, population d'accueil regroupés autour des associations. Enfin, suivant le principe d'inclusion (leave no one behind), une attention particulière est accordée aux personnes en situation de handicap.

Outcome 3:**Confiance accrue entre les personnes déplacées, les communautés d'accueil et le gouvernement local grâce à une meilleure inclusion civique et à la sécurité de la communauté**

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

les partenaires ayant une meilleure appropriation du projet, les activités sont en cours d'exécution et les agréments sont signés

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

L'égalité entre les sexes étant transversale au projet, la démarche consiste à la prendre en compte dans tout le processus de mise en œuvre. A cet effet, à ce jour, qu'il s'agisse de la participation dans les réunions déjà organisées jusqu'ici, les points focaux désignés au sein des administrations et des communes, les partenaires de mise en œuvre au niveau de chaque localité, dans l'élaboration des Termes de référence pour les études envisagées, la dimension genre est reflétée à tous les niveaux et sera poursuivie. Une stratégie axée sur le plaidoyer en vue d'accroître la participation des jeunes femmes dans la plupart des activités est en cours dans les zones couvertes par le projet. Elle est articulée autour du renforcement de l'implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des associations féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l'approche de parité est envisagée et sera maintenue tant en ce qui concerne IDPs, les jeunes, femmes, population d'accueil regroupés autour des associations. Enfin, suivant le principe d'inclusion (leave no one behind), une attention particulière est accordée aux personnes en situation de handicap.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Réduction des risques de détérioration des conflits entre les déplacés internes et les communautés d'accueil liés à la concurrence et aux tensions sur les opportunités économiques, les terres et le logement

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1						
1.1	Proportion de personnes déplacées (y compris les femmes et les jeunes) qui ont un accès durable aux terres agricoles.	AD	Au moins 40 % (données ventilées pour le statut de déplacement, l'âge, le sexe, le handicap et le groupe ethnique)	0	10%	Démarrage de l'étude en cours
1.2	Nombre de personnes déplacées ayant accès à un logement décent et à des services d'assainissement de base	AD	250 personnes (données ventilées par statut de déplacement, âge, sexe, handicap et groupe ethnique)	0	10%	Démarrage de l'étude en cours
1.3	Nombre de litiges enregistrés sur les places de marché (Hôtes et PDI).	AD	Au moins 50 % à déterminer (données désagrégées pour le statut de déplacement, l'âge, le sexe, le handicap et le groupe ethnique)	0	10%	Démarrage de l'étude en cours

» Outcome 2: Capacités améliorées des gouvernements locaux à résoudre les conflits de causes structurelles induits ou exacerbés par le déplacement en collaboration avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2						
2.1	Pourcentage d'autorités municipales ayant une meilleure compréhension des facteurs de conflit causés ou exacerbés par le déplacement	AD	Au moins 60 % / Municipalité	0	10%	Démarrage de l'étude en cours
2.2	Proportion d'autorités locales et de personnes ressources formées dans chaque commune.	AD	Au moins 75 % dans chaque municipalité	0	10%	Démarrage de l'étude en cours
2.3	Une liste d'indicateurs mis en place de manière participative dans chaque commune.	AD	5 listes	0	10%	Démarrage de l'étude en cours

» Outcome 3: Confiance accrue entre les personnes déplacées, les communautés d'accueil et le gouvernement local grâce à une meilleure inclusion civique et à la sécurité de la communauté

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3						

3.1	Proportion de la population ciblée avec au moins un certificat de naissance valide dans les zones sélectionnées.	AD	60%	0	10%	Démarrage de l'étude en cours
3.2	Nombre de campagnes de sensibilisation ciblant les acteurs locaux organisés dans chaque commune sur la participation des communautés (y compris les PDI) à la gouvernance locale.	AD	02 fois par an/municipalité	0	10%	Démarrage de l'étude en cours
3.3	Nombre de chaînes de valeur inclusives identifiées dans l'économie locale.		3 /Municipalité	0	10%	Démarrage de l'étude en cours

PART III: Cross-Cutting Issues

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Dialogues stratégiques

Des dialogues stratégiques s'engagent dès ce mois de Juin avec les exécutifs communaux impliqués sur le projet. Il sera question de travailler sur l'appropriation du projet et de ses instruments de mesures de la performance.

Au cours du mois de Novembre, les 16 jours d'activisme seront l'occasion d'organiser des activités diverses de sensibilisation (projection des films, réunions, campagnes de sensibilisation, etc...).

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères).

In a few sentences, explain whether the project has had a positive *human impact*. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces.

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant(2000 character limit)

Rien à Signaler à date

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

RAPPORT D'ATELIER_Lancement_PBF_Provisoire revu. Chris 09 05 22-15_32_45.pdf



File 2

OPTIONAL

CR Reunion de sensibilisation et d'information du PBF vers chris 16 02 22-15_32_55.pdf



File 3

OPTIONAL

Plaquette projet PBF-15_35_2.pdf



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONALhttps://twitter.com/Habitat_Cmr/status/1511791540489924621?s=20&t=1lu_tlwryfjqjWMDAMpUbw

Link 2

OPTIONAL<https://www.facebook.com/onuhabitat.cameroun.7>

Link 3

OPTIONAL<https://www.minhdu.cm.gov>**» Monitoring**

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 1000 characters including spaces.

- **ONU-Habitat et ONU-Femmes ont eu des échanges réguliers et assuré la planification, la mise en œuvre et le suivi de manière conjointe.**
- **Des concertations régulières ont également eu lieu avec les autres parties prenantes clés autour du projet (ST-PBF, ASSOAL, AWLN, UNV et points focaux des Communes).**
- **Réunion d'examen et de validation du rapport de l'étude de base produit par le consultant**
- **Des ateliers d'appropriation et de suivi du projet sont en cours d'organisation dans les cinq communes du projet.**
- **Une étude Baseline a été conduite pour établir les valeurs de référence des indicateurs du projet. Ces valeurs ont été établies sur une base communale, ce qui permet d'avoir un plan communal de suivi pour chacune des communes impliquées**

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes' yes no

Please provide a brief description *

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.***Il y a une évaluation générale des valeurs de références des différents indicateurs dans le rapport de l'étude de base qui est en cours de validation**

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

 yes no

Please provide a brief description *

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.***En prélude à la mission de terrain, les points focaux des communes et les UNV impliqués dans le processus ont lancé des enquêtes et la collecte de données communautaires. Il en est de même avec le consultant chargé de l'étude de base qui a effectué des enquêtes sur le terrain pour produire son rapport**

» Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

- yes
 no

Evaluation budget (in USD): *

40000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Rien à signaler. le projet est encore à ses débuts

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

- yes
 no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
 Some catalytic effect
 Significant catalytic effect
 Very Significant catalytic effect
 Don't Know
 Too early to tell

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

This section is optional. You can leave it blank if not relevant

Monetary adjustments:

Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

0

Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

0

Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
- Support the SG's call for a global ceasefire
- None
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Rien à signaler

Are there any other issues concerning project implementation (related to COVID-19 or not) that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Rien à signaler

Final Steps

- **Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.**
- **A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.**
- **Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)**
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.
