



Fonds de Cohérence pour la Stabilisation (FCS)

République Démocratique du Congo (RDC)

RAPPORT NARRATIF FINAL

PERIODE DU RAPPORT : 01 JUILLET 2018 – 30 SEPTEMBRE 2021

<p>Titre du Projet : Consortium pour l'Intégration, la Stabilisation et la Paix dans l'Est de la RDC – Beni - « Ensemble pour Beni »</p> <p>Numéro de référence du projet au MPTF : n/a</p>	<p>Province : NORD KIVU</p> <p>Zone prioritaire ISSSS : Territoire de Beni</p> <p>Pilier(s) ISSSS : Dialogue Démocratique/ RRR/Restauration de l'Autorité de l'Etat</p>
<p>Entités participantes de l'ONU Liste des entités ayant perçu des fonds directement du Bureau MPTF dans le cadre du Projet :</p>	<p>Partenaires d'exécution</p> <ol style="list-style-type: none">1. International Organisation for Migration (Lead)2. Interpeace3. World Vision4. Search for Common Ground5. Université Chrétienne Bilingue du Congo
<p>Budget total du Programme (en US\$) Budget pour le partenaire d'exécution : Budget pour le partenaire d'exécution : USD 7.000.000 (Fonds de Cohérence pour la Stabilisation) Budget pour l'agent de gestion 8% (PNUNOs) :</p>	<p>Durée du Programme Durée totale : (24 mois + 15 mois d'extension sans coûts) Date de démarrage : 01 juillet 2018 Date de fin : 30 septembre 2021</p>
<p>Contact projet:</p> <p>Lead Manager: Afra URE Titre: Transition & Recovery Programme Officer Adresse e-mail: aure@iom.int</p>	<p>Rapport soumis par</p> <p>Nom : Fabien SAMBUSSY Titre : Chef de Mission Organisation participante (« lead ») : Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Adresse e-mail : fsambussy@iom.int</p>

	Indicateur Type	Indicateur	Réalisation semestrielle							Cible	% atteint Cumulatif	Source of Vérification	Commentaires
			2018	2019		2020		2021					
Objectif Spécifique 1			I	II	III	IV	V	VI	VII				
OS 1: Les populations dans l'est de la RDC et l'Etat congolais, appuyés par leurs partenaires, transforment les principaux conflits violents dans la zone prioritaire de stabilisation	PMO	Nombre de conflits abordés pendant le projet			5	6	13			20	24 (120% atteint)	Rapport d'activité et la fiche de compilation	Les 5 premiers conflits sont ceux du départ (vol des produits agricoles à Mavivi, conflits sur les ressources naturelles de Ruwenzori, conflit sur le leadership des jeunes de Kamango, conflit de propriété foncière du Marché et enfin les conflits liés à l'exploitation de la latérite à Bingo). Les 19 autres ont été abordés dans le dernier semestre.
	PMO	# de conflits identifiés dans le cadre du projet	40			2	33			50	75 (150% atteint)	Rapport de Recherche	Lors de la recherche action participative, il a été identifié 20 conflits en zone prioritaire I et 23 dans les zones prioritaires II et au cours de la mise en œuvre 32 autres conflits ont été identifiés dont 12 dans la zone prioritaire I et 20 dans la zone prioritaire II.
	PMO	# de conflits priorisés dans le cadre du projet			14	2	1			10	17 (170% atteint)	Rapports de différentes séances de Restitutions	Lors de différentes séances de restitution, les communautés ont priorisé 5 conflits dans la zone prioritaire I et priorisé 9 conflits dans la zone prioritaire II. Pendant la mise en œuvre, deux autres conflits relatifs à l'insécurité et aux crises de confiance entre les membres des communautés et forces de sécurités ont été priorisés en zone II.
	PMO	% des bénéficiaires (parties au conflit) qui attestent que les conflits identifiés de								60%	46% (77 % atteint)	Rapport d'évaluation des GDP	Dans les zones prioritaires du projet, certains conflits ont été abordés à travers le Groupe de

		manière conjointe ont été transformés grâce aux interventions du projet											Dialogue Permanent. De ces conflits, 52% (soit 24) des parties au conflit ont trouvé satisfaction, parmi lesquels 46% (soit 11) conflits ont été résolus, c'est à dire transformés.
	1.1_i	1.1_i (ex 1.1.1_i). Nombre de plans d'action conjoints "inclusifs" et "sensibles au genre" approuvés (solutions concrètes) (ventilé par sous-zone prioritaire)			5				5	100% atteint	Compilation DC27 Plan d'Action Conjoint Trim-III 2019		Au total, 5 plans d'action conjoints ont été élaborés par le GDP et approuvés. Ces plans sont inclusifs et sensibles au genre. Il s'agit de 2 plans concernant Beni-Mbau, et de 3 autres plans pour le secteur de Ruwenzori et la chefferie de Watalinga. Soit un plan par GDP.
	1.1.1_i	1.1.1_i (ex 1.1.iii). % d'hommes et de femmes affirmant que les projets de consolidation de la paix sont "très bons" ou "extrêmement bons" pour adresser les problèmes les plus pertinents de leur zone (ventilé par sexe et sous-zone prioritaire)					62.3 %		80%	62.3% (77.5% atteint)	Rapport Baseline Consortium		Le résultat Endline démontre une amélioration (62.3%) contre celui de la Baseline (59%). D'où, il y a eu un changement positif. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées suite à l'inécurité
	1_i	1_i Niveau de mise en œuvre des plans d'action (solutions concrètes)				15%			70%	62% (88.5% atteint)	Fiche Suivi d'engagement des plateformes de dialogue		Au total, 8 plans d'action sur les 13 élaborés ont été mis en œuvre. Les autres n'ont pas été complètement réalisés suite aux aléas sécuritaires
Résultat 1.1			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Résultat 1.1</i> <i>Des cadres inclusifs de dialogue et de concertation pour</i>	1.2.1_i-n	1.2.1_i-n. Nombre de plateformes de dialogue "opérationnels" dans les zones prioritaires			5				5	5 (100% atteint)	PV de mise en place		150 personnes ont été sélectionnées comme membres des 5 plateformes, dont 75 hommes et 75 femmes. Deux plateformes ont été installées en zone prioritaire I et 3 plateformes en zone prioritaire II. Ces plateformes sont aussi appelées

<i>l'identification des défis et priorités des communautés sont opérationnelles et des solutions inclusives et participatives sont mises en place</i>												« Groupes de Dialogue Permanents ». Il s'agit de 5 GDP mis en place à savoir : <i>Mavivi, Bingo, Bulongo, Kabasha et Kamango</i>	
	PMO	Niveau d'utilisation des plateformes de dialogue pour résoudre les conflits							70%	70%	70% (100% atteint)	Fiche 08 - Suivi d'engagement des plateformes de dialogue	L'utilisation de ces plateformes est évaluée à 100% dans la mesure où la totalité 5 GDP restent opérationnels et actifs dans la résolution de conflits. Ces plateformes de dialogues sont devenues des structures de référence où les conflits y sont référés. Il a été signalé que les autorités s'appuient sur ces dernières pour résoudre des conflits communautaires.
	1.2.1_i-b	1.2.1_i-b. Espace sûr : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) dans les plateformes de dialogue se sentent à même d'exprimer leurs points de vue sans peur de critiques ou représailles (noté sur 5)								70%	70% (100% atteint)	DC15	SSU
	1.2.1_i-c	1.2.1_i-c. Apprentissage : Mesure dans laquelle les points de vue participant(e)s1) sur les questions traitées dans les plateformes de dialogue ont changé après avoir entendu/cherché à comprendre d'autres points de vue (noté sur 5)								70%	70% (100% atteint)	DC15	SSU
	1.2.1_i-d	1.2.1_i-d. Bonne foi : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) perçoivent le processus de dialogue								60%	42.5% (70,9 % atteint)	DC15	SSU

		comme étant mené de bonne foi (c.-à-d. que tous les participants font preuve d'intégrité en partageant leurs connaissances et attitudes, espoirs/agendas vis-à-vis du processus) (noté sur 5)											
	1.2.1 _i-e	1.2.1_i (e). Habilitation : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) sont habilités à participer aux processus démocratiques liés à la stabilisation (évalué par rapport aux trois dimensions de l'habilitation politique : conscience (les participants sont capables de décrire précisément les processus de stabilisation qu'ils supervisent et les parties prenantes impliquées dans une réponse descriptive) ; assurance et compétence (fréquence à laquelle les participants adressent directement les acteurs étatiques/élus sur la stabilisation et n'ont pas d'inquiétude à demander que des questions soient soulevées 80% pour leur compte) ; efficacité et durabilité (là où des acteurs élus/étatiques ne prennent pas leurs responsabilités, mesure dans laquelle les							70%	49.1 % (70,2 % atteint)	DC15	SSU	

		participants sont à l'aise pour le signaler).											
	1.2.1_i-a	1.2.1_i-a. Inclusivité : Représentation équilibrée (jugée appropriée) dans la composition des plateformes de dialogue (c.-à-d. est-ce que les hommes, femmes, jeunes, différents groupes ethniques et ceux ayant une vision opposée des questions de stabilisation sont représentés)								80%	71.5% (89,4 % atteint)	DC15	SSU
Produit 1.1.1			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Produit 1.1.1 La connaissance des facteurs de division et de cohésion sociale est accrue parmi les parties prenantes</i>	PMO	Nombre de femmes transformant les principaux conflits violents dans la zone prioritaire de stabilisation et d'hommes qui participent dans le RAP (Recherche Action Participative)		681						400	681 (170% atteint)	Rapport de la RAP	Parmi les 681 acteurs ayant participé à la RAP, on compte 402 hommes, 279 femmes pour les zones prioritaires 1 et 2
	PMO	Un autoportrait de la conflictualité dans les collectivités de Ruwenzori, Beni et Watalinga et produit.		1	1					2	2 (100% atteint)	Film Documentaire sur les types de conflit	Un rapport de la RAP a été produit et une vidéo qui requiert les témoignages de communautés a été produite. Ces deux outils couvrent les analyses sur les dynamiques des conflits et violences dans les zones prioritaires I et II
Produit 1.1.2			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Produit 1.1.2 Les priorités de la population pour améliorer la situation</i>	1.1.1_ii	Acteurs clefs de la stabilisation déclarent leur soutien et leur confiance envers la stratégie de stabilisation et de sécurité (priorisation des points d'entrées ressortissants de la recherche) dans leur localité								70%	35% (50% atteint)		La collecte a n'a pu être entièrement réalisée car elle été affectée par une insécurité. Elle devait continuer pour s'assurer que les acteurs expriment leur soutien aux actions de stabilisation.

<i>socio-sécuritaire sont connus par les parties prenants</i>	PMO	Nombre d'hommes et de femmes représentatifs des différentes sensibilités des collectivités visées qui valident l'autoportrait			170					170	170 (100% atteint)	Rapport de restitution	Parmi lesquels, 59 femmes ont validé les résultats de la Recherche dans les zones prioritaires I et II
	PMO	# de sessions organisées (et # de participants)			4					4	4 (100% atteint)	Rapport des séances des restitutions recherche Action Participative	Les 4 séances de restitutions des résultats de la RAP et de la table ronde ont été réalisées. A Beni, à Bingo, à Bulongo et à Nobili. Au total, 170 acteurs ont participé dont 59 femmes.
Produit 1.1.3			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Produit 1.1.3 Le dialogue est amorcé	PMO	Niveau d'engagement des membres des plateformes de dialogue dans le processus d'identification et de mise en œuvre des solutions			70%		100%			70%	100% (143% atteint)		Il a été évalué à 100% le niveau d'engagement de membre GDP en termes de résolution des conflits dans nos zones prioritaires du projet.
	PMO	Nombre de conflits référés aux GDP par les communautés.	6		4	4	37			50	51 (102% atteint)		Au total, 51 conflits ont été référés par les membres de la communauté aux GDP, dans les deux zones prioritaires du projet, Sur les 51 conflits référés, la GDP n'a pas pu trouver de solutions pour certains conflits (13), pendant la mise en œuvre du projet ,à cause de la situation sécuritaire qui prévalait dans certains villages cibles notamment à Kamango, en chefferie de Watalinga. Le GDP va poursuivre ces la résolution de ces problèmes après le projet.
Produit 1.4			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Produit 1.1.4 La capacité à mener un dialogue</i>	PMO	% d'hommes et de femmes formées qui connaissent les principes clés de la facilitation de dialogue								80%	40% (50% atteint)	Rapport de formation des facilitateurs	Un échantillon de 10 membres de la GDP ont été sélectionnés pour participer à la formation de formateur. Ils ont été formés sur la facilitation de groupe de dialogue. Dont 5 hommes et 5

<i>inclusif et participatif est accrue parmi les parties prenants</i>		inclusif et participatif pour la paix											femmes venus dans les deux zones prioritaires du projet.
	PMO	Nombre d'hommes et de femmes formés dans la facilitation de dialogue inclusif et participatif pour la paix		35						30	35 (117% atteint)	Rapport de formation des facilitateurs	35 membres de GDP ont été formés sur les techniques de facilitation des dialogues et sur la manière de mener le plaidoyer
	PMO	% des bénéficiaires formés qui attestent que la connaissance reçue leur soit utile dans leur tâche de facilitation du dialogue				52%				60%	52% (87% atteint)	Rapport des formations des facilitateurs (cfr attentes des participants)	Tous les facilitateurs GDP déclarent avoir reçu des notions suffisantes pour la facilitation des dialogues étant donné que c'est ces connaissances qui leur permettent de faciliter les discussions au sein des plateformes des dialogues La cible n'a pas été atteinte car certains participants ont suggéré vouloir bénéficier d'une formation de recyclage pour renforcer leurs connaissances. Chose qui n'a pas été fait faute de budget.
Résultat 1.2			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Résultat 1.2 Des relations positives sont construites au niveau local à travers le renforcement de la confiance et la collaboration entre les communautés</i>	PMO	Score amélioré dans l'index de proximité sociale (fréquence d'interaction, qualité d'interaction, niveau de confiance, etc.)								9	6 (66.7% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (6%) contre celui de la Baseline (5.7%). D'où, il y a eu un changement positif
	PMO	Nombre de recommandations sur lesquelles les autorités réagissent par des déclarations ou des actions concrètes			1	6				6	7 (117% atteint)	Rapport de plaidoyer	Ceci inclut les engagements pris par les autorités. Ses engagements visent à changer la situation de départ. Les autorités de Mavivi qui octroi le champ, les autorités de Bingo arrête l'exploitation de latérite, la prise en charge des rendus de Kalunguta, l'accompagnement du projet par le Min Plan, le renforcement de la sécurité à Kalunguta et

<i>s, les autorités (locales et provinciales) et les autres parties prenantes.</i>													Halungupa, l'octroi des espaces de construction des paillottes de paix de Mabalako et Kalunguta. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées suite à l'insécurité.	
	PMO	Nombre de déclarations d'autorités faisant référence aux priorités ressortissants des processus de recherche et de dialogue				5				4	5 (125% atteint)	Rapport de plaidoyer	Il s'agit de la déclaration du Ministère de Plan, déclaration de l'Honorable Kyambi, la déclaration du Ministère de la Justice à la table ronde et enfin la déclaration du Ministère des Affaires sociales, tous relatifs à leur engagement d'accompagner le projet.	
	PMO	% des autorités sensibilisées à travers les plaidoyers qui participent et ont mis en œuvre des plans d'action conjoint				70 %				70%	70% (100% atteint)	Rapport de plaidoyer	Il s'agit de toutes les autorités rencontrées dans le cadre du plaidoyer ont été disposées à accompagner le processus. Notamment dans les plaidoyers dans le conflit Magogo & Metale, l'insécurité à Halungupa et Kalunguta où toutes les autorités ciblées ont réagi positivement.	
Produit 1.2.2			I	II	III	IV	V	VI	VII					
<i>Produit 1.2.2 La confiance entre les parties prenantes dans les zones conflictuel est renforcée</i>	PMO	Questions : 50-51	% de la population disent que les actions des responsables politiques visent à répondre aux priorités de la population				36.7 %				70%	36.7% (51% atteint)	Rapport Baseline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (36.7%) contre celui de la Baseline (23%). D'où, il y a eu un changement positif. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées suite à l'insécurité.
	PMO		% des membres des plateformes de dialogue qu'ils peuvent collectivement engager les dirigeants à propos de leurs préoccupations				60%				60%	60% (100% atteint)	Rapport d'enquête	

	PMO	% des individus qui croient qu'il serait bon de connaître et de comprendre les perspectives de groupes différents de leur propre groupe				79.6 %					70%	79.6% (114% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (79.6%) contre celui de la Baseline (76%).
Résultat 1.3			I	II	III	IV	V	VI	VII					
<i>Résultat 1.3: Les interventions de stabilisation sont conçues, harmonisées et coordonnées sur base des résultats du dialogue.</i>	PMO	% d'hommes et de femmes affirmant que les projets à base communautaire sont "bons" ou "très bons" pour adresser les problèmes les plus pertinents pour leur zone				55.2 %					80%	55.2% (69% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (55.2%) contre celui de la Baseline (55%). D'où, le changement est positif. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées suite à l'insécurité.
Produit 1.3.1			I	II	III	IV	V	VI	VII					
<i>Produit 1.3.1: les plans locaux de paix et de développement sont validés et des projets communautaires sont identifiés</i>	PMO	Nombre de plans locaux de paix et de développement (PLPD) validés				2					3	2 (67 % atteint)	Copie validée de plan et PV de validation	Les 2 plans locaux de Paix et Développement (PLPD) des secteurs de Beni Mbau et Ruwenzori qui ont été actualisés et validés. Le 3eme PLPD sera validé par un autre partenaire de stabilisation (PNUD) suite à la demande de l'exécutif provincial. Le 3 ^{ème} Plan n'a pas été validé étant donné que le partenaire de stabilisation (PNUD) avait déjà ciblé la chefferie de Watalinga pour la même activité.
Produit 1.3.2			I	II	III	IV	V	VI	VII					
<i>Produit 1.3.2: les projets à</i>	PMO	Nombre de micro-projets (financés par les fonds souples) réalisés				1	2		2	5	5 (100 % atteint)	Rapport et Certificat	Il s'agit des projets de la construction des salles de classe à l'école SAA-MBILI de Kamango,	

<i>base communautaire sont mis en œuvre et suivis</i>												de remise provisoire	le projet de la réhabilitation de la route de desserte agricole à Baswaga Madiwe ; le projet de construction des hangars au marché central de Kalunguta en secteur de Ruwenzori et le projet de construction de 2 paillotes de paix à Mbau et tenambo en secteur de Beni Mbau. Les deux projets considérés comme achevés au deuxième semestre 2021 sont ceux du marché et de la paillote de paix étant donné que l'OIM a reçu une autorisation de paiement de la totalité des fonds aux prestataires.
	PMO	Nombre de micro-projets visant les jeunes et les femmes (financés par les fonds souples) réalisés					1		1	2	2 (100% atteint)	Rapport et Certificat de remise provisoire	Sur les 5 projets en cours d'exécution, 2 ont été choisis par les jeunes et femmes. Il s'agit des projets de la construction des hangars du marché central de Kalunguta et celui de la réhabilitation de la route de desserte agricole en groupement de Baswaga Madiwe.
	PMO	Niveau de mise en œuvre des micro-projets				20%	60%	80%	100%	70%	80% (114% atteint)	Rapport de comité de suivi et le checklist	A la clôture du projet, le niveau de mise en œuvre à atteint 100% bien qu'il ait quelques travaux de finissage à finaliser.
Objectif Spécifique 2			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>OS 2 : Conditions plus favorables pour la relance économique locale</i>	4.2.	4.2: Score amélioré dans l'index d'opportunités socio-économiques								8			Cette information n'a pas été collectée lors de l'étude de Endline
	4.2.2_ii (4.2.1_iv) Questions	% d'hommes et de femmes déclarant avoir un "bon" ou "très bon" accès à la terre et aux ressources naturelles								75%	60% (80% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Il a été démontré lors de la Baseline que 40% de la population ont accès à la terre et aux ressources naturelles tandis que les enquêtes Endline a révélé que 60 % des hommes et des femmes

	: 57/57 -a												déclarent avoir un "bon" ou "très bon" accès à la terre. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées suite à l'insécurité.
	4_ii Ques tion : 37	% des ménages dépendant d'activités traditionnelles en tant que principales activités économique (agriculture, pêche, élevage) dans la ZP				85.5 %				90%	85.5% (95% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Il a été démontré lors de la collecte Baseline que 80% de la population dans nos zones prioritaire vivent de l'activité traditionnelle en tant que principale source économique. Tandis que les enquêtes Endline a révélé que 85.5% des ménages dépendent d'activités traditionnelles comme principales activités. D'ou, il y a eu un changement positif. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées suite à l'insécurité.
Résultat 2.1			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Résultat 2.1 : La performance des fournisseurs de services fonciers est améliorée dans la Zone Prioritaire</i>	4.1.2 -n	Mesure dans laquelle a) disponibilité, b) conscience, c) qualité des services pour les bénéficiaires changent avec le temps											
	4.1.2 _i Ques tions : 59- 66	Disponibilité				20%				95%	20% (21% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (20%) contre celui de la Baseline (13%). D'ou, il y a eu un changement positif. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées suite à l'insécurité.
	4.1.2 _ii Ques tions : 59- 66	Conscience				55%				60%	55% (92% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (55%) contre celui de la Baseline (45%). D'ou, il y a eu un changement positif. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées suite à l'insécurité.
	4.1.2 _iii	Qualité				28%				50%	28% (56% atteint)	Rapport Baseline et	Le résultat Endline démontre une amélioration (28%) contre celui de

	Questions : 59-66											Endline Consortium	la Baseline (25%). D'où, il y a eu un changement positif. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées suite à l'insécurité.	
	PMO Questions : 58	% des interviewes déclarent avoir de la confiance dans les services fonciers de l'Etat pour accéder à la terre.				38,5 %				50%	38.5% (77% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (38.5%) contre celui de la Baseline (35%). D'où, il y a eu un changement positif. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées suite à l'insécurité.	
Produit 2.1.1			I	II	III	IV	V	VI	VII					
<i>Produit 2.1.1 : Les connaissances techniques de l'administration foncière sont renforcées</i>	PMO	Nombre de formations organisées (désagrège par thème et bénéficiaires)	2		3	3				2	12	10 (83% atteint)	Rapport de formation	Cet indicateur fait le cumul de 10 formations sur les 12 prévues par le projet : 4 formations pour les agents de l'Administration Foncière dont 3 sur la collecte et le traitement des données géo spatiales et u sur la transparence dans le secteur foncier -1 formation de l'assemblée provinciale sur les outils de gestion foncière - 2 formations en faveur des CLPD sur la loi foncière et les techniques de médiation - 2 Formations pour les staffs de l'UCBC au début du projet. Toutes les thématiques ont été couvertes durant les formations, c'est pourquoi il n'a pas été nécessaire de faire les 2 formations restantes.
	PMO	% des participants ayant obtenu 60% ou plus dans les tests post-formations	100 %		100 %	64%					70%	70% (100% atteint)	Rapport de formation	Sur les 170 personnes formées et ayant participées au post-test, 155 (dont 131 hommes et 24 femmes) ont amélioré leurs connaissances, soit plus de 70% de score.
Produit 2.1.2			I	II	III	IV	V	VI	VII					

Produit .2.1.2 : Un système de gestion d'information foncière, coutumière et de l'administration foncière est mise en place dans la ZP	PMO	Disponibilité du système de gestion d'information (STDM)			1					1	100%	Base des données du STDM	
	PMO	Nombre de kits dotés à l'administration foncière (AF)			1					1	100%	Fiche de distribution	
Produit 2.1.3			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Produit.2.1.3 : Un plan cadastral rural des terres / concessions opérationnel	PMO	Disponibilité d'un plan cadastral validé				1				1	100%	Carte du plan	Un plan déjà réalisé qui couvre tout le Territoire de Beni
Produit 2.1.4			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Produit .2.1.4 : Le plan d'usage des terres pour la sécurisation foncière est approuvé	PMO	# de participants (désagrège par secteur et sexe) a l'atelier de planification					56			60	56 (93% atteint)		Certains participants dans des zones insécures n'ont pas pu participer.
	PMO	# et % des terres individuelles (parcelles) numérisés et enregistrés dans le système d'information foncière					1200			1500	120 (80% atteint)		Le projet a atteint 1200 parcelles et a laissé à administration foncière du territoire de poursuivre avec la numérisation. Suite aux défis sécuritaire et à la COVID, le projet n'a pas pu numériser toutes les parcelles. Le reste seront fait par l'administration foncière qui a bénéficié des formations requises.
	PMO	Disponibilité d'une carte visualisant les limites du parc								1			Cet indicateur n'a pas été collecté car l'activité a été supprimée au

		Virunga qui a été validée par les parties prenantes											profit de la construction de la mairie.
Produit 2.1.5			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Produit 2.1.5 : Un comité inclusif d'appui à l'administration foncière dans la mise en œuvre des activités de sécurisation foncière est mise en place</i>	PMO	Etude de base sur les conflits fonciers et acteurs intervenant dans la résolution des conflits est disponible		1						1	100%	Rapport de l'étude de base	
	PMO	# de cas de conflits identifiés et documentés par les CLPD		11	11		59			60	81 (135% atteint)	Rapport d'activité, base des données des conflits fonciers publication scientifique	Avec l'appui du projet, 59 conflits fonciers identifiés dont 20 résolus en cette année 2020. Les restes seront résolus par le CLPD.
	PMO	# de CLPD appuyé par UCBC (formation, manuel de médiation, émissions radio)			4	1				5	5 (100% atteint)	MoU avec les CLPD, rapport des formations	5 CLPD dont 2 dans la première zone prioritaires 3 dans la deuxième zone prioritaire ont été appui dans le renforcement de capacité, Assistant en matériels de bureau, participation à des émissions radios
	3.2.1_i	Nombre de mécanismes de supervision sectoriels ou de plateformes sectorielles fonctionnant dans les zones prioritaires								9		Rapport de supervision	SSU
	3.2.1_i-a	Inclusivité : représentation équilibrée (jugée appropriée) dans la composition des mécanismes de supervision/plateformes de dialogue (c.-à-d. est-ce que les hommes, femmes, jeunes, différents groupes ethniques et ceux ayant une vision opposée des questions de				71,5 %				70%	71.5% (102% atteint)	DC 15	SSU

		stabilisation sont représentés)										
	3.2.1 _i - b	Espace sécurisé : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) dans les mécanismes de supervision/plateformes de dialogue se sentent à même d'exprimer leurs points de vue sans peur de critiques ou représailles			73,6 %				70%	73,6% (105% atteint)	DC 15	SSU
	3.2.1 _i - c	Apprentissage : Mesure dans laquelle les points de vue participant(e)s1) sur les questions traitées dans les plateformes de dialogue ont changé après avoir entendu/cherché à comprendre d'autres points de vue ;			53,7 %				70%	53,7% (76,7% atteint)	DC 15	SSU
	3.2.1 _i-d	Bonne foi : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) perçoivent le processus de dialogue comme étant mené de bonne foi (c.-à-d. que tous les participants font preuve d'intégrité en partageant leurs connaissances et attitudes, espoirs/agendas vis-à-vis du processus)							70%		DC 15	SSU
	3.2.1 _i - e	Habilitation: Mesure dans laquelle les participant(e)s1) sont habilités à participer aux processus démocratiques liés à la stabilisation (évalué par rapport aux trois dimensions de l'habilitation politique :			49,2 %				70%	49,2 (70,2% atteint)	DC 15	SSU

		conscience (les participants sont capables de décrire précisément les processus de stabilisation qu'ils supervisent et les parties prenantes impliquées dans une réponse descriptive) ; assurance et compétence (fréquence à laquelle les participants adressent directement les acteurs étatiques/élus sur la stabilisation et n'ont pas d'inquiétude à demander que des questions soient soulevées pour leur compte) ; effectivité et durabilité (là où des acteurs élus/étatiques ne prennent pas leurs responsabilités, mesure dans laquelle les participants sont à l'aise pour le signaler)											
Résultat 2.2.			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Résultat 2.2. L'accès aux marchés, au crédit et à l'emploi rémunéré est maintenu et accru</i>	4.1.1_i	4.1.1_i: Subventions moyennes par bénéficiaire (ventilé par sexe et âge)			11 5 \$	206 \$				229 \$	321 \$ (140% atteint)	DC-12	La moyenne de subvention des agriculteurs, éleveurs, pisciculteur et jeunes donne S3+S4 = 321 par rapport à la cible. Au total, 2 530 personnes ont bénéficié des subventions dont 1 565 femmes et 965 hommes.
	4.2.1_iv	4.2.1_iv: % d'hommes et de femmes indiquant qu'ils ont un "bon" ou "très bon" accès aux marchés				39.6 %				80%	39,6 % (49.5% atteint)	Rapport Endline	39.6% d'hommes et de femmes indiquent qu'ils ont un "bon" ou "très bon" accès aux marchés. Certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées à cause de l'insécurité.

4.2.5_i Question: 16	4.2.5_i: % d'hommes et femmes déclarant avoir un emploi rémunéré pour une durée d'au moins une semaine au cours des 3 derniers mois				45.5 %				80%	45,5% (57% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (45.5%) contre celui de la Baseline (16%). D'où, il y a eu un changement positif Le résultat n'a pas été atteint car certaines zones du projet n'ont pas pu être enquêtées à cause de l'insécurité du projet.
4.2.3_i Question: 67	4.2.3_i: % d'hommes et femmes indiquant avoir accès au crédit, si nécessaire				31.8 %				70%	31,8% (45% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (31.8%) contre celui de la Baseline (22%). D'où, il y a eu un changement positif. Le résultat n'a pas été atteint car certaines zones du projet n'ont pas pu être enquêtées à cause de l'insécurité du projet.
4.1_i_i	4.1_ii: Nombre d'hommes et femmes (jeunes filles et jeunes hommes si pertinent) participant aux mécanismes/activités de revenus à court terme soutenus par les interventions de l'ISSSS	2230	300	74					2604	2604 (100% atteint)	DC-12	Parmi les 2 604 bénéficiaires participant aux activités de revenus à court terme soutenus par les interventions de l'ISSSS, 1 371 personnes sont de la filière agriculture, 415 personnes de l'élevage, 386 personnes de la pisciculture et 432 jeunes de la formation professionnelle.
PMO	% des bénéficiaires ayant amélioré leur revenu grâce à l'appui du projet				85%				80%	85% (106% atteint)	Fiches de suivi et collecte de données agricoles et élevage	Le 85% de bénéficiaire est répartis comme suit : 60% représentent ceux de la filière agricole, 25% de la filière élevage 1 346 064 FC de revenu moyen par ménage enregistré (soit environ 673,032 USD). Chaque ménage a amélioré considérablement de plus de 100% son revenu moyen comparativement au revenu moyen standard initial qui s'élevait à environ 400 000 FC (soit 225 USD). Il a été ainsi enregistré 131.109 FC (soit 49,1 USD) de revenu moyen par ménage éleveur. Le taux

													d'amélioration est de plus de 100% comparativement au revenu moyen standard avant-projet qui était de 31.000 FC soit 15,5 USD.
	PMO	% des jeunes formés qui déclarent avoir un emploi rémunéré dans leur domaine d'apprentissage au cours des trois derniers mois					70%			60%	70% (116% atteint)		
Produit .2.2.1			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Produit .2.2.1 : Les associations agricoles sont opérationnelles</i>	PMO	Nombre d'associations mises en place		23		3				25	26 (104% atteint)	Liste des associations mise en place, PV de validation des associations mise en place	23 APA mis en place au S2 et 3 APA de Watalinga au S4. Elles sont toutes opérationnelles
	PMO	% des agriculteurs qui ont utilisé les services financiers disponibles (crédit, épargne) pendant la saison des récoltes				67%				80%	67% (83,8% atteint)	Listes de membres des AVEC, Fiche de suivi de rotation de crédit de membres des AVEC, Rapport Trimestriel	67% des agriculteurs sont membres d'AVEC et bénéficient déjà de crédit et remboursent le 1/3 mensuellement durant 3 mois. Le résultat n'a pas été atteint car certaines zones du projet n'ont pas pu être enquêtées à cause de l'insécurité du projet.

												de suivi des AVEC	
	PMO	# des associations agricoles fonctionnelles/ cad ayant un comité directeur, un ROI et mettent en œuvres des activités à caractère agricole avec l'appui du projet		23		3				25	26 (104% atteint)	Fiche d'évaluation technique et organisationnelle des associations, copie de ROI et liste de membres des associations	
	PMO	% des associations d'affaires agricoles légalement organisées		92%		8%				80%	80% (100% atteint)	Fiche d'évaluation technique et organisationnelle des associations	
	PMO	# des membres des associations agricoles formés dans l'approche champs écoles paysans et la gestion des affaires agricoles		1050		32	143			1225	1225 (100% atteint)	Liste de participant ou liste de présence aux ateliers et le brevet de fin de cycle de formation, Rapport de formation	60 membres des associations agricoles du secteur Beni –Mbau et Ruwenzori ont été formés au troisième semestre sur l'approche champs écoles paysans et les gestions des affaires agricoles. Cette formation visait la restitution dans les pratiques quotidiennes en champs à tous les membres des associations agricoles. Au total, 990 membres ont participé à la restitution. Au cours du quatrième semestre, 32 membres des associations agricoles du secteur Watalinga ont

													été formés, dont 20 en champs écoles paysans et 12 en gestion d'affaires. Lors de pratiques quotidiennes en champs. Ces membres formés ont restitué les notions de formations aux autres qui n'ont pas participé directement aux formations
Produit 2.2.2			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Produit 2.2.2 : La chaîne de valeur agricole est mise en place</i>	PMO	# de membres des coopératives dotées des kits de démarrage			1801	150				1625	1951 (120% atteint)	Fiche de distributions et liste des membres par associations et filières	Ce sont des APA et non les coopératives qui ont bénéficié des kits de démarrage
	PMO	# de producteurs formés en genre et l'accès au marché			93	32				80	125(156% atteint)	Rapport de Formation, Liste de participant	
	PMO	# de bénéficiaires ayant reçu des lapins			315	100				400	415 (104% atteint)	Distributions et liste des membres par associations	
	PMO	# de chaînes de valeurs mise en place	7							7	7 (100% atteint)	Liste de chaîne de valeur mise en place par filière	Les 7 chaînes de valeur retenues sont : Haricot, Mais, Riz, les Cultures maraichères, Shia (Salvia Hispanica sp), l'élevage et la Pisciculture
	PMO	Quantité de produits vendus (en kg)			1.783.401 kg	2.132.500 kg				1.000.000 kg	195% atteint	Fiche de suivi et collecte de données agricoles	

Produit.2.2.3			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Produit.2.2.3 : les activités professionnelles des jeunes sont mise en œuvre	PMO	# de jeunes (filles et garçons) inscrits au programme de formation professionnelle		357		75				429	432 100,6%	Base de données de jeunes bénéficiaires inscrits aux formations professionnelles	432 jeunes dont 242 filles et 190 garçons ont été identifiés et sont inscrits au programme de formation professionnelle.
	PMO	% de jeunes (filles et garçons) qui ont parachevé le curriculum d'une formation professionnelle bien déterminée et qui la mettent en pratique					100%			70%	100% (142% atteint)	Rapport de suivi de formation et brevet	
	PMO	Nombre des jeunes affectés par filière économique à la fin de la formation					432			429	432 (101% atteint)		
Produit .2.2.4			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Produit .2.2.4 : La qualité des services techniques de l'Etat en charge des mines et autres parties prenantes est améliorée	PMO	Nombre de formation de renforcement de capacité des services techniques et comité territorial de suivi des activités minières				2	1			4	3 (75% atteint)	Rapport et liste de présence de participant à la formation	Sur 4 formations prévues, 3 ont été réalisées. La société civile n'a pas été formée par faute d'harmonisation des agendas des organisations de la société civiles s'occupant de la gouvernance du secteur minier dont la plupart étaient impliqués dans les activités de suivi et rapportage des incidents sécuritaire dans et autour des sites miniers.
	PMO	Nombre de personnes formées (services techniques de mines et comité de suivi) sur les mécanismes de traçabilité et de certification des minerais.				32	2			40	34 (85% atteint)	Rapport et liste de présence de formations	34 personnes ont été formés dont 2 femmes : Les formations étaient en faveur des 13 agents des Mines et 21 membres du comité local de suivi. Le résultat n'a pas pu être atteint car le service technique de mines et le comité de suivi

													ne comptaient au total que 34 personnes au niveau du territoire, dont 13 agents des mines et 21 membres du CLS.
	PMO	% de niveau de connaissance sur les mécanismes de traçabilité et de certification des minerais augmente parmi les personnes formées.				27.3 %				60%	27,3% (45,5% atteint)	Pré et post-test réalisés lors des formations.	Pour 3 formations réalisées sur 4 prévues ; Pre et post-test : 29% pour les agents des Mines, et 25% pour les membres su CLS, 25% pour les artisanaux/coopératives minières.
	PMO	Comité territorial de suivi et opérationnel				1				1	100% atteint	Procès-verbal d'installation et listes des présence ;	
	PMO	% d'orpailleurs artisanaux qui estime que le comité territorial de suivi des activités minières fait réellement son travail								60%	33% (55% atteint)	Fiches d'enquête	Notamment à causes des déis de gouvernance et des changements au niveau des services étatique, le comité local de suivi n'a été opérationnel que pendant 4 mois. Ses actions de suivi n'ont pas encore eu d'impacts sur la règlementation du secteur minier de Beni.
Produit .2.2.5			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Produit .2.2.5 : Une chaine d'approvisionnement pilote de traçabilité de l'or (exploitation artisanale) est mise en place dans la zone du projet	PMO	Nombre de services techniques de mines identifié et fonctionnant dans la zone		4						4	100% atteint	Rapport d'étude base	Ces services sont : CEEC, SAEMAPE, DIVIMINES et la Police des Mines
	PMO	# d'incidents sécuritaires rapportes dans les sites miniers sélectionnés					30			30	100% atteint	Rapport des incidents	Les ONG de la société civile avec qui le projet a signé un contrat ont rapporté mensuellement des incidents autour et dans les sites miniers.
	PMO	Nombre de formation de renforcement de capacité des artisanaux minier sur le fonctionnement du secteur minière et des coopératives minières					1			1	100% atteint	Rapport de la formation	

	PMO	# d'artisans miniers formés sur le fonctionnement du secteur minier et des coopératives minières					50			40	50 (125% atteint)		La cible, cela sur demande de l'administration des Mines qui nous a recommandé de former toutes les coopératives minières (15) comme la formation était la toute première dans la zone.
	PMO	% de niveau de connaissance des artisans minier sur le fonctionnement du secteur minier et des coopératives minières					25%			60%	25% (42% atteint)	Le pré et post-test	Ce faible niveau de connaissance est lié au faible niveau de scolarité des membres de la coopérative. Cependant le rapport d'identification des besoins des coopératives et d'évaluation globale de la valeur ajoutée post formation a montré que les artisans ont reçu des connaissances clés qui les ont conduits immédiatement à des actions de formalisation (révision des statuts, déclaration de leur production,).
	PMO	# de coopératives minières créées								6			Les résultats de l'étude de base menée par le projet en 2019 ont montré qu'il existe déjà des coopératives minières existant dans la Zone. De ce fait, nous n'allons pas créer d'autre coopératives minières.
	PMO	# de coopératives minières renforcées					15			6	15 (250% atteint)	Rapport d'activité	
	PMO	Nombre de sites miniers d'or artisanal qualifiés et validés					17			6	17 (283 % atteint)	Rapport de qualification/ l'arrêté de qualification	Le projet prévoyait la validation d'au moins 6 sites miniers mais grâce aux bonnes conditions sécuritaire et socioéconomique ainsi qu'à notre partenariat avec le projet SMSV-PACT (Sustainable Mine Sites Validation), un projet financé par USAID), 17 sites ont été qualifiés avec le même budget afin que le ministre national signe un arrêté les validant

													selon les normes internationales et régionales soit de vert, rouge ou jaune (en fonction des indicateurs de qualification et validation, collectés par l'équipe des inspecteurs des Mines).
Produit 2.2.6			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Produit 2.2.6 : Les AGR sont opérationnelles	4.2.4_i	4.2.4_i: Nombre de formations courtes/longues tenues			2		1			3	3 (100% atteint)		Sur les 3 formations tenues, 1 formation courte tenue en faveur des partenaires, 1 autre formation longue tenue dans les zones de retour et 1 formation dans les zones autour des sites miniers en faveur des bénéficiaires.
	PMO	# de bénéficiaires directes des AGR du projet. (Désagrégé par catégorie de bénéficiaire)			427	203				630	630 (100% atteint)		Sur 630 bénéficiaires, 515 sont des ménages retournés et 115 sont des ménages vulnérables
	PMO	# de bénéficiaires directes des AGR autour de sites miniers. (Désagrégé par catégorie de bénéficiaire)				115				90	115 (128% atteint)		Sur 90 bénéficiaires prévus, 115 ont été identifiés autour de sites miniers. Les 115 sont des ménages vulnérables
	PMO	# de bénéficiaires directes des AGR autour des zones de retour. (Désagrégé par catégorie de bénéficiaire)			427	88				540	515 (95% atteint)		Sur 540 bénéficiaires prévus, 515 ont été identifiés dans les zones de retour. Les 515 sont des ménages retournés
	4.1.3_iii(4.1.2_i ii)	Mesure dans laquelle hommes et femmes (jeunes filles et jeunes hommes si pertinent) dans les groupes à risque déclarent qu'un soutien de qualité a été fourni									80%		SSU
	PMO	% moyenne d'augmentation de revenu des bénéficiaires d'AGR du Programme.				35%				60%	35% (58% atteint)	Rapport d'enquête	L'enquête n'a pas été réalisée dans toutes les zones du projet suite à l'insécurité.

	PMO	# d'associations créées et appuyés par le Projet			45	13				60	58 (97% atteint)	Base des données des associations	58 associations créés dont 46 dans les zones de retour et 12 autour des sites miniers
Objectif Spécifique 3			I	II	III	IV	V	VI	VII				
OS 3 : Reddition de comptes (à travers des mécanismes) des institutions étatiques améliorées envers les femmes, jeunes femmes, jeunes hommes et hommes des communautés	3_i (territoire) Question: 70	% d'hommes et femmes qui croient que le gouvernement gère les différents points suivants "bien" ou "très bien" : a) l'établissement de la paix ; b) réduction de la pauvreté c) augmentation de l'emploi ; d) combat contre la corruption; e) l'unification des différents groupes ethniques; f) l'amélioration de la vie des Congolais; g) l'assurance de la sécurité; h) le combat contre les violences sexuelles; i) l'amélioration de la vie de tous les jours (ventilé par sexe et sous-zone prioritaire).								70%	Moyenne de 15,8% (22,5% atteint) a) 16%, b) 5%, c) 3%, d) 5%, e) 25%; f) 5% g) 14%; h) 41%; i) 7%	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Baseline avait démontré qu'une moyenne de 13% des hommes et des femmes croient que le gouvernement gère leurs différents selon les échelles d'évaluation établie lors de la collecte des données Baseline dans nos zones prioritaire. Tandis que la collecte des données Endline révèle une moyenne de 15.78%, d'où le changement est positif. Le résultat n'a pas pu être atteint car certaines zones du projet n'ont pas été enquêtés pour des raisons d'insécurité.
	3.2_i i	3.2_ii: Nbre/% d'autorités des ETD/provinciales impliquées activement dans la planification et la supervision des activités sous le Pilier 1 ("implication active" évaluée selon des critères prédéfinis)								66%	0%		Aucune autorité n'est impliquée dans la planification et la supervision des activités sous le pilier 1 plutôt elles ne sont que des invités aux activités
	3.2_i Question: 71	% d'hommes et femmes indiquant que les autorités locales (chef de quartier / village) représente "bien" ou "très bien" les intérêts de la population									50%	24.2% (48,4% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium
Résultat 3.1			I	II	III	IV	V	VI	VII				

<i>Resultat 3.1 : Les expériences locales sont prises en compte au niveau provincial afin d'en assurer la durabilité</i>	3.3.3	Nombre d'engagements (y compris briefings, présentations, réunions (in)formelles, pièces justificatives écrites fournies, etc.) avec les leaders nationaux pertinents pris par l'UAS/les PMO dans lesquels les leçons apprises sont communiquées			2	3	3			10	8 (80% atteint)	Rapport de briefings ou de réunion	Ces deux réunions ont été tenues au niveau provincial avec les députés provinciaux élus de Beni et les responsables de STARC Provincial sur l'appui au processus du décret lois sur le fond Conseil Locaux de Sécurité de Proximité.
	3.3.4	% d'hommes et femmes "d'accord" ou "totalement d'accord" avec l'affirmation : "les ETD représentent bien ou très bien les intérêts de la population" (indicateur à confirmer)					33.7%			70%	33,7% (48% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (33.7%) contre celui de la Baseline (31%). D'où, il y a eu un changement positif. Le résultat n'a pas pu être atteint car certaines zones du projet n'ont pas été enquêtées pour des raisons d'insécurité.
Produit 3.1.1			I	II	III	IV	V	VI	VII				
<i>Produit 3.1.1: Renforcement des structures au niveau provincial</i>	PMO	% des participants avec une connaissance accrue en termes de leadership, transformation des conflits et médiation					68%			60%	68% (113% atteint)	Rapport de formation	Ces résultats sont issus des évaluations post formation qui avaient été organisés pour la CPAP, et CLPD
Produit 3.1.2			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Produit 3.1.2: Amélioration de la collaboration entre les structures provinciales et les services étatiques au niveau local	PMO	% des participants déclarant avoir positivement engagé l'un avec l'autre (CLDP, CPDG, CPAP)								70%			Non collecté. Cet indicateur devrait être collecté par la base et end line
	PMO	% participants qui confirment que les réunions et tables rondes sont des espaces ouverts et inclusifs pour discuter des issues pertinentes					53%			60%	53% (88% atteint)		Sur 60 personnes enquêtées, 32 soit 53 % dont 11 femmes et 21 hommes ont indiqué que les réunions et tables rondes sont des espaces ouverts et inclusifs pour discuter des issues pertinentes.

														Le résultat n'a pas pu être atteint car certaines zones du projet n'ont pas été enquêtés pour des raisons d'insécurité.
	PMO	# de participants (désagrégé par différents groupes: CLPD, CPDG, CPAP etc)			402					280	402 (144% atteint)	Rapport d'activités, liste de présences		Il s'agit des 188, dont 47 femmes membres de CLPD, CPDG de la sous Zone prioritaire I; Mangina, Mbau et Oicha , et 214 membres dont 53 femmes de CLPD et CPDG de Zone prioritaire II, Lume, Bulongo et Watalinga.
Produit 3.1.3 : Le projet de construction du bâtiment administratif de la mairie est mis en œuvre et suivis	PMO	Niveau de réalisation physique du bâtiment (en %)						64%	100 %	100 %	100% atteint	Rapport final		Le bâtiment de la mairie de Beni a été achevé à 100%. La remise officielle du bâtiment a été réalisée.
Résultat 3.2			I	II	III	IV	V	VI	VII					
Résultat 3.2: les rôles et responsabilités des services étatiques (PNC et ETD) sont compris, acceptés et mises en œuvre	3.2.2 _ii	% d'hommes et femmes trouvant "très" ou "extrêmement" acceptable de payer des taxes officielles (i.e., "vraies taxes", pas des "taxes inventées")					47.6%			80%	47,6% (59.5% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium		Le résultat Endline démontre une amélioration (47.6%) contre celui de la Baseline (63%). D'où, il y a eu un changement négatif observé. Le résultat n'a pas pu être atteint car certaines zones du projet n'ont pas été enquêtés pour des raisons d'insécurité.
	3.2.3 _i	% d'hommes et femmes "d'accord" avec les affirmations suivantes sur la corruption dans le système judiciaire : - "Les acteurs de la justice sont corrompus"					55.6%			50%	55,6% (111% atteint)	Rapport Baseline Consortium		Le résultat Endline démontre une amélioration (55.6%) contre celui de la Baseline (72%). D'où, la cible est toujours atteinte.

	3.2.3 _ii	3.2.3_ii. Mesure dans laquelle les connaissances, attitudes et perceptions des agents étatiques (hommes et femmes) impliqués/ciblés par la programmation de l'ISSSS changent par rapport à leurs devoirs formels (ventilé par secteur, type d'agent étatique et sous-zone prioritaire)						60%			60%	60% (100% atteint)	Pré et post test	Cet indicateur est la sommation de tous les participants à la formation PNC, ETD, CLPD et CPDG qui ont améliorés leur connaissance. En zone prioritaire I, nous avons 21% hommes et 9 % femmes et en zone prioritaire II, nous avons 54% hommes et 14% des femmes. Le niveau semble être plus élever parce que les participants ont déjà bénéficié de plusieurs formations sur les thématiques données.
Produit 3.2.1			I	II	III	IV	V	VI	VII					
Produit 3.2.1: les agents de l'état et les autorités coutumières ont des meilleures connaissances sur leurs rôles et responsabilités	PMO	% des participants (agents de l'état et autorités coutumières) avec une connaissance accrue sur leurs rôles et responsabilités			66 %					60%	66% (110% atteint)	Rapport Formation et pré et post test. Disponible	Ces données représentent le niveau de connaissance des agents de l'état et les autorités sur leurs rôles, pour la zone prioritaire I, 13% hommes et 7% de femmes ont une bonne connaissance sur leur responsabilité et 37 hommes et 9 femmes dans la zone prioritaires II. Le résultat n'a pas pu être atteint car certaines zones du projet n'ont pas été enquêtés pour des raisons d'insécurité.	
Produit 3.2.2			I	II	III	IV	V	VI	VII					
Produit 3.2.2: Les communautés ont accès à l'information sur les services étatiques et	PMO Question: 78	% des femmes et hommes déclarant avoir un 'bon' ou 'très bon' accès aux informations sur le rôle des services étatiques					25.4%			50%	25,4% (51% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (25.4%) contre celui de la Baseline (20%). D'où, le changement est positif. Le résultat n'a pas pu être atteint car certaines zones du projet n'ont pas été enquêtés pour des raisons d'insécurité.	

ont l'opportunité de demander des comptes	PMO Question: 85	% des femmes et hommes qui indique qu'ils sont 'satisfait' ou 'très satisfait' avec le système qui leur permet de demander des comptes aux services étatiques					58.7%			70%	58,7% (84% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (58.7%) contre celui de la Baseline (49%). D'où, le changement est positif. Le résultat n'a pas pu être atteint car certaines zones du projet n'ont pas été enquêtés pour des raisons d'insécurité.
Produit 3.2.3			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Produit 3.2.3: Les acteurs de sécurité améliorent leur contribution aux mécanismes locaux d'éveil et d'alerte précoce (Early Warning)	PMO	% de participants avec une connaissance accrue des mécanismes locaux d'éveil et d'alerte précoce					58%			70%	58 % (83% atteint)	Rapport d'activité	Ces données représentent le niveau de connaissance des acteurs de la protection civile principalement des observateurs Communautaires formés sur les mécanismes d'alerte précoce, des résultats de pré test le niveau de connaissance était en moyenne de 42% et au post test la moyenne a été de 58 %
	PMO Question: 87	% d'interviewées déclaré connaître les mécanismes locaux d'éveil					57.2%			60%	57,3% (95% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (57.2%) contre celui de la Baseline (25%). D'où, le changement est positif.
	PMO Question: 88	% d'hommes et femmes qui affirment que le système de sécurité et d'alerte est efficace					50%			65%	50% (77% atteint)	Rapport Baseline et Endline Consortium	Le résultat Endline démontre une amélioration (50%) contre celui de la Baseline (45%). D'où, le changement est positif. Le résultat n'a pas pu être atteint car certaines zones du projet n'ont pas été enquêtés pour des raisons d'insécurité.
Produit 3.2.4			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Produit 3.2.4: Des plans locaux de sécurité sont opérationnels	3.2.1_i-n	3.2.1_i-n. Nbre de mécanismes de supervision/plateformes sectoriels fonctionnant dans les zones prioritaires		14						8	14 (175% atteint)	Rapport de supervision	Cet indicateur représente 7 ETDs, qui sont considérées comme les plateformes dans lesquelles on retrouve les 7 CLPD et 7 CLSP (14 structures de base) par zone prioritaire. Dans la Zone 1, nous avons 3

													ETDs et 4 pour la Zones prioritaires II.
	3.2.1_i-a	3.2.1_i-a. Inclusivité					71,5%			50%	142,9 %		SSU
	3.2.1_i-b	3.2.1_i-b. Espace sécurisé					66,4%			60%	110,6 %		SSU
	3.2.1_i-c	3.2.1_i-c. Apprentissage					62,1 %			50%	124,16 %		SSU
	3.2.1_i-d	3.2.1_i-d. Bonne foi					42,5%			55%	77,2 %		SSU
	3.2.1_i-e	3.2.1_i-e. Habilitation					49,2%			60%	81,9 %		SSU
	3.2.1_ii	3.2.1_ii Nombre de plans d'action conjoints sectoriels "inclusifs" et "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire)			13					6	13 (217 % atteint)	Document de PLS et PLD, PV de CPLD	7 Plans Locaux de sécurité et de Proximité et 6 Plans Locaux de paix et de développement. Zone prioritaire I : 3 PLSP et 3 PLPD dont Mangina, Mbau et Oicha et dans la Zone prioritaire II : 4 PLSP dont Ruwenzori, Lume, Bulongo et Watalinga ainsi que 3 PLPD dont Ruwenzori, Lume et Bulongo

** Veuillez choisir entre deux types d'indicateurs : Indicateur standard = sont les indicateurs recommandés par ISSSS vous les trouvez dans le cadre logique du pilier.
Indicateur du projet = sont les indicateurs crée par votre projet.