

# Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2022-06-22

Name and Title of Person submitting the report \*

**CISSE SIDIKI, chef de projet**

Name and Title of Person who approved the report \*

**FAO, OIM, PNUE**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

- yes  
 no

Did PBF Secretariat review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

- yes  
 no  
 Not Applicable

## » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? \*

- yes  no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific         | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa                     |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia      | <input type="radio"/> Global                    | <input type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input checked="" type="radio"/> West Africa    |   |

Country of project implementation \*

- |                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Benin        | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input checked="" type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambia       | <input type="radio"/> Guinea       | <input type="radio"/> Guinea-Bissau            |
| <input type="radio"/> Liberia      | <input type="radio"/> Mali         | <input type="radio"/> Mauritania               |
| <input type="radio"/> Niger        | <input type="radio"/> Nigeria      | <input type="radio"/> Senegal                  |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo         | <input type="radio"/> Other, Specify           |

## Project Title \*

- 00108189: "Strengthening Youth Participation in Peacebuilding
- 00108201: "Supporting the Consolidation of Community Disarmament, Reintegration of Ex-Combatants and SSR in Cote d'Ivoire"
- 00119197: « YPS1 en pratique » : Auto-analyse et renforcement du leadership des jeunes dans la prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire.
- 00095624: Appui a la planification, la coordination, au suivi et a l'evaluation de la mise en oeuvre du plan priorite de consolidation de la paix (PBF Secretariat)
- 00124534: Consolidation de la paix dans la zone frontalière du nord-est de la Côte d'Ivoire, par le biais d'une gestion participative et planifiée des ressources naturelles
- 00125911: Contribution à la construction d'une élite politique responsable à travers la gestion pacifique des crises dans l'espace universitaire en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire
- 00125910: Initiative des Jeunes Leaders (Hommes et Femmes) Engagés pour la Consolidation de la Paix en Côte d'Ivoire
- 00119479: Les jeunes comme moteurs de prévention des discours de haine
- 00113058: Participation des jeunes à la gestion durable des ressources forestières pour le renforcement de la cohésion sociale dans la région Ouest de la Côte d'Ivoire
- 00118902: Participation des Jeunes à la prévention et à la gestion des conflits identitaires liés à la profanation et à l'exploitation des forêts sacrées dans le département de Biankouma en Côte d'Ivoire
- 00112179: Support to democratic processes and peacebuilding in Côte d'Ivoire
- 00112718: Support to Rule of Law and Human Rights for Peacebuilding in Côte d'Ivoire
- Other, Specify

## Project Start Date \*

2020-10-28

## Project end Date \*

2023-04-25

## Has this project received an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? \*

- yes
- no

## Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization     PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre
- UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients \*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

**Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.**

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

<b>Recipients</b> .....	<b>Total Project Budget</b> <b>(in US \$)</b>  <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i> .....	<b>Transfers to date</b> <b>(in US \$)</b>  <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i> .....	<b>Expenditure to date</b> <b>(in US \$)</b>  <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i> .....	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b> <i>(calculated automatically)</i> .....
<b>FAO: Food and Agriculture Organization</b> .....	1000450 * .....	700314 * .....	358071 * .....	35.79 % .....
<b>IOM: International Organization for Migration</b> .....	1000450 * .....	700315 * .....	464006 * .....	46.38 % .....
<b>UNEP: United Nations Environment Programme</b> .....	502900 * .....	352030 * .....	308954 * .....	61.43 % .....
<b>TOTAL</b> .....	<b>2503800</b> .....	<b>1752659</b> .....	<b>1131031</b> .....	<b>45.1</b> <b>7%</b> .....

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **45.17%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

30

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 751140**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 339309.3**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.  
The templates for the budget are available [here](#) \*

Rapport financier Projet Gestion des ressources naturelles Juin 22\_PNUE.OIM FAO-16\_12\_7.xlsx



### Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS



## NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- If relevant, please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV. **(This section is optional)**

Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Le premier semestre 2022 a été marqué par une avancée significative dans la mise en œuvre des activités liées au résultat 1 et par l'amorce des activités liées au résultat 2 du projet. Environ 2 874 personnes (1803 hommes, 1014 femmes) ont bénéficié des activités réalisées.**

**Les plans participatifs de gestion du territoire ont été élaborés dans les 6 localités cibles du projet par les cellules communautaires avec l'appui des partenaires de mise en œuvre sur la base d'une méthodologie participative visant à élaborer des stratégies et à trouver des solutions par les communautés elles-mêmes.**

**Cette approche participative a contribué à éveiller une conscience commune sur les défis des communautés en lien avec la gestion de leurs ressources naturelles en vue de. Contribuer à prévenir les conflits.**

**La planification des activités en rapport avec l'orpaillage a été finalisée. En plus, le processus de recrutement d'une ONG partenaire pour leur mise en œuvre a également été achevé. Par ailleurs, les données de référence des indicateurs pour ce résultat ont été renseignées.**

**Enfin, une étude sur les questions de genre dans la gestion des ressources naturelles et les conflits communautaires est en cours de finalisation tout comme une étude sur les risques liés au changement climatique.**

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY; (1500 character limit)*

**l'on note déjà un début de changement positif dans les comportements des individus, non seulement en termes de coexistence (cf : agriculteurs et bouviers à Débango et de Tagadi), mais aussi d'accroissement de l'engagement des populations dans la recherche de solutions aux problèmes communautaires. Les rencontres liées à l'élaboration des plans participatifs ont favorisé un mode de prise de décision collective permettant une culture de libre expression et la réduction des incompréhensions.**

**En outre, il y a une prise de conscience accrue des communautés sur l'importance de l'implication des femmes et des jeunes dans la prise de décision concernant la gestion des ressources naturelles. En témoignent les propos de Kamagaté Dramane (Débango), « personnellement, c'est la participation des femmes qui me plait. Ici c'était compliqué de voir les femmes participer à une discussion avec les hommes. Au début certains ne voulaient pas. Mais maintenant, tout le monde voit que les femmes peuvent faire le même travail avec nous ».**

**Par ailleurs, l'implication des acteurs étatiques dans l'élaboration des plans a permis d'établir un lien avec les politiques et stratégies régionales. De plus, les consultations préalables avec les différents acteurs ont permis une bonne compréhension du contexte et de la gouvernance locale**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1  2  3  4  5  6  7  8  more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Les tensions intercommunautaires autour de la gestion et du partage des ressources naturelles ont diminué dans les communautés cibles**

Outcome 2: \*

**La stabilité socio-économiques dans les zones frontalières à Gontougo et Bounkani est renforcée grâce à la mise en œuvre de stratégies économiques viables basées sur la durabilité, l'inclusion et l'état de droit**

**Outcome 1:**

**Les tensions intercommunautaires autour de la gestion et du partage des ressources naturelles ont diminué dans les communautés cibles**

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Des progrès significatifs ont été réalisés dans le cadre de ce résultat et estimé à plus de 90 % de réalisation ; Les organes de gouvernance locales ont été renforcées par la mise en place et la formalisation de six (06) cellules communautaires composés de 182 membres, dont 36% de femmes et de 12% de Peulhs.**

**Le renforcement de capacités de ces organes en matière de gestion des conflits liés à la gestion et à l'utilisation des ressources naturelles et sur la méthodologie d'élaboration du plan environnementale ont abouti à la conception de 6 plans d'action (PAEC°).**

**Certaines activités du plan d'action élaborées par les cellules communautaires seront directement financées par le projet tandis que certaines seront intégrées dans la planification opérationnelle de certains acteurs tels la GIZ ,l'ong Acting for Live (AFAL).**

**Un plaidoyer a été mené auprès des conseils régionaux pour la prise en compte de certaines initiatives dans leur plan de développement local.**

**7000 personnes ont été touchées à l'issue de l'organisation de 2 campagnes de sensibilisation dans la gestion des ressources naturelles et l'application du cadre légal à travers des activités socio-culturelles, des émissions de radio locales impliquant les cellules communautaires .en plus des diffusions de spots radio , l'ensemble de ces initiatives ont permis de faire évoluer les mentalités dans les différentes langues locales (Koulango, Lobi, Abron, Malinké).**

**57 autorités administratives locales ont amélioré leur connaissance et savoir-faire en matière de gestion des conflits liés à la gestion et à l'utilisation des ressources naturelles.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes est un des principes fondateurs de ce projet. Les femmes en particulier ont été des participantes très actives au sein des cellules communautaires et dans la mise en œuvre du processus PAEC. Cela a permis, non seulement de prendre en compte leurs préoccupations dans l'élaboration des plans participatifs, mais aussi d'accélérer leur participation dans la sphère de décision au niveau communautaire.**

**Au-delà du PAEC, l'étude menée sur le genre, les ressources naturelles et les conflits fournit des recommandations sur les opportunités d'autonomisation des femmes au cours de la mise en œuvre des activités de la phase 2.**

**Outcome 2:**

**La stabilité socio-économiques dans les zones frontalières à Gontougo et Bounkani est renforcée grâce à la mise en œuvre de stratégies économiques viables basées sur la durabilité, l'inclusion et l'état de droit**

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

### Progress summary

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Au cours du premier semestre de l'année 2022 le projet n'a pas encore enregistré un grand progrès vers le résultat escompté parce que les activités prévues viennent à peine de commencer. Cependant, le projet a noté avec satisfaction le recrutement du partenaire de mise en œuvre du volet orpaillage, l'ONG canadienne « IMPACT » basée à Abidjan. A ce jour, le partenaire a soumis un plan d'action et un budget qui ont été approuvés. Un premier contrat de six mois a été signé avec IMPACT qui prévoit d'ores et déjà de se rendre sur le terrain dès la fin du mois pour commencer ses activités.**

**Le mapping des activités à financer tiré des plans d'action fera l'objet de discussion entre les parties pour sa validation. Les devis estimatifs de certaines activités comme la maîtrise de l'eau dans les exploitations agricoles ou pour l'abreuvement du bétail sont déjà élaborés. La plupart de ces réalisations devront commencer dans le prochain semestre.**

**Ainsi la réhabilitation de la retenue d'eau de Panzarani en vue de l'abreuvement du bétail et de l'alimentation du site maraîcher est achevée à 90 % avec des travaux d'élagage du bassin d'eau, de réhabilitation de la digue. Ce qui contribuera au renforcement des capacités de production des communautés face aux défis du changement climatique.**

**Face à la forte attente des communautés exprimée à travers les plans d'action, les financements disponibles sont marginaux et largement insuffisants. Le projet a donc développé des synergies avec les acteurs locaux tels que la GIZ, Acting for live. Ces partenariats permettront de financer des activités d'intérêts communs ou des activités complémentaires. Cette mutualisation des efforts assure une meilleure affectation et gestion de nos ressources tout en bonifiant l'impact aux bénéfices des communautés.**

**Par ailleurs, les résultats de l'étude de référence des indicateurs liés au résultat 2 sont enfin disponibles.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Les activités à mener au profit des communautés dans le cadre de l'assistance agricole sont pratiquées par les femmes; Il s'agit des travaux de disponibilisation de l'eau en vue de l'irrigation des parcelles.**

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 1: Les tensions intercommunautaires autour de la gestion et du partage des ressources naturelles ont diminué dans les communautés cibles**

Outcome 1	Performance Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	Réduction de la violence communautaire liée à l'accès, à l'utilisation et au contrôle des ressources naturelles dans les communautés cibles	Nombre de violences au cours des 3 dernières années : 36	20		10	
1.2	Réduction du nombre de litiges liés à l'accès, à l'utilisation et au contrôle des ressources naturelles soumis à médiation dans les structures existantes de résolution des conflits dans les communautés cibles	Nombre de litiges : 104	70		21	

1.3	Pourcentage de la population des communautés cibles ayant une perception positive des autres groupes d'utilisateurs de ressources naturelles, désagrégé par sexe/ âge/groupe	57% de mauvaises perceptions Femmes : 52% Hommes : 60%	50%			Une étude de perception en cours de préparation
-----	--	--	-----	--	--	---

» **Outcome 2: La stabilité socio-économiques dans les zones frontalières à Gontougo et Bounkani est renforcée grâce à la mise en œuvre de stratégies économiques viables basées sur la durabilité, l'inclusion et l'état de droit**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1	Pourcentage de la population des communautés cible rapportant une augmentation de ses revenus durables grâce au soutien du projet, désagrégé par sexe/ âge/groupe	Bounkani : 0% Gontougo 0%	50%			les activités devant permettre de générer des revenus n'a pas encore démarré

2.2	Pourcentage de la population des communautés cible rapportant une amélioration de leur accès à des infrastructures sociales de base, désagréé par sexe/ âge/groupe	aire de paturage bounkani: 4,07% Gontougo :23,5% Equipement de transformation: Bounkani: 6,9% Gontougo: 1,4% Forage Bounkani;61,7% Gontougo; 19,1%	25% Bounakani 50% Gontougo			Une étude en cours
2.3						

### PART III: Cross-Cutting Issues

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Un diagnostic du secteur de l'orpaillage est en cours. Dans la même lancée, IMPACT entreprendra des séances de sensibilisation, à travers des émissions radiophoniques, ainsi que des formations à l'endroit desdits groupes.**

**Mise en place de 6 AGR au profit des cellules communautaires, qui permettront de soutenir leur autonomie sur le long terme.**

**Renforcement des capacités organisationnelles des cellules communautaires en vue d'assurer la mise œuvre et le suivi des plans participatifs.**

**Soutenir la mise en œuvre des plans participatifs élaborés à travers des investissements socio-économiques basés sur l'inclusion et la durabilité.**

**Diversifier le partenariat en vue de financer les sous projets des plans d'actions non financés.**

**Organisation d'une rencontre tripartite transfrontalière pour adresser les défis communs en lien avec les conflits agriculteurs éleveurs**

In a few sentences, explain whether the project has had a positive *human impact*. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces.

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant(2000 character limit)*

**Il ressort que le projet a eu un impact humain considérable. En effet, des groupes communautaires aux intérêts parfois divergents se sont retrouvés, , pour analyser leurs vulnérabilités face aux ressources naturelles, évaluer eux mêmes les problèmes que posent celles-ci et planifier des activités pour rechercher des solutions.**

**L'approche participative et inclusive de la méthodologie a aidé les communautés à se rendre compte des enjeux et intérêts communs qu'ils ont par rapport à leur environnement, en plus d'avoir développé une meilleure socialisation entre les communautés Peulhs et autochtones. Ce sont 22 Peulhs qui sont engagés dans les cellules communautaires.**

**Depuis le début de projet, aucun recours à la justice n'a été enregistré dans les 6 villages. Kouakou Assandé (Songori), « depuis que la cellule a été mis en place, les gens partagent leurs préoccupations à la cellule pour conseils et résolutions au lieu de se déporter devant les autorités ou de se battre entre eux. »**

**Un seul cas de violence lié à l'accès, à l'utilisation et au contrôle des ressources naturelles a été enregistré dans le village de Louomidou , contre 36 cas relevés au cours des 3 dernières années, selon l'étude de base menée dans les 6 localités en Mai 2021. Même pendant les périodes chaudes d'hivernage autrefois caractérisées par la résurgence des conflits agriculteurs éleveurs. Mieux le retour des éleveurs est envisagé avec la mise en place de zones pastorales à Debango**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 5MB)



File 2

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (&lt; 5MB)

File 3

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (&lt; 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

**OPTIONAL**

Link 2

**OPTIONAL**

Link 3

**OPTIONAL****» Monitoring**

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 1000 characters including spaces.*

**Une mission de suivi dans la zone du projet a été conduite au cours de la période de rapportage, précisément du 28 janvier au 4 février 2022. Cette mission a permis à l'équipe de projet d'apprécier le niveau d'appropriation de la méthodologie de la « planification d'actions environnementales communautaires » (PAEC) par les communautés et de prodiguer des conseils pour une meilleure utilisation de cet outil. Par ailleurs, un système de suivi à distance des PMOLs a été établi et des réunions très régulières ont été tenues en ligne avec eux afin de nous assurer de la bonne application de la méthodologie, répondre aux questions, maintenir le rythme et par moment donner des orientations spécifiques**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'* yes no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Etude de base réalisée**

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Une évaluation environnementale; une étude dans le secteur de l'orpillage**

## » Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? \*

yes

no

Evaluation budget (in USD): \*

45000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

N/A

## » Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? \*

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

## PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

*This section is optional. You can leave it blank if not relevant*

*Monetary adjustments:*

*Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:*

Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
- Support the SG's call for a global ceasefire
- None
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Are there any other issues concerning project implementation (related to COVID-19 or not) that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**La région Nord Est de la Cote d'Ivoire est une zone en proie à des violences armées régulières qui endeuillent les familles. Pour ce faire, le staff a besoin d'escorte des forces armées pour des besoins d'ordre sécuritaires. Parfois, UNDDS déconseille la visite de certains villages comme il a été le cas dans le 1er trimestre 2022.**

**Une détérioration prolongée ou réplétives de la situation sécuritaire est à craindre dans la mise en œuvre du projet avec le départ des forces armées européennes du Sahel.**

**Final Steps**

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.

*If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Anupah Makoond [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)*

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.