



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 JUIN 2010

Période couverte :	2 ^{ème} Trimestre AVRIL, MAI et JUIN 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/ K-7, FORMATION SOCIOPROFESSIONNELLE ET REINTEGRATION DES JEUNES GRACE A L'EMPLOI.		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNHCR		
Partenaire(s) d'exécution :	Caritas Centrafrique		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	03 décembre 2008		
Montants engagés:¹	500,000 \$	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants dépensés:²	206.563,204 \$	Pourcentage du montant approuvé:	41,31%
Date de Clôture prévue:	Décembre 2010	Retard (mois):	5 MOIS

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Caritas Centrafrique a du personnel qualifié et déployé sur le terrain et du matériel et équipement nécessaire pour l'exécution du projet	<p>Personnel qualifié du projet recruté pour la mise en œuvre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chef du Projet - Assistant Administratif et Financier - Secrétaire de Direction - Coordinateur du Projet - Assistant Administratif et Financier - Secrétaire - Technicien Supérieur <p>Dotation de la structure du projet en équipements et matériels</p> <p>Résultats : 2 ordinateurs, 3 laptops, 2 motos, un générateur, mobiliers, matériel et fournitures de bureau disponibles.</p>	100 %

¹ Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

² Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

<p>Résultats 2 : Les autorités locales, les Leaders et les communautés sont informés sur le but, les opportunités et les résultats attendus de la mise en œuvre de ce projet</p>	<p>Autorités Politico Administratives et Leaders communautaires informés. Résultats : Les procès verbaux des réunions d'information sur le projet avec les Autorités Politico-Administratives, les partenaires et les leaders communautaire sont établis</p> <p>Le Comité de Pilotage mise en place et composé de 9 membres Résultats : le suivi et le contrôle des activités sont menés de manière régulière</p>	<p>100%</p>
<p>Résultat 3 : La cartographie des besoins des jeunes de Kabo en matière de formation socio professionnelle est réalisée</p>	<p>Les besoins des communautés identifiés et réévalués Résultats : Domaines Prioritaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alphabétisation fonctionnelle - Agriculture - Maçonnerie - menuiserie - AGR : couture, huilerie, savonnerie 	<p>100%</p>
<p>Résultat 4 : 6 salles de classe avec latrines et un bureau administratif sont construites et équipés pour la formation des jeunes</p>	<p>Les deux bâtiments de six salles de classe, dont un bureau de l'administration et une salle de dépôt du centre de formation sont construits. Résultats : Six salles de classe, 1 bureau administratif sont construits et équipés pour la formation des jeunes</p> <p>Les kits de démarrage de formation sont disponibles Résultats : les kits de formation sont disponibles</p>	<p>100%</p>
<p>Résultat 5 : Les instructeurs, formateurs professionnels sont recrutés et formés pour assurer un encadrement de qualité aux jeunes</p>	<p>Recruter, Recycler et former les 16 instructeurs sur les modules d'apprentissage Résultats : Mise en œuvre du projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - (3) Formateurs en Alphabétisation - (2) Formateurs en Agriculture - (2) Formateurs en Maçonnerie/Menuiserie - (2) Formateurs en Couture - (2) Formatrices en Savonnerie/Huilerie 	<p>100%</p>
<p>Résultat 6 : Les critères objectifs de sélection des apprenants sont définis de manière consensuelle avec les autorités locales et les leaders communautaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Age de 18 à 35 ans (jeunes garçons et filles) ; - Résident dans la localité ; - Appartenant à un groupement ou association ; - Bonne moralité ; <p>Résultats : 201 apprenants sont identifiés selon les critères objectifs</p>	<p>100%</p>
<p>Résultat 7 : 200 jeunes adolescents dont 50% de filles/femmes sélectionnés sur la base des critères objectifs sont formés dans les différents domaines retenus</p>	<p>Les 201 apprenants sont sélectionnés selon les critères édictés dans le document du projet, 52% garçons et 48% filles sont formés dans les différents domaines retenus. Résultats : 201 apprenants : 52% garçons et 48% filles sont recrutés et suivent en ce moment des formations au Centre.</p>	<p>100%</p>

<p>Résultat 8 : Assurer le contrôle et le suivi des activités de formation professionnelle et d'alphabétisation</p>	<p>Les activités de formation et d'alphabétisation sont contrôlées et suivies de manière régulière pour garantir la qualité de la formation.</p> <p>Résultats : la qualité de la formation est garantie</p>	<p>100%</p>
<p>Résultat 9: Les micro entrepreneurs qui acceptent d'encadrer les apprentis ou de les employer à l'issue de leur formation sont appuyés et encadrés</p>		<p>0%</p>
<p>Résultat 10: Les revenus des ménages grâce à la relance des activités socioéconomiques sont améliorés, ainsi que les conditions de vie de la population en général</p>		<p>0%</p>
<p>Résultat 10: Le nombre de personnes féminines qui se livrent à des pratiques néfastes telles que la prostitution à cause de la pauvreté a baissé.</p>		<p>0%</p>
<p>Résultat 11: Réduction de la dépendance humanitaire</p>		<p>0%</p>
<p>Résultat 12: La paix est consolidée dans la sous préfecture de Kabo car les jeunes sont capables d'exercer un métier pour se prendre en charge</p>		<p>0%</p>

<p>Défis rencontrés et plan d'action</p>	
<p>Défis et difficultés rencontrés :</p>	<p>Difficultés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La lenteur dans les procédures relatives à la mobilisation des ressources financières pour permettre l'exécution des activités ; - Les longues distances pour convoier le matériel de construction ; - Inexistence des matières premières telles que : moellons, graviers et sables ; - L'inexistence des technologies appropriées pour la fabrication des briques cuites sur place dans la ville (achat des briques cuites à Batangafo 120 Km aller et retour 120 KM) ; - L'environnement caractérisé par une sécurité précaire. <p>Les leçons apprises : Malgré un environnement malsain et d'énormes difficultés, le personnel du projet s'est montré disponible pour affronter tous ces défis, afin d'atteindre le résultat escompté.</p>

Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :

Accélérer et assouplir les procédures de décaissement pour la mise en œuvre des activités.
Animé d'esprit d'équipe, le professionnalisme du personnel du projet sont des atouts dans la mise en œuvre des activités du projet pour rattraper le retard accusé dans l'atteinte des objectifs.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le Projet revêt une importance capitale pour cette zone affectée par les nombreuses crises militaro-politiques :

- Il vise la revitalisation des communautés affectées par les conflits armés ;
- Il vise à donner à des groupes cibles des aptitudes des capacités fonctionnelles, des compétences, la chance d'accéder à un emploi ou de se prendre en charge ;
- Cette revitalisation vise à ramener la confiance perdue au niveau de la population de la Sous Préfecture de Kabo, créant ainsi un environnement favorable à la consolidation de la paix dans l'une de cette zone septentrionale de la République centrafricaine.



