

## Section I: Identification and JP Status

### Gobernabilidad democrática y económica del sector Agua y Saneamiento en RAAN y RAAS

#### Semester: 2-10

País	Nicaragua
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Gobernabilidad democrática y económica del sector Agua y Saneamiento en RAAN y RAAS
Número de informe	
Perido del informe	2-10
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	* OIT * OPS * UNDCF * PNUD * UNESCO * UNICEF * ONUDD

Socios Ejecutivos

- \* -CONAPAS
- \* -Gobiernos Municipales de Bonanza, Waspam, Rosita, Prinzapolka y Puerto Cabezas en la RAAN y Tortuguero, La Cruz de Río Grande, Desembocadura de Río Grande, Laguna de Perlas y Bluefields en la RAAS
- \* -INATEC
- \* -Ministerio de Salud (SILAIS RAAN y SILAIS RAAS)
- \* -Nuevo FISE
- \* Gobierno y Consejo Regional de la RAAN y de la RAAS
- \* Universidades URACCAN y BICU

## Budget Summary

### Presupuesto total aprobado

UNICEF	\$1,715,874.00
PNUD	\$3,919,826.00
UNESCO	\$326,885.00
UNDCF	\$519,699.00
ONUDD	\$146,804.00
OIT	\$658,050.00
OPS	\$406,600.00
Total	\$7,693,738.00

### Cantidad total transferida hasta el momento

UNICEF	\$1,098,683.27
PNUD	\$2,868,937.38
UNESCO	\$220,000.00
UNDCF	\$347,700.00
ONUDD	\$92,200.00
OIT	\$488,900.00
OPS	\$280,000.00
Total	\$5,396,420.65

### Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

UNICEF	\$1,001,308.18
PNUD	\$2,831,840.00
UNESCO	\$140,000.00
UNDCF	\$333,519.16
ONUDD	\$47,000.00
OIT	\$248,755.02
OPS	\$280,000.00
Total	\$4,882,422.36

### Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

UNICEF	\$713,634.10
PNUD	\$1,746,603.14
UNESCO	\$99,500.00
UNDCF	\$275,598.83
ONUDD	\$41,530.00
OIT	\$217,584.92
OPS	\$216,151.68
Total	\$3,310,602.67

### Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	Banco Mundial		30		30
Participación en los gastos					
Contraparte	Alcaldías			80	30

## DEFINICIONES

1) **FINANCIACIÓN PARALELA** – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) **PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS** – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) **FONDOS DE CONTRAPARTE** – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

### Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	43200	25920	46800	28080			10	22
Destinatarios alcanzados	24385	14631	26418	15851	2944	3189	6	17
Previstos - alcanzados	18815	11289	20382	12229	-2944	-3189	4	5
% diferencia	56.45	56.45	56.45	56.0	0	0	60.0	77.27

### Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	100800	60480	109200	65520				
Destinatarios alcanzados	50898	30539	55142	33085	3319	3596	2	12
Previstos - alcanzados	49902	29941	54058	32435	-3319	-3596	-2	-12
% diferencia	50.49	50.49	50.5	50.0	0	0	0	0

## Section II: JP Progress

### 1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

#### Progreso en resultados

Resultado 1: La conformación de CAPS y la capacitación de sus miembros han facilitado su participación informada en los espacios de discusión y toma de decisiones. Mediante los procesos de planificación estratégica municipal se ha promovido la discusión y apropiación de los comunitarios con respecto a su situación actual y necesidades vinculadas al sector, estableciendo sus demandas en los planes de inversión elaborados. Se ha trabajado en la sensibilización comunitaria a través de campañas radiales, promotoría social y la implementación del programa comunitario de agua segura. Se ha capacitado a los comunitarios en el manejo y administración de los Centros Multimedia Comunitarios y del Sistema Nacional de Agua y Saneamiento.

Resultado 2: El fortalecimiento y desarrollo de capacidades en los gobiernos regionales y municipales ha permitido mayor incidencia en la gestión del sector, así como un mayor conocimiento y apropiación a cerca de la situación de sus comunidades y sus demandas. Los procesos de planificación estratégica municipal y la adaptación de los instrumentos de gestión de proyectos han permitido ampliar la discusión y fortalecer el diálogo entre actores de los distintos niveles.

Resultado 3: Se ha finalizado la ejecución de 14 proyectos y se han identificado 26 nuevos, de los cuales se espera financiar 20 con recursos del fondo semilla y los demás serán formulados para gestionar recursos de otras fuentes. En ambas Regiones se han aprobado la creación del Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento (FIAS), el cual cuenta con Reglamento y Manual Operativo; este instrumento de política sectorial está dirigido a canalizar recursos y armonizar las intervenciones sectoriales en la Costa Caribe.

Resultado 4: El funcionamiento de las 2 Mesas Regionales creadas y la participación activa de las regiones en los espacios sectoriales del nivel nacional, han permitido ampliar las discusiones con respecto a la necesidad de un proceso de regionalización del sector, partiendo de los roles y competencias establecidos en el marco legal vigente en las Regiones Autónomas. La construcción de la Estrategia Sectorial para cada Región y la aprobación del FIAS son parte del fortalecimiento del marco legal e institucional del sector.

#### Progreso en productos

Dentro de los productos del Resultados 1, la conformación de unos 30 CAPS y la participación comunitaria en los procesos de planificación estratégica de 6 municipios ha permitido una mayor apropiación de los mismos con respecto a la problemática del sector. Así mismo, el funcionamiento de 2 Mesas Municipales y las 2 Mesas Regionales de Agua y Saneamiento han mejorado el diálogo entre autoridades y representantes comunitarios. La finalización de los diagnósticos comunitarios ha generado información valiosa que ha sido organizada a través del SINAS, permitiendo la toma de decisiones sobre la base de información actualizada.

En el resultado 2 la coordinación y el diálogo entre los distintos niveles de gobierno se ha fortalecido mediante el funcionamiento de las Mesas Regionales Municipales. La actualización de información en el SINAS de las 2 cabeceras regionales y de 6 municipales está facilitando la toma de decisiones vinculadas al sector. El Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de los Gobiernos Regionales y Municipales se está llevando a cabo con el apoyo del FISE, principalmente mediante la conformación de

Unidades Técnicas Especializadas en el tema, la Capacitación de su equipos técnicos y la adaptación sociocultural de las herramientas necesarias para la gestión del sector. En el nivel local se han capacitando a unos 35 albañiles y/o constructores comunitarios.

En el resultado 3, con el nuevo ciclo de inversiones se ha iniciado la implementación de 26 nuevos proyectos de agua y saneamiento, de los cuales 22 están en la etapa de diseño y 4 están iniciando la fase de construcción de las obras; los últimos 4 están dirigidos a mejorar los sistemas de A&S de escuelas rurales, beneficiando a 2125 niñ@s y jóvenes. La creación de FIAS, ha permitido operativizar los recursos financieros del fondo semilla, definiendo roles y competencias específicas de cada nivel de gobierno en la gestión de proyectos del sector. Se han adquirido 7 hectáreas de terreno para la reubicación del vertedero de Bluefields y se está apoyando en el cierre del vertedero anterior en Bilwi, así como en la dotación de herramientas y equipo de protección para unas 30 personas que laboran en el actual vertedero.

Como parte del resultado 4, se ha promovido la participación de las regiones en la discusión sobre la construcción de la Política Nacional de Recursos Hídricos. Se ha iniciado el proceso de construcción participativa de la Estrategia Regional de Agua y Saneamiento para la Costa Caribe. Como resultado de los avances en materia de gestión del sector se están iniciando las negociaciones para llevar a cabo un proceso gradual de transferencia de responsabilidades y recursos financieros desde el gobierno nacional hacia los gobiernos regionales.

#### **Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto**

La institucionalización de las Unidades Técnicas de Agua y Saneamiento en los Gobiernos Regionales y Municipales, garantizan la continuidad de los procesos de inversión y la asistencia técnica a los CAPS formados. La creación del FIAS en ambas regiones permitirá canalizar recursos financieros dirigidos al sector y con esto mejorar la cobertura de servicios de A&S en la comunidades.

Las Autoridades Regionales y Municipales, han establecido un compromiso de mantener los equipos técnicos de las Unidades, así como también se han visto incrementadas las inversiones en sistemas de agua y saneamiento por parte de las mismas.

#### **¿Hay dificultades para la ejecución?**

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

#### **¿Cuáles son las causas de esas dificultades?**

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

*La falta de consenso en el nivel político en las Regiones afecta la coordinación y articulación entre los socios del PC.*

Otras. Especificar

*La falta de consenso en el nivel político en las Regiones afecta la coordinación y articulación entre los socios del PC.*

#### **Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

a) El cambio de personal en los equipos técnicos regionales ha afectado significativamente la continuidad de los procesos encaminados, perdiendo recurso humano que ha sido capacitado y entrenado en temas específicos del sector.

- b) Como resultado del PC, los gobiernos regionales han demandado mayor participación y liderazgo en la gestión de programas y proyectos sectoriales, trayendo consigo una carga de trabajo a los Equipos Técnicos encargados de la implementación.
- c) Las debilidades administrativas y financieras de los Gobiernos Regionales con respecto a los procedimientos y herramientas para la rendición de cuentas a las agencias, han provocado retrasados significativos en la realización de las mismas y por ende en la solicitud de nuevos desembolsos
- d) Faltan mecanismos, herramientas y roles sistemáticos para registrar la información de avance del Programa, consolidarla y analizarla; lo cual deriva en dispersión de información y falta de insumos para un manejo más estratégico de los logros y las dificultades.
- e) Las dificultades administrativas y el poco seguimiento técnico de parte de agencias no residentes en el país (UNODC y OIT), han creado una condición de retraso en la implementación de sus Planes de Trabajo y la coordinación con las demás agencias..
- f) A pesar de que se ha promovido la participación de las mujeres en las diferentes acciones desarrolladas en el PC, hace falta establecer lineamientos y orientaciones encaminadas a promover el enfoque de género, así como las herramientas para documentar la participación y los beneficios que éstas reciben.
- g) La falta de consensos en la construcción de la Estrategia de Comunicación, no han permitido avanzar en la sistematización y divulgación de los logros y las dificultades enfrentadas en el PC.

**Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

- a) El contexto político derivado de las elecciones regionales (marzo 2010), han afectado la coordinación y consenso entre los socios del PC, afectando significativamente el avance de las actividades programadas.
- b) Los Continuos desordenes sociales y bloqueos de las vías de comunicación vial y aérea en la RAAN dificultan el desarrollo normal de las actividades.
- c) Las debilidades institucionales de los socios del PC y la falta de mecanismos claros de monitoreo y seguimiento a lo interno de las mismas afectan la continuidad en la implementación de las actividades.
- d) Las características del periodo de invierno han creado condiciones riesgosas para el movimiento entre municipios y comunidades, dificultando la implementación de las actividades del PC.

**Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores**

- a) Se continúa involucrando a los socios municipales y territoriales en la planificación e implementación de las actividades a fin de garantizar un mayor seguimiento de las comunidades beneficiadas y una mejor distribución de trabajo entre los diferentes niveles.
- b) Se ha promovido una mayor participación y coordinación a nivel de los Equipos Operativos, promoviendo mayor dinámica en la implementación de los planes operativos.
- c) Se han incorporado a promotores sociales en las Alcaldías para apoyarlas en la capacitación y acompañamiento social durante la ejecución de los proyectos de A&S.
- d) Se han promovido espacios de diálogo y consenso entre los socios del PC para mejorar la coordinación y concertación entre los mismos.
- e) Se ha realizado una nueva revisión del Marco de Resultados del PC, visibilizando el tema de género y los pueblos indígenas y afro descendientes, y desde la Secretaría Técnica del CDN se está promoviendo la elaboración del Sistema de Monitoreo y Evaluación del mismo.
- f) A pesar de no contar con un sistema de monitoreo y evaluación formal, se están utilizando diferentes herramientas para realizar un seguimiento operativo a los planes elaborados (Ruta Crítica, Matriz de Monitoreo Financiero, Reunión inter-Agencial y Comisión Coordinadora).
- g) Las Agencias, incluyendo las no residentes, realizan visitas de terreno frecuentes para dar AT y seguimiento financiero a los socios, para asegurar la implementación y rendición de cuentas en tiempo y forma.
- h) Desde la Agencia Líder se han propiciado reuniones entre los socios y representantes de la Oficina Regional de OIT para buscar soluciones a las dificultades encontradas.
- i) A partir de la aprobación de la Estrategia de Comunicación e Incidencia de los PC F-ODM, y con el apoyo de la OCR, se está elaborando, con la participación de las regiones, el plan de comunicación del PC

## 2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true  
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si  
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

- Se han preparando informe mensuales que permite conocer las principales dificultades y la ejecución financiera de los Programas F-ODM.
- En las reuniones del Equipo de País (UNCT) SNU se ha abordado en el periodo el progreso y dificultades de manera integral de los seis Programas F-ODM, intercambiando las buenas prácticas. .
- Igualmente, se sostuvo una sesión especial del UNCT para intercambiar (Octubre 2010) los hallazgos y valoraciones de las Evaluaciones de Medio Término de 2 programas (Género y Medio Ambiente), que pudieran contribuir en una mejor preparación de las EMT de los demás programas, así como tomar acciones a partir de los resultados a nivel del SNU.
- Se ha iniciado a finales del II semestre del 2010, una revisión /actualización de los planes de M&E de los PC (Gobernabilidad Económica, Cultura y Desarrollo y Medio Ambiente).
- Así mismo, se desarrolló en Noviembre del 2010 un Taller para dar a conocer la Estrategia de Comunicación e Incidencia aprobada por el CDN a todos los programas garantizando primordialmente la participación de la colaboración en el territorio de los voluntarios de NNUU.
- Bajo la lógica de potenciar el trabajo conjunto y estratégico en la Costa Caribe de Nicaragua, se llevaron a cabo dos reuniones entre las Autoridades Regionales (Gobiernos y Consejos de la Costa Caribe), la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el SNU en agosto y septiembre. La reunión de Septiembre permitió establecer un espacio de diálogo entre estas instancias para dar seguimiento a los aspectos estratégico – político de los Programas Conjuntos F-ODM desde una perspectiva integral en apoyo al Plan de Desarrollo de la Costa Caribe.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0		1 Fondo Común para reducir costos de Auditorias, Comunicación entre otros.	
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0		1 Diagnóstico Sectorial, 1 Sistema de M&E y 1 Estrategia de Incidencia y Comunicación.	

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM 0 6 Comisiones Coordinadoras Conjuntas

### 3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

#### ¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false  
Ligeramente involucrados false  
Bastante involucrados false  
Totalmente involucrados true

#### ¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones  
Gestión: Presupuestos  
Gestión: Contratación pública  
Gestión: Prestación de servicios

#### ¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Comité de Gestión del Programa esta liderado por los representantes de los Gobiernos Regionales de la Costa Caribe (RAAN y RAAS) sesionando cada 45 días aproximadamente.

#### Numero de reuniones del CGP

Hasta diciembre de 2010 se han realizado 13 reuniones del Comité de Gestión del Programa Conjunto.

#### ¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false  
Ligeramente involucrada false  
Bastante involucrada true  
Totalmente involucrada false

#### ¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones

*La sociedad civil, a través de las Universidades Regionales y ONGs Locales apoyan los procesos de capacitación a técnicos y líderes comunitarios en diferentes temáticas del sector.*

Gestión: Prestación de servicios

*La sociedad civil, a través de las Universidades Regionales y ONGs Locales apoyan los procesos de capacitación a técnicos y líderes comunitarios en diferentes temáticas del sector.*

Gestión: Otras. Especificar

*La sociedad civil, a través de las Universidades Regionales y ONGs Locales apoyan los procesos de capacitación a técnicos y líderes comunitarios en diferentes temáticas del sector.*

**¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

No están involucrados      false  
Ligeramente involucrados      false  
Bastante involucrados      true  
Totalmente involucrados      false

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?**

Formulación de políticas/toma de decisiones

*Los ciudadanos participan activamente en la priorización de comunidades y en la definición de los proyectos. Así mismo a través de los CAPS, son responsables de administrar los Sistemas de Agua y Saneamiento de sus comunidades.*

Gestión: Prestación de servicios

*Los ciudadanos participan activamente en la priorización de comunidades y en la definición de los proyectos. Así mismo a través de los CAPS, son responsables de administrar los Sistemas de Agua y Saneamiento de sus comunidades.*

Gestión: Otras. Especificar

*Los ciudadanos participan activamente en la priorización de comunidades y en la definición de los proyectos. Así mismo a través de los CAPS, son responsables de administrar los Sistemas de Agua y Saneamiento de sus comunidades.*

**¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?**

Organismo ONU

**Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales**

El liderazgo de los Gobiernos Regionales en la gestión del programa y del sector en ambas Regiones se ha venido consolidando. En este sentido, a fin de lograr mayor apropiación, se han promovido la creación de alianzas entre gobiernos regionales, municipales y territoriales para la identificación, diseño y ejecución de los proyectos de agua y saneamiento. Por otro lado, a través de las acciones del PC las autoridades regionales y municipales han podido conocer de primera mano las problemáticas y demandas de la población, logrando un mayor acercamiento y coordinación entre las mismas para la búsqueda de soluciones. La conformación de los CAPS y el fortalecimiento de las Mesas Municipales de Agua y Saneamiento, han permitido mejorar los mecanismos de rendición de cuentas a la población, así como mejorar la planificación de acciones conjuntas.

Aprovechando la coyuntura y voluntad política, se ha logrado establecer espacios de concertación con el Gobierno Nacional, a través de los cuales los gobiernos regionales se han posicionado como los gestores del sector en la Costa Caribe y por ende como responsables de la armonización de intervenciones en sus territorios. Así mismo, la creación y funcionamiento del grupo de cooperantes del sector ha servido como espacio de armonización y concertación entre actores que intervienen en el sector.

## 4 Comunicación e Incidencia

**¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?**

Si true  
Non false

**Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).**

El Comité Directivo Nacional ha promovido la construcción de una Estrategia de Incidencia y Comunicación de los PC - FODM, la cual tiene como objetivo principal el contribuir al progreso de los ODM en el marco de los Programas Conjuntos F-ODM, aumentando la sensibilización y fomentando la participación ciudadana en programas y políticas públicas relacionadas con su cumplimiento. Dicha estrategia, luego de un largo proceso de consulta con los distintos actores estratégicos de los PC, en particular con las Autoridades Regionales de la Costa Caribe, fue aprobada por el Comité Directivo Nacional en septiembre de 2010.

Con el objetivo de dar a conocer la estrategia, la misma fue socializada mediante un Taller Inter-programa en la cual participaron los voluntarios de los PC F-ODM de Naciones Unidas, los Coordinadores de los seis programas conjuntos, los técnicos de las Agencias y comunicadores de las diferentes entidades en los PC, así como los Gobiernos Regionales.

En base a la Estrategia general, el PC está elaborando de forma participativa una estrategia específica del programa que se enfoque en la sensibilización de la población en temas como la higiene, el lavado de manos y el agua para consumo humano. Además gira alrededor de visibilizar los logros realizados hasta ahora con el PC. La Estrategia tendrá incidencia en tres niveles (comunitario, municipal y regional), asegurando siempre el enfoque de DDHH en las intervenciones a realizarse.

Una de las grandes limitantes para la implementación de la Estrategia es la gran cantidad de actores involucrados en los PC, lo cual ha dificultado el consenso y la coordinación efectiva para iniciar con la implementación de la misma.

**¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?**

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM  
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo  
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes  
Relación con los medios e incidencia

**¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?**

Organizaciones de inspiración religiosa  
Coaliciones/redes sociales  
Grupos ciudadanos locales      2 Grupos de Jóvenes Voluntarios  
Sector privado  
Instituciones académicas      2 Universidades y 1 Centro de Educación Técnica  
Grupos de comunicación y periodistas      4 Radios Comunitarias  
Otras      3 Agencias de Cooperación Internacional

**¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?**

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

*Mediante la conformación y capacitación de unos 30 CAPS, los ciudadanos están obteniendo mayor información sobre el PC y están participando activamente en la implementación de las actividades del mismo. En este sentido, durante el proceso de planificación estratégica municipal, los miembros de los CAPS y demás líderes comunitarios han participado activamente en la identificación de soluciones a las problemáticas de sus comunidades.*

*La implementación de la campaña de AGUA SEGURA en 8 comunidades y la conformación de las redes comunitarias de información representan mecanismos de divulgación y sensibilización de la población sobre las acciones desarrolladas por el PC y el impacto de las mismas.*

*La participación e involucramiento de representantes territoriales y comunitarios en los espacios de discusión y concertación en el nivel regional y municipal, ha sido de gran importancia para lograr una apropiación de los mismos en la gestión del sector. Así mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios, se crearán los mecanismos para facilitar el acceso a información actualizada y contribuir a la participación informada de parte de los comunitarios.*

Foros ciudadanos

*Mediante la conformación y capacitación de unos 30 CAPS, los ciudadanos están obteniendo mayor información sobre el PC y están participando activamente en la implementación de las actividades del mismo. En este sentido, durante el proceso de planificación estratégica municipal, los miembros de los CAPS y demás líderes comunitarios han participado activamente en la identificación de soluciones a las problemáticas de sus comunidades.*

*La implementación de la campaña de AGUA SEGURA en 8 comunidades y la conformación de las redes comunitarias de información representan mecanismos de divulgación y sensibilización de la población sobre las acciones desarrolladas por el PC y el impacto de las mismas.*

*La participación e involucramiento de representantes territoriales y comunitarios en los espacios de discusión y concertación en el nivel regional y municipal, ha sido de gran importancia para lograr una apropiación de los mismos en la gestión del sector. Así mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios, se crearán los mecanismos para facilitar el acceso a información actualizada y contribuir a la participación informada de parte de los comunitarios.*

Fomento/formación de capacidades

*Mediante la conformación y capacitación de unos 30 CAPS, los ciudadanos están obteniendo mayor información sobre el PC y están participando activamente en la implementación de las actividades del mismo. En este sentido, durante el proceso de planificación estratégica municipal, los miembros de los CAPS y demás líderes comunitarios han participado activamente en la identificación de soluciones a las problemáticas de sus comunidades.*

*La implementación de la campaña de AGUA SEGURA en 8 comunidades y la conformación de las redes comunitarias de información representan mecanismos de divulgación y sensibilización de la población sobre las acciones desarrolladas por el PC y el impacto de las mismas.*

*La participación e involucramiento de representantes territoriales y comunitarios en los espacios de discusión y concertación en el nivel regional y municipal, ha sido de gran importancia para lograr una apropiación de los mismos en la gestión del sector. Así mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios, se crearán los mecanismos para facilitar el acceso a información actualizada y contribuir a la participación informada de parte de los comunitarios.*

Otras

*Mediante la conformación y capacitación de unos 30 CAPS, los ciudadanos están obteniendo mayor información sobre el PC y están participando activamente en la implementación de las actividades del mismo. En este sentido, durante el proceso de planificación estratégica municipal, los miembros de los CAPS y demás líderes comunitarios han participado activamente en la identificación de soluciones a las problemáticas de sus comunidades.*



*La implementación de la campaña de AGUA SEGURA en 8 comunidades y la conformación de las redes comunitarias de información representan mecanismos de divulgación y sensibilización de la población sobre las acciones desarrolladas por el PC y el impacto de las mismas.*

*La participación e involucramiento de representantes territoriales y comunitarios en los espacios de discusión y concertación en el nivel regional y municipal, ha sido de gran importancia para lograr una apropiación de los mismos en la gestión del sector. Así mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios, se crearán los mecanismos para facilitar el acceso a información actualizada y contribuir a la participación informada de parte de los comunitarios.*

## Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Resultado 3: Mejorado el acceso y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ambiental a través de la creación e implementación del Fondo Semilla.	12986	Incremento (%) de la cobertura de servicios de agua potable en los municipios priorizados de la Costa Caribe, del cual un % corresponde a comunidades indígenas y afro descendientes.	10.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Resultado 3: Mejorado el acceso y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ambiental a través de la creación e implementación del Fondo Semilla.	7791	Incremento (%) de la cobertura de servicios de saneamiento en los municipios priorizados de la Costa Caribe, del cual un % corresponde a comunidades indígenas y afro descendientes.	6.0

### Comentarios narrativos adicionales

**Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local**

Además de la contribución directa del PC en la Meta 7.C sobre reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento; el programa contribuye al Objetivo 4 sobre reducción de la mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, al dotar de servicios de agua y saneamiento a los grupos sociales y comunidades más vulnerables de la Costa Caribe de Nicaragua, y por ende reducir las enfermedades vinculadas a la mala calidad de agua de consumo humano y condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas.

**Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F**

Algunas "buenas prácticas":

- El liderazgo de los socios regionales en la implementación del PC ha permitido un mayor empoderamiento de los mismos en la gestión del sector y por ende en la armonización de las intervenciones sectoriales en los territorios.
- La contratación de personal local y posterior capacitación de los mismos ha permitido mayor continuidad en los procesos desarrollados en las comunidades.
- La planificación conjunta de actividades entre el PC de Gobernabilidad y el de Cultura y Desarrollo, han permitido hacer un uso más eficiente de los recursos económicos y del tiempo de los socios involucrados.

Lecciones aprendidas:

- La falta de un sistema de monitoreo y evaluación ha limitado la capacidad de contar con información estratégica para la toma de decisiones. Sin embargo, el proceso de revisión participativa a mitad del periodo de implementación ha contribuido a encaminar los diferentes actores y fortalecer aún más su conocimiento del PC lo cual facilitará la fase de planificación año 3
- Los diferentes instancias de coordinación creadas facilitan el dialogo, la coordinación y la implementación del PC

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

#### 1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

##### **Instituciones públicas**

Núm. Total

##### **Instituciones privadas**

Núm. Total

##### **ONG**

Núm. Total

##### **Organizaciones comunitarias**

Núm. Total

##### **Funcionarios**

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

##### **Ciudadanos**

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

##### **Otras. Especificar**

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

## 1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

### Sistema de abastecimiento del agua

% aumento 3,8

### Sistema de saneamiento

% aumento 3,6

### Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema local de información

## 1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional 67.42 (Millones USD\$)

*La información sectorial está muy dispersa y es muy difícil acceder a la información de las instituciones estatales. Lo anterior hace que los datos sean un estimado de las inversiones sectoriales, tanto en el nivel urbano como en el rural.*

Presupuesto local 102.372.00 (USD\$)

*La información sectorial está muy dispersa y es muy difícil acceder a la información de las instituciones estatales. Lo anterior hace que los datos sean un estimado de las inversiones sectoriales, tanto en el nivel urbano como en el rural.*

## 1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

### Presupuesto Nacional

% Total 374

% Inspirado por el programa conjunto 2

### Presupuesto Local

% Total 2461

% Inspirado por el programa conjunto 420

### **Comentarios**

Se carece de información oficial de parte de las entidades públicas que manejar los programas y proyectos sectoriales y tampoco existe un mecanismo de registro de información para las agencias de cooperación que intervienen directamente en los territorios. Lo anterior provoca un sub registro en las cifras de inversiones y por tanto las mismas pueden ser mayores.

## **1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento**

### **Políticas**

Núm. Nacional

Núm. Local 2 (Fondo de Inversión en Agua y Saneamiento)

### **Normas**

Núm. Nacional

Núm. Local

### **Plans**

National

Local 6 (Planes de Desarrollo Municipal)

## **1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)**

La falta de una política regional de agua y saneamiento, así como de sus instrumentos para desarrollarla; han llevado a que las agencias de cooperación e instituciones estatales utilicen modelos y enfoques poco apropiados que en algunos casos, más allá de resolver un problema, representan un obstáculo para la sostenibilidad de los sistemas en las comunidades atendidas. En este sentido, la creación del Fondo de Inversión en Agua y Saneamiento en cada una de las Regiones, representa un gran avance para el alineamiento y armonización de las intervenciones sectoriales, desarrolladas tradicionalmente de forma aislada y bajo enfoque particulares que no reconocen las estructuras organizativas tradicionales y limitan la participación de los Gobiernos Regionales, Municipales y Territoriales. Así mismo, el Fondo de Inversiones pretende ser el instrumento de política para canalizar mayores recursos económicos, y dar respuestas apropiadas a la brecha de cobertura en los servicios de agua y saneamiento de las comunidades indígenas y afro descendientes de la Costa Caribe Nicaragüense.

La construcción participativa de los Planes de Desarrollo Municipal en 6 municipios de la Costa Caribe, son un gran aporte a la construcción del desarrollo local, ya que a través

de los mismos se ha logrado identificar las problemáticas y las alternativas de solución para alcanzar dicho desarrollo. En este sentido, la participación activa de los pobladores y la búsqueda de soluciones conjuntas son un motor para dinamizar las economías locales de dichos municipios, basados en sus potencialidades y oportunidades productivas. Además de lo anterior, como parte de este proceso de han elaborado los planes de inversión multianual de los municipios, siendo esto un producto importante para facilitar la gestión de la municipalidad en la consecución de recursos económicos para llevar a cabo dichos planes.

## 1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada

*Inversiones Públicas Sectoriales.*

Infraestructuras

*Inversiones Públicas Sectoriales.*

Otro. Especificar

*Inversiones Públicas Sectoriales.*

### Comentarios

El Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento es parte de la Política Regional del Sector, que apunta a la descentralización/regionalización de la gestión del sector en la Costa Caribe. En este sentido, el fondo representa el instrumento para la canalización y gestión de recursos financieros dirigidos a la implementación de proyectos de agua y saneamiento en la Región.

## 1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

### Ciudadanos

Núm. Total 419,463

Núm. Urbano

Núm. Rural 419,463

### Instituciones públicas nacionales

Núm. Total 1

Núm. Urbano

Núm. Rural

### Instituciones públicas locales

Núm. Total 20

Núm. Urbano

Núm. Rural

**Instituciones privadas**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

## **2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)**

### **2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles**

Núm. ciudadanos	4971
Núm. Mujeres	2635
Núm. Hombres	2336

### **2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora**

% 3.8

### **2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC**

Núm. Total	14
Núm. de comunidades urbanas	1
Núm. de comunidades rurales	13

## **2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable**

Salud

*Sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable.*

Seguridad de mujeres y niños

*Sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable.*

Mejora en los modos de vida

*Sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable.*

Escolarización infantil

*Sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable.*

Otro. Especificar

*Sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable.*

### **Comentarios**

Se está iniciando la implementación de 4 proyectos de agua y saneamiento escolar, a través de los cuales se garantizará la dotación de agua segura y la infraestructura sanitaria a las mismas, beneficiando directamente a un@s 2125 niñ@s y jóvenes, trayendo consigo una mejora en sus condiciones de vida y en la salud.

## **3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua**

### **3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones**

Núm. Organizaciones	30 Comités de Agua Potable y Saneamiento
Núm. Mujeres	371
Núm. Hombres	311
% de grupos étnicos	53

### **3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento**

Núm. Total	7752
Núm. Niños	6915
Núm. Mujeres	4031
Núm. Hombres	3721
% de grupos étnicos	66

#### **4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento**

##### **4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados**

Instituciones Públicas	1 Empresa Municipal
Instituciones privadas	
Organizaciones comunitarias	30 Comités de Agua Potable y Saneamiento
Alianzas público/privadas	
Otros, especificar	

Núm. Nacional	
Núm. Local	31

##### **4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento**

Formación  
Transferencia de conocimientos  
Provisión de equipos

##### **4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y**

## sistema de sostenibilidad

Núm. Total 2

### **Type of financial plan**

Estructuras tarifarias para el uso del agua

*Dotación de micro medidores en tomas domiciliarias para control de consumo y cobro de tarifa.*

Otros

*Dotación de micro medidores en tomas domiciliarias para control de consumo y cobro de tarifa.*

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN - RAAS

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

Matriz de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto.

Item	Id	Indicador	Línea de Base	Metas Total Estimada del Indicador	Meta Alcanzada hasta la Fecha	Medios de Verificación	Método de Recolección	Responsabilidades	Riesgos y Supuestos
<b>OBJETIVO GENERAL:</b> Fortalecer la gobernabilidad económica y democrática del sector agua y saneamiento en las regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, a través de una mayor participación y coordinación entre actores institucionales y sociales, así como fortalecer el marco institucional y la inversión en infraestructura, buscando incrementar el acceso sostenible a los servicios de agua y saneamiento, priorizando a los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes.	i	Regiones y municipios con marco institucional específico para la gestión del sector agua y saneamiento.	(0) No existe un marco institucional específico para la gestión del sector agua y saneamiento en las Regiones y Municipios de la Costa Caribe.	2 Regiones y 8 municipios con marco institucional específico para la gestión del sector agua y saneamiento.	2 Regiones han aprobado la creación del Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento, como parte de los instrumentos institucionales para la gestión del sector agua y saneamiento.	- Documentos de Normativas, Resoluciones, Decretos y/o Disposiciones Administrativas aprobadas e implementándose para la Gestión del Sector. - Memorias y Lista de Participantes en los Talleres de Consulta de los Instrumentos Aprobados.	¿Cómo se debe obtener? (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades específicas de las organizaciones de la ONU participantes.	- Se cuenta con voluntad política para aprobación de instrumentos y normativas. - Los comunitarios participan activamente y apoyan en la ejecución de los proyectos. - Existe voluntad política y disponibilidad de recursos para invertir en proyectos de agua y saneamiento. - Los desastres naturales no afectan los procesos de inversión y/o las inversiones mismas en agua y saneamiento.
	ii	Incremento en la cobertura de servicios de agua potable en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un % corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	La cobertura de servicios de agua potable en el sector rural de los municipios priorizados de las Costa Caribe es de 14%.	Incrementada en un <b>10 %</b> la Cobertura de servicios de agua potable en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un <b>6 %</b> corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Con la implementación de los proyectos de Agua se ha contribuido en un <b>3,8%</b> de incremento en la cobertura de servicios de agua en la población Rural de los municipios pririzados.	- Informes Estadísticos de INIDE. - Informes Sectoriales del SINAS. - Registros y Bases de Datos de las Alcaldías. - Actas de Entrega de Proyectos Construidos.			
	iii	Incremento en la cobertura de saneamiento en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un % corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	La cobertura de sistemas de saneamiento en el sector rural de los municipios priorizados de las Costa Caribe es de 42%.	Incrementada en un <b>6 %</b> la Cobertura de servicios de saneamiento en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un <b>4 %</b> corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Con la implementación de los proyectos de Saneamiento se ha contribuido en un <b>3,6%</b> de incremento en la cobertura de saneamiento en la población Rural de los municipios pririzados.	- Informes Estadísticos de INIDE. - Informes Sectoriales del SINAS. - Registros y Bases de Datos de las Alcaldías. - Actas de Entrega de Proyectos Construidos.			
	iv	Espacios de coordinación sectorial funcionando, en los cuales participan organizaciones e instituciones públicas o privadas del nivel nacional, regional, municipal, territorial y comunitarias, que contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y saneamiento en la Costa Caribe.	1 mesa regional de agua y saneamiento formada (RAAN), en la cual participan organizaciones e instituciones públicas y privadas, y se abordan las problemáticas generales del sector.	<b>7</b> (1 Grupo de Cooperantes, 2 mesas Regionales y 4 Municipales) Espacios de coordinación sectorial funcionando, en los cuales participan organizaciones e instituciones públicas o privadas del nivel nacional, regional, municipal, territorial y comunitarias, que contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y saneamiento en la Costa Caribe.	2 mesas Regionales y 2 Municipales funcionando como espacios de coordinación sectorial, en las cuales participan organizaciones e instituciones públicas del nivel regional, municipal, territorial y comunitario.	- Actas de Constitución de las Mesas. - Listado de Participantes en las Sesiones. - Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones. - Invitaciones y Agendas de Trabajo.			
	v	Porcentaje del presupuesto de los gobiernos locales dirigido a inversiones en agua y saneamiento.	Uno 2% del presupuesto de los gobiernos locales en el año 2008 eran dirigidos a inversiones en agua y saneamiento.	<b>25%</b> del presupuesto de los gobiernos locales dirigido a inversiones en agua y saneamiento.	Un 22% del presupuesto de los gobiernos locales están dirigidos a inversiones en agua y saneamiento en el año 2010.	- Planes de Inversión Municipal (Anuales y Multianuales). - Plan de Inversión Regional. - Cartera de Proyectos Formuladas.			
<b>Resultado 1.-</b> Los sectores más pobres de la población (priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes) de la RAAN y RAAS empoderados, participan de forma informada en procesos de toma de decisión y control de la inversión en el sector Agua y Saneamiento Ambiental.	1.1	Porcentaje de Comunidades en los Municipios priorizados que integran el componente agua, saneamiento e higiene en sus planes de acción comunitarios.	En al menos 8% ( <b>27/322</b> ) de comunidades rurales de los municipios priorizados, discuten y han propuesto soluciones relacionadas al tema de agua y saneamiento en sus planes comunitarios.	<b>12 %</b> (40) de nuevas Comunidades en los Municipios priorizados que integran el componente agua, saneamiento e higiene en sus planes de acción comunitarios.	14 nuevas Comunidades en los Municipios priorizados que integran el componente de agua, saneamiento e higiene en sus planes de acción comunitarios.	- Memorias de las Sesiones de Planificación Comunitaria. - Documentos de Planes de Acción Comunitarios. - Informe de Seguimiento de los Planes. - Informes de Visitas al Campo.			- Gobiernos Regionales y Municipales apoyan los procesos de participación ciudadana. - (Líderes) Comunitarios apoyan las acciones desarrolladas. - Los desastres naturales no afectan significativamente los procesos a desarrollar. - Las contrapartes municipales asumen el compromiso de operar y mantener los centros multimedia - Existen condiciones de conectividad favorable (internet/electricidad) - Las comunidades disponen de medios de comunicación
	1.2	Número de Líderes de comunidades y territorios priorizados que han sido capacitados en temas de organización y participación comunitaria, de las cuales % pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Al menos unos 60 líderes comunitarios capacitados en temas de organización, participación y promoción de la higiene, en los municipios priorizados.	<b>Al menos 240</b> Líderes de comunidades y territorios priorizados que han sido capacitados en temas de organización y participación comunitaria, de las cuales <b>60 %</b> pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Al menos unos 84 Líderes de comunidades y territorios priorizados han sido capacitados en temas de organización y participación comunitaria.	- Documento del Plan de Capacitación - Listado de Asistencia de las Capacitaciones - Memorias de los Talleres			
	1.3	Numero de representantes de comunidades priorizadas que participan en los espacios de toma de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las cuales un % son mujeres.	Representantes de al menos 27 comunidades de los municipios priorizados están organizadas y participando en procesos de decisión y monitoreo en agua y saneamiento.	<b>Al menos unos 30</b> representantes de comunidades priorizadas que participan en los espacios de toma de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las cuales un <b>40%</b> son mujeres.	<b>Al menos un@s 10</b> representantes de comunidades priorizadas que participan en los espacios de toma de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las cuales un 40% son mujeres.	- Listado de Participantes en las Reuniones de coordinación. - Memoria y/o Acuerdos de las Reuniones. - Invitaciones a las sesiones.			
	1.4	Número de promotores comunitarios que manejan y actualizan información sobre agua y saneamiento del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios, de los cuales % son indígenas y afrodescendientes.	(0) Ningún promotor comunitario maneja y actualiza información sobre agua y saneamiento del SINAS y los Centros Multimedia Comunitarios.	<b>80</b> promotores comunitarios que manejan y actualizan información sobre agua y saneamiento a través del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios, de los cuales <b>60%</b> son indígenas y afrodescendientes.	<b>30</b> promotores comunitarios han sido capacitados para el uso y actualización del SINAS y los Centros Multimedia Comunitarios, de los cuales <b>XX%</b> son indígenas y afrodescendientes.	- Listado de Participantes en Talleres. - Memoria de los Talleres realizados. - Libros de Visita de los Centros Multimedia Comunitarios. - Fichas SINAS con información actualizada.			
	1.5	Numero de nuevas comunidades en los municipios priorizados en las cuales se desarrollan campaña de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	En al menos unas 200 comunidades de los municipios priorizados se han desarrollado acciones de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	<b>80</b> nuevas comunidades de los municipios priorizados en las cuales se desarrollan campaña de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	<b>30</b> comunidades han participado en actividades de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	- Material Audiovisual Elaborado. - Listado de Participantes en Eventos. - Memoria de los Eventos (Fotos, Vídeos). - Informes de Seguimiento Técnico.			
	2.1	Número de mesas de participación y concertación que debaten y acuerdan acciones de mejoramiento para el sector de agua y saneamiento.	1 mesa regional de agua y saneamiento formada (RAAN), en la cual se debaten y acuerdan acciones de mejoramiento para el Sector de Agua y Saneamiento.	<b>6 mesas</b> (2 regionales y 4 municipales) de participación y concertación que debaten y acuerdan acciones de mejoramiento para el sector de agua y saneamiento.	<b>4 mesas</b> (2 regionales y 2 municipales) de participación y concertación han estado funcionando activamente y debaten y acuerdan acciones de mejoramiento para el sector de agua y saneamiento.	- Actas de Constitución de las Mesas. - Listado de Participantes en las Sesiones. - Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones. - Invitaciones y Agendas de Trabajo.			- Existe voluntad política para propiciar el diálogo y promover la participación ciudadana. - Comunitarios participando activamente en las acciones desarrolladas. - El proceso electoral municipal y regional, la

<b>Resultado 2.-</b> Gestión regional, municipal y comunal del sector agua y saneamiento, incluyendo sistemas de información y/o estadísticas, más eficiente, equitativa, culturalmente apropiada, beneficia a la población más pobre y excluida, priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.	2.2	Número Regiones y Municipios que cuentan con Estrategias Regionales Sectoriales y Planes de Desarrollo Municipal que incluyen el componente agua, saneamiento e higiene desarrollado en forma participativa con participación de mujeres.	(0) Ninguna de las Regiones cuenta con Planes Sectoriales de Agua y Saneamiento, y únicamente 2 de los municipios priorizados (Bonanza y Waspam) tienen Planes de Desarrollo Municipal.	2 Regiones que cuentan con Estrategias Regionales Sectoriales y 6 Municipios con Planes de Desarrollo Municipal que incluyen el componente agua, saneamiento e higiene desarrollado en forma participativa con participación de mujeres.	4 Municipios cuentan con Planes de Desarrollo Municipal que incluyen el componente agua, saneamiento e higiene, y que fueron desarrollados en forma participativa con participación de mujeres.	- Documento de Estrategias Regionales de Agua y Saneamiento. - Documentos de los Planes de Desarrollo Municipales. - Informes de Sistematización de la Construcción de las Estrategias y Planes de Desarrollo.			- toma de posesión de las nuevas autoridades y los posibles conflictos políticos no perjudican la implementación del Programa - Existen condiciones de conectividad favorable (internet/electricidad) - Existen condiciones para la acreditación de empresas - Existen condiciones para la legalización de los CAPS a nivel municipal	
	2.3	Regiones y Municipios que cuentan con un Sistema de información e instrumentos funcionando que facilitan la toma de decisiones en la Gestión del Sector Agua, Saneamiento e Higiene.	En ninguna de las Regiones Autónomas y los municipios priorizados se cuenta con un sistema de información sectorial funcionando. Al menos 3 municipalidades han utilizado instrumentos adaptados que facilitan la toma de decisiones en la gestión del sector de agua, saneamiento e higiene.	2 Regiones y 6 Municipios que cuentan con un sistema de información e instrumentos funcionando que facilitan la toma de decisiones en la Gestión del Sector Agua, Saneamiento e Higiene.	En las 2 Regiones y en 4 Municipios se ha montado el sistema de información en agua y saneamiento (SINAS), el cual está siendo utilizado en la toma de decisiones en la Gestión del Sector Agua, Saneamiento e Higiene.	- Computadoras con SINAS Actualizado. - Informes Sectoriales Elaborados por Región y por Municipio. - Libro de Visitas del SINAS.				
	2.4	Número de técnicos municipales y regionales con conocimientos adquiridos y herramientas disponibles para la gestión del sector agua y saneamiento, de los cuales al menos un % son mujeres.	Al menos unos 5 técnicos de los gobiernos municipales y (0) ninguno de los gobiernos regionales ha sido capacitados y cuentan con los conocimientos y herramientas en temas de agua y saneamiento.	40 técnicos municipales y regionales con conocimientos adquiridos y herramientas disponibles para la gestión del sector agua y saneamiento, de los cuales al menos un 40 % son mujeres.	24 técnicos municipales y regionales han sido capacitados en temas agua y saneamiento, de los cuales al menos un 30 % son mujeres.		- Lista de Participantes en Talleres. - Memorias de los Talleres Realizados. - Documentos con Herramientas Oficializadas. - Informes Técnicos de Seguimiento.			
	2.5	Número de empresa locales habilitadas y Numero de comunitarios capacitados para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, utilizando métodos y tecnologías apropiadas culturalmente.	(0) empresas locales habilitadas/acreditadas para la construcción de sistemas de agua con métodos y tecnologías apropiadas, y al menos 6 proveedores (4 RAAN – 2 RAAS) o constructores locales han sido capacitado en temas de construcción de obras de agua y saneamiento e higiene.	5 empresa locales habilitadas y 40 comunitarios capacitados para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, utilizando métodos y tecnologías apropiadas culturalmente.	15 comunitarios han sido capacitados en temas vinculados a la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, utilizando métodos y tecnologías apropiadas culturalmente.		- Documentación Legal de las Empresas Locales habilitadas. - Lista de Participantes en Talleres. - Memorias de los Talleres Realizados. - Certificados de Acreditación de Capacitaciones. - Informes Técnicos de Seguimiento.			
	2.6	Número de organizaciones comunitarias formadas y funcionando como administradores y operadores de los sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades.	Al menos 27 comunidades cuentan con organizaciones comunitarias formadas y funcionando como administradores sus sistemas potable.	40 organizaciones comunitarias formadas y funcionando como administradores y operadores de los sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades.	30 CAPS formados de los cuales unos 10 están administrando y operando los sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades.		- Actas de Constitución de CAPS. - Libros de Actas de los CAPS. - Listado de Participantes en Talleres. - Memorias de Talleres Realizados. - Informes de las Visitas de Campo.			
<b>Resultado 3.-</b> Mejorado el acceso y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ambiental a través de la creación e implementación del Fondo Semilla.	3.1	Fondo de inversiones en agua potable y saneamiento institucionalizado e implementándose en cada región autónoma.	(0) ningún fondo de inversiones en agua potable y saneamiento institucionalizado implementándose en cada región autónoma.	2 Fondo de inversiones en agua potable y saneamiento institucionalizado e implementándose en cada región autónoma.	Se han creado los 2 Fondos de Inversión para Agua y Saneamiento, de los cuales 1 cuenta con un reglamento de funcionamiento y está operativizando los recursos del fondo semilla del Programa.	- Resolución de Aprobación y Reglamentación del Fondo de Inversiones. - Actas de las Sesiones del Comité Directivo del Fondo. - Informes Financieros y Auditorías del Fondo. - Informe de Sistematización de Experiencia del Fondo.			- Existe voluntad política y determinación en todos los niveles para hacer una ágil y eficiente implementación de los proyectos de inversión y de los demás iniciativas en el marco del PC. - Los desastres naturales no afectan los procesos de inversión y/o las inversiones mismas en agua y saneamiento. - Se encuentra solución al problema de la propiedad (privada/inter-comunitario) en las ciudades y comunidades permite avanzar de forma efectiva la implementación de las actividades. - Comunitarios con disposición de contribuir en los proyectos.	
	3.2	Número de localidades urbanas priorizadas que han recibido apoyo para mejorar su sistemas de gestión integral de residuos sólidos municipales.	1 localidad urbana priorizada (Waspam) han recibido apoyo para mejorar su sistemas de gestión integral de residuos sólidos, específicamente para la reubicación del vertedero municipal.	3 localidades urbanas que han recibido apoyo para mejorar su Sistemas de gestión integral de residuos sólidos municipales.	1 localidad urbana (Bilwi) han recibido apoyo para mejorar su Sistemas de gestión integral de residuos sólidos, específicamente con equipos de trabajo, y obras de mejoramiento al sistema de tratamiento de lixiviados.	- Memorias y/o Acuerdos de Reuniones. - Informes Técnicos de Seguimiento. - Planes de Trabajo Aprobados.				
	3.3	Número de proyectos de agua y saneamiento financiados por el Fondo Semilla, de los cuales al menos un % beneficia a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.	(0) ningún proyectos de agua y saneamiento se ha financiado a través de fondo semilla en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.	40 proyectos de agua y saneamiento financiados por el Fondo Semilla, de los cuales al menos un 60% beneficia a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.	A través de fondo semilla del PC se han concluido 14 proyectos, así mismo 4 están en proceso de construcción y 22 están en fase de diseño.		- Acta de Preasignación de Fondos. - Cartera de Proyectos Presentados. - Actas de Aprobación de Proyectos. - Informes de Supervisión de Proyectos. - Acta de Recepción y Entrega de Proyectos a la Comunidad.			
<b>Resultado 4.-</b> Marco institucional, legal y regulatorio más adecuado, en el marco de políticas nacionales de descentralización y regionalización, facilita el derecho al acceso eficiente y equitativo a los servicios de agua y saneamiento en la RAAN y la RAAS.	4.1	Número de propuestas de reforma a la legislación o adaptación de los planes nacionales del sector agua y saneamiento para su adecuación al contexto de las autonomías regionales.	(0) ninguna propuesta de reforma a las Leyes Nacionales o a los instrumentos de política nacional en materia de agua y saneamiento ha sido presentada para su adecuación al contexto de las autonomías regionales.	3 propuestas de reforma a la legislación o adaptación a los planes nacionales del sector agua y saneamiento para su adecuación al contexto de las autonomías regionales.	Se han iniciado los debates y discusiones de la Ley de Aguas Nacionales y Ley de CAPS, para la propuesta de reforma a las mismas.	- Documentos con Propuesta de Reformas o Adaptaciones. - Listado de Participantes en las Consultas. - Memorias de las Sesiones de Consulta. - Informes de Sistematización del proceso de construcción de las propuestas de reforma.			- Existe voluntad política de los diferentes actores para definir alcances de competencias entre las instancias involucradas a nivel nacional y regional. - Existe voluntad política de apoyar iniciativas en el marco institucional, legal y regulatorio - Existe voluntad política de las autoridades nacionales y regionales y de los cooperantes para llevar a cabo un proceso SWAp en agua y saneamiento en la Costa Caribe. - Los Gobiernos Regionales y locales toman liderazgo	
	4.2	Instrumentos/mecanismos regionales para la implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.	(0) ningún instrumento/mecanismo regional que facilite la implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.	2 instrumentos/mecanismos para la implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.	Se cuenta con 1 Fondos de Inversiones de Agua y Saneamiento funcionando, el cual será presentado en la próxima sesión del Grupo de Cooperantes para la Costa Caribe.	- Resoluciones o Decretos Administrativos Aprobados por los Concejos Regionales. - Memorias/acuerdos de reuniones con el Grupo de Cooperantes - Instrumentos Técnicos Aprobados por los Gobiernos.				
	4.3	Número de convenios establecidos entre Gobiernos Regionales/Municipales y las instancias sectoriales nacionales para la gestión del sector agua y saneamiento.	(0) ningún convenio establecido entre Gobiernos Regionales/Municipales y las instancias nacionales, para la gestión del sector agua y saneamiento.	3 convenios/acuerdos establecidos entre Gobiernos Regionales/Municipales y las instancias sectoriales de alcance nacional.			- Convenios Firmados por las Partes. - Memorias de las Reuniones. - Listado de Participantes en las Reuniones. - Planes de Trabajo Elaborados.			

NOTA: La definición de los **Métodos de Recolección y los Responsables del Cumplimiento** no han sido completada debido a que el proceso de elaboración del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PC aún se encuentran en discusión..

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN - RAAS

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

**Resultado 1.-** Los sectores más pobres de la población (priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendiente) de la RAAN y RAAS empoderados, participan de forma informada en procesos de toma de decisión y control de la inversión en el sector Agua y Saneamiento Ambiental.

PRODUCTOS POR RESULTADO	ACTIVIDADES POR PRODUCTO	AÑO		AGENCIA	Socio Principal RAAS / RAAN	Socio Implementador	Rubro	PRESUPUESTO (US\$)			PROGRESO EN LA EJECUCIÓN			
		I	II					Año 1	Año 2	TOTAL	Disponible	Comprometido Año 1 y Año 2	Desembolsado Año 1 y Año 2	%
Producto 1.1.- En 8 municipios las comunidades, (priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendiente), están organizadas en redes, integran el tema agua, saneamiento e higiene en sus planes comunales y participan en los procesos de decisión a nivel municipal, regional y en actividades de monitoreo.	Extender el alcance del diagnóstico y la participación en las redes territoriales y comunitarias, en la construcción de la estrategia Regional de Agua y Saneamiento	X	X	UNICEF	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud, Alcaldías Municipales / Idem	PERSONAL	\$ 10.000,00	\$ 15.915,62	\$ 25.915,62	\$ 149.100,00	\$ 129.469,31	\$ 108.952,93	73%
							SERVICIOS	\$ 6.000,00	\$ 10.746,43	\$ 16.746,43				
							EQUIPOS	\$ 3.000,00	\$ 2.405,19	\$ 5.405,19				
							MATERIALES	\$ 3.200,00	\$ 3.113,46	\$ 6.313,46				
							MISCELÁNEOS	\$ 9.500,00	\$ 9.743,96	\$ 19.243,96				
							TRANSPORTE	\$ 30.000,00	\$ 19.333,49	\$ 49.333,49				
							CAPACITACIÓN	\$ 7.500,00	\$ 14.057,95	\$ 21.557,95				
							VIARIOS	\$ 2.200,00	\$ 2.383,89	\$ 4.583,89				
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 71.400,00</b>	<b>\$ 77.700,00</b>	<b>\$ 149.100,00</b>				
							Se han desarrollado procesos de planificación comunitarios a partir de la herramientas PIAR, incluyendo el tema de agua en los planes y tiene documentada información sobre conocimiento comunitarios en tecnologías, organización comunitarias y hábitos de higiene en las comunidades.	X	X	OIT				
SERVICIOS	\$ 20.000,00	\$ 8.271,19	\$ 28.271,19											
EQUIPOS	\$ 600,00	\$ 103,39	\$ 703,39											
MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ -											
MISCELÁNEOS	\$ 1.000,00	\$ 856,66	\$ 1.856,66											
TRANSPORTE	\$ 5.000,00	\$ 3.766,34	\$ 8.766,34											
CAPACITACIÓN	\$ 12.000,00	\$ 12.406,78	\$ 24.406,78											
VIARIOS	\$ 1.000,00	\$ 856,66	\$ 1.856,66											
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43.600,00</b>	<b>\$ 36.600,00</b>	<b>\$ 80.200,00</b>											
Producto 1.2.- Las comunidades (priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes) de 8 municipios manejan información relevante sobre agua, saneamiento y salud generada por la implementación del SINAS (Sistema Nacional de Agua y Saneamiento) y de los sistemas de información en salud a nivel municipal a través de Centros Multimedia Comunitarios y campañas de comunicación.	Establecer redes comunitarias de información que desarrollan procesos de recolección, ordenamiento y análisis de información del Sector A&S, a través de los SINAS y divulgan información a través de los CMC.	X	X	OPS	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud, Alcaldías, ONG's, Universidades Regionales / SICOR, Alcaldías					PERSONAL	\$ 37.000,00	\$ 19.696,55	\$ 56.696,55
							SERVICIOS	\$ -	\$ 5.627,59	\$ 5.627,59				
							EQUIPOS	\$ -	\$ 4.468,97	\$ 4.468,97				
							MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ -				
							MISCELÁNEOS	\$ -	\$ 1.986,21	\$ 1.986,21				
							TRANSPORTE	\$ 6.500,00	\$ 4.800,00	\$ 11.300,00				
							CAPACITACIÓN	\$ 4.500,00	\$ 11.420,69	\$ 15.920,69				
							VIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -				
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 48.000,00</b>	<b>\$ 48.000,00</b>	<b>\$ 96.000,00</b>				
							Facilitarle a la población el acceso a la información del sector, mediante el establecimiento de los CMC a nivel Regional y Municipal.	X	X	UNESCO	Sec. Salud / Idem	Sec. Comunicación, Dirección de Informática, Universidades Regionales / SICOR,	PERSONAL	\$ 12.500,00
SERVICIOS	\$ 30.000,00	\$ 18.000,00	\$ 48.000,00											
EQUIPOS	\$ 30.000,00	\$ 60.000,00	\$ 90.000,00											
MATERIALES	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 8.000,00											
MISCELÁNEOS	\$ 3.000,00	\$ 5.000,00	\$ 8.000,00											
TRANSPORTE	\$ 5.000,00	\$ 6.000,00	\$ 11.000,00											
Continuar con la elaboración de materiales y herramientas de capacitación para el uso de la TICs alternativas.	X	X	UNESCO	Sec. Salud / Idem	Sec. Comunicación, Dirección de Informática, Universidades Regionales / SICOR,	PERSONAL	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00	\$ 25.000,00	\$ 220.000,00	\$ 140.000,00	\$ 99.500,00	45%	
						SERVICIOS	\$ 30.000,00	\$ 18.000,00	\$ 48.000,00					

	Crear capacidades en la población para hacer uso de las TICS y de los CMC, que les facilite el acceso a la información del sector.		X		Divulgación y Prensa	CAPACITACIÓN	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00					
						VARIOS	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00					
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 99.500,00</b>	<b>\$ 120.500,00</b>	<b>\$ 220.000,00</b>					
Producto 1.3.- En 8 municipios los líderes de las organizaciones comunitarias (priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes) capacitados participan en el diseño de materiales y desarrollan campañas de información y sensibilización sobre agua, saneamiento e higiene en sus comunidades.	Continuar con la implementación de campañas y programas radiales que aborden temas de agua, saneamiento e higiene.	X	X	UNICEF	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud, Sec. Comunicación, SILAIS RAAS / Divulgación y Prensa, SILAIS-RAAN	PERSONAL	\$ 4.200,00	\$ 8.800,17	\$ 13.000,17	\$ 78.797,72	\$ 84.655,04	\$ 63.572,14	81%
							SERVICIOS	\$ 2.754,01	\$ 5.941,99	\$ 8.695,99				
	EQUIPOS	\$ 1.377,00	\$ 1.329,90				\$ 2.706,90							
	MATERIALES	\$ 2.754,01	\$ 1.721,51				\$ 4.475,52							
	MISCELÁNEOS	\$ 5.508,02	\$ 5.387,70				\$ 10.895,71							
	TRANSPORTE	\$ 11.016,03	\$ 10.690,00				\$ 21.706,03							
	CAPACITACIÓN	\$ 7.153,27	\$ 7.773,01				\$ 14.926,28							
	VARIOS	\$ 1.072,99	\$ 1.318,12				\$ 2.391,11							
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35.835,33</b>	<b>\$ 42.962,39</b>				<b>\$ 78.797,72</b>							
	Promover la implementación de actividades comunitarias (ferias comunitarias) que estimulen la sensibilización y cambio de hábitos en la población sobre agua, saneamiento e higiene.						X							
Fortalecer las capacidades de los medios y actores locales en la producción de materiales y el desarrollo de campañas de comunicación en temas de agua, saneamiento e higiene			X	OPS	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud, Sec. Comunicación / Divulgación y Prensa	PERSONAL	\$ 12.500,00	\$ 17.850,00	\$ 30.350,00	\$ 89.000,00	\$ 89.000,00	\$ 68.530,00	77%
							SERVICIOS	\$ 5.000,00	\$ 5.100,00	\$ 10.100,00				
							EQUIPOS	\$ 6.000,00	\$ 4.050,00	\$ 10.050,00				
							MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ -				
							MISCELÁNEOS	\$ 3.000,00	\$ 1.800,00	\$ 4.800,00				
							TRANSPORTE	\$ 10.000,00	\$ 4.350,00	\$ 14.350,00				
							CAPACITACIÓN	\$ 9.000,00	\$ 10.350,00	\$ 19.350,00				
							VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -				
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45.500,00</b>	<b>\$ 43.500,00</b>	<b>\$ 89.000,00</b>				
<b>SUBTOTAL DEL RESULTADO 1</b>							<b>\$ 343.835,33</b>	<b>\$ 369.262,39</b>	<b>\$ 713.097,71</b>	<b>\$ 713.097,71</b>	<b>\$ 555.727,82</b>	<b>\$ 430.744,12</b>	<b>60%</b>	

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN - RAAS

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

**Resultado 2:** Gestión regional, municipal y comunal del sector agua y saneamiento, incluyendo sistemas de información y/o estadísticas, más eficiente, equitativa, culturalmente apropiada, beneficia a la población más pobre y excluida, priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

PRODUCTOS POR RESULTADO	ACTIVIDADES POR PRODUCTO	AÑO		AGENCIA	Socio Principal RAAS / RAAN	Socio Implementador	RUBRO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (US\$)			PROGRESO EN LA EJECUCIÓN			
		I	II					Año 1	Año 2	TOTAL	Disponibile	Comprometido Año 1 y Año 2	Desembolsado Año 1 y Año 2	%
Producto 2.1.- Las dos Regiones y 8 municipios han fortalecido el dialogo y la articulación entre autoridades nacionales, locales y redes comunitarias, tienen planes estratégicos y programas de inversión en el sector agua, saneamiento e higiene desarrollados en forma participativa y articulados entre ellos.	Apoyar el proceso de construcción y consulta de la Estrategia Regional del Sector A&S en las Regiones Autónomas.	X	X	UNICEF	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud, Sec. Planificación, SGAMC / Sec. Planificación, SAM	PERSONAL	\$ 6.747,32	\$ 5.860,94	\$ 12.608,26	\$ 53.649,51	\$ 68.534,12	\$ 38.887,78	72%
	Elaborar y validar los instrumentos para la priorización y asignación de recursos a nivel Regional y Municipal.	SERVICIOS	\$ 6.747,32				\$ 3.957,38	\$ 10.704,70						
		EQUIPOS	\$ -				\$ 885,71	\$ 885,71						
		MATERIALES	\$ -				\$ 1.146,53	\$ 1.146,53						
		MISCELÁNEOS	\$ 1.927,81				\$ 3.588,22	\$ 5.516,03						
		TRANSPORTE	\$ 3.855,61				\$ 7.119,57	\$ 10.975,18						
		CAPACITACIÓN	\$ 5.007,29				\$ 5.176,85	\$ 10.184,14						
		VIARIOS	\$ 751,09				\$ 877,87	\$ 1.628,96						
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 25.036,44</b>	<b>\$ 28.613,07</b>	<b>\$ 53.649,51</b>										
	Apoyar la elaboración o actualización de los Planes de Desarrollo Municipales y los planes de inversión, incorporando el tema de agua, saneamiento e higiene.	X	X	UNCDF	Sec. Salud, SGAMC / Sec. Salud SAM	Sec. Salud, SGAMC, Sec. Planificación, Alcaldías / SAM, Sec. Planificación, SITINP, Alcaldías.	PERSONAL	\$ 24.000,00	\$ 16.831,58	\$ 40.831,58	\$ 175.500,00	\$ 213.969,97	\$ 193.695,55	110%
	Conformar y/o fortalecer los espacios de concertación a nivel municipal (CDM, CAM), a fin de mejorar los procesos de planificación y gestión del sector.	SERVICIOS	\$ 10.000,00				\$ 15.105,26	\$ 25.105,26						
		EQUIPOS	\$ 50.000,00				\$ -	\$ 50.000,00						
		MATERIALES	\$ 3.000,00				\$ 4.315,79	\$ 7.315,79						
		MISCELÁNEOS	\$ 2.000,00				\$ 3.236,84	\$ 5.236,84						
TRANSPORTE		\$ 10.000,00	\$ 9.926,32				\$ 19.926,32							
CAPACITACIÓN		\$ 15.000,00	\$ 12.084,21				\$ 27.084,21							
VIARIOS		\$ -	\$ -				\$ -							
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 114.000,00</b>	<b>\$ 61.500,00</b>	<b>\$ 175.500,00</b>											
Apoyar la conformación y/o fortalecimiento de la Mesas Municipales de agua y saneamiento, con participación activa de los CAPS.	X	X	OPS	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud / Idem	PERSONAL	\$ -	\$ 4.308,62	\$ 4.308,62	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00	\$ 8.085,00	77%	
Apoyo al funcionamiento y fortalecimiento de las Mesas Regionales y Municipales de Agua y Saneamiento.	SERVICIOS	\$ -				\$ 1.231,03	\$ 1.231,03							
	EQUIPOS	\$ -				\$ 977,59	\$ 977,59							
	MATERIALES	\$ -				\$ -	\$ -							
	MISCELÁNEOS	\$ -				\$ 434,48	\$ 434,48							
	TRANSPORTE	\$ -				\$ 1.050,00	\$ 1.050,00							
	CAPACITACIÓN	\$ -				\$ 2.498,28	\$ 2.498,28							
	VIARIOS	\$ -				\$ -	\$ -							
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10.500,00</b>	<b>\$ 10.500,00</b>											

	Contribuir a la creación de capacidades y facilidades para la Implementación de la PIAR en el sector de A&S de la Costa Caribe	X	OIT	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud, SGAMC, Alcaldías / SAM, Alcaldías, Gobiernos Territoriales	PERSONAL	\$ 2.000,00	\$ 5.790,96	\$ 7.790,96	\$ 39.400,00	\$ 12.631,39	\$ 12.467,03	32%
						SERVICIOS	\$ 10.000,00	\$ 4.632,77	\$ 14.632,77				
						EQUIPOS	\$ 500,00	\$ 57,91	\$ 557,91				
						MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ -				
						MISCELÁNEOS	\$ 700,00	\$ 479,82	\$ 1.179,82				
						TRANSPORTE	\$ 5.000,00	\$ 2.109,56	\$ 7.109,56				
						CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 6.949,15	\$ 6.949,15				
						VIARIOS	\$ 700,00	\$ 479,82	\$ 1.179,82				
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 18.900,00</b>	<b>\$ 20.500,00</b>	<b>\$ 39.400,00</b>				
Producto 2.2.- En 8 Municipios se cuenta con el Sistema Nacional de Agua y Saneamiento, (SINAS) funcionando y generando información relevante para los usuarios	Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Municipales y Regionales para manejar y administrar los SINAS, con información actualizada y validada.	X	X	Sec. Salud / Sec. Salud, SICOR	Sec. Salud, Sec. Comunicación, Departamento de Informática / Sec. Salud, SICOR	PERSONAL	\$ 10.000,00	\$ 12.925,86	\$ 22.925,86	\$ 58.000,00	\$ 58.000,00	\$ 44.660,00	77%
	Sensibilizar y capacitar a la población para el uso y manejo de los SINAS, como herramienta para la toma de decisiones en el sector.	X	OPS			SERVICIOS	\$ -	\$ 3.693,10	\$ 3.693,10				
	Elaboración de instrumentos y definición de mecanismos para el seguimiento y actualización de la información de los SINAS.	X				EQUIPOS	\$ 13.500,00	\$ 2.932,76	\$ 16.432,76				
						MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ -				
						MISCELÁNEOS	\$ 3.000,00	\$ 1.303,45	\$ 4.303,45				
						TRANSPORTE	\$ -	\$ 3.150,00	\$ 3.150,00				
						CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 7.494,83	\$ 7.494,83				
				VIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -						
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 26.500,00</b>	<b>\$ 31.500,00</b>	<b>\$ 58.000,00</b>						
Producto 2.3.- En 8 municipios (y sus territorios) se han adoptado instrumentos, procedimientos (ciclo de proyecto, procesos, instrumentos educativos y de capacitación), y tecnologías constructivas adecuadas socio culturalmente.	Adecuación y validación del Manual de Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento (MEPAS) y las herramientas de capacitación sobre promoción del saneamiento, higiene y organización comunitaria, que forman parte de este.	X	X	UNICEF	Sec. Salud / Idem	PERSONAL	\$ 6.747,32	\$ 5.860,94	\$ 12.608,26	\$ 53.649,51	\$ 36.951,91	\$ 27.048,97	50%
	Capacitación a técnicos regionales y municipales sobre la implementación del MEPAS.	X				SERVICIOS	\$ 5.783,42	\$ 3.957,38	\$ 9.740,80				
	Análisis, discusión y consenso sobre tecnologías adecuadas y viables para la Costa Caribe.	X	X			EQUIPOS	\$ -	\$ 885,71	\$ 885,71				
	Formar a Formadores para crear capacidades a nivel local, en temas de supervisión de proyectos basado en métodos de construcción apropiados.	X				MATERIALES	\$ 1.927,81	\$ 1.146,53	\$ 3.074,34				
	Asistencia Técnica y seguimiento a técnicos y proveedores de servicios en la implementación					MISCELÁNEOS	\$ 963,90	\$ 3.588,22	\$ 4.552,12				
						TRANSPORTE	\$ 3.855,61	\$ 7.119,57	\$ 10.975,18				
						CAPACITACIÓN	\$ 5.007,29	\$ 5.176,85	\$ 10.184,14				
						VIARIOS	\$ 751,09	\$ 877,87	\$ 1.628,96				
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 25.036,44</b>	<b>\$ 28.613,07</b>	<b>\$ 53.649,51</b>						
				PERSONAL	\$ 10.000,00	\$ 3.418,08	\$ 13.418,08	\$ 32.700,00	\$ 31.360,85	\$ 22.832,43	70%		
				SERVICIOS	\$ 8.000,00	\$ 2.734,46	\$ 10.734,46						
				EQUIPOS	\$ 600,00	\$ 34,18	\$ 634,18						
				MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ -						
				MISCELÁNEOS	\$ 1.000,00	\$ 283,21	\$ 1.283,21						
				TRANSPORTE	\$ -	\$ 1.245,16	\$ 1.245,16						





establecer sinergias y promover el intercambio de experiencias.	X				TRANSPORTE	\$ 1.200,00	\$ 4.064,77	\$ 5.264,77				
					CAPACITACIÓN	\$ 10.000,00	\$ 13.389,83	\$ 23.389,83				
					VARIOS	\$ 700,00	\$ 924,54	\$ 1.624,54				
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 28.100,00</b>	<b>\$ 39.500,00</b>	<b>\$ 67.600,00</b>				
Crear capacidades en las Unidades de Salud y Gobiernos Municipales para el monitoreo de la calidad de agua en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano.	X	OPS	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud, ONGs, Alcaldías (UMAS) / Idem	PERSONAL	\$ -	\$ 2.256,90	\$ 2.256,90	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ 8.470,00	77%
					SERVICIOS	\$ -	\$ 644,83	\$ 644,83				
					EQUIPOS	\$ -	\$ 512,07	\$ 512,07				
					MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ -				
					MISCELÁNEOS	\$ -	\$ 227,59	\$ 227,59				
					TRANSPORTE	\$ -	\$ 550,00	\$ 550,00				
					CAPACITACIÓN	\$ 5.500,00	\$ 1.308,62	\$ 6.808,62				
					VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -				
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 5.500,00</b>	<b>\$ 5.500,00</b>	<b>\$ 11.000,00</b>				
<b>SUBTOTAL DEL RESULTADO 2.</b>						<b>\$ 532.701,79</b>	<b>\$ 562.074,66</b>	<b>\$ 1094.776,45</b>	<b>\$ 1094.776,45</b>	<b>\$ 887.767,31</b>	<b>\$ 670.961,70</b>	<b>61%</b>

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN - RAAS

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

Resultado 3: Mejorado el acceso y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ambiental a través de la creación e implementación del Fondo Semilla.

PRODUCTOS POR RESULTADO	ACTIVIDADES POR PRODUCTO	AÑO		AGENCIA	Socio Principal RAAS / RAAN	Socio Implementador	RUBRO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (US\$)			PROGRESO EN LA EJECUCIÓN			
		I	II					Año 1	Año 2	TOTAL	Disponible	Comprometido Año 1 y Año 2	Desembolsado Año 1 y Año 2	%
Producto 3.1- Fondos semilla regionales de agua y saneamiento funcionando eficientemente en la RAAN y RAAS	Funcionamiento y operativización del FIAS y apoyo a la discusión y validación de los instrumentos del mismo.	X	X	PNUD	Sec. Salud, Sec. Finanzas / Idem	Sec. Salud, Sec. Finanza, Alcaldías / Idem	PERSONAL	\$ 17.000,00	\$ 30.859,19	\$ 47.859,19	\$ 2569.000,00	\$ 2569.000,00	\$ 1527.785,02	59%
	Continuar la capacitación a técnicos regionales y municipales sobre el uso de los instrumentos del fondo. (arrastre Año 1)	X	X				SERVICIOS	\$ 24.000,00	\$ 13.752,24	\$ 37.752,24				
	Apoyar la conformación y funcionamiento del Consejo Directivo del FIAS.	X	X				EQUIPOS	\$ 16.000,00	\$ 11.572,20	\$ 27.572,20				
	Apoyar la operatividad y funcionamiento del FIAS y su capacidad de gestión para incrementar los recursos financieros disponibles.	X	X				MATERIALES	\$ 7.500,00	\$ 6.991,54	\$ 14.491,54				
	Financiamiento de proyectos integrales de agua, saneamiento e higiene.	X	X				MISCELÁNEOS	\$ 7.500,00	\$ 8.259,81	\$ 15.759,81				
	Finalizar y validar los instrumentos de gestión financiera y operativa del Fondo de inversión de Agua y Saneamiento (FIAS). (arrastre Año 1)	X	X				TRANSPORTE	\$ 7.000,00	\$ 12.662,22	\$ 19.662,22				
	Crear capacidades en los gobiernos municipales para acceder y gerenciar los recursos otorgados por el Fondo para la ejecución de Proyectos.		X				CAPACITACIÓN	\$ 10.000,00	\$ 15.429,60	\$ 25.429,60				
	Apoyar a los Gobiernos Municipales en el proceso de formulación de cartera de proyectos en agua y saneamiento a nivel de pre-factibilidad.	X	X				VARIOS	\$ 600.000,00	\$ 1780.473,20	\$ 2380.473,20				
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 689.000,00</b>	<b>\$ 1880.000,00</b>	<b>\$ 2569.000,00</b>								
	Brindar acompañamiento y asistencia técnica a los gobiernos municipales para la aplicación de los instrumentos y la presentación de propuestas al FIAS.		X	UNICEF	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud (Unidad A&S) / Sec. Salud, SITINP	PERSONAL	\$ 16.200,00	\$ 5.904,93	\$ 22.104,93	\$ 53.989,74	\$ 50.682,83	\$ 48.342,20	90%
			SERVICIOS				\$ -	\$ 3.987,09	\$ 3.987,09					
			EQUIPOS				\$ -	\$ 892,36	\$ 892,36					
			MATERIALES				\$ -	\$ 1.155,14	\$ 1.155,14					
			MISCELÁNEOS				\$ 2.303,35	\$ 3.615,16	\$ 5.918,51					
			TRANSPORTE				\$ 4.606,70	\$ 7.173,01	\$ 11.779,72					
			CAPACITACIÓN				\$ 1.251,82	\$ 5.215,71	\$ 6.467,53					
		VARIOS	\$ 800,00	\$ 884,46	\$ 1.684,46									
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 25.161,88</b>	<b>\$ 28.827,86</b>	<b>\$ 53.989,74</b>								

Producto 3.2.- Autoridades y pobladores de 3 localidades urbanas (Bilwi, Bonanza y Bluefields) han realizado procesos de pre - inversión (incluyendo movilización de recursos financieros) para la puesta en marcha de un proceso de reubicación de vertederos y mejora del manejo de desechos sólidos, que representan un factor de contaminación de las actuales fuentes de agua beneficiando	Apoyar la elaboración de estudios de pre inversión y gestión de recursos para el manejo integral de desechos sólidos en Bilwi, Bonanza y Bluefields.	X	X	PNUD	Sec. Salud / Sec. Salud, SERENA	Sec. Salud, Alcaldía de Bluefields / SERENA, Alcaldía de Bonanza, Alcaldía de Bilwi	PERSONAL	\$ -	\$ 1.099,77	\$ 1.099,77	\$ 73.000,00	\$ 73.000,00	\$ 39.985,68	55%
	Apoyo en la adquisición de terreno para la construcción y funcionamiento del relleno sanitario de la ciudad de Bluefields.	SERVICIOS	\$ 3.000,00				\$ 1.202,87	\$ 4.202,87						
		EQUIPOS	\$ -				\$ 412,41	\$ 412,41						
		MATERIALES	\$ -				\$ 249,17	\$ 249,17						
		MISCELÁNEOS	\$ -				\$ 472,56	\$ 472,56						
		TRANSPORTE	\$ 3.000,00				\$ 807,64	\$ 3.807,64						
		CAPACITACIÓN	\$ -				\$ 549,88	\$ 549,88						
		VARIOS	\$ -				\$ 62.205,69	\$ 62.205,69						
SUB TOTAL	\$ 6.000,00	\$ 67.000,00	\$ 73.000,00											
Producto 3.3.- 8 municipios mejoran condiciones de agua y saneamiento rural, a través de gestión de proyectos e inversiones en obras físicas, beneficiando directamente a 30,000 personas.	Brindar asistencia técnica y acompañamiento a las municipalidades para la priorización de proyectos a ser sometidos al FIAS.	X	X	UNICEF	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud, Sec. Planificación, Alcaldías / Idem	PERSONAL	\$ 4.356,34	\$ 5.128,32	\$ 9.484,66	\$ 39.342,98	\$ 77.541,03	\$ 35.079,27	89%
							SERVICIOS	\$ 3.111,67	\$ 3.462,71	\$ 6.574,38				
							EQUIPOS	\$ 622,33	\$ 775,00	\$ 1.397,33				
							MATERIALES	\$ 622,33	\$ 1.003,22	\$ 1.625,55				
							MISCELÁNEOS	\$ 1.244,67	\$ 3.139,69	\$ 4.384,36				
							TRANSPORTE	\$ 2.489,34	\$ 6.229,62	\$ 8.718,96				
							CAPACITACIÓN	\$ 1.430,65	\$ 4.529,74	\$ 5.960,40				
							VARIOS	\$ 429,20	\$ 768,14	\$ 1.197,33				
SUB TOTAL	\$ 14.306,54	\$ 25.036,44	\$ 39.342,98											
Producto 3.3.- 8 municipios mejoran condiciones de agua y saneamiento rural, a través de gestión de proyectos e inversiones en obras físicas, beneficiando directamente a 30,000 personas.	Promover y capacitar a técnicos y constructores para utilizar tecnologías y métodos constructivos apropiados socioculturalmente, en la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento.	X	X	OIT	Sec. Salud, Sec. Infraestructura / Sec. Salud, SITINP	Sec. Infraestructura, Sec. Salud, Alcaldías / Idem	PERSONAL	\$ 11.000,00	\$ 6.073,45	\$ 17.073,45	\$ 47.400,00	\$ 61.929,92	\$ 49.253,20	104%
	Capacitar y asistir técnicamente a las empresas comunitarias en la aplicación de las técnicas de construcción apropiadas para la Costa Caribe.						SERVICIOS	\$ 4.000,00	\$ 4.858,76	\$ 8.858,76				
							EQUIPOS	\$ 500,00	\$ 60,73	\$ 560,73				
							MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ -				
							MISCELÁNEOS	\$ 700,00	\$ 503,23	\$ 1.203,23				
							TRANSPORTE	\$ 4.000,00	\$ 2.212,47	\$ 6.212,47				
							CAPACITACIÓN	\$ 5.000,00	\$ 7.288,14	\$ 12.288,14				
							VARIOS	\$ 700,00	\$ 503,23	\$ 1.203,23				
SUB TOTAL	\$ 25.900,00	\$ 21.500,00	\$ 47.400,00											
<b>SUBTOTAL DEL RESULTADO 3.</b>								<b>\$ 797.068,41</b>	<b>\$ 2045.364,30</b>	<b>\$ 2842.432,71</b>	<b>\$ 2842.432,71</b>	<b>\$ 2883.032,92</b>	<b>\$ 1729.012,35</b>	<b>61%</b>

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

Resultado 4: Marco institucional, legal y regulatorio más adecuado, en el marco de políticas nacionales de descentralización y regionalización, facilita el derecho al acceso eficiente y equitativo a los servicios de agua y saneamiento en la RAAN y la RAAS.

PRODUCTOS POR RESULTADO	ACTIVIDADES POR PRODUCTO	AÑO		AGENCIA	Socio Principal RAAS / RAAN	Socio Implementador	RUBRO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (US\$)			PROGRESO EN LA EJECUCIÓN			
		I	II					Año 1	Año 2	TOTAL	Disponible	Comprometido	Desembolsado	%
Producto 4.1.- Ley de General de Aguas Nacionales implementada en la RAAN y RAAS promueve una gestión eficiente del sector de agua y saneamiento	Apoyar la implementación de la Ley General de Aguas Nacionales, partiendo de la gestión del recurso hídrico a nivel municipal y comunitario.		X	OPS	Sec. Salud, CRAAS / Sec. Salud, CRAAN	Sec. Salud, CRAAS (Comisión RRNN) / Sec. Salud, SERENA, CRAAN	PERSONAL	\$ -	\$ 1.641,38	\$ 1.641,38	\$ 11.500,00	\$ 11.500,00	\$ 8.855,00	77%
							SERVICIOS	\$ 7.500,00	\$ 468,97	\$ 7.968,97				
							EQUIPOS	\$ -	\$ 372,41	\$ 372,41				
							MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ -				
							MISCELÁNEOS	\$ -	\$ 165,52	\$ 165,52				
							TRANSPORTE	\$ -	\$ 400,00	\$ 400,00				
							CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 951,72	\$ 951,72				
							VIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -				
							SUB TOTAL	\$ 7.500,00	\$ 4.000,00	\$ 11.500,00				
	Promover la implementación de la Ley de Aguas Nacionales y la gestión integral del recurso hídrico bajo el enfoque de manejo de cuencas.		X	UNICEF	Sec. Salud, CRAAS / Sec. Salud, CRAAN	Sec. Salud, CRAAS (Comisión RRNN) / Sec. Salud, SERENA, CRAAN	PERSONAL	\$ 6.534,51	\$ 5.860,94	\$ 12.395,45	\$ 53.649,51	\$ 44.320,26	\$ 5.948,94	11%
							SERVICIOS	\$ 8.712,68	\$ 3.957,38	\$ 12.670,06				
							EQUIPOS	\$ -	\$ 885,71	\$ 885,71				
							MATERIALES	\$ -	\$ 1.146,53	\$ 1.146,53				
							MISCELÁNEOS	\$ 4.356,34	\$ 3.588,22	\$ 7.944,56				
							TRANSPORTE	\$ 2.178,17	\$ 7.119,57	\$ 9.297,74				
							CAPACITACIÓN	\$ 2.503,64	\$ 5.176,85	\$ 7.680,49				
							VIARIOS	\$ 751,09	\$ 877,87	\$ 1.628,96				
							SUB TOTAL	\$ 25.036,44	\$ 28.613,07	\$ 53.649,51				
	Desarrollar actividades de difusión y discusión de la Ley General de Aguas Nacionales, en los municipios y comunidades.	X	X	UNCDF	Sec. Salud, CRAAS / Sec. Salud, CRAAN	Sec. Salud, CRAAS (Comisión RRNN) / Sec. Salud, SERENA, CRAAN	PERSONAL	\$ 15.000,00	\$ 11.905,26	\$ 26.905,26	\$ 83.500,00	\$ 39.458,30	\$ 28.076,62	34%
							SERVICIOS	\$ 8.000,00	\$ 10.684,21	\$ 18.684,21				
							EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -				
							MATERIALES	\$ 3.000,00	\$ 3.052,63	\$ 6.052,63				
							MISCELÁNEOS	\$ 4.000,00	\$ 2.289,47	\$ 6.289,47				
							TRANSPORTE	\$ 5.000,00	\$ 7.021,05	\$ 12.021,05				
CAPACITACIÓN							\$ 5.000,00	\$ 8.547,37	\$ 13.547,37					
VIARIOS							\$ -	\$ -	\$ -					
SUB TOTAL							\$ 40.000,00	\$ 43.500,00	\$ 83.500,00					
Producto 4.2.- Se contribuye a mejorar los procesos de regionalización de la gestión pública y la descentralización municipal de las inversiones en agua y saneamiento, acorde a las políticas públicas establecidas	Apoyar el proceso de elaboración y consulta de la Estrategia Regional de Agua Potable y Saneamiento en ambas Regiones Autónomas.	X	X	UNCDF	Sec. Salud, CRAAS / Sec. Salud, CRAAN	Sec. Salud, Sec. Planificación, CRAAS / Sec. Salud, Sec. Planificación, CRAAN	PERSONAL	\$ -	\$ 3.968,42	\$ 3.968,42	\$ 29.000,00	\$ 29.211,75	\$ 25.259,68	87%
							SERVICIOS	\$ 4.000,00	\$ 3.561,40	\$ 7.561,40				
							EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -				
							MATERIALES	\$ 1.000,00	\$ 1.017,54	\$ 2.017,54				
							MISCELÁNEOS	\$ 1.500,00	\$ 763,16	\$ 2.263,16				
							TRANSPORTE	\$ 4.000,00	\$ 2.340,35	\$ 6.340,35				
							CAPACITACIÓN	\$ 4.000,00	\$ 2.849,12	\$ 6.849,12				
							VIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -				
							SUB TOTAL	\$ 14.500,00	\$ 14.500,00	\$ 29.000,00				

	Desarrollar e implementar una agenda de trabajo de las Mesas Regionales de Agua y Saneamiento.	X	X	PNUD	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud / Idem	PERSONAL	\$ -	\$ 590,92	\$ 590,92	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	\$ 58.992,44	84%								
	SERVICIOS	\$ 8.000,00	\$ 646,32				\$ 8.646,32															
	EQUIPOS	\$ -	\$ 221,60				\$ 221,60															
	MATERIALES	\$ -	\$ 133,88				\$ 133,88															
	MISCELÁNEOS	\$ 5.000,00	\$ 253,91				\$ 5.253,91															
	TRANSPORTE	\$ 10.000,00	\$ 433,96				\$ 10.433,96															
	CAPACITACIÓN	\$ 6.000,00	\$ 295,46				\$ 6.295,46															
	VARIOS	\$ 5.000,00	\$ 33.423,95				\$ 38.423,95															
	SUB TOTAL	\$ 34.000,00	\$ 36.000,00				\$ 70.000,00															
Producto 4.3.- Gobiernos regionales, municipales y territoriales participan activamente en la Mesa Nacional de Agua y Saneamiento en el marco del Enfoque Sectorial Ampliado (SWAp)	Promover la consulta y discusión la Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento.		X	UNICEF	Sec. Salud, CRAAS / Sec. Salud, CRAAN	Sec. Salud, Sec. Planificación, CRAAS / Sec. Salud, Sec. Planificación, CRAAN	PERSONAL	\$ 4.475,08	\$ 4.835,27	\$ 9.310,36	\$ 47.926,89	\$ 43.562,81	\$ 35.278,95	74%								
	Apoyar y facilitar reuniones periódicas con el grupo de cooperantes del sector, promoviendo la apropiación, alineamiento y armonización en las intervenciones del Sector en la Costa Caribe.	X	X				MATERIALES	\$ 1.118,77	\$ 945,89	\$ 2.064,66												
	Promover la participación de los Gobiernos Regionales en los espacios sectoriales del nivel nacional, para una mayor coordinación e incidencia.	X	X				MISCELÁNEOS	\$ 4.475,08	\$ 2.960,28	\$ 7.435,37												
							TRANSPORTE	\$ 8.950,17	\$ 5.873,64	\$ 14.823,81												
							CAPACITACIÓN	\$ 1.216,06	\$ 4.270,90	\$ 5.486,96												
							VARIOS	\$ 729,63	\$ 724,24	\$ 1.453,88												
							SUB TOTAL	\$ 24.321,11	\$ 23.605,78	\$ 47.926,89												
	Apoyo el funcionamiento de las mesas regionales de agua y saneamiento.						X	OPS	Sec. Salud / Idem	Sec. Salud / Idem					PERSONAL	\$ -	\$ 820,69	\$ 820,69	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 3.631,68	91%
															SERVICIOS	\$ 2.000,00	\$ 234,48	\$ 2.234,48				
				EQUIPOS	\$ -	\$ 186,21	\$ 186,21															
				MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ -															
				MISCELÁNEOS	\$ -	\$ 82,76	\$ 82,76															
				TRANSPORTE	\$ -	\$ 200,00	\$ 200,00															
				CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 475,86	\$ 475,86															
				VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -															
				SUB TOTAL	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00															
<b>SUBTOTAL DEL RESULTADO 4</b>							\$ 147.357,55	\$ 152.218,85	\$ 299.576,40	\$ 299.576,40	\$ 242.053,12	\$ 166.043,31	55%									
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>							\$ 1820.963,08	\$ 3128.920,19	\$ 4949.883,27	\$ 4949.883,27	\$ 4568.581,17	\$ 2996.761,48	61%									