

Informe de Seguimiento de Programa Conjunto Gobernanza Económica Democrática

El **Informe de Seguimiento** se presentará al Secretariado del F-ODM semestralmente. El reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero de cada año. (20 días después de la finalización del semestre de Enero a Junio y de Julio a Diciembre). Este informe, reemplaza los informes narrativos trimestrales, que a partir de este momento ya no son requeridos por el Secretariado. Por favor enviar el informe al Secretariado del Fondo al correo electrónico mdgf.secretariat@undp.org.

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

<p>Fecha de Presentación: 20-01-2011</p> <p>Presentado por: Comisión Coordinadora del Programa Conjunto de Gobernabilidad Económica del Sector Agua y Saneamiento de la RAAN y la RAAS, Nicaragua.</p> <p>Personas de contacto:</p> <p>Leonel Luna Coordinador del Programa leonelluna1@yahoo.es 00505 88288397</p> <p>Antonio Marro Especialista Agua, Saneamiento e Higiene UNICEF (agencia líder) amarro@unicef.org 00505 22680687 ext 321</p> <p>Paula M. Smits Oficial de Programa Agua, Saneamiento e Higiene pmsmits@unicef.org Teléfono: (505) 2268-0687/8 ext. 326</p> <p>Silvia Malespín Directora de la Secretaria de Salud, GRAAN rebecamal8@yahoo.es 00505 88327619</p> <p>Tatiana Guerrero Directora Ejecutiva de la Secretaria de Salud, GRAAS tatianguerrero@yahoo.es 00505 86925605</p>	<p>País y Ventana Temática Nicaragua, Ventana de Gobernabilidad Económica Democrática</p> <p>“Gobernabilidad Económica del Sector Agua Potable y Saneamiento de la RAAN y la RAAS, Nicaragua”</p>
<p>N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF-1832-A-NIC Atlas project number: 67192 NEW Atlas Award: 55192</p> <p>Cargo:</p>	<p>N.º Informe: 4 Periodo del Informe: Enero a Junio 2011 Duración del Programa: 3 años Fecha oficial de comienzo del programa: 12 de marzo 2009</p>

Organizaciones de la ONU Participantes
 UNICEF, UNDP, OIT, OPS, UNCDF, UNODC, UNESCO

- **Socios para la Ejecución** ¹ Gobierno y Consejo Regional de la RAAN y de la RAAS
- Gobiernos Municipales de Bonanza, Waspam, Rosita, Prinzapolka y Puerto Cabezas en la RAAN y Tortuguero, La Cruz de Rió Grande, Desembocadura de Rió Grande, Laguna de Perlas y Bluefields en la RAAS
- Universidad regional BICU
- Universidad regional URACCAN
- Nuevo FISE
- Ministerio de Salud (SILAIS RAAN y SILAIS RAAS)
- INATEC

Apoyan la coordinación y ejecución:

- Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe (SDCC)
- Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX)

La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados

Resumen Presupuestario Estimado (en U\$)	
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha	UNICEF: - Programa: 1,287,232.00 - Coordinación: 428,642.00 UNDP: - Programa: 3,667,960.00 - Coordinación: 251,866.00 UNESCO: 326,885.00 UNCDF: 519,699.00 UNODC: 146,804.00 OIT: 658,050.00 OPS: 406,600.00 Total \$ 7,693,737.00* *Estos montos incluyen el 7% de <i>overhead</i>
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha	UNICEF: Programa: 1,287,232.00 Coordinación: 428,642.00 UNDP: Programa: 3,667,960.00 Coordinación: 251,866.00 UNESCO: 326,885.00 UNCDF: 519,699.00 UNODC: 146,804.00 OIT: 658,050.00 OPS: 406,600.00 Total \$ 7,693,737.00*

¹ Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

	*Estos montos incluyen el 7% de <i>overhead</i>
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado)	UNICEF: - Programa: \$1195,685.67 - Coordinación: \$400,600.00 UNDP: - Programa: \$3428,000.00 - Coordinación: \$235,406.06 UNESCO: \$235,400.00 UNCDF: \$485,700.00 UNODC: \$93,640.63 OIT: \$308,928.10 OPS: \$299,600.00 Total: \$ 6,682,960.46
	*Estos montos no incluyen el 7% de <i>overhead</i>
Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)	UNICEF: - Programa: \$938,261.24 - Coordinación: \$240,855.00 UNDP: - Programa: \$1980,575.56 - Coordinación: \$195,000.00 UNESCO: \$129,500.00 UNCDF: \$317,720.89 UNODC: \$67,800.00 OIT: \$237,699.00 OPS: \$245,914.53 Total: \$ 4,353,326.22

F-ODM Informe de Seguimiento

Beneficiarios del Programa

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”

Tipo de beneficiarios	# Instituciones		# Mujeres		# Hombres		# individuos de Grupos Étnicos previsto	
	Previstas	Alcanzado	Previstas	Alcanzado	Previstas	Alcanzado	Previstas	Alcanzado
Instituciones nacionales	10 (AMUNIC, INIFOM, CONAPAS, ENACAL, INAA, FISE, INATEC, IMPYME, MINSAL y MINED)	6 (FISE, INATEC, MINSAL y MINED)						
Instituciones locales	22 (CRAAN, GRAAN, CRAAS, GRAAS, 8 Alcaldías, 10 Gobiernos Territoriales, BICU, URACCAN, AMURACAN)	18 (CRAAN, GRAAN, CRAAS, GRAAS, 8 Alcaldías, 5 Gobiernos Territoriales, BICU)						
Urbanas/os **			31,200	16,883	28,800	15,584	36,000	19,184
Rurales			15,600	9,535	14,400	8,801	18,000	9,577
Total	32	24	46,800	26,418	43,200	24,385	54,000	28,761

* Se ha proyectado que un 60% de los beneficiarios sean indígenas y/o afrodescendientes.

** Aún queda pendiente el apoyo para el manejo de desechos sólidos en Bonanza.

Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”

Tipo de beneficiarios	# Instituciones		# Mujeres		# Hombres		# individuos de Grupos Étnicos previsto	
	Previstas	Alcanzado	Previstas	Alcanzado	Previstas	Alcanzado	Previstas	Alcanzado
Instituciones nacionales		ANA, ENACAL						
Instituciones locales		12 Alcaldías						
Urbanas/os			78,000	36,072	72,000	33,296	82,500	40,431
Rurales			31,200	19,070	28,800	17,602	33,000	19,155
Total			109,200	55,142	100,800	50,898	115,500	59,586

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Ver el ANEXO I sobre “Marco de Seguimiento y Evaluación del PC.

F-ODM Informe de Seguimiento

Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Ver ANEXO II “Marco de Resultados Financieros del PC”

F-ODM Informe de Seguimiento

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

PROGRESO EN RESULTADOS:

Resultado 1: La organización de los CAPS y la construcción de los Planes de Acción Comunitarios (PAC) en las comunidades de intervención del PC han promovido una mayor participación de la población en las discusiones y toma de decisiones en la búsqueda de solución a sus problemas de agua y saneamiento. Con la planificación estratégica municipal y la construcción de los Planes Municipales de Acción e Inversión en Agua y Saneamiento, se están involucrando a los líderes comunales para discutir las necesidades y prioridades de inversión en sus territorios. Se ha trabajado en la sensibilización comunitaria a través de campañas radiales, promotoría social y la implementación del programa comunitario de agua segura; así mismo se ha avanzado en el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios en 3 cabeceras municipales.

Resultado 2: La capacitación y entrenamiento de los equipos técnicos y la institucionalización de las unidades técnicas de agua y saneamiento a nivel regional (2) y municipal (3), representan los primeros pasos para garantizar la sostenibilidad de la intervención y construir la gobernabilidad del sector. Así mismo la implementación de los procesos de planificación estratégica encaminados a nivel municipal y regional, representan una etapa importante para la generación de información que permitirá establecer el modelo de intervención reconocido por todos los actores, y las herramientas que formaran parte del mismo en la gestión del sector en ambas regiones, a mediano y largo plazo.

Resultado 3: Tanto el Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento como sus instrumentos operativos (Manual Operativo y Manual Técnico) están siendo validados a través del ejercicio de inversión desarrollado a nivel de los municipios a partir del Fondo semilla del programa, permitiendo de esta forma realizar un pilotaje en el cual se aplican las herramientas y procedimientos a utilizar en la gestión del sector, manteniendo como enfoque central la metodología del ciclo de proyectos. De forma directa se han ejecutado 18 proyectos de inversión en infraestructura de agua y saneamiento a nivel comunitario (14) y escolar (4), mientras unos 15 se encuentran en la fase de factibilidad y diseño final.

Resultado 4: Las Mesas Regionales han representado un espacio de discusión y consenso, particularmente para el tema de preparación y respuesta a emergencia, tanto en los municipios como en las regiones. En este sentido, desde el programa se está apoyando en la definición de sus agendas locales de trabajo, a fin que dichos espacios sean más activos y se llegue a su funcionamiento de forma permanente. Los dos Gobiernos Regionales, con el apoyo de UNICEF como Agencia líder del PC, mantienen comunicación directa con el grupo de donantes del sector para la sensibilización sobre la problemática de A&S en la Costa Caribe; al mismo tiempo están participando en la construcción de políticas nacionales vinculadas al sector, como el Fondo Nacional del Agua, la Política Nacional de Recursos Hídricos, entre otros.

F-ODM Informe de Seguimiento

PROGRESO EN PRODUCTOS:

Dentro de los productos del **Resultados 1**, se ha iniciado la construcción participativa de los Planes de Acción Comunitarios en al menos 19 comunidades de la RAAS, lo cual, junto a los 31 CAPS formados en ambas regiones, ha contribuido al fortalecimiento de la organización comunitaria y permitido mayor participación de las mismas en la búsqueda de soluciones a los problemas de agua y saneamiento en sus comunidades. Partiendo de lo anterior, con la elaboración de los Planes de Acción en Agua y Saneamiento, se espera garantizar la participación activa e informada de los/las representantes de las comunidades, permitiendo de esta manera establecer sus prioridades y ejercer el monitoreo de las inversiones desarrolladas en el sector.

En el **Resultado 2**, con el funcionamiento de 2 Mesas Municipales y 2 Mesas Regionales de Agua y Saneamiento, se ha mejorado la coordinación y el diálogo entre los distintos niveles de gobierno, en la búsqueda de soluciones conjuntas a las problemáticas del sector, principalmente en situaciones de emergencia. La transferencia y desarrollo de capacidades se está llevando a cabo mediante un programa AVAR (Aprendizaje Vinculado a Resultados) en agua y saneamiento, dirigido a técnicos de 19 municipios de la Costa Caribe. Con dicho proceso se están generando productos estratégicos a nivel municipal y regional, que vendrán a fortalecer la gestión de las Unidades de Agua, Saneamiento e Higiene en ambos niveles (2 Regionales y 3 Municipales). Por otro lado, se está iniciando un programa de formación de “albañiles emprendedores”, a través del cual unos 70 jóvenes (hombres y mujeres) de las comunidades serán capacitados y acreditados como técnicos en albañilería y fontanería.

En el **Resultado 3**, Los recursos del Fondo Semilla se han canalizado a través de los instrumentos del FIAS, logrando hasta la fecha finalizar 18 pequeños proyectos de abastecimiento a agua y saneamiento en comunidades y escuelas de las zonas más pobres de la Costa Caribe, así mismo unos 15 proyectos más se encuentran en fase de diseño, los cuales serán ejecutados en base a las normas y procedimientos establecidos en el FIAS. El apoyo a los sistemas de manejo de desechos de Bilwi y Bluefields es limitado debido a los altos costos de los mismos; sin embargo los recursos han permitido apalancar mayor cantidad de recursos, sirviendo como contraparte para la intervención de otras agencias de cooperación.

Como parte del **Resultado 4**, la participación de las regiones en las discusiones nacionales vinculadas al sector ha sido bastante activa, logrando incidir en la mejora del Fondo Nacional del Agua y en la construcción de la Política Nacional de Recursos Hídricos. En ambas regiones, se está avanzando con el proceso de construcción participativa de la Estrategia Regional de Agua y Saneamiento de la Costa Caribe; en materia de gestión regionalizada del sector se están haciendo las primeras discusiones para definir los pasos de un proceso gradual de transferencia de responsabilidades y recursos financieros desde el gobierno nacional hacia los gobiernos e instituciones regionales.

F-ODM Informe de Seguimiento

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Se ha elaborado y aprobado un Plan de Sostenibilidad del Programa que contempla una serie de acciones que se deben desarrollar para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones realizadas por el PC. Algunas de las principales acciones contenidas en este Plan son:

- Institucionalizar las Unidades Técnicas de Agua, Saneamiento e Higiene en los Gobiernos Regionales y Municipales (URASH y UMASH), como instancias técnicas de apoyo a los procesos de inversión y de asistencia técnica a las estructuras comunitarias creadas.
- Operativizar el FIAS a través de los instrumentos creados y desarrollar una estrategia de captación y gestión de recursos económicos para su capitalización en el mediano y largo plazo.
- Apoyar la consolidación de las redes municipales y regionales de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) como mecanismos de participación e incidencia en la toma de decisiones.
- Hacer incidencia política en los diferentes niveles de gobierno (Nacional, Regional y Municipal) para que estos destinen e inviertan en futuro una mayor cantidad de recursos en la gestión del sector y en la construcción de sistemas de agua y saneamiento.
- Establecer mecanismos de comunicación e incidencia de los Gobiernos Regionales con el grupo de donantes del sector, como un espacio para la coordinación y articulación de las intervenciones, y para la gestión y canalización de recursos financieros.

Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

- Coordinación de las agencias de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
- Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas
- Diseño del Programa Conjunto
- Externas al Programa Conjunto (desastres naturales, conflictos sociopolíticos, procesos sociales (elecciones))
- Otras: **El contexto socio político del país influye en la dinámica de trabajo y la coordinación entre actores.**

- b. Describa brevemente (250 palabras) las principales **dificultades** a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

F-ODM Informe de Seguimiento

c.

- ✓ El liderazgo de los Gobiernos Regionales para garantizar el funcionamiento de los Equipos Operativos creados en el marco de la gestión del PC ha sido bastante limitado, lo cual ha afectado significativamente la coordinación y sinergia entre actores que participan en la implementación del mismo.
- ✓ La alta carga operativa de las Unidades Técnicas Regionales y las debilidades gerenciales que existen en este nivel, han provocado una saturación en los equipos técnicos, dificultando de esta manera las posibilidades de lograr los resultados en los plazos establecidos.
- ✓ Las debilidades administrativas y financieras en las estructuras de los Gobiernos Regionales con respecto a los procedimientos y herramientas para la rendición de cuentas a las Agencias, han provocado retrasos significativos en la realización de las mismas y por ende en la solicitud de nuevos desembolsos.
- ✓ La dinámica de funcionamiento ha venido limitando los espacios de planificación, monitoreo y seguimiento de parte de la coordinación del programa, lo cual junto a la carencia de recursos humanos especializados, limita las posibilidades de llevar a cabo dichas tareas.
- ✓ El seguimiento técnico y financiero limitado de parte de algunas agencias (OPS, UNODC y OIT), ha creado una condición de retraso en la obtención de productos importantes para el logro de los resultados del PC.
- ✓ Persiste la falta de lineamientos y orientaciones encaminadas a promover el enfoque de género en el PC, así como las herramientas para documentar la participación y los beneficios que las mujeres reciben.

F-ODM Informe de Seguimiento

Describa brevemente (250 palabras) las principales **dificultades de origen externo** (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- a) La dinámica sociopolítica de las Regiones (incluyendo el periodo pre-electoral) influye en las relaciones políticas subyacentes, afectando la coordinación y el consenso entre los socios del PC y por ende en la dinámica de funcionamiento del mismo.
- b) Los frecuentes desordenes sociales y bloqueos de las vías de comunicación terrestres y la movilización aérea en la RAAN dificultan el desarrollo normal de las actividades.
- c) Las debilidades en recurso humano calificado y en medios operativos de las municipalidades, limitan la posibilidad de poder desarrollar un rol activo en la implementación y seguimiento a las acciones del PC.
- d) La llegada del periodo de invierno ha creado condiciones riesgosas para el movimiento entre municipios y comunidades, dificultando la implementación de las actividades del PC.
- e) Los frecuentes cambios en las personas que dan seguimiento al PC de parte de las agencias no residentes, afectan la implementación de éste, tanto en la fase de ejecución de las actividades como en la rendición de cuentas.

d. Describa brevemente (250 palabras) las **acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades** de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

- a) Se sigue promoviendo el involucramiento activo de los municipios en la planificación e implementación de las actividades a fin de garantizar un mayor seguimiento y acompañamiento a nivel de las comunidades.
- b) Se ha insistido en la necesidad de fortalecer a los Equipos Operativos en cada Región y mejorar su funcionamiento con la utilización de herramientas de monitoreo y seguimiento permanentes a las actividades.
- c) Se ha desarrollado un proceso fuerte de capacitación a los equipos de promotoría social en los municipios, a fin que los mismos promuevan el involucramiento activo de los actores institucionales y a los comunitarios.
- d) Se ha realizado una nueva revisión del Marco de Resultados del PC, visibilizando el tema de género y el derecho de los pueblos indígenas y afro descendientes, y desde la OCR se está promoviendo la elaboración del Sistema de Monitoreo y Evaluación del mismo.
- e) A pesar de no contar todavía con un sistema de monitoreo y evaluación formal, se están utilizando diferentes herramientas para realizar un seguimiento operativo a los planes elaborados (Ruta Critica, Matriz de Seguimiento Financiero, Matriz de Seguimiento Técnico).
- f) Desde la Agencia líder se está apoyando a la Oficina Regional de OIT en la coordinación y planificación de las acciones a desarrollar.
- g) Con el liderazgo de la Secretaría de los FODM en Nicaragua y con el apoyo de la Secretaria para el Desarrollo de la Costa Caribe SDCC, se están programando visitas de incidencia política de parte del CDN a la Costa Caribe.

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

- a) A solicitud del Coordinador Residente se elabora un informe mensual que permite conocer las principales dificultades y la ejecución financiera de los Programas F-ODM.
- b) El Comité Directivo, ha mantenido las sesiones con cada Programa FODM en conjunto con la institución y agencia líder.
- c) Se han realizado reuniones del UNCT con el fin de discutir los avances y las dificultades encontradas en los diferentes Programas F-ODM.
- d) Se ha programado una visita de CDN a las regiones autónomas, para valorar in situ los retos y dificultades a enfrentar en esta etapa de cierre de los programas conjuntos.
- e) La Secretaría F-ODM en el país ha convocado a diferentes reuniones de trabajo con los coordinadores del los PC y representantes de las Agencias involucradas en el mismo, para avanzar en la implementación de los planes de comunicación y del sistema de monitoreo y evaluación construido.

F-ODM Informe de Seguimiento

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

Indicadores	Valor de Referencia	Valor Real	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	Crear un fondo interagencial con aportes de todos los programas para reducir costos de a) auditorías y b) incidencia y comunicación; y fortalecer la coordinación entre las agencias y programas.	Memorias y Acuerdos	
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	Los Programas de Gobernabilidad Económica y Medio Ambiente decidieron hacer un solo diagnóstico para el tema de agua y saneamiento.	Informes de Diagnóstico	
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	Los PC de Gobernabilidad Económica y Cultura planifican la realización de Talleres y reuniones de Comisión Coordinadora conjuntas, a fin de reducir costos y facilitar la participación de los socios.	Memorias de Actividades, Listas de Asistencia	

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

<p>En el marco de la implementación de la Estrategia de Incidencia y Comunicación, se ha elaborado un Plan de Comunicación para la Costa Caribe, a través del cual se pretende potencializar los recursos, materiales y espacios generados por cada PC, para hacer más efectiva la comunicación sobre ODM y el posicionamiento del tema en las agendas de discusión de actores políticos y sociales involucrados en los mismos.</p> <p>A nivel de sinergias entre los PC se han identificado oportunidades de intervenciones conjuntas en los territorios logrando juntar esfuerzos y recursos para el logro de resultados comunes entre programas, reduciendo los costos y evitando duplicidad.</p>
--

F-ODM Informe de Seguimiento

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión
- Presupuestos
- Contratación pública
- Prestación de servicios
- Otras. Especificar.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No está involucrada
- Ligeramente involucrada
- Bastante involucrada
- Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
- Otras. Especificar. Asistencia Técnica a los Municipios y Comunidades

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
- Otras: Priorización de Comunidades, Administración de los Sistemas de Agua, Capacitaciones.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

- Gobierno nacional
- Gobierno local
- Organismo ONU
- Sede propia
- Otra. Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

F-ODM Informe de Seguimiento

Los Gobiernos Regionales se han posicionado como los principales líderes del PC y del sector en ambas Regiones, logrando una apropiación singular en la implementación del mismo. En este sentido, a partir de esta condición, se ha facilitado la creación de alianzas entre los Gobiernos Regionales y municipales para la identificación, diseño y ejecución de los proyectos de agua y saneamiento, así como para el seguimiento y asistencia a los mismos en las etapas posteriores.

Por otro lado, las acciones del PC han permitido a las autoridades regionales y municipales un mayor acercamiento con las comunidades, logrando identificar y priorizar de forma conjunta las principales necesidades del sector. La conformación de los CAPS y el establecimiento de redes en algunos municipios, han propiciado condiciones favorables para una mayor incidencia y participación de los mismos en espacios de toma de decisiones sobre el sector.

Aprovechando la coyuntura y voluntad política, se ha logrado establecer espacios de concertación con el Gobierno Nacional, a través de los cuales los gobiernos regionales se han posicionado como los gestores del sector en la Costa Caribe y por ende como responsables de la armonización de intervenciones en sus territorios. Así mismo, la apertura que existe en el grupo de cooperantes del sector ha permitido que los Gobiernos informen acerca de los instrumentos y mecanismos que están promoviendo para mejorar la gestión del sector en la Costa Caribe.

F-ODM Informe de Seguimiento

d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Sí No

Mediante la implementación del Plan de Comunicación de los PCs en la Costa Caribe, se espera juntar esfuerzos y recursos para la divulgación de información sobre los ODM y la contribución de los PC al logro de los mismos.

Particularmente, desde el PC se ha trabajado un plan de comunicación dirigido a la sensibilización y cambio de comportamiento de la población en cuanto a sus hábitos de higiene, las prácticas del lavado de manos y el consumo de agua segura. Así mismo, a través de este plan se pretende divulgar los logros y productos generados por el PC, tanto en el nivel comunitarios con las intervenciones en agua y saneamiento, como en la gobernabilidad del sector en el nivel regional.

El plan de comunicación del PC tiene incidencia en los tres niveles (comunitario, municipal y regional), y mediante este se pretende asegurar el enfoque de DDHH en las intervenciones a realizarse. Dicho plan pretende potencializar los espacios y las herramientas generadas por los demás programas conjuntos, estableciendo acciones sinérgicas entre los mismos.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

- Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
- Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
- Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
- Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
- Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
- Relación con los medios e incidencia
- Otras (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Organizaciones de inspiración religiosa | Número |
| <input type="checkbox"/> Coaliciones/redes sociales | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grupos ciudadanos locales | 2 Grupos de Jóvenes Voluntarios |
| <input type="checkbox"/> Sector privado | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instituciones académicas | 2 Universidades y 1 Centro de Educación Técnica |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grupos de comunicación y periodistas | 4 radios comunitarias |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otras (usar recuadro a continuación) | 3 Organismos de Cooperación Internacional |

F-ODM Informe de Seguimiento

Como parte de la coordinación entre actores que inciden en el logro de los ODM, se han establecido alianzas de trabajo con agencias de cooperación como el Banco Mundial (PRASNICA), KfW y WaterAid, dirigidas al fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión del sector, y la definición de instrumentos de política regional que contribuyan a la gobernabilidad del mismo en la Costa Caribe.

La creación de estas alianzas también ha permitido sentar las bases para el establecimiento de un modelo de intervención que respeta las competencias y funciones de los diferentes niveles de gobierno existentes en la Costa Caribe; contribuyendo de esta forma a la armonización y la gobernabilidad del sector en dicha zona.

F-ODM Informe de Seguimiento

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión
- Encuestas de hogares
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos
- Fomento/formación de capacidades
- Otras

La construcción participativa de los Planes de Acción Comunitarios y la capacitación de unos 30 CAPS formados, han permitido hacer mayor incidencia y divulgación de las acciones desarrolladas por el PC, así como también han promovido la participación informada de la población, en los espacios de discusión y toma de decisiones sobre el sector.

A nivel comunitario, la implementación de la campaña de AGUA SEGURA y el desarrollo de campañas masivas de comunicación sobre el lavado de manos, han contribuido a la sensibilización de la población a cerca de estos temas.

Finalmente la participación e involucramiento de representantes territoriales y comunitarios en los espacios de discusión y concertación en el nivel regional y municipal, ha sido de gran importancia para lograr una apropiación de los mismos en la gestión del sector. Así mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios y el fortalecimiento de las radios comunitarias locales, contribuirán en el acceso a la información pública

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.

ODM 7	Programa Conjunto: Resultado 3	ODM: Meta 7.C	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental	Resultado 3: Mejorado el acceso y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ambiental a través de la creación e implementación del Fondo Semilla.	Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.	1.1 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable 1.2 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento	2 Regiones y 8 municipios con marco institucional específico para la gestión del sector agua y saneamiento. Incrementada en un 10% la Cobertura de servicios de agua potable en los municipios priorizados de la Costa Caribe, del cual un 6% corresponde a comunidades indígenas y afro descendientes. Incrementada en un 6% la Cobertura de saneamiento en los municipios priorizados de la Costa Caribe, del cual un 4% corresponde a comunidades indígenas y afro descendientes. 7 Espacios de coordinación sectorial funcionando, en los cuales participan organizaciones e instituciones públicas o privadas del nivel nacional, regional, municipal, territorial y comunitario; que contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y saneamiento en la Costa Caribe. 25% del presupuesto local dirigido a inversiones en agua y saneamiento.
	Programa Conjunto : Resultado	ODM: Meta	ODM: Indicador	Meta del PC

Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

Además de la contribución directa del PC en la Meta 7.C sobre *reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento*; el programa contribuye al Objetivo 4 sobre *reducción de la mortalidad de niños y niñas menores de 5 años*, al dotar de servicios de agua y saneamiento a los grupos sociales y comunidades más vulnerables de la Costa Caribe de Nicaragua, y por ende reducir las enfermedades vinculadas a la mala calidad de agua de consumo humano y condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas.

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

Algunas “buenas prácticas”:

- El liderazgo de los socios regionales en la implementación del PC ha permitido un mayor empoderamiento de los mismos en la gestión del sector y por ende en la armonización de las intervenciones sectoriales en los territorios.
- La elaboración de un plan de comunicación único para la Costa Caribe, ha permitido hacer un uso más eficiente de los recursos y las herramientas de cada uno de estos.
- La contratación de personal local y posterior capacitación de los mismos ha permitido mayor continuidad en los procesos desarrollados en las comunidades.
- La planificación conjunta de actividades entre el PC de Gobernabilidad y el de Cultura y Desarrollo, han permitido hacer un uso más eficiente de los recursos económicos y del tiempo de los socios involucrados.
- La utilización de herramientas sencillas como parte del sistema de monitoreo y seguimiento del programa, permitiría una implementación más efectiva del mismo, logrando una participación activa de parte de todos los involucrados en la implementación del PC.

Lecciones aprendidas:

- La frágil gobernabilidad política en las regiones, se debe contrarrestar con un mayor dinamismo de los equipos operativos en las coordinaciones y articulación entre las partes.
- El involucramiento de las comunidades en la implementación de los proyectos, puede reducir significativamente los niveles de inversión y esfuerzos de parte de las municipalidades y el mismo gobierno regional.

1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Aplicable No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 1.5

Políticas

Número Nacional

Número Local **2**

Normas

Número Nacional

Número Local

Planes

Número Nacional

Número Local **6**

1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

La carencia de políticas y planes sectoriales que definan las líneas estratégicas a desarrollar en el sector, ha llevado a los actores que intervienen en el sector a actuar de forma aislada y dispersa, con enfoques asistencialistas que comprometen la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. En este sentido, la construcción de una Estrategia del Sector en ambas regiones, permitirá sentar las bases para desarrollar intervenciones conjuntas que respondan a lineamientos estratégicos y objetivos claves para cada una de estas.

Como parte de esta estrategia sectorial, la creación y operativización del Fondo de Inversión en Agua y Saneamiento, es un gran paso hacia la armonización de las intervenciones sectoriales y la gobernabilidad del sector; ya que a través del mismo se está creando un modelo de intervención conjunta en el cual los Gobiernos Regionales, Municipales y Territoriales, se involucran activamente en la búsqueda de soluciones a las demandas de la población.

Por otro lado, a nivel municipal se ha apoyado la construcción de los Planes de Desarrollo en 6 municipios de la Costa Caribe; proceso mediante el cual se ha podido articular esfuerzos entre los diferentes actores, y plantear soluciones conjuntas a las problemáticas más relevantes en las comunidades. Así mismo, a partir de estos instrumentos se han establecidos las prioridades de inversión, a través de los planes de inversión multianual y su cartera de proyectos.

1.3. Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes:

Regulación de competencias y gestión integrada

Acceso al agua potable

Uso del agua y política de precios

Abastecimiento y control de calidad del agua

Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos

Infraestructuras Otro. Especificar: **Inversiones Públicas Sectoriales**

Comentarios

El Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento, como parte de la Estrategia Sectorial Regional, representa el primer instrumento de política sectorial dirigido a establecer un modelo integral para la gestión del sector en la Costa Caribe.

1.4. Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes Aplicable No aplicable

Ciudadanos

Núm. Total. **419,463**

Núm. Urbano

Núm. Rural **419,463**

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total. **1**

Instituciones públicas locales

Núm. Total **20 Alcaldías**

Núm. Urbano

Núm. Rural

Instituciones privadas

Núm. Total.

Núm. Urbano

Núm. Rural

1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.5. Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos preparados para tomar decisiones informadas y gestionar los recursos hídricos y el saneamiento

Aplicable No aplicable

<input checked="" type="checkbox"/> Instituciones públicas	Total Núm. 15		
<input type="checkbox"/> Instituciones privadas	Total Núm. 3		
<input checked="" type="checkbox"/> ONG	Total Núm. 4		
<input checked="" type="checkbox"/> Organizaciones comunitarias	Total Núm. 31 CAPS		
<input checked="" type="checkbox"/> Funcionarios	Total Núm. 67	Mujeres : 28	Hombres 39
<input checked="" type="checkbox"/> Ciudadanos	Total Núm. 1,516	Mujeres 675	Hombres 841
<input type="checkbox"/> Otros. Especificar:		Mujeres	Hombres

1.6. Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC:

Aplicable No aplicable

Sistema de abastecimiento del agua: Incremento **3,8% Cobertura en Municipios de Intervención**

Sistema de saneamiento: Incremento **3,6% Cobertura en Municipios de Intervención**

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema nacional de información Sistema local de información

1.7. ²Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional: **67.42 millones \$ USD** (Fuente: ENACAL – FISE, Año 2008)

Total presupuesto(s) local(es): **102.372,29 \$ USD** (en las localidades donde interviene el PC)

Comentarios

La información sectorial está muy dispersa, de manera que hasta la fecha no se cuenta con los datos aproximados para el Nivel Local.

1.8. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:

Presupuesto nacional: **374 %** En total **252,21 millones \$ USD** (Fuente: ENACAL – FISE, RASNIC, Año 2010)

2 % Inspirado por el Programa Conjunto

Presupuesto local: **27 %** En total: **\$ USD 2519,531.01**

7% Inspirado por el Programa Conjunto

Comentarios

Se carece de información oficial sobre las inversiones en sistemas de agua y saneamiento, y en recursos destinados a la atención al sector. En el caso de los organismos de cooperación la información está dispersa y por ende se carecen de datos exactos sobre dichos montos.

² En cuanto a los indicadores 1.7 y 1.8, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.

2. Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1. Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Aplicable No aplicable

Número Ciudadanos **4,971**

Número Mujeres **2,635**

Número Hombres **2,336**

2.2. Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora: **3.8 %**

2.3. Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Número Total **8 municipios (14 comunidades)**

Núm. de Comunidades Urbanas **1**

Núm. de Comunidades Rurales **13**

2.4³. En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable:

- Salud
- Seguridad de mujeres y niños⁴
- Mejora en los modos de vida
- Escolarización infantil⁵
- Preciso asequibles
- Otros. Especificar: **Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable**

Comentarios:

A través del fondo semilla del PC se ha priorizado la construcción de sistemas de agua y saneamiento en las escuelas, a fin de garantizar mejores condiciones de higiene y dotación de agua segura a l@s niñ@s.

³ Este indicador exige el uso de valores de referencia o de partida que sirvan de referente para medir la variación. Si esta información no está disponible, la Secretaría recomienda obtenerla para completar este indicador de impactos con vistas al siguiente periodo informativo.

⁴ Mediante la eliminación de la necesidad de ir en busca de agua a arroyos naturales.

⁵ Reduciendo el absentismo causado por las enfermedades y el tiempo invertido en ir en busca de agua.

3. Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

Número de organizaciones comunitarias⁶ reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones:

Aplicable No aplicable

Número Organizaciones **31 Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) 5 Gobiernos Territoriales**

Núm. Mujeres **88**

Núm. Hombres **115**

% de grupos étnicos **50%**

3.1. Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento Aplicable No aplicable

Número Total: **7752**

Núm. Niños: **6915**

Núm. Mujeres **4031**

Núm. Hombres **3721**

% de grupos étnicos **66%**

4. Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1. Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados:

- Instituciones públicas
 Instituciones privadas
 Organizaciones comunitarias
 Alianzas público-privadas
 Otros: Especificar

Número

Número

Número **31 CAPS**

Número

Número **Empresa Municipal**

Número a nivel nacional

Número a nivel local **31**

4.2. Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento:

- Formación Provisión de equipos Establecimiento de alianzas público-privadas
 Transferencia de conocimientos Refuerzo de los recursos humanos

4.3. Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad:

Número Total **2**

Tipo de plan financiero:

- Estructuras tarifarias para el uso del agua
 Fondos para préstamos y subvenciones

Mecanismos de pago por servicios medioambientales

Otros: **Instalación de micro medidores para control de consumos**

⁶ Incluye: ONGs, cooperativas, redes de la sociedad civil, comités locales, hombres y/o grupos juveniles, asociaciones vecinales, etc.