

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour trimestriel PBF DD des Résiduels (juillet à Septembre 2011)**

<b>Période couvert (Trimestre)</b>	Trimestre 3: juillet – septembre 2011		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	PBF-COD-B.4 CODE ATLAS : 00077458 « DD RESIDUELS »,		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	PNUD		
<b>Partenaires d'exécution</b>	MONUSCO/DDR, FARDC, EX-GROUPES ARMES, GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	27 Décembre 2010		
<b>Budget total alloué</b>	US\$ 636.650		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	US\$ 93.460	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	15%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	US\$ 93 460	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	15%
<b>Date de clôture prévue:</b>	31 Déc. 2011	<b>Retard éventuel (mois):</b>	Juin 2012
<b>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</b>	<b>Domaine de priorité d'investissement :</b> <i>R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit</i> <b>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b> <b>1</b> <i>(1.3) DDR : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF ayant abouti à la réintégration les ex-combattants au sein des communautés</i>		<b>Sécurité</b>

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p><b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b>  <b>PBF Résultat3 :</b>  <i>Jusqu' à 4 000 éléments résiduels congolais des Groupes armés étrangers et congolais sont désarmés, démobilisés ou intégrés dans les FARDC</i></p> <p><b>Résultat attendu 1 :</b>  <i>Informations publiques et campagnes de sensibilisation</i></p>	<p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plusieurs messages sont passés à travers la radio OKAPI, les différentes radios communautaires du Nord/Sud Kivus et du Maniema, ainsi qu'à travers les radios DDRR et les leaders des Ex-groupes armés et les régiments FARDC</li> <li>• Des activités de promotion de la culture de la paix sont en cours avec les autorités provinciales et les radios privées des trois provinces (N/S Kivus et Maniema)</li> </ul>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Différence de compréhension du programme par les acteurs</li> <li>✓ Manque de volonté politique pour accompagner le processus exprimée par le non respect des engagements et le manque de participation de l'Etat à l'effort des bailleurs</li> <li>✓ Multiplicité des partenaires d'exécution sans coordination</li> <li>✓ Manque d'intérêt des bailleurs au processus (manque de fonds), empêchant toute planification</li> <li>✓ La nébuleuse des GA d'autodéfense qui s'exprime par un manque d'organisation vers le désengagement</li> <li>✓ Le règlement partiel de la problématique, s'exprimant par les hésitations du Gouvernement qui donnent le temps aux GA de se reconstituer.</li> <li>✓ L'arrêt des opérations de la démobilisation créant une situation d'insécurité qui pourrait nuire aux activités de réinsertion qui démarrent</li> <li>✓ Chevauchement du DDR sur deux Unités : Gouvernance (DD) et pauvreté(R)</li> </ul> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprise des opérations DD à travers l'obtention de la décision du Ministre de la Défense</li> <li>• Gestion des activités à travers un mandat provincial</li> <li>• Redynamiser la Cellule de Coordination des opérations DDR (CCO)</li> </ul>
<p><b>Résultat attendu 2 :</b>  <i>Eléments résiduels des Groupes armés, identifiés, vérifiés et enregistrés, sensibilisés et reçoivent des certificats</i></p>	<p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 435 résiduels ont reçu des certificats d'éligibilité au programme communautaire</li> <li>• L'identification est faite par les représentants des FARDC et les gouvernements provinciaux</li> </ul>	
<p><b>Résultat attendu 3 :</b>  <i>Les centres de regroupements construits/réhabilités</i></p>	<p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un centre de regroupement construit à Butuhe (Butembo) et 12 points de regroupement réalisés pour l'enregistrement des résiduels</li> <li>• La sécurité des sites est assurée par les FARDC, la PNC et la MONUSCO</li> </ul>	
<p><b>Résultat attendu 4 :</b>  <i>les éléments résiduels reçoivent un appui pour leur transport</i></p>	<p><b>Réalisations accomplies :</b>  <i>435 résiduels libérés après avoir été nourris pendant leur séjour dans les points de regroupement</i></p>	
<p><b>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</b>  <u>Note :</u>  - Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les campagnes de sensibilisation et d'informations contribuent à court terme à la stabilisation de la zone</li> <li>• 435 résiduels démobilisés pour les programmes de réintégration, diminuent les poches d'insécurité</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisation des leaders des ex-groupes armés est une action politique répondant aux accords de Goma</li> <li>• L'implication des FARDC et des gouvernements provinciaux est une appropriation nationale des activités</li> </ul> <p>- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La campagne d'informations prévue et réalisée</li> <li>• L'enregistrement des résiduels des ex-groupes armés, prévu et 435 ont été enregistrés</li> <li>• L'implication des leaders des ex-GA, des FARDC, PNC et des Gouvernement provinciaux prévus et réallisés</li> </ul> <p>- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonnes pratiques : Implication de toutes les parties dans l'exécution du projet, ainsi que la volonté politique, avoir une coordination des opérations</li> <li>• Mauvaises pratiques : démarrer un projet sans la totalité des fonds.</li> </ul> <p>- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un bon diagnostic, une bonne planification. Précision des rôles de chaque partie impliquée, mobiliser les ressources avant le démarrage</li> </ul>	
--	--