

## Section I: Identification and JP Status

### Improving Child Nutrition and Food Security in the most vulnerable municipalities in Mali

#### Semester: 2-10

Country	Mali
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	
Program title	Improving Child Nutrition and Food Security in the most vulnerable municipalities in Mali
Report Number	
Reporting Period	2-10
Programme Duration	
Official Starting Date	
Participating UN Organizations	<ul style="list-style-type: none"> <li>* FAO</li> <li>* UNDP</li> <li>* UNICEF</li> <li>* WFP</li> <li>* WHO</li> </ul>
Implementing Partners	<ul style="list-style-type: none"> <li>* collectivités décentralisées</li> <li>* Commissariat à la Sécurité Alimentaire(CSA)</li> <li>* Institutions de formation et de recherche</li> <li>* Ministère des affaires étrangère et de la coopération internationale (MAECI)</li> <li>* Ministères et services déconcentrés de l'état en charge de l'agriculture, de l'élevage et Pêche</li> <li>* Ministeres de la santé, de l'éducation, de l'environnement, du développement social, personnes âgées et solidarité</li> <li>* ONG Nationales et Internationales</li> </ul>

## Budget Summary

### Total Approved Budget

UNICEF	\$3,815,476.00
WFP	\$2,072,947.00
WHO	\$306,897.00
FAO	\$829,905.00
UNDP	\$974,583.00
Total	\$7,999,808.00

### Total Amount of Transferred To Date

UNICEF	\$1,466,076.00
WFP	\$930,568.00
WHO	\$131,116.00
FAO	\$333,409.00
UNDP	\$402,291.00
Total	\$3,263,460.00

### Total Budget Committed To Date

UNICEF	\$286,614.81
WFP	\$506,878.00
WHO	\$14,000.00
FAO	\$56,102.00
UNDP	\$40,942.00
Total	\$904,536.81

### Total Budget Disbursed To Date

UNICEF	\$270,857.29
WFP	\$316,378.00
WHO	\$32,000.00

FAO	\$44,284.00
UNDP	\$87,601.00
Total	\$751,120.29

## Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of US\$

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel					
Cost Share					
Counterpart					

## DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

## Direct Beneficiaries

	Men	Men from Ethnic Groups	Women	Women from Ethnic Groups	Boys	Girls	National Institutions	Local Institutions
Targeted Number	38561		39340					4
Reached Number			1919					4
Targeted - Reached	38561	0	37421	0	0	0	0	0

% difference	0.0	0	4.88	0	0	0	0	100.0
--------------	-----	---	------	---	---	---	---	-------

**Indirect Beneficiaries**

	Men	Men from Ethnic Groups	Women	Women from Ethnic Groups	Boys	Girls	National Institutions	Local Institutions
Targeted Number							1	4
Reached Number							1	4
Targeted - Reached	0	0	0	0	0	0	0	0
% difference	0	0	0	0	0	0	100.0	100.0

## Section II: JP Progress

### 1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

#### Progress in outcomes

- Un mémorandum d'entente a été signé entre les cinq agences des nations unies qui participent au programme conjoint ;
- La première réunion du Comité National de Pilotage du Programme conjoint a eu lieu le 16 septembre 2010 à la salle de conférence du MAECI;
- L'unité de Coordination est installée à Bandiagara ;
- La vitamine A est fournis aux enfants de 0 à 5ans et aux femmes en post-partum immédiat dans tout le district sanitaire de Bandiagara dans le cadre de la semaine d'intensification des activités de nutrition (SIAN) ;
- Les déparasitants ont été distribués aux enfants de 1 à 5 ans et aux femmes en post-partum immédiat dans tout le district sanitaire de Bandiagara (SIAN) ;
- L'étude de base en vue d'établir la situation de référence du programme a été réalisée ;
- L'enquête sur la sécurité sanitaire des aliments a été réalisée dans tous les marchés, les écoles et les établissements alimentaires des quatre communes ciblées par le programme. Les résultats de cette enquête ont été restitués et des activités ont été planifiées en vue d'améliorer l'hygiène alimentaire ;
- Les bénéficiaires et les besoins en matériels et équipements des activités d'accroissement et de diversification de la production alimentaire ont été identifiés. Le matériel et les équipements ont été achetés.
- Les sites des forages ont été identifiés de façon participative par les élus locaux et les responsables villageois ;
- Les points focaux du CSA, de l'UNICEF et la coordinatrice du programme ont participé à l'atelier sur la gestion des connaissances de la fenêtre thématique « Enfance, sécurité alimentaire et Nutrition ».

#### Progress in outputs

La supplémentation en vitamine A et les déparasitants permettront de prévenir les maladies chez les enfants et les femmes en post-partum immédiat. L'étude de base permet de disposer d'une situation de référence afin de mesurer les progrès réalisés dans l'atteinte des résultats attendus. L'enquête sur la sécurité sanitaire des aliments a permis de connaître les insuffisances des mesures d'hygiène alimentaire et de proposer des activités pour remédier à la situation. Les bénéficiaires et les besoins en matériel et équipement ont été identifiés pour démarrer les activités de d'accroissement et de diversification de la production alimentaire. Les sites de création de points d'eau ont été identifiés de façon à ce que le maximum de personnes puisse avoir accès à l'eau potable.

#### Measures taken for the sustainability of the joint programme

Les élus locaux et les responsables villageois ont échangés afin de définir les sites où les besoins d'eau potable se font sentir avec plus d'acuité, les communautés qui ont le potentiel et qui peuvent développer chaque type d'activité de production alimentaire, les disponibilités en terres et en eau et sur cette base ont identifié les bénéficiaires et les besoins en matériel et équipement. Ce processus contribue à développer leur capacité d'analyse et de prise de décision dans le cadre de la prise en charge de leur propre développement.

#### Are there difficulties in the implementation?

Administrative / Financial

### **What are the causes of these difficulties?**

External to the Joint Programme

#### **Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing**

Le Programme Conjoint a connu un démarrage assez lent. Cette lenteur est due à la foi aux procédures internes des agences des Nations Unies et celles du Gouvernement. En effet, l'Unité de coordination a été installée à Bandiagara en novembre 2010 une fois que le bureau a été loué et le matériel et les équipements ont été disponibles.

#### **Briefly describe the current external difficulties that delay implementation**

Les procédures administratives de transfert de propriété et d'immatriculation des véhicules ont été assez longues. Cette situation a réduit la capacité de déplacement de l'unité de coordination du programme, voir affaiblie la capacité de mise œuvre des activités.

#### **Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties**

En ce qui concerne les difficultés liées aux Agences du SNU, des réunions mensuelles de coordination sont organisées sous le leadership de l'UNICEF afin de discuter des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme et de trouver ensemble les solutions appropriées. La mise en œuvre du mémorandum d'entente entre les agences a permis d'harmoniser les procédures. La collaboration inter agence s'est améliorée, cependant, le risque d'être une juxtaposition d'activités des agences des nations Unies et non un véritable programme conjoint n'est pas définitivement écarté.

Pour les difficultés liées à la lenteur Gouvernement, le commissariat à la Sécurité alimentaire (CSA) a saisi le directeur général de la douane pour diligenter le processus de transfert de propriété des voitures.

Le taux de décaissement a évolué considérablement au cours du second semestre 2010, en effet il est passé de \$250 000 à \$800 000. Le décaissement va s'accéléré d'avantage et atteindre sa vitesse de croisière au cours du 1er semestre 2011, avec le nombre d'activités planifiées et les dispositions prises pour assurer leur mise en œuvre optimal sur le terrain.

## **2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One**

### **Is the joint programme still in line with the UNDAF?**

Yes true  
No false

### **If not, does the joint programme fit the national strategies?**

Yes  
No

### **What types of coordination mechanisms**

**Please provide the values for each category of the indicator table below**

Indicators	Base line	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	6	6	-Réunions de coordination mensuelles	Compte rendu des réunions
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	1	1	L'étude de base pour faire la situation de référence sur la nutrition et la sécurité alimentaire	Rapport de l'étude
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	1	mission à Dakar des points focaux du CSA, de l'UNICEF et de la coordinatrice pour participer à l'Atelier de sur la gestion des connaissances de la fenêtre thématique « Enfance, sécurité alimentaire et nutrition »	Enquêtes sur terrain Compte rendu de l'atelier

### 3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

**Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not Involved      false  
 Slightly involved      false  
 Fairly involved      true  
 Fully involved      false

**In what kind of decisions and activities is the government involved?**

Policy/decision making

**Who leads and/or chair the PMC?**

Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA)

**Number of meetings with PMC chair**

2 réunions

**Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved      false  
 Slightly involved      false  
 Fairly involved      false

Fully involved true

**In what kind of decisions and activities is the civil society involved?**

Management: budget

Management: procurement

**Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false

Slightly involved false

Fairly involved true

Fully involved false

**In what kind of decisions and activities are the citizens involved?**

Policy/decision making

**Where is the joint programme management unit seated?**

By itself

**Current situation**

Le Ministère des Affaires Etrangères et le Commissariat à la Sécurité Alimentaire ainsi que les autorités locales et la société civile sont engagés dans la mise en œuvre du PC. Ils ont apporté leur concours chaque fois que cela a été nécessaire.

La première réunion du Comité National de Pilotage du Programme conjoint a eu lieu en septembre 2010 au MAECI. La Coordinatrice du Programme conjoint a présenté les principaux éléments du Plan annuel de travail ainsi comme le Plan de communication annuel 2010-2011, en présence de du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Commissaire à la Sécurité alimentaire, le Coordonnateur Résident du SNU et les représentants de la Coopération Espagnole; Au terme des discussions suscitées par ces différentes présentations, sept recommandations ont été formulées en vue d'accélérer l'installation de l'unité de coordination et le démarrage des activités sur le terrain.

Les autorités locales et les leaders villageois ont facilité les contacts avec les populations lors les enquêtes concernant l'étude de base. Les ONG ont participé à l'enquête de terrain sur la sécurité sanitaire des aliments.

Les autorités locales et les leaders villageois ont travaillé ensemble pour identifier les bénéficiaires, les besoins en matériel et équipements des activités de production alimentaire. Ils ont également travaillé à identifier les sites d'implantation des forages.

## 4 Communication and Advocacy

**Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?**

Yes true  
No false

**Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy**

En vue d'assurer la visibilité du programme :

- Les maquettes des panneaux de signalisation du bureau de l'unité de coordination à Bandiagara, et des activités dans les communes ont été élaborées ;
- la maquette du dépliant du programme a été réalisée ;
- Un article a été publié dans le journal les « échos » sur l'atelier de restitution des résultats de l'enquête sur la sécurité sanitaire des aliments effectuée dans les quatre communes ainsi que la planification des activités pour améliorer l'hygiène alimentaire.

**What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?**

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

*Le programme conjoint prévoit des instances de concertation de tous les acteurs aux niveaux national, régional et local. Cela permettra de faire connaître les OMD en général et le programme conjoint en particulier. Les médias contribueront à diffuser l'information relative à ces concertations.*

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

*Le programme conjoint prévoit des instances de concertation de tous les acteurs aux niveaux national, régional et local. Cela permettra de faire connaître les OMD en général et le programme conjoint en particulier. Les médias contribueront à diffuser l'information relative à ces concertations.*

Media outreach and advocacy

*Le programme conjoint prévoit des instances de concertation de tous les acteurs aux niveaux national, régional et local. Cela permettra de faire connaître les OMD en général et le programme conjoint en particulier. Les médias contribueront à diffuser l'information relative à ces concertations.*

**What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?**

Faith-based organizations

Social networks/coalitions

Local citizen groups

Private sector

Academic institutions

Media groups and journalist 4

Other

**What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?**

Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers

*Au cours de la tenue de l'atelier de restitution des résultats de la sécurité sanitaire des aliments et de planification des activités pour améliorer l'hygiène alimentaire, le programme a eu recours à certains moyens de communication comme la radio et les journaux. Ces moyens ont contribué à une visibilité du Programme Conjoint à travers le pays et la région de Mopti, notamment à Bandiagara. Le journal les « échos » a publié un article sur cet atelier.*

*Les moyens de communications adaptés à l'environnement socioculturel tel que les radios communautaires, les journaux ... sont utilisés pour faire la promotion du programme.*

*Les points focaux désignés par les quatre communes contribuent à informer les populations sur le programme.*

Open forum meetings

*Au cours de la tenue de l'atelier de restitution des résultats de la sécurité sanitaire des aliments et de planification des activités pour améliorer l'hygiène alimentaire, le programme a eu recours à certains moyens de communication comme la radio et les journaux. Ces moyens ont contribué à une visibilité du Programme Conjoint à travers le pays et la région de Mopti, notamment à Bandiagara. Le journal les « echos » a publié un article sur cet atelier.*

*Les moyens de communications adaptés à l'environnement socioculturel tel que les radios communautaires, les journaux ... sont utilisés pour faire la promotion du programme.*

*Les points focaux désignés par les quatre communes contribuent à informer les populations sur le programme.*

Capacity building/trainings

*Au cours de la tenue de l'atelier de restitution des résultats de la sécurité sanitaire des aliments et de planification des activités pour améliorer l'hygiène alimentaire, le programme a eu recours à certains moyens de communication comme la radio et les journaux. Ces moyens ont contribué à une visibilité du Programme Conjoint à travers le pays et la région de Mopti, notamment à Bandiagara. Le journal les « echos » a publié un article sur cet atelier.*

*Les moyens de communications adaptés à l'environnement socioculturel tel que les radios communautaires, les journaux ... sont utilisés pour faire la promotion du programme.*

*Les points focaux désignés par les quatre communes contribuent à informer les populations sur le programme.*

## Section III: Millenium Development Goals

### Millenium Development Goals

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Malnutrition et insécurité alimentaire réduites aux niveaux en dessous des seuils d'alerte internationaux à travers la mise en place des approches curatives et préventives intégrées		Nombre de personne souffrant de la faim et de la malnutrition	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
L'état nutritionnel des femmes enceintes, allaitantes et des enfants de moins de 5 ans est amélioré à travers la prise en charge de la malnutrition aigue appropriée, diminuant les taux de malnutritions en dessous des seuils d'alerte internationaux		1. Taux de malnutrition aigue sévère 2. Taux de mortalité des enfants de moins de 5ans	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Les plans de développement locaux contiennent des interventions nutritionnelles et de sécurité alimentaire		1. Taux de malnutrition modérée 2. % de famille ayant un bas profil de sécurité alimentaire	

### Additional Narrative Comments

**Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level**

**Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat**

L'étude de base que permettra remplir les indicateurs du Programme Conjoint -tableau 1.4. du rapport de suivi- a finalisé en décembre 2011. Les analyses des enquêtes sur terrain sont en cours.



## **Section IV: General Thematic Indicators**

### **1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted**

#### **1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention**

##### **Children under 2**

Total No.

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. boys

##### **Children from 2 to 5**

Total No.

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

##### **Children older than 5**

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. boys

##### **Women**

Total

No. Urban

No. Rural

No. Pregnant

## **1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention**

### **Children under 2**

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

### **Children from 2 to 5**

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

### **Children older than 5**

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

### **Women**

Total

No. Urban

No. Rural

No. pregnant

### **Men**

Total

No. Urban

No. Rural

## **1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age**

National %  
Targeted Area %

**Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption**

% National  
% Targeted Area

**Stunting prevalence**

% National  
% Targeted Area

**Anemia prevalence**

% National  
% Targeted Area

**Comments**

**1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected**

**Homestead food production and diversification**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Food fortification**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women

Boys

**School feeding programmes**

National

Local

Urban

Rural

Girls

Pregnant women

Boys

**Behavioural change communication**

National

Local

Urban

Rural

Girls

Pregnant women

Boys

**Gender specific approaches**

National

Local

Urban

Local

Girls

Pregnant Women

Boys

**Interventions targeting population living with HIV**

National

Local

Urban

Rural

Girls

Pregnant Women

Boys

**Promotion of exclusive breastfeeding**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Therapeutic feeding programmes**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Vaccinations**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Other, specify**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies**

## **2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme**

### **Policies**

National

Local

### **Laws**

National

Local

### **Plans**

National

Local

## **3 Assessment, monitoring and evaluation**

### **3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition**

National

Local

Total

**b. Cadre de suivi du Programme conjoint**

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
1.1 Des interventions à haut impact sur l'état nutritionnel des femmes et des enfants les plus vulnérables sont mises en place	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au moins 80% des enfants admissibles (49 000) ont reçu la supplémentation en vitamine A (à partir de 59,4%) et le déparasitage.</li> <li>- Au moins 80 % des femmes en post-partum immédiat (13 600) ont reçu la supplémentation en vitamine (à partir de 30,7%)</li> <li>- Au moins 60 % de femmes (8 160) qui accouchent allaitent leurs nouveaux nés dans l'heure qui suit l'accouchement</li> <li>- Au moins 60% de femmes allaitantes (8 160) pratiquent l'allaitement maternel exclusif (à partir de 37,8%)</li> <li>- Au moins 60% de femmes allaitantes (8 160) pratiquent l'allaitement continu à 12 mois</li> <li>- Au moins 60% des enfants âgés de 6 à 8 mois (3 000) reçoivent un aliment de complément approprié</li> <li>- Au moins 60% des enfants de 6 à 23 mois (13 600) reçoivent des aliments d'au moins 4 groupes alimentaires différents</li> <li>- Au moins 60% des enfants de 6 à 23 mois (13 600) reçoivent des aliments de complément approprié au moins</li> </ul>	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	<p>(62797) 100%</p> <p>(1719) 99%</p> <p>NA</p>	<p>Système d'information en santé :</p> <p><b>-Rapports SIAN supplémentation en vitamine A et déparasitage</b></p> <p>-Rapports d'activité relatives au changement de comportement</p> <p>Rapports sur la distribution alimentaire, système d'informations communautaires</p>	Exploitation des documents dans lesquels sont enregistrés les enfants et les femmes ayant bénéficié des produits prévus, à défaut, enquêtes auprès d'un échantillon de villages et de ménages pour estimer le taux d'adoption des pratiques prévues.	UNICEF	<p>Non adhésion des populations</p> <p>Manque de suivi rapproché</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le nombre minimal conseillé par jour</li> <li>- Chaque école dans la zone ciblée a des blocs sanitaires</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au moins 80% des femmes en âge de procréer (60 000) ont reçu la supplémentation en fer (à partir de 16,3%);</li> <li>- Au moins 80% des enfants de 6 à 24 mois (13 600) qui ont reçu la supplémentation en micronutriments ('Sprinkles')</li> <li>- Au moins 80% des enfants de moins de 5 ans (49 000) dorment sous une moustiquaire imprégnée (à partir de 40,4%)</li> <li>- Au moins 60 % des bénéficiaires lavent les mains au savon après utiliser les latrines ou aider un enfant et avant manger/toucher de la nourriture</li> <li>- Au moins 60% des cas de diarrhée sont gérés de manière adéquate</li> </ul>	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	NA	Le système d'information en santé  Rapports d'activités	Examen des rapports, visites de terrain	UNICEF	Moustiquaires disponibles mais non utilisées
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au moins 20 villages ont un point d'eau qui fonctionne</li> <li>- Chaque point d'eau a un comité de gestion</li> </ul>	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	NA	Rapports d'activités	Enquête au niveau tous les villages bénéficiaires pour constater l'existence du point et de son comité de gestion	PNUD	Insuffisance de la nappe
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au moins 60% des restaurateurs/trices ont reçu la formation relative à la sécurité sanitaire des aliments.</li> </ul>	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	NA	Rapports ateliers de formation	Examen des rapports, visites de terrain	OMS	Manque de volonté des restaurateurs/trices

1.2 La qualité et la quantité de la production alimentaire dans les zones a insécurité alimentaire est amélioré à court et moyen termes	- Au moins quatre jardins produisent des produits riches en vitamine A.	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	NA	Rapports d'activités	Examen des rapports, visites de terrain	FAO	Faible Maîtrise des techniques
	- Au moins 60% des associations des femmes des écoles soutenues utilisent la technique maraîchage goutte-à-goutte - Production de farine de Misola avant et après intervention	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	NA	Rapports de suivi des structures techniques	Visites de tous les sites pour constater l'existence effective des actions réalisées (chaque trimestre) ;	PAM	Faible maîtrise des techniques
	- Au moins 200 femmes appuyées en intrants pour le maraîchage en 1 <sup>ère</sup> année - 4 jardins scolaires clôturés avec 4 forages équipés réalisés pour le maraîchage (2 en an1 et 4 en an2) - Au moins 200 femmes appuyés avec 4000 poules locales, 400 coqs de race métis 200 abris améliorés (100 en an 1 et 200 en an 2) - Au moins 120 femmes appuyées avec 480 moutons (an1) - Au moins 80 apiculteurs appuyés avec 320 ruches améliorées (an1) - Au moins 3000 plants fruitiers plantés dans la zone du programme (1000 en an1 et 3000 en an2) - Au moins 15 groupements féminins appuyés avec 15 unités de transformation (5 en an1, 8 en an2 et 2 en an3)	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	NA	Rapports de suivi des structures techniques  Rapports de campagnes agricoles (hivernage et contre saison)	Visites de tous les sites pour constater l'existence effective des actions réalisées (chaque trimestre) ;  Recensement exhaustif des groupements et des individus ayant bénéficié les appuis prévus (fin 4 <sup>ème</sup> trimestre)	FAO	Faible mobilisation communautaire
	- Au moins 70% des villages de la zone ciblée sont alimentés sans rupture de farine de Misola	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme	NA	Rapports d'activités	Examen des rapports, visites de terrain	UNICEF	Aléas climatiques ayant un impact sur

			conjoint					la production et le transport de la farine
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au moins 10 groupements de femmes sont formés aux techniques améliorées de maraîchage et équipées en matériel adéquat</li> <li>- Constitution de fonds de roulement au niveau des groupements</li> </ul>	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	NA	Rapports d'activités	Examen des rapports, visites de terrain	PNUD	Faible maîtrise des techniques
<b>2.1</b> Le nombre d'enfants malnourris aigus est réduit par la mise à disposition à temps d'un traitement accessible et adapte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfants malnourris aigus modérés traités : couverture par an : 65%</li> <li>- 80% d'enfants malnourris aigue sévère (1 600) sont pris en charge correctement: 1er année: 35% couverture, 2iem année : 50%, 3e année : 70%</li> <li>- 100% des services de santé prennent les enfants malnourris aigue en charge</li> <li>- Aucune rupture d'intrants nutritionnels et médicaux destinés aux enfants malnourris est observée.</li> <li>- Traitement de la prise en charge de la malnutrition aigue est gratuit pour 100% des enfants malnourris admis.</li> </ul>			292 (18%)  68%  100%	<b>Système d'information sur la santé, rapports CSREF de juillet à décembre</b>	Réalisation d'une étude SMART une fois par an Exploitation des résultats des systèmes d'information sanitaire	UNICEF /PAM	Flambée des prix
<b>3.1</b> Les capacités des populations et élus locaux dans l'élaboration des plans de	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% des vendeurs de produits alimentaires des 4 communes sont formés sur la sécurité des aliments</li> </ul>	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	NA	Rapports des formations	Enquêtes auprès d'un échantillon de villages pour estimer le nombre de vendeurs formés ;	OMS	Faiblesse de la mobilisation des vendeurs

développement basé sur l'atteinte des OMDs en général et l'atteinte de l'OMD 1 en particulier, sont améliorées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 PDESC sont disponibles et sont revus avec la participation de la population</li> <li>- 100% des PDESC revus prennent en compte au moins l'OMD 1</li> </ul>	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	NA	Documents PDESC	Rapports disponibles	PNUD	Manque de motivation des élus locaux
4.1 Les systèmes d'informations existants sont renforcés en matière de suivi des tendances nutritionnelles, sanitaires et de sécurité alimentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 70 Personnes sont formées (trois personnes par centre + 7 personnes de l'hôpital)</li> <li>- 100% du personnel de Santé utilisent les nouvelles courbes de croissance</li> </ul>	NA	Niveau d'amélioration souhaité pour le programme conjoint	NA	Rapports des formations et des enquêtes réalisées	Enquêtes sur le terrain pour vérifier que les rapports des formations et des enquêtes prévues sont disponibles	UNICEF PAM PNUD FAO OMS	Insuffisance de ressources pour faire une revue du système de suivi à l'échelle nationale
4.2 Le suivi régulier de l'impact de la hausse des prix sur l'état nutritionnel des femmes et des enfants et le niveau de consommation des ménages sont garantis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 enquêtes de sécurité alimentaire sont réalisées</li> <li>- 6 analyses rapides pendant les saisons de récolte et de soudure sont réalisées</li> <li>- 6 enquêtes nutritionnelles sont réalisées</li> </ul>	0	2  6	1  1	Rapport de l'enquête	Enquête de terrain	FAO UNICEF	

**b. Cadre de résultats du programme conjoint et informations financières**

Résultat du PC : 1. Malnutrition et insécurité alimentaire réduite aux niveaux en dessous des seuils d'alerte internationaux à travers la mise en place des approches curatives et préventives intégrées										
Résultats du programme	Activité	ANNÉE			AGENCE DE L'ONU	PARTIE RESPONSABLE	État d'avancement estimé de la mise en œuvre			
		A1	A2	A3			NATIONAL/LOCAL	Montant total prévu pour le PC	Montant affecté total estimé	Montant déboursé total estimé
1.1 Mettre en place des interventions à haut impact sur l'état nutritionnel des femmes et des enfants les plus vulnérables	1.1.1 Organiser, au moins 2 fois par an, la supplémentation en vitamine A des enfants de 6 à 59 mois et les femmes en post-partum, et le déparasitage des enfants de 1 à 5 ans	X	X		UNICEF	Local	50 000	18 267.54	18 267.54	36.54
	1.1.2. Rendre disponible des suppléments en fer pour toutes les femmes en âge de procréer et des suppléments de micronutriments pour les enfants de 6 à 24 mois	X			UNICEF	National	272 500		NA	NA
	1.1.3. Identification des lieux d'implantation des points d'eau à équiper ou à créer	X			PNUD	Local	25 000		NA	NA
	1.1.4. Mise en place et/ou équipement (avec la plateforme multifonctionnelle ou l'énergie solaire) de points d'eau dans les lieux identifiés (25.000 \$par point d'eau)	X	X		PNUD	Local	500.000		NA	NA
	1.1.5. Dynamisation ou mise en place de comités de gestion de l'eau et renforcement des capacités des membres		X		PNUD	Local	45.000		NA	NA

<p><b>1.1.6.</b> Assurer la disponibilité à domicile de l'eau potable pour les enfants sévèrement malnourris</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation de blocs sanitaires dans les écoles</li> <li>- Assainissement a base communautaire (ABC) dans les villages</li> </ul> <p>Confection des dalles sanplat dans les villages de promotion AB</p>	X	X	X	UNICEF	Local	297 240		NA	NA
<p><b>1.7</b> Faire la promotion de bonnes pratiques familiales clé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Production des outils de formation</li> <li>- Renforcement des capacités des établissements alimentaires</li> </ul>	X	X		OMS	National	50 000	NA	NA	NA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activité de production de produit riche en vitamine</li> <li>- Appui a la mise a jour et dissémination des politiques et directives concernant les bonnes pratiques familiales</li> </ul>	X	X	X	FAO	National	50 000	NA	NA	NA

1.2. La qualité et la quantité de la production alimentaire dans les zones a insécurité alimentaire est amélioré à court et moyen termes	- Formation et accompagnement des acteurs au niveau communautaire (individus –relais communautaires- et groupements communautaires –ONG, groupements de femmes, ASACO, etc.-) en promotion des bonnes pratiques familiales.	X	X	X	UNICEF	Local	420 000	NA	NA	NA
	- Développement et dissémination des outils de communication sur les bonnes pratiques familiales.	X	X	X						
	- Formation des medias de proximité et communautaire sur les bonnes pratiques familiales.	X	X	X						
	- Appui au suivi et évaluation, y compris par les communautés elles-mêmes	X	X	X						

<b>1.8</b> Introduction de technique maraîchage goutte-à-goutte		X	X	PAM, FAO	National	392 989	NA	NA	NA
<b>1.9</b> Activités génératrices de revenus		X	X	PAM	Local	35 000	NA	NA	NA
1.10 Renforcement des associations de femmes	X	X	X	PAM	Local	65 000	NA	NA	NA
1.11 Appui en équipement pour augmenter la production de farine Misola	X			PAM	National	15 000	NA	NA	NA
<b>1.12.</b> Création d'activités d'amélioration/ diversification des produits agricoles		X	X	PNUD	Local	84 104	NA	NA	NA
<b>1.12</b> Appui pour la promotion de farine de Misola	X	X	X	UNICEF	National	19 000	NA	NA	NA
<b>1.13</b> Accroissement de la production et la productivité des cultures maraîchères		X	X	FAO	National	20 000	NA	NA	NA
<b>1.14</b> Création de jardins scolaires avec forages équipés		X	X	FAO	Local	210 000	NA	NA	NA
<b>1.15</b> Amélioration de l'aviculture familiale	X	X		FAO	Local	23 454	NA	NA	NA
<b>1.16</b> Intensification de l'embouche paysanne (ovins et caprins)	X	X		FAO	Local	25 475	NA	NA	NA
<b>1.17</b> Augmentation de la production de miel et de cire dans la zone	X	X	X	FAO	Local	5 430	NA	NA	NA
<b>1.18</b> Augmentation de la production de fruits dans la zone	X	X	X	FAO	Local	3 105	NA	NA	NA
<b>1.19</b> Promotion de la transformation agroalimentaire	X	X	X	FAO	National	65 597	NA	NA	NA
<b>1.20</b> Formation et éducation nutritionnelle	X	X	X	FAO	National	103 000	NA	NA	NA

**Résultat du PC : 2 - L'état nutritionnel des femmes enceintes, allaitantes et des enfants de moins de 5 ans est amélioré par la prise en charge de la malnutrition aigue appropriée, diminuant les taux de malnutrition en dessous des seuils d'alerte internationaux**

Résultats du programme	Activité	ANNÉE			AGENCE DE L'ONU	PARTIE RESPONSABLE	État d'avancement estimé de la mise en œuvre			
		A1	A2	A3			NATIONAL/LOCAL	Montant total prévu pour le PC	Montant affecté total estimé	Montant déboursé total estimé
2.1. Réduire le taux de malnutrition aiguë par la mise à disposition d'un traitement accessible et adapté	2.1. 1 Formation/recyclage du personnel de l'hôpital et des prestataires de services des centres de santé communautaires dans la prise en charge de la malnutrition aigue a base communautaire	X	X	X	UNICEF	National	27 227	14 367.98	14 367.98	52.77
	2.1.2. Formation/recyclage des relais communautaires dans la sensibilisation, la mobilisation communautaire et le dépistage et la référence des cas de malnutrition aigue	X	X	X	UNICEF	Local	56 665	NA	NA	NA
	2.1.3. Formation/recyclage des partenaires et des ONGs	X	X	X	UNICEF	Local	56 665	NA	NA	NA
	2.1.4 Assistance technique des ONGs spécialisées dans la prise en charge de la malnutrition aigue	X	X	X	UNICEF	Local	56 670	NA	NA	NA
	2.1.5 Achat et mise a disposition des aliments thérapeutiques (RUTF et lait thérapeutique) dans les centres de santé pour la prise en charge de la malnutrition aigue sévère a base communautaire de 2000 enfants sévèrement malnutris	X	X	X	UNICEF	National	710 000	42 908.13	42 908.13	6.04

	2.1.6 Achat et mise a disposition des médicaments essentiels dans les 21 centres de santé pour le traitement systématique des enfants malnutris aigus	X	X	X	UNICEF	National	15 000	14 222.75	11 203.46	74.69
	2.1.7 - Achat et mise a disposition des équipements pour la prise en charge de la malnutrition aigue sévère vers les centres de santé	X	X	X	UNICEF	National	175 000	NA	NA	NA
	2.1.8 Transport international des aliments, médicaments et équipements	X	X		UNICEF	National	116 440	NA	NA	NA
	2.1.9 Achat de compléments alimentaires	X	X		PAM	National	507430	285000	285000	100%
	2.1.10 Frais de transport (à l'international et à l'intérieur du pays)	X	X		PAM	National	353470	160000	NA	NA
	2.1.11 Frais de suivi par les partenaires (services étatiques, ONG)	X	X	X	PAM	Local	29 881	NA	NA	NA
	2.1.12 Renforcement de capacité des partenaires	X	X	X	PAM	Local	249 219	NA	NA	NA
	2.1.13 Revue périodique des activités	X	X	X	PAM	National	60 000	1878	1878	100%
	2.1.14 Mise à disposition des médicaments systématiques et équipement pour le programme d'alimentation supplémentaire de 6000 enfants malnutris modérés		X	X	UNICEF	National	200 000	NA	NA	NA
<b>Résultat du PC : 3 Les plans de développement locaux contiennent des interventions nutritionnelles et de sécurité alimentaire</b>										
Résultats du programme	Activité	ANNÉE			AGENCE DE L'ONU	PARTIE RESPONSABLE	État d'avancement estimé de la mise en œuvre			
		A1	A2	A3			NATIONAL/LOCAL	Montant total prévu pour le PC	Montant affecté total estimé	Montant déboursé total estimé

3.1. Les capacités des populations et élus locaux dans l'élaboration des plans de développement base sur l'atteinte des OMDs en général et l'atteinte de l'OMD 1 en particulier, sont améliorés.	3.1.1. Formation des populations à la sécurité sanitaire des aliments		X	X	OMS	National	50 000	NA	NA	NA
	3.1.2. Renforcement des capacités des communes en matière de planification et de gestion du développement	X	X	X	PNUD	National	55 000	NA	NA	NA
	3.1.3. Appui à l'élaboration des PDESC basés sur les OMD	X	X	X	PNUD	National	50 000	NA	NA	NA
	3.1.4 Appui au suivi de la gestion des PDESC		X	X	PNUD	National	40 000	NA	NA	NA
Appui au programme	Dépense installation et fonctionnement Unité de coordination (non compris le salaire)				UNICEF			137 775.72	125 035.33	

**Résultat du PC : 4 les capacités de suivi, évaluation, analyse, prise de décision et mise en place d'interventions nutritionnelles et de sécurité alimentaires adaptées sont renforcées dans la zone d'intervention**

Résultats du programme	Activité	ANNÉE			AGENCE DE L'ONU	PARTIE RESPONSABLE	État d'avancement estimé de la mise en œuvre			
		A1	A2	A3			NATIONAL/LOCAL	Montant total prévu pour le PC	Montant affecté total estimé	Montant déboursé total estimé
4.1. Les systèmes d'informations existants sont renforcés en matière de suivi des tendances nutritionnelles, sanitaires et de sécurité alimentaires	4.1 Formation du personnel de santé en collecte, analyse de données et rapportage	X	X		UNICEF, PAM	National	280 000	NA	NA	NA
	4.2. Formation sur nouvelles courbes de croissance d'OMS 2006 – Mise en place de support de surveillance et de rapports ; Conseiller les mères pour l'alimentation du nourrisson et de jeunes enfants		X	X	OMS	National	60 880	NA	NA	NA
	4.3. Conduite enquêtes nutritionnelles (2 fois par an) –	X		X	UNICEF	National	60 000	53 063.53	53 063.53	88.44
	4.4 Conduite enquêtes de sécurité alimentaire	X		X	PAM	National	60 000	30 000	30 000	100%
	4.5 Analyse rapide pendant les saisons de récolte et de soudure sur le changement de consommation alimentaire et le changement dans l'accès à la nourriture et les stratégies de résilience		X		FAO	National	60 000	NA	NA	NA
	4.6 Evaluation nutritionnelle initiale – évaluation nutritionnelle finale	X	X	X	UNICEF	National	20 000	NA	NA	NA