

Section I: Identification and JP Status

Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el Ecuador en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Semester: 2-11

País	Ecuador
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	00063226
Título del programa	Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el Ecuador en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Número de informe	
Período del informe	2-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-06-28
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * OIT * OPS/OMS * UN-Habitat * PNUD * UNV
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) * Ministerio de Salud Pública MSP * Secretaría Nacional del Agua SENAGUA

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,720,474.00
------	----------------

UN-Habitat	\$2,741,777.00
OIT	\$123,050.00
OPS/OMS	\$224,700.00
UNV	
Total	\$5,810,001.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	\$1,965,964.00
UN-Habitat	\$2,055,907.00
OIT	\$123,050.00
OPS/OMS	\$215,070.00
UNV	\$0.00
Total	\$4,359,991.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$1,227,256.00
UN-Habitat	\$954,211.00
OIT	\$24,000.00
OPS/OMS	\$215,070.00
UNV	\$16,852.00
Total	\$2,437,389.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$1,180,002.00
UN-Habitat	\$757,528.00
OIT	\$8,050.00
OPS/OMS	\$213,500.00
UNV	\$5,870.00
Total	\$2,164,950.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	GWA, SIWI	\$50,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00
Participación en los gastos	VNU	\$109,800.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$36,600.00
Contraparte	SENAGUA, MIDUVI, MSP	\$145,050.00	\$48,350.00	\$48,350.00	\$48,350.00
Participación en los gastos	OPS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Ciudadanas	14,000	2,375	Citizens/Women	Construction of Infrastructure
Ciudadanos	14,000	2,375	Citizens/Men	Construction of Infrastructure
Juntas Administradoras de Agua Potable	53	41	Civil Society Organisations	Promote Public Participation in Round Tables/Dialogues

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Juntas Administradoras de Agua Potable	53	41	Civil Society Organisations	Capacity Building
Ciudadanas	30,000	7,500	Citizens/Women	Public Awareness Campaigns
Ciudadanos	30,000	7,500	Citizens/Men	Public Awareness Campaigns
Funcionarias	100	48	Civil Servants/Women	Capacity Building
Funcionarios	100	82	Civil Servants/Men	Capacity Building
Ministerios	3	1	National Institutions	(Support to) Formulation of Policy Documents/ Guidelines
Ministerios	2	2	National Institutions	(Support to) Development of Regulation
Empresas y departamentos municipales de agua y saneamiento	20	12	Water Supply Companies	Partnerships With Civil Society Organisations
Municipios	20	12	Municipalities	(Support to) Formulation of Policy Documents/ Guidelines
Juntas Administradoras de Agua Potable	20	5	Civil Society Organisations	Promote Public Participation in Round Tables/Dialogues
Organizaciones de mujeres	4	3	Civil Society Organisations	Consultations/Dialogues With Other Actors

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

Se han concluido dos nuevas intervenciones integrales en comunidades con éxito como ejercicio de trabajo interinstitucional, beneficiando directamente a más de 1000 personas.

Se ha consensado un Plan Único de Capacitación que articula todas las actividades de capacitación del Programa y fortalece la integralidad de las intervenciones en el territorio.

Con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Programa se ha constituido como la principal plataforma para la adopción del enfoque de derechos humanos en las políticas hídricas del país.

Progreso en resultados

El Programa se ha constituido como un espacio de trabajo y diálogo interinstitucional nacional y local en ámbitos normativo, político, técnico y social.

Se cuenta con una nueva estructura institucional que permite fortalecer los prestadores de servicios rurales y de pequeñas ciudades a través del desarrollo de nuevos marcos normativos y definición de políticas públicas nacionales.

Se ha fortalecido el marco institucional para la efectiva participación de la sociedad civil y la ciudadanía en la reforma democrática del sector y en la prestación de servicios de agua y saneamiento y vigilancia de la calidad del agua.

Se ha mejorado el servicio de agua y saneamiento sostenibles y de calidad para 4570 personas.

Progreso en productos

Se han fortalecido las capacidades de SENAGUA en la aplicación del enfoque de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

Se cuenta con la Estrategia Socio Cultural del Agua, con una metodología de Diálogos por el Agua y con una Guía de Protección de Fuentes de Agua.

Se han armonizado los proyectos de Ley de Recursos Hídricos (SENAGUA) y de Prestación de Servicios Domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento (MIDUVI).

El proyecto de Ley de Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, redactada con apoyo del Programa, ha sido aprobada por el Presidente de la República y entrará en debate en la Asamblea Nacional a inicios de 2012.

El MIDUVI cuenta con la Guía Tarifaria, uno de los 4 instrumentos estandarizados para la gestión eficiente y sostenible de servicios de agua y saneamiento.

Creado un Plan Único de Capacitación de prestadores de servicios que armoniza todas las actividades de capacitación del Programa.

Integración del Concurso de Mejores Prácticas para prestadores comunitarios de servicios de AyS como una nueva categoría en el concurso nacional de Mejores Prácticas Seccionales organizado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

Existe un acuerdo con la Secretaría de Pueblos para contar con su apoyo en la creación de espacios de participación definidos en la Ley de Participación en las comunidades, municipios, SENAGUA, MIDUVI y MSP en el territorio de intervención del Programa.

MSP cuenta con una propuesta consensuada de Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua y con capacidades fortalecidas en las Direcciones Provinciales y municipios del territorio de intervención del Programa para su implementación.

6 clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental han sido conformados (en Rocafuerte, Muisne y Montalvo) para formar parte de la Red Nacional de Clubes Ecológicos de la AME para realizar campañas de educación sanitaria y ambiental.

Se ha mejorado el acceso a servicios sostenibles y de calidad (incluye infraestructura, capacitación y educación sanitaria y ambiental) en San José de Guayabal (Chillanes), Pretoria (Montalvo), Telembí (Eloy Alfaro) y en 4 centros educativos (Súa-Atacames, Rocafuerte y Palenque). Se han adjudicado licitaciones para obras con el objetivo de que en marzo-abril de 2012 se haya mejorado el acceso de servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad en 13 comunidades rurales (más de 10.000 beneficiarios directos) y tres centros educativos (429 alumnas/os).

Se ha puesto en marcha un proyecto innovador de agua y saneamiento ecológicos con el enfoque de permacultura conjuntamente con tres ONGs, el cual se ha constituido ya como un piloto a ser replicado por otros programas del MIDUVI.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

- El anclaje del PC en el Plan Nacional de Recursos Hídricos torna las acciones sostenibles por el propio valor del Plan y su impacto en el país.
- Implementación de la agenda sectorial SENAGUA-MIDUVI ha sentado las bases para una coordinación interinstitucional a largo plazo.
- El proyecto de Ley de Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento es un instrumento de gran impacto en el país. Se ha calculado que este nuevo marco normativo, por sus implicaciones en la estructura institucional del sector y claridad de obligaciones de las entidades competentes, permitirá al país ahorrar 300 millones de dólares anuales gracias a la mejora en la eficiencia de los servicios.
- Los Subcomités Técnicos Provinciales (STP), con la activa participación de SENAGUA, MIDUVI y MSP, están generando una cultura y hábito de trabajo interinstitucional a nivel provincial.
- En el marco de cooperación entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el SNU se ha integrado el enfoque GIRH en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se está apoyando a los Clubes Ecológicos conformados por el Programa; y se va desarrollar una edición especial del Concurso de Mejores Prácticas de JAAP como una nueva categoría en el Concurso de Mejores Prácticas Seccionales que organiza la AME regularmente.
- La alianza con SECAP busca institucionalizar un servicio permanente de capacitación a nivel local para prestadores de servicios de agua y saneamiento.
- El Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua (PNVCA) formulado por MSP en el marco del Programa Conjunto e integrado en el presupuesto anual del Ministerio, ha sentado las bases para institucionalizar el proceso participativo de la vigilancia de la calidad del agua que proveen JAAP y empresas municipales.
- Las actividades de capacitación, educación sanitaria y ambiental y asistencia técnica está contribuyendo a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades donde el Programa ha hecho obras de infraestructura.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

- *El tiempo entre la licitación de las obras y su correspondiente contratación ha tomado más tiempo de lo previsto.*
- *El proceso de licitación y los montos a contratar resultan poco atractivos para los constructores del país en relación con las obras.*
- *La limitación en cuanto a cantidad de personal técnico en el MIDUVI ha dificultado la fiscalización de las obras de infraestructura, de las cuales depende que se asegure su calidad y se hagan los pagos de forma oportuna.*
- *Existe un déficit de personal técnico de las agencias del SNU y en el personal de territorio de la Unidad de Coordinación, y el proceso de contratación de personal ha tomado*

más tiempo de lo previsto.

- Retraso en el inicio de las actividades relacionadas con la puesta en marcha de mecanismos de participación y rendición de cuentas previstas en la Ley de Participación.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- La gestión de los procedimientos para la construcción de obras de infraestructura, desde la preparación de documentos de licitación hasta la contratación y pagos a los constructores, ha absorbido más tiempo y energía de los equipos técnicos y administrativos de lo que se tenía previsto. Adicionalmente, un 50% de las licitaciones llevadas a cabo en este semestre han quedado desiertas.

-La articulación efectiva de los diferentes productos y componentes supone un reto adicional para el programa.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.

Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- Hubo un recorte considerable de personal en las instituciones ejecutoras del Programa y PNUD debido a procesos internos de reestructuración.

- El cambio de autoridades ha retrasado el avance en el logro de Productos Conjuntos de fortalecimiento institucional del Programa por el esfuerzo y tiempo adicional que los equipos del Programa requieren para reposicionar el Programa dentro de las instituciones y para adaptarlo a la visión institucional de las nuevas autoridades.

- No se cuenta con el suficiente personal técnico en los Municipios de intervención para atender sus competencias en el sector en general, y las acciones del Programa en particular.

- La situación conflictiva para la aprobación de la Ley de Aguas (todavía sin ser aprobada por la Asamblea Nacional) dificulta a la SENAGUA en el proceso de formulación de sus políticas, y por ende el apoyo del Programa en este proceso.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

- Se han revisado las bases de las licitaciones y se están convocando de nuevo las que quedaron desiertas. Adicionalmente se está trabajando en una modalidad de contratación alternativa que concentre presupuestos mayores y reduzca la carga administrativa.

- Desde enero 2012 se contará con 3 nuevos técnicos en las agencias participantes y 3 miembros de la Unidad de Coordinación para atender todos los procesos retrasados.

- ONU-HABITAT y PNUD van a contratar 2 fiscalizadores para atender las obras de infraestructura.

- Se ha presentado el Programa a las nuevas autoridades en una reunión del Comité de Gestión y se están llevando a cabo reuniones bilaterales para dar a conocer las oportunidades que ofrece el Programa en el marco de las nuevas prioridades institucionales.

- Se va a involucrar a SENPLADES para lograr mayor incidencia en la planificación municipal en relación a como se inserta el sector agua y saneamiento en los Planes de Ordenamiento Territorial.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

- Se han creado nuevos espacios provinciales de Gobernanza del Programa Conjunto, los cuales han fortalecido la gestión interinstitucional a nivel provincial.
- Se ha creado de forma conjunta entre todas las agencias e instituciones del Programa un Plan Único de Capacitación para todas las actividades de fortalecimiento de capacidades orientadas a las Juntas Administradoras de Agua Potable. El Plan incluye enfoque, metodología, módulos y evaluación.
- Se ha conformado la Mesa Interinstitucional de Comunicación del Programa, integrada por personal de comunicación de las instituciones ejecutoras, la OCR y la Unidad de Coordinación del Programa. La Mesa de Comunicación, en una reunión del Comité Técnico, creó de forma conjunta un plan de acción y cronograma detallados, el cual está siendo implementado.
- La Programación está alineada con las prioridades nacionales y se cuenta con un marco de Monitoreo y Evaluación alineado con los objetivos e indicadores del Plan Nacional del Buen Vivir.
- Se ha fortalecido el liderazgo nacional a través de la definición e implementación de una agenda sectorial, una mayor articulación entre los diferentes ministerios de línea y se promueve una visión integral del PC entre los socios implementadores.
- El seguimiento participativo y la preparación del Plan de Mejora de la evaluación de medio término han permitido hacer un balance de los niveles de ejecución conjunta.
- Mayor articulación con la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y la Secretaría Nacional de Planificación para hacer un seguimiento integral de los Programas Conjuntos del F-ODM y su articulación directa con el Plan Nacional del Buen Vivir y el UNDAF.
- Se han fortalecido la planificación a nivel territorial y hay mayor articulación con las instancias locales de gobierno y los prestadores de servicios municipales y comunitarios.
- Comité de Gestión y Comité Técnico del Programa hace un seguimiento periódico a la implementación del PC.
- Se realizan de forma periódica reuniones de seguimiento en la que participan los y las Representantes de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.
- Existe débil coordinación entre los Programas Conjuntos del Ecuador, y se limita a intercambios sobre temas puntuales para resolver situaciones específicas.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	1	1	Una única convocatoria para 12 licitaciones de obras de infraestructura (8 de ONU-HABITAT y 4 del PNUD). Documentos de los procesos de licitación, evaluación y contratación de obras de infraestructura.	Archivos de la Unidad de Coordinación
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	2	2	Plan Único de Capacitación y Plan de Comunicación con cronograma.	Archivos de la Unidad de Coordinación
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	0	n/a	n/a

n/a

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

- *Políticas: formulación participativa del PNRH, elaboración de instrumentos de gestión, y actualización de la política de prestación de servicios de AyS. Consensos interinstitucionales. Alianzas con otras instituciones. Integración del programa en las políticas y planes nacionales y otros procesos institucionales en marcha. Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua del MSP. La agenda SENAGUA-MIDUVI como mecanismo para fortalecer la gobernabilidad del sector hídrico en su conjunto. Capacitación para la formulación de políticas del sector agua y saneamiento con enfoque de Derechos Humanos.*

- *Decisiones: MIDUVI ha actualizado la Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y lo ha socializado con la SENAGUA, la Presidencia y otros ministerios. MIDUVI y SENAGUA han armonizado los proyectos de Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Ley de Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos.*

- *Gestión: MIDUVI, SENAGUA y MSP contribuyen de forma permanente con sus recursos humanos e instalaciones para: elaboración de documentos, realización de talleres de capacitación, el fortalecimiento de la gestión de los prestadores de servicios de agua y saneamiento. Los gobiernos municipales contribuyen con sus instalaciones y recursos humanos y económicos en actividades específicas en el territorio, como por ejemplo con el préstamo de maquinaria en Pretoria, y con el apoyo al Club Ecológico de Rocafuerte.*

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

SENAGUA

Numero de reuniones del CGP

3 reuniones del Comité de Gestión del Programa y 4 reuniones del Comité Técnico del Programa

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Otras. Especificar

- *Decisiones: definen el nivel de servicio para la elección de la tecnología de los sistemas de agua potable y saneamiento, lo cual tiene impacto en las tarifas que deberán pagar en el futuro.*

- *Gestión: La sociedad civil conforma sus JAAP con sus instrumentos legales, técnicos y administrativos. Las comunidades y JAAP de Pretoria (Los Ríos), Resbalón (Manabí) y Chamanga (Esmeraldas) realizan el monitoreo de sus fuentes de agua con apoyo de universidades y del MSP. Las comunidades participan en la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano con apoyo del MSP. La Universidad Técnica de Manabí contribuye con un estudiante voluntario en el acompañamiento del Club Ecológico conformado en Rocafuerte, el cual ha realizado campañas de educación en Rocafuerte, Junín y Portoviejo sobre el mantenimiento y operación de la infraestructura construida y ha llevado a cabo campañas en el Día Mundial del Agua, el del Ambiente, el del Hábitat y otros que tienen relación con los recursos hídricos.*

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false

Ligeramente involucrados false

Bastante involucrados true

Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Otras. Especificar

- *Decisiones: eligen a los miembros de la directiva de las JAAP y determinan la necesidad de vigilancia de la calidad del agua y de la protección de las fuentes de agua.*

- *Gestión: Los ciudadanos contribuyen voluntariamente con mando de obra no calificada (mingas), con los terrenos donde se implantaran las obras (tanques, plantas de tratamiento, etc), con algunos materiales y mejoras para las unidades básicas sanitarias construidas por el PC. Las/os niñas/os miembros del Club Ecológico contribuyen con educación sanitaria y ambiental dentro de sus hogares.*

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

La Unidad de Coordinación Nacional funcional en las instalaciones centrales del MIDUVI. Las coordinaciones provinciales funcionan en las Direcciones Provinciales del MIDUVI.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

- Buena apropiación del Gobierno, sobretodo en el territorio, liderazgo en los Comités Técnicos y de Gestión del Programa (CTP). El gobierno atribuye al Programa un valor estratégico para la consecución articulada entre instituciones de los objetivos a mediano y largo plazo del Gobierno en el sector hídrico, concretamente con el enfoque de Derechos Humanos.

- Alineamiento del PC con los principios de la Constitución del 2008 (derecho humano al agua); con los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. El Programa sirve de plataforma para la articulación de políticas públicas en el marco de la reforma normativa del país actualmente en marcha. El PC ha aportado de manera substancial con insumos para la construcción del Plan Nacional de Recursos Hídricos y ha contribuido en la construcción del Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua.
- Establecidos mecanismos de rendición de cuentas mutua a través de los CTP y CGP.
- Apropiación de la sociedad civil (SC) en las mejoras de infraestructura y capacitación.
- Alineamiento del PC con los intereses de la SC a través de la participación.
- Rendición de cuentas a la SC sobre el avance en la ejecución de las actividades del PC con una supervisión permanente de las obras que se ejecutan.
- Apropiación del PC por parte de los ciudadanos por ser beneficiarios de obras de infraestructura.
- Alineamiento de la intervención con los intereses de los ciudadanos respecto al mejoramiento en el acceso a los servicios sostenibles de agua potable y saneamiento.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La estrategia apoya los 4 componentes del Programa y busca sensibilizar a la sociedad sobre una convivencia respetuosa con el agua, lograr mayor participación de la sociedad en la GIRH y en la prestación de servicios y fortalecer la presencia del Programa y sus instituciones rectoras. Son elementos claves los avances del Programa en cuanto a una intervención integral en las comunidades. Las audiencias consideradas son: comunidades, JAAP, municipios, instituciones educativas de todo nivel.

Para implementar la estrategia de comunicación, el Programa creó la Mesa Interinstitucional de Comunicación conformada por responsables de comunicación de SENAGUA, MIDUVI, MSP, la coordinadora de comunicación de los Programas del F-ODM y la Unidad de Coordinación del Programa.

Se ha fortalecido la imagen de trabajo conjunto del Programa, como forma de permitir la relación de las comunidades con las instituciones. Se han identificado las intervenciones institucionales exitosas de manera de replicarlas integrando los diversos mensajes. Se ha iniciado el envío de información semanal vía correo electrónico sobre las acciones programáticas y de la comunidad.

Los Clubes Ecológicos conformados por el Programa están llevando a cabo campañas comunicacionales en su comunidad, comunidades vecinas y en la capital provincial. hasta la fecha han realizado campañas en el Día Mundial del Agua, el Día Mundial del Ambiente, el Día Mundial del Hábitat, el Día Mundial de Lavado de Manos y otras fechas especiales de las provincias de intervención.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)

Las actividades de comunicación del Programa no son acciones aisladas. El Programa tiene implícito en su Marco Lógico una articulación de productos y resultados que relaciona de forma lógica la comunicación en los diferentes temas. La relación lógica es la que determina la contribución efectiva de estas acciones de comunicación al logro de resultados y objetivos del Programa.

Recogiendo la experiencia acumulada, se implementa la estrategia de comunicación e incidencia de forma integrada a las actividades de comunicación de los cuatro componentes del Programa. Ejemplos de esta implementación son:

- *Participación regular de autoridades y actores sociales en el programa radial del SNU, Conexión ONU.*
- *Capacitación a docentes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, a nivel nacional, sobre las temáticas del Programa.*

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales Organizaciones de mujeres en provincias: fortalecimiento de capacidades e incidencia

Grupos ciudadanos locales JAAP: fortalecimiento de capacidades

Sector privado Constructores: contratos de obras y capacitación

Instituciones académicas Universidades y centros educativos: servicios especializados, vinculación con las instituciones públicas y sociedad civil

Grupos de comunicación y periodistas Radios locales y comunitarias: difusión de campañas de educación sanitaria y ambiental

Otras Organizaciones de voluntariado. Asociación de Municipalidades, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Otras

- El Programa informa y estimula la participación a través de las visitas frecuentes a las comunidades que realizan los coordinadores provinciales y técnicos de las instituciones y agencias. También se apoya a los representantes de las comunidades en sus visitas a las delegaciones de las instituciones en el territorio de intervención. Las comunidades participan activamente en las acciones de monitoreo de fuentes de agua. Las intervenciones de mejora de la infraestructura sanitaria en las escuelas incluye procesos de capacitación y sensibilización sobre el manejo adecuado del agua y mantenimiento de las instalaciones sanitarias.

Section III: Millenium Development Goals

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

El Programa está aportando al logro de las Metas 7.A y 7.C del ODM 7 en el país, con impactos positivos directos en los ODM 1, 3, 4 y 8.

El Programa principalmente contribuye a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento (Meta 7.C) en los 20 cantones de intervención a través del fortalecimiento institucional, de los prestadores de servicios y de la sociedad civil.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

El Programa está alineado a los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013):

- 1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la diversidad.
- 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
- 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.
- 4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.
- 10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política.
- 11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

El Programa, junto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ecuador, está dando apoyo a SENAGUA y SENPLADES para integrar el enfoque de derechos humanos en la formulación de las políticas del sector hídrico.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total 30

Instituciones privadas

Núm. Total 0

ONG

Núm. Total 2

Organizaciones comunitarias

Núm. Total 42

Funcionarios

Núm. Total 130

Núm. Mujeres 48

Núm. Hombres 82

Ciudadanos

Núm. Total 825

Núm. Mujeres 118

Núm. Hombres 727

Otras. Especificar

Núm. Total n/a

La formulación de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al número de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.

Núm. Mujeres n/a

La formulación de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al número de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.

Núm. Hombres n/a

La formulación de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al número de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua

% aumento 20

Sistema de saneamiento

% aumento 18

Nivel de análisis de la información recopilada

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional n/a

No se dispone en el Programa de información de presupuestos del Banco del Estado y de otros ministerios antes de la ejecución del Programa. El presupuesto del MIDUVI para el sector en 2009 fue de USD19.949.100. Tampoco se dispone de información de los presupuestos que los gobiernos locales asignaron a agua y saneamiento antes de la ejecución del Programa.

Presupuesto local n/a

No se dispone en el Programa de información de presupuestos del Banco del Estado y de otros ministerios antes de la ejecución del Programa. El presupuesto del MIDUVI para el sector en 2009 fue de USD19.949.100. Tampoco se dispone de información de los presupuestos que los gobiernos locales asignaron a agua y saneamiento antes de la ejecución del Programa.

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total 360

% Inspirado por el programa conjunto 0

Presupuesto Local

% Total n/a

% Inspirado por el programa conjunto n/a

Comentarios

A nivel nacional se dispone solamente de información del MIDUVI. Los presupuestos del MIDUVI para abastecimiento de agua potable y servicios de alcantarillado han evolucionado de la siguiente manera:

2009 (USD): 19.949.100

2010 (USD): 26.322.640

2011 (USD): 83.168.305

Fuente: Ministerio de Finanzas.

No se dispone de información consolidada de la variación presupuestaria que los gobiernos locales han asignado a agua y saneamiento.

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional 2

Núm. Local 0

Normas

Núm. Nacional 2

Núm. Local 0

Plans

National 2

Local 10

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

- El PNRH va a tener un impacto a largo plazo en el derecho humano al agua, particularmente en lo que se refiere a la prioridad del agua para consumo humano frente a todos

los demás usos, lo cual se va a lograr a través de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) por cuenca hidrográfica y a través de los mecanismos de participación previstos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.

- Actualizada y armonizada con SENAGUA la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI. Su objetivo es regular los servicios de agua y saneamiento provistos por municipios y por comunidades (JAAP) dentro del marco de la Constitución de 2008. El MIDUVI calcula que su impacto económico en el país será de USD 300 millones. El proyecto de Ley está aprobado por la Presidencia y está siendo revisada por una comisión interministerial. El Programa va a apoyar en la socialización de la Ley previo al debate en la Asamblea Nacional y en la elaboración de los reglamentos.
- Armonizado con MIDUVI el proyecto de Ley de Usos y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de SENAGUA. Esta Ley, en proceso de debate dentro de la Asamblea Nacional, es el respaldo jurídico que asegurará la adecuada implementación del PNRH a nivel nacional.
- La agenda SENAGUA-MIDUVI promovida por el Programa es el espacio de colaboración interinstitucional requerido para asegurar el ejercicio del derecho humano al agua en el país, pues promueve la integración de los servicios de agua y saneamiento en la GIRH en el ámbito de la rectoría y control.
- El Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (PNVCA) del MSP es el marco político de la vigilancia comunitaria de la calidad del agua de consumo humano, además de apoyar los procesos de desinfección domiciliario del agua de consumo humano en zonas rurales. El principal impacto del PNVCA es en la salud de la población de zonas urbano-marginal, rural y en estados de emergencia sanitaria.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras

n/a

Comentarios

- Las normas, políticas y planes que el Programa apoya fortalecen la gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento en el país, contribuyendo de forma importante a la reforma democrática del Estado a través de:
 - Apoyo a la formulación, divulgación y diálogos sobre las normas, políticas y planes del sector hídrico y del sector agua y saneamiento.
 - Implementación de una agenda sectorial concertada entre instituciones del Gobierno Nacional y Gobiernos Locales.
 - Apoyo al proceso de descentralización y desconcentración impulsado por el Gobierno Nacional.
 - Fortalecimiento de capacidades en las comunidades de intervención del Programa para la exigibilidad de los derechos estipulados en dichas normas.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total	14.483.500
Núm. Urbano	9.559.110
Núm. Rural	4.779.555

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total	3
Núm. Urbano	n/a
Núm. Rural	n/a

Instituciones públicas locales

Núm. Total	1.037
Núm. Urbano	n/a
Núm. Rural	789

Instituciones privadas

Núm. Total	n/a
Núm. Urbano	n/a
Núm. Rural	n/a

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)**2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles**

Núm. ciudadanos	4750
Núm. Mujeres	2375
Núm. Hombres	2375

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

% 20

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total	3
Núm. de comunidades urbanas	0
Núm. de comunidades rurales	3

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil
Precios asequibles

n/a

Comentarios

- Las mejoras en el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento ha ido acompañado de otros beneficios que responden a la integralidad de las intervenciones que realiza el Programa en las comunidades y centros educativos. Los beneficios adicionales generados hasta el momento son:
- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión y operación y mantenimiento de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP).
- Control regular de la calidad del agua en la fuente y en el hogar.
- Mejorados los conocimientos de la ciudadanía sobre derechos y deberes en relación a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y a los servicios de agua y saneamiento, y sobre los roles de diferentes instituciones y niveles de gobierno.
- Mejorados los conocimientos y sensibilidad de la ciudadanía sobre hábitos higiénicos y cuidado del ambiente.

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones	31
Núm. Mujeres	n/a
Núm. Hombres	n/a
% de grupos étnicos	n/a

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total	15000
Núm. Niños	7500
Núm. Mujeres	3750
Núm. Hombres	3750
% de grupos étnicos	n/a

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas	20
Instituciones privadas	0
Organizaciones comunitarias	42
Alianzas público/privadas	0
Otros, especificar	n/a

Núm. Nacional 0
Núm. Local 62

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos
Establecimiento de alianzas público-privadas

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 5

Type of financial plan

Estructuras tarifarias para el uso del agua

n/a

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Fuentes de Verificación	Método de recolección de la información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 1: Fortalecidas capacidades nacionales y locales para la implementación efectiva de un nuevo marco normativo e institucional consensuado del sector hídrico y el subsector agua y saneamiento, que contribuyen a una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, equidad social, territorial y de género.							
PC 1.1. Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del Agua, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.	1. SENAGUA cuenta con una propuesta de Estrategia de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (EGIRH) con enfoque de género ¹ en el marco del Plan Nacional del Agua, consensuada y finalizada para su aprobación por parte del Ejecutivo.	0 ²	1	0	Propuesta de EGIRH.	Validación del documento.	SENAGUA aporta la Estrategia finalizada, o, en su defecto, los documentos preliminares. UNDP y UCP apoya la realización de documentos técnicos y procesos de diálogo para la consecución de acuerdos y avance en la definición de la EGIRH.
	2. SENAGUA implementa 2 instrumentos de gestión pública incluidos en la Estrategia de GIRH, en las 4 provincias priorizadas.	0	2	0	Informes de ejecución de los 2 instrumentos.	Revisión documental Visitas de campo para valorar implementación.	SENAGUA lidera la ejecución de estos 2 instrumentos de gestión pública, recoge información y presenta informes. PNUD apoya el proceso de implementación.

¹ La estrategia de **transversalización del enfoque de género** se articulará a todos los productos conjuntos de acuerdo a las oportunidades y necesidades específicas que se presenten en cada provincia, principalmente en relación a las alianzas que se establezcan con organizaciones de mujeres a nivel provincial.

² Los documentos normativos y estratégicos con los que se cuenta actualmente son el Decreto 10/88 de creación de la SENAGUA, en el que se incluyen grandes líneas de políticas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, y el Plan Nacional del agua (2008).

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de la información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC 1.2. Estrategia del Plan Nacional del Agua con acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.	3. SENAGUA cuenta con una Estrategia de protección de fuentes de agua en cantidad y calidad con enfoque de género, en el marco del Plan Nacional del Agua ³ .	0 ⁴	1	1	Estrategia de protección de fuentes de agua.	Validación del documento.	SENAGUA informa sobre el avance y la finalización de la Estrategia de Protección de Fuentes. PNUD apoya de forma puntual la recogida de información.
	4. 20 fuentes de agua protegidas y descontaminadas ⁵ en comunidades donde trabaja el Programa.	0	20	5	Informes sobre la implementación de estas medidas y revisión técnica sobre la efectividad.	Aplicación de los protocolos (check list) para valorar si cada fuente puede considerarse protegida / descontaminada o no.	SENAGUA recoge la información sobre el estado de las fuentes al inicio y al final de la intervención. UCP-P apoyan la recogida de información.

⁴ No existe la Estrategia de protección de fuentes de agua en el marco del PNA, pero sí existen: Mapeo de iniciativas de protección de fuentes, control de vertidos en 5 comunidades piloto, y la guía metodológica y técnica.

⁵ Este indicador tiene el enfoque preventivo, pero también de intervención frente a la contaminación del agua, lo cual implica análisis de la situación de las fuentes e implementación de medidas de descontaminación (lixiviados, fecales, etc.), con un rol muy relevante de SENAGUA y los demás actores participantes en el programa. Se trata de construir la gobernabilidad a nivel local y poder ofrecer respuesta a la contaminación del agua, sea cual sea su origen (fuente / distribución), al menos en esas 20 comunidades.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC1.3 El MIDUVI cuenta con un proyecto de marco legal de agua y saneamiento, consensado con los gobiernos locales, juntas de agua y saneamiento rurales, y la sociedad civil.	5. Las instituciones del Estado (MIDUVI, SENAGUA, MSP) cuentan con una Agenda sectorial para la prestación de los servicios de agua y saneamiento y JAAPs, con enfoque de género, consensuada con los actores clave del sector.	0	1	0	Agenda Sectorial y para la prestación de servicios de A&S y JAAPs.	Revisión documental.	MIDUVI aporta la Agenda Sectorial para la prestación de servicios de A&S.
	6. 8 comunidades meta del Programa implementan las directrices de trabajo conjunto presentes en la Agenda Sectorial en los temas de calidad del agua, legalización y permisos de uso.	0	8	0	Informes sobre la implementación de medidas conjuntas y resolución de problemas en los 3 ámbitos elegidos.	Visitas de terreno Comprobación de la utilización del circuito institucional y validación de resultados.	MSP, MIDUVI y SENAGUA conjuntamente evalúan el funcionamiento de la Agenda Sectorial en esas 8 comunidades. PNUD y UCP-P apoyan levantamiento info.
	7. MIDUVI cuenta con una propuesta legislativa de regulación del sector agua y saneamiento, lista para ser aprobada.	0	1	1	Propuesta de Ley presentada a la Asamblea Legislativa.	Revisión documental.	MIDUVI aporta la propuesta legislativa de regulación del sector agua y saneamiento.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local.	8. MIDUVI cuenta con 4 instrumentos para la estandarización en materias de catastro de usuarios, registro de caudales de producción y distribución, tarifas y calidad, este último coordinado con MSP.	2 ⁶	4	2	Instrumentos de estandarización.	Revisión documental.	MIDUVI aporta las herramientas de estandarización en materia de catastro de usuarios y registro de producción y distribución de agua.
	9. Al menos 28 prestadores de las zonas de intervención utilizan los instrumentos estandarizados en catastro de usuarios, registro de caudales, tarifas y calidad.	Cumplimiento parcial del estándar ⁷	28	8	Informes sobre la implementación de instrumentos.	Visitas a todos los prestadores con los que se haya trabajado Validación de la utilización de instrumentos estandarizados.	UCP-P recoge la información individualizada en cada prestador, respecto a la implementación de instrumentos estandarizados.

⁶ Se cuenta con 2 instrumentos: La Guía tarifaria y las Normas de Calidad del Agua.

⁷ Existen 2 procedimientos estandarizados, en tarifas (Guía Tarifaria), y en calidad (Normas de Calidad del Agua).

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 2: Indicadores de sostenibilidad económica, técnica, social, ambiental e institucional mejorados en los prestadores de los servicios de A&S en las 4 provincias de intervención del programa.							
PC2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del Programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento.	10. 51 prestadores con los que trabaja el programa están legalizados al finalizar la intervención.	23	51	48	Actas de legalización de prestadores.	Trabajo conjunto y visitas de recolección de información en cada prestador.	MIDUVI reporta el avance en prestadores legalizados. UHABITAT y UCP-P apoyan la recogida de información sobre el avance en legalización de prestadores.
	11. 56 prestadores con los que trabaja el programa tienen el catastro de usuarios actualizado al finalizar la intervención.	28	56	40	Copias de catastros actualizados de los 56 prestadores.	Trabajo conjunto y visitas de recolección de información en cada prestador.	MIDUVI revisa implementación y reporta el avance en prestadores con catastro actualizado. UNHABITAT y UCP-P apoyan en la recogida de información.
	12. 28 prestadores con los que trabaja el programa tienen el registro mensual de producción y distribución del agua actualizado al finalizar el programa.	ND ⁸	28	1	Informes sobre implementación de registros mensuales de producción y distribución del agua.	Trabajo conjunto y visitas de recolección en cada prestador.	MIDUVI reporta el avance en prestadores con registro mensual de producción y distribución del agua. UCP-P apoyan la recogida de información.

⁸ La Línea de Base no recoge específicamente cuántos prestadores tienen registro mensual de producción y distribución de agua. Sí recoge cuántos prestadores tienen catastro de redes.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

	13. 10 municipios generan informes periódicos y proveen de información al MIDUVI a partir del sistema de información unificado (SIIDUVI)	0 ⁹	10	2	Informe sobre el nivel de alimentación de datos. Informes generados con los datos del SIDUVI, para la toma de decisiones a nivel local.	Recogida de información en cada uno de los municipios donde se ha instalado el SIDUVI: alimentación de datos y nivel de utilización (informes / toma de decisiones).	MIDUVI reporta la difusión e implementación del SIDUVI en los 10 municipios seleccionados. Los Municipios seleccionados aportan los informes generados para la toma de decisiones a partir de la utilización del SIDUVI.
	14. El SIDUVI incluye indicadores de agua y saneamiento desagregados por género.	0	2	0	Información sobre el nº de indicadores de agua y saneamiento desagregados por género presentes en el SIDUVI.	Valoración de la inclusión de indicadores de género en el SIDUVI.	MIDUVI reporta el nº de indicadores de agua y saneamiento desagregados por género presentes en el SIDUVI.

⁹ Actualmente no existe un sistema único de información que provea datos mensuales de todos los rubros requeridos, pero sí existen distintos pequeños sistemas de información con dificultades para ser alimentados. El proceso es más bien de simplificación, puesta en marcha y aseguramiento de la alimentación de datos.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC 2.2. Desarrollo de lineamientos para la conformación de mancomunidades para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento.	15. Un documento guía elaborado y difundido sobre mancomunidades orientado a empresas públicas y a prestadores comunitarios.	0	1	0	Documento aprobado por el MIDUVI.	Revisión documental.	MIDUVI aporta lineamientos y valida el documento final. UNHABITAT asiste técnicamente a MIDUVI en todo el proceso y apoya en la recolección de información.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 3: Organizaciones sociales empoderadas inciden en la formulación de los marcos normativos que regirán los servicios de agua y saneamiento, la vigilancia de la calidad del agua y la gestión sostenible de sus servicios en la zona de intervención del programa.							
PC3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento.	16. Al finalizar el Programa, 20 JAAPS con las que trabaja el programa rinden cuentas de acuerdo a la normativa vigente de su gestión técnica y económica ante sus usuarias y usuarios.	ND	20	9	Informes sobre la implementación efectiva de los espacios de rendición de cuentas con usuarios de los sistemas, de acuerdo a la normativa vigente.	Visitas y estancia en los espacios de participación de las JAAPS, entrevistas con actores locales clave, y elaboración de informes.	MIDUVI y OIT reportan el avance en rendición de cuentas de JAAPS de acuerdo a la normativa vigente.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional, implementándose en las zonas de intervención del programa.	17. El MSP cuenta con una propuesta consensuada de Plan de Vigilancia de la Calidad del Agua, con aportes locales.	0	1	1	Propuesta elaborada.	Revisión documental.	MSP elabora la propuesta y la presenta.
	18. El 50% comunidades donde se implementa el Programa cumplen con la norma de calidad del agua en los 4 parámetros básicos (pH, Cl _r , Coleiformes totales y fecales., FTU), además de los niveles de metales pesados ¹⁰ .	Datos medición calidad 2011	53	3	Datos de medición de calidad al final del Programa (junio 2012).	Análisis de calidad del agua en las 107 comunidades intervenidas por el programa. Difusión de resultados.	MSP ofrece información inicial y final sobre los parámetros de calidad del agua en las comunidades intervenidas por el Programa.

¹⁰ Este indicador, propuesto por MSP implica el involucramiento de todas las instituciones:

- MSP medirá los parámetros en la zona de intervención del Programa en marzo-abril de 2011 y al final del periodo de implementación del Programa. MSP proporcionará los kits de medición y reactivos a los prestadores en la medida de lo posible, para agilizar la medición. MSP les capacitará para la medición.
- MIDUVI apoya la reparación de sistemas en caso de ser necesario, y /o procesos de cloración cuando existan problemas de calidad del agua.
- SENAGUA aporta los análisis de fuentes de agua y pone en marcha las medidas de descontaminación apropiadas en las fuentes seleccionadas.
- El Programa Conjunto favorece los procesos de coordinación interinstitucional para resolver los problemas de calidad del agua.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 4: La población urbana y rural de las provincias de Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos y Manabí mejora su acceso a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.							
PC4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención.	19. Al menos 2 campañas de educación sanitaria y ambiental con enfoque de género realizadas en la zona de intervención.	ND	2	1	Diseño de las estrategias de comunicación con cuantificación de población meta. Informes de implementación.	Revisión documental. Visita y valoración de impacto a través de encuestas (1 comunidad y 1 empresa por provincia).	MIDUVI y UNHABITAT recogen la información sobre el impacto de la campaña (encuestas) y ofrecen los documentos sobre la planificación de la campaña.
PC4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental, con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.	20. 4 organizaciones de la sociedad civil implementan un plan de educación sanitaria y ambiental con enfoque de género en cada una de las provincias de intervención en coordinación con instituciones locales.	ND	4	1	Planes de Educación Sanitaria y Ambiental. Informes sobre implementación de los Planes. Acuerdos firmados con instituciones locales.	Revisión documental. Visitas y entrevistas para conocer el grado de implementación.	MIDUVI y UNHABITAT recogen la información sobre la planificación y ejecución de planes de educación ambiental.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades institucionales
PC4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras de parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa.	21. Plan de capacitación en gestión de sistemas de A&S con enfoque de género implementado para prestadores comunitarios y públicos en la zona de intervención del Programa.	0	1	1	Documento del plan de capacitación.	Revisión documental.	MIDUVI y PNUD elaboran y reportan el plan de capacitación.
	22. 20 prestadores de A&S implementan los planes de mejora individualizados surgidos del proceso de asistencia técnica.	0	20	10	Documentos de planes de mejora. Informes de implementación de planes.	Revisión documental. Visita y verificación de implementación.	MIDUVI y PNUD elaboran y reportan utilización de los Planes de Mejora.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades institucionales
PC4.4 Sistemas de agua y saneamiento rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.	23. Aumento del 5% en la cobertura de acceso al agua tratada a partir de rehabilitaciones de sistemas de <u>agua potable</u> ¹¹ diseñados de forma participativa con enfoque de género. ¹²	84% ¹³	88%	85%	Cuantificación de usuarios nuevos y agregación de cifras.	Contabilización en terreno.	MIDUVI y UNHABITAT reportan el avance en cobertura.

¹¹ El Programa trabajará con el objetivo de conseguir agua **completamente potable**, apta para consumo humano a través de red pública, no sólo entubada y tratada. Esto establece una diferencia con los indicadores de PNBV y Estudio Línea de Base.

¹² La línea de base no recoge los datos de las 107 comunidades, sino de 56, sobre las cuales se está calculando el avance.

¹³ Este dato es el porcentaje promedio de acceso al agua, entendida como agua entubada, según la Línea de Base del Programa. El Programa se compromete a lograr un avance del 5%, es decir, llegar a un 88% promedio de acceso ($84 \times 1,05 = 88$), teniendo en cuenta que el 5% de más logrado, será de agua completamente potable. Se espera también aumentar la potabilidad general.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención.	24. 28 comunidades rurales dispersas mejoran su acceso al agua a través de soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento con enfoque de género.	ND	28	0	Informes de implantación de tecnologías, con número de personas beneficiadas, desagregadas por sexo.	Revisión documental, visitas de terreno, entrevistas con informantes institucionales y comunitarios clave.	MIDUVI reporta la información de implementación de tecnologías, UCP-P apoyan la recolección de información.
4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.	25. 15 centros educativos cuentan con infraestructura sanitaria mejorada en los cantones priorizados.	0	15	4	Informes de funcionamiento de las baterías y planes de sostenibilidad de las escuelas. Fotos.	Revisión documental. Visitas de terreno.	MIDUVI reporta la información de implementación de baterías sanitarias, UCP-P y UNHABITAT apoyan la recolección de información.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	21.329	21.329	33%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.		X				25.000	0	0	0%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional		X				20.000	19.060	19.060	95%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.		X				45.000	23.130	23.130	51%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.		X				30.000	20.262	20.262	68%
	1.1.2.2. "Facilitar, sistematizar y socializar talleres de consulta de la Ley de Aguas en el ámbito legislativo".		X				25.000	9.300	9.300	37%
TOTAL =							210.000	93.081	93.081	44%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	26.780	26.780	76%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	25.000	25.000	62%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	1.700	1.700	7%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	6.500	6.500	26%
TOTAL =							125.000	59.980	59.980	48%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Agenda Sectorial concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Talleres del MIDUVI a nivel nacional y local, para la conducción estratégica y coordinación del proceso de reforma normativa subsectorial.		X		UN-HABITAT	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	8.000	7.780	38%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto; la subactividad: contratación de un profesional técnico para fortalecer el equipo MIDUVI responsable de la implementación del Programa.		X				60.000	60.000	37.692	63%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.		X				24.600	9.000	9.000	37%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.		X				5.000	0	0	0%
1.3.2. Aportes al diseño de la propuesta de Ley de Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en las cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI; sub-actividad: talleres de capacitación especialización en diseño de tarifas de servicios de agua y saneamiento para funcionarios del NIVEL central y talleres de capacitación nacional a prestadores de servicios.		X		PNUD	25.000	12.500	12.500	50%	

PROGRAMA GOVERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
	1.3.2.2-Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI; sub-actividad: talleres de capacitación especialización en diseño de tarifas de servicios de agua y saneamiento para funcionarios del NIVEL central y talleres de capacitación nacional a prestadores de servicios"		X				30.000	14.775	14.775	49%
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.		X				15.000	13.800	13.800	92%
TOTAL =							180.600	118.075	176.547	65%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*		X		PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	0	0	0%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*		X				10.000	0	0	0%
Total							40.000	0	0	0%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.		X		UN- HABITAT	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	7.000	7.000	11%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano		X				30.000	5.000	0	17%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS		X				112.000	14.000	10.000	13%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.		X				35.000	4.000	4.000	11%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"		X				28.000	4.000	1.000	14%
TOTAL =						266.000	34.000	22.000	13%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.		X		UN- HABITAT	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	1000	1000	3%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.		X				72.000	0	0	0%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*		X				0	0	0	0
TOTAL =						103.000	1.000	1.000	1%	

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.		X		OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	22.000	4.780	0	22%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.		X				0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.		X				10.000	2.174	0	22%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.		X				10.000	2.174	0	22%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).		X				36.000	7.830	0	22%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.		X				7.400	1.608	0	22%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.		X				9.000	1.956	0	22%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.		X				9.000	1.956	0	22%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural		X				7.000	1.522	0	22%
TOTAL =							110.400	24.000	0	22%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOVERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua		X		OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional		X				11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional		X				15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención		X				19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención		X		OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención		X				10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa		X				17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua		X		OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.		X				MIDUVI, MSP	80.000	80.000	80.000
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.		X		2.000	2.000		500	100%	
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.		X		PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	8.702	8.702	41%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.		X				15.000	10.000	10.000	66%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).		X				23.000	10.000	10.000	43%
TOTAL =							59.000	28.702	28.702	49%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).		X		PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	138.664	138.664	89%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.		X				0	0	0	0%
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.		X		UNV*		19.000	0	0	0%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.		X				19.000	10.488	1.048	55%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.		X				10.000	2.864	1.322	28%
TOTAL =							203.000	149.152	141.034	73%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.		X		PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	4.000	4.000	40%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.		X				40.000	26.540	26.540	66%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado		X				45.000	10.383	10.383	23%
TOTAL =							95.000	40.923	40.923	43%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.		X		UN- HABITAT	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	0	0	0%
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.		X				828.000	176.226	148.402	21%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.		X				415.408	190.792	137.541	46%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.		X				6.899	3.000	1.000	10%
TOTAL =							1.250.307	370.018	286.943	29%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, construidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI		X		PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	11.800	11.800	59%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"		X				650.650	2.114	2.114	0%
TOTAL =							670.650	13.914	13.914	2%

***NOTA:** El presupuesto del año 1 para la línea 4.5.1.2 fue afectada para financiar el funcionamiento de la UCP. Para el año 2 se van a utilizar recursos de la UCP para restablecer parte del valor afectado. Se espera restablecer el resto del valor con los recursos del tercer año.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.		X		UN-HABITAT	MIDUVI-SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.		X				326.000	136.169	130.003	42%
TOTAL =							331.000	141.169	135.003	43%