

A REMPLIR EN FRANCAIS OU EN ANGLAIS

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Titre du Projet | Amelioration du système de collecte des données GBV | | |
| Sous-composante STAREC | Violences sexuelles | Sous-composante ISSSS | Violences sexuelles |
| Réциpiendaire des fonds | Fonds des Nations Unies pour la Population | Partenaires(s) de mise en œuvre | <u>Ituri</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bureau Genre de l'ITURI 2. COOPI 3. CESVI 4. AMAB 5. ALCMDC <u>Sud Kivu</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. ARAL 2. PLD |
| Date de démarrage proposée | | Durée (mois) | 12 mois |
| Zones ciblées | La Province du Sud Kivu et le District de l'ITURI | | |

BUDGET PROPOSE

| | Besoins financiers | Sources des fonds | | | | Besoins restants |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| | | GoDRC | SRFF | Autres partenaires | | |
| Province 1 (ITURI) | 225.000 \$ | | 225.000 \$ | \$ | <i>Source / Bailleur</i> | 175 000\$ |
| Province 2 (Sud Kivu) | 175.000 \$ | | 175.000 \$ | 15000\$ | ACDI | 675 000\$ |
| National (Kinshasa) | 100.000 \$ | | 100.000\$ | 63 000 | UNFPA | 150 000\$ |

A REMPLIR EN FRANCAIS OU EN ANGLAIS

| | | | | | | |
|--------------|------------|--|------------|---------|--|-------------|
| TOTAL | 500.000 \$ | | 500.000 \$ | 78000\$ | | 1 000 000\$ |
|--------------|------------|--|------------|---------|--|-------------|

SUBSTANTIVE IMPLEMENTATION

| PLANNED OUTPUTS (Project document) | ACTUAL OUTPUTS | |
|---|--|---|
| | For reporting period | Cumulative total |
| Province du SUD-KIVU et District de l'ITURI | | |
| Planned outputs for target province | Actual outputs for target province during this quarter | Actual outputs for target province, total up to the present date |
| <p>1. Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants</p> <p>2. Mettre à jour la cartographie des intervenants, interventions, et besoins non couverts sur les VBG</p> <p>3. Identifier les besoins en information et développer des indicateurs clairs à collecter pour chaque composante</p> <p>4. Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux auteurs et aux victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Procédures Opérationnelles Standards), tenant compte des principes d'éthique et de sécurité de l'OMS en matière de collecte de données, de recherche, de documentation et de suivi</p> <p>5. Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tenue des réunions du groupe de travail Data & Mapping : présentation/échanges sur les développements techniques du nouveau système d'information - Mise en place d'un mécanisme de remontée des données des structures d'offre des services au lieu de saisie des données (Bureau UNFPA) - Equipement en matériels et équipements des partenaires identifiés pour faciliter la remontée des données au sein du nouveau système d'information - Collecte des cas incidents des violences sexuelles - Mise à jour de la cartographie des intervenants, des interventions et des besoins non couverts au | <ul style="list-style-type: none"> - Cartographie des intervenants et interventions dans la lutte contre les violences sexuelles au Sud-Kivu et en Ituri disponible, avec possibilité d'actualisation périodique (3 – 6 mois) ; - Lancement de la collecte des données dans les structures d'offre des services |

A REMPLIR EN FRANCAIS OU EN ANGLAIS

| | | |
|---|--|---|
| <p>synergies dans la collecte des données (Synergies et commissions de lutte contre les violences sexuelles, INS etc.)</p> <p>6 Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux victimes et la prévention des violences sexuelles dans le respect des individus et des communautés selon l'approche « Ne Pas Nuire/Do No Harm »</p> | <p>niveau de la province</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lancement du projet Data & Mapping en Ituri (octobre 2010) et au Sud-Kivu (décembre 2010) - Organisation d'un atelier de formation des agents de collecte des données sur l'utilisation des outils de collecte et les principes de confidentialité et d'éthique en matière de collecte (Bunia, octobre 2010 ; Bukavu, décembre 2010). Formations en cascade d'autres prestataires des services par les agents initialement formés | |
| <p>KINSHASA (niveau central)</p> | | |
| <p>1 Mettre en place et rendre opérationnelle une base de données intégrée sur la prévention et la réponse aux VBG</p> <p>2 Assurer le traitement et l'analyse des données sur les VBG</p> <p>3 Assurer la diffusion de rapports et briefing notes sur les VBG à différents niveaux</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place de la base de données intégrée - Concertation avec IRC et IMC en vue d'harmonisation des approches de collecte, gestion et partage des données - Analyse des données sur les cas incidents - Présentation des données sur les cas incidents aux cadres de concertation (Cluster protection, réunion de l'équipe technique de l'UVS...) - Contribution à la publication de la newsletter du MINGENRE avec les données des trois | <ul style="list-style-type: none"> - Base de données intégrée en cours de finalisation - Adoption de GBVIMS pour la saisie et l'analyse des données sur les cas incidents - Publication de la newsletter du MINGER en cours - Analyse des données sur les cas incidents 2010 en cours |

A REMPLIR EN FRANCAIS OU EN ANGLAIS

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | premiers trimestres 2010 | |
|--|-----------------------------|--|

DETAILS DU PROGRAMME

| OBJECTIFS | |
|--|--|
| <i>Dans les sous-composantes du STAREC / ISSSS identifiées ci-dessus, à quel problèmes le projet s'adresse-t-il?:</i> | |
| Le Projet s'adresse à l'une des principales faiblesses de la lutte contre les violences sexuelles en RDC – en l'occurrence, l'existence des plusieurs sources discordantes des données. | |
| L'existence des plusieurs sources discordantes des données, n'offre pas une compréhension harmonisée et consensuelle de la problématique des violences sexuelles ; ce qui permettrait d'une part, de programmer les interventions sur une base commune et d'autre part, de mieux rendre compte des actions de prévention, sensibilisation et protection, réponse multisectorielle, lutte contre l'impunité et réforme du secteur de la sécurité. | |
| OBJECTIFS & ACTIVITES DE SOUTIEN | |
| Province 1 : SUD-KIVU | |
| <i>Objectif 1</i> | Objectif 1 : Un mécanisme unique et harmonisé de collecte de données sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre est fonctionnel : <ol style="list-style-type: none">1 Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants2 Mettre à jour la cartographie des intervenants, interventions, et besoins non couverts sur les VBG3 Identifier les besoins en information et développer des indicateurs clairs à collecter pour chaque composante4 Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux auteurs et aux victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Procédures Opérationnelles Standards), tenant compte des principes d'éthique et de sécurité de l'OMS en matière de collecte de données, de recherche, de documentation et de suivi5 Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la collecte des données (Synergies et commissions de lutte contre les violences sexuelles, INS etc.)6 Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux victimes et la prévention des violences sexuelles dans le respect des |

A REMPLIR EN FRANCAIS OU EN ANGLAIS

| | |
|---|---|
| | individus et des communautés selon l’approche « Ne Pas Nuire/Do No Harm » |
| PROVINCE 2 : ITURI | |
| <i>Objectif 1</i> | <p>Objectif 1 : Un mécanisme unique et harmonisé de collecte de données sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre est fonctionnel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants 2 Mettre à jour la cartographie des intervenants, interventions, et besoins non couverts sur les VBG 3 Identifier les besoins en information et développer des indicateurs clairs à collecter pour chaque composante 4 Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux auteurs et aux victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Procédures Opérationnelles Standards), tenant compte des principes d’éthique et de sécurité de l’OMS en matière de collecte de données, de recherche, de documentation et de suivi 5 Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la collecte des données (Synergies et commissions de lutte contre les violences sexuelles, INS etc.) 6 Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux victimes et la prévention des violences sexuelles dans le respect des individus et des communautés selon l’approche « Ne Pas Nuire/Do No Harm » |
| PROVINCE 3 : Niveau Central (Kinshasa) | |
| <i>Objectif 1</i> | <p>Objectif1 : Une base de données intégrée sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre est opérationnelle</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mettre en place et rendre opérationnelle une base de données intégrée sur la prévention et la réponse aux VBG 2. Assurer le traitement et l'analyse des données sur les VBG <p>Objectif 2 : La diffusion et le partage d’information sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre sont assurés</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assurer la diffusion de rapports et briefing notes sur les VBG à différents niveaux |

A REMPLIR EN FRANCAIS OU EN ANGLAIS

| ACTEURS PRINCIPAUX |
|--|
| <p>Les partenaires suivants ont été identifiés dans le cadre du mécanisme de collecte de données :</p> <p><u>Au Sud Kivu :</u></p> <p>Les ONGs ARAL et PLD : servent des Points focaux pour le dispatch et la récolte des fiches ;</p> <p>Ceci se fait en concertation avec le Ministère Provinciale du Genre qui sert d'autorité de régulation et de validation des données au niveau de la Province.</p> <p><u>En ITURI :</u></p> <p>Les ONGs COOPI, CESVI, AMAB et ALCMDC ; servent des Points Focaux pour le Dispatch et la récolte des fiches ;</p> <p>Ceci se fait en concertation avec le Bureau Genre de l'ITURI qui sert d'autorité de régulation et de validation des données au niveau de la Province</p> <p><u>Les progrès sont établis à travers les missions de suivi en étroite collaboration avec la partie étatique.</u></p> |
| DURABILITE |
| <p>Les activités data and mapping sont coordonnées essentiellement au niveau du STAREC dan le cadre des réunions data and mapping.</p> <p>Les homologues du Gouvernement sont les Ministères national et provincial ainsi que le Bureau genre de l'ITURI. Le Projet améliore leurs capacités notamment à travers l'appui en outils de travail – informatique (Capacités institutionnelles) ainsi que le renforcement des leurs capacités techniques (le savoir faire en matière de collecte des données)</p> |

Utilité de ce modèle:

- Appuyer les comités de coordination STAREC dans l'examen et la validation des projets.
- Publier des informations sommaires relatives aux projets sur le site de l'ISSSS pour améliorer la transparence et aider la mobilisation des ressources.
- Permettre au Secrétariat Technique du SRFF d'identifier globalement les besoins financiers de l'ISSSS.