



[PROJET DDR DES RESIDUELS]

RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹

1^{er} JANVIER – 31 DECEMBRE 2011

Intitulé du Programme & référence

- Intitulé du Programme: DDR des éléments armés des groupes résiduels
- Réf. du Programme:
- Réf. Atlas/MDTF: 76 371

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme²

(DR Congo DDR des ex combattants résiduels)

Organisations participantes

- PNUD
- MONUSCO DDRRR

Partenaires de mise en œuvre

- Partenaires nationaux (Ministère de la Défense, EMG FARDC, SMI)

Budget du Programme (US\$)

Contribution du Fonds: 636.650,00 USD

- *le cas échéant, par agence*

Contribution de(s) agence(s):

- *le cas échéant, par agence*

Durée du Programme (mois)

Durée totale: 12 mois

Date de démarrage³: janvier 2011

Date de clôture: Décembre 2011

(ou date révisée, le cas échéant): décembre

¹ Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

² Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUM.

³ La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MDTF Office ([MDTF Office GATEWAY](#)).

Contribution du Gouvernement:

- *(le cas échéant)*

Autres Contributions [donateur(s)]:

- *(le cas échéant)*

TOTAL: 636.650,00 USD*2012*Date de clôture opérationnelle⁴: juin 2012Date prévisionnelle de clôture financière:
Décembre 2012**Evaluation du Programme**Evaluation complétée – *(à joindre le cas échéant)* Oui Non Date: _____Evaluation à mi-parcours – *(à joindre le cas échéant)* Oui Non Date: _____**Soumis par:**

- Nom: **David Thadila**
- Titre: M&E National Expert
- Organisation participante ("Lead Agency"):
PNUD
- Adresse e-mail: david.thadila@undp.org

⁴ Concerne les activités du programme complétées par l'organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MDTF Office.

LISTE DES ACRONYMES

DDR	: Désarmement, Démobilisation et Réinsertion
EUSEC	: Sécurité Union Européenne
FARDC	: Forces Armées de la République Démocratique du Congo
FDLR	: Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda
MILOB	: Observateurs Militaires
MONUSCO	: Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de la République Démocratique du Congo
NKB	: North Kivu Bataillon MONUSCO
PBF	: Peace Building Fund
PNUD	: Programme des Nations Unies pour le Développement
RDC	: République Démocratique du Congo
SKB	: South Kivu Bataillon MONUSCO
SMI	: Structure Militaire d'Intégration
UE-PNDDR	: Unité d'Exécution du Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion de la RDC

I. OBJECTIFS

Objectif général

Appuyer la mise en œuvre des accords de paix de Goma en vue de la stabilisation de la situation sécuritaire au nord et sud Kivu

Objectifs spécifiques

Désarmer, démobiliser ou intégrer dans les FARDC jusqu'à 4000 éléments congolais résiduels dans des groupes armés étrangers et congolais

Zones d'intervention

Le projet couvre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu

RESSOURCES

Le budget global du projet « DDR des résiduels » est estimé de 1 656 650 US\$ dont **636.650,00 US\$ disponibles dans le cadre du Peace Building Fund (PBF)** et 1.020 000 US\$ restent à mobiliser.

En 2011, le total des fonds dépensés par le PNUD était de **126.179,54 USD** soit 20% du budget total alloué au projet par le PBF.

Le projet est coordonné par le Conseiller Technique DDR du PNUD basé à Goma, assisté d'1 Administrateur de Base de données, de 3 opérateurs de saisie et d'un chauffeur. Le projet a bénéficié du soutien de la Coordination de la Gouvernance Judiciaire et Sécuritaire basée à Kinshasa pour les questions de Suivi et Evaluation, et du Bureau de Terrain de Goma pour l'assurance qualité des aspects programmatiques.

II. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

Le processus de désarmement et démobilisation est coordonnée par le DDR-MONUSCO et le PNUD. Le DDR-MONUSCO coordonne avec la SMI, la MONUSCO (section Protection de l'Enfant, MILOB, SKB, NKB), l'UE-PNDDR, EUSEC et le PNUD pour identifier, vérifier, enregistrer, regrouper, désarmer, sensibiliser, démobiliser et intégrer des éléments résiduels ciblés.

La réhabilitation des centres de regroupement est gérée et superviser par le DDR-MONUSCO. Les travaux sont exécutés par des ouvriers journaliers recrutés sur une base ad hoc au besoin, selon les modalités contractuelles du PNUD.

Le PNUD assure l'entière responsabilité programmatique et financière du projet. Les rapports techniques et financiers mi-parcours sont soumis, incluant une vue d'ensemble des activités mises en œuvre et des dépenses, conformément aux règles et procédures du PNUD.

Un comité de gestion du projet comprenant tous les acteurs est mis en place pour assurer que : (1) les résultats sont réalisés selon le plan de travail et le chronogramme établi, (2) les problèmes ou retards dans la mise en œuvre du projet sont résolus dans les délais raisonnables et (3) les révisions budgétaires nécessaires sont discutées et acceptées.

La section S&E du DDR-MONUSCO assure le suivi régulier du projet en collaboration avec les autres partenaires du DDR et le PNUD. Un calendrier de S&E a été établi au début du projet. Les rapports mensuels et de mission sont préparés et mettent en évidence les résultats, les problèmes, les risques et les stratégies de réduction y afférentes.

Une évaluation à mi parcours et finale du projet seront conjointement menées par le PNUD et le DDR-MONUSCO.

III. RESULTATS

A. Appréciation générale des réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats :

- Le projet a prévu d'appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration de 4.000 éléments congolais résiduels des groupes armés congolais et étrangers. Les performances du projet à livrer les produits attendus sont très faibles (seulement 10% d'éléments résiduels sont atteints), à cause des facteurs exogènes liés à des interférences politiques dans le processus d'exécution de ce projet.
- En dépit de la faible performance, il y a lieu de noter que la démobilisation des 435 éléments résiduels et la prise en compte de ceux dans les programmes de réintégration, permet de réduire les poches d'insécurité à l'Est de la RDC et contribue à créer les conditions de stabilisation de la zone. L'utilisation des leaders des groupes armés dans les actions de sensibilisation et l'implication des FARDC et des gouvernements provinciaux dans le mécanisme d'identification des ex combattants constituent des actions politiques qui renforcent la confiance dans le processus et permettent une meilleure appropriation nationale des activités.
- L'amélioration des performances du projet et l'atteinte des résultats escomptés reposent sur le renforcement du dispositif de mise en œuvre et la réduction des interférences politiques dans le processus de DDR.

B. Résultats par produit

Produit 1 : Les informations publiques et campagnes de sensibilisation assurées :

Diffusion des messages ciblant les leaders des groupes armés et les régiments des FARDC à travers la Radio Okapi et certaines radios communautaires des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu

Résultat attendu 2 : Les éléments résiduels congolais dans les groupes armés tant étrangers que congolais désirant être désarmés, démobilisés et intégrés dans les FARDC sont identifiés, vérifiés, enregistrés, sensibilisés et reçoivent des certificats :

- 435 résiduels congolais démobilisés, dont le mapping des zones de retour mis à la disposition de l'Unité Pauvreté pour la Réintégration
- 120 FARDC et Policiers appuyés pour l'enregistrement et la Sécurisation des sites
- Couverture médiatique réalisée à travers les principaux médias, pour les blessés de guerre en vue de la mobilisation des ressources pour le nouveau projet qui doit prendre en charge 2686 blessés de guerre
- De Jan- Oct. 2011: DDR/RR a démobilisé 1228 FDLR Combattants (658 Rwandais, et 570 Congolais) , rapatrié 792 dépendants rwandais, 1371 personnes transférées au UNHCR et 02 au CICR par DDR/RR.

Résultat attendu 3 : Les centres de regroupement construits/réhabilités :

Un centre de groupement construit à Butuhe (Butembo) et 12 points de regroupement mis en place pour l'enregistrement des résiduels.

Résultat attendu 4 : Les candidats à l'intégration sont transportés à Kamina pour le brassage classique

Aucun résultat à ce jour

Résultat attendu 5 : Les éléments résiduels démobilisés avec armes participent aux programmes Cash for work

Aucun résultat à ce jour

Résultat attendu 6 : Les éléments résiduels démobilisés sans armes reçoivent un appui pour leur transport

435 éléments résiduels ont reçu chacun 20\$ US et un appui en nourriture durant leur séjour dans les points de regroupement.

IV. CONTRAINTES ET DIFFICULTES

La principale difficulté à laquelle le projet a été confronté en 2011 est l'arrêt des activités du projet suite à la décision du gouvernement de suspendre le processus d'identification et enregistrement des ex combattants jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure dont les motivations profondes n'ont pas été révélées, non seulement entraîne la perte de confiance dans le processus au regard des attentes non comblées chez les nombreux groupes armés encore actif dans les deux provinces du Kivu, mais aussi constitue un facteur de ralentissement du processus de pacification de l'Est du pays.

Il est en effet souhaitable de poursuivre le plaidoyer auprès du Ministre de la Défense de la RDC pour la levée de la mesure interdisant la poursuite des opérations d'identification, désarmement et démobilisation des ex combattants, afin de redonner la confiance dans le processus et permettre la réalisation des activités du projet.

V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)

Suite à la suspension du processus, la révision budgétaire pour utiliser les fonds en 2012 n'est pas encore effectuée. Le projet dispose de 510.470 USD au titre de solde de l'exercice 2011 (montant susceptible de modification après clôture des CDR 2011). Ce montant pourrait faire l'objet d'une programmation en vue d'une assistance préparatoire à un programme de désarmement communautaire au Nord Kivu.