

Section I: Identification and JP Status

Asentamientos urbanos y productivos sostenibles e integrados en El Salvador

Semester: 2-12

País	El Salvador
Ventana Temática	Desarrollo y el sector privado
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Asentamientos urbanos y productivos sostenibles e integrados en El Salvador
Número de informe	
Período del informe	2-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	* UN-Habitat * PNUD * ONUDI
Socios Ejecutivos	* Alcaldía de Apopa * Alcaldía de Santa Tecla * Viceministerio de Vivienda y Desarrollo

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,966,789.00
ONUDI	\$1,074,350.00
UN-Habitat	\$1,157,740.00

Total **\$5,198,879.00**

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD

ONUDI

UN-Habitat

Total **\$0.00**

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD \$2,274,496.00

ONUDI \$891,476.00

UN-Habitat \$885,741.00

Total **\$4,051,713.00**

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD \$2,073,211.00

ONUDI \$891,476.00

UN-Habitat \$830,788.00

Total **\$3,795,475.00**

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	Alcaldía de Apopa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
Paralela	Alcaldía de Santa Tecla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,000.00
Paralela	Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,000.00

DEFINICIONES

1) **FINANCIACIÓN PARALELA** – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) **PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS** – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) **FONDOS DE CONTRAPARTE** – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Alcaldías de Apopa y Santa Tecla	2	2	Instituciones locales	Promoción de las iniciativas de desarrollo local por parte de entidades locales
Instituciones públicas nacionales	5	7	Instituciones locales	Mejorar los marcos y políticas regulatorias
Alianza público-privada Cadena de la Construcción	20	24	Empresas	Promoción de diálogo público-privado para contribuir a la mejora del entorno de negocios
Pequeñas y medianas empresas de la Construcción	2	2	Empresas	Mejorar los marcos y políticas regulatorias
Alcaldías- Emprendimientos comunitarios	2	4	Instituciones locales	Talleres de desarrollo económico local
Emprendimientos comunitarios	4	7	Empresas	Construcción de capacidades en planificación en negocios y generación de productos

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

1. Efecto Vivienda: Incidencia en políticas públicas, leyes nacionales, reglamentaciones, instrumentos de financiamiento en temas de vivienda y banca de desarrollo, que han iniciado su implementación.
2. Efecto Cadena de Valor de la Construcción: Montaje de metodologías, instrumentos e implementación de nuevos modelos público-privados que permiten hacer mas eficiente la construcción de vivienda de interés social, Escuela de la Construcción.
3. Efecto Asentamientos Productivos y Desarrollo Económico Local: Se ha diseñado e implementado el Modelo de asentamientos productivos sostenibles mostrando resultados en la transformación de asentamientos precarios. En este proceso se destaca la participación y apropiación de comunidades y gobiernos locales con un énfasis en este periodo en la puesta en marcha de los proyectos productivos, sociales y culturales, que al lado de avances importantes en obras de infraestructura y vivienda hacen parte del modelo de transformación de asentamientos precarios en asentamientos productivos urbanos "APUS".

Progreso en resultados

1. Efecto Vivienda: apoyos a normas del nivel nacional, entre ellas la implementación de la Ley de Lotificaciones, la más importante ley de legalización de predios en la historia del país, en una primera fase para legalización de urbanizaciones y predios para 60,000 hogares y proyección a 300,000; la implementación por primera vez en el país de un sistema de garantías para créditos de vivienda a través del recién creado Fondo Salvadoreño de Garantías operado por el Banco de Desarrollo de El Salvador.
2. Efecto Cadena de Valor de la Construcción: Creación de la Escuela de Microempresarios de la construcción la cual se ha constituido como un programa de formación técnica de la Universidad de El Salvador, se han fortalecido encadenamientos inclusivos en la cadena de la construcción e inició el programa nacional de mejoramiento de viviendas con crédito.
3. Efecto Asentamientos Productivos y Desarrollo Económico Local: El Modelo de Asentamiento Productivo y Desarrollo Económico Local está implementado en sus diferentes capas sociales, productivas y de mejoramiento de las condiciones de vivienda y equipamiento social, con niveles de apropiación y fortalecimiento de la capacidad de actores locales comunitarios e institucionales, incluyendo alianzas público-privadas-sociales y academia.

Progreso en productos

1. Vivienda de Interés Social: Políticas y financiación: Ley de Lotificaciones apoyada, aprobada, reglamentada, con oficina instalada, operando y presupuesto público de 1 millón de dólares para los primeros 60,000 títulos; Ley del Sistema Financiera de Fomento al Desarrollo apoyada, aprobada, creado el Banco de Desarrollo de El Salvador BANDESAL, constituido el Fondo Salvadoreño de Garantías, creado el Programa de Garantías para créditos de vivienda social e implementado con un presupuesto inicial de 2 millones de dólares en créditos garantizados; Asesorados los siguientes textos de leyes en trámite: Ley de Condominios (Modificación de Ley de Pisos y Apartamentos; Ley de Vivienda Social; Ley de simplificación de trámites para permisos de construcción; Norma de Banca Móvil e inclusión financiera en consulta a la Industria por parte del Banco Central de Reserva y Superintendencia Financiera.
2. Cadena de Valor de la Construcción: Dos promociones de la Escuela de Microempresarios de la Construcción e incluido como programa de formación técnica en la

Universidad de El Salvador; Guías metodológicas e inicio a nivel nacional del programa Nacional de mejoramiento con crédito. 10 mipymes vinculadas al mejoramiento de la cadena de valor de la construcción.

3. Asentamientos productivos urbanos (APUS) y Desarrollo Económico Local (DEL): Sistematizada la metodología del Modelo de Asentamientos Productivos Sostenibles, obras de infraestructura y vivienda en ejecución en los asentamientos productivos con recursos públicos y de cooperación por 3 millones de dólares; en Montaje y puesta en marcha de 7 emprendimientos productivos comunitarios y de gestión cultural en los APUS con más de 130 familias con empleos directos, lo que equivale a un 18% de los hogares focalizados. Estos 7 emprendimientos hacen parte de 4 cadenas de valor. 132 personas de 25 instituciones y organizaciones han viajado a 12 países en intercambios de experiencias, formación y comunidades de práctica.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

El proyecto tomó medidas para la sostenibilidad desde el inicio de su ejecución, y que hoy se pueden evidenciar en los siguientes aspectos:

1) Incidencia política de largo plazo:

a. Leyes, reglamentaciones e instrumentos enfocados en el largo plazo que ya han empezado a implementarse

b. Políticas

c. Instrumentos de gestión

2. Formación de actores en los ámbitos institucionales y sociales

3. Organización social y productiva: Todos los emprendimientos se han implementado con un enfoque asociativo y de rentabilidad tanto individual de sus participantes directos como de redistribución social. Al lado de este proceso y a través de Acuerdos de Contribución las Asociaciones Comunales han promovido la organización de distintas personas en comités que van desde bolsas de empleo, hasta deportes, cultura y juventud.

4. Alianzas público – privadas - academia: Se busca trasladar la continuidad de diversos proyectos sociales y productivos y su acompañamiento a diversas instituciones

¿Hay dificultades para la ejecución?

Administración (Contratos públicos, etc.) / Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

El Programa Conjunto diseñó y puso en marcha dos modelos de asentamientos productivos urbanos: uno en contexto de mejoramiento de barrios y otro en un contexto de vivienda nueva y revitalización urbana. El primer modelo se alcanzó a implementar de manera integral en el municipio de Apopa. El segundo, se inicia en el periodo del programa y se deja proyectado para su implementación completa en responsabilidad de la Alcaldía de Santa Tecla y el Viceministerio de Vivienda. La razón es la gestión de recursos complementarios a los aportes municipales y nacionales, que permitan una solución de vivienda para hogares de este nivel de pobreza.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

El proyecto fue concebido y formulado bajo un esquema en el cual la implementación es cofinanciada con las contrapartes gubernamentales y privadas, correspondiendo a estas el aporte de obras de infraestructura como vivienda, saneamiento y equipamientos comunitarios, como el capital semilla de los emprendimientos productivos.

En la implementación se ha visto que el tiempo en el cual se gestionan e invierten los recursos de las contrapartes y otros actores, no es necesariamente acorde con los tiempos requeridos por el proyecto. Este tema se ha solventado parcialmente con redefinición de recursos del Programa hacia inversión tanto en infraestructura como en capital semilla de los emprendimientos.

La decisión del programa para superar la dificultad de la diferencia de tiempos y limitaciones de capital de contrapartida, se solventó con dos medidas: una prórroga por 6 meses y con un traslado presupuestal entre actividades que se atendieron con menos dinero del planteado inicialmente, hacia obra de infraestructura, por un monto del 7,2% del proyecto, que el presupuesto del PNUD fue equivalente al 12%.

El tiempo tomado en este proceso cuando se evidenció que era necesario hacerlo, coloca el proyecto en un periodo de acelerar las inversiones de infraestructura de cara a la terminación de sus actividades.

El proyecto afrontó cambios de interlocutores, sin que afectara el avance del Programa: en lo interno de las Agencias cambiaron 2 de los tres oficiales a cargo de los puntos focales, en el gobierno nacional cambió el director del proyecto que es el viceministro de vivienda y a nivel local se vivió un proceso electoral que cambio tanto el partido de gobierno como su alcalde y a nivel comunitario las directivas han cumplido periodos de elección y han sido renovadas parcialmente.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
A nivel interno, todos los cambios de personas al interior de las instituciones se superaron mediante la información y comunicación fluida entre el proyecto y los distintos actores y en el caso particular del proceso electoral, el proyecto fue presentado a todos los candidatos antes de las elecciones, lo que facilitó el empalme con el nuevo gobierno.

En los procesos de renovación de directivas comunales en los asentamientos productivos, se amplió la vinculación de actores comprometidos con los distintos procesos sociales, productivos y culturales.

A nivel externo, el financiamiento de la implementación del modelo de asentamientos productivos en contexto de vivienda nueva, la gestión no ha concluido, pues si bien un poco más de la mitad de hogares tienen financiamiento completo, otra parte requiere complementar el subsidio de vivienda otorgado y el crédito aprobado con recursos complementarios de varias fuentes.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

El Programa opera de forma interagencial en todas las acciones. Los mecanismos de coordinación son:

1. Un solo Roster de Expertos del Programa Conjunto.

2. Realización interagencial de Términos de Referencia para contrataciones.
3. Comités interagenciales de Evaluación de propuestas técnicas de contratos.
4. Un equipo de apoyo administrativo y operativo para las tres Agencias, ubicado en la misma oficina del Programa.
5. Complementariedad de recursos en actividades realizadas.
6. Seguimiento interagencial de productos de los contratistas.
7. Intercambio de productos de consultores de distintas Agencias para trabajar sobre una misma línea de avance.
8. Todos los Memorandos de Entendimiento con entidades privadas y públicas firmadas de forma interagencial.
9. Un solo equipo de comunicaciones para el Programa, orientado por las tres Agencias y la coordinación.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	5	5	1. Memorandos de Entendimiento con sector privado, academia y público. 2. Gestión de leyes de vivienda y desarrollo productivo, 3. Gestión de alianzas público privadas. 4. Fortalecimiento de la empresa público - privada de servicios públicos. 5. Comités interagenciales de evaluación de contratos	Memorando firmado. Reportes del Viceministerio de Vivienda y la Asamblea legislativa. Informe fortalecimiento Empresa ARA. Entrevistas.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	3	3	1. Diseño de instrumentos financieros 2. Diseños de los APUS en sus viviendas y espacios públicos 3. Concertación de los planes de trabajo y presupuestos con las contrapartes	Entrevistas a contrapartes. Actas de Comités de Evaluación de diseños. Informe evaluación término medio
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	2	3	1. Misiones conjuntas de Misiones de transferencias de experiencias.	Informes Misiones de transferencia de experiencias en 1. Costa Rica/Brasil sobre Banca de Desarrollo 2. Colombia Construcción en altura y Ley de Condominios. 3. Diplomado DEL en Perú.

El Programa Conjunto tiene una de sus mayores logros en el trabajo interagencial. Los puntos focales de las tres Agencias están ubicados tiempo completo en una misma oficina al interior de la sede de la contraparte nacional y cuentan con un solo equipo de apoyo logístico como vehículo de respaldo administrativo.

Esta condición facilita que los mecanismos de coordinación sean eficientes y que las contrapartes perciban que se actúa en UN solo Programa Conjunto.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados false
Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

*El Director Nacional del Programa (Viceministro de Vivienda como contraparte nacional) firma el 50% del presupuesto de los contratos del Programa Conjunto.
El Gobierno Nacional, a través de diversas instituciones, participa en la elaboración de Términos de Referencia, en todos los Comités de Evaluación, en la recepción y aprobación de productos de los contratos y en la implementación de las políticas, programas e instrumentos de gestión.*

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano en su carácter de Director Nacional del Programa Conjunto, convoca y dirige el Comité de Gestión, que siempre se hace en el Viceministerio. Se han realizado 15 sesiones de CGP.

Numero de reuniones del CGP

15 CGP

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada false
Totalmente involucrada true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

Ejecución de recursos del Programa Conjunto por parte de las comunidades beneficiarias a través de los Acuerdos de Contribución. Este instrumento de ejecución ha permitido que cerca de \$375,000 hayan sido ejecutados por los beneficiarios directos en temas relacionados con fortalecimiento de la organización social y emprendimientos productivos.

Otras organizaciones sociales participan mediante contratos ganados a través de las convocatorias de contratación de actividades del Programa Conjunto.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios

Gestión: Otras. Especificar

Las Asociaciones de Desarrollo Comunal ADESCOS son la base organizativa de las comunidades en los Asentamientos. Estas ADESCOS juegan un papel determinante en los procesos de participación y gestión social del Programa y se constituyen en base la estrategia de sostenibilidad.

Las ADESCOS vienen conformando con capital semilla aportado por el Programa Conjunto, en alianza con diversos actores de la comunidad como tenderos, agricultores, pequeños negocios, las empresas comunitarias que conforman el componente productivo del modelo APUS. Todos los emprendimientos son de las mismas comunidades y a futuro se busca que los recursos que revierten a las ADESCOS garanticen un valor social agregado al proceso.

Una parte de las obras de equipamiento y espacio público ha sido ejecutada por las comunidades.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Los tres puntos focales designados por las Agencias, uno de los cuales tiene también el rol de Coordinador, comparten la oficina con el equipo de soporte administrativo. Toda esta Unidad de Gestión tiene su sede en el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. El Viceministro de Vivienda está en la misma sede.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El Gobierno Nacional está trabajando en crear el Modelo de Asentamientos Productivos Urbanos como un programa nacional. Las alcaldías lo presentan como un modelo de disminución de la pobreza de la mano con inclusión social y productiva. Las comunidades tienen un nivel muy alto de apropiación y son protagonistas del proceso, tanto en los aspectos productivos, como en los sociales.

Las alianzas público-privadas y academia son parte de la estrategia de sostenibilidad de varios de los procesos diseñados e implementados durante el Programa Conjunto.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Se han creado dos estrategias con enfoques complementarios, una de comunicación para el desarrollo y otra de comunicación institucional.

El objetivo general es visibilizar y hacer conciencia sobre la labor del F-ODM en función del logro de los ODM en El Salvador, realizadas en el marco del PC que está generando un modelo de transición de un asentamiento urbano precario a un asentamiento urbano productivo y sostenible.

Los públicos meta son los siguientes:

-Contrapartes nacionales del PC: Viceministerio de Vivienda, Alcaldía de Apopa y Santa Tecla

-Gobierno

-Empresas del área de la construcción

-Instituciones Académicas, ONG's

-Medios de comunicación

-Comunidades beneficiadas

-Población en general

Se han creado medios como: páginas web, redes sociales, videos y boletines.

Por otra parte, el estrecho vínculo con las contrapartes nacionales e instituciones ha permitido la construcción de mensajes conjuntos en convocatorias de prensa y eventos mediáticos.

A nivel de comunidades se ha creado una estrategia de "Comunicación para el Desarrollo" que parte de un Comité de Comunicaciones con miembros de la comunidad por asentamiento y que viene creando 3 periódicos comunitarios con la mirada del proceso desde la misma comunidad.

Con los medios de comunicación masiva se tiene una relación cercana y se invita periódicamente a eventos y se ha avanzado en el posicionamiento de los ODM en la agenda nacional.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

Otras (usar recuadro a continuación)

Las Alianzas público - privadas en los niveles locales y nacionales hacen parte la implementación, como de la estrategia de sostenibilidad de los impactos y resultados alcanzados por el Programa Conjunto.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales Redes sociales en internet

Grupos ciudadanos locales Relación para realización de eventos con los comités de mujeres y jóvenes de los cinco asentamientos

Sector privado La Alianza por la Vivienda Social que incluye 34 instituciones públicas y privadas. La Alianza con HOLCIM en función de los ODM.

Instituciones académicas Con UNiversidades en temas de Desarrollo Económico Local, como en capacitación técnica para trabajadores de la construcción

Grupos de comunicación y periodistas Alianzas para gestión de entrevistas y gestiones para obtener espacios gratuitos en medios

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Fomento/formación de capacidades

Otras

Consultas comunitarias enfocadas a tomas de decisiones colectivas, como el crédito para adquisición de viviendas y el carácter legal de las empresas comunitarias que se están constituyendo y fortaleciendo.

Se han constituido comités de comunicaciones con jóvenes en los distintos asentamientos y con ellos se producen periódicos comunitarios y periódicos murales.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Tendencia a elevar los ingresos de los hogares en los APUS. En un avance a diciembre de 2012. se encontró que el 18% de los hogares de los APUS contaban con empleos directos por procesos creados o fortalecidos en el marco del Programa. Medición general contra línea base en marzo de 2013.	182	24,3% de los hogares de los APUS tienen ingresos inferiores a \$100 mes	

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Transformar las condiciones de exclusión social de las mujeres en los APUS. La Exclusión social se mide en el Mapa de Pobreza de El Salvador combinando escolaridad y empleo. Se medirá de forma general en los APUS contra la línea base en marzo de 2013.	100	Partiendo de la línea base elaborada por el Programa Conjunto/PNUD/FLACSO, demostrar que se ha disminuido la exclusión social de mujeres. medición en marzo 2013.	

Target 7.D: By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Incidencia en políticas públicas que benefician en legalización de predios y en garantías de acceso a crédito para vivienda.	300	Número de hogares que potencialmente son atendidos por las Leyes asesoradas, aprobadas, reglamentadas y puestas en ejecución con presupuesto público. Fuente Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.	

Target 7.D: By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Propuesta del Programa Conjunto al Gobierno sobre desarrollo de un indicador nacional para la medición del ODM en la meta de disminución de población viviendo en tugurios (asentamientos precarios).

Indicador entregado al Gobierno

Target 7.D: By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Mejorada la eficiencia de la cadena de valor de producción de la vivienda social, mediante un Programa soportando en alianzas público-privadas, logrando viviendas con asistencia técnica, mano de obra técnica formada, acceso a microcréditos y precios preferenciales de los materiales, que llevan a menor costo y tiempo de ejecución.	3	Reporte de entidades participantes del Programa Nacional de Mejoramiento con Crédito.	

Target 8.F: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communications

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
En la línea base de los asentamientos se preguntó sobre la percepción de seguridad en varios lugares de los asentamientos. Con la evaluación de impacto a realizar en marzo de 2013 se medirá nuevamente el resultado de las acciones sobre espacio público, con énfasis en espacios seguros para las mujeres.		Elevar la percepción de seguridad en espacios públicos en los asentamientos productivos urbanos. A medir en estudio de impacto sobre la línea base en marzo de 2013.	

Target 8.F: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communications

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Promover la inclusión financiera a través de normas abiertas para el uso de Banca Móvil. Se firmó un Memorando de Entendimiento con el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero en el cual se ha brindado apoyo, asistencia técnica e intercambio de experiencias para que el Gobierno ajuste la normatividad. Hay propuesta normativa a diciembre de 2012.

Norma nacional sobre Banca Móvil e Inclusión financiera elaborada por el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

El mayor aporte del programa Conjunto a los ODM es la creación e implementación del Modelo de Asentamientos Productivos Sostenibles. Este Modelo demuestra que en una intervención integral es posible generar impactos en la disminución de la pobreza y abordar varios ODM en una misma población con efectos de desmarginalización e inclusión social, cultural, económica y a la trama urbana de las ciudades.

El Programa Conjunto, a través de un contrato con la empresa FLACSO, ha aportado al Gobierno Nacional el indicador para medir la Meta 11 (7D) a nivel nacional y sus respectivos avances en el logro de los ODM. El Gobierno al incluir el indicador y fijar una Meta de país podrá darle seguimiento a la política pública nacional de vivienda y la efectividad de sus Programas.

La línea Base de los Asentamientos Precarios focalizados incluyó la medición con respecto a los ODM nacionales, de manera que se podrá al final del Programa conocer el impacto del mismo en el avance a nivel local de los ODM.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

La intervención integral de aspectos sociales, culturales, económicos, como de vivienda y entorno, están mostrando impactos favorables al manifestar la población que disminuye su percepción de inseguridad.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la industria agrícola)

Políticas

Núm. Nacional	1
Núm. Local	2

Normas

Núm. Nacional	1
Núm. Local	

Planes

Núm. Nacional	
Núm. Local	2

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

La Ley de Sistema de Fomento al Desarrollo, aprobada con el apoyo del Programa, busca reorientar la tendencia actual de la colocación del crédito hacia el desarrollo productivo. Crea el Banco de Desarrollo el cual administra dos Fondos: el Fondo de Desarrollo Económico que opera como banca de segundo piso, así como el Fondo Salvadoreño de Garantías.

En este último el Programa ha aportado a la puesta en marcha del Fondo, como al diseño del Programa Nacional de Garantías de Vivienda Social.

La Política Municipal de Desarrollo Económico Local de Santa Tecla, formulada con el apoyo del Programa, define las vocaciones económicas del municipio y orienta una serie de incentivos y programas en esta dirección.

La Estrategia de la Política de Desarrollo Económico Local de Apopa, fué formulada como el resultado de un Diplomado apoyado por el Programa Conjunto orientado a 35 funcionarios de Apopa, Gobierno Nacional, actores sociales y privados, en alianza con el Programa ConectaDEL del cual hacen parte el BID-FOMIN, la Fundación DEMUCA y dos Universidades de El salvador, entre otros.

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

Agricultores

Núm. Total	84
Núm. Urbano	84
Núm. Rural	

Emprendedores

Núm. Total	63
Núm. Urbano	63
Núm. Rural	

Microempresas

Núm. Total	7
Núm. Urbano	7
Núm. Rural	

Pequeñas empresas

Núm. Total	6
Núm. Urbano	6
Núm. Rural	

Medianas empresas

Núm. Total	8
Núm. Urbano	
Núm. Rural	

Grandes empresas

Núm. Total	4
Núm. Urbano	4
Núm. Rural	

Proveedores financieros

Núm. Total	3
Núm. Urbano	
Núm. Rural	

Proveedores servicios desarrollo empresarial

Núm. Total 1

Núm. Urbano

Núm. Rural

Otras. Especificar

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Agro-industria
Textil y manufacturero
Comercio
Turismo
Otras, especificar:

Infraestructura, construcción y vivienda.

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es) 220 millones de dólares

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados

Asistencia técnica

Total	18	
Microempresas	3	
PYMES	10	
Explotaciones agrícolas		1
Cooperativas	4	
Other		

Servicios desarrollo empresarial

Total	1	
Microempresas	1	
PYMES		
Explotaciones agrícolas		
Cooperativas		
Otras		

Acceso a financiación

Total	7	
Microempresas		
PYMES		
Explotaciones agrícolas		
Cooperativas	7	

Otras

Certificación

Total

Microempresas 1

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Otras

Otras. Especificar

Total

Microempresas

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Otras

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

Asistencia técnica

Agricultores 84

Emprendedores 63

Empleados

Otros

Mujeres

Hombres

Servicios desarrollo empresarial

Agricultores 84

Emprendedores 63

Empleados

Otros

Mujeres

Hombres

Acceso a financiación

Agricultores 84
Emprendedores 63
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Certificación

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Otras. Especificar

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

Mejora en los modos de vida
Aumento de la producción
Mejora en el nivel de comercialización
Mayor calidad de productos y servicios
Obtención de financiación
Agregación e integración de pequeños productores
Aumento de los beneficios
Adopción de nuevas tecnologías

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas

Clusters

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total 1

Núm. empresas participantes 84

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes 72

Núm. mujeres participantes 12

Asociaciones de empresarios

Total 3

Núm. empresas participantes 14

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones

Clusters

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total 1

Núm. empresas participantes 84

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes 72

Núm. mujeres participantes 12

Asociaciones de empresarios

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes



Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes