

Section I: Identification and JP Status

Fortalecimiento de capacidades locales para la construcción de paz en el Departamento de Nariño

Semester: 2-12

País	Colombia
Ventana Temática	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
Proyecto Atlas MDGF	00067227
Título del programa	Fortalecimiento de capacidades locales para la construcción de paz en el Departamento de Nariño
Número de informe	
Período del informe	2-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-09-01
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * PNUD * ACNUR * UNICEF * ONU Mujeres
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional * Alcaldías Municipales * Cabildos Indígenas Pastos y Eperara-Siapidaara * Consejos Comunitarios Afrocolombianos de ASOCOETNAR * Gobernación de Nariño

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,364,768.00
FAO	\$1,472,724.00
ACNUR	\$1,251,598.00
ONU Mujeres	\$1,266,087.00
UNICEF	\$644,823.00
Total	\$7,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	
FAO	
ACNUR	
ONU Mujeres	
UNICEF	
Total	\$0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$363,606.93
FAO	\$71,198.06
ACNUR	\$12,253.60
ONU Mujeres	\$105,836.85
UNICEF	\$105,302.55
Total	\$658,197.99

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$2,241,790.01
FAO	\$1,261,018.34
ACNUR	\$1,011,723.40
ONU Mujeres	\$1,198,641.47
UNICEF	\$799,017.46
Total	\$6,512,190.68

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
------	---------	-------	-----------	-----------	-----------

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Funcionarios Públicos	60	51	instituciones locales	Fortalecimiento del Estado de Derecho
Organizaciones de la sociedad Civil	51	50	organizaciones de la sociedad civil	resolucion de conflictos y reconciliacion
Comunidades indigenas y afrocolombianos	800	3,338	comunidades	acceso a la justicia

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

1. Fortalecidas 51 instituciones del nivel local, así como 50 organizaciones de víctimas en procesos de implementación de la política pública relacionada con prevención y atención a las víctimas del conflicto armado interno, de acuerdo al marco normativo actual, la ley 1448/2011 de víctimas y restitución de tierras del país.

2. Fortalecida la institucionalidad, los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas en manejo y transformación de conflictos a través del montaje, puesta en marcha y apoyo al desarrollo de programas de transformación de conflictos y prevención de crisis con enfoque étnico, ciclo de vida y género.

3. Establecimiento de iniciativas de soberanía alimentaria basados en 18 modelos productivos de seguridad alimentaria y de generación de ingresos que benefician a un promedio de 3.338 familias pertenecientes a las 3 comunidades étnicas meta del PC.

Progreso en resultados

Resultado uno: Entidades Públicas, Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas con capacidad de implementar procesos de tratamiento y resolución de conflictos y prevención de crisis.

* Fortalecida la Estrategia Departamental de Protección de Derechos NNAJ en contextos de conflicto armado y violencias asociadas - a 12 años -(apoyo a la formulación, divulgación e implementación de acciones del primer año de la estrategia)-; apoyo a 15 iniciativas de entornos de protección en resguardos y consejos comunitarios; transferencia de metodología de transformación de conflictos - Colombia a 1000 niños@s.

*Apoyo a la Defensoría del Pueblo con dotación de equipos y en mejorar su capacidad de monitorear y hacer seguimiento a la situación humanitaria a través de misiones de verificación a la zona de Frontera andina (Jardín de Sucumbíos, Mayasquer, La Victoria) y se cuenta con un informe de hallazgos e identificación de riesgos en la zona; se cuenta además con una nota de seguimiento para la zona de Costa Pacífica.

*En implementación la estrategia de comunicación dirigida a visibilizar el impacto diferenciado de la violencia y a la prevención de la violencia basada en género desarrollada en los 8 municipios de focalización del PC. Articulación con la Gobernación de Nariño en la estrategia "Mujer tienes derechos".

*Implementados procesos para incrementar la capacidad de gestión interna y externa de los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas mediante fortalecimiento administrativo, capacitaciones, adecuación y dotación de sedes.

*Actualizado plan de Vida del Pueblo Eperera Siapidaara y socializado con los 9 resguardos indígenas en articulación con el plan de salvaguarda; 4 cabildos indígenas Pastos (Chiles, Cumbal, Carlosama e Ipiales), ajustaron sus reglamento internos y socializaron y validaron el Plan de Acción y Vida de los Pastos.

*Socialización del Plan de Etnodesarrollo en los 16 consejos comunitarios e incluido proyectos de este en PAT Departamental.

*Apoyados espacios de transmisión e intercambio de saberes ancestrales, justicia propia, cultura e identidad (Inti Raymi (Pastos), Tachinawe (Eperara), Minga Cultural (Afro)).

*Mujeres participando en espacios de decisión en comunidades étnicas: juntas, asociaciones, comités, mesas municipales y departamentales (formadas en escuelas de derechos humanos y liderazgo de las mujeres).

*Capacitados 320 niños y niñas de 8-14 años en liderazgo infantil y derechos niños/as. Apoyado al Comité Juvenil del pueblo Eperara - encuentros comunitarios (inclusión enfoque ciclo de vida en plan de vida), nacionales y regionales.

*Diplomados 150 funcionarios y líderes en protección de derechos y gestión de crisis en las subregión Sanquianga con formulación de 30 propuestas de protección de derechos. Financiación y proceso 4 han sido propuestas de protección de los Diplomados del año 2010.

Resultado 2: Fortalecimiento de capacidades para la divulgación y exigibilidad de derechos de víctimas del conflicto armado.

*Fortalecida la Unidad Departamental de Víctimas – Nariño y siete (7) Comités De Justicia Transicional a través de apoyo a la formulación de Planes de Acción Territoriales -PAT y un Plan de Acción Departamental –PAD, producción de material pedagógico, participación de víctimas e instituciones competentes en espacios relevantes, dotación, entre otros.

*Capacitados líderes de las tres comunidades étnicas en Ley 1448 y con los pueblos indígenas en el decreto reglamentario 4633 de 2011; elaborado y publicado material educativo sobre Derechos de las Víctimas en el marco de la Ley 1448 y Decretos reglamentarios - en coordinación con Gobernación de Nariño.

*Documentación de dos (2) casos más de memoria histórica y socializados los 4 casos de memoria histórica ante la Gobernación de Nariño y presentados ante el Centro Nacional de Memoria Histórica para gestión e incorporación de los casos en procesos de reparación colectiva.

*Socializada y gestionada la agenda de exigibilidad de Derechos de ASOCOETNAR con la Unidad Atención Reparación Integral a Víctimas- UARIV, donde se definieron líneas de coordinación para la atención integral y mecanismos de participación efectiva CJT y Mesa Departamental de Víctimas.

*Se apoyó el diseño del plan de formación para ASOCOETNAR, en el componente de derechos de las víctimas.

*Presentado el Plan de Salvaguarda ante la Unidad Nacional Atención Reparación Integral a Víctimas -UNARIV y ante 4 Comités de Justicia Transicional- CJT de los municipios, y priorización de proyectos del Plan a implementar con apoyo de las instituciones.

*Presentados ante la Procuraduría General de Nación- PGN 4 casos emblemáticos para seguimiento (1. Desplazamiento masivo del municipio de Santa Barbará Iscuande, 2. Funcionamiento de Centro de atención a Víctimas de Ipiales 3. Comunidad en condición de desplazamiento en el municipio del Charco desde el año 2007 4. Seguimiento a la comunidad Eperara de Bocas de Víbora en situación de desplazamiento desde el año 2010 -Olaya Herrera).

* Cabildos indígenas y Consejos Comunitarios han identificado y acompañado tres (3) casos de restitución de derechos en zona de frontera y costa y cuentan con mecanismos para exigibilidad de derechos.

Resultado tres: Seguridad alimentaria y generación de ingresos.

* Realizados cuatro (4) convenios interinstitucionales que han permitido acceder a recursos: 1).Gobernación de Nariño/ Secretaría de Agricultura para FAG en tema de pesca artesanal 2). Gobernación de Nariño/ Secretaria de Agricultura para piscifactoría del Cabildo de Chiles. 3). SENA para la asistencia técnica -piscícola comunidad Eperara. 4). Corredor Biológico piscifactoría del Cabildo de Chiles.

* Gestionado ante el Banco Agrario 157 créditos por valor de 1.459 millones de pesos para ASOCOETNAR. Gobernación de Nariño constituyó el Fondo Agropecuario de Garantías –FAG por valor de 291 millones.

*873 familias participantes focalizadas por el PC han incrementado su seguridad alimentaria y mejorado la producción de alimentos, permitiendo además el rescate de prácticas tradicionales como el intercambio de productos y la recuperación de semillas.

*926 mujeres beneficiadas mediante líneas de generación de ingresos en las dos zonas de focalización del PC (Piscícola, conservas, gallinas, cuyes, artesanías, tienda comunitaria, panadería y fondo rotatorio-Charco).

*4 proyectos colectivos de emprendimiento, uno (1) por pueblo (afro: Cría de cerdos, Eperara: elaboración de instrumentos musicales, pastos: escuela de danzas y tejido guangua y Mosquera, elaboración de joyas en Coco) y se graduaron en emprendimiento 350 adolescentes y jóvenes.

* Creada la Ventana de Oportunidades (70 ofertas y alianzas con entidades) para adolescentes y jóvenes. 170 afiliados en Facebook.

*1.539 familias fueron beneficiadas en proyectos de generación de ingresos (piscicultura, fondo rotatorio-Ipiales, planta de arroz, avícola, créditos y turismo rural).

*Realizados en zona de frontera dos (2) trueques con intercambio de semillas y 18 toneladas de alimentos.

*Fortalecidas cuatro (4) organizaciones para una comercialización más eficiente.

Progreso en productos

R1. La institucionalidad local, consejos comunitarios y comunidades indígenas cuentan con programas, herramientas y metodologías para la gestión no violenta de conflictos y han Implementado 7 acciones prácticas de transformación colaborativa de conflictos.

R2.Entidades públicas, Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas han fortalecido su capacidad para exigir y defender los derechos de las víctimas de la violencia en sus territorios mediante capacitación en la ley de víctimas, mecanismos de exigibilidad de derechos y gestión ante la institucionalidad competente de casos específicos para la restitución de derechos.

R3. Se ha incrementado la seguridad alimentaria de las familias de las dos zonas del PC, desarrollándose proyectos de generación de ingresos con mujeres y jóvenes, que cuentan con gestión ante entidades bancarias para acceder a recursos financieros, así como el fortalecimiento a sus organizaciones en procesos de comercialización.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Medidas tomadas para la sostenibilidad del Programa Conjunto:

Con procesos institucionales:

El Programa Conjunto se inserta en los procesos locales y regionales de fortalecimiento de capacidades para la construcción de Paz que se desarrollan en el departamento de Nariño. Trabajando articuladamente con la institucionalidad y las autoridades étnicas territoriales, quienes se involucran directamente en la ejecución tanto técnica como operativa del Programa, logrando así el empoderamiento de las comunidades y el fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad departamental y local. Entre algunas medidas de fortalecimiento están:

• En los espacios de formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales/comunitarias, se garantiza la participación de líderes y lideresas comunitarias, con el fin de mantener los saberes, herramientas y procesos más allá de los tiempos de duración de los periodos de los funcionarios y servidores públicos, además permite que estos cuenten con claridades jurídicas, organizativas y de competencia, para el cumplimiento de sus obligaciones institucionales/comunitarias; en cumplimiento se han desarrollado los siguientes procesos:

* Inclusión de la estructura académica de la UNAD el “Protección de derechos y gestión de crisis”.

* Procesos de formación propia con comunidades: Escuela Río y Estero – ASOCOETNAR; Escuela de Derecho Propio Pastos

* Escuelas Campo Agricultores-ECA, formación para proyectos de seguridad alimentaria y de generación de ingresos.

* Rutas de gestión sobre temas estratégicos de las comunidades a partir de Planes de Vida o Planes de Etnodesarrollo.

* Se han fortalecido a las comunidades étnicas: I.) Los gobiernos propios, los espacios administrativos y de gestión, que han brindado a las organizaciones étnico-territoriales mayores capacidades para la administración de recursos, sistematización de la información, levantamiento de archivos, participación cualificada en espacio propio y de incidencia municipal, así como generación de nuevos liderazgos. II) Apoyo a Autoridades étnico/territoriales en la formulación e implementación de sus planes de vida, reglamentos internos, planes de salvaguarda y escuelas de formación propia, para que integren temas de prevención y protección de derechos con enfoque diferencial.

* Inclusión de los enfoques de género, ciclo de vida y étnico territorial, en las metodologías de intervención/acción por parte de las entidades municipales y comunidades étnicas.

* Herramientas metodológicas para la construcción de Planes de Acción Territoriales- PAT y Departamental -PAD.

* Inclusión de enfoques en Planes de acción, vida y/o reglamentos internos.

* Guías de formación y divulgación de Marcos legales con aplicación de enfoques.

* Al interior de cada pueblo étnico se cuenta con un espacio de reconocimiento y de participación de mujeres y jóvenes.

-Comité de mujeres y jóvenes Eperara.

-Alianza de mujeres indígenas.

-Cabildo de género de Cumbal.

• Incidencia para la incorporación de las líneas estratégicas del PC en: Políticas Públicas, herramientas de planeación institucional, en particular en los planes de desarrollo departamental y local, como elemento de sostenibilidad de los procesos adelantados por el Programa.

* 8 Planes de Desarrollos municipales

* Planes y acciones institucionales para la transformación de conflictos.

* Estrategia departamental de protección de Niños/as en contexto de conflicto con vigencia a 12 años y Rutas de prevención ante inminencia de reclutamiento acogidas por

ICBF, Comisarias de Familia y Personerías Municipales

* Rutas de atención a las violencias Basadas en Género –VBG.

- Agencias de Naciones Unidas han incluido en su planeación, acciones de continuidad de los procesos realizados por el Programa.

- Incorporadas medidas de sostenibilidad en los Planes de Vida y Planes de Acción de los pueblos indígenas y comunidades afro colombianos, para que los alcances logrados con el PC se mantengan.

- Se cuenta con Alianzas/convenio con instituciones para la continuidad y apoyo a los procesos adelantados por el Programa Conjunto. 1). Gobernación de Nariño/ Secretaria de Agricultura para piscifactoría del Cabildo de Chiles. 2). SENA para la asistencia técnica -piscícola comunidad Eperara. 3). Corredor Biológico piscifactoría del Cabildo de Chiles.

- Sistematización prácticas promisorias.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

*Los marcos administrativos y de adquisiciones de las Agencias implementadoras, así como los cambios periódicos de estos marcos y procedimientos dilatan la ejecución de los planes de trabajo y generan algunas dificultades con las comunidades meta.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- Continúan episodios de violencia, desplazamiento y amenaza a líderes comunitarios. Persiste el control territorial por parte de grupos armados en la zona de la Costa Pacífica. Si bien esta presencia o episodios no limitan significativamente las acciones en los municipios meta de la Ventana de Paz, hay algunas zonas en las cuales no es posible el ingreso al territorio, sino se busca la mediación al respecto de líderes de las comunidades.

- Cambio anual de autoridades indígenas Pasto y en general, en directivas de comunidades étnicas. Si bien no ha ocurrido en todos los casos, dichos cambios generan discontinuidad y algunos retrasos en la implementación de planes de trabajo previamente acordadas con las autoridades anteriores.

- Algunas comunidades han cambiado decisiones tomadas respecto a iniciativas socio-económicas a apoyar en el marco del componente de Seguridad Alimentaria y proyectos productivos (Resultado 3). Los nuevos procesos de concertación generaron demoras pues implicaron reprogramación de ciclos de compra y de pagos.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

•En los temas administrativos se han acortado procesos y se ha capacitado a los funcionarios responsables del mismo para agilizar los procesos de adquisiciones y el manejo de plataformas contables.

•Con respecto a los problemas de inseguridad en la zona se han mitigado algunos riesgos mediante el contacto permanente con las comunidades que conocen el territorio y alertan al programa de cualquier dificultad que se esté presentando en la zona, así como el apoyo dado por la oficina de Seguridad de Naciones Unidas quienes están informando de cualquier novedad y especialmente el cumplimiento del MOSS por cada funcionario.

•Dado que cada año el cambio de autoridades étnicas en el territorio ha causado dificultades en los procesos – en buena parte por desconocimiento de las acciones realizadas por el PC en los territorios -, en el 2012 se realizaron diálogos directos con las nuevas autoridades, durante los cuales se socializaron y validaron los planes de acción acordados previamente con las autoridades salientes. También se han conformado comités comunitarios y veedurías que permiten dar continuidad en el tiempo tanto de beneficiarios que están en los procesos como de acciones que se deben implementar.

•Con respecto a algunos cambios en la implementación solicitados por las comunidades se han aceptado aunque generen algunas demoras, dado que el programa es consciente que si estos no se realizan, no pone en riesgo su sostenibilidad por la misma comunidad y se han hecho esfuerzos para que los trámites administrativos apoyen estos cambios técnicos en el menor tiempo posible.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

•El Programa Conjunto ha incrementado su capacidad para actuar de manera articulada e interagencial. Los Proyectos Prácticos de Protección (PPP) son evidencia del Delivering us One. Esta metodología de intervención (orientada a fortalecer la presencia institucional en zonas de riesgo de desplazamiento forzado, de retorno o reubicación de víctimas), aportada por ACNUR a la Ventana de Paz, conjuga esfuerzos técnicos y financieros entre autoridades propias, gobiernos locales y las Agencias implementadoras del PC.

•Para una respuesta al territorio más coherente y coordinada por parte de las Agencias, se han diseñado e implementado estrategias de intervención unificada en general pero también para los casos específicos que lo requieren según actividades indicativas clave a desarrollar (FAO-ONU Mujeres-PNUD, ACNUR-ONU Mujeres-PNUD, UNICEF-ACNUR, PNUD-ACNUR, entre otros).

•Se han desarrollado actividades de coordinación y concertación de las Agencias con las autoridades de Nariño y municipales, tendientes a mejorar la articulación y alineación con las prioridades de los territorios meta del PC. Una actividad central en este sentido fue la revisión del Plan Operativo Anual del último año del Programa con las metas del Plan de Desarrollo Departamental (Por un Nariño Mejor), previo al inicio de su ejecución.

•Se ha aumentado la frecuencia de las actividades de articulación entre el nivel nacional y el territorial de las Agencias, lo cual ha facilitado procesos de programación y ejecución de la VP.

•En lo posible se mantiene el carácter conjunto de las misiones a terreno, estrategia que facilita la interagencialidad, la integralidad de los procesos y la articulación de acciones.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	5	5	Documentos TOR, contratos. Matriz Excel ATLAS con presupuesto conjunto.	Revisión documental fuentes directas
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	0		
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	18	18	Informes de misión e informes mensuales, SAV (solicitudes de Autorización de Misión/viaje). Actas de reuniones y encuentros.	Revisión documental fuentes directas

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución: En el segundo semestre de 2012 se firmaron cinco (5) acuerdos con entidades operadoras del departamento de Nariño, que están llevando a cabo los procesos que se programaron en el plan operativo anual.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución de los programas conjuntos del F ODM: Este semestre el PC ha programado 18 misiones clave para avanzar en la implementación de las metas, en estas misiones también participaron personal propio de las Agencias Naciones Unidas como una estrategia de empoderamiento y apropiación de las acciones del PC que permitieron ser incluidas en sus planes operativos.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Otras. Especificar

Asistencia Técnica.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Comité de Gestión lo dirige la agencia líder PNUD, con el apoyo de las cuatro agencias implementadoras del PC y se articula con la Gobernación de Nariño.

Numero de reuniones del CGP

En el mes de mayo se realizo (1) Comité de Gestión en el presente año y este semestre julio- diciembre se han realizado dos (2) Comites consultivos territoriales.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos

Gestión: Otras. Especificar

Implementación directa de actividades.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Sede propia

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El Programa conjunto ha desarrollado sus procesos comunitarios con organizaciones de base indígenas, y afro, en algunos casos como ejecutoras de sus propios proyectos, estrategia que si bien requiere de mayor seguimiento por parte de las agencias, ha redundado en el fortalecimiento y la capacidad interna de gestión de estas organizaciones, pues al mismo tiempo que les permite desarrollar acciones a favor de sus comunidades, contribuye a generar un mayor nivel de apropiación por su parte respecto a los objetivos del programa y trascender a la gestión de recursos ante entidades competentes en temas de interés para la continuidad y sostenibilidad de procesos iniciados desde la Ventana de Paz.

La rendición permanente de cuentas sobre los avances del Programa, tanto ante instituciones como ante organizaciones comunitarias y sociales, se hizo con el objetivo complementario de favorecer el diálogo intersectorial alrededor de las percepciones y sugerencias de los actores involucrados en la ejecución del PC, sobre lo ejecutado, y de ampliar su nivel de apropiación respecto a los resultados alcanzados.

Posterior a la visita de seguimiento del secretariado del MDGF el programa conjunto alineó sus objetivos con las entidades públicas como la Gobernación de Nariño, Defensoría del Pueblo regional Nariño y la Unidad de atención a Víctimas para priorizar acciones estratégicas de mayor alcance que permitieran consolidar los procesos y que generaran mayor impacto en el territorio.

Es destacable el empoderamiento de las comunidades en los procesos adelantados por el PC, que han permitido la creación de nuevos liderazgos tanto de mujeres como de Niños, Niñas, NNAJ en defensa de los derechos humanos.

Sin duda a la alineación y apropiación ha contribuido la incidencia para el ajuste de los Planes de Vida de las tres comunidades étnicas meta de la Ventana de Paz, así como la ampliación de la malla curricular de las escuelas de derecho propio de estas comunidades, en materia de derechos humanos, con enfoque de género y de ciclo de vida. Es importante anotar que dichos Planes de Vida equivalen a los planes de desarrollo de los municipios pero su duración es muy superior, pudiendo ser de un mínimo de 10 años.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

El Programa Conjunto mejoró en el segundo semestre del 2012 el alcance de la estrategia de comunicaciones de la Ventana de Paz, con la orientación específica de mejorar la visibilidad de los aportes del PC a la paz y el desarrollo en Nariño y de mantener vigente en la agenda pública territorial los temas de la Ventana. Para esta labor se cuenta con el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente, a través del proyecto interventanas de incidencia y comunicaciones que lidera esta Oficina. Con este avance se logra cumplir con una de las recomendaciones de la evaluación de medio término. Es importante destacar también que en este mismo semestre se inició en el país un proceso de diálogo entre el Gobierno y las FARC, uno de los principales grupos armados ilegales en Colombia. Este proceso ha vigorizado las discusiones, tanto en el nivel regional como local, sobre la paz. Como ejercicios comunicativos específicos el PC aprovecha el SIPRO (sistema de monitoreo y seguimiento de la Ventana de Paz), (www.ventanadepaz.org) como medio de socialización de productos teóricos y comunicativos escritos y audio-visuales elaborados durante el programa.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

Otras (usar recuadro a continuación)

•Se ha implementado una estrategia de posicionamiento y visibilización desde el ejercicio periodístico, que permite contar con diseños, producción y difusión de spots, cuñas radiales en los temas de paz y desarrollo, con énfasis en los temas abordados por el PC, tales como: VBG, soberanía y seguridad Alimentaria participativa, con recuperación de saberes, protección y participación de niñas/os, adolescentes y jóvenes (ver el Sipro de la Ventana de Paz).

•Visibilización de las acciones del PC en escenarios de comunicación del Sistema de Naciones Unidas, el territorio y con las comunidades.

•Se apoyó a los indígenas pastos con dotación y capacitaciones para sus emisoras comunitarias, que permitieran la difusión de temas de derechos humanos, y exigibilidad de los mismos.

•Como apoyo a las comunidades/instituciones en temas de derechos humanos, en este semestre se publicaron 9 cartillas y se cuenta con un video sobre el plan de salvaguarda en lengua Siapide y spots publicitarios en los autos 004, 005, 174 y 092

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales 3

Sector privado 10

Instituciones académicas 2

Grupos de comunicación y periodistas

Otras 5

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Foros ciudadanos

Otras

•Para garantizar el acceso suficiente a la información se cuenta con los espacios de toma de decisiones del PC como son los comités consultivos territoriales y de Gestión donde se presenta a los participantes información amplia sobre los avances del Programa y se promueve la participación activa de los actores que integran estos espacios, en los procesos del PC.

•Con el fin de garantizar acceso a la información el PC hace uso de las asambleas de las comunidades étnico territoriales porque son los espacios donde participan los líderes comunitarios y es a través de ellos que la información llega a las comunidades sobre los avances del PC.

•Socialización directa de objetivos de la VP en escenarios de concertación con administraciones municipales y organizaciones sociales.

•Capacitación a animadoras/es juveniles, técnicos, profesionales y contrapartes de manera permanente para identificar los fines del PC y sus estrategias y enfoques de implementación.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
En zonas estratégicas seleccionadas, se han establecido sistemas productivos diversificados que contribuyen eficientemente a la recuperación temprana con énfasis en seguridad alimentaria, nutricional y generación de ingresos en términos de equidad, con criterios de sostenibilidad ambiental y garantizando el fortalecimiento organizacional de las comunidades	800	Incrementada en el 90% de las familias priorizadas de los tres grupo étnicos de focalización del PC (Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas.	3338.0

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Víctimas de la violencia conocen y acceden a programas, servicios e instrumentos estatales que garantizan su dignidad y la protección de sus derechos	320	Capacitados niños y niñas en liderazgo infantil en sus comunidades indígenas.	320.0

Target 7.B: Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of loss

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
En zonas estratégicas seleccionadas, se han establecido sistemas productivos diversificados que contribuyen eficientemente a la recuperación temprana con énfasis en seguridad alimentaria, nutricional y generación de ingresos en términos de equidad, con criterios de sostenibilidad ambiental y garantizando el fortalecimiento organizacional de las comunidades.	800	Establecimiento de sistemas productivos diversificados por medio de Shagras, Franjas Agroalimentarias con los tres pueblos de focalización del PC (Pastos, Afro, Epererara)	3338.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Sobre el ODM1 el trabajo del PC busca contribuir con la Meta 1C “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen de hambre”. El Programa conjunto está contribuyendo a la meta de reducir el hambre mediante la implementación de 18 modelos productivos para la seguridad alimentaria para atender la producción suficiente de alimentos en los 16 consejos comunitarios y 17 cabildos indígenas (Pastos y Eperara) que buscan recuperar las practicas ancestrales de cultivo e intercambio de alimentos (trueques), incluida la recuperación de semillas que habían sido propias de las zonas de intervención. De esta modalidad de trabajo se han beneficiado 873 familias, además el programa busca un nivel de ingresos básicos mediante la implementación de proyectos productivos que benefician 2.465 personas, entre mujeres y jóvenes.

Referente a la Meta1.B: “Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes”, se han capacitado 350 jóvenes y adolescentes orientada al desarrollo de habilidades para el emprendimiento concentrados en ancestralidad, habilidades para la vida, proyecto de vida y custodios de semillas, en torno a la legalidad y como mecanismo de protección ante riesgo de reclutamiento por parte de los grupos armados; 926 mujeres beneficiadas mediante líneas de generación de ingresos en las dos zonas de focalización del PC (Piscícola, conservas, gallinas, cuyes, artesanías, tienda comunitaria, panadería y fondo rotatorio-Charco).

Sobre el ODM 2, referente a lograr la enseñanza primera universal con la meta 2.A: asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria”, los pueblos indígenas y afro tienen limitantes culturales para el acceso a la educación tales como la asignación de niñas a labores del hogar y cuidados de hermanos y abuelos, así como la deserción escolar ante situaciones de trabajo infantil, ante dicha situación el Programa Conjunto capacitó 320 Niños, Niñas de 8-14 años en liderazgo infantil y derechos de la niñez.

Sobre el ODM 3 “Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer” El programa capacito 259 mujeres en derechos humanos y liderazgo, a través de la metodología Escuela de Género, implementadas en las subregiones de Sanquianga y frontera, que ha permitido la incidencia de las mujeres en espacios importantes de toma de decisiones dentro de sus organizaciones y en espacios públicos como en el desarrollo de los lineamientos de la política pública de género y en las organizaciones de víctimas.

Además se fortalecieron y se apoyó la consolidación de grupos de mujeres para la incidencia en espacios de toma de decisiones al interior de sus comunidades, buscando que estos espacios sean legítimos con sus autoridades étnicas y con el respaldo institucional: Alianza Departamental de Mujeres Indígenas; Consejería de las Mujeres Indígenas del Pueblo Pasto, Cabildo Menor de Género; Mesas Municipales de Mujeres en la costa pacífica y Mesa Departamental de Mujeres.

En referencia a los ODM 8. Meta 8.D: En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones, se ha realizado un proceso de dotación en equipo de oficina y sistemas para la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Comisarias de Familia, Personerías, Secretarías de Gobierno, ACIESNA y ASOCOETNAR, al igual que capacitación de funcionarios públicos en herramientas de conectividad mediante la tutoría de niños y niñas en el programa de Padrinos y Madrinan tecnológicas que propende por el fortalecimiento de la capacidad de respuesta eficiente (Gobierno en línea).

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).

Políticas

Núm. Nacional

Núm. Regional

Núm. Local

Normas

Núm. Nacional

Núm. Regional

Núm. Local

Planes

Núm. Nacional

Núm. Regional 1

Núm. Local 7

Forums/mesas redondas

Núm. Nacional

Núm. Regional

Núm. Local

Grupos de trabajo

Núm. Nacional

Núm. Regional

Núm. Local

Clubes de diálogo

Núm. Nacional

Núm. Regional
Núm. Local

Acuerdos de cooperación

Núm. Nacional
Núm. Regional 2
Núm. Local

Otros. Especificar

Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local 3

Se han realizado tres (3) proyectos prácticos de protección en zonas de mayor afectación del conflicto armado.

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

En el marco de lo estipulado por la Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas y restitución de tierras; el Programa Ventana de Paz desarrolla un proceso de fortalecimiento de la capacidad operativa y de respuesta de las Secretarías de Gobierno municipal y departamental, consistente en acompañar la puesta en marcha de los 7 comités de justicia transicional para la atención integral a Víctimas en los municipios que integra el Programa Conjunto y apoyando la construcción de los 7 Planes de Acción Territoriales Municipales y el (1) Plan de Acción Departamental para la atención integral a víctimas, con la participación de comunidades étnico territoriales y organizaciones de víctimas; estos planes son instrumentos de planeación y puesta en marcha de las rutas de prevención, protección, restitución de Derechos de las víctimas del conflicto.

* Los procesos de fortalecimiento interno de comunidades étnico territoriales para la defensa y exigibilidad de derechos individuales y colectivos permitieron tanto a ASOCOETNAR y ACIESNA:

ASOCOETNAR: la construcción participativa de una agenda de exigibilidad de Derechos; socializada ante instancias de coordinación interinstitucional para la atención a víctimas, específicamente con la Unidad Nacional para la Atención Integral a Víctima, territorial Nariño –UARIV, con quienes se establecieron de acuerdos de cooperación y trabajo conjunto para la identificación de víctimas en consejos comunitarios, la coordinación de procesos de atención en territorios colectivos, atendiendo los requerimientos del enfoque diferencial y la participación efectiva de las autoridades tradicionales.

ACIESNA (Pueblo Eperera Siapidaara): avanza en la socialización del plan de salvaguarda étnico del pueblo Eperera Siapidaara ante la Unidad Nacional para la Atención Integral a Víctima, territorial Nariño –UARIV y 4 Comités de Justicia Transicional en los municipios donde hacen presencia las comunidades; se establecieron acuerdos de trabajo conjunto y respuesta a lo integrado en el Plan de Salvaguarda en lo concerniente a la protección contra riesgos de violación de Derechos, en la actualidad se avanza en el formulación de proyectos, según los compromisos realizados por las alcaldías municipales.

*La implementación de proyectos prácticos de protección (PPP) que responden a la necesidad de fortalecer procesos comunitarios para la prevención de riesgos en los territorios colectivos de comunidades negras, estos PPP centran sus esfuerzos en el fortalecimiento de entornos protectores como por ejemplo:

Escuelas de música tradicional del pacífico: a través de la promoción de saberes ancestrales y fortalecimiento de la identidad cultural, las escuelas de música del municipio de El Charco trabajan directamente con cerca de 100 niños y niñas del sector Urbano y de manera indirecta 150 niños y niñas del sector rural, brindando una alternativa la uso el tiempo libre.

Hogar semilleros de esperanza: proceso impulsado por la parroquia de Santa Bárbara de Iscuande, busca brindar alternativas a niños y niñas del sector rural, que están en riesgo de reclutamiento y utilización a grupos armados ilegales y legales, estas alternativas tienen que ver con posibilitar albergue, alimento y cuidado, mientras niños y niñas terminan sus estudio en el casco urbano del municipio, inicialmente el hogar acogía a 30 niños y niñas, hoy cuenta con la posibilidad logística y de espacios para aumentar los cupos en un 50%.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Número total de ciudadanos

Núm. ciudadanos	330
% grupos étnicos	35
Núm. Urbano	
Núm. Mujeres Urbanos	
Núm. Hombres Urbanos	
Num. Rural	
Núm. Mujeres rurales	197
Núm. Hombres rurales	133

Jóvenes menores de 25 años

Núm. ciudadanos	2078
Total Urbano	
Mujeres Urbanas	
Hombres Urbanos	
Total Rural	
Mujeres rurales	
Hombres rurales	

Desplazados internos/refugiados

Núm. ciudadanos	
Total Urbano	
Mujeres Urbanas	

Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

Otros. Especificar

Núm. ciudadanos	92
Total Urbano	
Mujeres Urbanas	
Hombres Urbanos	
Total Rural	
Mujeres rurales	52
Hombres rurales	40

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a

Total

Número 350

Jóvenes

Núm. 80
% grupos étnicos

Women

No. 270
% ethnic groups

Grupos étnicos

Núm. 3

Otros. Especificar

Núm.
% grupos étnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas

Prevención de violencia/conflicto
Resolución de conflictos
Creación de diálogo

Líderes religiosos

Núm.
% grupos étnicos

Líderes de la comunidad

Núm.
% grupos étnicos

Ciudadanos

Núm. Mujeres	1904
Núm. Hombres	2603
% grupo étnico	

Jueces

Núm.
% grupos étnicos

Policías

Núm.
% grupos étnicos

Funcionarios

Núm.
% grupos étnicos

Representantes gubernamentales

Núm.
% grupos étnicos

Organizaciones juveniles

Núm.
% grupos étnicos

Organizaciones comunitarias

Núm. 36
% grupos étnicos

3 Se reduce y/o mitiga el impacto de los conflictos violentos

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales

Incidentes sociales (v.g. disturbios)

Delitos (robos, etc.)

Grupos étnicos relacionados

Otros. Especificar 1

Desplazamiento.

Comentarios

por información de la Defensoría del Pueblo, del desplazamiento forzado evidenciado en la vereda Juanchillo del municipio de Santa Bárbara, (Nariño) en donde se ha presentado una posible situación de violencia sexual contra una menor en el marco del conflicto.

ANEXO No. 1
MARCOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC (El nivel de mejora previsto alcanzar al final del PC)	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis	Cumplimiento
Resultado 1:									
Entidades públicas, Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas; con capacidad de implementar Procesos de tratamiento y transformación de conflictos y prevención de crisis con perspectiva étnico-cultural, ciclo de vida y de género									
1.1. Entidades municipales conocen sus competencias y utilizan métodos y herramientas para la gestión no violenta de conflictos y gestión de crisis con perspectiva étnica cultural, ciclo de vida y de género.	La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo departamentales, las Secretarías de gobierno, las Comisarías de familia municipales, han diseñado e implementado por lo menos dos (2) procesos estructurados de concertación de conflictos específicos, cada año.	Línea de base: Identificados 3 conflictos en la zona de influencia del PC	Implementados por lo menos dos (2) procesos estructurados de concertación de conflictos.	3 Se acompañó el proceso de concertación de conflictos del resguardo de Panan. , identifico el caso del Parque nacional Sanquianga, caracterización de justicia propia y su aplicación en casos identificados con la comunidad Eperara.	Informes de productos.	-Evaluación semestral	ACNUR Cabildos Indígenas	Los GAI impiden la realización de actividades e intimidan a las comunidades para evitar su participación	Cumplido

	El 100% de los casos piloto de conflicto diferenciaron la afectación en mujeres y hombres.	Línea de base : A la fecha se han identificados 3 casos conflictos en la zona de influencia del PC que diferencia la afectación de mujeres y hombres. 1. Conflicto de Gobernabilidad Panan 2. Conflicto en la aplicación de la Justicia Propia con el pueblo Eperara. 3. Conflicto por zonas protegidas del Parque natural Sanquianga.	Implementados por lo menos dos (3) procesos estructurados de concertación de conflictos, diferenciando la afectación en mujeres y Hombres.	3 casos piloto diferencian la afectación de hombres y mujeres.	Informes de productos	- Enero 2011 una revisión de archivos.			cumplido
	El 70 % de las crisis originadas por desplazamiento masivo en los municipios del proyecto han contado con: a. Alerta temprana emitida. b. Plan de contingencia activado y realizado en al menos 80 % de las acciones previstas.	Línea de base 2009. -El charco (2) desplazamientos masivos familias 809. -uno (1) Santa Barbará familias 212. -uno (1)Olaya Herrera familias 89	El 70% Desplazamientos masivos han contado con: a. Alerta temprana emitida. b. Plan de contingencia activado.	30% En el mes de diciembre el sistema de alertas tempranas de la defensoría del pueblo elaboro Una nota de seguimiento al IR (informe de riesgo) numero 014-07 para los municipios de: Olaya Herrera, la Tola, El charco, y Santa Barbará. acerca de la situación de humanitaria del Departamento Nariño. Alertas tempranas: 1. Alerta temprana de 23 junio de 2011 - Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Sta Barbará de	Este es un indicador que no depende del Programa Ventana de Paz Archivos Secretaría de Gobierno municipal, ACNUR, Acción Social Informes y protocolos de crisis atendidas elaborados por Defensoría, Procuraduría, ACNUR.	-Ejercicio de evaluación semestral de avance del proyecto			En proceso.

				<p>Iscuande. Informe de riesgo 014-09- Al de Junio 17 de 2009 .</p> <p>2. Alerta temprana 14 de mayo de 2010 Informe de riesgo 029 - 07 - oct - 2007 Barbacoas - Roberto Payan - Magui Payan.</p> <p>3. Informe de riesgo / No. 024 - 08 Leiva Los Andes La Llanada, Samaniego, El Rosario, Santa Cruz de Guachavez, Policarpa</p>					
	<p>El 100 % de los municipios cuenta con un Plan Integral Único de Atención a población desplazada con enfoque diferencial</p>	<p>*Municipios que con PIU desactualizados son: Olaya Herrera, Santa Bárbara, Mosquera, Charco Ipiales. *Municipios que no cuentan con PIU: Cumbal, Cuaspud.</p>	<p>Elaboración y/o actualización de 8 PIU en los municipios focalizados por el programa Conjunto.</p>	<p>90%</p> <p>Siete (7) municipios cuentan con PIUs apoyados por el PC.</p> <p>Estos PIU corresponden a los siguientes municipios:</p> <p>1. Costa Pacífica: Santa Bárbara, La Tola, Mosquea, Olaya Herrera, El Charco.</p> <p>2. Frontera: Ipiales, Cumbal.</p> <p>Para el caso de Carlosama no se presenta PIU porque esta población no cuenta con desplazamientos forzados, al contrario es receptor de de familias desplazadas.</p>	<p>7- Planes de Atención Integral a población Desplazada-PIU municipal</p>	<p>-Revisión de documentos, se cuenta con los PIU de los municipios.</p> <p>-Visitas de monitoreo y Evaluación.</p>			<p>Cumplida</p>

	Se han realizado al menos tres procesos comunicativos por año dirigidos a hombres y mujeres que contaron con la participación de directivas y personal de atención a la comunidad de las instituciones	Línea de base cero (0) No existe ningún procesos comunicativo para el Programa ventana de Paz.	(9)nueve procesos comunicativos dirigidos a hombres y mujeres.	<p>20</p> <p>4 Documentos comunicativos de memoria histórica.</p> <p>1 Una pieza comunicativa para la comunidad afro en temas de exigibilidad de derechos.</p> <p>1 Procesos comunicativos de VBG en el Municipio de Ipiales con programas radiales y transmisión de cuñas.</p> <p>4 Spots de derechos humanos.</p> <p>1Video de plan de salvaguarda en lengua siapide.</p> <p>9 cartillas de derechos humanos</p>	Documentos comunicativos.	Informe de productos.	Cumplida

	Difundidas al menos 6 piezas de comunicación (programas de radio, TV, afiches y actividades lúdicas) sobre la situación de las mujeres	Línea de base cero (0) No existe ninguna pieza comunicativa para el Programa ventana de Paz	6 Piezas comunicativas.	14 3 Franjas radiales realizadas por las mujeres de la costa pacífica acerca de la situación de las mujeres. 2 Piezas comunicativas que promueve el fortalecimiento organizativo de las comunidades Afro y Pasto. 1 Una pieza comunicativa escrita y virtual en medios de difusión local periódico voces de Nariño. 8 Pendones o promoción de derechos y VBG para los ocho municipios.	14 Piezas de comunicación	Informe de productos.			Cumplida
1.2 Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas adelantan procesos de transformación de conflictos y prevención de crisis con perspectiva de ciclo de vida y de género	Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas han diseñado e implementado por lo menos dos (2) procesos estructurados de concertación de conflictos específicos, cada año.	Línea de base: 6 Conflictos Identificados, 2 por comunidad étnico territorial	Implementado por lo menos seis (6) procesos estructurados de concertación de conflictos.	4 Se cuenta con un informe de la situación de conflictividad de Panan donde el PC apoyo la gestión del conflicto en la comunidad. Están en proceso 6 casos identificados: -EL conflicto de la vereda la Magdalena en la casa alberge. - -Conflicto con la comunidad Eperara en	Se cuenta con un informe de la situación de conflictividad de Panan donde el PC la gestión del conflicto.	Informe de productos.			Cumplida

			<p>Justicia Propia.</p> <p>-Conflicto en Ipiales de descontrol de las bebidas alcohólicas artesanales.</p> <p>-Mediación de conflicto por bullying en instituciones educativas.</p>				
<p>100% de los Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas han formulado Planes de Vida y reglamentos internos con una participación de por lo menos el 50% de mujeres</p>	<p>Línea de base: -8 Cabildo Pastos cuentan con reglamentos internos, que no cuentan con enfoque y están desactualizados.</p> <p>-1 plan etnodesarrollo para la comunidad Afro.</p>	<p>Apoyo en el ajuste/elaboración de:</p> <p>-8 Reglamentos internos de Pueblo de los Pastos.</p> <p>- 1 plan de vida para el pueblo de los Pastos.</p> <p>-1 plan de vida para el pueblo Eperara.</p> <p>- 1 plan etnodesarrollo.</p> <p>Con participación de por lo menos el 50% de las mujeres.</p>	<p>55%</p> <p>-5 reglamentos internos del pueblo de los pastos (Cumbal, Ipiales, Chiles, Carolsama y Panan, con la participación del 60% de mujeres.</p> <p>-Apoyado el plan de vida del pueblo Eperara.</p>	<p>-Reglamentos internos</p> <p>-plan de vida.</p>	<p>Informe de productos.</p> <p>-Visitas de monitoreo y Evaluación.</p>		<p>En proceso</p>
<p>100% de las actividades de capacitación han contado con la Participación de al menos 50% mujeres.</p>	<p><u>Cinco (5) procesos de formación identificados:</u></p> <p>*Escuela de Equidad de Género (8 módulos)</p>	<p>Un informe donde se especifique que el 100% de las actividades de capacitación han contado con la Participación de al menos 50% mujeres.</p>	<p>95%</p> <p>De la participación en las actividades de capacitación son mujeres.</p> <p>*Escuela de Equidad de Género (8 módulos)</p> <p>Total participantes: 418 Total part. mujeres: 418</p>	<p>Informes de participación en eventos de capacitación</p>	<p>Informe de productos.</p>		<p>Cumplida</p>

	<p>*Diplomado gestión de crisis y protección de Derechos.</p> <p>·</p> <p>*Escuela de formación propia para indígenas y afro.</p> <p>*Diplomado de derechos humanos para la comunidad Eperara.</p> <p>*Escuelas de Campo de agricultores - ECAS</p>		<p>*Diplomado gestión de crisis y protección de Derechos. Total participantes: 230 Total part. mujeres: 138</p> <p>*Diplomado de derechos humanos para la comunidad Eperara. Total participantes: 20 Total part. mujeres: 8</p> <p>*Diplomado de derechos humanos funcionarios públicos. Total participantes:217</p> <p>*Escuelas de Campo de agricultores –ECAS Total participantes: 873 Total part. mujeres: 420</p>				
Al menos 30% de los casos piloto tratados se refieren a la superación de conflictos originados por situaciones discriminatorias por la condición de género	Identificados (3) caso piloto por comunidad étnico territorial.	Implementar un (1) caso piloto de superación de conflicto por situación de discriminación por la condición de género.	35% El caso piloto de de violencia física y psicológica de las estudiantes la institución Educativa del municipio de Ipiales por temas de discriminación de género.	Informe de la profesional responsable de transformación de conflictos.	Informe de la profesional		Cumplida
El 30% de los cargos de dirección en cabildos indígenas y consejos comunitarios son ocupados por mujeres	34 instancias de jurisdicción especial (17 consejos comunitarios, 1 plan de vida del cabildos Eperara Siapidaara y 8 cabildos Pastos)	Un informe donde se presente las 5 instancias de jurisdicción especial las mujeres deberían tener cargos de dirección en	10% De los cargos de dirección en cabildos indígenas y consejos comunitarios son ocupados por mujeres. En la comunidad Eperara en la junta directiva esta una mujer.	Este es un indicador en el que el PC no tiene afectación directa, a pesar del apoyo a las comunidades étnico territoriales en temas de derechos de las mujeres y el	Informe de productos.		En Proceso

			cabildos indígenas y consejos comunitarios son ocupados por mujeres		esfuerzo en temas de participación. Actas de nombramiento de órganos directivos de Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas.		
Al menos el 50% de los planes de vida y planes de manejo apoyados, incluyen actividades para la promoción de los derechos de las mujeres	-8 Cabildo Pastos cuentan con reglamentos internos, que no cuentan con enfoques. -1 plan etnodesarrollo para la comunidad Afro	Al menos el 50% de los planes de vida y planes de manejo apoyados, incluyen actividades para la promoción de los derechos de las mujeres	70% -5 reglamentos internos del pueblo de los pastos (Cumbal, Ipiales, Chiles, Carolsama y Panan,) incluyen actividades para la promoción de los derechos de las mujeres -Apoyado el plan de vida del pueblo Eperara, donde se incluyo las decisiones y opiniones de las mujeres. -El plan de vida de los pastos incluyo derechos de las mujeres.	Reglamentos internos. Plan de vida	Informe de productos.		Cumplida

Resultado 2: Víctimas de la violencia conocen y acceden a programas, servicios e instrumentos estatales que garantizan su dignidad y la protección de sus derechos								
2.1 Entidades públicas territoriales conocen e implementan de manera coordinada y efectiva políticas públicas en los niveles regionales y locales.	La diferencia entre cantidad de familias desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos 30% en relación a la registrada en la línea de base para el 2008	Desplazamiento 2008: Mun. Charco: 310 Mun. Olaya Herrera: 427 Mun. Santa Bárbara: 92 Mun. La Tola: 56 Mun. Mosquera: 31 Mun. Cumbal: 35 Mun. Ipiales: 124 Total de desplazamientos 1.075	Un informe de atención a desplazados donde se explique La diferencia entre cantidad de familias desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos 30% en relación a la registrada en la línea de base para el 2008	Este indicador no es de afectación directa del programa.	Informes sobre atención a desplazados de las Secretarías de Gobierno Municipal	-Evaluación semestral del	PNUD ONU-MUJERES Alcaldías Personerías Comisarias de Familia Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios	Las administraciones municipales y demás instituciones, pierden la voluntad política y se desarticulan de la ejecución del proyecto
	La diferencia entre cantidad de mujeres y niñas desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos el 30% en relación a la registrada en la línea	Desplazamiento de mujeres en el 2008. Mun. Charco: 170 Mun. Olaya Herrera: 237 Mun. Santa Bárbara: 50 Mun. La Tola: 24 Mosquera: 20 Mun. Cumbal: 13 Mun. Ipiales: 37 Total de desplazamientos de mujeres 551	Un informe de atención a desplazados donde se explique La diferencia entre cantidad de mujeres y niñas desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos el 30% en relación a la registrada en la línea	Este indicador no es de afectación directa del programa.			-Enero 2011 una revisión de archivos	

<p>El 70% de las reuniones de coordinación ha contado con representantes de las víctimas.</p>	<p>Línea de base - Un mesa interinstitucional de atención integral a víctimas de la violencia. -El comité de atención integral a víctimas de desplazados por la violencia. -comité departamental de acción contra minas.</p>	<p>El 70% de las reuniones de coordinación ha contado con representantes de las víctimas.</p>	<p>70% De participación de las víctimas en reuniones de coordinación. Se apoyo la conformación de las mesas de mujeres y se apoyaron los espacios para que exista reunión.</p>	<p>Actas de las reuniones de coordinación, listados de asistencia, informes.</p>	<p>-Ejercicio de evaluación anual de avance del proyecto</p>			<p>Cumplida.</p>
<p>Los espacios de coordinación para la atención integral a víctimas cuentan con la participación de al menos el 30% de mujeres</p>	<p>Línea de base: Un mesa interinstitucional de atención integral a víctimas de la violencia. -El comité de atención integral a víctimas de desplazados por la violencia. -comité departamental de acción contra minas.</p>	<p>Los espacios de coordinación para la atención integral a víctimas cuentan con la participación de al menos el 30% de mujeres</p>	<p>En el semestre anterior participaron en estos espacios 30% de las mujeres. Sin embargo por la nueva la ley de atención a víctimas 1447/2011 está en proceso la conformación de espacios de coordinación: mesas de víctimas y funcionamiento pleno de los Comités de Justicia Transicional.</p>	<p>Informe del responsable del resultado.</p>	<p>Revisión de actas.</p>			<p>En proceso.</p>

<p>2.2. Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas y organizaciones urbanas han fortalecido su capacidad para exigir y defender los derechos de las víctimas de la violencia en sus territorios.</p>	<p>Cabildos indígenas y Consejos Comunitarios han acompañado por lo menos al 60% de los casos de víctimas de la violencia</p>	<p>Línea de base: Los Cabildos indígenas y Consejos Comunitarios no están dispuestos a dar este tipo de información por seguridad de los mismos.</p>	<p>60% de casos de víctimas de la violencia están siendo acompañados por sus autoridades.</p>	<p>30% Se tienen identificados tres casos: Zona frontera: *Asesinato de algunos miembros de la guardia indígena Cumbal. *Desplazamiento de las comunidades de Miraflores, Mayasquer, San Martín para garantía de derechos. Zona de costa: *Desplazamiento de la población indígena de Tórtola, casa Grande y robles.</p>	<p>Informes identificación de casos.</p>	<p>Informe de productos.</p>		<p>Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas no participan activa y permanentemente en las actividades del PC</p>	<p>En proceso.</p>
---	---	--	---	---	--	------------------------------	--	--	--------------------

<p>Resultado 3. En zonas estratégicas seleccionadas, se han establecido sistemas productivos diversificados que contribuyen eficientemente a la recuperación temprana con énfasis en seguridad alimentaria, nutricional y generación de ingresos en términos de equidad, con criterios de sostenibilidad ambiental y garantizando el fortalecimiento organizacional de las comunidades.</p>									
<p>3.1. Se incrementa la seguridad alimentaria y se mejora la productividad de los sistemas agroforestales, pecuarios, pesqueros y acuícolas relevantes en las zonas seleccionadas de los territorios colectivos afrocolombianos e indígenas, con elementos de sostenibilidad</p>	<p>En el 100% de las veredas de intervención del componente productivo del Programa al menos el 20% de las familias diseñaron y están implementando un sistema productivo diversificado</p>	<p>*Zona frontera Total vereda:56 *Zona Pacifico Total vereda: 18 Meta familias: Zona frontera Total:400 *Zona Pacifico Total : 400</p>	<p>Total veredas de intervención:74 Total Familias beneficiadas: 870</p>	<p>Del 100% de las veredas de intervención del PC , el 100% de las familias a implementado un sistema productivo.</p>	<p>Informes de implementación de los sistema productivo diversificado . listados de familias beneficiadas., -Fotografías.</p>	<p>- Revisión de informes y de archivo. -Visitas de monitoreo y Evaluación.</p>	<p>FAO PNUD ONU-MUJERES UNICEF Cabildos Indígenas, Consejos Comunitarios</p>	<p>Las áreas cubiertas por el PC son afectadas por fumigaciones por parte del Gobierno Nacional</p>	<p>Cumplida</p>
	<p>Los sistemas productivos diversificados han implementado por lo menos el 60% de las propuestas productivas contenidas en el diseño</p>	<p>Línea de base: no existen sistemas productivos implementados desde el programa Ventana Paz.</p>	<p>3 Sistemas productivos y 18 modelos Productivos Diversificados basados en Agricultura Familiar.</p>	<p>873 familias han implementado el 100% de la propuesta productiva.</p>	<p>Informes de implementación de los sistema productivo diversificado . listados de familias beneficiadas., -Fotografías.</p>	<p>- Revisión de informes y de archivo. -Visitas de monitoreo y Evaluación.</p>			<p>Cumplida</p>
	<p>Al menos en el 50% de los productos estratégicos se han incrementado los índices de productividad promedio en por lo menos 20% en relación a la línea de base del 2008</p>	<p>Línea de base: Productos: -Cuyes -Pesca artesanal. -Producción de cerdos. Está en procesos de recolección levantamiento del índice de productividad por familia</p>	<p>La meta se definirá después de definir la caracterización mediante la recolección de información por familia.</p>	<p>40% En el momento se está levantando información de índices de productividad en las zonas donde se han instalado los sistemas productivos.</p>	<p>Informes FAO.</p>	<p>Ejercicio de evaluación anual de avance del proyecto</p>			<p>En proceso</p>

		beneficiada en el territorio.						
	Se ha aumentado a nivel veredal la oferta de alimentos (plátano, arroz, papa china, hortalizas) en por lo menos 50 %, en relación con la línea de base establecida para 2008.	Línea de base: Está en procesos de recolección levantamiento con la comunidad.	La meta se definirá después de definir la caracterización de oferta de alimentos.	35% oferta de alimentos (plátano, arroz, papa china, hortalizas)	Informes técnicos profesionales de FAO.	Ejercicios de evaluación de aprendizajes para cada uno de los módulos de capacitación realizados.		En proceso
3.2 Comunidades seleccionadas implementando estrategias de acceso suficiente y oportuno a recursos financieros para la producción agroforestal pecuaria, pesquera y acuícola PNUD	Se han suscrito y están en ejecución, convenios para acceder a recursos financieros de las líneas de fomento para pequeños productores (as).	Línea base: Con el PC no se ha suscrito convenios.	3 convenios ejecutados.	70% Entre las estrategias que se ejecutan están: *Se cuenta 9 acuerdos comerciales. * Proceso ejecución de 110 créditos para comunidades afro. - Realizados en zona de frontera tres (3) trueques con intercambio de semillas y 25,5 toneladas de alimentos	Informes de la profesional de PNUD responsable del tema	- Revisión de archivos. - Revisión informes de misión		cumplida
3.3 En sistemas productivos en comunidades seleccionadas se diseñaron metodologías	Al menos el 50 % de los participantes de las actividades de capacitación en técnicas de producción son	Línea base: (0)	800 participantes 420 mujeres	87% de los participantes de las actividades de capacitación en técnicas de	Informes técnicos profesional de Ciencias Agrícolas de ONU-MUJERES,	- Revisión de archivos. - Revisión informes de misión		Proceso

que garantizan el acceso equitativo de las mujeres a la propiedad, uso y control de los medios de producción.	mujeres.			producción son mujeres.	registro de asistencia de las comunidades a las actividades, fotografías.			
	El diseño operativo de los sistemas productivos establece con claridad funciones, responsabilidades y beneficios diferenciados para mujeres y hombres.	Línea base: En el inicio del programa no se cuenta con diseños de los sistemas productivos.	3 Sistemas productivos y 18 modelos Productivos Diversificados basados en Agricultura Familiar, establece con claridad funciones, responsabilidades y beneficios diferenciados para mujeres y hombres.	3 Sistemas productivos y 18 modelos Productivos Diversificados basados en Agricultura Familiar, establece con claridad funciones, responsabilidades y beneficios diferenciados para mujeres y hombres.	Informes técnicos profesional de Ciencias Agrícolas de ONU-MUJERES, registro de asistencia de las comunidades en la concertación de reglas, fotografías, cartas de acuerdo.	- Revisión de archivos. - Revisión informes de misión		Cumplida
	La propiedad sobre capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres está claramente definida y garantiza la posición de resguardo.	Línea base: Se cuenta con un diagnóstico realizado por el PC sobre propiedad sobre capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres	SE incorpora en los reglamentos internos de las comunidades étnico Territoriales temas de La propiedad, capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres	40% Está en proceso de revisión la incorporación de propiedad, capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres en los reglamentos internos	Diagnostico de capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres	Revisión de archivos.		En proceso

<p>3.4 Se cuenta con estrategias de consumo y canales de comercialización eficientes.</p>	<p>El 70 % de los productos estratégicos seleccionados cuenta con canales de comercialización cuyos precios de venta garantizan el cubrimiento de los costos de producción y comercialización y generan un excedente neto entre el 10 y el 15 % del precio de venta</p>	<p>Línea base: No existen canales de comercialización formalizados para los productos seleccionados que aporten a la economía de la región Línea de base: 0</p>	<p>Productos: - Afro: Arroz, cacao, pesca artesanal y excedentes de producción, -Pastos: Cuy, Turismo, Piscicultura, Agregación de valor a la panela y excedentes de producción de Chagra. -Eperara: Piscicultura</p>	<p>75% Se cuenta con 9 canales de comercialización para los productos seleccionados.</p>	<p>Informes técnicos de FAO.</p>	<p>Revisión de archivos.</p>			<p>En proceso</p>
---	---	---	--	--	----------------------------------	------------------------------	--	--	-------------------

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previs to)
1.1. Entidades municipales y regionales conocen sus competencias y utilizan métodos y herramientas para la gestión no violenta de conflictos y gestión de	1.1.1 Capacitación a funcionarios(as) públicos en legislación y competencias relativa a la protección de derechos, y gestión de crisis con énfasis en prevención de vinculación de niños, niñas y jóvenes a los GAL, prevención y atención del desplazamiento forzado, educación en el riesgo y rutas de atención a víctimas de minas antipersona, con enfoque diferencial. (UNICEF)	69.947,00	93.262,0	69.947,0	UNICEF	233.156,00	43.295,31	165.002,40	208.297,71	89,34
	1.1.2. Apoyar técnicamente a las entidades municipales para incrementar sus capacidades de prevenir y atender las violencias	19.897,00	29.846,0	10.000,0	ONU MUJERES	59.743,00	4.868,27	54.897,92	59.766,19	100,04
	1.1.3. Apoyar a las autoridades municipales y departamentales en la formulación de los Planes Integrales Únicos (PIU) para la prevención y la atención de población desplazada, que integren las necesidades diferenciadas de la población, especialmente las mujeres y	47.564,00	30.000,0	30.000,0	ACNUR	107.564,00	-	107.564,00	107.564,00	100,00
	1.1.4. Asistir técnicamente a las autoridades locales y regionales para la implementación de las acciones previstas en la Estrategia Nacional de Prevención de la	80.285,00	80.285,0	40.143,0	UNICEF	200.713,00	-	182.525,49	182.525,49	90,94

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA

INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previs to)
crisis con perspectiva étnica cultural, ciclo de vida y de género	1.1.5. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación dirigida a visibilizar el impacto diferenciado de la violencia y a la prevención de la	18.846,00	18.922,0	17.615,0	ONU MUJERES	55.383,00	3.012,16	45.515,80	48.527,96	87,62
	1.1.6. Asistencia técnica y financiera a los municipios para la formulación e implementación de los planes municipales de acción de Derechos Humanos con enfoque	36.102,00	48.136,0	36.102,0	ACNUR	120.340,00	-	120.340,00	120.340,00	100,00
	1.1.7. Apoyar a la Defensoría del Pueblo en su acción de protección, en el mejoramiento del SAT y el sistema de monitoreo y seguimiento de la situación humanitaria en la región con información desagregada	26.230,00	34.974,0	26.230,0	ACNUR	87.434,00	-	87.434,00	87.434,00	100,00
	1.1.8. Identificar situaciones específicas de conflicto (casos piloto), relevantes para su tratamiento y transformación (ACNUR)	18.202,00	10.000,0	0,0	ACNUR	28.202,00	-	28.202,00	28.202,00	100,00
	1.1.9. Diseñar e implementar el programa de capacitación en metodologías colaborativas con base en procesos de diálogo y concertación en	15.545,00	24.544,0	10.000,0	PNUD	50.089,00	-	19.766,47	19.766,47	39,46
	1.2.1. Identificar situaciones específicas de conflicto (casos piloto), relevantes para su tratamiento y transformación (ACNUR)	17.000,00	12.026,0	20.000,0	ACNUR	49.026,00	-	49.026,00	49.026,00	100,00
	1.2.2. Diseñar e implementar un programa de capacitación en metodologías de transformación colaborativa de conflictos que incorpore mecanismos propios y	20.036,00	20.053,0	10.000,0	PNUD	50.089,00	-	39.787,32	39.787,32	79,43

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA

INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsito)
1.2 Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas adelantan procesos de transformación de conflictos y prevención de crisis con perspectiva de ciclo de vida y de género	1.2.3. Diseñar e implementar un programa para incrementar la capacidad de gestión interna y externa de los <u>Consejos Comunitarios y</u>	41.768,00	69.614,0	27.846,0	PNUD	139.228,00	1.435,59	124.576,92	126.012,51	90,51
	1.2.4. Apoyar a los consejos comunitarios y cabildos indígenas para la formulación participativa con enfoque de género de reglamentos internos, planes de manejo de territorios colectivos de las comunidades afro y planes <u>de vida de comunidades</u>	51.180,00	65.803,0	29.246,0	PNUD	146.229,00	-	96.227,13	96.227,13	65,81
	1.2.5. Diseñar e implementar una estrategia para incrementar la participación y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y los jóvenes en los Cabildos <u>Indígenas y Consejos</u>	28.153,00	25.870,0	13.153,0	ONU MUJERES	67.176,00	818,28	59.368,80	60.187,08	89,60
	1.2.6. Apoyar la consolidación de espacios de transmisión e intercambio de saberes ancestrales, justicia propia, cultura e identidad de las <u>comunidades</u>	43.240,00	57.653,0	43.240,0	PNUD	144.133,00	31.431,69	74.156,19	105.587,88	73,26
	1.2.7. Apoyar espacios de formación de lideresas (Gobernación de Nariño-PNUD) en la formulación e implementación de un programa de transformación colaborativa de conflictos desde la perspectiva de	38.153,00	40.870,0	18.153,0	ONU MUJERES	97.176,00	2.396,13	85.521,49	87.917,62	90,47

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsito)
2.1 Entidades públicas territoriales conocen e implementan de manera coordinada y efectiva políticas públicas en los niveles regionales y locales.	2.1.1 Diseñar e implementar un programa de socialización, análisis y ajuste de las políticas, los programas de atención a las víctimas contemplando los impactos diferenciados y el contexto territorial y cultural	28.154,00	38.019,0	28.514,0	PNUD	94.687,00	9.630,29	85.021,00	94.651,29	99,96
	2.1.2. Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento a los espacios de concertación y coordinación existentes para la atención integral a víctimas y promover la participación de los Concejos Comunitarios y los	48.514,00	68.019,0	68.514,0	PNUD	185.047,00	8.472,64	176.506,36	184.979,00	99,96
	2.1.3 Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización y difusión de las políticas públicas para contribuir a garantizar los derechos de las víctimas con enfoque diferencial	19.010,00	25.346,0	19.010,0	ONU MUJERES	63.366,00	19.121,66	44.572,34	63.694,00	100,52
	2.1.4 Apoyo a procesos locales de recuperación de la memoria histórica desde las voces de las víctimas, con énfasis en las mujeres, jóvenes pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. (ONU)	19.010,00	20.346,0	14.010,0	ONU MUJERES	53.366,00	-	53.768,59	53.768,59	100,75
	2.1.5. Apoyar el incremento de la capacidad operativa de la secretarías de gobierno departamental y municipales, personerías y comisarías de familia relevantes para garantizar los derechos de las víctimas con especial atención a	69.762,00	86.350,0	69.762,0	PNUD	225.874,00	16.862,24	209.318,46	226.180,70	100,14

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA

INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previs to)
	2.1.6. Apoyar a las Procuradurías Provinciales de Ipiales y Tumaco para que incrementen su capacidad de atender los requerimientos relativos a la protección de los derechos	30.077,00	65.103,0	55.077,0	ACNUR	150.257,00	12.253,60	138.003,40	150.257,00	100,00
2.2. Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas y organizaciones urbanas han fortalecido su capacidad para exigir y defender los derechos de las víctimas de la violencia en sus territorios.	2.2.1. Diseñar e implementar un programa de capacitación a Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas y organizaciones urbanas sobre derechos de las víctimas, rutas de acceso y mecanismos para	51.487,00	98.649,0	81.487,0	PNUD	231.623,00	48.277,61	183.123,86	231.401,47	99,90
	2.2.2. Apoyar a los Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas en el establecimiento de mecanismos para identificar y acompañar a las víctimas	49.677,00	69.902,0	49.677,0	ACNUR	169.256,00	-	169.256,00	169.256,00	100,00
	2.2.3. Asesorar la formulación e implementación de mecanismos de coordinación comunicación e información necesarios	30.692,00	40.923,0	30.692,0	ACNUR	102.307,00	-	102.307,00	102.307,00	100,00
	2.2.4. Apoyar a los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas en la formulación e implementación de estrategias diferenciadas de prevención y mitigación de	53.021,00	70.695,0	53.021,0	PNUD	176.737,00	32.546,94	144.237,31	176.784,25	100,03
3.1. Se incrementa la	3.1.1. Identificación participativa de las especies relevantes para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos en términos ambientales, agronómicos, sociales, culturales y	40.438,00	40.139,0	0,0	FAO	80.577,00	-	74.183,79	74.183,79	92,07

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA

INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsito)
Incrementar la seguridad alimentaria y se mejora la productividad de los sistemas agroforestales, pecuarios, pesqueros y acuícolas relevantes en las zonas seleccionadas de los territorios colectivos afrocolombianos e indígenas, con elementos de sostenibilidad	3.1.2. Identificar los factores limitantes de la productividad para las especies seleccionadas y formular para cada una de ellas, una guía técnica que permita superar los factores tecnológicos, culturales y agroecológicos identificados	40.288,50	24.173,0	16.115,5	FAO	80.577,00	1.436,00	78.449,32	79.885,32	99,14
	3.1.3. Diseñar e implementar una estrategia de divulgación y capacitación teórico práctica para el establecimiento de cultivos	66.114,00	114.895,5	92.857,5	FAO	273.867,00	13.419,80	201.407,67	214.827,47	78,44
	3.1.4. Apoyar el establecimiento de sistemas productivos diversificados para la seguridad alimentaria y la generación	137.768,00	231.600,0	193.768,0	FAO	563.136,00	33.691,37	418.622,39	452.313,76	80,32
	3.1.5 Apoyar la implementación de proyectos productivos gestionados y formulados por mujeres replanteando	86.329,00	142.384,0	112.384,0	ONU MUJERES	341.097,00	25.134,35	260.147,29	285.281,64	83,64
	3.1.6. Apoyar la implementación de proyectos productivos gestionados y formulados	48.000,00	104.000,0	108.000,0	UNICEF	260.000,00	54.848,15	132.615,58	187.463,73	72,10
	3.2.1. Identificación de los requerimientos financieros necesarios para el establecimiento de los sistemas productivos	25.000,00	0,0	0,0	PNUD	25.000,00	-	24.825,28	24.825,28	99,30
	3.2.2. Formulación e implementación de una estrategia de acceso a los recursos financieros para el montaje de los sistemas productivos diversificados	37.763,00	112.939,0	80.175,0	PNUD	230.877,00	106.542,06	90.842,79	197.384,85	85,49

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA

INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previs to)
3.3 En sistemas productivos en comunidades seleccionadas se diseñaron metodologías que garantizan el acceso equitativo de las mujeres a la propiedad, uso y control de los medios de	3.3.1. Elaborar un diagnóstico sobre factores y circunstancias que limitan el acceso a la propiedad uso y control de los medios de producción por parte de las	23.564,00	8.000,0	5.000,0	ONU MUJERES	36.564,00	-	36.825,69	36.825,69	100,72
	3.3.2. Diseñar estrategias consensuadas con los Consejos comunitarios y Cabildos Indígenas para la superación de los factores limitantes identificados que permitan el acceso equitativo de las mujeres a	36.564,00	0,0	0,0	ONU MUJERES	36.564,00	6.000,00	29.971,51	35.971,51	98,38
	3.3.3. Ejecutar una estrategia para promover el acceso equitativo de las mujeres a la propiedad, uso y control de los medios de	60.951,70	71.817,2	63.736,1	ONU MUJERES	196.505,00	44.486,00	131.141,21	175.627,21	89,38
3.4 Se cuenta con estrategias de consumo y canales de comercialización eficientes.	3.4.1. Identificar productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, incluyendo los tradicionales para los cuales existen ventajas comparativas y demanda significativa en mercados	15.100,00	9.275,0	0,0	FAO	24.375,00	-	23.246,82	23.246,82	95,37
	3.4.2. Definir de acuerdo a los diferentes mercados identificados, periodicidad y volúmenes óptimos de producción e incorporar los productos seleccionados en los sistemas de producción	29.250,00	19.500,0	0,0	FAO	48.750,00	5.485,89	36.087,43	41.573,32	85,28
	3.4.3. Formular e implementar participativamente planes de intercambio y	21.338,00	98.450,0	61.338,0	PNUD	181.126,00	41.715,20	137.229,98	178.945,18	98,80
	3.4.4. Apoyar la conformación de formas asociativas para una comercialización más eficiente y rentable para las	20.000,00	40.000,0	40.000,0	FAO	100.000,00	-	98.068,68	98.068,68	98,07
SUBTOTALES		1.660.020,20	2.262.382,70	1.644.813,10		5.567.216,00	567.181,23	4.419.691,68	4.986.872,91	

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA

INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previs to)

AGENCIA	VALOR TRANSFERIDO	COMPROMISOS ACTIVIDADES INDICATIVAS	COMPROMISOS OPERATIVO ADMINISTRATIVO	TOTAL COMPROMISOS	DESEMBOLSADO O ACTIVIDADES INDICATIVAS	DESEMBOLSADO ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL DESEMBOLSADO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN / RECURSOS TRANSFERIDOS
UNICEF	872.444,00	98.143,46	7.159,09	105.302,55	480.143,47	213.571,44	693.714,91	799.017,46	91,58
ONU	1.266.087,00	105.836,85	0,00	105.836,85	801.730,64	291.073,98	1.092.804,62	1.198.641,47	94,67
ACNUR	1.023.977,00	12.253,60	0,00	12.253,60	802.132,40	197.337,40	999.469,80	1.011.723,40	98,80
PNUD	2.364.768,00	296.914,26	66.692,67	363.606,93	1.405.619,07	472.564,01	1.878.183,08	2.241.790,01	94,80
FAO	1.472.724,00	54.033,06	17.165,00	71.198,06	930.066,10	259.754,18	1.189.820,28	1.261.018,34	85,62
TOTAL	7.000.000,00	567.181,23	91.016,76	658.197,99	4.419.691,68	1.434.301,01	5.853.992,69	6.512.190,68	93,03