

Section I: Identification and JP Status

Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el Ecuador en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Semester: 2-12

País	Ecuador
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	00063226
Título del programa	Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el Ecuador en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Número de informe	
Período del informe	2-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-06-28
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * OIT * OPS/OMS * UN-Habitat * PNUD * UNV
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) * Ministerio de Salud Pública MSP * Secretaría Nacional del Agua SENAGUA

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,720,474.00
------	----------------

UN-Habitat	\$2,741,777.00
OIT	\$123,050.00
OPS/OMS	\$224,700.00
UNV	
Total	\$5,810,001.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	
UN-Habitat	
OIT	
OPS/OMS	
UNV	
Total	\$0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$2,036,962.00
UN-Habitat	\$2,040,061.00
OIT	\$84,645.00
OPS/OMS	\$213,162.00
UNV	\$58,123.00
Total	\$4,432,953.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$1,637,429.00
UN-Habitat	\$1,513,846.00
OIT	\$55,297.00
OPS/OMS	\$185,904.00
UNV	\$47,123.00
Total	\$3,439,599.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Contraparte	MIDUVI, SENAGUA, MSP	\$172,200.00	\$48,350.00	\$48,350.00	\$75,500.00
Paralela	VNU	\$109,800.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$36,600.00
Participación en los gastos	OPS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
Paralela	SIWI	\$53,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$8,000.00
Paralela	GWA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
Paralela	Mano de obra voluntaria	\$279,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$240,000.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Mujeres y niñas	16,000	13,576	Ciudadanas/mujeres	Construcción de infraestructura
Hombres y niños	16,000	13,753	Ciudadanos/hombres	Construcción de infraestructura

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento	53	41	organizaciones de la sociedad civil	dialogos y consultas entre diferentes actores
Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento	53	41	organizaciones de la sociedad civil	Construccion de capacidades
Mujeres y niñas	30,000	25,096	Ciudadanas/mujeres	campanas de sensibilizacion
Hombres y niños	30,000	24,920	Ciudadanos/hombres	campanas de sensibilizacion
Funcionarias locales	100	32	funcionarias publicas/mujeres	Construccion de capacidades
Funcionarios locales	100	74	funcionarios publicos/hombres	Construccion de capacidades
Empresas y departamentos municipales de agua y saneamiento	20	14	Empresas de abastencimiento de agua	Construccion de capacidades
Municipalidades	20	12	Municipalidades	Apoyo a la formulacion de documentos de politica y de guias
Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento	28	32	organizaciones de la sociedad civil	Apoyo a la formulacion de documentos de politica y de guias
Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento	20	30	organizaciones de la sociedad civil	Apoyo al desarrollo de regulacion
Municipalidades	0	2	Municipalidades	Establecimiento de unidades adminsitrativas
Organizaciones de mujeres	4	5	organizaciones de la sociedad civil	dialogos y consultas entre diferentes actores
Juntas Administradoras de sistemas de agua Potable y Alcantarillado	21	25	organizaciones de la sociedad civil	promocion de la participacion publica en mesas redondas y dialogos
Comunidades	80	66	Ciudadanos/hombres	campanas de sensibilizacion

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

El país cuenta con el documento final de la Política Nacional del Agua, la misma que fue formulada de forma participativa con Enfoque de Derechos Humanos siguiendo la Guía para la Formulación de Políticas Públicas Sectoriales de la SENPLADES en el marco del proceso de la Reforma Democrática del Estado y del Plan Nacional para el Buen Vivir. Actualmente se hace la validación del instrumento por parte de los diversos sectores involucrados para su implementación operativa.

Las instituciones del Estado cuentan con nuevos enfoques, metodologías e instrumentos para: prevenir y manejar conflictos sobre el agua; promover el diálogo intercultural; realizar bio-monitoreo comunitario para la protección de fuentes; capacitar y promover la asociatividad de prestadores de servicios; promover la participación ciudadana y generar procesos de rendición de cuentas; empoderar a las mujeres para su participación efectiva en el sector; realizar campañas de educación sanitaria y ambiental; e impulsar el saneamiento ecológico.

MIDUVI inicia la formulación de la Política Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda en el marco del Programa siguiendo la Guía SENPLADES, la cual incluye, como uno de sus tres ejes, los servicios de agua potable y saneamiento.

Progreso en resultados

El Programa Conjunto se ha constituido en un espacio de trabajo y diálogo interinstitucional a nivel nacional y local, principalmente para la formulación e implementación de políticas públicas sectoriales y de planes de desarrollo y ordenamiento territorial a nivel local con enfoque de derechos humanos. El trabajo conjunto y el diálogo interinstitucional han orientado el trabajo en territorio, el cual a su vez ha contribuido al desarrollo de 8 instrumentos de política pública.

Se han consolidado nuevos espacios de participación ciudadana. A nivel nacional se ha conformado el Consejo Ciudadano Sectorial del Agua para su participación en la formulación de políticas públicas sectoriales. A nivel local se ha conformado un nuevo consejo de cuenca hidrográfica (del Río Portoviejo) y 20 comunidades rurales han adoptado mecanismos de participación y rendición de cuentas.

Se han incrementado de coberturas de servicios sostenibles de agua y saneamiento con continuidad, calidad de agua y asequibilidad para 12.800 personas, quienes además han mejorado sus hábitos higiénicos y su relación con el medio ambiente.

Progreso en productos

El documento de Política Nacional del Agua está siendo discutido y validado por la sociedad civil y por actores institucionales. Varias de las líneas definidas en el mismo han sido implementadas en el territorio del Programa con la creación de los siguientes instrumentos de política: guía para la prevención y manejo de conflictos, guía para la conformación de consejos de cuenca, metodología para los diálogos interculturales y guía de bio-monitoreo comunitario para la protección de fuentes de agua. Este ejercicio ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de la SENAGUA en el enfoque de Gestión Integrada del Agua por Cuenca Hidrográfica.

Se han armonizado los proyectos de Ley de Aguas y de Servicios de Agua Potable y Saneamiento. El proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, elaborado con apoyo del Programa, ha sido revisado por un comité interministerial y se considera lista para su inclusión en la agenda legislativa.

El MIDUVI cuenta con una guía tarifaria y modelos de catastro de usuarios y registro de caudales para la gestión eficiente y equitativa de servicios de agua potable y saneamiento; se prevé que estos instrumentos sean estandarizados en colaboración con otros programas del MIDUVI financiados por el Gobierno de España. Actualmente 9

JAAP utilizan estos instrumentos, lo cual ha incrementado su eficiencia en la gestión de servicios.

Se ha ejecutado el Plan Único de Capacitación para prestadores de servicios, con un enfoque integral. Se cuenta con los lineamientos para la prestación mancomunada de servicios de agua potable y saneamiento y están en proceso de formalización 3 asociaciones de JAAP conformadas en el marco del Programa. Se han fortalecido las capacidades de técnicos del MIDUVI respecto a la planificación e implementación de tecnologías y sistemas de saneamiento.

En coordinación con la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, y sobre la base de un diagnóstico en este ámbito, se fortalecen los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas a nivel nacional, en las comunidades y en municipios de intervención del Programa.

El MSP implementa el Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua, con capacidades fortalecidas en las Direcciones Provinciales y municipios del territorio de intervención del Programa. Se realiza de forma sistemática análisis de calidad del agua en 20 comunidades y se han diseñado las intervenciones integrales para resolver las deficiencias halladas.

Los 6 clubes juveniles conformados (en Rocafuerte, Muisne y Montalvo), con el apoyo de GADs e instituciones educativas, ejecutan campañas de educación sanitaria y ambiental con enfoque de género y conforman otros clubes juveniles en comunidades aledañas.

Se ha mejorado el acceso a servicios sostenibles y de calidad (infraestructura, capacitación, educación sanitaria y ambiental) para 12.800 mujeres, niñas/os y hombres de 20 comunidades y 10 centros educativos rurales en 13 cantones. Se ejecutan intervenciones integrales adicionales en 18 comunidades; se estima que en abril de 2013 se incrementará a 26.250 el número de personas de 38 comunidades y 13 centros educativos con acceso sostenible a servicios de agua potable y saneamiento. Como parte de las intervenciones integrales, se ejecutan proyectos de saneamiento ecológico con enfoque de permacultura (generación de hábitats sustentables) en 4 comunidades piloto de las 4 provincias.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Todas las actividades del Programa Conjunto están orientadas hacia las políticas públicas sectoriales impulsadas por SENAGUA, MIDUVI y MSP.

Se fortalecen las capacidades de SENAGUA para la Gestión Integrada del Agua en las tres Demarcaciones Hidrográficas de intervención del Programa.

SENAGUA trabaja estrechamente con la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana para fortalecer los espacios de participación ciudadana y la capacidad de diálogo socio-cultural en torno al agua, a nivel nacional y local.

SENAGUA y MSP realizan conjuntamente el monitoreo comunitario de calidad del agua en las fuentes. SENAGUA cuenta con capacidades y una metodología de monitoreo biológico para fuentes de agua superficiales, mientras que MSP tiene la capacidad y metodología para el monitoreo físico-químico tanto de aguas superficiales como subterráneas.

Se ha contribuido a sentar las bases de una coordinación interinstitucional SENAGUA-MIDUVI a largo plazo.

El proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento es un instrumento de gran impacto en el país. Se calcula que este nuevo marco normativo, por sus implicaciones en la estructura institucional del sector y claridad de obligaciones de las entidades competentes, permitirá al país ahorrar 300 millones de dólares anuales debido al mejoramiento en la eficiencia de los servicios.

En el marco de cooperación entre la AME y el SNU se busca integrar el enfoque GIRH en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; se apoya a los Clubes Ecológicos conformados por el Programa; y, se prevé desarrollar conjuntamente el Concurso de Mejores Prácticas de JAAP.

Desde el MIDUVI se desarrolla una estrategia de institucionalización de un servicio permanente de capacitación en todo el territorio ecuatoriano basado en el Plan Único de Capacitación del Programa Conjunto.

El Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua (PNVCA) formulado por MSP en el marco del Programa Conjunto e integrado en el presupuesto anual del Ministerio, ha sentado las bases para institucionalizar el proceso participativo de la vigilancia de la calidad del agua que proveen JAAP y empresas municipales.

Las actividades de capacitación, educación sanitaria y ambiental, generación de hábitats sustentables (permacultura), participación ciudadana, protección de fuentes y asistencia técnica a municipios contribuyen a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades donde el Programa ha facilitado la construcción y/o mejoramiento de obras de infraestructura.

Se promueve el empoderamiento de las mujeres en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento como medida estratégica para dar mayor visibilidad al sector en la

planificación a nivel local.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Administración (Contratos públicos, etc.) / Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

El Programa se enmarca en un proceso de consolidación del Estado descentralizado, transición que implica cambios drásticos en el enfoque y roles tradicionales de gobiernos central y locales. La reducción de personal técnico en el MIDUVI para ceñirse a su rol de rector, regulador y controlador ha sobrecargado temporalmente al Ministerio mientras los municipios van gradualmente asumiendo su rol de ejecutores.

SENAGUA aún se encuentra en un proceso de transición hacia consolidar su posición como autoridad única del agua, garante del derecho humano al agua potable, con dificultades principalmente en la gestión en las Demarcaciones Hidrográficas.

La gestión del Gobierno Nacional está limitada por la sobrecarga de trabajo que supone dar atención a problemas surgidos de una prolongada debilidad institucional del sector. Esta limitación se agrava en los niveles técnicos y operativos que no asumen todavía plenamente la nueva estructura del estado, como en el caso de la planificación de gobierno por resultados.

La reducción y cambios en el personal de las delegaciones territoriales del Gobierno Nacional y los compromisos políticos ajenos al Programa limitan la capacidad en participar en los Subcomités Técnicos Provinciales.

Las actividades de las intervenciones integrales en el territorio, a pesar de estar planificadas oportunamente y con participación de actores locales, dependen de una diversidad de actores y de procesos internos de las agencias del SNU, lo que dificulta su articulación.

No se han formalizado mecanismos de planificación y control de gasto que aseguren una apropiación suficiente de los socios del Gobierno Nacional.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

El escaso personal técnico en el MIDUVI asignado al sector y la urgencia de atender en territorio situaciones graves de crisis de desabastecimiento de servicios, limitan la capacidad institucional para atender las iniciativas relacionadas con la gobernabilidad del sector.

Las debilidades institucionales de la SENAGUA a nivel de sus Demarcaciones Hidrográficas, dificultan la participación en la formulación de la Política Nacional del Agua, así como la participación de su personal en las intervenciones integrales.

El tiempo necesario para poner en marcha el mecanismo municipal de contratación de obras de infraestructura ha tomado más tiempo de lo previsto.

Los Subcomités Técnicos Provinciales han reducido la frecuencia de sus reuniones y las perspectivas de institucionalizarlos como espacios locales de gobernanza son escasas.

Hay dificultades en la articulación de las actividades que componen las intervenciones integrales y en la adecuada retro-alimentación hacia los procesos de formulación de políticas públicas.

La apropiación de los socios del Gobierno Nacional es limitada, particularmente en relación al manejo financiero del Programa.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Los municipios con los que trabaja el Programa tienen una capacidad técnica limitada para atender sus competencias en el sector en general, y las acciones del Programa en

particular, dificultando la ejecución y la construcción de sostenibilidad a nivel local.

En el país actualmente hay alta conflictividad socio-política derivada de las discusiones en torno a la defensa del agua y del medio ambiente, que podría agravarse por el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del año 2013.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores MIDUVI y agencias del SNU contratarán especialistas para apoyar la ejecución de las actividades, desde la formulación de la política a la fiscalización de las obras.

Se acompaña al personal de las Demarcaciones Hidrográficas con el fortalecimiento de sus capacidades para contribuir a la formulación de la Política Nacional del Agua y para que desarrollen mejor su labor en territorio.

Se están ejecutando obras a través de gobiernos municipales para concentrar tiempo y esfuerzo en la contribución del Programa a la gobernabilidad del sector y a las medidas de sostenibilidad planteadas.

Ahora que se cuenta con un ritmo adecuado de implementación, se busca concentrar recursos en las actividades ya en marcha y en acciones que fortalezcan las capacidades institucionales para una respuesta adecuada frente a sus competencias.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
No false

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Se ha creado y ejecutado, de forma conjunta entre todas las agencias e instituciones del Programa, el Plan Único de Capacitación para todas las actividades de fortalecimiento de capacidades orientadas a las Juntas Administradoras de Agua Potable. El Plan tienen carácter de curso, con certificado por la Universidad de Cuenca, e incluye enfoque, metodología, logística, módulos y evaluación.

La programación está alineada con las prioridades nacionales y se cuenta con un marco de Monitoreo y Evaluación alineado con los objetivos e indicadores del Plan Nacional del Buen Vivir.

Se ha fortalecido el liderazgo nacional a través de la definición e implementación de una agenda interinstitucional SENAGUA-MIDUVI-MSP para la articulación en el ámbito de políticas y leyes, así como para promover una visión integral de la implementación del PC en territorio.

El sistema desconcentrado de seguimiento ha permitido hacer un balance regular de los niveles de ejecución conjunta.

Existe una mayor articulación con la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para el seguimiento integral de los Programas Conjuntos del F-ODM y su articulación directa con el Plan Nacional del Buen Vivir y el UNDAF.

Se ha fortalecido la planificación territorial con misiones conjuntas orientadas a las intervenciones integrales. Ha mejorado la articulación con las instancias locales de gobierno y los prestadores de servicios municipales y comunitarios.

El Comité de Gestión y el Comité Técnico del Programa hacen un seguimiento periódico a la implementación del PC con la participación de autoridades del Gobierno Nacional y representantes de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	1	2	Contratos con ONU-Habitat y PNUD de una consultoría conjunta. Noticias publicadas sobre los eventos con SENAGUA.	Archivos de ONU-Habitat, PNUD y VNU. Archivos sobre los eventos en SENAGUA.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	2	4	TdR de la Política Pública Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda. Matriz de obras del Programa. Ayudas memoria de reuniones e informes de VNU sobre los Clubes Ecológicos.	Archivos de la Unidad de Coordinación. Archivos de VNU y OIT.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	5	Informes de misiones.	Archivos de la Unidad de Coordinación.

PNUD y ONU-HABITAT planifican y contratan de forma conjunta las siguientes actividades: formulación de políticas públicas sectoriales, ejecución del Plan Único de Capacitación, organización y participación en eventos, y ejecución de obras de infraestructura.

PNUD y OPS planifican conjuntamente las actividades de vigilancia de la calidad del agua en las fuentes, responsabilidad compartida entre SENAGUA y MSP.

PNUD, VNU y OIT planifican juntos las actividades para fortalecer la sociedad civil en las comunidades de intervención.

PNUD y VNU planifican juntos la reproducción de materiales de educación sanitaria y ambiental.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados	false
Ligeramente involucrados	false
Bastante involucrados	false
Totalmente involucrados	true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Contratación pública

Gestión: Prestación de servicios

Gestión: Otras. Especificar

- *Políticas: formulación participativa de la Política Pública Nacional del Agua y de la Política Pública Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda (que incluirá servicios de agua potable y saneamiento), elaboración de instrumentos de gestión. Consensos interinstitucionales. Alianzas con otras instituciones. Integración del programa en las políticas y planes nacionales y otros procesos institucionales en marcha: Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (MSP); agenda SENAGUA-MIDUVI como mecanismo para fortalecer la gobernabilidad del sector en su conjunto; fortalecimiento de capacidades para la formulación de políticas del sector con enfoque de Derechos Humanos.*

- *Decisiones: MIDUVI ha actualizado la Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y la ha socializado con la SENAGUA, la Presidencia y otros ministerios. MIDUVI y SENAGUA han armonizado los proyectos de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Ley de Aguas. SENAGUA y MIDUVI se articulan en la formulación de las políticas públicas sectoriales.*

- *Gestión: MIDUVI, SENAGUA y MSP contribuyen de forma permanente con sus recursos humanos e instalaciones para: supervisión de consultorías; elaboración de documentos; realización de talleres de capacitación; fortalecimiento de la gestión de los prestadores de servicios de agua y saneamiento. Los gobiernos municipales contribuyen con sus instalaciones, recursos humanos y económicos, en actividades en el territorio, como: gestión directa de contratos de obras de infraestructura, maquinaria para obras y apoyo a los 6 clubes ecológicos.*

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuántas veces se han reunido?

Actualmente MIDUVI, por efecto de acuerdo en el documento de Programa para liderazgo rotativo entre SENAGUA y MIDUVI

Numero de reuniones del CGP

1 reunión del Comité de Gestión y 3 reuniones del Comité Técnico.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false

Ligeramente involucrada false

Bastante involucrada true

Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Prestación de servicios

Gestión: Otras. Especificar

Decisiones: se ha conformado el Consejo Ciudadano Sectorial del Agua, compuesto por 26 representantes de la sociedad civil, para participar en la formulación de la Política Pública Nacional del Agua.

La sociedad civil participa en la definición de las características del servicio que requieren para la elección de la tecnología adecuada de los sistemas de agua potable y

saneamiento, lo cual tiene impacto en las tarifas que deberán pagar en el futuro.

Gestión: La sociedad civil conforma sus JAAP con sus instrumentos legales, técnicos y administrativos. Las comunidades y JAAP de 20 comunidades realizan el monitoreo de sus fuentes de agua con apoyo de SENAGUA, universidades y MSP. Las comunidades participan en la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano con apoyo del MSP. Las universidades de 3 provincias contribuyen en el acompañamiento de los 6 clubes ecológicos conformados, los cuales realizan campañas de educación en Rocafuerte, Junín y Portoviejo, sobre el mantenimiento y operación de la infraestructura construida y campañas en el Día Mundial del Agua, el Ambiente, el Hábitat y otros que tienen relación con el agua y la salud ambiental.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

Decisiones: Eligen a los miembros de la directiva de las JAAP, ahora con un mayor enfoque de género. Participan en las reuniones y asambleas en las que la JAAP toma decisiones con mecanismos de rendición de cuentas. Determinan la necesidad de vigilancia de la calidad del agua y de la protección de las fuentes de agua.

Gestión: Los ciudadanos contribuyen voluntariamente con mano de obra no calificada (mingas), con los terrenos donde se implantarán las obras (tanques, plantas de tratamiento, etc), con algunos materiales y mejoras para las unidades básicas sanitarias construidas por el PC. Participan en procesos de capacitación. Las/os niñas/os miembros de los clubes ecológicos contribuyen con educación sanitaria y ambiental dentro de sus hogares, en sus comunidades y en las comunidades vecinas.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

*La Unidad de Coordinación Nacional funciona en las instalaciones centrales del MIDUVI.
Las coordinaciones provinciales operan en las Direcciones Provinciales del MIDUVI.*

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

Buena apropiación del Gobierno, liderazgo en los Comités de Gestión y Técnicos del Programa. El gobierno atribuye al Programa un valor estratégico para la consecución articulada de los objetivos a mediano y largo plazo en el sector hídrico, principalmente en la formulación de las políticas públicas sectoriales con el enfoque de Derechos Humanos.

Alineamiento del PC con los principios de la Constitución del 2008 (derecho humano al agua); con los objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. El Programa sirve de plataforma para la articulación de políticas públicas; aporta de manera substantiva con insumos para la formulación de las Política Nacional del Agua y de la Política Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda; y, ha contribuido en la formulación e implementación del Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua.

Están establecidos mecanismos de rendición de cuentas mutua a través de los CTP y CGP.

Apropiación de la sociedad civil (SC) en las mejoras de infraestructura, capacitación para la prestación de servicios, vigilancia de la calidad del agua, equidad de género en la prestación de servicios, protección de las fuentes de agua, campañas de educación sanitaria y ambiental.

Rendición de cuentas a la SC sobre el avance en la ejecución de las actividades del PC con una supervisión permanente de las obras que se ejecutan.

Apropiación del PC por parte de los ciudadanos por ser partícipes de las obras de infraestructura, como parte de una intervención integral, y de las campañas de educación sanitaria y ambiental de los Clubes Ecológicos.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La estrategia se ha diseñado, con un enfoque de “comunicación para el desarrollo”, para fortalecer el impacto y sostenibilidad de los Productos Conjuntos del Programa. Sus principales componentes son:

- sensibilizar a la sociedad sobre la equidad y la convivencia respetuosa con el agua,
- promover la participación ciudadana en la Gestión Integrada del Agua y en la prestación de servicios, y
- fortalecer la presencia del Programa y sus instituciones rectoras.

Se está ejecutando la estrategia como un aspecto clave las intervenciones integrales en las comunidades, para lo cual los mensajes se construyen y dirigen, principalmente, a comunidades, JAAP, municipios, instituciones educativas de todo nivel.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

Otras (usar recuadro a continuación)

Se ha fortalecido la imagen de trabajo conjunto del Programa, así como la relación de SENAGUA, MIDUVI y MSP con las comunidades de intervención. Se han identificado las intervenciones institucionales exitosas de manera de replicarlas integrando los diversos mensajes. Se ha iniciado el envío de información semanal vía correo electrónico sobre las acciones programáticas y de la comunidad.

Se busca contribuir al conocimiento, actitud favorable y prácticas relativas a los principios de participación y corresponsabilidad necesarios para sustentar el accionar del sector.

Los seis Clubes Ecológicos conformados por el Programa llevan a cabo campañas comunicacionales en su comunidad, comunidades vecinas y en la capital provincial. Hasta la fecha han realizado campañas en el Día Mundial del Agua, del Ambiente, del Hábitat, de Lavado de Manos, del Voluntariado y otras fechas especiales de los cantones y provincias de intervención.

Las actividades de comunicación del Programa no son acciones aisladas. El Programa tiene implícito en su Marco Lógico una articulación de productos y resultados en la que se enmarca la estrategia de comunicación, buscando profundizar su impacto y asegurar su sostenibilidad. Ejemplos de las acciones de comunicación son:

- Participación regular de autoridades y actores sociales locales en el programa radial semanal del SNU, "Conexión ONU".
- Capacitación a docentes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, a nivel nacional, sobre las temáticas del Programa.
- Producción de materiales comunicacionales y educativos: videos sobre género y los clubes ecológicos, materiales de educación sanitaria y ambiental, manual de bio-monitoreo comunitario, entre otros.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales 5 Organizaciones de mujeres

Grupos ciudadanos locales Alianzas entre las JAAP y los GAD, y entre las JAAP y los usuarios de servicios

Sector privado Entre las JAAP y pequeños empresarios y contratistas, plomeros, electricistas, etc. a nivel comunitario

Instituciones académicas Con 6 universidades nacionales y provinciales, con centros educativos públicos rurales

Grupos de comunicación y periodistas

Otras Con la ONG PROTOS-CEFODI

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Otras

Grupos de discusión; uso de medios de comunicación locales como la radio; grupos de teatro, periódicos, etc.; foros ciudadanos; fomento/formación de capacidades; participación directa en la producción de productos audiovisuales (video de la experiencia de la Comunidad Las Lolos; video sobre los clubes ecológicos),

Otras:

El Programa informa y estimula la participación a través de las visitas periódicas a las comunidades que realizan los coordinadores provinciales y técnicos de las instituciones y agencias. También se apoya a los representantes de las comunidades en sus visitas a las delegaciones de las instituciones en el territorio de intervención. Las comunidades participan activamente en las acciones de monitoreo de la calidad del agua y de las fuentes de agua. Las intervenciones de mejora de la infraestructura sanitaria en las escuelas incluyen procesos de capacitación y sensibilización sobre el manejo adecuado del agua y mantenimiento de las instalaciones sanitarias.

Se ha conformado el Consejo Ciudadano Sectorial del Agua compuesto por representantes de la sociedad civil organizada de las 9 demarcaciones hidrográficas del país para participar en la formulación de la Política Pública Nacional del Agua.

SENAGUA ha organizado dos Ferias Artístico-Culturales del Agua con apoyo del Programa, una en el Día Mundial del Agua (22 de marzo) y otra con motivo del Inti Raymi (21 de junio); estos eventos han servido a SENAGUA y MIDUVI como espacio de articulación entre las instituciones y organizaciones sociales y educativas que trabajan en el sector



y en lo local, así como de espacio de rendición de cuentas de su gestión y para informar a la ciudadanía de las acciones del Programa, de las instituciones y organizaciones, y de la participación y responsabilidad compartida necesarias para el logro de los objetivos respecto al derecho humano al agua.

Section III: Millenium Development Goals

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

El Programa está aportando al logro de las Metas 7.A y 7.C del ODM 7 en el país, con impactos positivos directos en los ODM 1, 3, 4 y 8.

El Programa principalmente contribuye a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento (Meta 7.C) en los 20 cantones de intervención a través del fortalecimiento institucional, de los prestadores de servicios y de la sociedad civil. El enfoque de derechos ha favorecido la participación social; especialmente en relación con la equidad de género, el ejercicio de la autonomía de las mujeres y su inclusión en espacios de decisión; y con un enfoque generacional que promueve el liderazgo juvenil.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

El Programa está alineado a los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013):

- 1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la diversidad.
- 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
- 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.
- 4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.
- 10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política.
- 11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

El Programa, junto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ecuador, apoya a SENAGUA, MIDUVI y SENPLADES para integrar el enfoque de derechos humanos en la formulación de las políticas del sector agua y saneamiento.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total 30

Instituciones privadas

Núm. Total 0

ONG

Núm. Total 2

Organizaciones comunitarias

Núm. Total 42

Funcionarios

Núm. Total 130

Núm. Mujeres 48

Núm. Hombres 82

Ciudadanos

Núm. Total 825

Núm. Mujeres 118

Núm. Hombres 727

Otras. Especificar

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua

% aumento 71

Sistema de saneamiento

% aumento 25

Nivel de análisis de la información recopilada

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional n/a

Presupuesto local n/a

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total -26%

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios

Los recursos del MIDUVI del sector han disminuido un 26% en los últimos 3 años como resultado del proceso de descentralización pues, de acuerdo al nuevo marco normativo, los municipios son los responsables de ejecutar las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento.

No contamos con información de los presupuestos de los 20 municipios de los cantones de intervención del Programa en los años 2009 y 2012 respectivamente para calcular el % de variación.

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional	9
Núm. Local	9

Normas

Núm. Nacional	2
Núm. Local	2

Plans

National	2
Local	10

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

- La Política Pública Nacional del Agua tendrá impacto en el ejercicio del derecho humano al agua, particularmente en cuanto a la prioridad del uso del agua para consumo humano frente a todos los demás usos. La gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica y los mecanismos de participación previstos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social son aspectos claves para garantizar este derecho.
- La Política Pública Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda será la referencia principal para la planificación de todas las acciones vinculadas a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, tanto a nivel nacional (regulación y control) como municipal (obras y servicios). La Política servirá para que los municipios puedan articular sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial al Sistema Nacional de Planificación y gestionar de forma eficiente las inversiones destinadas a alcanzar las metas de acceso a servicios de agua potable y saneamiento.
- El proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, elaborada en el marco del Programa, cuenta con el respaldo de Presidencia y ha sido revisado por una comisión interministerial. Su objetivo es regular los servicios de agua y saneamiento provistos por municipios y comunidades (JAAP). El MIDUVI calcula que su impacto económico en el país será de USD 300 millones. El proyecto de Ley de Servicios ha sido armonizado con el proyecto de Ley de Usos y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos.
- El proyecto de Ley de Usos y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, impulsado por SENAGUA en 2010 con apoyo del Programa, está en proceso de debate dentro de la Asamblea Nacional. Esta Ley es el respaldo jurídico que asegurará la adecuada implementación de la Política Pública Nacional del Agua.

- El Programa es una plataforma de diálogo y colaboración interinstitucional entre SENAGUA, MIDUVI y MSP, aspecto imprescindible para promover de forma efectiva el derecho humano al agua potable en el país.
- El Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (PNVCA) del MSP es el marco político de la vigilancia comunitaria de la calidad del agua de consumo humano, además de apoyar los procesos de desinfección domiciliaria del agua de consumo humano en zonas rurales. El principal impacto del PNVCA se centra en la salud de la población de zonas urbano-marginal, rural y en estados de emergencia sanitaria y, además, en la corresponsabilidad y participación social.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras
Otro. Especificar

Comentarios

Las normas, políticas y planes que el Programa apoya fortalecen la gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento en el país, contribuyendo de forma importante a la reforma democrática del Estado a través de:

- Apoyo a la formulación, divulgación y diálogos sobre las normas, políticas y planes del sector hídrico y del sub-sector servicios de agua potable y saneamiento.
- Apoyo al proceso de descentralización establecido en la Constitución y el COOTAD y a la estructura desconcentrada del Gobierno Nacional.
- Fortalecimiento de capacidades en las comunidades y municipios de intervención del Programa para la exigibilidad de los derechos estipulados en dichas normas y a la construcción de tejido social para la participación efectiva y el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total	14483500
Núm. Urbano	9559110
Núm. Rural	4779555

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total	3
Núm. Urbano	n/a

Núm. Rural n/a

Instituciones públicas locales

Núm. Total 1.037
Núm. Urbano 224
Núm. Rural 789

Instituciones privadas

Núm. Total n/a
Núm. Urbano n/a
Núm. Rural n/a

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos 12800
Núm. Mujeres 6400
Núm. Hombres 6400

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

% 71

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total	30	
Núm. de comunidades urbanas	0	
Núm. de comunidades rurales	30	

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil
Preciso asequibles
Otro. Especificar

Nutrición

Comentarios

- Las mejoras en el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento ha ido acompañado de otros beneficios que responden a la integralidad de las intervenciones que realiza el Programa en las comunidades y centros educativos, como:
- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión, y operación y mantenimiento de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP).
- Control regular de la calidad del agua en la fuente y en el hogar.
- Mejorados los conocimientos de la ciudadanía sobre derechos y deberes en relación a la gestión integrada del agua y a los servicios de agua y saneamiento, y sobre los roles y atribuciones de diferentes instituciones y niveles de gobierno.
- Mejorados los conocimientos y sensibilidad de la ciudadanía sobre hábitos higiénicos y cuidado de los ecosistemas generadores y portadores de agua.

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones	25
Núm. Mujeres	240
Núm. Hombres	260
% de grupos étnicos	

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total	50000
Núm. Niños	n/d
Núm. Mujeres	n/d
Núm. Hombres	n/d
% de grupos étnicos	n/d

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas	20
Instituciones privadas	n/a
Organizaciones comunitarias	42
Alianzas público/privadas	1
Otros, especificar	

Núm. Nacional	0
Núm. Local	63

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 5

Type of financial plan

Estructuras tarifarias para el uso del agua

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Fuentes de Verificación	Método de recolección de la información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 1: Fortalecidas capacidades nacionales y locales para la implementación efectiva de un nuevo marco normativo e institucional consensuado del sector hídrico y el subsector agua y saneamiento, que contribuyen a una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, equidad social, territorial y de género.							
PC 1.1. Política Sectorial del Agua para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.	1. SENAGUA cuenta con la Política Sectorial del Agua para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) con enfoque de género ¹ , consensuada y finalizada para su aprobación por parte del Ejecutivo.	0 ²	1	0,7	Propuesta de EGIRH.	Validación del documento.	SENAGUA aporta la Política finalizada, o, en su defecto, los documentos preliminares. UNDP y UCP apoya la realización de documentos técnicos y procesos de diálogo para la consecución de acuerdos y avance en la definición de la Política.
	2. 2 instrumentos de gestión pública incluidos en la Política Sectorial del Agua, implementados por SENAGUA en las 4 provincias priorizadas.	0	2	1	Informes de ejecución de los 2 instrumentos.	Revisión documental Visitas de campo para valorar implementación.	SENAGUA lidera la ejecución de estos 2 instrumentos de gestión pública, recoge información y presenta informes. PNUD apoya el proceso de implementación.

¹ La estrategia de **transversalización del enfoque de género** se articulará a todos los productos conjuntos de acuerdo a las oportunidades y necesidades específicas que se presenten en cada provincia, principalmente en relación a las alianzas que se establezcan con organizaciones de mujeres a nivel provincial.

² Los documentos normativos y estratégicos con los que se cuenta actualmente son el Decreto 10/88 de creación de la SENAGUA, en el que se incluyen grandes líneas de políticas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, y el Plan Nacional del Agua (2008).

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de la información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC 1.2. Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano.	3. SENAGUA cuenta con una Estrategia de protección de fuentes de agua en cantidad y calidad con enfoque de género, en el marco de la Política Sectorial del Agua ³ .	0 ⁴	1	1	Estrategia de protección de fuentes de agua.	Validación del documento.	SENAGUA informa sobre el avance y la finalización de la Estrategia de Protección de Fuentes. PNUD apoya de forma puntual la recogida de información.
	4. 20 fuentes de agua protegidas y descontaminadas ⁵ en comunidades donde trabaja el Programa.	0	20	20	Informes sobre la implementación de estas medidas y revisión técnica sobre la efectividad.	Aplicación de los protocolos (check list) para valorar si cada fuente puede considerarse protegida / descontaminada o no.	SENAGUA recoge la información sobre el estado de las fuentes al inicio y al final de la intervención. UCP-P apoyan la recogida de información.

⁴ No existe la Estrategia de protección de fuentes de agua en el marco de la Política (en proceso de formulación), pero sí existen: Mapeo de iniciativas de protección de fuentes, control de vertidos en 5 comunidades piloto, y la guía metodológica y técnica.

⁵ Este indicador tiene el enfoque preventivo, pero también de intervención frente a la contaminación del agua, lo cual implica análisis de la situación de las fuentes e implementación de medidas de descontaminación (lixiviados, fecales, etc.), con un rol muy relevante de SENAGUA y los demás actores participantes en el programa. Se trata de construir la gobernabilidad a nivel local y poder ofrecer respuesta a la contaminación del agua, sea cual sea su origen (fuente / distribución), al menos en esas 20 comunidades.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC1.3 Política Sectorial de Servicios de Agua y Saneamiento y del nuevo marco legal de A&S consensuados con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil.	5. MIDUVI cuenta con la Política Sectorial para la prestación de los servicios de agua y saneamiento y JAAP, armonizada con la Política Sectorial de SENAGUA y el Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua del MSP, con enfoque de género, consensuada con los actores clave del sector.	0	1	0	Política Sectorial para la prestación de servicios de A&S y JAAP.	Revisión documental.	MIDUVI lidera la formulación de la Política Sectorial para la prestación de servicios de A&S.
	6. 8 comunidades meta del Programa implementan las directrices de trabajo conjunto presentes en la Política Sectorial.	0	8	0	Informes sobre la implementación de medidas conjuntas y resolución de problemas en los 3 ámbitos elegidos.	Visitas de terreno Comprobación de la utilización del circuito institucional y validación de resultados.	MIDUVI evalúa el funcionamiento de la Política Sectorial en 8 comunidades, en coordinación con SENAGUA y MSP. PNUD y UCP-P apoyan levantamiento info.
	7. MIDUVI cuenta con una propuesta legislativa de regulación del sector agua y saneamiento, lista para ser aprobada.	0	1	1	Propuesta de Ley presentada a la Asamblea Legislativa.	Revisión documental.	MIDUVI aporta la propuesta legislativa de regulación del sector agua y saneamiento.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local. <i>PRODUCTO CONJUNTO ELIMINADO</i>	8. MIDUVI cuenta con 4 instrumentos para la estandarización en materias de catastro de usuarios, registro de caudales de producción y distribución, tarifas y calidad, este último coordinado con MSP. <i>INDICADOR ELIMINADO</i>	2 ⁶	4	3	Instrumentos de estandarización.	Revisión documental.	MIDUVI aporta las herramientas de estandarización en materia de catastro de usuarios, tarifas y registro de producción y distribución de agua. MSP aporta la Normativa vigente de calidad del agua
	9. Al menos 28 prestadores de las zonas de intervención utilizan los instrumentos estandarizados en catastro de usuarios, registro de caudales, tarifas y calidad. <i>INDICADOR SE MANTIENE (para indicar avance de los PC 2.1 y 4.3)</i>	Cumplimiento parcial del estándar ⁷	28	9	Informes sobre la implementación de instrumentos.	Visitas a todos los prestadores con los que se haya trabajado Validación de la utilización de instrumentos estandarizados.	UCP-P recoge la información individualizada en cada prestador, respecto a la implementación de instrumentos estandarizados.

⁶ Se cuenta con 2 instrumentos: La Guía tarifaria y las Normas de Calidad del Agua.

⁷ Existen 2 procedimientos estandarizados, en tarifas (Guía Tarifaria), y en calidad (Normas de Calidad del Agua).

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 2: Indicadores de sostenibilidad económica, técnica, social, ambiental e institucional mejorados en los prestadores de los servicios de A&S en las 4 provincias de intervención del programa.							
PC2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del Programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento.	10. 51 prestadores con los que trabaja el programa están legalizados al finalizar la intervención.	23	51	52	Actas de legalización de prestadores.	Trabajo conjunto y visitas de recolección de información en cada prestador.	MIDUVI reporta el avance en prestadores legalizados. UHABITAT y UCP-P apoyan la recogida de información sobre el avance en legalización de prestadores.
	11. 56 prestadores con los que trabaja el programa tienen el catastro de usuarios actualizado al finalizar la intervención.	28	56	60	Copias de catastros actualizados de los 56 prestadores.	Trabajo conjunto y visitas de recolección de información en cada prestador.	MIDUVI revisa implementación y reporta el avance en prestadores con catastro actualizado. UNHABITAT y UCP-P apoyan en la recogida de información.
	12. 28 prestadores con los que trabaja el programa tienen el registro mensual de producción y distribución del agua actualizado al finalizar el programa.	ND ⁸	28	6	Informes sobre implementación de registros mensuales de producción y distribución del agua.	Trabajo conjunto y visitas de recolección en cada prestador.	MIDUVI reporta el avance en prestadores con registro mensual de producción y distribución del agua. UCP-P apoyan la recogida de información.

⁸ La Línea de Base no recoge específicamente cuántos prestadores tienen registro mensual de producción y distribución de agua. Sí recoge cuántos prestadores tienen catastro de redes.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

	13. 10 municipios generan informes periódicos y proveen de información al MIDUVI a partir del sistema de información unificado (SIIDUVI)	0 ⁹	10	2	Informe sobre el nivel de alimentación de datos. Informes generados con los datos del SIDUVI, para la toma de decisiones a nivel local.	Recogida de información en cada uno de los municipios donde se ha instalado el SIDUVI: alimentación de datos y nivel de utilización (informes / toma de decisiones).	MIDUVI reporta la difusión e implementación del SIDUVI en los 10 municipios seleccionados. Los Municipios seleccionados aportan los informes generados para la toma de decisiones a partir de la utilización del SIDUVI.
	14. El SIIDUVI incluye indicadores de agua y saneamiento desagregados por género.	0	2	0	Información sobre el n° de indicadores de agua y saneamiento desagregados por género presentes en el SIDUVI.	Valoración de la inclusión de indicadores de género en el SIDUVI.	MIDUVI reporta el n° de indicadores de agua y saneamiento desagregados por género presentes en el SIDUVI.

⁹ Actualmente no existe un sistema único de información que provea datos mensuales de todos los rubros requeridos, pero sí existen distintos pequeños sistemas de información con dificultades para ser alimentados. El proceso es más bien de simplificación, puesta en marcha y aseguramiento de la alimentación de datos.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC 2.2. Desarrollo de lineamientos para la conformación de mancomunidades para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento.	15. Un documento guía elaborado y difundido sobre mancomunidades orientado a empresas públicas y a prestadores comunitarios.	0	1	1	Documento aprobado por el MIDUVI.	Revisión documental.	MIDUVI aporta lineamientos y valida el documento final. UNHABITAT asiste técnicamente a MIDUVI en todo el proceso y apoya en la recolección de información.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 3: Organizaciones sociales empoderadas inciden en la formulación de los marcos normativos que regirán los servicios de agua y saneamiento, la vigilancia de la calidad del agua y la gestión sostenible de sus servicios en la zona de intervención del programa.							
PC3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento.	16. Al finalizar el Programa, 20 JAAPS con las que trabaja el programa rinden cuentas de acuerdo a la normativa vigente de su gestión técnica y económica ante sus usuarias y usuarios.	ND	20	20	Informes sobre la implementación efectiva de los espacios de rendición de cuentas con usuarios de los sistemas, de acuerdo a la normativa vigente.	Visitas y estancia en los espacios de participación de las JAAPS, entrevistas con actores locales clave, y elaboración de informes.	MIDUVI y OIT reportan el avance en rendición de cuentas de JAAPS de acuerdo a la normativa vigente.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional, implementándose en las zonas de intervención del programa.	17. El MSP cuenta con una propuesta consensuada de Plan de Vigilancia de la Calidad del Agua, con aportes locales.	0	1	1	Propuesta elaborada.	Revisión documental.	MSP elabora la propuesta y la presenta.
	18. El 50% comunidades donde se implementa el Programa cumplen con la norma de calidad del agua en los 4 parámetros básicos (pH, Cl _r , Coleiformes totales y fecales., FTU), además de los niveles de metales pesados ¹⁰ .	Datos medición calidad 2011	53	32	Datos de medición de calidad al final del Programa (junio 2012).	Análisis de calidad del agua en las 107 comunidades intervenidas por el programa. Difusión de resultados.	MSP ofrece información inicial y final sobre los parámetros de calidad del agua en las comunidades intervenidas por el Programa.

¹⁰ Este indicador, propuesto por MSP implica el involucramiento de todas las instituciones:

- MSP medirá los parámetros en la zona de intervención del Programa en marzo-abril de 2011 y al final del periodo de implementación del Programa. MSP proporcionará los kits de medición y reactivos a los prestadores en la medida de lo posible, para agilizar la medición. MSP les capacitará para la medición.
- MIDUVI apoya la reparación de sistemas en caso de ser necesario, y /o procesos de cloración cuando existan problemas de calidad del agua.
- SENAGUA aporta los análisis de fuentes de agua y pone en marcha las medidas de descontaminación apropiadas en las fuentes seleccionadas.
- El Programa Conjunto favorece los procesos de coordinación interinstitucional para resolver los problemas de calidad del agua.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 4: La población urbana y rural de las provincias de Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos y Manabí mejora su acceso a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.							
PC4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención.	19. Al menos 2 campañas de educación sanitaria y ambiental con enfoque de género realizadas en la zona de intervención.	ND	2	2	Diseño de las estrategias de comunicación con cuantificación de población meta. Informes de implementación.	Revisión documental. Visita y valoración de impacto a través de encuestas (1 comunidad y 1 empresa por provincia).	MIDUVI y UNHABITAT recogen la información sobre el impacto de la campaña (encuestas) y ofrecen los documentos sobre la planificación de la campaña.
PC4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental, con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.	20. 4 organizaciones de la sociedad civil implementan un plan de educación sanitaria y ambiental con enfoque de género en cada una de las provincias de intervención en coordinación con instituciones locales.	ND	4	6	Planes de Educación Sanitaria y Ambiental. Informes sobre implementación de los Planes. Acuerdos firmados con instituciones locales.	Revisión documental. Visitas y entrevistas para conocer el grado de implementación.	MIDUVI y UNHABITAT recogen la información sobre la planificación y ejecución de planes de educación ambiental.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades institucionales
PC4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras de parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa.	21. Plan de capacitación en gestión de sistemas de A&S con enfoque de género implementado para prestadores comunitarios y públicos en la zona de intervención del Programa.	0	1	1	Documento del plan de capacitación.	Revisión documental.	MIDUVI y PNUD elaboran y reportan el plan de capacitación.
	22. 20 prestadores de A&S implementan los planes de mejora individualizados surgidos del proceso de asistencia técnica.	0	20	30	Documentos de planes de mejora. Informes de implementación de planes.	Revisión documental. Visita y verificación de implementación.	MIDUVI y PNUD elaboran y reportan utilización de los Planes de Mejora.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades institucionales
PC4.4 Sistemas de agua y saneamiento rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.	23. Aumento del 5% en la cobertura de acceso al agua tratada a partir de rehabilitaciones de sistemas de <u>agua potable</u> ¹¹ diseñados de forma participativa con enfoque de género. ¹²	84% ¹³	88%	88%	Cuantificación de usuarios nuevos y agregación de cifras.	Contabilización en terreno.	MIDUVI y UNHABITAT reportan el avance en cobertura.

¹¹ El Programa trabajará con el objetivo de conseguir agua **completamente potable**, apta para consumo humano a través de red pública, no sólo entubada y tratada. Esto establece una diferencia con los indicadores de PNBV y Estudio Línea de Base.

¹² La línea de base no recoge los datos de las 107 comunidades, sino de 56, sobre las cuales se está calculando el avance.

¹³ Este dato es el porcentaje promedio de acceso al agua, entendida como agua entubada, según la Línea de Base del Programa. El Programa se compromete a lograr un avance del 5%, es decir, llegar a un 88% promedio de acceso ($84 * 1,05 = 88$), teniendo en cuenta que el 5% de más logrado, será de agua completamente potable. Se espera también aumentar la potabilidad general.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales de los 20 cantones de intervención.	24. 28 comunidades rurales mejoran su acceso al agua a través de soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento con enfoque de género.	ND	28	25	Informes de implantación de tecnologías, con número de personas beneficiadas, desagregadas por sexo.	Revisión documental, visitas de terreno, entrevistas con informantes institucionales y comunitarios clave.	MIDUVI reporta la información de implementación de tecnologías, UCP-P apoyan la recolección de información.
4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.	25. 15 centros educativos cuentan con infraestructura sanitaria mejorada en los cantones priorizados.	0	15	11	Informes de funcionamiento de las baterías y planes de sostenibilidad de las escuelas. Fotos.	Revisión documental. Visitas de terreno.	MIDUVI reporta la información de implementación de baterías sanitarias, UCP-P y UNHABITAT apoyan la recolección de información.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X	PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	45.000	36.000	69%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.			X			25.000	25.000	25.000	100%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional			X			20.000	20.000	20.000	100%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.			X			45.000	45.000	45.000	100%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X			30.000	20.000	20.000	66%
	1.1.2.2. Apoyo técnico en el diseño e implementación de la estrategia socio-cultural del agua integrada a la Política Sectorial.			X			25.000	2.000	2.000	8%
TOTAL =							210.000	157.000	148.000	75%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	0	0	0%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	33.000	33.000	82%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
TOTAL =							125.000	83.000	83.000	66%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	ONU-Habitat	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	18.000	14.000	86%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto.			X			60.000	60.000	78.170	130%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.			X			24.600	24.600	24.600	100%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.			X	5.000		5.000	5.000	100%	
1.3.2. Aportes al diseño de la Política Sectorial y a la propuesta de Ley de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en los cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	PNUD	72.000	0	0	0%	
	1.3.2.2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI.			X		-	-	-	-	
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.			X	PNUD	15.000	15.000	15.000	100%	
TOTAL =						180.600	115.600	115.600	64%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X	PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	30.000	30.000	100%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X			10.000	10.000	10.000	100%
Total							40.000	40.000	40.000	100%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	43.465	43.465	71%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano			X			30.000	7.000	7.000	23%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS			X			112.000	63.260	40.260	36%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.			X			35.000	35.000	35.000	100%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"			X			28.000	5.000	5.000	18%
TOTAL =						266.000	153.725	131.085	49%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	31.000	31.000	100%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.			X			72.000	27.600	27.600	38%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*			X			0			
TOTAL =							103.000	5.8600	58.600	57%

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.			X	OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	27.738	27.738	27.738	100%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.			X			0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.			X			10.000	10.000	6.000	100%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.			X			15.000	15.000	7.700	100%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).			X			36.000	20.000	7.859	55.55%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.			X			7.400	5.907	0	79.82%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.			X			5.500	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.			X			6.362	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural			X			7.000	6.000	6.000	85.71%
TOTAL =							115.000	84.645	55.297	73.60%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOVERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional			X			11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional			X			15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención			X			19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención			X			10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa			X			17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.			X			MIDUVI, MSP	80.000	80.000	80.000
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.			X	2.000	2.000		500	100%	
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	16.000	16.000	76%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.			X			15.000	15.000	15.000	100%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).			X			23.000	19.000	19.000	83%
TOTAL =							59.000	50.000	50.000	85%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).			X	PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	145.000	145.000	93%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.			X			0	-	-	-
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.			X	UNV*		19.000	-	16.705	88%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.			X			19.000	-	13.817	73%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.			X			10.000	-	9.777	98%
TOTAL =							203.000	145.000	185.299	91%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	5.000	5.000	50%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.			X			40.000	40.000	40.000	100%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado			X			45.000	45.000	45.000	100%
TOTAL =							95.000	90.000	90.000	95%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.			X	ONU-Habitat	MIDUVI- SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	-	-	-
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.			X			828.000	739.551	739.551	89%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X			415.408	293.242	293.242	71%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.			X			6.899	6.899	6.899	100%
TOTAL =							1.250.307	1.039.692	1.039.692	83%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, contruidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	20.000	20.000	100%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"			X			650.650	342.900	221.164	53%
TOTAL =							670.650	362.900	242.164	53%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.			X			326.000	269.533	269.533	76%
TOTAL =							331.000	274.533	274.533	82%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X	PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	45.000	36.000	69%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.			X			25.000	25.000	25.000	100%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional			X			20.000	20.000	20.000	100%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.			X			45.000	45.000	45.000	100%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X			30.000	20.000	20.000	66%
	1.1.2.2. Apoyo técnico en el diseño e implementación de la estrategia socio-cultural del agua integrada a la Política Sectorial.			X			25.000	2.000	2.000	8%
TOTAL =							210.000	157.000	148.000	75%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	0	0	0%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	33.000	33.000	82%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
TOTAL =							125.000	83.000	83.000	66%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	ONU-Habitat	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	18.000	14.000	86%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto.			X			60.000	60.000	78.170	130%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.			X			24.600	24.600	24.600	100%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.			X	PNUD		5.000	5.000	5.000	100%
1.3.2. Aportes al diseño de la Política Sectorial y a la propuesta de Ley de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en los cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	PNUD	72.000	0	0	0%	
	1.3.2.2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI.			X		-	-	-	-	
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.			X	PNUD	15.000	15.000	15.000	100%	
TOTAL =						180.600	115.600	115.600	64%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X	PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	30.000	30.000	100%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X			10.000	10.000	10.000	100%
Total							40.000	40.000	40.000	100%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	43.465	43.465	71%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano			X			30.000	7.000	7.000	23%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS			X			112.000	63.260	40.260	36%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.			X			35.000	35.000	35.000	100%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"			X			28.000	5.000	5.000	18%
TOTAL =						266.000	153.725	131.085	49%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	31.000	31.000	100%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.			X			72.000	27.600	27.600	38%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*			X			0			
TOTAL =						103.000	5.8600	58.600	57%	

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.			X	OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	27.738	27.738	27.738	100%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.			X			0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.			X			10.000	10.000	6.000	100%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.			X			15.000	15.000	7.700	100%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).			X			36.000	20.000	7.859	55.55%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.			X			7.400	5.907	0	79.82%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.			X			5.500	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.			X			6.362	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural			X			7.000	6.000	6.000	85.71%
TOTAL =							115.000	84.645	55.297	73.60%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional			X			11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional			X			15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención			X			19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención			X		MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención			X			10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa			X			17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua			X		MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.			X	MIDUVI, MSP		80.000	80.000	80.000	100%
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.			X		2.000	2.000	500	100%	
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	16.000	16.000	76%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.			X			15.000	15.000	15.000	100%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).			X			23.000	19.000	19.000	83%
TOTAL =							59.000	50.000	50.000	85%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).			X	PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	145.000	145.000	93%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.			X			0	-	-	-
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.			X	UNV*		19.000	-	16.705	88%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.			X			19.000	-	13.817	73%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.			X			10.000	-	9.777	98%
TOTAL =							203.000	145.000	185.299	91%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	5.000	5.000	50%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.			X			40.000	40.000	40.000	100%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado			X			45.000	45.000	45.000	100%
TOTAL =							95.000	90.000	90.000	95%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.			X	ONU-Habitat	MIDUVI- SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	-	-	-
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.			X			828.000	739.551	739.551	89%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X			415.408	293.242	293.242	71%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.			X			6.899	6.899	6.899	100%
TOTAL =							1.250.307	1.039.692	1.039.692	83%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, contruidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	20.000	20.000	100%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"			X			650.650	342.900	221.164	53%
TOTAL =							670.650	362.900	242.164	53%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.			X			326.000	269.533	269.533	76%
TOTAL =							331.000	274.533	274.533	82%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X	PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	45.000	36.000	69%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.			X			25.000	25.000	25.000	100%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional			X			20.000	20.000	20.000	100%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.			X			45.000	45.000	45.000	100%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X			30.000	20.000	20.000	66%
	1.1.2.2. Apoyo técnico en el diseño e implementación de la estrategia socio-cultural del agua integrada a la Política Sectorial.			X			25.000	2.000	2.000	8%
TOTAL =							210.000	157.000	148.000	75%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	0	0	0%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	33.000	33.000	82%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
TOTAL =							125.000	83.000	83.000	66%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	ONU-Habitat	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	18.000	14.000	86%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto.			X			60.000	60.000	78.170	130%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.			X			24.600	24.600	24.600	100%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.			X	PNUD		5.000	5.000	5.000	100%
1.3.2. Aportes al diseño de la Política Sectorial y a la propuesta de Ley de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en los cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	PNUD	72.000	0	0	0%	
	1.3.2.2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI.			X		-	-	-	-	
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.			X	PNUD	15.000	15.000	15.000	100%	
TOTAL =						180.600	115.600	115.600	64%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X	PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	30.000	30.000	100%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X			10.000	10.000	10.000	100%
Total							40.000	40.000	40.000	100%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	43.465	43.465	71%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano			X			30.000	7.000	7.000	23%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS			X			112.000	63.260	40.260	36%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.			X			35.000	35.000	35.000	100%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"			X			28.000	5.000	5.000	18%
TOTAL =						266.000	153.725	131.085	49%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	31.000	31.000	100%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.			X			72.000	27.600	27.600	38%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*			X			0			
TOTAL =						103.000	5.8600	58.600	57%	

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.			X	OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	27.738	27.738	27.738	100%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.			X			0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.			X			10.000	10.000	6.000	100%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.			X			15.000	15.000	7.700	100%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).			X			36.000	20.000	7.859	55.55%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.			X			7.400	5.907	0	79.82%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.			X			5.500	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.			X			6.362	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural			X			7.000	6.000	6.000	85.71%
TOTAL =							115.000	84.645	55.297	73.60%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOVERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional			X			11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional			X			15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención			X			19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención			X			10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa			X			17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.			X			MIDUVI, MSP	80.000	80.000	80.000
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.			X	2.000	2.000		500	100%	
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	16.000	16.000	76%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.			X			15.000	15.000	15.000	100%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).			X			23.000	19.000	19.000	83%
TOTAL =							59.000	50.000	50.000	85%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).			X	PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	145.000	145.000	93%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.			X			0	-	-	-
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.			X	UNV*		19.000	-	16.705	88%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.			X			19.000	-	13.817	73%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.			X			10.000	-	9.777	98%
TOTAL =							203.000	145.000	185.299	91%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	5.000	5.000	50%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.			X			40.000	40.000	40.000	100%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado			X			45.000	45.000	45.000	100%
TOTAL =							95.000	90.000	90.000	95%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.			X	ONU-Habitat	MIDUVI- SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	-	-	-
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.			X			828.000	739.551	739.551	89%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X			415.408	293.242	293.242	71%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.			X			6.899	6.899	6.899	100%
TOTAL =							1.250.307	1.039.692	1.039.692	83%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, contruidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	20.000	20.000	100%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"			X			650.650	342.900	221.164	53%
TOTAL =							670.650	362.900	242.164	53%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.			X			326.000	269.533	269.533	76%
TOTAL =							331.000	274.533	274.533	82%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X	PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	45.000	36.000	69%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.			X			25.000	25.000	25.000	100%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional			X			20.000	20.000	20.000	100%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.			X			45.000	45.000	45.000	100%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X			30.000	20.000	20.000	66%
	1.1.2.2. Apoyo técnico en el diseño e implementación de la estrategia socio-cultural del agua integrada a la Política Sectorial.			X			25.000	2.000	2.000	8%
TOTAL =							210.000	157.000	148.000	75%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	0	0	0%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	33.000	33.000	82%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
TOTAL =							125.000	83.000	83.000	66%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	ONU-Habitat	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	18.000	14.000	86%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto.			X			60.000	60.000	78.170	130%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.			X			24.600	24.600	24.600	100%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.			X	5.000		5.000	5.000	100%	
1.3.2. Aportes al diseño de la Política Sectorial y a la propuesta de Ley de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en los cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	PNUD	72.000	0	0	0%	
	1.3.2.2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI.			X		-	-	-	-	
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.			X	PNUD	15.000	15.000	15.000	100%	
TOTAL =						180.600	115.600	115.600	64%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X	PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	30.000	30.000	100%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X			10.000	10.000	10.000	100%
Total							40.000	40.000	40.000	100%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	43.465	43.465	71%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano			X			30.000	7.000	7.000	23%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS			X			112.000	63.260	40.260	36%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.			X			35.000	35.000	35.000	100%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"			X			28.000	5.000	5.000	18%
TOTAL =						266.000	153.725	131.085	49%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	31.000	31.000	100%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.			X			72.000	27.600	27.600	38%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*			X			0			
TOTAL =						103.000	5.8600	58.600	57%	

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.			X	OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	27.738	27.738	27.738	100%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.			X			0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.			X			10.000	10.000	6.000	100%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.			X			15.000	15.000	7.700	100%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).			X			36.000	20.000	7.859	55.55%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.			X			7.400	5.907	0	79.82%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.			X			5.500	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.			X			6.362	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural			X			7.000	6.000	6.000	85.71%
TOTAL =							115.000	84.645	55.297	73.60%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional			X			11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional			X			15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención			X			19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención			X		MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención			X			10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa			X			17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua			X		MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.			X	MIDUVI, MSP		80.000	80.000	80.000	100%
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.			X		2.000	2.000	500	100%	
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	16.000	16.000	76%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.			X			15.000	15.000	15.000	100%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).			X			23.000	19.000	19.000	83%
TOTAL =							59.000	50.000	50.000	85%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).			X	PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	145.000	145.000	93%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.			X			0	-	-	-
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.			X	UNV*		19.000	-	16.705	88%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.			X			19.000	-	13.817	73%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.			X			10.000	-	9.777	98%
TOTAL =							203.000	145.000	185.299	91%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	5.000	5.000	50%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.			X			40.000	40.000	40.000	100%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado			X			45.000	45.000	45.000	100%
TOTAL =							95.000	90.000	90.000	95%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.			X	ONU-Habitat	MIDUVI- SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	-	-	-
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.			X			828.000	739.551	739.551	89%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X			415.408	293.242	293.242	71%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.			X			6.899	6.899	6.899	100%
TOTAL =							1.250.307	1.039.692	1.039.692	83%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, contruidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	20.000	20.000	100%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"			X			650.650	342.900	221.164	53%
TOTAL =							670.650	362.900	242.164	53%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.			X			326.000	269.533	269.533	76%
TOTAL =							331.000	274.533	274.533	82%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X	PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	45.000	36.000	69%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.			X			25.000	25.000	25.000	100%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional			X			20.000	20.000	20.000	100%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.			X			45.000	45.000	45.000	100%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X			30.000	20.000	20.000	66%
	1.1.2.2. Apoyo técnico en el diseño e implementación de la estrategia socio-cultural del agua integrada a la Política Sectorial.			X			25.000	2.000	2.000	8%
TOTAL =							210.000	157.000	148.000	75%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	0	0	0%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	33.000	33.000	82%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
TOTAL =							125.000	83.000	83.000	66%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	ONU-Habitat	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	18.000	14.000	86%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto.			X			60.000	60.000	78.170	130%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.			X			24.600	24.600	24.600	100%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.			X	PNUD		5.000	5.000	5.000	100%
1.3.2. Aportes al diseño de la Política Sectorial y a la propuesta de Ley de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en los cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	PNUD	72.000	0	0	0%	
	1.3.2.2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI.			X		-	-	-	-	
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.			X	PNUD	15.000	15.000	15.000	100%	
TOTAL =						180.600	115.600	115.600	64%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X	PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	30.000	30.000	100%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X			10.000	10.000	10.000	100%
Total							40.000	40.000	40.000	100%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	43.465	43.465	71%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano			X			30.000	7.000	7.000	23%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS			X			112.000	63.260	40.260	36%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.			X			35.000	35.000	35.000	100%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"			X			28.000	5.000	5.000	18%
TOTAL =						266.000	153.725	131.085	49%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	31.000	31.000	100%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.			X			72.000	27.600	27.600	38%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*			X			0			
TOTAL =						103.000	5.8600	58.600	57%	

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.			X	OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	27.738	27.738	27.738	100%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.			X			0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.			X			10.000	10.000	6.000	100%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.			X			15.000	15.000	7.700	100%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).			X			36.000	20.000	7.859	55.55%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.			X			7.400	5.907	0	79.82%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.			X			5.500	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.			X			6.362	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural			X			7.000	6.000	6.000	85.71%
TOTAL =							115.000	84.645	55.297	73.60%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOVERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional			X			11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional			X			15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención			X			19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención			X			10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa			X			17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.			X			MIDUVI, MSP	80.000	80.000	80.000
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.			X	2.000	2.000		500	100%	
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	16.000	16.000	76%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.			X			15.000	15.000	15.000	100%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).			X			23.000	19.000	19.000	83%
TOTAL =							59.000	50.000	50.000	85%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).			X	PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	145.000	145.000	93%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.			X			0	-	-	-
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.			X	UNV*		19.000	-	16.705	88%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.			X			19.000	-	13.817	73%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.			X			10.000	-	9.777	98%
TOTAL =							203.000	145.000	185.299	91%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	5.000	5.000	50%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.			X			40.000	40.000	40.000	100%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado			X			45.000	45.000	45.000	100%
TOTAL =							95.000	90.000	90.000	95%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.			X	ONU-Habitat	MIDUVI- SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	-	-	-
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.			X			828.000	739.551	739.551	89%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X			415.408	293.242	293.242	71%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.			X			6.899	6.899	6.899	100%
TOTAL =							1.250.307	1.039.692	1.039.692	83%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, contruidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	20.000	20.000	100%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"			X			650.650	342.900	221.164	53%
TOTAL =							670.650	362.900	242.164	53%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.			X			326.000	269.533	269.533	76%
TOTAL =							331.000	274.533	274.533	82%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X	PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	45.000	36.000	69%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.			X			25.000	25.000	25.000	100%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional			X			20.000	20.000	20.000	100%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.			X			45.000	45.000	45.000	100%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X			30.000	20.000	20.000	66%
	1.1.2.2. Apoyo técnico en el diseño e implementación de la estrategia socio-cultural del agua integrada a la Política Sectorial.			X			25.000	2.000	2.000	8%
TOTAL =							210.000	157.000	148.000	75%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	0	0	0%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	33.000	33.000	82%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
TOTAL =							125.000	83.000	83.000	66%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	ONU-Habitat	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	18.000	14.000	86%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto.			X			60.000	60.000	78.170	130%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.			X			24.600	24.600	24.600	100%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.			X	PNUD		5.000	5.000	5.000	100%
1.3.2. Aportes al diseño de la Política Sectorial y a la propuesta de Ley de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en los cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	PNUD	72.000	0	0	0%	
	1.3.2.2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI.			X		-	-	-	-	
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.			X	PNUD	15.000	15.000	15.000	100%	
TOTAL =						180.600	115.600	115.600	64%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X	PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	30.000	30.000	100%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X			10.000	10.000	10.000	100%
Total							40.000	40.000	40.000	100%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	43.465	43.465	71%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano			X			30.000	7.000	7.000	23%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS			X			112.000	63.260	40.260	36%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.			X			35.000	35.000	35.000	100%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"			X			28.000	5.000	5.000	18%
TOTAL =						266.000	153.725	131.085	49%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	31.000	31.000	100%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.			X			72.000	27.600	27.600	38%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*			X			0			
TOTAL =						103.000	5.8600	58.600	57%	

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.			X	OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	27.738	27.738	27.738	100%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.			X			0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.			X			10.000	10.000	6.000	100%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.			X			15.000	15.000	7.700	100%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).			X			36.000	20.000	7.859	55.55%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.			X			7.400	5.907	0	79.82%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.			X			5.500	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.			X			6.362	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural			X			7.000	6.000	6.000	85.71%
TOTAL =							115.000	84.645	55.297	73.60%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional			X			11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional			X			15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención			X			19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención			X		MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención			X			10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa			X			17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua			X		MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.			X	MIDUVI, MSP		80.000	80.000	80.000	100%
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.			X		2.000	2.000	500	100%	
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	16.000	16.000	76%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.			X			15.000	15.000	15.000	100%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).			X			23.000	19.000	19.000	83%
TOTAL =							59.000	50.000	50.000	85%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).			X	PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	145.000	145.000	93%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.			X			0	-	-	-
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.			X	UNV*		19.000	-	16.705	88%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.			X			19.000	-	13.817	73%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.			X			10.000	-	9.777	98%
TOTAL =							203.000	145.000	185.299	91%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	5.000	5.000	50%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.			X			40.000	40.000	40.000	100%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado			X			45.000	45.000	45.000	100%
TOTAL =							95.000	90.000	90.000	95%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	-	-	-
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.			X			828.000	739.551	739.551	89%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X			415.408	293.242	293.242	71%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.			X			6.899	6.899	6.899	100%
TOTAL =							1.250.307	1.039.692	1.039.692	83%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, contruidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	20.000	20.000	100%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"			X			650.650	342.900	221.164	53%
TOTAL =							670.650	362.900	242.164	53%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.			X			326.000	269.533	269.533	76%
TOTAL =							331.000	274.533	274.533	82%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X	PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	45.000	36.000	69%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.			X			25.000	25.000	25.000	100%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional			X			20.000	20.000	20.000	100%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.			X			45.000	45.000	45.000	100%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X			30.000	20.000	20.000	66%
	1.1.2.2. Apoyo técnico en el diseño e implementación de la estrategia socio-cultural del agua integrada a la Política Sectorial.			X			25.000	2.000	2.000	8%
TOTAL =							210.000	157.000	148.000	75%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	0	0	0%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	33.000	33.000	82%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
TOTAL =							125.000	83.000	83.000	66%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	ONU-Habitat	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	18.000	14.000	86%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto.			X			60.000	60.000	78.170	130%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.			X			24.600	24.600	24.600	100%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.			X	PNUD		5.000	5.000	5.000	100%
1.3.2. Aportes al diseño de la Política Sectorial y a la propuesta de Ley de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en los cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	PNUD	72.000	0	0	0%	
	1.3.2.2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI.			X		-	-	-	-	
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.			X	PNUD	15.000	15.000	15.000	100%	
TOTAL =						180.600	115.600	115.600	64%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X	PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	30.000	30.000	100%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X			10.000	10.000	10.000	100%
Total							40.000	40.000	40.000	100%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	43.465	43.465	71%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano			X			30.000	7.000	7.000	23%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS			X			112.000	63.260	40.260	36%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.			X			35.000	35.000	35.000	100%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"			X			28.000	5.000	5.000	18%
TOTAL =							266.000	153.725	131.085	49%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	31.000	31.000	100%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.			X			72.000	27.600	27.600	38%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*			X			0			
TOTAL =						103.000	5.8600	58.600	57%	

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.			X	OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	27.738	27.738	27.738	100%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.			X			0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.			X			10.000	10.000	6.000	100%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.			X			15.000	15.000	7.700	100%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).			X			36.000	20.000	7.859	55.55%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.			X			7.400	5.907	0	79.82%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.			X			5.500	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.			X			6.362	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural			X			7.000	6.000	6.000	85.71%
TOTAL =							115.000	84.645	55.297	73.60%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional			X			11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional			X			15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención			X			19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención			X		MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención			X			10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa			X			17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua			X		MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.			X	MIDUVI, MSP	80.000	80.000	80.000	100%	
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.			X		2.000	2.000	500	100%	
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	16.000	16.000	76%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.			X			15.000	15.000	15.000	100%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).			X			23.000	19.000	19.000	83%
TOTAL =							59.000	50.000	50.000	85%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).			X	PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	145.000	145.000	93%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.			X			0	-	-	-
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.			X	UNV*		19.000	-	16.705	88%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.			X			19.000	-	13.817	73%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.			X			10.000	-	9.777	98%
TOTAL =							203.000	145.000	185.299	91%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	5.000	5.000	50%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.			X			40.000	40.000	40.000	100%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado			X			45.000	45.000	45.000	100%
TOTAL =							95.000	90.000	90.000	95%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.			X	ONU-Habitat	MIDUVI- SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	-	-	-
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.			X			828.000	739.551	739.551	89%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X			415.408	293.242	293.242	71%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.			X			6.899	6.899	6.899	100%
TOTAL =							1.250.307	1.039.692	1.039.692	83%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, contruidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	20.000	20.000	100%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"			X			650.650	342.900	221.164	53%
TOTAL =							670.650	362.900	242.164	53%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.			X			326.000	269.533	269.533	76%
TOTAL =							331.000	274.533	274.533	82%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X	PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	45.000	36.000	69%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.			X			25.000	25.000	25.000	100%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional			X			20.000	20.000	20.000	100%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.			X			45.000	45.000	45.000	100%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X			30.000	20.000	20.000	66%
	1.1.2.2. Apoyo técnico en el diseño e implementación de la estrategia socio-cultural del agua integrada a la Política Sectorial.			X			25.000	2.000	2.000	8%
TOTAL =							210.000	157.000	148.000	75%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	0	0	0%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	33.000	33.000	82%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
TOTAL =							125.000	83.000	83.000	66%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	ONU-Habitat	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	18.000	14.000	86%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto.			X			60.000	60.000	78.170	130%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.			X			24.600	24.600	24.600	100%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.			X	5.000		5.000	5.000	100%	
1.3.2. Aportes al diseño de la Política Sectorial y a la propuesta de Ley de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en los cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	PNUD	72.000	0	0	0%	
	1.3.2.2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI.			X		-	-	-	-	
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.			X	PNUD	15.000	15.000	15.000	100%	
TOTAL =						180.600	115.600	115.600	64%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X	PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	30.000	30.000	100%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X			10.000	10.000	10.000	100%
Total							40.000	40.000	40.000	100%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	43.465	43.465	71%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano			X			30.000	7.000	7.000	23%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS			X			112.000	63.260	40.260	36%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.			X			35.000	35.000	35.000	100%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"			X			28.000	5.000	5.000	18%
TOTAL =						266.000	153.725	131.085	49%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	31.000	31.000	100%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.			X			72.000	27.600	27.600	38%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*			X			0			
TOTAL =						103.000	5.8600	58.600	57%	

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.			X	OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	27.738	27.738	27.738	100%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.			X			0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.			X			10.000	10.000	6.000	100%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.			X			15.000	15.000	7.700	100%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).			X			36.000	20.000	7.859	55.55%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.			X			7.400	5.907	0	79.82%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.			X			5.500	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.			X			6.362	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural			X			7.000	6.000	6.000	85.71%
TOTAL =							115.000	84.645	55.297	73.60%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional			X			11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional			X			15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención			X			19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención			X			10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa			X			17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.			X			MIDUVI, MSP	80.000	80.000	80.000
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.			X	2.000	2.000				
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	16.000	16.000	76%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.			X			15.000	15.000	15.000	100%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).			X			23.000	19.000	19.000	83%
TOTAL =							59.000	50.000	50.000	85%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).			X	PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	145.000	145.000	93%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.			X			0	-	-	-
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.			X	UNV*		19.000	-	16.705	88%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.			X			19.000	-	13.817	73%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.			X			10.000	-	9.777	98%
TOTAL =							203.000	145.000	185.299	91%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	5.000	5.000	50%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.			X			40.000	40.000	40.000	100%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado			X			45.000	45.000	45.000	100%
TOTAL =							95.000	90.000	90.000	95%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.			X	ONU-Habitat	MIDUVI- SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	-	-	-
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.			X			828.000	739.551	739.551	89%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X			415.408	293.242	293.242	71%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.			X			6.899	6.899	6.899	100%
TOTAL =							1.250.307	1.039.692	1.039.692	83%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, contruidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	20.000	20.000	100%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"			X			650.650	342.900	221.164	53%
TOTAL =							670.650	362.900	242.164	53%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.			X			326.000	269.533	269.533	76%
TOTAL =							331.000	274.533	274.533	82%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X	PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	45.000	36.000	69%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.			X			25.000	25.000	25.000	100%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional			X			20.000	20.000	20.000	100%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.			X			45.000	45.000	45.000	100%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X			30.000	20.000	20.000	66%
	1.1.2.2. Apoyo técnico en el diseño e implementación de la estrategia socio-cultural del agua integrada a la Política Sectorial.			X			25.000	2.000	2.000	8%
TOTAL =							210.000	157.000	148.000	75%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	0	0	0%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	33.000	33.000	82%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
TOTAL =							125.000	83.000	83.000	66%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	ONU-Habitat	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	18.000	14.000	86%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto.			X			60.000	60.000	78.170	130%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.			X			24.600	24.600	24.600	100%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.			X	5.000		5.000	5.000	100%	
1.3.2. Aportes al diseño de la Política Sectorial y a la propuesta de Ley de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en los cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	PNUD	72.000	0	0	0%	
	1.3.2.2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI.			X		-	-	-	-	
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.			X	PNUD	15.000	15.000	15.000	100%	
TOTAL =						180.600	115.600	115.600	64%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X	PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	30.000	30.000	100%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X			10.000	10.000	10.000	100%
Total							40.000	40.000	40.000	100%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	43.465	43.465	71%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano			X			30.000	7.000	7.000	23%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS			X			112.000	63.260	40.260	36%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.			X			35.000	35.000	35.000	100%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"			X			28.000	5.000	5.000	18%
TOTAL =						266.000	153.725	131.085	49%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	31.000	31.000	100%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.			X			72.000	27.600	27.600	38%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*			X			0			
TOTAL =						103.000	5.8600	58.600	57%	

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.			X	OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	27.738	27.738	27.738	100%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.			X			0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.			X			10.000	10.000	6.000	100%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.			X			15.000	15.000	7.700	100%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).			X			36.000	20.000	7.859	55.55%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.			X			7.400	5.907	0	79.82%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.			X			5.500	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.			X			6.362	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural			X			7.000	6.000	6.000	85.71%
TOTAL =							115.000	84.645	55.297	73.60%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional			X			11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional			X			15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención			X			19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención			X			10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa			X			17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.			X			MIDUVI, MSP	80.000	80.000	80.000
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.			X	2.000	2.000		500	100%	
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	16.000	16.000	76%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.			X			15.000	15.000	15.000	100%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).			X			23.000	19.000	19.000	83%
TOTAL =							59.000	50.000	50.000	85%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).			X	PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	145.000	145.000	93%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.			X			0	-	-	-
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.			X	UNV*		19.000	-	16.705	88%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.			X			19.000	-	13.817	73%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.			X			10.000	-	9.777	98%
TOTAL =							203.000	145.000	185.299	91%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	5.000	5.000	50%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.			X			40.000	40.000	40.000	100%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado			X			45.000	45.000	45.000	100%
TOTAL =							95.000	90.000	90.000	95%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	-	-	-
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.			X			828.000	739.551	739.551	89%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X			415.408	293.242	293.242	71%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.			X			6.899	6.899	6.899	100%
TOTAL =							1.250.307	1.039.692	1.039.692	83%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, contruidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	20.000	20.000	100%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"			X			650.650	342.900	221.164	53%
TOTAL =							670.650	362.900	242.164	53%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.			X			326.000	269.533	269.533	76%
TOTAL =							331.000	274.533	274.533	82%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X	PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	65.000	45.000	36.000	69%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.			X			25.000	25.000	25.000	100%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional			X			20.000	20.000	20.000	100%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.			X			45.000	45.000	45.000	100%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.			X			30.000	20.000	20.000	66%
	1.1.2.2. Apoyo técnico en el diseño e implementación de la estrategia socio-cultural del agua integrada a la Política Sectorial.			X			25.000	2.000	2.000	8%
TOTAL =							210.000	157.000	148.000	75%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.		X		PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	35.000	0	0	0%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.		X				40.000	33.000	33.000	82%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.		X				25.000	25.000	25.000	100%
TOTAL =							125.000	83.000	83.000	66%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	ONU-Habitat	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	21.000	18.000	14.000	86%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto.			X			60.000	60.000	78.170	130%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.			X			24.600	24.600	24.600	100%
	1.3.1.4 Definición e implementación de la Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI para estructurar una respuesta de gobierno a los diferentes temas del sector hídrico y del sector de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.			X	5.000		5.000	5.000	100%	
1.3.2. Aportes al diseño de la Política Sectorial y a la propuesta de Ley de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en los cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Formulación de la Política Sectorial de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.			X	PNUD	72.000	0	0	0%	
	1.3.2.2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI.			X		-	-	-	-	
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.			X	PNUD	15.000	15.000	15.000	100%	
TOTAL =						180.600	115.600	115.600	64%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X	PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	30.000	30.000	30.000	100%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*			X			10.000	10.000	10.000	100%
Total							40.000	40.000	40.000	100%

* No están considerados para el año1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	61.000	43.465	43.465	71%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano			X			30.000	7.000	7.000	23%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS			X			112.000	63.260	40.260	36%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.			X			35.000	35.000	35.000	100%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"			X			28.000	5.000	5.000	18%
TOTAL =						266.000	153.725	131.085	49%	

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la conformación, incentivos y gestión sostenible de mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.			X	ONU- Habitat	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	31.000	31.000	31.000	100%
	2.2.1.2. Difusión de documento sobre experiencias exitosas de mancomunidades, lineamientos de conformación y gestión sostenible de mancomunidades de servicios de agua y saneamiento.			X			72.000	27.600	27.600	38%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*			X			0			
TOTAL =						103.000	5.8600	58.600	57%	

* No están considerados para el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.			X	OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	27.738	27.738	27.738	100%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.			X			0	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.			X			10.000	10.000	6.000	100%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.			X			15.000	15.000	7.700	100%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).			X			36.000	20.000	7.859	55.55%
	3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil para que incluyan en su agenda la incidencia política en la prestación de servicios de agua y saneamiento.			X			7.400	5.907	0	79.82%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.			X			5.500	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.			X			6.362	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural			X			7.000	6.000	6.000	85.71%
TOTAL =							115.000	84.645	55.297	73.60%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional			X			11.000	11.000	11.000	100%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional			X			15.000	15.000	15.000	100%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención			X			19.000	19.000	19.000	100%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	20.000	20.000	100%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención			X			10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa			X			17.000	17.000	17.000	100%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua			X	OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	12.000	12.000	12.000	100%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.			X			MIDUVI, MSP	80.000	80.000	80.000
	3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento y evaluación y preparar materiales de comunicación.			X	2.000	2.000		500	100%	
TOTAL =							201.000	201.000	199.500	100%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	21.000	16.000	16.000	76%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.			X			15.000	15.000	15.000	100%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).			X			23.000	19.000	19.000	83%
TOTAL =							59.000	50.000	50.000	85%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).			X	PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	145.000	145.000	93%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.			X			0	-	-	-
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.			X	UNV*		19.000	-	16.705	88%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.			X			19.000	-	13.817	73%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.			X			10.000	-	9.777	98%
TOTAL =							203.000	145.000	185.299	91%

* No se implementa en el año 1

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	5.000	5.000	50%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.			X			40.000	40.000	40.000	100%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado			X			45.000	45.000	45.000	100%
TOTAL =							95.000	90.000	90.000	95%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.			X	ONU-Habitat	MIDUVI- SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	0	-	-	-
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.			X			828.000	739.551	739.551	89%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X			415.408	293.242	293.242	71%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.			X			6.899	6.899	6.899	100%
TOTAL =							1.250.307	1.039.692	1.039.692	83%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, contruidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI			X	PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	20.000	20.000	100%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"			X			650.650	342.900	221.164	53%
TOTAL =							670.650	362.900	242.164	53%

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.			X	ONU-Habitat	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	5.000	5.000	5.000	100%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras.			X			326.000	269.533	269.533	76%
TOTAL =							331.000	274.533	274.533	82%