

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	1^{er} Octobre au 31 Décembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/K8: Accès des communautés rurales aux services financiers de proximité pour le développement des activités économiques et la sécurisation des revenus et des transferts.		
Agence bénéficiaire:	PNUD, CAR		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Programme d'Appui à l'Emergence d'un secteur financier Inclusif en RCA (PAES/SFI), PNUD. Ministère des Finances et du Budget Les Etablissements de microfinance agréés, L'Association Professionnelle des Etablissements de Microfinance de Centrafrique (APEMF-CA)		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	Mai 2010		
Budget total alloué	800 000 USD		
Fonds engagés du budget total alloué¹	540 849,26	% de fonds engagés / budget total alloué:	67,60 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	540 849,26 USD	% de fonds dépensés / budget total alloué:	67,60 %
Date de clôture prévue:	Mars 2012	Retard éventuel (mois):	Trois (03) mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	<p>Domaine de priorité d'investissement : Revitalisation économiques des communautés affectées par les conflits.</p> <p>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Favoriser l'accès des communautés affectées et appauvries par les conflits aux services financiers pour promouvoir les activités économiques, sécuriser les revenus et les transferts contre toutes les formes d'agression et de spoliation, et qui constituent des menaces à la consolidation de la Paix.</p>		

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: Huit (08) agences d'Etablissement de Microfinance sont opérationnelles</p>	<p>Résultat attendu 1 : Huit (08) agences d'Etablissement de Microfinance opérationnelles offrent des services financiers diversifiés aux populations dans huit localités</p> <p>Réalisations accomplies : 06 agences opérationnelles offrent des services financiers (Epargne, crédit, transfert d'argent) aux populations dans les localités de Bambari(1), Bossangoa (1), Damara(1), Sibut(1) et Bozoum(2). Les constructions des agences de Paoua, Kaga-Bandoro et Bangassou sont achevées.</p>	<p>Contrainte(s) : La situation sécuritaire à Bria n'a pas permis le démarrage des travaux dans cette localité.</p> <p>Solution(s) Proposée(s): Un échéancier a été convenu avec SOFIA CREDIT pour l'ouverture des agences avant la fin d'année, excepté celle de Bria dont les travaux n'ont pas démarré pour des raisons sécuritaires. Les travaux sont reportés sur 2012.</p>
<p>14 153 clients ont accès aux services financiers de proximité</p>	<p>Résultat attendu 2 : Les populations (femmes, jeunes, microentrepreneurs) sont formées et ont accès aux services financiers.</p> <p>Réalisations accomplies : Accès des populations : L'appui du PBF a permis l'accès de 5 115 personnes additionnelles à fin décembre 2011 soit au total 14 153 personnes dont 3 963 femmes. En considérant la baseline de 9038 clients à fin décembre 2010 et la cible de 12 038 clients à fin décembre 2011, le taux de réalisation par rapport à la cible annuelle est de 116%.</p> <p>En désagrégant les données, la CEC-Bozoum a atteint 836 adhérents soit 119% de la cible annuelle fixée à 700 adhérents. Les femmes Représentent 18% des adhérents. Les agences de SOFIA CREDIT de province ont favorisé l'accès de 5 368 personnes aux services financiers dont 29% de femmes. A Kaga-Bandoro, 273 personnes ont accès aux services financiers dont 45% de femmes.</p> <p>Information/Formations : Formation: Les données cumulées au 31 décembre 2011 donnent au total 150 personnes formées dont 58 femmes sur 5 thèmes de formation.</p> <p>Information et sensibilisation : Les données cumulées au 31 décembre 2011 donnent au total 2527 personnes informées et sensibilisées dont 1946 femmes soit 77% et 581 hommes soit 23%</p>	<p>Contrainte(s) : Le temps requis pour couvrir toutes les localités en impliquant les parties prenantes. Et la situation sécuritaire qui limite les missions de terrain.</p> <p>Solution(s) Proposée(s): Organisation de missions conjointes PAESFI, Cellule de microfinance et Association professionnelle. Suspension des missions dans le centre et l'Est pour des raisons sécuritaires.</p>

Les ateliers d'information et de sensibilisation portent d'une part sur la connaissance des produits et services financiers et les conditions d'accès aux institutions de microfinance et d'autre part sur l'Education financière des clients.

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels).

- 06 agences opérationnelles pour une cible annuelle de 8 d'ici fin 2011 soit 75% de réalisation ;
- 14 153 personnes dont 3 963 femmes. ont accès aux services financiers pour une cible annuelle de 12 038 clients à fin décembre 2011, soit un taux de réalisation de 116%.
- 2677 personnes informées et/ou formées pour une cible annuelle de 800 personnes d'ici fin 2011 soit 335% de réalisation.

Les efforts doivent se poursuivre en 2012 pour répondre aux attentes des populations notamment des femmes et jeunes membres des groupements et associations dans les localités rurales.

Les réalisations ci-dessus mentionnées indiquent le progrès vers la livraison des produits attendus, notamment l'accès des populations, l'information et la sensibilisation.

La Construction de trois (03) agences sur les quatre (04) prévues est un acquis qui permettra de répondre aux besoins des populations des trois localités.

Des ressources additionnelles seront nécessaires pour l'extension de la couverture géographique des régions affectées par les conflits telles que Batangafo, Kabo, Ndélé, Markounda et dans les perspectives d'offrir aussi des opportunités aux populations retournées précédemment réfugiées dans les pays voisins.

Note :

- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?
- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptés?