

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Avril à Juin 2012)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Période couverte (Trimestre) | Avril – Juin 2012 | | |
| Numéro du projet et le titre du projet | RSA/10 (PBF E.5) - Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC (UNOPS ID 73058) | | |
| Agence bénéficiaire: | UNOPS | | |
| Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | PNC, MONUSCO/UNPOL | | |
| Date d'approbation par le Comité de Pilotage: | juillet 2010 | | |
| Budget total alloué | USD 2, 190,000 | | |
| Fonds engagés du budget total alloué ¹ | USD 1, 768,197.14 | % de fonds engagés / budget total alloué: | 80,75 % |
| Fonds dépensés ² du budget total alloué: | USD 1, 689,923.83 | % de fonds dépensés / budget total alloué: | 77,16 % |
| Date de clôture prévue: | Juin 2012 | Retard éventuel (mois): | Six mois |
| Domaine d'investissement : Résultats stratégiques | Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : | | 3-Restauration de l'autorité de l'Etat |

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

| (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets | | |
|--|--|--|
| <p><u>Résultat attendu 1</u> : La capacité de la PNC est renforcée à travers la formation de 300 policiers issus des groupes armés</p> | <p><u>Réalisations accomplies</u> : Le centre de formation de la PNC de Mugunga a officiellement ouvert ses portes le 4 avril 2012 avec le démarrage de la formation des policiers dûment sélectionnés par UNPOL et la PNC à travers la province du Nord Kivu. Au total, 296 policiers sur les 300 initialement prévus suivent la formation qui va se poursuivre jusqu'au mois de septembre 2012. Parmi les policiers en formation, on compte 24 femmes soit un pourcentage de 8% du nombre total. UNPOL et PNC coordonnent la formation qui a été divisée en modules. Pour les 12 premières semaines, les policiers ont été formés sur les thèmes tels que le maintien et le rétablissement de l'ordre public, les gestes techniques d'intervention professionnelle, l'instruction pratique, le service intérieur, le règlement et la discipline etc. Une évaluation des performances à mi-parcours a été réalisée à la fin du mois de juin 2012. UNOPS apporte un appui logistique pour le fonctionnement du centre à travers l'approvisionnement en eau, la restauration, l'approvisionnement en matériel médical et le paiement des perdiems aux apprenants et formateurs.</p> <p>Compte tenu du fait que la formation a démarré en avril et qu'elle va se poursuivre jusqu'au mois de septembre 2012 alors le projet est supposé prendre fin en Juin 2012, UNPOL et la PNC ont adressé une correspondance à l'UNOPS le 15 mai 2012 lui demandant d'introduire auprès du bailleur (FCP) une demande d'extension de la période de validité du projet jusqu'au 31 Décembre 2012. Le SSU a indiqué que cette demande fera l'objet d'attention lors du prochain comité de pilotage du FCP.</p> | <p>Contrainte(s) : Le projet a subi plusieurs modifications par rapport aux plans initiaux, ce qui a certes contribué à l'améliorer et à le rendre plus durable, mais qui a aussi entraîné un léger retard dans sa mise en œuvre. La formation a démarré au mois d'avril et se terminera au mois de septembre alors que le projet est supposé prendre fin au mois de juin 2012. C'est pour cela que l'UNOPS, UNPOL et la PNC ont soumis une demande de prorogation de la durée du projet jusqu'au 31 Décembre 2012. Cela permettra aux partenaires de mise en œuvre de boucler le premier cycle de formation.</p> <p>Actions prioritaires pour la suite :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poursuivre la deuxième partie de la formation et l'achever au mois de septembre 2012. - Rechercher les financements pour réaliser les travaux supplémentaires suggérés par UNPOL et la PNC. |
| <p><u>Résultat attendu 2</u> : Les unités territoriales de la PNC déployées dans le cadre du projet Plan de Stabilisation de l'Est de la RDC sont soutenues.</p> | <p><u>Réalisations accomplies</u> : (cette activité a été réalisée depuis 2010) Paiement de primes alimentaires pendant 6 mois aux éléments PNC déjà déployés sur les axes prioritaires; paiements effectués pour 300 déployés du NK et 30 déployés de l'Ituri sur 6 mois (sept 10 – février 11).</p> <p>Pas de listes reçues de PNC pour Sud Kivu. Cette opération a pris fin.</p> | |

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

1. La cérémonie d'inauguration du centre de formation s'est déroulée le 15 juin 2012 en présence du Commissaire Général de la PNC, des représentants des bailleurs de fonds, du Commissaire de la Police MONUSCO, du Directeur Pays de l'UNOPS, des autorités provinciales, des responsables des agences des Nations Unies, des responsables de la société civile et des populations de Mugunga. Les différents orateurs à la cérémonie ont exprimé leur appréciation pour le travail accompli et ont émis le vœu de voir ses efforts se pérenniser. En plus de la visibilité qu'elle a apporté au centre de formation et aux différents partenaires dans la mise en œuvre du projet, l'événement a permis d'attirer l'attention de potentiels bailleurs sur les besoins additionnels du centre en infrastructures.
2. Les trois premiers mois de fonctionnement du centre et le bon déroulement de la formation sont de réels motifs de satisfaction. Une évaluation des performances des apprenants a été faite au mois de juin et les résultats permettront de juger le niveau des éléments par rapport aux connaissances reçues.
3. Un minibus de 30 places a été acheté et remis au centre de formation pour faciliter les déplacements.