

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (juillet à septembre 2012)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| Période couverte (Trimestre) | Du 1er juillet au 30 septembre 2012 | | |
| Numéro du projet et le titre du projet | PBF/COD/E6/SEC 008 : Cellules d'appui aux poursuites judiciaires | | |
| Agence bénéficiaire: | Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) | | |
| Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | MONUSCO Section Etat de droit; Ministère de la Justice de la RDC; Ministère de la Défense de la RDC; les autorités de la justice militaire Congolais | | |
| Date d'approbation par le Comité de Pilotage: | 2/1/2011 | | |
| Budget total alloué PBF | USD 961,145 | | |
| Fonds engagés du budget total alloué¹ | USD 961,145 | % de fonds engagés / budget total alloué: | |
| Fonds dépensés² du budget total alloué: | USD 852 767,06 | % de fonds dépensés / budget total alloué: | 89% |
| Date de clôture prévue: | 31/12/2012 | Retard éventuel (mois): | |
| Total budget MAECI | CAN 2 821 457,98 | | |
| Fonds engagés du budget total alloué³ | 0 | % de fonds engagés / budget total alloué: | % |

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

³ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonds dépensés⁴ du budget total alloué: | CAN 987 975,02 | % de fonds dépensés / budget total alloué: | 35% |
| Date de clôture prévue: | 30/11/02012 | Retard éventuel (mois): | |
| Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets | Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit | | |
| Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: Recruter, former, déployer et gérer les consultants et les experts internationaux des cellules d'appui à la justice militaire (PSC). | Résultat attendu 1 : <i>Recrutement d'experts internationaux, consultants internationaux et autres personnels:</i> Du 1 ^{er} juillet au 30 septembre 2012, Il a été fait le point de manière conjointe sur la situation des contrats des experts. Les Termes de références des postes à pourvoir seront publiés prochainement. | | Contrainte(s) : <i>Il a été mentionné le manque d'un officier de suivi et d'évaluation pour une meilleure coordination des activités et des résultats</i> Solution(s) Proposée(s) : Une demande de révision des activités et de révision budgétaire a été conçue et sera soumise après validation de tous les partenaires d'exécution aux bailleurs. |
| Faire la liaison avec les autorités judiciaires de la FARDC, de la PNC et des partenaires de la MONUSCO | Résultat attendu 2 : <i>1. Liaison avec les autorités judiciaires militaires:</i> La signature du Protocole d'accord sur les CAP signé le 19 décembre 2011 entre la MONUSCO et le Gouvernement Congolais a officialisé l'assistance accordée jusque là informelle, avec les autorités judiciaires militaires Congolaises. Réalisations accomplies : Chaque CAP a établi avec les autorités judiciaires militaires une solide relation de confiance qui s'est manifesté par leur saisine formelle par 20 demandes d'appui conformément au Protocole d'Entente. | | Contrainte(s) <i>Le déploiement des magistrats congolais n'est pas achevé.</i> Solution(s) Proposée(s) : Renforcer les liaisons avec les autorités supérieures de la justice Congolaise pour l'affectation des magistrats et leur ordre de déploiement. |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fournir une aide technique et logistique de base aux IPJ, OPJ et aux Magistrats militaires à toutes les étapes de l'action publique, lorsque non disponible au sein des FARDC ou de la PNC;</p> | <p>Résultat attendu 3 : <i>Toutes les CAP (Goma, Bukavu, Bunia, Kindu et Kalemie) sont opérationnelles.</i></p> <p>Réalisations accomplies : En attendant l'adoption des modules de formation élaborée par les experts et consultants, une assistance technique dans l'élaboration des plans d'enquête, et de questionnaires pour les auditions, a été fournie au personnel enquêteur et aux chefs de parquet.</p> | <p>Contrainte(s) <i>Il a été remarqué une certaine difficulté dans l'exécution conjointe des tâches, notamment lié par l'absence d'un lieu de travail unique pour les experts et Magistrats Nationaux.</i></p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Proposer la construction d'infrastructures permettant une co-location des Experts et des magistrats de la Justice Militaire Congolaise</p> |
| <p>Conseiller les IPJ, OPJ et Magistrats militaires en modalités d'enquête et de poursuite d'infractions graves, e.g. violences sexuelles, crimes de guerre, crimes contre l'humanité afin de développer une expertise au sein des FARDC;</p> | <p>Résultat attendu 4 : <i>Identifier les besoins en formation dans les domaines où des insuffisances ont été notées</i></p> <p>Réalisations accomplies : Les experts ont observé des insuffisances dans la confection des dossiers d'enquête et de poursuite notamment la conformité des procès-verbaux par rapport au code de procédure pénale et le rassemblement des éléments de preuve .Aussi des conseils pratiques et la proposition de formulaires pour les différents actes de procédure ont été fournis aux magistrats, aux OPJ et IPG.</p> | |
| <p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 CAP ont été établies et sont opérationnelles - 29 experts internationaux ont été recrutés pour les CAP (huit pour Goma, cinq pour Bukavu, sept pour Bunia, cinq pour Kalemie et quatre pour Kindu). Avec les départs de certains experts internationaux (GPP),les effectifs se présentent comme suit au 30 septembre:2012 : sur six (6) experts prévus pour chaque CAP il ya en à 4 Bunia, 4 à Bukavu, 3 à Goma, 4 à Kindu et 6 à Kalemie. - 20 demandes d'appui conformément au Protocole d'Entente ont été faites. | | |