

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Janvier à Mars 2012)

Période couverte (Trimestre)	1 ^{er} Janvier 2012 – 31 Mars 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	RSA/10 (PBF E.5) - Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC (UNOPS ID 73058)		
Agence bénéficiaire:	UNOPS		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	PNC, MONUSCO/UNPOL		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	juillet 2010		
Budget total alloué	USD 2, 190,000		
Fonds engagés du budget total alloué¹	USD 1, 728,532.41	% de fonds engagés / budget total alloué:	78,92 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	USD 1, 164,896.65	% de fonds dépensés / budget total alloué:	53,19 %
Date de clôture prévue:	Juin 2012	Retard éventuel (mois):	Une demande de prorogation de l'accord de financement jusqu'en fin octobre 2012 sera soumise.

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :	3-Restauration de l'autorité de l'Etat
<p>Résultat attendu 1 : La capacité de la PNC est renforcée à travers la formation de 300 policiers issus des groupes armés</p>	<p>Réalisations accomplies : Les travaux de construction du centre ont été entièrement achevés pendant le 1^{er} trimestre de 2012. Une réception définitive du centre s'est faite le 28 Mars 2012 en présence des autorités d'UNPOL et de la Police Nationale Congolaise. En plus des infrastructures prévues dans les plans de base, l'UNOPS a également réalisé plusieurs autres structures et à acquis plusieurs autres matériels et équipements tout en restant dans les limites budgétaires..</p> <p>Pour ce qui est de la formation, une session de formation des formateurs s'est achevée en janvier 2012 et la liste des 300 éléments sélectionnés pour suivre la formation a été élaborée. La formation a démarré au mois d'avril 2012 ; Elle va durée six mois.</p>	<p>Contrainte(s) : La PNC et UNPOL ont suggéré que d'autres infrastructures supplémentaires soient construites dans le centre en plus des ajouts faits par l'UNOPS. Etant donné que ces travaux n'ont pas été budgétisés, l'UNOPS se trouve dans l'incapacité de réaliser les travaux demandés. Cependant, les ingénieurs de l'UNOPS en collaboration avec la PNC et UNPOL sont en train d'évaluer les besoins en termes de travaux additionnels à réaliser afin de faciliter la mobilisation des ressources supplémentaires. Compte tenu du fait qu'il existe une prévision pour les contingences dans le projet START, nous souhaitons suggérer que ces travaux soient exécutés avec le reliquat du montant réservé aux contingences</p>
<p>Résultat attendu 2 : Les unités territoriales de la PNC déployées dans le cadre du projet Plan de Stabilisation de l'Est de la RDC sont soutenues.</p>	<p>Réalisations accomplies : Paiement de primes alimentaires pendant 6 mois aux éléments PNC déjà déployés sur les axes prioritaires; paiements effectués pour 300 déployés du NK et 30 déployés de l'Ituri sur 6 mois (sept 10 – février 11).</p> <p>Pas de listes reçues de PNC pour Sud Kivu. Cette opération a pris fin.</p>	<p>Actions prioritaires pour la suite :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Début effectif de la formation. L'UNOPS est chargé d'assurer la logistique pendant les six premiers mois de fonctionnement du centre.

		<p>UNPOL et la PNC sont chargés d'assurer la formation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechercher les financements pour réaliser les travaux supplémentaires suggérés par UNPOL et la PNC.
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>La construction du centre de formation était l'un des préalables au début de la formation de 300 éléments de la police qui seront par la suite déployés sur les axes prioritaires. Le centre est construit et équipé. La formation et le déploiement constituent les prochaines étapes dans le cadre de ce projet. Ce déploiement est une nécessité si les objectifs de restauration de l'autorité de l'Etat et de sécurisation de ces zones doivent être atteints.</p>		