



**FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)  
[PAYS] GUINEE**

**ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET**

**POUR LA PERIODE JANVIER- JUIN 2013**

No & Intitulé du projet	Project ID 00085993 PBF/GIN/A-4 Renforcement de la Confiance de Partis Politiques et de l'Electorat		
Organe(s) bénéficiaire(s) <sup>1</sup> :	PNUD		
Partenaires d'exécution (gouvernement, institutions de l'ONU, ONG, etc.)	National Democratic Institute (NDI)		
Site:	Tout le pays		
Budget total approuvé <sup>2</sup>	900 000 USD		
Fonds engagés <sup>3</sup>	900 000 USD	% de fonds engagés / budget total approuvé:	100%
Dépenses <sup>4</sup> :	164 607 USD	% de dépenses / budget total: (taux d'exécution)	18%
Date d'approbation du projet:	Février 2013	Retard possible concernant la date de clôture opérationnelle (en nombre de mois)	6 mois
Date de démarrage du projet:	Décembre 2011		
Date prévue pour la clôture opérationnelle du projet:	30 juin 2013		
Domaine de résultats attendus par le PBF <sup>5</sup>	Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet): Dialogue Politique		

<sup>1</sup> Veuillez noter que, s'il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé - doit être soumis.

<sup>2</sup> Par « budget approuvé », il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires.

<sup>3</sup> Par « Fonds engagés », il faut entendre les engagements de services et d'activités pris dans le cadre de contrats juridiques, conformément aux règles et procédures financiers des organes bénéficiaires

<sup>4</sup> Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris.

<sup>5</sup> Se référer aux domaines définis dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP).

Évaluation qualitative des résultats obtenus et des problèmes subsistants

- Fournir une évaluation qualitative des progrès accomplis dans le sens des objectifs d'ensemble du projet (à la fois en termes de résultats et de produits)

Le projet a été exécuté dans la perspective d'élections législatives dont la date a été sans cesse repoussée. Durant la période de couverte par le rapport les progrès majeurs accomplis se déclinent comme suit :

1. Une amélioration du climat de collaboration entre les partis politiques de l'opposition et la mouvance présidentielle, à travers les différentes rencontres de plaidoyer organisées par NDI. A cet égard un climat de confiance minimale a pu être atteint, permettant:

- De réduire les risques d'affrontements violents entre les militants ;
- Désamorcer la crise de dialogue politique qui avait finit par plomber l'atmosphère sociopolitique du pays
- D'ouvrir les discussions de fond sur les préalables pour l'organisation des élections législatives dans les zones de couverture des activités.

- Utiliser les indicateurs et l'objectif du projet pour mesurer les résultats obtenus (cf. le tableau des objectifs, à la fin du présent formulaire)

Produit 1 : Les capacités des partis politiques guinéens pour recueillir, analyser et utiliser les informations le jour de l'élection de manière convenable et efficace sont renforcées : Les activités planifiées pour ce produit seront organisées à partir du second semestre, étant donné que les élections se tiendront le 24 septembre 2013. Il s'agit en l'occurrence des interventions spécifiques suivantes.

- Personnalisation de l'outil d'observation et développement de la stratégie de communication
- Sensibilisation transversale d'une coalition citoyenne
- Formation des formateurs/superviseurs et délégués de parti
- Observation et assistance technique le jour du scrutin
- Communication de la procédure et des résultats le jour de l'élection

Produit 2 : Les capacités de planification stratégique des coalitions politiques guinéennes dans un cadre multipartite sont renforcées.

- Consultations pour renforcer les coalitions de partis

Au moins trois rencontres ont été organisées avec les leaders des coalitions de partis politiques afin de les sensibiliser sur l'esprit de coalition et la plus value de cette approche qui permet à plusieurs partis de porter une vision commune de société.

- Assistance technique aux partis à cartographier la présence nationale et à élaborer des stratégies de déploiement

Début mai l'équipe de NDI a rencontré le personnel des partis politiques

afin de les familiariser avec les outils de suivi du déploiement de leurs délégués. En outre, le lancement du programme a été organisé en février et à donner l'occasion de sensibiliser tous les partis politiques et la population sur le rôle actif de monitoring que les partis pourront jouer le jour des élections en vue de crédibiliser le processus électoral.

- Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non?

Les résultats immédiats obtenus se déclinent comme suit :

- 1) Les capacités d'environ 70 partis sont renforcés sur le suivi du processus électoral ;
  - 2) L'internalisation de la culture de coalition dans l'organisation fonctionnelle des 70 partis politiques.
  - 3) La clarification de la lisibilité des positions des partis politiques
- Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les éléments moteurs du conflit?

Les activités réalisées au cours de la période ont produit un impact important sur le processus de consolidation de la paix et de prévention de la violence électorale. En particulier, l'amélioration des compétences des partis politiques en vue de la gestion du processus électoral a permis aux principaux leaders de comprendre qu'ils ont une possibilité de contrôle des opérations électorales. Cela a notamment permis de les rassurer quant à la crédibilité du processus ; en outre, cela a réduit les incidents et revendications violentes liées à la méfiance viv-à-vis des activités électorales.

Y a-t-il eu des « effets catalyseurs » - engagements de financement supplémentaire ou déclenchement de processus de paix pertinents?

En terme d'engagements financiers complémentaires, les interventions du PBF sont complétées par l'UE et l'USAID.

Le dispositif de déploiement des partis politiques dans les bureaux de vote fait partie intégrante de la cartographie nationale des intervenants le jour du scrutin. Cette présence est effectivement prise en compte par le gouvernement, la société civile et les partenaires au développement.

Du point de vue des effets induits du projet, il faut relever que les partis politiques qui ont discuté avec NDI se sont engagés à encadrer leurs militants et à respecter le code de bonne conduite.

- Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire face?

Les interventions du projet ont été confrontées au contexte changeant du processus électoral. A cet effet, la planification initiale prévoyant la tenue des élections au 30 juin 2013 a du être revue suite à la crise politique, et

aux résultats escomptés du dialogue politique inter-guinéen.

- Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d'ici à la fin de l'année?
- Faut-il adapter les stratégies du projet?

N/A

## EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D'INDICATEURS

	<b>Indicateurs de performance</b>	<b>Données de référence en tant qu'indicateurs</b>	<b>Cibles fixées en termes d'indicateurs</b>	<b>Cibles atteintes</b>	<b>Raisons expliquant l'écart éventuel</b>	<b>Risques</b>
--	-----------------------------------	--	--	-------------------------	--	----------------

<p>Produit 1 : <b>Les capacités des partis politiques guinéens pour recueillir, analyser et utiliser les informations le jour de l'élection de manière convenable et efficace sont renforcées</b></p>	<p><b>Indicateur 1.1 :</b> les trois (3) coalitions de partis finalisent les outils et matériels de formation intégrant l'assistance technique reçue du NDI dans le cadre du programme RECOPPEL</p> <p><b>Indicateur 1.2</b> Au moins 240 maîtres formateurs reçoivent une formation et sont dotés des compétences et connaissances pour faciliter les formations de démultiplication dans les quatre régions de N'Zérékoré, Mamou, Labé, et Kindia</p> <p><b>Indicateur 1.3</b> Les maîtres formateurs appliquent les compétences acquises dans les ateliers de formation des formateurs pour organiser au moins</p>		<p><b>Résultat intermédiaire 1.1:</b> les coalitions des partis politiques développent des outils personnalisés et du matériel de formation pour soutenir le déploiement des délégués du programme-RECOPPEL, ce qui leur permettra de surveiller systématiquement et efficacement de façon holistique les élections législatives de 2012.</p> <p><b>Résultat intermédiaire 1.2:</b> les partis politiques disposent de meilleures stratégies de communication pour relayer l'information sur les initiatives d'observation des élections des partis pour leurs supporteurs et le public en général, et relayer l'information reçue des délégués de parti le jour du scrutin</p>	N/A	Ces actions interviendront au cours du second semestre pour tenir compte du calendrier électoral	Report de la date des élections  Eclatement des coalitions politiques actuelles
---	---	--	---	-----	--	---

	<p>180 formations de démultiplication dans les préfectures cibles des quatre régions</p> <p><b>Indicateur 1.4</b> Au moins 8.745 délégués de partis (2.915 par coalition) assistent à des formations des délégués de partis</p> <p><b>Indicateurs 1.5</b> au moins 75 % des délégués de parti désignés se rendent dans leurs bureaux de vote assignés le jour du scrutin</p>		<p>à un centre de commandement central</p> <p><b>Résultat intermédiaire 1.3:</b> Les partis ont une capacité renforcée pour déployer leurs délégués qualifiés pour surveiller les résultats le jour du scrutin et sauvegarder les droits politiques des Guinéens et renforcer la confiance dans les résultats</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	% de leaders et de partis politiques participant à l'initiative		<b>Résultat intermédiaire 2.1:</b> A travers des consultations, les leaders au plus haut des partis politiques ont internalisé les objectifs, la méthodologie et la philosophie du RECOPPEL, et y ont apporté leur adhésion totale ;	70 partis politiques (avec 100% des principaux partis) ont adhéré à l'initiative de déploiement de délégués dans les bureaux de vote, et à la stratégie du RECOPPEL		
<u>Produit 2 : Les capacités de planification stratégique des coalitions politiques guinéennes dans un cadre multipartite sont renforcées.</u>	Un plan de déploiement des délégués des partis politiques est disponible		<b>Résultat intermédiaire 2.2 :</b> Avec l'assistance technique du NDI, les différentes coalitions politiques à partir de la cartographie de présence nationale élaborée, parviennent à un consensus sur les plans de déploiement communs des délégués et des stratégies de mise en œuvre.	Les 70 partis politiques ont reçu les outils permettant d'élaborer la cartographie de leur présence sur le terrain (clé de répartition de leur délégué)		