



[INSERER LE NOM DU FONDS/PROGRAMME CONJOINT]
RAPPORT DESCRIPTIF FINAL DU PROGRAMME¹

Titre du Programme & Référence du projet
Titre du Programme: « Appui à la relance des activités agropastorales à Paoua, Bozoum et Ndélé » Réf. du Programme : PBF/CAF/K-1 Numero de référence du Projet/MPTF Office:

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme²
(CENTRAFRIQUE : Paoua, Bozoum et Ndélé)
Secteur/Thème(s) : Revitalisation des communautés affectées par les conflits (3.1 et 3.2)

Organisations participantes
Conseil Danois pour les Réfugiées

Partenaires de mise en œuvre
<ul style="list-style-type: none">- Agence Centrafricaine de Développement Agricole (ACDA), Agence Nationale de Développement de l'Élevage (ANDE)- La Fédération Nationale des Éleveurs Centrafricains (FNEC)

Budget du Programme/Projet (US\$)
Contribution du Fonds: • <i>le cas échéant, par agence</i>
Contribution de(s) agence(s): • <i>le cas échéant, par agence</i>
Contribution du Gouvernement: • <i>(le cas échéant)</i>
Autres Contributions [donateur(s)]: • <i>(le cas échéant)</i>
TOTAL: 300 000 USD

Durée du Programme (mois)
Durée totale (mois): 18 mois
Date de démarrage ³ : 12 Aout 2009
Date de clôture : 12 Février 2011
Date de clôture opérationnelle ⁴ :
Date prévisionnelle de clôture financière

Evaluation finale du Programme/Projet
Evaluation accomplie <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Date : dd.mm.yyyy) Rapport d'Evaluation – ci-joint <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Soumis par:
<ul style="list-style-type: none">○ Nom:○ Titre:○ Organisation participante (“Lead Agency”):○ Information de contact:

¹ Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

² Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUD.

³ La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MPTF Office ([MPTF Office GATEWAY](#)).

⁴ Concerne les activités du programme complétées par l'organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MPTF Office.

RAPPORT FINAL DU PROGRAMME

I. OBJECTIF

a. Fournir une brève introduction au programme / projet (un paragraphe).

L'objectif global de ce projet est celui d'améliorer les conditions de vie de populations des zones couvertes par le projet (Paoua, Bozoum et Ndélé), surtout en milieu rural, par le développement d'activités agropastorales et d'AGR axées sur une approche participative et communautaire.

Compte tenu de cet objectif de développement, le projet a visé deux objectifs immédiats :

Objectif 1. : *Contribuer à la viabilité et à la pérennité des activités des groupements agropastoraux dans la zone cible du projet.*

Objectif 2. : *Relancer, augmenter et diversifier les activités économiques (agriculture, élevage et AGR), des groupements cibles du projet.*

b. Fournir une liste des principaux extrants (outputs) et résultats (outcomes) du programme tels qu'indiqué dans le document du programme.

Les résultats attendus sont les suivants :

Résultat 1 : Les capacités de gestion et techniques de 170 groupements sont renforcées.

Résultat 2 : 170 groupements sont dotés de matériels, équipements et intrants et des services d'appui nécessaire à assurer la relance et la diversification de la production agricole, des filières de l'élevage et d'autres activités génératrices de revenus.

Résultat 3 : les communautés de 03 localités cibles sont dotées d'équipements pour la valorisation et transformation des produits locaux.

c. Expliquer le lien entre le programme et le Cadre de planification stratégique (de l'ONU) guidant les opérations du Fonds.

Les activités réalisées dans ce projet ont joué un rôle important au sein des communautés affectées par le conflit afin d'accélérer le retour et la consolidation de la paix et la cohésion, objectifs clé du Fonds de Consolidation de la Paix.

A travers le renforcement des capacités des groupements (formations, ateliers participatifs, etc.) et la mise à disposition d'équipements productifs le projet a contribué d'abord à l'amélioration du « capital économique » des groupements ciblés ; cet appui a engendré une reprise de confiance des paysans et des femmes appuyés qui ont pu regagner confiance en eux-mêmes, sortir d'une logique d'assistance et progresser vers l'auto-prise en charge et l'appropriation des appuis. Grâce à la méthode participative de mise en oeuvre des appuis (implication et contribution des membres des groupements dans la stratégie d'appui et dans sa mise en oeuvre) et a plusieurs actions de type communautaire (redynamisation des réseaux d'entraide des femmes – tontines améliorées - création d'unions de producteurs, échanges d'expériences) le projet a permis aussi aux populations de rebâtir un esprit de confiance et cohésion sociale qui les événements politico-militaire avaient sévèrement détérioré.

En ayant comme « porte d'entrée » et cible du projet les groupements agropastoraux et de femmes et utilisant une approche hautement participative et communautaire, ce projet qui vise à améliorer les conditions de vie des populations ciblées, a eu plusieurs retombées directes qui ont contribué à la reconstitution de la cohésion intercommunautaire, la reprise d'une confiance des populations et la possibilité de s'auto prendre en charge. Ces facteurs en réduisant la pauvreté, l'esprit d'abandon et le désespoir des populations, réduisent donc les sources du mécontentement qui sont souvent à l'origine des conflits et violences. Il est important aussi de relever que DRC a été l'ONG responsable pour la mise en oeuvre de deux projets sur le fonds PBF. Le premier projet est celui concerné par ce rapport (Appui à la relance des activités agro-pastorales à Paoua, Bozoum et Ndélé) à caractère agropastorale et

socio économique ; l'autre est le projet « Projet d'amélioration de la promotion et du respect des droits des femmes dans l'Ouham Pendé et le Bamingui Bangoran » qui par contre est axé sur la protection, la promotion des droits de la femme et l'appui à la reconstitution d'un Etat de droit (Ref :.PBF/CAF/A-2).

Les groupements appuyés dans le cadre du projet agropastoral ont constitué une véritable porte d'entrée pour les activités de formation et sensibilisation dans le domaine de la protection organisées dans le cadre du projet CAF A-2. La synergie des ces deux projets a permis de mener des actions intégrées et offrir aux populations ciblées des appuis matériels aussi bien que des connaissances et notions en matière d'accès aux droits (2,200 personnes formées) qui ont permis d'augmenter ultérieurement leur prise de conscience sur les droit humaines et de la femme, leur volonté à se prendre en charge et s'épanouir.

d. Lister les partenaires d'exécution et les parties prenantes primaires, y compris les bénéficiaires principaux. t

II. EVALUATION DU PROGRAMME/ RESULTATS DU PROJET

a. Indiquer les principaux résultats obtenus et expliquer tout écart dans l'atteinte des résultats par rapport à ceux initialement prévus.

D'une manière générale les groupements appuyés ont pu renforcer leurs capacités au niveau de la gestion d'un groupement et ensuite dans leurs domaines techniques (agricultures, élevage, AGR, tontines). Ces mêmes groupements ont été dotés d'outils, matières premières, intrants, équipements afin de relancer et diversifier leurs sources de revenus. Les groupements ont contribué à ces actions en nature et en argent. Les femmes surtout on pu développer une meilleure gestion de leurs recettes par les tontines améliorées. Le projet a promu la création d'un espace d'échange entre les différents groupements surtout dans la zone de Ndélé ce qui favorise la mise en place d'un climat de confiance et un apaisement de la zone.

b. Indiquer la manière dont les extrants (outputs) obtenus ont contribué à la réalisation des résultats et expliquer tout écart dans les contributions aux résultats par rapport à celles initialement prévues. Signaler toute modification institutionnelle et/ou de comportement parmi les bénéficiaires au niveau des résultats.

- 1.1. Les membres des 170 groupements (dont 60 féminins) maîtrisent les principes de base pour la gestion d'un groupement (« bonne gouvernance ») et leurs groupements sont dotés des textes de base (statut et règlement intérieur) ;
- 1.2. Les leaders de 50 groupements vivriers sont formés sur les meilleures techniques dans le domaine de la culture attelée ;
- 1.3. Les leaders de 55 groupements sont formés dans le domaine du maraîchage, du riz, et des autres productions de niches (karité).
- 1.4. Les leaders de 35 groupements sont formés dans les pratiques améliorées d'élevage (porcs, caprins, volaille, apiculture, pisciculture) et dans la production de fromage et yaourt;
- 1.5. Les membres de 30 groupements féminins ont été formés dans la gestion des AGR, des plateformes multifonctionnelles et des tontines améliorées.
- 2.1. 50 groupements vivriers disposent d'une chaîne d'attelage fonctionnelle et des intrants nécessaires pour augmenter les surfaces cultivées ;

- 2.2. 55 groupements agricoles ont été dotés d'un Kit de matériels et intrants agricoles pour augmenter et diversifier leurs productions (maraîchage, riz, karité, autres produits).
- 2.3. 5 hectares de bas fonds ont été réhabilités et mis en valeur pour la production maraîchère et du riz.
- 2.4. 35 pratiques élevages améliorés sont mis en place et fonctionnels.
- 2.5. 30 groupements féminins appuyés pour relancer des AGR (agriculture, élevage et petit commerce) et améliorer leurs tontines.
- 3.1. Les populations de 3 localités (Ndele, Bozoum et Paoua) sont sensibilisées et formées sur la bonne gestion des plateformes multifonctionnelles à moteur.
- 3.2. 3 plateformes multifonctionnelles à moteur sont installées et fonctionnelles à Ndelè, Bozoum et Paoua (Révisé par : 02 Plateformes multifonctionnelles sont installées à Bozoum et Bocaranga).

c. Expliquer la contribution globale du programme au Cadre de planification stratégique ou d'autres documents stratégiques pertinents, par exemple: OMD, priorités nationales, les résultats de l'UNDAF, etc.

Conformément au document de programme conjoint PNUD/FAO, la réalisation des objectifs du programme conjoint incombe au Gouvernement et aux deux Agences du Système des Nations Unies le PNUD et la FAO et le rôle d'agent administratif est confié au PNUD. Un contrat de services est signé entre le PNUD et DRC qui est chargé de l'exécution du programme (élaboration du plan de travail, démarrage des activités, mise à disposition d'une expertise technique, supervision et suivi des activités, élaboration des rapports). La majorité des achats a été réalisé en RCA et on a toujours privilégiés les achats « locaux » (Ouham Pendé) au lieu de Bangui. Les outillages agricoles (houes, arrosoirs, etc) on été en majorités achetés sur place à Paoua auprès des forgerons locaux. Au Cameroun par contre ont été achetés les équipements des plateformes (moteurs, moulins, presse etc.) car la qualité de ceux disponibles sur Bangui ne répondait pas aux besoins

d. Expliquer la contribution des partenaires et collaborateurs principaux, ainsi que leur impact dans l'accomplissement des résultats.

Au niveau de l'élevage, un partenariat est maintenant à un stade avancé entre les structures institutionnelles de l'Agence Nationale de Développement de l'Elevage au niveau préfectoral (ANDE), la société civile avec les représentants locaux de la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC) et les équipes techniques de terrain de DRC. Ce partenariat a permis de remettre en état de fonctionnement le réseau des pharmacies vétérinaires dans 5 sous préfectures de l'Ouham Pendé qui ont pour mission de mettre à disposition des éleveurs de gros et petits bétails des intrants vétérinaires de qualité. De plus, un système de sensibilisation et de suivi des éleveurs est maintenant initié localement où toutes les compétences locales sont valorisées (ANDE : diagnostics et pratiques vétérinaires, suivi local des maladies, FNEC/FELGIP : sensibilisation en milieu rural, cofinancement des campagnes et animation des réseaux d'éleveurs). Ce partenariat développé au cours de ce projet prépare une pérennité des activités d'élevage dans les 2 pôles de développement de Bozoum et Ndelé.

En termes d'agriculture, particulièrement dans le milieu du maraichage, un partenariat commercial est en cours entre une union de producteurs maraichers et une entreprise camerounaise de production de semences de qualité. Un membre de l'Union des maraichers de Paoua a participé une mission d'achat organisée par DRC au Cameroun afin de rencontrer formellement le représentant de l'entreprise.

Des synergies ont été développées aussi avec d'autres ONG internationales oeuvrant dans la même zone comme CICR (dans le cadre des pharmacies vétérinaires) et Première Urgence (construction d'un magasin de stockage à coté de la plateforme multifonctionnelle pour faciliter le travail des femmes de transformation en farine).

e. Qui ont été les bénéficiaires principaux et comment ont ils été engagés dans la mise en œuvre du programme / projet? Fournir pourcentages/nombre de groupes de bénéficiaires, le cas échéant.

- 1 Femmes lève-toi 20 Saponification Bozoum
- 2 Mango tere 25 Saponification Bozoum
- 3 Moyenam 28 Saponification Bozoum
- 4 Ouali mo londo(Meyock) 26 Saponification Bozoum

5 Wali gala koyale 20 Saponification Bozoum
6 Femmes serons nos coudes 26 Moulin Multi-céréale Bozoum
7 Fille libre la sante 38 Moulin Multi-céréale Bozoum
8 Gui mo ba 25 Moulin Multi-céréale Bozoum
9 Mabe déplacées 20 Moulin Multi-céréale Bozoum
10 Ti mo si 30 Moulin Multi-céréale Bozoum
11 Lutte contre la pauvreté 17 Tricotage Mécanique Bozoum
12 Union des jeunes filles yabera 20 Tricotage Mécanique Bozoum
13 Monkere 36 Pressage d'huile d'arachide Bozoum
14 Ouali mo londo (Arabe 1) 27 Pressage d'huile d'arachide Bozoum
15 Lauolya 20 Pressage d'huile d'arachide Paoua
16 Mekasna lycée 15 Pressage d'huile d'arachide Paoua
TOTAL 393

f. Souligner la contribution du programme sur les questions transversales pertinentes pour les résultats rapportés.

Le projet s'est inscrit dans le cadre d'un programme multi-bailleurs sur l'Ouham Pendé qui vise à la relance du secteur agropastoral et qui va continuer sur la période 2010-2012 grâce à d'autres financements (CHF, UE, BM). Cela permettra de capitaliser ultérieurement les acquis du projet PBF. Sur ces nouveaux financements il sera possible de mener d'avantage d'action dans le domaine de l'alphabétisation et de procéder à la mise ne place de deux caisses d'épargne et de crédit sur la base des tontines améliorées. Grace aux autres interventions de DRC dans la zone, les populations bénéficieront aussi d'autres initiatives notamment dans le domaine de la promotion des droits.

g. Est-ce que le financement fourni par le MPTF/JP au programme a joué un rôle catalyseur pour attirer du financement ou d'autres ressources provenant d'autres donateurs? Si c'est le cas, veuillez donner des précisions.

N/A

h. Fournir une évaluation du programme/projet basé sur des indicateurs de performance tels qu'indiqués sur le document du programme en utilisant le modèle de la section IV, le cas échéant.

N/A

III. EVALUATION ET LEÇONS APPRISSES

a. Fournir des détails sur les évaluations ou études éventuelles menées dans le cadre du programme et indiquer comment ils ont été utilisés au cours de la mise en œuvre du programme. Y a t-il eu une évaluation finale du projet et quelles sont les principales conclusions? Le cas échéant, fournir les raisons pour lesquelles aucune évaluation du programme n'a pas encore été effectuée.

N/A

b. Expliquer, le cas échéant, les défis confrontés tels que des retards dans l'exécution du programme, et la nature des contraintes comme les modalités de gestion, ressources humaines, ainsi que les mesures prises pour les atténuer, et indiquer comment tels défis et/ou actions ont affecté à la réalisation de l'ensemble des résultats.

Dans le résultat 2, concernant la relance de la production agricole auprès de 50 groupements, une réorientation du volume de bénéficiaires à été revu à la hausse. Après des ateliers participatifs d'après campagne organisés dans le premier trimestre, il y a eu une demande massive de la part des groupements vivriers pour un appui à l'accès à la culture attelée pour l'ouverture de parcelles communautaires labourées. L'appui prévu initialement dans le cadre de ce projet prévoyait l'achat d'une paire de jeunes boeufs de labour et d'une charrue au profit de 50 groupements.

Cette approche a du être partiellement réorienté vers un appui plus direct et d'impact rapide afin de permettre aux paysans de mettre en valeur rapidement leurs parcelles inexploitées depuis quelques années à cause du conflit dans la zone. La mise à disposition d'outillages, de semences et autres intrants et de dotation financières pour procéder à la réparation /location de chaînes d'attelages déjà fonctionnelles ; cela a permis aux paysans de mettre en valeur leurs parcelles au courant de la campagne de 2010.

En parallèle, sur le financement de 36 mois de l'UE, 30 nouvelles charrues et 30 paires de jeunes boeufs ont été remis à 30 groupements dans la zone Paoua/Bozoum pour travailler le sol pour la prochaine campagne de 2011.

Cela a permis dans un zone de post conflit de relancer en masse la campagne agricoles en faveur d'un nombre plus consistant de groupements qui ont été suivis et encadrés par DRC grâce aussi aux financements d'autres programme de relance agricole (financement CHF et UE). Une sensibilisation a été faite auprès des groupes ciblés pour qu'ils puissent de manière communautaire procéder à l'achat de charrues à travers la capitalisation des vente de leurs récoltes.

Cette réorientation à porté ses fruits puisqu'en termes de résultats communautaires la récolte approche en cette fin d'année un volume de 150 t auxquels on devra ajouter les récoltes de sorgho et sésame en début d'année prochaine.

Si on s'en tient au chiffres dans le tableau en bas, et on estime une valorisation de 4,500 Ha de parcelles familiales nous pouvons maintenant estimer le volume de production totale (production communautaire et des individuels membres des groupements) à près de 2,400 t (150 T au niveau communautaire et 2,250 T au niveau des membres des 259 groupements).

Sur Ndélé, nous sommes passé depuis le mois d'avril 2010 d'une zone de post urgence à une zone d'urgence ainsi, tous les appuis agricoles, développement de la culture attelée, aménagement des bas fonds se sont réorienter vers des appuis de distribution de semence d'urgence en zone de conflits et une évaluation sur les conditions de vie et les maisons brûlées. Ces semences ont permis à ces populations affectées par le conflit d'avoir des intrants pour la campagne agricole 2010, les résultats des enquêtes ont permis à d'autres organisations de planifier une appui dans ces zones, un appui à la population vulnérable pour leur permettre de vivre dans de meilleurs conditions.

c. Indiquer les leçons apprises principales qui faciliteraient la conception et la mise en œuvre future de programmes, y compris les questions liées aux modalités de gestion, ressources humaines, ressources, etc.

1. Les forces

- Fort implication et dynamisme des groupements dans les activités promues ;
- Appropriation des activités comme les tontines qui se fondent sur une pratique financière déjà existante (endogène) ;
- Capacités de développer des synergies inter-programme au niveau de DRC (programme protection, programme agropastorale, programme relèvement précoce) pour répondre aux multiples besoins des populations ;
- Insertion du Projet financé par le PBF dans une logique « programme » qui permet à DRC grâce à d'autres projets financés dans le secteur agropastorale et de relèvement de continuer et assurer un suivi et un accompagnement des groupes appuyés dans le cadre de ce projet ;

2- Les difficultés :

- Difficile maîtrise de la rentabilité effective des AGR du à la volatilité des prix des intrants (huile de palme pour le savon, fil de laine pour le tricot etc...) et difficultés d'approvisionnement ;
- L'analphabétisme très diffusé qui concerne environ 80-90% des femmes membres des groupes appuyés par DRC et qui empêche une bonne maîtrise comptable des AGR ;
- Dans beaucoup des groupements est difficile d'identifier des véritables leaders qui peuvent pousser et accompagner la dynamique des groupements ;
- Faibles synergies développées avec d'autres projets sous financement PBF dans la même zone ;
- La faiblesse en termes matérielles et de moyen de déplacement des agents de l'ACDA, ANDE qui sont en charge d'assurer le suivi et l'accompagnement des groupements agropastoraux

IV. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

	Indicateurs de performance	Indicateurs de référence	Indicateurs cibles	Objectifs/ Indicateurs atteints	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de verification	Commentaires éventuels
Résultat 1 Les capacités de gestion et techniques de 170 groupements sont renforcées.							
Résultat 1.1 Les membres des 170 groupements (dont 60 féminins) maîtrisent les principes de base pour la gestion d'un groupement (« bonne gouvernance ») et leurs groupements sont dotés des textes de base (statut et règlement intérieur) ;	Indicateur 1.1.1 Nombre de membres de groupe maîtrisant les principes de base de bonne gouvernance	0	170	509	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	
Résultat 1.2 Les leaders de 50 groupements vivriers sont formés sur les meilleures techniques dans le domaine de la culture attelée ;	Indicateur 1.2.1 Nombre de leaders formés sur les meilleures techniques de culture attelée	0	50	432	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	
Résultat 1.3 Les leaders de 55 groupements sont formés dans le domaine du maraîchage, du riz,	Indicateur 1.3.1 Nombre leaders de groupements formés au maraichage	0	45	92	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	

et des autres productions de niches (karité).							
Résultat 1.4 Les leaders de 35 groupements sont formés dans les pratiques améliorées d'élevage (porcs, caprins, volaille, apiculture, pisciculture) et dans la production de fromage et yaourt;	Indicateur 1.4.1 Nombre leaders de groupements formés aux pratiques améliorées d'élevage	0	35	31	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	
Résultat 1.5 Les membres de 30 groupements féminins ont été formés dans la gestion des AGR, des plateformes multifonctionnelles et des tontines améliorées.	Indicateur 1.5.1 Nombre leaders de groupements féminin à la gestion des AGR	0	393	393 personnes dont 382 femmes et 11	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	
Résultat 2 : 170 groupements sont dotés de matériels, équipements et intrants et des services d'appui nécessaire à assurer la relance et la diversification de la production agricole, des filières de l'élevage et d'autres activités génératrices de revenus.							
Résultat 2.1 50 groupements vivriers disposent d'une chaîne d'attelage fonctionnelle et des intrants nécessaires pour augmenter les	Indicateur 2.1.1 Nombre de groupement vivrier disposant d'une chaîne d'attela fonctionnelle	0	50	259	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	

surfaces cultivées ;							
Résultat 2.2 55 groupements agricoles ont été dotés d'un Kit de matériels et intrants agricoles pour augmenter et diversifier leurs productions (maraîchage, riz, karité, autres produits).	Indicateur 2.2.2 Nombre de groupe agricole dotes de kits de matériels agricoles	0	55	47	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	
Résultat 2.3 5 hectares de bas fonds ont été réhabilités et mis en valeur pour la production maraîchère et du riz.	Indicateur 2.2.3 Superficie ha réhabilitées	0	5 hectares	10ha33	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	
Résultat 2.4 35 pratiques élevages améliorés sont mis en place et fonctionnels.	Indicateur 2.2.4 Nombre de pratiques d'élevage améliorées	0	35	40	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	
Résultat 2.5 30 groupements féminins appuyés pour relancer des AGR (agriculture, élevage et petit commerce) et améliorer leurs tontines.	Indicateur 2.2.5 Nombre de groupement féminins appuyés pour relancer AGR	0	30	393	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	
Résultats attendus 3: les communautés de 03 localités cibles sont dotées d'équipements pour la valorisation et transformation des produits locaux.							

Résultat 3.1 Les populations de 3 localités (Ndele, Bozoum et Paoua) sont sensibilisées et formées sur la bonne gestion des plateformes multifonctionnelles à moteur.	Indicateur 2.1.1 Nombre de localité dont les populations sont formées et sensibilisées à la bonne gestion de plate forme	0	3	3	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	
Résultat 3.2 3 plateformes multifonctionnelles à moteur sont installées et fonctionnelles à Ndelè, Bozoum et Paoua	Indicateur 2.2.1 Nombre de plate forme multifonctionnelle à moteur installées	0	3	2	Sensibilisation et suivi rapproché	Rapport	