

## Section I: Identification and JP Status

### Promoting Initiatives and Cultural Industries in Senegal

#### Semester: 2-11

Country	Senegal
Thematic Window	Culture and Development
MDGF Atlas Project	MDGF-1801
Program title	Promoting Initiatives and Cultural Industries in Senegal
Report Number	
Reporting Period	2-11
Programme Duration	
Official Starting Date	2008-10-01
Participating UN Organizations	* UNDP * UNESCO * UNFPA * UNIDO * UNWTO

#### Implementing Partners

- \* Chambre des métiers
- \* Congad
- \* Conseil régional de Fatick, Conseil régional de Kédougou
- \* Gouvernemen
- \* La ferme école de Ninescha, CESTI, IFAN, etc.)
- \* Min PME
- \* Ministère Collectivités locales (PNDL, ARD)
- \* Ministère de l'économie et des Finances (DDI/CAP)
- \* Ministère des TIC (CMC)
- \* Ministère du Tourisme
- \* Ministère environnement (DEEC, DPN)
- \* Ministry of Culture
- \* Organisations des Producteurs, SODEFITEXT
- \* Primature (SCA, Services CADL)
- \* Syndicats d'Initiatives du Tourisme de Fatick et de Tambacounda
- \* UAP du lycée technique et minier de Kédougou

### Budget Summary

#### Total Approved Budget

UNWTO	\$566,005.00
UNIDO	\$1,059,279.00
UNDP	\$659,887.00
UNESCO	\$3,854,777.00
UNFPA	\$360,052.00
<b>Total</b>	<b>\$6,500,000.00</b>

#### Total Amount of Transferred To Date

UNWTO	\$566,005.00
UNIDO	\$1,059,279.00
UNDP	\$659,887.00
UNESCO	\$3,854,777.00
UNFPA	\$360,052.00
<b>Total</b>	<b>\$6,500,000.00</b>

#### Total Budget Committed To Date

UNWTO	\$491,167.00
UNIDO	\$872,316.00
UNDP	\$491,607.00
UNESCO	\$3,199,367.00
UNFPA	\$316,850.00
<b>Total</b>	<b>\$5,371,307.00</b>

#### Total Budget Disbursed To Date

UNWTO	\$411,377.00
UNIDO	\$761,796.00
UNDP	\$455,471.00
UNESCO	\$2,686,287.00
UNFPA	\$316,850.00
<b>Total</b>	<b>\$4,631,781.00</b>

#### Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cost Share		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Counterpart		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

#### DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

## Beneficiaries

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
ARTISANS LOCAUX	500	400	Citizens/Men/Women	Training and capacity building at the community, institutional, local, national levels
ACTEURS DU TOURISME (gestionnaires, employés)	350	280	Small and Medium Enterprise	Training and capacity building at the community, institutional, local, national levels
personnels universités, instituts de formation etc	50	80	Civil Servants/Men	Generation of studies, surveys, statistics, cultural mappings
personnels des ministères, directions nationales etc	150	100	National Institutions	Awareness raising through workshops, dialogue, information sharing, etc
acteurs et professionnels de la culture	600	500	Culture Professional/Men	Training and capacity building at the community, institutional, local, national levels
membres des associations de femmes	400	300	Civil Society Organisations	Awareness raising through workshops, dialogue, information sharing, etc
agriculteurs, pisciculteurs (secteur primaire)	500	400	Citizens/Men/Women	Promoting private enterprises and activities
populations des deux zones	5,000	4,000	Citizens/Men/Women	Awareness raising through workshops, dialogue, information sharing, etc

## Section II: JP Progress

### 1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

#### **Plases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)**

Après un certain ralentissement des activités noté les six premiers mois de l'année 2011, celles -ci ont pu redémarrer dès aout 2011 suite à la mise à disposition des fonds de la troisième phase. Plusieurs activités prévues dans les plans de travail ont donc pu être déroulées/finalisées par les agences et leurs partenaires.

#### **Progress in outcomes**

Effet 1: Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d'emplois qualifiés et d'investissement.

Les sessions de renforcement des capacités des acteurs culturels du Delta du Saloum et du pays Bassari sur les règles professionnelles et le management du spectacle ont été réalisées par des experts et les artistes locaux peuvent désormais proposer des prestations professionnelles de meilleure qualité. En termes d'effet, cela a permis de leur donner les moyens de vivre de leur art et donc d'améliorer leurs conditions économiques. Il en est de même pour les artistes du Pays Bassari, qui se sont structurés avec la création du Grand Ballet Bassari et qui proposent des spectacles de qualité et exportables dans le monde entier.

Les capacités des responsables des Centres Multimedia Communautaires ont été renforcées dans le cadre de formation permettant ainsi la diffusion de programmes de meilleure qualité au public des 2 régions. Les acteurs du tourisme locaux ont bénéficié de plusieurs formations qui leur ont permis de renforcer leurs capacités la qualité de leurs services.

Effet 2 : Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement

L'inscription du Delta du Saloum sur la liste du Patrimoine Mondial a permis une reconnaissance de la zone au niveau mondial, et ne manque pas d'avoir des retombées positives en termes économiques (pour les acteurs du tourisme et de la culture locaux mais aussi les PME) et en terme de valorisation de la culture locale. Par ailleurs, les artistes ayant été formés/sensibilisés sur les questions de droit d'auteurs, sur les barèmes et les contrats sont désormais mieux outillés pour négocier de meilleures conditions (économiques et sociales) de travail.

Les nombreuses interventions de l'ONUDI pour la structuration des différentes filières économiques (Pêche, anacarde, fonio, karité, artisanat) telles que la construction d'un réseau d'animation économique, la facilitation de partenariats internationaux, la mise en place de cluster par filière ont permis à leurs différents acteurs de s'organiser et de structurer et donc, d'être plus efficaces.

Effet 3 : La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles.

Divers équipements/matériels ont été remis aux communautés afin de renforcer leurs capacités en terme de production de qualité et en quantité mais aussi en terme de protection de l'environnement (suivi écologique de la faune locale, lutte contre les feux de brousse). Tous ces appuis ont également permis de valoriser les ressources naturelles.

Effet 4 : Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement, Les divers ateliers de sensibilisation, la documentation et les supports de communication sur le genre, sur les violences basées sur le genre et sur les droits humains, la projection des films sur les violences basées sur le genre dans les deux zones ont permis au public cible de mieux appréhender les questions de genre et de droits humains et auront des effets de changements de comportement favorables à terme. Les capacités des institutions intervenant dans le domaine du genre ont été renforcées par un voyage d'étude au Niger dans le cadre d'un projet pilote (l'école des maris) afin d'être répliqué au Sénégal.

Effet 5 : Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local

Un grand nombre de formations/ateliers ont été organisées par les 5 agences durant ces 6 derniers mois. Dans le cadre de la pérennisation des résultats du projet, les dispositions prises par les agences permettent une appropriation par les autorités et communautés locales. Par ailleurs, lorsque les Centres de Toubacouta et de Bandafassi seront opérationnels, ils participeront à l'atteinte de l'objectif 5.

### **Progress in outputs**

1. Les travaux du Centre d'interprétation de Toubacouta (comprenant un foyer des jeunes, la maison des femmes, un village artisanal, une salle des fêtes et la case des tout-petits) ont démarré depuis novembre 2011 et seront achevés en mai 2012.
2. Suite aux formations sur les règles professionnelles et le management pour les acteurs culturels du Pays Bassari et du Delta du Saloum, des outils tels que des contrats personnalisés ainsi que des barèmes ont été mis à leur disposition afin qu'ils fassent valoir leur droit.
3. Un grand ballet du Pays Bassari a été créé suite à des auditions sous l'égide du BSDA permettant ainsi la structuration et la professionnalisation des artistes de la région.
4. Le dossier de candidature du Pays Bassari au Patrimoine mondial de l'UNESCO a été déposé, fait l'objet d'une évaluation par l'ICOMOS et sera examiné par le comité du patrimoine mondial en juin/juillet 2012 à St Petersburg. .
5. Des films documentaires sur le Pays Bassari et le Delta du Saloum ont été produits et serviront à la promotion et au plaidoyer pour la candidature du Pays Bassari à l'inscription sur la liste du Patrimoine mondial notamment.
6. Des membres/bénévoles des CMC des deux zones ont été formés et ont bénéficié de sessions de renforcement de leurs capacités journalistiques (photo, vidéo, traitement de l'information...).
7. Des réseaux d'animation économique ont été mis en place dans les deux zones du projet et sont opérationnels à travers l'encadrement des différents groupements, l'animation des cadres de concertation sectoriels, la mobilisation de nouveaux partenaires etc...
8. Les 5 différentes filières économiques ciblées dans les deux zones sont redynamisées à travers le recrutement d'animateurs dédiés, la mise en œuvre des activités des plans de développement stratégiques des filières, la mise en place d'un dispositif d'institutionnalisation des différents cadres de concertation sectoriels.
9. Plus de 120 personnes (dont 90 femmes) ont bénéficié de formations sur le genre, les violences basées sur le genre et les droits humains à travers l'organisation de 4 ateliers dans les deux zones.

10. Les services de l'Etat en charge des questions de genre ont été renforcés à travers leur participation à un voyage d'études dans le cadre d'un projet développé au Niger : L'école des maris sur l'implication des hommes dans la promotion de la santé de reproduction.

11. La poursuite de la diffusion du film sur les violences basées sur le genre dans les zones du projet et la distribution de supports de communication ont permis la sensibilisation des populations locales sur ces questions.

12. Divers équipements/matériels ont renforcé les communautés et les femmes des deux zones dans leurs activités génératrices de revenus. Un appui financier a également été apporté au Festival des ethnies minoritaires (UNFPA, ONUDI, PNUD/Dir Env)

13. Des études de faisabilité pour un système de gestion des déchets et l'aménagement du centre technique de gestion des déchets ainsi que des latrines/fosses sceptiques ont été réalisées dans le cadre du processus de la réalisation de ces infrastructures.

14. 256 personnes évoluant dans le secteur du Tourisme dans les deux régions ont été formées par l'OMT/Ministère du Tourisme dans les 6 catégories suivantes : formation cuisine, salle et bar, accueil et réception, hébergement et étages, gestion d'exploitation et guidage.

### **Measures taken for the sustainability of the joint programme**

Dans le cadre de l'élaboration des dossiers de candidature du Pays Bassari et du Delta du Saloum au Patrimoine Mondial, le Centre du Patrimoine Mondial exige des plans de gestion avant de considérer une candidature. Des plans de gestion ont donc été élaborés avec les populations locales et participent à assoir la pérennisation.

Des discussions avec les populations et les responsables locaux sont entamées depuis afin d'assurer la prise en compte de leurs besoins spécifiques et d'assoir la pérennisation du projet.

Des missions de terrain continuent à être organisées dans cette optique.

En outre, des plans de pérennisation (Contenus, modèles de gestion, gestion comptable et financière, rôle et profils des responsables, relations entre les parties prenantes, objectifs....) pour les infrastructures issues du projet ont déjà été l'objet de discussions avec les autres agences, les partenaires nationaux et les populations locales.

Dans le cadre de la création du grand ballet bassari, toutes les parties prenantes (artistes bénéficiaires, autorités administratives et municipales) ont été impliquées dès le début du processus pour une meilleure appropriation et la pérennisation de cette institution.

### **Are there difficulties in the implementation?**

Administrative / Financial

### **What are the causes of these difficulties?**

Other. Please specify

*Accès à une des zones du projet*

### **Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing**

- La différence des outils financiers utilisés et des formats fournis par les agences pose un problème d'uniformisation et des difficultés pour le reporting financier quant à l'exploitation des données.

- Les lourdeurs administratives et les différences de procédures entre agences continuent de ralentir le déroulement de certaines activités telles que la construction du Village Communautaire de Bandafassi pour lequel les fonds ont été mis à la disposition du PNUD depuis près de trois ans.

### **Briefly describe the current external difficulties that delay implementation**

L'accès au Pays Bassari qui se trouve à plus de 10h de route de Dakar constitue une contrainte surtout en période d'hivernage. Résultat : les populations et autorités du Pays

Bassari peuvent parfois se sentir lésées.

Une autre préoccupation concerne le début prochain de l'Hivernage dans le Pays Bassari qui menace le processus de construction du village communautaire avant la fin du projet si les travaux ne démarrent pas bien avant cette saison.

**Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties**

Un comité technique a été organisé dans le Pays Bassari du 17 au 21 janvier avec une participation de tous les partenaires.

Concernant le Village Communautaire, Le PNUD s'est engagé lors de ce comité technique, à faire démarrer les travaux d'ici la première quinzaine de mars 2012. Par ailleurs, ce comité technique a été l'occasion de lancer un appel à une grande mobilisation sociale pour que ce Village Communautaire soit construit avant le début de l'hivernage.

**2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One**

**Is the joint programme still in line with the UNDAF?**

Yes true  
No false

**If not, does the joint programme fit the national strategies?**

Yes true  
No false

**What types of coordination mechanisms**

Certaines activités comme la réalisation du village communautaire de Bandafassi ont été mises en commun sous la forme d'un panier commun sous la supervision du PNUD, et ceci dans un esprit de « Delivering as one » pour un meilleur impact et une cohérence dans la mise en œuvre.

Des réunions du Comité technique sont des occasions de partager ensemble et de coordonner des activités de terrain.

Ces six derniers mois plusieurs missions conjointes (à 2 ou 3 agences) ont été menées sur le terrain.

**Please provide the values for each category of the indicator table below**

Indicators	Baseline Value	Current Value	Means of verification	Collection methods
------------	----------------	---------------	-----------------------	--------------------

Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	2	2	Lettre d'accord pour la constitution du Panier commun pour le village communautaire de Bandafassi	Compte rendu du Comité de Pilotage
			rapports ONUDI/UNFPA appui financier aux populations des deux régions	Lecture des rapports ONUDI/UNFPA
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	10	6	Etudes conjointes menées par les 5 agences depuis le début du projet	Lecture des rapports
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	8	10	Rapports de mission Pays Bassari et Sine Saloum (Missions d'identification Missions validation d'études réalisées..)	Lecture des Rapports de mission

*Certaines activités comme la réalisation du village communautaire de Bandafassi ont été mises en commun sous la forme d'un panier commun sous la supervision du PNUD, et ceci dans un esprit de « Delivering as one » pour un meilleur impact et une cohérence dans la mise en œuvre.  
Les agences ont mené ensemble des réunions sur le terrain dont le dernier a concerné le comité technique à Kédougou (Pays Bassari) en janvier 2012.*

### 3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

#### Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved      false  
Slightly involved      false  
Fairly involved      false  
Fully involved      true

#### In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making  
Management: budget  
Management: procurement  
Management: service provision  
Management: other, specify

*Mobilisation sociale et implication des populations bénéficiaires / Partage des informations et visibilité du projet*

#### Who leads and/or chair the PMC?

Le comité de gestion du projet est en général présidé par la partie nationale principale du projet : la Direction du Patrimoine Culturel. .

**Number of meetings with PMC chair**

4 réunions

**Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved        false  
Slightly involved    false  
Fairly involved     false  
Fully involved       true

**In what kind of decisions and activities is the civil society involved?**

Policy/decision making  
Management: service provision

**Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved        false  
Slightly involved    false  
Fairly involved     false  
Fully involved       true

**In what kind of decisions and activities are the citizens involved?**

Policy/decision making

**Where is the joint programme management unit seated?**

UN Agency

**Current situation**

Dans le cadre de l'exécution de certaines activités pour la première année du projet, différents MOU et accords de partenariats ont été signés entre les agences du SNU participantes et les ministères, institutions et partenaires techniques, pour une exécution nationale, dans le but d'une meilleure appropriation du projet par la partie nationale. A cet effet, des fonds ont été transférés par l'UNESCO à la Direction du Patrimoine Culturel (DPC) – et au Bureau Sénégalais des Droits d'auteurs (BSDA) – Ministère de la Culture.

Les Fonds du PNUD ont été transférés au Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (Exécution NEX).

L'UNFPA a également eu une exécution NEX avec la Direction de la Famille et la Direction du Genre et de l'Équité de Genre.

Ces partenaires sont chargés de l'exécution de ces activités et font des rapports aux agences du SNU avec lesquelles ils ont signé des accords. Cette politique visant à privilégier l'exécution nationale a été adoptée par certaines agences du SNU participantes, afin de permettre une meilleure appropriation du projet, de coller aux plans nationaux développés en collaboration avec les Ministères et d'assurer une visibilité globale au projet.

Certaines agences comme l'UNESCO ont associé le projet à d'autres activités menées dans les mêmes zones, il s'agit notamment des centres communautaires multimédias.

Dans le cadre de la construction du Centre d'Interprétation de Toubacouta, les ouvriers sont recrutés pour la plupart localement et les citoyens sont consultés sur la gestion de ce centre afin d'en assurer la pérennisation.

En ce qui concerne la société civile, elle est consultée régulièrement par les agences et partenaires lors notamment de la tenue de comités techniques et des ateliers de restitution des études sur le terrain et au sujet de problématiques qui les concernent directement.

#### 4 Communication and Advocacy

**Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?**

Yes true  
No false

**Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy**

L'objectif général de ce plan de communication est d'assurer, à travers l'information, la promotion et la sensibilisation, la valorisation des activités du Projet auprès des populations locales, à Dakar et à l'étranger.

Les objectifs spécifiques sont :

- Informer et sensibiliser les populations sur les OMD et les actions du Projet ;
- Promouvoir à travers le plaidoyer les actions du Projet et diffuser ses résultats afin d'améliorer son impact sur les populations ;
- Renforcer la sensibilisation des populations sur les questions liées aux droits humains ;
- Susciter l'intérêt et l'adhésion de nouveaux partenaires (au développement, financiers et locaux) ;
- Susciter l'adhésion et l'appropriation locale du processus d'atteinte des OMD au travers du Projet ;
- Renforcer les capacités et le potentiel des sources et canaux d'information du Projet ;
- Améliorer la communication interne et externe du Projet.

Les cibles sont : les médias (presse écrite, radio, télévision) : la presse internationale, la population locale, les femmes du Pays Bassari et du Delta de Saloum, les jeunes, le grand public, les agences, les partenaires au développement, les partenaires techniques locaux, les collectivités locales ; le secteur privé local, les acteurs non étatiques, les élus, les communicateurs traditionnels, la diaspora, les populations de l'étranger.

La stratégie de mise en œuvre s'articule autour de trois (03) canaux de communications: la communication media, les publications et autres supports, le plaidoyer et l'action publique.

Le site internet est animé régulièrement et alimenté avec les produits et événements du projet.

Plusieurs numéros de la Newsletter ont été publiés et distribués aux partenaires.

**What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?**

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals

Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals

Key moments/events of social mobilization that highlight issues

Media outreach and advocacy

Others

*De nombreuses campagnes de sensibilisation via les radios communautaires et des expositions au niveau national continuent d'être réalisées afin d'assurer le plaidoyer auprès des responsables et des populations sur l'atteinte des OMD.*

**What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?**

Faith-based organizations		
Social networks/coalitions	4	
Local citizen groups	2	
Private sector	10	
Academic institutions	1	
Media groups and journalist	30	
Other	200	

**What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?**

Focus groups discussions  
 Household surveys  
 Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers  
 Open forum meetings  
 Capacity building/trainings  
 Others

*Mise en place de Cadres de Concertations Sectoriels.*

*Utilisation des Centres Multimédias Communautaires pour communiquer sur le projet.*

*Réunions sur le terrain. □*

*Présence d'un relais/point focal du projet sur les deux zones d'intervention*

*Réseaux sociaux/coalitions : représentants des communautés rurales, association des artistes et artisans de Toubacouta*

*Groupes locaux de citoyens : associations de femmes notamment, association des minorités ethniques du Pays Bassari*

*Secteur Privé : tour operators, hôteliers, cadres de concertation sectoriels....*

*Institutions académiques : CESTI/UCAD*

*Groupes de médias : medias communautaires (CMC), medias privés et du service public.*

## Section III: Millenium Development Goals

### Millenium Development Goals

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Appuyer le développement des capacités des acteurs de la culture en vue d'améliorer la qualité et la gestion de la production et promouvoir l'éducation des populations vulnérables en vue de favoriser leur autonomisation ; (c) promouvoir des petites et moyennes entreprises dans le domaine culturel en vue de lutter contre la pauvreté et la réalisation des OMDs en conformité avec les préoccupations de populations vulnérables et pour leur meilleure insertion économique et sociale ; (d) créer de nouveaux débouchés pour les productions culturelles locales au niveau national et régional ; créer et renforcer les musées et les centres culturels régionaux	5000	Plusieurs atelier de formation dans les différents domaines liés à la Culture et au développement (artistes, artisans, filières économiques des deux zones) Plusieurs infrastructures Culturelles et CMC renforcés/créés comme le Centre d'interprétation de Toubacouta Les inscriptions des zones du projet sur la liste du Patrimoine Mondial favorisent les retombées touristiques et économiques Les capacités professionnelles des éco guides/écogardes sont renforcées Les artistes disposent d'un barème officiel pour les tarifs de leurs prestations et sont formés sur les règles professionnelles Création du Grand Ballet Bassari Développement des Cadres de Concertations sectoriels dans les 5 filières économiques retenues appui financier aux femmes des deux zones dans leurs activités génératrices de revenus	4000.0

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
------------	---------------	--------------	-------

La mise en œuvre des politiques nationales visant à promouvoir la culture en tant que moteur du développement humain durable, en prenant en compte les composantes : Droits humains, populations vulnérables (femmes et jeunes).	6000	Des centaines d'hommes, femmes et jeunes formés dans l'approche genre et droits humains pour la sensibilisation des populations sur l'équité et l'égalité de genre et les violences basées sur le genre Les populations des deux zones sensibilisés au VBG à travers la diffusion du film sur les VBG dans les deux régions	5000.0
--	------	--	--------

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Appuyer le gouvernement pour le renforcement de la législation en matière de promotion des industries culturelles pour le développement et visant à promouvoir la culture en tant que moteur du développement humain durable	3000	législations sur les industries culturelles en adéquation avec les réalités locales adoptées et mise en application. (Plus de trois cents artistes et artisans ainsi que des autorités locales formés sur le Droit d'auteur et les droits voisins. Les femmes sont formées aux techniques durables de cueillette des huitres Renforcement des capacités pour la lutte contre les feux de brousse	2000.0

## Additional Narrative Comments

### Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Dans le cadre du programme 'Education pour tous' (Objectif 2), le projet est en train de travailler à la réhabilitation de la case des tout-petits de Toubacouta.

### Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Toutes les agences et les partenaires nationaux se félicitent de la décision du Secrétariat du Fonds d'octroyer une extension de 12 mois au projet et de la mise à disposition des fonds de la troisième phase. Cela leur a permis de dérouler leurs activités. A présent, il s'agira de mettre en œuvre convenablement les stratégies de sortie et de pérennisation des nombreux résultats et acquis du projet.

Cependant, le retard accusé dans la réalisation du Village Communautaire dans la région de Kédougou (Pays Bassari) est une préoccupation à prendre en compte du fait que l'infrastructure constitue un des produits majeur du projet et un socle de pérennisation.



## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 The development of government policies for the effective management of the country's cultural heritage and tourism sector strengthened and supported

#### 1.1 Number of laws, policies or plans supported by the programme that explicitly aim to mainstream cultural diversity, and strengthen national and local government capacity to support the cultural and tourism sector.

**Policies**  
National 3  
Local

**Laws**  
National 1  
Local

**Plans**  
National  
Local

#### 1.2 Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it will be implemented (base line, stage of development and approval, potential impact,):

**POLITIQUES:**

La Stratégie de croissance accélérée (SCA) avec la Grappe tourisme et industries culturelles.

La Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalité de GENRE (SNEEG)

La Charte Sénégalaise du Tourisme

**LOIS:**

La Loi Sénégalaise de 2008 sur les droits d'auteurs et les droits voisins : Les textes de lois sur les droits d'auteurs et les droits voisins ont été recensés, partagés avec les populations locales et au niveau national, des productions audiovisuelles de formation ont été réalisées et partagées avec les populations; Atelier de renforcement des capacités

des professionnels des zones du projet dans le domaine des droits d'auteurs par le Bureau Sénégalais du Droit d'Auteur (BSDA)

### 1.3 Sector in which the law, policy or plan is focused

Management and conservation of natural and cultural heritage  
Tourism infrastructure  
Ethnic minorities and inter-culturalism  
Cultural industries

**Comments: Please specify how indicator 1.1 addresses the selected sectors**

La connaissance des textes de lois permet aux acteurs locaux (artistes...) de mieux se défendre et de préserver leurs productions.

La sensibilisation à la violence basée sur le genre permet de contribuer à l'atteinte des objectifs de la SNEEG.

La formation de 30 guides locaux de Kédougou a permis de renforcer leurs capacités sanctionnée par la délivrance d'une carte professionnelle.

### 1.4 Number of citizens and/or institutions directly affected by the law, policy or plan

**Citizens**

Total	200000
Urban	100000
Rural	100000

**National Public Institutions**

Total	10
Urban	2
Rural	8

**Local Public Institutions**

Total	10
Urban	2
Rural	8

**Private Sector Institutions**

Total	50
Urban	10
Rural	40

### **1.5 Government budget allocated to cultural and tourism policies or programmes before the implementation of the Joint Programme (annual)**

National Budget  
Local Budget

### **1.6 Variation (%) in the government budget allocated to cultural and tourism policies or interventions from the beginning of the programme to present time:**

#### **National Budget**

Overall  
Triggered by the Joint Programme

#### **Local Budget**

Overall  
Triggered by the Joint Programme

#### **Comments**

## **2 Building the capacity of the cultural and tourism sector**

### **2.1 Number of institutions and/or individuals with improved capacities through training, equipment and /or knowledge transferred**

#### **Public Institutions**

Total 20

**Private Sector Institutions**

Total 20

**Civil Servants**

Total 100

Women

Men

**2.2 Number of actions/events implemented that promote culture and/or tourism**

**Cultural events (fairs, etc)**

Total 10

Number of participants 70000

**Cultural Infrastructure renovated or built**

Total 8

Total number of citizens served by the infrastructure created 100000

**Tourism infrastructure created**

Total

**Other, Specify**

Total

**2.3 Number and type of mechanisms established with support from the joint programme that serve to document and/or collect statistics on culture and tourism.**

**Workshops**

Total number 20

Number of participants 5000

Women 3000

Men 2000

**Statistics**

Total  
National  
Local

**Information systems**

Total  
National  
Local

**Cultural heritage inventories**

Total	6
National	3
Local	3

**Other, Specify**

Total  
National  
Local

**3 Cultural and tourism potential leveraged for poverty reduction and development**

**3.1 Number of individuals with improved access to new markets where they can offer cultural and/or touristic services or products**

**Citizens**

Total	2000
Women	1200
Men	800
% From Ethnic groups	25

**Tourism service providers**

Total	70
Women	20
Men	50
% From Ethnic Groups	10

**Culture professionals**

Total	700	
Women	200	
Men	500	
% From Ethnic groups		50

**Artists**

Total	350	
Women	150	
Men	200	
% From Ethnic groups		50

**Artisans**

Total	125	
Women	25	
Men	100	
% From Ethnic groups		40

**Others, specify**

Total		
Women		
Men		
% From Ethnic Groups		

**3.2 Based on available data, please indicate the number of individuals or groups supported by the joint programme that have experienced a positive impact on health, security and income**

**Citizens**

Total	20000	
Women	12000	
Men	8000	
% From Ethnic Groups		30

**Culture professionals**

Total	800	
Women	300	
Men	500	

% From Ethnic Groups 15

**Artists**

Total 200

Women 50

Men 150

% From Ethnic Groups 15

**Cultural industries**

Total 1500

Women 600

Men 900

% From Ethnic Groups 30

**Artisans**

Total 150

Women 50

Men 100

% From Ethnic Groups 15

**Entrepreneurs**

Total 100

Women 30

Men 70

% From Ethnic Group 10

**Tourism Industry**

Total 250

Women 30

Men 220

% From Ethnic Groups

**Others, specify**

Total

Women

Men

% From Ethnic Groups

### 3.3 Percentage of the above mentioned beneficiaries that have improved their livelihoods in the following aspects

#### Income

% Of total beneficiaries 30

#### Basic social services (health, education, etc)

% Of total beneficiaries 30

#### Security

% Of total beneficiaries 30

#### Others, specify

% Of total beneficiaries

### 3.4 Number of individuals with improved access to cultural services, products and/or infrastructure

#### Citizens

Total	10000	
Women	6000	
Men	4000	
%from Ethnic groups		15

#### Culture Professionals

Total	500	
Women	200	
Men	300	
%from Ethnic groups		50

#### Artists

Total	100	
Women	30	
Men	70	
%from Ethnic groups		50

#### Cultural industries

Total	1000	
-------	------	--

Women 350  
Men 650  
%from Ethnic groups 30

**Artisans**

Total 200  
Women 70  
Men 130  
%from Ethnic groups 30

**Entrepreneurs**

Total 50  
Women 20  
Men 30  
%from Ethnic groups 30

**Tourism Industry**

Total 50  
Women 10  
Men 40  
%from Ethnic groups 15

**Other, Specify**

Total  
Women  
Men  
%from Ethnic groups



**MDGIF**

**MDG ACHIEVEMENT FUND**

**Culture et Développement**

**Promouvoir les Initiatives et les Industries Culturelles au Sénégal  
Pays Bassari et Delta du Saloum**

**JOINT PROGRAMME MONITORING AND EVALUATION FRAMEWORK**

## TABLEAU 2: CADRE DU PROGRAMME DE SUIVI

<p><b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".</p> <p><b>Effet Programme n°1</b>: « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i>».</p>						
<p><b>Joint Programme Outcome 1</b>: <i>Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d'emplois qualifiés et d'investissement.</i></p>						
Indicateurs :	<p>1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les populations</p> <p>2. Les compétences d'au moins 70% des acteurs de la culture et de l'artisanat des zones d'intervention renforcées</p> <p>3. Les compétences d'au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles</p>					
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
<p><b>Produit 1.1</b> : Les capacités des acteurs de la culture dans les métiers de l'artisanat, du tourisme, de la conservation du patrimoine, etc. sont renforcées</p>	<p>40% des acteurs formés dans les industries culturelles;            Nombre d'ateliers de formation organisés,            50 personnes travaillent dans les CMC            Au moins 20 maîtres artisans et 80 apprentis formés            3 Programmes de formation élaborés (Tourisme, hôtellerie, restauration)            30 acteurs du tourisme formés</p>	<p>Données contenues dans les documents ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan d'action des Grappes Textiles et Tourisme, Industrie culturelle et artisanat d'art de la SCA</li> <li>- Lettre de développement de l'artisanat (2003)</li> <li>- Etude prospective artisanat 2015</li> <li>- Evaluation de la phase I passage à grande échelle des CMC au Sénégal</li> </ul>	<p>Rapports d'activités du projet</p> <p>Rapports mission de suivi</p> <p>Rapport revue à mis parcours</p> <p>Rapports évaluation indépendante</p>	<p>Etude indépendante pour vérifier l'effectivité de la tenue des sessions de formations</p>	<p>PNUD, ONUDI, UNESCO, OMT</p> <p>Direction de l'Artisanat, DEP/ tourisme, Min. en charge de la Culture,</p>	<p>Retard dans la mise en place des ressources;</p>

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».						
<b>Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement</b>						
<b>Indicators :</b>		1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées 2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée 3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire) 4. un label des produits locaux reconnu et promu 5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle				
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
<b>Produit 2.1 :</b> Infrastructures des industries culturelles renforcées (musées régionaux, musées des civilisations noires, théâtre national, bibliothèque nationale, centre culturels régionaux)	- Musée de Bandafassi équipé et fonctionnel Taux de fréquentation des sites Chiffre d'affaires des hôteliers, restaurateurs et fournisseurs de produits locaux Au moins 4 Centres Communautaires Multimédia viables créés dans les régions du pays Bassari et les îles du Sine Saloum Equipe de coordination du projet conjoint opérationnelle	A mesurer au démarrage du projet - Qualité du service - Chiffre d'affaires des hôteliers, restaurateurs et fournisseurs de produits locaux; - Taux d'occupation des entreprises touristiques et nombre de personnels	Rapport d'activités du projet ; Rapports de missions de suivi évaluation ;	Missions de collecte enquête de satisfaction auprès des clients  comptabilité des entreprises locales  rapport d'activité des collectivités	Dir. patrimoine Min infrastructures UCAD	Les intérêts des différents groupes sociaux sont suffisamment pris en charge.
<b>Produit 2.2</b> Nouveaux débouchés pour les industries culturelles développés (pme renforcés et créés, marchés de l'art établis dans les grandes agglomérations, promotion des festivals)	Festival revitalisé Base de données créée 5 organisations professionnelles locales structurées et renforcées Nombre de PME locales créées/ renforcées Nombre d'emplois générés	Données contenues dans les documents ci-après : - Rapport situation économique et sociale des zones opérationnelles du projet de 2006/2007. - Plan Local de développement des communautés rurales de la zone/ - Les données sur la pauvreté et les créneaux porteurs disponibles/ - Pas de label spécifique des produits locaux	Festival tenu suivant calendrier prévu avec plus d'animations  Rapport d'activités périodiques du projet;  Catalogue disponible;  Chiffre d'affaire des PME accru	Concertations avec les communautés locales  Rapport de session de formation  Rapport d'évaluation des effets de la formation sur la qualité du produit et sur le chiffre d'affaires de la PME	PNUD, ONUDI Direction de l'Artisanat, DEP/ tourisme, Min. en charge de la Culture, DPME UNESCO  DPC/ Communautés locales/ CL	Accès aux crédits pour améliorer l'outil de production et faciliter l'approvisionnement en matières premières  Le festival connaît une augmentation de la fréquentation  Les groupes sociaux sont plus motivés et utilisent les Tics pour faire entendre leur voix et se connecter au reste du monde

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».						
<b>Joint Programme Outcome 3:</b> <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>						
<b>Indicators :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles</li> <li>2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base</li> <li>3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie</li> </ol>					
<b>Produits recherchés</b>	<b>Indicateurs</b>	<b>Situation de référence</b>	<b>Moyen de vérification</b>	<b>Méthodes de collecte</b>	<b>Responsables</b>	<b>Risques et Hypothèses</b>
<b>Produit 3.1</b> Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception et à la mise en œuvre des plans de développement (dynamisation de l'économie locale, inventaire et réhabilitation pour la mise en valeur des programmes d'infrastructures, préservations et mise en valeur des identités culturelles, préservation des ressources naturelles) durable dans	Plan d'aménagement des sites touristiques sélectionnés (Sine Saloum et Pays Bassari) disponible Fonds de sauvegarde du patrimoine fonctionnel % de Communautés rurales de la zone ayant un volet Environnement dans son PLD Fonds de roulement des CMC distribué	Données contenues dans les documents suivants : - Document lecture DSRP par rapport à l'approche Droit humain disponible - Etude Profil environnemental du Sénégal - Communautés rurales ayant un volet Environnement dans leur PLD (à mesurer au début) - Pas de CMC fonctionnels dans le Pays Bassari et le Sine Saloum	Plan de développement local ;  PV de délibération des collectivités locales sur l'élaboration de PDL	Revue de la méthodologie d'élaboration du plan local de développement          Etude des rapports des ateliers, questionnaire et	PNUD, UNESCO Service régional de la culture; DPME, chambres de métiers, service régional de l'environnement, ARD,          DPC/Représentants	Retard dans la mise en place des ressources;  Absence de cadre de concertation entre les différents intervenants          Meilleure participation des

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».						
<b>Joint Programme Outcome 3:</b> <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>						
<b>Indicators :</b>	1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie					
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
les politiques et les programmes			Rapport d'activités du projet ; Rapports de missions de suivi évaluation ;	entretien avec les participants pour mesurer les effets ou impacts après la tenue des ateliers	des Communautés	femmes dans les initiatives de développement local  Les populations participent effectivement à la mise en œuvre du projet.
<b>Produit 3.2</b> Capacité renforcée des groupes vulnérable pour la valorisation des spécificités culturelles et l'exploitation écologiquement rationnelle et préservation des ressources naturelles	60 % de femmes et des jeunes utilisant des matériaux et des savoir-faire traditionnels ont améliorés leur connaissance 50% des artisans de la zone ont adoptés des techniques et technologies de productions durables Nombre de guides formés	Situation des techniques et technologies de production (Mesure à faire au début du projet)  Nombre de Guides intervenant dans le pays Bassari (à déterminer au début du projet en coopération avec le service régional du tourisme)  Les femmes et les jeunes du pays Bassari assurent pour l'essentiel les activités de constructions  Données Contenues dans - Eude Prospective Artisanat 2015 (CEPOD, Direction Artisanat) - Document sur les Modes de production et de consommation durable	Rapport d'activités  Rapport de mission et de suivi évaluation  Nombre de guides formés Rapports de suivi sur la gestion et l'état de conservation des sites	Plan de gestion environnementale  Etude indépendante pour vérifier l'effectivité des de la tenue des sessions de formations  Analyses des besoins spécifiques/ Concertations avec les communautés locales	PNUD, ONUDI, Min. envir. Artisanat, DPME ARD  DPC/Représentants des Communautés	Retard dans la mis en place des ressources  Meilleure gestion des visiteurs et amélioration de la qualité du tourisme

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ». Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».						
<b>Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement</b>						
<b>Indicators :</b>	1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)					
<b>Produits recherchés</b>	<b>Indicateurs</b>	<b>Situation de référence</b>	<b>Moyen de vérification</b>	<b>Méthodes de collecte</b>	<b>Responsables</b>	<b>Risques et Hypothèses</b>
<b>Produit 4.1</b> : Inventaire et renforcement des législations en matière de promotion des industries culturelles et de protection des droits d'auteurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Législations sur la culture réactualisées</li> <li>- Etude de faisabilité disponible</li> <li>- Agenda des manifestations culturelles publié</li> <li>- Populations sensibilisées sur la Loi sur les droits d'auteur</li> </ul>	Textes en déphasage avec le contexte culturel actuel dernier agenda date de 2005 aucune réactualisation n'a été faite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport diagnostic des législations mis à la disposition du législateur</li> <li>Agenda publié et mis à la disposition du grand public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse des législations en vigueur au regard de l'évolution du paysage culturel sénégalais</li> <li>Consultation avec les collectivités locales/Centres culturels régionaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DPC</li> <li>CCR</li> <li>Min. urban</li> <li>Min. Decent</li> <li>UNESCO</li> <li>DPC</li> <li>CCR</li> <li>CL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non prise en compte des propositions par le législateur/ Lenteur à la révision des lois/ lourdeurs bureaucratiques</li> <li>Périodicité modifiée/ annulation d'événement/publication de l'agenda avec du retard/</li> </ul>
<b>Produit 4.2</b> : Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales conçu est vulgarisé	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comité de pilotage interministériel pour la promotion du tourisme intégré installé</li> <li>- Nombre de campagnes de sensibilisation et de marketing dans les zones concernées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de concertation sur les plans sectoriels existante pour le Delta du Saloum entre les Ministères</li> <li>- Pas de plans de développement pour le Pays Bassari,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport de suivi des réunions interministérielles</li> <li>Rapport des consultants</li> <li>Plan de gestion réalisé</li> </ul>	Réunions/missions sur le terrain/consultations	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. CLT/Dir. Env./Tourisme/Pêche/Parcs nationaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les ministères concernés participent effectivement à la mise en œuvre du projet.</li> <li>Les populations participent effectivement à l'élaboration des plans de gestion.</li> </ul>

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ». Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement.</i> ».						
<b>Joint Programme Outcome 4:</b> <i>Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement</i>						
<b>Indicators :</b>	1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)					
<b>Produits recherchés</b>	<b>Indicateurs</b>	<b>Situation de référence</b>	<b>Moyen de vérification</b>	<b>Méthodes de collecte</b>	<b>Responsables</b>	<b>Risques et Hypothèses</b>
<b>Produit 4.4</b> : Dispositif de contrôle pour les droits d'auteurs mis en place au niveau national.	- Organe de contrôle créé et opérationnel au niveau national	Texte de loi sur les droits d'auteurs et droits voisins récemment adopté	Constitution des comités de pilotage de l'organe de contrôle/arrêtés de nomination des membres	Réunions de concertation /consultations	DPC/BSDA/ Acteurs culturels	Meilleure application de la loi sur les droits d'auteurs et droits voisins
<b>Produit 4.5</b> : des programmes d'éducation, de mobilisation sociale, de communication et de plaidoyer contribuent à accélérer l'abandon des pratiques néfastes dont notamment l'excision, le mariage précoce et la mauvaise gestion de l'environnement	- % de la population des zones ciblées ayant des comportements favorables à l'égalité et l'équité de genre - Nombre et qualité des acteurs polarisés par les campagnes de sensibilisation et engagés dans la diffusion des messages Accroissement du nombre de bonnes pratiques	SNEEG et Guide Méthodologique d'intégration du genre dans les programmes et projets de développement des deux zones	Rapport d'études Rapports de missions de suivi Rapport d'évaluation Rapports d'activités Etude d'audimat et de fréquentation des CMC	Revue des documents appropriés Etudes indépendantes  Rapport des études	UNFPA UNESCO	Retard dans la mise en place de ressources financières et humaines Adhésion des acteurs au niveau local

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».						
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement.</i> ».						
<b>Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local</b>						
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal				
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
<b>Produit 5.1</b> Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception et à la mise en œuvre des plans de développement	Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB % des personnes formées  Nombre d'infrastructures installées/rénovées (routes, postes de santé, ateliers, marchés, etc.)  Nombre de personnes formées pour la sensibilisation lors des journées du patrimoine  Nombre de contenus développés pour la sensibilisation/sauvegarde des langues en péril  Nombre d'acteurs formés à la gestion et comptabilité  Nombre de mutuelles engagées dans le nouveau schéma de financement  Dossiers préparés et déposés vers les SFD locales	Aucune formation (journées du patrimoine, comptabilité, gestion, hygiène) n'est donnée à ce jour dans les sites sélectionnés  (LB):Loi 96 sur la décentralisation  Données disponibles dans les documents suivants : - Plan Régionaux de Développement Intégré (PRDI) - Rapport 2007 ARD - PLD (Plan locaux de Développement) Plan de travail/rapport 2007 du PNDL, du PROMER, PNPTFM	Plan de développement local  PV de délibération des collectivités locales sur l'élaboration de PDL  Rapports d'évaluation des CCR/diffusion des documentaires	Revue de la méthodologie d'élaboration du plan local de développement  Consultations avec partenaires/ campagnes de sensibilisation	PNUD, ONUDI, UNESCO, OMT Service régional de la culture; Chambres de métiers, PME service régional de l'environnement, ARD,  Min. Cult./ Min Education/Min Information/CCR/ CL	Retard dans la mise en place des ressources  Augmentation de la participation des populations Meilleure connaissance des expressions et identités culturelles par les populations
<b>Produit 5.2</b> : Inventaire général du patrimoine matériel, immatériel	Nombre de publications thématiques de l'inventaire publiées - Données de l'inventaire du patrimoine disponibles -Archives numérisées disponibles	Pas d'inventaire disponible au niveau du patrimoine immatériel notamment	Rapports de missions consultants/archives accessibles/Nombre de publications distribuées	Recueil des données sur le terrain/interviews/traitement des archives/photos etc.	Min. Cult./ Min Education/Min Information/CCR/ CL	Difficulté d'accès à l'information/ Meilleure connaissance de la diversité culturelle sénégalaise par les sénégalais et les

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».						
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement.</i> ».						
<b>Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local</b>						
Indicators :	1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal					
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
	- Diffusion de documentaires sur le patrimoine sénégalais		Programmation des documentaires dans la grille des programmes de la RTS			touristes
<b>Produit 5.3</b> : Base de données fiable du patrimoine et des autres industries culturelles accessible au public et spécialistes.	Base de donnée fiable du patrimoine et des industries culturelles disponible et accessible au grand public	Données non existantes	Base de données en ligne sur le site du patrimoine	Recueil des données	Min. Cult.	Base Incomplète/  Accès plus facile aux données sur la culture au Sénégal
<b>Produit 5.4</b> : Etudes réalisées sur la diversification des filières du tourisme et du patrimoine	- -Etudes sur les zones ciblées disponibles - % de la population des zones concernées qui participent au développement touristique - Zones pilotes d'écotourisme mises en place - Catalogue des produits de l'artisanat disponible.	Plan de travail/rapport 2007 du PNDL, du PROMER, PNPTFM Pour le reste aucune donnée disponible actuellement	Rapport d'études	Etudes	OMT	Difficultés à impliquer les populations  Une meilleure gestion du tourisme dans les zones sélectionnées



**MDGiF**

**MDG ACHIEVEMENT FUND**

**Culture et Développement**

**Promouvoir les Initiatives et les Industries Culturelles au Sénégal  
Pays Bassari et Delta du Saloum**

**JOINT PROGRAMME RESULT FRAMEWORK**

**Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources**

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1: « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».								
<b>Joint Programme Outcome 1:</b> Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d'emplois qualifiés et d'investissement.								
Indicators :	<p>1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les populations</p> <p>2. Les compétences d'au moins 70% des acteurs de la culture et de l'artisanat des zones d'intervention renforcées</p> <p>3. Les compétences d'au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles</p>							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Output 1.1 :</b> Les capacités des acteurs de la culture dans les métiers de l'artisanat, du tourisme, de la conservation du patrimoine, etc. sont renforcées  <b>Indicators :</b> 40% des acteurs formés dans les industries culturelles; Nombre d'ateliers de formation organisés, 50 personnes travaillent dans les CMC Au moins 20 maîtres artisans et 80 apprentis formés 3 Programmes de formation élaborés (Tourisme, hôtellerie, restauration)	<b>UNESCO</b>  Des curricula pour des formations continues in situ et à distance sont développés (c) Des applications locales dans les secteurs prioritaires du développement national (santé, éducation, environnement, etc.) et qui renforcent l'efficacité des CMC sont développés.	L'une des actions que mène l'UNESCO au Sénégal dans le domaine des industries culturelles plus particulièrement des médias, c'est d'autonomiser les populations via la libre circulation des idées par le mot et par l'image, et par l'accès à l'information et au savoir.	Ministère de Information, Ministère des Postes et télécommunications, ONG, Association des radios communautaires du Sénégal, ENDA	Création de curricula pour la formation continue des acteurs des CMC/ et Développement d'applications locales qui renforcent l'efficacité des CMC dans les thématiques liées au développement telles que VIH/SIDA, agriculture, économie locale, etc.)	56075	37383	37383	130841
				Ateliers de renforcement des capacités des volontaires et responsables des CMC (marketing, informatique, recherche de financement, gestion, bibliothèques numériques, maintenance, etc.)	70093	46729	46729	163551
				<b>Total (1.1)</b>	126168	84112	84112	294392
				<b>SAO</b>	8832	5888	5888	20608
<b>Total (1.1) UNESCO avec SAO</b>					<b>135000</b>	<b>90000</b>	<b>90000</b>	<b>315000</b>

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1: « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».								
<b>Joint Programme Outcome 1: Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d'emplois qualifiés et d'investissement.</b>								
Indicateurs :	<p>1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les populations</p> <p>2. Les compétences d'au moins 70% des acteurs de la culture et de l'artisanat des zones d'intervention renforcées</p> <p>3. Les compétences d'au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles</p>							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<p>30 acteurs du tourisme formés</p> <p><b>Baseline</b></p> <p>Données contenues dans les documents ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan d'action des Grappes Textiles et Tourisme, Industrie culturelle et artisanat d'art de la SCA</li> <li>- Lettre de développement de l'artisanat (2003)</li> <li>- Etude prospective artisanat 2015</li> <li>- Evaluation de la phase I passage à grande échelle des CMC au Sénégal</li> </ul>	<p><b>ONUDI</b> :</p> <p>Au moins 40% des acteurs (dont 10% de futurs formateurs) ont améliorés leurs capacités techniques</p>	<p>La Composante 2 du programme de l'ONUDI au Sénégal vise le développement des systèmes de production locaux à travers la modernisation des MPE et le renforcement des capacités des acteurs à la base, en particulier du secteur privé</p>	<p>Min. PME/Artisanat ARD Tour operator</p>	<p>Organisation des sessions de formation destinées à renforcer les capacités techniques, technologiques et de gestion des artisans</p>	28037	18692	18692	65421
				<b>Total (1.1)</b>	28037	18692	18692	65421
				SAO	1963	1308	1308	4579
				<b>Total (1.1) ONUDI avec SAO</b>	<b>30000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>70000</b>
	<p><b>OMT</b></p> <p>Les capacités des acteurs du tourisme et autres secteurs connexes (artisanat, cultures et agents intervenant dans la</p>	<p>L'OMT appuie les pays les moins avancés, notamment le Sénégal, à faire de leur produit touristique un instrument de développement, au</p>	<p>Min. Tourisme / Professionnels des secteurs touristiques</p>	<p>- Identifier les besoins en formation dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration et Elaborer et mettre en œuvre un programme de formations modulaires détaillées ; OMT</p>	28037	18692	18692	65421

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1: « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 1:</b> <i>Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d'emplois qualifiés et d'investissement.</i>								
Indicators :		<p>1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les populations</p> <p>2. Les compétences d'au moins 70% des acteurs de la culture et de l'artisanat des zones d'intervention renforcées</p> <p>3. Les compétences d'au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles</p>						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
	chaîne d'approvisionnement Sont renforcées	moyen de programmes de formation, d'éducation et de services d'appui comme son programme ST-EP (sustainable tourism - eliminating poverty).		Total (1.1)	28037	18692	18692	65421
SAO				1963	1308	1308	4579	
<b>Total (1.1) OMT avec SAO</b>				<b>30000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>70000</b>	
Budget Global Produit 1.1 :				TOTAL OUTPUT1.1 (Sans SAO)	182242	121496	121496	425234
				SAO	12758	8504	8504	29766
				<b>Total OUTPUT 1.1 avec SAO</b>	<b>195000</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>455000</b>

Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite)

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".							
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».							
<b>Joint Programme Outcome 2:</b> <i>Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement</i>							

<b>Indicators :</b>	1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées 2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée 3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire) 4. un label des produits locaux reconnu et promu 5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Output 2.1 :</b> Infrastructures des industries culturelles renforcées (musées régionaux, musées des civilisations, théâtre national, bibliothèque nationale, centres culturels régionaux  <b>Indicators</b> Musée de Bandafassi équipé et fonctionnel Taux de fréquentation des sites  Chiffre d'affaires des hôteliers, restaurateurs et fournisseurs de produits locaux Au moins 4 Centres Communautaires Multimédia viables créés dans les régions du pays Bassari et les îles du Sine Saloum Equipe de coordination du projet conjoint opérationnelle  <b>Baselines :</b> A mesurer au démarrage du projet  - Qualité du service - Chiffre d'affaires des hôteliers, restaurateurs et fournisseurs de produits locaux;	<b>UNESCO</b> - Les sites touristiques mises en valeur et référencés par des signalétiques, publications, etc. - Nombre d'équipements et nombre d'outils mis à la disposition des CMC ; Nombre de CMC disposant d'outils de gestions pertinents	Le projet conjoint a comme ancrage l'UNESCO qui par le biais de son secteur CI à Dakar, hébergera l'unité de coordination inter agence pour s'assurer de l'exécution correcte mais efficace du projet conjoint au niveau national. Par ailleurs l'Organisation a mis en place un programme de développement des musées dans certains pays africains dont le Sénégal. Les fonds concernant le musée et l'élaboration des plans de gestion seront versés directement à la Direction du	Min Culture et patrimoine ARD UCAD Chambres Métiers	- Renforcement et Promotion d'un Musée à Bandafassi  - Mise en valeur des sites (promotion site, signalétique etc.) Rénovation/construction des locaux devant abriter les CMC - Appui institutionnel à la Direction du Patrimoine - Achat et installation des Equipements multimédias et fournitures de bureaux/ Connexions Internet et téléphoniques  Achat d'un véhicule pour équipe projet  - Unité de coordination du projet pour les agences SNU (staff + computers + office équipement)  Suivi/Evaluation	80000  37 383 140 188 46729 745 373  28037  155187	50000 28 037 18 692 46729 237 383  79906 46500	30000 28 037 18 692 46729 109 345  96522	160000 93 457 177 572 140187 1 092 101  28037  331615 94860

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".									
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».									
<b>Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement</b>									
<b>Indicators :</b>	1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées 2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée 3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire) 4. un label des produits locaux reconnu et promu 5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle								
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame				
					Y 1	Y 2	Y3	Total	
- Taux d'occupation des entreprises touristiques et nombre de personnels		patrimoine en plus de l'appui institutionnel							
				Total (2.1)	1232897	507547	377685	2118129	
				SAO	86303	35507	26438	148248	
				<b>Total (2.1) UNESCO avec SAO</b>	<b>1319200</b>	<b>542754</b>	<b>404123</b>	<b>2266077</b>	
	<b>OMT</b> Un plan de gestion intégré développé à travers la promotion d'un modèle de gestion de campements villageois afin d'accroître l'offre touristique locale	L'OMT agit au Sénégal pour que le tourisme qui est un secteur de première importance, puisse rapporter des devises et créer des emplois pour les populations locales	Ministère du Tourisme  Professionnels du secteur	Création d'au moins d'un campements touristiques géré sous forme de coopératives villageoises de 20 chambres et 40 couverts	93 458	93 459		186 917	
					Total (2.1)	93 458	93 459		186 917
					SAO	6542	6541		13083
					<b>Total (2.1) OMT avec SAO</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>		<b>200000</b>
Budget Global (Produit 2.1)				Total (2.1) sans SAO	1326355	601006	377685	2305046	

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement</b>								
<b>Indicators :</b>	1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées 2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée 3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire) 4. un label des produits locaux reconnu et promu 5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
SAO					92845	42070	26438	161353
<b>Total OUTPUT (2.1) avec SAO</b>					<b>1419200</b>	<b>643076</b>	<b>404123</b>	<b>2466399</b>
<b>Output 2.2</b> Nouveaux débouchés pour les industries culturelles développe (petites et moyennes entreprises renforcées et créées, marches de l'art établis dans les grandes agglomérations, promotion des festivals)  <b>Indicators</b> Festival revitalisé Base de données créée 5 organisations professionnelles locales structurées et renforcées Nombre de PME locales créées/ renforcées Nombre d'emplois générés	<b>ONUDI</b>  Les acteurs locaux, notamment privés sont mieux structurés et bénéficie d'un environnement des affaires adéquat permettant de générer des revenus continu et des opportunités d'emplois pour les jeunes et les femmes	La Composante 2 du programme de l'ONUDI au Sénégal vise le développement des systèmes de production locaux à travers la modernisation des MPE et le renforcement des capacités des acteurs à la base, en particulier du secteur privé pour la valorisation des ressources locales et naturelles	Min. en charge PME. Artisanat, Tourisme  ARD, CR Lycée Technique Kédougou  PROGEDE	- Renforcer les capacités des acteurs au niveau culturel et artisanal et accompagner la structuration et la création de petites et moyennes entreprises locales	116822	121495	140187	378504
				Former les populations à la valorisation des produits locaux et à leur labellisation pour la génération d'emplois productifs au profit des femmes et des jeunes	70093	93458	93458	257009
				<b>Total (2.2)</b>	<b>186915</b>	<b>214953</b>	<b>233645</b>	<b>635513</b>
				SAO	13085	15047	16355	44487
				<b>Total (2.2) ONUDI avec SAO</b>	<b>200000</b>	<b>230000</b>	<b>250000</b>	<b>680000</b>

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement</b>								
<b>Indicators :</b>	1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées 2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée 3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire) 4. un label des produits locaux reconnu et promu 5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Baselines</b> Données contenues dans les documents ci-après : - Rapport situation économique et sociale des zones opérationnelles du projet de 2006/2007. - Plan Local de développement des communautés rurales de la zone/ - Les données sur la pauvreté et les créneaux porteurs disponibles/  Pas de label spécifique des produits locaux	<b>UNESCO</b>  Le festival des ethnies minoritaires est mieux organisé	L'UNESCO par le biais de son programme (mémoires du monde) visant la conservation et la diffusion des collections d'archives partout dans le monde soutien les pays en Afrique, dont le Sénégal.	Ministère de la Culture  Comité d'organisation du Festival	Promotion du festival des ethnies minoritaires en renforçant les différents groupes locaux	18692	18692	18692	56076
				Création et maintenance d'une Base de données et un site web sur les industries culturelles	18692	9346	9346	37384
				<b>Total (2.2)</b>	<b>37384</b>	<b>28038</b>	<b>28038</b>	<b>93460</b>
				SAO	2616	1962	1962	6540
				<b>Total (2.2) UNESCO avec SAO</b>	<b>40000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>100000</b>
<b>Budget Global (Produit 2.2)</b>				Total (2.2) sans SAO	224299	242991	261683	728974
				SAO	15701	17009	18317	51026
				<b>Total OUTPUT (2.2) avec SAO</b>	<b>240000</b>	<b>260000</b>	<b>280000</b>	<b>780000</b>

**Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite)**

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 3:</b> <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>								
<b>Indicators :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles</li> <li>2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base</li> <li>3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie</li> </ol>							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Output 3.1</b> : Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la	<b>PNUD</b> : 75% des bénéficiaires des séances de formation ont adoptés	Le PNUD appuie à travers ses programmes le processus de	Ministère environnement	- Renforcer les capacités des communautés de base, élus locaux et administration locale pour préserver l'environnement et le cadre de vie naturel	43964	18692	18992	81648

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».										
<b>Joint Programme Outcome 3:</b> <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>										
<b>Indicators :</b>	1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie									
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame					
					Y 1	Y 2	Y3	Total		
conception, à la mise en œuvre des plans de développement  <b>Indicators</b> Plan d'aménagement des sites touristiques sélectionnés (Sine Saloum et Pays Bassari) disponible Fonds de sauvegarde du patrimoine fonctionnel % de Communautés rurales de la zone ayant un volet Environnement dans son PLD Fonds de roulement des CMC distribué  <b>Baselines</b> Données contenues dans les	des techniques et moyens de consommation et de productions durable	décentralisation politique et économique entamé depuis 1996 au Sénégal pour promouvoir des objectifs de développement afin de réduire la pauvreté		Total (3.1)	43964	18692	18992	81648		
				SAO	3077	1308	1329	5715		
				<b>Total (3.1) PNUD avec SAO</b>	<b>47041</b>	<b>20000</b>	<b>20321</b>	<b>87363</b>		
		<b>OMT :</b> Plan d'action opérationnel des sites	Ministère du Tourisme	Opérationnaliser le processus national de conception et de mise en œuvre d'un plan d'action pour la promotion des sites retenus.	28037	18692	18692	65421		
				Total (3.1)	28037	18692	18692	65421		
				SAO	1963	1308	1308	4579		
				<b>Total (3.1) OMT avec SAO</b>	<b>30000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>70000</b>		

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 3:</b> <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>								
<b>Indicators :</b>	1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
documents suivants : - Document lecture DSRP par rapport à l'approche Droit humain disponible - Etude Profil environnemental du Sénégal  Communautés rurales ayant un volet Environnement dans leur PLD (à mesurer au début)  Pas de CMC fonctionnels dans le Pays Bassari et le Sine Saloum	<b>UNESCO</b> Les modalités de mise en place d'un fond de sauvegarde définit et adopté et les centres communautés ont des moyens leurs permettant de fonctionner correctement	L'UNESCO par le biais de son programme (mémoires du monde) visant la conservation et la diffusion des collections d'archives partout dans le monde soutien les pays en Afrique, dont le Sénégal.	Ministère en Charge du Patrimoine  Ministère en charge des NTIC	Réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'un fonds de sauvegarde du patrimoine	28037			28037
				Fonds de roulement au démarrage pour 4 Centres Multimédias Communautaires	18692	18692	18691	56076
				<b>Total (3.1)</b>	<b>46729</b>	<b>18692</b>	<b>18691</b>	<b>84112</b>
				SAO	3271	1308	1308	5888
				<b>Total (3.1) UNESCO avec SAO</b>	<b>50000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>90000</b>
<b>Budget Global (Produit 3.1)</b>				Total (3.1) sans SAO	107476	56076	56076	219628
				SAO	7523	3925	3925	15374
				<b>Total OUTPUT (3.1) avec SAO</b>	<b>115000</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>	<b>247101</b>
<b>Output 3.2</b>	<b>FNUAP</b>	La Stratégie du UNFPA au Sénégal, vise à aider le pays à fournir des services de qualité sur le plan de la santé en matière	Min. Femme et le Développement social	- Valorisation des savoir-faire locaux notamment chez les femmes et les jeunes notamment dans les constructions locales	18692	9346	9397	37431
Les capacités des groupes vulnérables sont renforcées pour la valorisation des spécificités culturelles, l'exploitation écologiquement rationnelle et la	Les capacités groupes vulnérables (femmes) sont renforcées en matière de protection d'environnement			- Ateliers de restauration et de	46729	28037	28035	102801

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 3:</b> <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>								
<b>Indicators :</b>	1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
préservation des ressources naturelles  <b>Indicators</b>  60 % de femmes et des jeunes utilisant des matériaux et des savoir-faire traditionnels ont améliorés leur connaissance 50% des artisans de la zone ont adoptés des techniques et technologies de productions durables Nombre de guides formés  <b>Baselines</b>		de reproduction et de la planification familiale en fonction des choix individuels, ainsi qu'à formuler des politiques de la population propices à un développement durable. Une action qui vise essentiellement à émanciper les femmes et à leur offrir davantage de choix grâce à un accès élargi à l'éducation, aux services de santé et aux possibilités d'emploi.		conservation/ activités de guidage à l'attention des populations locales, notamment des femmes				
				Total (3.2)	65421	37383	37432	140236
				SAO	4579	2617	2620	9816
				<b>Total (3.2) FNUAP avec SAO</b>	<b>70000</b>	<b>40000</b>	<b>40052</b>	<b>150052</b>

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 3:</b> <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>								
<b>Indicators :</b>	1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Situation des techniques et technologies de production (Mesure à faire au début du projet)  Nombre de Guides intervenant dans le pays Bassari (à déterminer au début du projet en coopération avec le service régional du tourisme)  Les femmes et les jeunes du pays Bassari assurent pour l'essentiel les activités de constructions  Données Contenues dans - Eude Prospective Artisanat 2015 (CEPOD, Direction Artisanat) - Document sur les Modes de production et de consommation durable	<b>PNUD :</b>  - Audit des techniques et technologies des moyens de productions et promotion des technologies de production moins polluante	le PNUD au Sénégal assiste le Gouvernement en ce qui concerne : (i) la réduction de la pauvreté humaine liée à la préservation de l'environnement (promotion des moyens d'existence durables) et (ii) le renforcement de la gouvernance.	Min Culture  Ministère environnement  ITA/ASIT/ASN CPAA (MISSIRA)	Promouvoir des techniques et technologies de production et de consommation durables pour les populations locales	46729	93458	93458	233645
				Formation à l'utilisation des technologies moins polluantes et de petite consommation énergétique accroissant le confort de la femme	46729	18692	18692	84113
				<b>Total (3.2)</b>	93458	112150	112150	317758
				SAO	6542	7850	7850	22243
				<b>Total (3.2) PNUD avec SAO</b>	<b>100000</b>	<b>120000</b>	<b>120000</b>	<b>340001</b>
<b>Budget Global (Produit 3.2)</b>				Total (3.2) sans SAO	158879	149533	149533	457945
				SAO	10466	10467	10467	32055

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 3:</b> <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>								
<b>Indicators :</b>	1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Total OUTPUT (3.2) avec SAO</b>					<b>170000</b>	<b>160000</b>	<b>160000</b>	<b>490000</b>

**Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite)**

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement</b>								
<b>Indicators :</b>	1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Output 4.1</b> : Inventaire et renforcement des législations en matière de promotion des industries culturelles et de protection des droits d'auteurs  <b>Indicators :</b> - Législations sur la culture réactualisées - Etude de faisabilité disponible - Agenda des manifestations culturelles publié - Populations sensibilisées sur la Loi sur les droits d'auteur  <b>Baselines :</b> Textes en déphasage avec le contexte culturel actuel dernier agenda date de 2005 aucune réactualisation n'a été faite	<b>UNESCO</b> Programme de sensibilisation des populations sur les droits d'auteurs, la législation existante et un agenda des manifestations culturelles conçu et promu	L'UNESCO s'attache au Sénégal, à travers son programme de Culture, à élaborer des outils et à aider les institutions à faire respecter le droit d'auteur. La sensibilisation des publics et la formation de professionnels constituent un volet obligatoire de la lutte contre la piraterie.	Min. de la Culture  BSDA/Dir, Patrimoine/CCR /CL/	- Dresser un état des lieux des législations existantes et proposer un canevas adapté aux réalités actuelles au législateur	28037	9356		37393
				- Vulgarisation/mise en application de la loi sur les droits d'auteurs	46729	9346	9346	65421
				- Relance de l'agenda culturel national des manifestations régulières	9346	9346	9346	28038
				<b>Total UNESCO (4.1)</b>	<b>84112</b>	<b>28048</b>	<b>18692</b>	<b>130852</b>
				<b>SAO</b>	<b>5888</b>	<b>1952</b>	<b>1308</b>	<b>9148</b>
				<b>Total OUTPUT (4.1) avec SAO</b>	<b>90000</b>	<b>30000</b>	<b>20000</b>	<b>140000</b>
<b>Budget Global Produit 4.1</b>					<b>90000</b>	<b>30000</b>	<b>20000</b>	<b>140000</b>

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement</b>								
<b>Indicators :</b>	1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Output 4.2</b> : Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales conçu et vulgarisé  <b>Indicators</b> - Comité de pilotage interministériel pour la promotion du tourisme intégré installé - Nombre de campagnes de sensibilisation et de marketing dans les zones concernées  <b>Base lines</b> - Pas de concertation sur les plans sectoriels existante pour le Delta du Saloum entre les Ministères - Pas de plans de développement pour le Pays Bassari	<b>UNESCO</b> Réalisation d'un plan de gestion et de promotion intégré/global des îles du Saloum et du Pays Bassari	L'UNESCO s'attache au Sénégal, à travers son programme de Culture, à élaborer des outils et à aider les institutions à faire respecter le droit d'auteur. La sensibilisation des publics et la formation de professionnels constituent un volet obligatoire de la lutte contre la piraterie.	PROGEDE  Ministères en charge de la Culture, Tourisme	- Elaboration des plans de gestion des deux sites en coopération avec plusieurs ministères	50187			50187
				- Campagnes de sensibilisation/Marketing des zones touristiques et des produits labellisés	60748	74766	84112	219626
				<b>Total UNESCO (4.2)</b>	<b>110935</b>	<b>74766</b>	<b>84112</b>	<b>269813</b>
				SAO	7765	5234	5888	18887
				<b>Total OUTPUT (4.2) avec SAO</b>	<b>118700</b>	<b>80000</b>	<b>90000</b>	<b>288700</b>
<b>Budget Global Produit 4.2</b>					<b>118700</b>	<b>80000</b>	<b>90000</b>	<b>288700</b>

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 4: <i>Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement</i></b>								
<b>Indicators :</b>	1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Output 4.4</b> Dispositif de contrôle pour les droits d'auteurs mis en place au niveau national et régional  <b>Indicators</b> - Organe de contrôle créé et opérationnel au niveau national  <b>Baseline</b> - texte de loi sur les droits d'auteurs et droits voisins récemment adopté	<b>UNESCO</b>  Dispositif de contrôle pour les droits d'auteurs mis en place au niveau national	L'UNESCO au Sénégal, s'attache à élaborer des outils et à aider les institutions à faire respecter le droit d'auteur. La sensibilisation des publics et la formation de professionnels constituent un volet obligatoire de la lutte contre la piraterie.	BSDA/Dir, Patrimoine	- Développement d'un dispositif de contrôle avec les différents acteurs des industries culturelles	18692	18692	18692	56076
				Total UNESCO (4.4)	18692	18692	18692	56076
				SAO	1308	1308	1308	3924
				<b>Total OUTPUT (4.4) avec SAO</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>60000</b>
<b>Budget Global Produit 4.4</b>					<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>60000</b>

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement ».								
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement								
Indicators :		1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Output 4.5</b> : Des programmes d'éducation, de sensibilisation de mobilisation sociale, de communication et de plaidoyer contribuent à accélérer l'abandon des pratiques néfastes dont l'excision, le mariage précoce et la mauvaise gestion de l'environnement  <b>Indicators</b> - % de la population des zones ciblées ayant des comportements favorables à l'égalité et l'équité de genre - Nombre et qualité des acteurs polarisés par les campagnes de sensibilisation et engagés dans la diffusion des messages Accroissement du nombre de bonnes pratiques  <b>Base line</b> SNEEG et Guide Méthodologique	<b>FNUAP</b>  Les populations des îles du Sine Saloum et du pays Bassari, en particuliers les femmes et les jeunes sont sensibilisées à leurs droits, à la protection et à la valeur de leur patrimoine, ainsi qu'à la protection de l'environnement - Au moins 10 campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale sont réalisées	La Stratégie du UNFPA au Sénégal, vise à aider le pays à fournir des services de qualité sur le plan de la santé en matière de reproduction et de la planification familiale en fonction des choix individuels, ainsi qu'à formuler des politiques de la population propices à un développement durable. Une action qui vise essentiellement à émanciper les femmes et à leur offrir davantage de choix grâce à un accès élargi à l'éducation, aux services de santé et aux possibilités d'emploi.	Min. Santé/Min. Femme/ Min. Info/ONG/	- Démultiplier et vulgariser la SNEEG, le guide méthodologique d'intégration du genre au niveau des institutions publiques, ainsi que les argumentaires religieux sur l'équité de genre	42056	32711	23364	98131
				- Mobiliser les populations, pour promouvoir les changements de comportement dans le domaine de la santé de la reproduction, des violences basées sur le genre.	28037			28037
				- Renforcer les capacités des acteurs de la communauté (élus locaux, leaders religieux et d'opinions, les OCBs) dans les domaines de la SR et les principes des droits humains, en vue de promouvoir la protection des populations.	23364	23365	23365	70094
				<b>Total FNUAP (4.5)</b>	<b>93457</b>	<b>56076</b>	<b>46729</b>	<b>196262</b>
				SAO	6542	3925	3271	13738
<b>Total OUTPUT (4.5) avec SAO</b>	<b>100000</b>	<b>60000</b>	<b>50000</b>	<b>210000</b>				

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 4:</b> <i>Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement</i>								
<b>Indicators :</b>	1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
d'intégration du genre dans les programmes et projets de développement.								
<b>Budget Global Produit 4.5</b>					<b>100000</b>	<b>60000</b>	<b>50000</b>	<b>210000</b>

**Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite et fin)**

<p><b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».</p> <p>Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».</p>								
<p align="center"><b>Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local</b></p>								
Indicators :		<p>1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.</p> <p>2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine</p> <p>3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal</p>						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<p><b>Output 5.1</b> : Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception et à la mise en œuvre des plans de développement (dynamisation de l'économie locale, programmes d'infrastructures, préservation et mise en valeur des identités culturelles)</p> <p><b>Indicators :</b> Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB % des personnes formées</p> <p>Nombre d'infrastructures installées/rénovées (routes,</p>	<p><b>PNUD</b> Les capacités des élus locaux, et des populations sont renforcées dans une optique de développement intégré</p>	<p>Le PNUD à travers ses programmes appuie le processus de décentralisation politique et économique entamé depuis 1996 au Sénégal pour promouvoir des objectifs de développement afin de réduire la pauvreté</p>	<p>Ministère Décentralisation</p>	<p>- Renforcer les capacités des communautés de base et des élus locaux pour une bonne conception et mise en œuvre des politiques dans une optique de développement intégré durable</p>	32710	28037	14019	74766
				<p>- Accompagner les collectivités locales (communes, communautés rurales, villages polarisateurs) dans la mise en place d'infrastructures de soutien au développement de l'activité économique, sociale et culturelle (un marché de l'art, village artisanal, musée d'exposition....)</p>	93458	49087		142543
				<b>Total (5.1)</b>	126168	77124	14019	217311
				SAO	8832	5399	981	15212

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement ».								
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local								
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
postes de santé, ateliers, marchés, etc.)				<b>Total (5.1) PNUD avec SAO</b>	<b>135000</b>	<b>82523</b>	<b>15000</b>	<b>232523</b>
Nombre de personnes formées pour la sensibilisation lors des journées du patrimoine	<b>UNESCO</b> - Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception et à la mise en œuvre des plans de développement (préservation et mise en valeur des identités culturelles) notamment dans le cadre des journées du patrimoine	L'UNESCO dépositaire de la <b>Convention</b> concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée en 1972, apporte une aide au Sénégal dans le cadre son programme de Culture, pour la protection et la mise en valeur de leur patrimoine, dans une perspective de sensibilisation et de participation des populations.	Ministère Culture et patrimoine Culturel	- Renforcer les capacités techniques des acteurs et populations dans le domaine de la culture dans le cadre des journées du patrimoine	9346	9346	9346	28038
Nombre de contenus développés pour la sensibilisation/sauvegarde des langues en péril				- Production de contenus pour la sensibilisation/Sauvegarde des langues en péril dans le pays Bassari	28037	9346	9346	46729
Nombre d'acteurs formés à la gestion et comptabilité				<b>Total (5.1)</b>	37383	18692	18692	74767
Nombre de mutuelles engagées dans le nouveau schéma de financement				SAO	2617	1308	1308	5233
<b>Baseline</b> Aucune formation (journées du patrimoine, comptabilité,				<b>Total (5.1) UNESCO avec SAO</b>	<b>40000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>80000</b>

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement ».								
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local								
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
gestion, hygiène) n'est donnée à ce jour dans les sites sélectionnés  (LB):Loi 96 sur la décentralisation  Données disponibles dans les documents suivants : - Plan Régionaux de Développement Intégré (PRDI) - Rapport 2007 ARD - PLD (Plan locaux de Développement) Plan de travail/rapport 2007du PNDL, du PROMER, PNPTFM	<b>ONUDI :</b>  Un système de financement des activités économiques au niveau local développé en partenariat avec les SFD locales améliorant l'accès aux crédits des MPME locales	La Composante 2 du programme de l'ONUDI au Sénégal vise le développement des systèmes de production locaux à travers la modernisation des MPE et le renforcement des capacités des acteurs à la base, en particulier du secteur privé pour la valorisation des ressources locales et naturelles	Ministère PME SFD locales	- Faciliter l'accès au financement en partenariat avec les SFD en proposant un système innovant adapté	18692	50727	14019	83438
				- Former les acteurs en gestion, comptabilités simplifiées, hygiène alimentaire	18692	18692	18692	56076
				<b>Total (5.1)</b>	<b>37384</b>	<b>69419</b>	<b>32711</b>	<b>139514</b>
				SAO	2616	4859	2289	9764
				<b>Total (5.1) ONUDI avec SAO</b>	<b>40000</b>	<b>74278</b>	<b>35000</b>	<b>149278</b>
	<b>OMT</b> Projets Pilote de tourisme communautaire mis en place	L'OMT agit au Sénégal pour que le tourisme qui est un secteur de première importance, puisse rapporter des devises et créer des emplois pour les populations locales	Ministère Tourisme	- Appuyer les autres secteurs liés au tourisme comme l'artisanat, le maraîchage, le petit élevage pour développer la chaîne d'approvisionnement locale.	28037	11215	11215	50467
				- Accompagner les porteurs de projets dans l'élaboration de dossiers de projets bancables dans le domaine du tourisme;	11215	18692	18692	48599

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 5: <i>Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local</i></b>								
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
				OMT				
				Total (5.1)	39252	29907	29907	99066
				SAO	2748	2093	2093	6934
				<b>Total (5.1) OMT avec SAO</b>	<b>42000</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>106000</b>
<b>Budget Global (Produit (5.1))</b>				Total (5.1) sans SAO	240187	195142	95329	530658
				SAO	16813	13659	6671	37143

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 5: <i>Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local</i>								
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Total OUTPUT (5.1) avec SAO</b>					<b>257000</b>	<b>208800</b>	<b>102000</b>	<b>567800</b>
<b>Output 5.2</b> Inventaire général du patrimoine matériel, immatériel  <b>Indicators</b> Nombre de publications thématiques de l'inventaire publiées - Données de l'inventaire du patrimoine disponibles -Archives numérisées disponibles - Diffusion de documentaires sur le patrimoine sénégalais  <b>Baselines</b> Pas d'inventaire disponible au niveau du patrimoine immatériel notamment	<b>UNESCO :</b> Inventaire général du patrimoine matériel, immatériel	L'UNESCO dépositaire de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée en 1972, apporte une aide au Sénégal dans le cadre son programme de Culture, pour la protection et la mise en valeur de leur patrimoine, dans une perspective de sensibilisation et de participation des populations.	Ministère de la Culture et du Patrimoine	- Inventaire du patrimoine immatériel et documentation des sites/	93458	93458	46729	233645
				- Publications thématiques de l'inventaire du patrimoine matériel	14019	14019	14019	42057
				- Archivage et numérisation du patrimoine immatériel (équipements et techniciens)/	93458	18692	18692	130842
				- Production/diffusion de documentaires sur le patrimoine au Sénégal	28037	9346	9346	46729
				<b>Total UNESCO (5.2)</b>	<b>228972</b>	<b>135515</b>	<b>88786</b>	<b>453273</b>
<b>SAO</b>	<b>16028</b>	<b>9485</b>	<b>6214</b>	<b>31729</b>				

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local</b>								
Indicators :	1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
				<b>Total OUTPUT (5.2) avec SAO</b>	<b>245000</b>	<b>145000</b>	<b>95000</b>	<b>485000</b>
<b>Budget Global Produit 5.2</b>					<b>245000</b>	<b>145000</b>	<b>95000</b>	<b>485000</b>
<b>Output 5.3</b> Une base de données fiables du patrimoine et des autres industries culturelles du Sénégal accessible au public et aux spécialistes.  <b>Indicators :</b>  Base de donnée fiable du patrimoine et des industries culturelles disponible et accessible au grand public  <b>Baselines</b>  Données non existantes sur le patrimoine et les industries culturelles	<b>UNESCO</b> Une base de données sur le patrimoine matérielle et immatérielle et sur les autres industries culturelles du Sénégal accessible au grand public	<u>Axe 1</u> DRSP « Création des richesses » Secteur : Culture Objectifs : Promouvoir les entrepreneurs, acteurs et agents culturels <u>Actions prioritaires</u> 134. Renforcement des capacités institutionnelles et techniques du Ministère de la Culture	Dir. Patrimoine	- Création et mise en ligne de la base de données sur le patrimoine matériel et immatériel et sur les industries culturelles au Sénégal	28037			28037
				Total UNESCO (5. 3)	28037			28037
				SAO	1963			1963
				<b>Total OUTPUT (5. 3) avec SAO</b>	<b>30000</b>			<b>30000</b>
<b>Budget Global Produit 5.3</b>					<b>30000</b>			<b>30000</b>

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 5: <i>Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local</i>								
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<b>Output 5.4 : Etudes réalisées sur la diversification des filières du tourisme</b>  <b>Indicators :</b>  -Etudes sur les zones ciblées disponibles - % de la population des zones concernées qui participent au développement touristique - Zones pilotes d'écotourisme mises en place - Catalogue des produits de l'artisanat disponible  <b>Base line</b> Plan de travail/rapport 2007du PNDL, du PROMER, PNPTFM Pour le reste aucune donnée disponible actuellement	<b>OMT</b> Projets Pilote de Développement de l'écotourisme ; Mettre en œuvre la stratégie nationale de Développement du tourisme rural intégré qui prend en compte les expériences passées et en cours du tourisme rural intégré au Sénégal en identifiant les forces et les faiblesses (d'ordre environnemental, sociologique, financier, foncier, promotionnel.	L'OMT agit au Sénégal pour que le tourisme qui est un secteur de première importance, puisse rapporter des devises et créer des emplois pour les populations locales	Min Tourisme/  Professionnels des secteurs/  Communautés Rurales de la zone	- Implication des populations locales dans le développement touristique	9346	9346	9346	28038
				- Mesures d'accompagnement pour la mise en place des zones pilotes d'écotourisme (Delta du Saloum et le Pays Bassari)	28038	28038	28038	84114
				<b>Total (5.4)</b>	<b>37384</b>	<b>37384</b>	<b>37384</b>	<b>112152</b>
				<b>SAO</b>	<b>2616</b>	<b>2616</b>	<b>2616</b>	<b>7848</b>
				<b>Total (5.4) OMT avec SAO</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>120000</b>

<b>UNDAF OUTCOME</b> : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
<b>Joint Programme Outcome 5: <i>Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local</i></b>								
Indicators :	1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
	<b>ONUDI :</b> Catalogne des produits à grande valeur ajoutée disponible ainsi que le processus de valorisation		Ministère PME et Artisanat	- Conduire des études préliminaires dans les deux zones (inventaire des ressources, acteurs, etc.) et établir des catalogues des produits culturels et artisanaux	56075	70093	23364	149532
				Total (5.4)	56075	70093	23364	149532
				SAO	3925	4907	1636	10468
				<b>Total (5.4) ONUDI avec SAO</b>	<b>60000</b>	<b>75000</b>	<b>25000</b>	<b>160000</b>
<b>Budget Global (Produit (5.4))</b>				Total (5.4) sans SAO	93459	107477	60748	261284
				SAO	6541	7523	4252	18316
				<b>Total OUTPUT (5.4) avec SAO</b>	<b>100000</b>	<b>115000</b>	<b>65000</b>	<b>280000</b>